



PROCURADORIA JURÍDICA
PROCESSO Nº 113.007456/2013

Publicado no Diário Oficial do DF
nº 51, de 16/03/2016, pág. 39
94212x
Rubrica Matrícula

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2014 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., OBJETIVANDO A RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA DF-440 - LOTE 1.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM Bloco "C" Edifício Sede do DER/DF, Setor Complementares - BRASÍLIA/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, Engenheiro HENRIQUE LUDUVICE, assistido pelo Chefe da Procuradoria Jurídica, Advogado JÚLIO CÉSAR MOTA, e NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., situada no SIG Quadra 01 Lote 495/505/515 Sala 315 Edifício Barão do Rio Branco - BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.326.648/0001-03, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor LUCIANO NEVES GARCIA, CREA 5060730795/D-SP, RG nº 3230574-2898969 - SSP/DF e CPF nº 829.768.561-68, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem ADITAR o presente contrato, sob a regência da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado prazo de execução e vigência contratual por 60 (sessenta) dias, devendo encerrar-se em 13/05/2016, consoante solicitação do Assessor da SUOBRA, Jarbas Alessandro Martins da Silva, à fl. 1438, e autorização do Diretor Geral à fl. 1439.



CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato n. 068/2014.

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasília, 11 de março de 2016.

Pelo DER/DF:



Pela CONTRATADA:

