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  1. INTRODUÇÃO 

Trata-se do relatório de orçamento para a contratação de obras para 

implantação de pavimentação asfáltica da rodovia DF-220, com extensão de 

15,94 Km, incluindo terraplenagem, pavimentação, drenagem, meio ambiente, 

sinalização e obras complementares. 
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  2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO 
 

 

O orçamento foi elaborado utilizando-se primrdialmente a tabela referencial 

do SICRO, com a data base de JANEIRO/2022. Foram consideradas as suas 

inovações e alterações metodológicas, porém adaptando-as de forma a se 

adequarem às obras no âmbito do Distrito Federal, conforme segue abaixo: 

 

• O orçamento foi elaborado nas duas condições de recolhimento de tributos 

previdenciários, sendo considerada a mais vantajosa para a Administração 

Pública a condição SEM desoneração; 

• Os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e 

equipamentos de proteção estão incluídos nos encargos complementares; 

• O transporte, carga e descarga de insumos que estão disponíveis 

localmente no âmbito do DF não serão considerados, pois considerou-se o 

material posto obra; 

• O obra prazo de execução da obra é de 8 meses (240 dias consecutivos); 

• Na definição do custo do canteiro de obra, levou-se em conta o projeto para 

obra de pequeno porte, tendo em vista o prazo da obra e a extensão da 

pista e foram consideradas as tabelas SICRO/SINAPI;  

• A Administração Local foi dimensionada em função das peculiaridades 

inerentes à obra (dimensionamento anexo); 

• A definição de custos diversos (energia, água e saneamento, telefone, 

limpeza, materiais de escritório, informática), mobiliário de escritório e 

laboratórios de ensaios foi considerada a ultima publicação da tabela de 

consultoria do DNIT e quantidade estimativa de funcionários do canteiro de 

obras; 

• Não foram considerados os custos de mobilização e desmobilização de 

equipamentos e transportes de insumos por trata-se de obra localizada na 

Capital e parâmetro adotado pelo SICRO ter referência mínima de 50 km; 

• A taxa de BDI adotada pelo DER para obra é 20,53% (detalhamento 
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anexo) e a taxa diferenciada para materiais betuminosos é de 15,00%, no 

regime previdenciário sem desoneração. No regime previdenciário com 

desoneração as taxas são de 25,12% (detalhamento anexo) e 21,24%. 

OBS.: Conforme Instrução Normativa Nº 62/DNIT, de 17 de Setembro de 2021, O 

BDI diferenciado do DNIT de 15% (quinze por cento), historicamente definido à 

época do extinto DNER e admitido pelo Tribunal de Contas da União, contém 

todos os tributos e demais parcelas envolvidas na comercialização de insumos e 

contratação de serviços, não possuindo outro detalhamento da composição de 

suas parcelas. A taxa diferenciada de 21,24 está na condição desonerada e com a 

alíquota 4,5% de CPRB (Memorando Circular N.12/2012-DIREX/DNIT). 
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  3. DETALHAMENTO DO BDI 



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.31% 3.80% 4.01% 4.67%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0.56% 0.32% 0.40% 0.74%

R TAXA DE RISCOS 0.97% 0.50% 0.56% 0.97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0.93% 1.02% 1.11% 1.21%

L TAXA DE LUCRO 7.58% 6.64% 7.30% 8.69%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4.65%

PIS 0.65%

COFINS 3.00%

ISS 1.00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

20.53%

TAXA SELIC 11.75% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.31% 3.80% 4.01% 4.67%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0.56% 0.32% 0.40% 0.74%

R TAXA DE RISCOS 0.97% 0.50% 0.56% 0.97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0.93% 1.02% 1.11% 1.21%

L TAXA DE LUCRO 7.58% 6.64% 7.30% 8.69%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 8.15%

PIS 0.65%

COFINS 3.00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4.50%

25.12%

TAXA SELIC 11.75% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 16/05/2022 (Com desoneração)
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 5 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JAN/2022)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022 (Com desoneração)
Tabela de origem : 175 - SICRO - JANEIRO_2022 - COM DESONERAÇÃO (Com desoneração)

01 - CANTEIRO DE OBRAS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 25,12 m2 900,000 0,50 450,00
100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (
UNIDADE: T). AF_07/2020

25,12 T 135,000 6,36 858,60

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia em revestimento primário

25,12 TKm 67,500 0,72 48,60

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 25,12 m3 90,000 2,08 187,20
4011209 Regularização do subleito 25,12 m2 900,000 1,16 1.044,00
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 25,12 m3 13,500 152,13 2.053,75
98459M TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 25,12 m2 286,000 159,81 45.705,66
97637M REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

25,12 m2 286,000 2,69 769,34

CPU1832 Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela
e banheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

25,12 Un 1,000 18.043,51 18.043,51

CPU1833 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório)

25,12 Un 1,000 22.433,31 22.433,31

CPU1834 Container 1 TEU com banheiro - inclusive
montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes (
Banheiro e Vestiário)

25,12 Un 2,000 15.229,88 30.459,76

CPU1835 Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita)

25,12 Un 1,000 10.072,48 10.072,48

CPU1836 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado)

25,12 Un 1,000 22.433,31 22.433,31

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos
em chapa de aço e pintura eletrostática.

25,12 Un 4,000 1.381,97 5.527,88

74209/1M PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

25,12 m2 23,000 407,99 9.383,77

93214M EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/
2016

25,12 Un 1,000 8.209,01 8.209,01

89355M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

25,12 m 15,000 22,24 333,60

41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA
AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA

25,12 Un 1,000 2.984,86 2.984,86

CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento,
telefone, limpeza, materiais de escritório,
informática)

25,12 Un 192,000 162,45 31.190,40

CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 25,12 Un 192,000 655,41 125.838,72
93582M EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

25,12 m2 87,500 345,94 30.269,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 16/05/2022 (Com desoneração)
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 5 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JAN/2022)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022 (Com desoneração)
Tabela de origem : 175 - SICRO - JANEIRO_2022 - COM DESONERAÇÃO (Com desoneração)

93583M EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS,
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

25,12 m2 87,500 557,42 48.774,25

CPU1843 Laboratório de solos (Tabela de Consultoria DNIT) 25,12 mês 8,000 5.296,46 42.371,68
CPU1845 Laboratório de Asfalto 25,12 mês 8,000 7.568,69 60.549,52
CPU1848 Topografia - Instalações e equipamentos 25,12 mês 8,000 3.653,87 29.230,96

01.01 - Manutenção do canteiro de obras
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU2095 Manutenção do Canteiro de Obra (Metodologia

SICRO)
25,12 mês 8,000 2.692,79 21.542,32

Total do grupo: 570.766,24

02 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU2089 Administração Local 25,12 Un 1,000 1.633.295,

19
1.633.295,19

Total do grupo: 1.633.295,19

03 - TERRAPLENAGEM
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 25,12 m2 520.000,

000
0,50 260.000,00

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia em revestimento primário

25,12 TKm 39.000,
000

0,72 28.080,00

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 25,12 m3 52.000,
000

2,08 108.160,00

5503020 Umedecimento de caminho de serviço 25,12 km 15,500 337,12 5.225,36
5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1ª

categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 11.471,
830

5,40 61.947,88

5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 2.136,900 6,10 13.035,09

5502137 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 9.578,470 6,34 60.727,49

5502138 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 1.751,860 6,58 11.527,23

5502835 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria na distância de 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 84.549,
590

9,57 809.139,57

5502881 Escavação, carga e transporte de material de 2ª
categoria na distância de 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 5.470,370 12,16 66.519,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 16/05/2022 (Com desoneração)
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 5 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JAN/2022)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022 (Com desoneração)
Tabela de origem : 175 - SICRO - JANEIRO_2022 - COM DESONERAÇÃO (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011209 Regularização do subleito 25,12 m2 247.798,

990
1,16 287.446,82

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor
intermediário

25,12 m3 120.376,
900

8,33 1.002.739,57

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 25,12 m3 25.860,
000

4,97 128.524,20

Total do grupo: 2.843.072,90

04 - PAVIMENTAÇÃO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª

categoria - DMT de 50 m
25,12 m3 1.949,500 3,05 5.945,97

5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 3.322,330 5,40 17.940,58

5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 4.423,910 6,10 26.985,85

5502137 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 4.423,910 6,34 28.047,58

5502139 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 4.423,910 6,78 29.994,10

5502140 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 4.423,910 6,93 30.657,69

5502141 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 4.423,910 7,49 33.135,08

5502142 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 3.616,350 7,69 27.809,73

5502143 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 3.616,350 7,88 28.496,83

5502144 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 2.492,840 8,03 20.017,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 16/05/2022 (Com desoneração)
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 5 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JAN/2022)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022 (Com desoneração)
Tabela de origem : 175 - SICRO - JANEIRO_2022 - COM DESONERAÇÃO (Com desoneração)

5502145 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 3.783,170 8,38 31.702,96

5502146 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

25,12 m3 17.673,
220

9,27 163.830,74

4011300M Sub-base de solo melhorado com 4% de cal e
mistura na pista com material de jazida

25,12 m3 28.087,
940

67,35 1.891.722,75

4011287 Base de solo melhorado com 3% de cimento e
mistura na pista com material de jazida

25,12 m3 32.100,
510

52,48 1.684.634,76

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 25,12 m2 207.426,
640

0,46 95.416,25

4011353 Pintura de ligação 25,12 m2 323.520,
900

0,32 103.526,68

4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 25,12 T 31.320,
160

233,41 7.310.438,54

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

25,12 TKm 1.547.215,
900

0,58 897.385,22

04.01 - Aquisição de Material Betuminoso
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU2076 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 21,24 T 269,650 4.187,71 1.129.216,00
CPU2077 Transporte de emulsão EAI 21,24 T 269,650 72,28 19.490,30
CPU2078 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 21,24 T 323,520 4.058,96 1.313.154,73
CPU2079 Transporte de emulsão RR1-C 21,24 T 323,520 343,60 111.161,47
CPU2074 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 21,24 T 1.556,010 6.270,38 9.756.773,98
CPU2075 Transporte de C.A.P. 50/70 21,24 T 1.566,010 198,23 310.430,16

Total do grupo: 25.067.915,45

05 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
05.01 - Drenagem Superficial
05.01.01 - Valeta
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003310 Valeta de proteção de aterros com revestimento

vegetal - VPA 01 - escavação mecânica
25,12 m 971,000 45,29 43.976,59

2003311 Valeta de proteção de aterros com revestimento
vegetal - VPA 02 - escavação mecânica

25,12 m 731,500 37,67 27.555,60

2003313 Valeta de proteção de aterros com revestimento de
concreto - VPA 03 - escavação mecânica - areia e
brita comerciais

25,12 m 322,000 116,67 37.567,74

2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de
concreto - VPA 04 - escavação mecânica - areia e
brita comerciais

25,12 m 387,140 92,71 35.891,74

2003305 Valeta de proteção de cortes com revestimento
vegetal - VPC 02 - escavação mecânica

25,12 m 914,000 37,67 34.430,38

2003307 Valeta de proteção de cortes com revestimento de
concreto - VPC 03 - escavação mecânica - areia e
brita comerciais

25,12 m 328,000 118,07 38.726,96

2003309 Valeta de proteção de cortes com revestimento de
concreto - VPC 04 - escavação mecânica - areia e
brita comerciais

25,12 m 30,000 93,65 2.809,50
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

05.01.02 - Sarjeta
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003343 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 -

escavação mecânica - areia e brita comerciais
25,12 m 12,000 62,30 747,60

2003345 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 -
escavação mecânica - areia e brita comerciais

25,12 m 140,000 44,69 6.256,60

2003338 Sarjeta triangular de grama - STG 01 - escavação
mecânica

25,12 m 4.786,590 22,77 108.990,65

2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - escavação
mecânica - areia e brita comerciais

25,12 m 990,000 81,32 80.506,80

05.01.03 - Caixa Coletora
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003730 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita

comerciais
25,12 Un 1,000 3.352,52 3.352,52

05.01.04 - Entrada para descidas d'água
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003385 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita

 comerciais
25,12 Un 4,000 58,88 235,52

05.01.05 - Descida d'água de aterro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003391 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 -

areia e brita comerciais
25,12 m 5,000 154,67 773,35

2003393 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 03 -
areia e brita comerciais

25,12 m 19,000 222,80 4.233,20

05.01.06 - Dissipadores de energia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003441 Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de

mão comerciais
25,12 Un 13,000 219,11 2.848,43

2003445 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de
mão comerciais

25,12 Un 3,000 310,51 931,53

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

25,12 Un 1,000 1.403,35 1.403,35

2003475 Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita
comerciais

25,12 Un 3,000 517,77 1.553,31

05.01.07 - Bueiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,

40 m a 1,00 m em valas e bueiros
25,12 m 55,700 9,73 541,96

5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e
com guindauto de 20 t.m

25,12 T 68,900 19,40 1.336,66

5914583 Transporte com caminhão carroceria com
capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m -
rodovia pavimentada

25,12 TKm 971,490 1,75 1.700,10

0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

25,12 m 18,000 615,15 11.072,70
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0804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e

pedra de mão comerciais
25,12 m 30,000 433,15 12.994,50

0804013 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

25,12 m 15,000 261,97 3.929,55

0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

25,12 Un 6,000 1.064,88 6.389,28

05.01.08 - Meio fio
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003369 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita

comerciais - fôrma de madeira
25,12 m 380,000 69,57 26.436,60

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita
comerciais - fôrma de madeira

25,12 m 225,000 26,45 5.951,25

05.01.09 - TSS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003361 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 -

areia e brita comerciais
25,12 m 78,000 518,39 40.434,42

05.01.10 - Barraginha
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª

categoria - DMT de 50 m
25,12 m3 214,150 3,05 653,15

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia em revestimento primário

25,12 TKm 4.529,270 0,72 3.261,07

05.01.11 - Canal Trapezoidal Revestido de Grama
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou

triangular em material de 1ª categoria para
drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30
m² ? seção < 0,50 m²

25,12 m3 124,640 11,23 1.399,70

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

25,12 TKm 2.636,140 0,58 1.528,96

4413200 Plantio de grama comercial em placas 25,12 m2 259,120 11,71 3.034,29

05.01.12 - Canal Trapezoidal Revestido em Pedra Argamassada
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou

triangular em material de 1ª categoria para
drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30
m² ? seção < 0,50 m²

25,12 m3 128,740 11,23 1.445,75

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

25,12 TKm 2.722,850 0,58 1.579,25

1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia
e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

25,12 m3 53,360 428,44 22.861,55

05.01.13 - Saída de dreno
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003599 Boca de saída para dreno longitudinal profundo -

BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita
comerciais

25,12 Un 6,000 196,67 1.180,02
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05.01.14 - Drenos longitudinais
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003571 Dreno longitudinal profundo para corte em solo -

DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita
comercial

25,12 m 4.419,590 201,28 889.575,07

05.01.15 - Escavações dos bueiros
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª

categoria
25,12 m3 74,520 6,63 494,06

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 25,12 m3 38,120 17,05 649,94
93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/
2016

25,12 m3 23,370 18,66 436,08

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

25,12 TKm 275,580 0,58 159,83

05.02 - Drenagem Bueiros
05.02.01 - Escavação dos bueiros
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª

categoria
25,12 m3 191,420 6,63 1.269,11

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 25,12 m3 104,790 17,05 1.786,66
93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/
2016

25,12 m3 64,230 18,66 1.198,53

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

25,12 TKm 473,760 0,58 274,78

05.02.02 - Caixa coletora
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003481 Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de

concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais
25,12 Un 1,000 3.568,34 3.568,34

05.02.03 - Dissipador de Energia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003451 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra

 de mão comerciais
25,12 Un 1,000 461,60 461,60

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

25,12 Un 2,000 1.403,35 2.806,70

2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

25,12 Un 3,000 2.011,31 6.033,93

2003461 Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

25,12 Un 3,000 4.976,19 14.928,57
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2003467 Dissipador de energia - DEB 10 - areia, brita e pedra

 de mão comerciais
25,12 Un 3,000 6.482,47 19.447,41

05.02.04 - Descida D'água
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003417 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 07 -

areia e brita comerciais
25,12 m 6,600 822,20 5.426,52

2003431 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 14 -
areia e brita comerciais

25,12 m 2,400 2.005,68 4.813,63

05.02.05 - Bueiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0804023 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e

pedra de mão comerciais
25,12 m 55,000 462,36 25.429,80

0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

25,12 m 39,250 615,15 24.144,63

0804181 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

25,12 m 21,780 1.181,35 25.729,80

0804183 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

25,12 m 19,000 1.274,30 24.211,70

0804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

25,12 m 21,000 846,14 17.768,94

0804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

25,12 m 125,000 962,96 120.370,00

0804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

25,12 m 49,500 1.878,13 92.967,43

0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

25,12 Un 6,000 1.064,88 6.389,28

0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

25,12 Un 2,000 1.790,59 3.581,18

0804103 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia
e brita comerciais - alas retas

25,12 Un 2,000 1.242,70 2.485,40

0804213 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas retas

25,12 Un 2,000 1.500,05 3.000,10

0804221 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia
 e brita comerciais - alas retas

25,12 Un 2,000 1.535,09 3.070,18

0804441M Boca de BTTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

25,12 Un 2,000 3.988,96 7.977,92

0804319M Boca de BTTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia
e brita comerciais - alas retas

25,12 Un 2,000 2.187,76 4.375,52

0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

25,12 Un 11,000 2.779,07 30.569,77

0804399 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia
 e brita comerciais - alas esconsas

25,12 Un 1,000 4.056,16 4.056,16

0804423 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia
 e brita comerciais - alas esconsas

25,12 Un 2,000 5.617,31 11.234,62

05.02.06 - Bacia de Captação
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª

categoria - DMT de 50 m
25,12 m3 93,970 3,05 286,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 16/05/2022 (Com desoneração)
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 5 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JAN/2022)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022 (Com desoneração)
Tabela de origem : 175 - SICRO - JANEIRO_2022 - COM DESONERAÇÃO (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
25,12 TKm 1.987,470 0,58 1.152,73

1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia
e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

25,12 m3 18,790 428,44 8.050,38

Total do grupo: 1.950.705,03

06 - MEIO AMBIENTE
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em

superfícies inclinadas
25,12 m2 260.000,

000
7,35 1.911.000,00

4413987 Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal

25,12 m2 520.000,
000

0,40 208.000,00

Total do grupo: 2.119.000,00

07 - SINALIZAÇÃO
07.01 - Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão -

espessura de 1,5 mm
25,12 m2 3.754,330 49,61 186.252,31

5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

25,12 Un 2.115,000 23,84 50.421,60

5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional -
fornecimento e colocação

25,12 Un 314,000 96,01 30.147,14

5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por
aspersão - espessura de 1,5 mm

25,12 m2 336,000 60,28 20.254,08

07.02 - Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m -

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

25,12 Un 109,000 624,63 68.084,67

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

25,12 Un 109,000 537,57 58.595,13

5213458 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m
- película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

25,12 Un 12,000 579,18 6.950,16

5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m -
fornecimento e implantação

25,12 Un 12,000 457,82 5.493,84

5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

25,12 Un 18,000 624,63 11.243,34

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

25,12 Un 18,000 537,57 9.676,26

5213473 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m
- película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e
implantação

25,12 Un 21,000 397,93 8.356,53

5213867 Suporte metálico galvanizado para marco
quilométrico - fornecimento e implantação

25,12 Un 21,000 589,21 12.373,41
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Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 16/05/2022 (Com desoneração)
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 5 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JAN/2022)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022 (Com desoneração)
Tabela de origem : 175 - SICRO - JANEIRO_2022 - COM DESONERAÇÃO (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213571 Placa em aço - película I + III - fornecimento e

implantação
25,12 m2 3,150 512,91 1.615,66

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

25,12 Un 2,000 537,57 1.075,14

5213479 Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película
retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e
implantação

25,12 Un 21,000 151,99 3.191,79

5213498 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película
retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e
implantação

25,12 Un 109,000 999,37 108.931,33

5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,
00 m - fornecimento e implantação

25,12 Un 109,000 1.166,30 127.126,70

5213450 Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

25,12 Un 4,000 395,94 1.583,76

5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m -
fornecimento e implantação

25,12 Un 45,000 516,15 23.226,75

5213364 Remoção de placa de sinalização 25,12 m2 29,980 21,33 639,47
5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t -

rodovia pavimentada
25,12 TKm 33,820 0,81 27,39

Total do grupo: 735.266,46

08 - OBRAS COMPLEMENTARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples -

fornecimento e implantação
25,12 m 288,000 611,18 176.019,84

3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e
implantação

25,12 m 930,000 553,79 515.024,70

94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

25,12 m2 480,000 122,44 58.771,20

4011209 Regularização do subleito 25,12 m2 480,000 1,16 556,80
Total do grupo: 750.372,54

Total: 35.670.393,81
Total geral do orçamento: 35.670.393,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 16/05/2022 (Com desoneração)
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 5 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JAN/2022)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022 (Com desoneração)
Tabela de origem : 175 - SICRO - JANEIRO_2022 - COM DESONERAÇÃO (Com desoneração)

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRAS 570.766,24 35.807,16
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.633.295,19 102.465,19
TERRAPLENAGEM 2.843.072,90 178.360,90
PAVIMENTAÇÃO 25.067.915,45 1.572.642,12
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 1.950.705,03 122.377,98
MEIO AMBIENTE 2.119.000,00 132.936,01
SINALIZAÇÃO 735.266,46 46.127,13
OBRAS COMPLEMENTARES 750.372,54 47.074,81
Total geral 35.670.393,81 2.237.791,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 - CANTEIRO DE OBRAS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,53 m2 900,000 0,48 432,00
100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (
UNIDADE: T). AF_07/2020

20,53 T 135,000 6,13 827,55

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia em revestimento primário

20,53 TKm 67,500 0,69 46,57

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 20,53 m3 90,000 2,04 183,60
4011209 Regularização do subleito 20,53 m2 900,000 1,10 990,00
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 20,53 m3 13,500 143,82 1.941,57
98459M TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 20,53 m2 286,000 156,09 44.641,74
97637M REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20,53 m2 286,000 2,85 815,10

CPU1832 Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela
e banheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

20,53 Un 1,000 17.381,59 17.381,59

CPU1833 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório)

20,53 Un 1,000 21.610,35 21.610,35

CPU1834 Container 1 TEU com banheiro - inclusive
montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes (
Banheiro e Vestiário)

20,53 Un 2,000 14.671,17 29.342,34

CPU1835 Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita)

20,53 Un 1,000 9.702,97 9.702,97

CPU1836 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado)

20,53 Un 1,000 21.610,35 21.610,35

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos
em chapa de aço e pintura eletrostática.

20,53 Un 4,000 1.332,55 5.330,20

74209/1M PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

20,53 m2 23,000 400,14 9.203,22

93214M EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/
2016

20,53 Un 1,000 7.907,86 7.907,86

89355M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

20,53 m 15,000 22,45 336,75

41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA
AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA

20,53 Un 1,000 2.875,36 2.875,36

CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento,
telefone, limpeza, materiais de escritório,
informática)

20,53 Un 192,000 156,49 30.046,08

CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 20,53 Un 192,000 631,37 121.223,04
93582M EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

20,53 m2 87,500 339,85 29.736,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

93583M EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS,
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

20,53 m2 87,500 547,33 47.891,37

CPU1843 Laboratório de solos (Tabela de Consultoria DNIT) 20,53 mês 8,000 5.102,16 40.817,28
CPU1845 Laboratório de Asfalto 20,53 mês 8,000 7.291,04 58.328,32
CPU1848 Topografia - Instalações e equipamentos 20,53 mês 8,000 3.519,83 28.158,64

01.01 - Manutenção do canteiro de obras
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU2095 Manutenção do Canteiro de Obra (Metodologia

SICRO)
20,53 mês 8,000 2.673,75 21.390,00

Total do grupo: 552.770,72

02 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU2089 Administração Local 20,53 Un 1,000 1.743.994,

22
1.743.994,22

Total do grupo: 1.743.994,22

03 - TERRAPLENAGEM
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,53 m2 520.000,

000
0,48 249.600,00

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia em revestimento primário

20,53 TKm 39.000,
000

0,69 26.910,00

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 20,53 m3 52.000,
000

2,04 106.080,00

5503020 Umedecimento de caminho de serviço 20,53 km 15,500 327,49 5.076,09
5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1ª

categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 11.471,
830

5,15 59.079,92

5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 2.136,900 5,83 12.458,12

5502137 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 9.578,470 6,06 58.045,52

5502138 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 1.751,860 6,27 10.984,16

5502835 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria na distância de 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 84.549,
590

9,12 771.092,26

5502881 Escavação, carga e transporte de material de 2ª
categoria na distância de 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 5.470,370 11,76 64.331,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011209 Regularização do subleito 20,53 m2 247.798,

990
1,10 272.578,88

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor
intermediário

20,53 m3 120.376,
900

8,03 966.626,50

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 20,53 m3 25.860,
000

4,77 123.352,20

Total do grupo: 2.726.215,20

04 - PAVIMENTAÇÃO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª

categoria - DMT de 50 m
20,53 m3 1.949,500 2,90 5.653,55

5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
em revestimento primário - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 3.322,330 5,15 17.109,99

5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 4.423,910 5,83 25.791,39

5502137 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 4.423,910 6,06 26.808,89

5502139 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 4.423,910 6,46 28.578,45

5502140 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 4.423,910 6,61 29.242,04

5502141 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 4.423,910 7,15 31.630,95

5502142 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 3.616,350 7,34 26.544,00

5502143 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 3.616,350 7,52 27.194,95

5502144 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 2.492,840 7,66 19.095,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

5502145 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 3.783,170 7,99 30.227,52

5502146 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira
 e caminhão basculante de 14 m³

20,53 m3 17.673,
220

8,84 156.231,26

4011300M Sub-base de solo melhorado com 4% de cal e
mistura na pista com material de jazida

20,53 m3 28.087,
940

65,07 1.827.682,25

4011287 Base de solo melhorado com 3% de cimento e
mistura na pista com material de jazida

20,53 m3 32.100,
510

43,21 1.387.063,03

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 20,53 m2 207.426,
640

0,45 93.341,98

4011353 Pintura de ligação 20,53 m2 323.520,
900

0,31 100.291,47

4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 20,53 T 31.320,
160

223,77 7.008.512,20

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

20,53 TKm 1.547.215,
900

0,57 881.913,06

04.01 - Aquisição de Material Betuminoso
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU2076 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 15,00 T 269,650 3.972,18 1.071.098,33
CPU2077 Transporte de emulsão EAI 15,00 T 269,650 68,56 18.487,20
CPU2078 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 15,00 T 323,520 3.850,06 1.245.571,41
CPU2079 Transporte de emulsão RR1-C 15,00 T 323,520 325,92 105.441,63
CPU2074 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 15,00 T 1.556,010 5.947,66 9.254.618,43
CPU2075 Transporte de C.A.P. 50/70 15,00 T 1.566,010 188,03 294.456,86

Total do grupo: 23.712.585,99

05 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
05.01 - Drenagem Superficial
05.01.01 - Valeta
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003310 Valeta de proteção de aterros com revestimento

vegetal - VPA 01 - escavação mecânica
20,53 m 971,000 46,65 45.297,15

2003311 Valeta de proteção de aterros com revestimento
vegetal - VPA 02 - escavação mecânica

20,53 m 731,500 38,76 28.352,94

2003313 Valeta de proteção de aterros com revestimento de
concreto - VPA 03 - escavação mecânica - areia e
brita comerciais

20,53 m 322,000 114,09 36.736,98

2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de
concreto - VPA 04 - escavação mecânica - areia e
brita comerciais

20,53 m 387,140 90,75 35.132,95

2003305 Valeta de proteção de cortes com revestimento
vegetal - VPC 02 - escavação mecânica

20,53 m 914,000 38,76 35.426,64

2003307 Valeta de proteção de cortes com revestimento de
concreto - VPC 03 - escavação mecânica - areia e
brita comerciais

20,53 m 328,000 115,52 37.890,56

2003309 Valeta de proteção de cortes com revestimento de
concreto - VPC 04 - escavação mecânica - areia e
brita comerciais

20,53 m 30,000 91,71 2.751,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

05.01.02 - Sarjeta
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003343 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 -

escavação mecânica - areia e brita comerciais
20,53 m 12,000 60,51 726,12

2003345 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 -
escavação mecânica - areia e brita comerciais

20,53 m 140,000 43,42 6.078,80

2003338 Sarjeta triangular de grama - STG 01 - escavação
mecânica

20,53 m 4.786,590 23,44 112.197,66

2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - escavação
mecânica - areia e brita comerciais

20,53 m 990,000 78,85 78.061,50

05.01.03 - Caixa Coletora
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003730 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita

comerciais
20,53 Un 1,000 3.376,86 3.376,86

05.01.04 - Entrada para descidas d'água
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003385 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita

 comerciais
20,53 Un 4,000 56,34 225,36

05.01.05 - Descida d'água de aterro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003391 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 -

areia e brita comerciais
20,53 m 5,000 153,96 769,80

2003393 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 03 -
areia e brita comerciais

20,53 m 19,000 221,69 4.212,11

05.01.06 - Dissipadores de energia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003441 Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de

mão comerciais
20,53 Un 13,000 213,89 2.780,57

2003445 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de
mão comerciais

20,53 Un 3,000 303,12 909,36

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

20,53 Un 1,000 1.389,48 1.389,48

2003475 Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita
comerciais

20,53 Un 3,000 518,47 1.555,41

05.01.07 - Bueiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,

40 m a 1,00 m em valas e bueiros
20,53 m 55,700 9,76 543,63

5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos
em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e
com guindauto de 20 t.m

20,53 T 68,900 19,18 1.321,50

5914583 Transporte com caminhão carroceria com
capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m -
rodovia pavimentada

20,53 TKm 971,490 1,72 1.670,96

0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

20,53 m 18,000 596,74 10.741,32
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e

pedra de mão comerciais
20,53 m 30,000 420,50 12.615,00

0804013 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

20,53 m 15,000 254,66 3.819,90

0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

20,53 Un 6,000 1.050,17 6.301,02

05.01.08 - Meio fio
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003369 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita

comerciais - fôrma de madeira
20,53 m 380,000 67,66 25.710,80

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita
comerciais - fôrma de madeira

20,53 m 225,000 25,91 5.829,75

05.01.09 - TSS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003361 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 -

areia e brita comerciais
20,53 m 78,000 513,90 40.084,20

05.01.10 - Barraginha
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª

categoria - DMT de 50 m
20,53 m3 214,150 2,90 621,03

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia em revestimento primário

20,53 TKm 4.529,270 0,69 3.125,19

05.01.11 - Canal Trapezoidal Revestido de Grama
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou

triangular em material de 1ª categoria para
drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30
m² ? seção < 0,50 m²

20,53 m3 124,640 10,92 1.361,06

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

20,53 TKm 2.636,140 0,57 1.502,59

4413200 Plantio de grama comercial em placas 20,53 m2 259,120 11,41 2.956,55

05.01.12 - Canal Trapezoidal Revestido em Pedra Argamassada
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou

triangular em material de 1ª categoria para
drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30
m² ? seção < 0,50 m²

20,53 m3 128,740 10,92 1.405,84

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

20,53 TKm 2.722,850 0,57 1.552,02

1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia
e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

20,53 m3 53,360 416,45 22.221,77

05.01.13 - Saída de dreno
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003599 Boca de saída para dreno longitudinal profundo -

BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita
comerciais

20,53 Un 6,000 196,07 1.176,42
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

05.01.14 - Drenos longitudinais
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003571 Dreno longitudinal profundo para corte em solo -

DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita
comercial

20,53 m 4.419,590 195,48 863.941,45

05.01.15 - Escavações dos bueiros
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª

categoria
20,53 m3 74,520 6,46 481,39

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 20,53 m3 38,120 17,71 675,10
93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/
2016

20,53 m3 23,370 17,98 420,19

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

20,53 TKm 275,580 0,57 157,08

05.02 - Drenagem Bueiros
05.02.01 - Escavação dos bueiros
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª

categoria
20,53 m3 191,420 6,46 1.236,57

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 20,53 m3 104,790 17,71 1.855,83
93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/
2016

20,53 m3 64,230 17,98 1.154,85

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

20,53 TKm 473,760 0,57 270,04

05.02.02 - Caixa coletora
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003481 Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de

concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais
20,53 Un 1,000 3.596,35 3.596,35

05.02.03 - Dissipador de Energia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003451 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra

 de mão comerciais
20,53 Un 1,000 455,66 455,66

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

20,53 Un 2,000 1.389,48 2.778,96

2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

20,53 Un 3,000 1.985,93 5.957,79

2003461 Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

20,53 Un 3,000 4.884,05 14.652,15
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Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003467 Dissipador de energia - DEB 10 - areia, brita e pedra

 de mão comerciais
20,53 Un 3,000 6.351,88 19.055,64

05.02.04 - Descida D'água
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003417 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 07 -

areia e brita comerciais
20,53 m 6,600 805,42 5.315,77

2003431 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 14 -
areia e brita comerciais

20,53 m 2,400 1.967,07 4.720,96

05.02.05 - Bueiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0804023 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e

pedra de mão comerciais
20,53 m 55,000 448,64 24.675,20

0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

20,53 m 39,250 596,74 23.422,04

0804181 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

20,53 m 21,780 1.143,23 24.899,54

0804183 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

20,53 m 19,000 1.232,78 23.422,82

0804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

20,53 m 21,000 820,09 17.221,89

0804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

20,53 m 125,000 932,63 116.578,75

0804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e
pedra de mão comerciais

20,53 m 49,500 1.815,59 89.871,70

0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

20,53 Un 6,000 1.050,17 6.301,02

0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

20,53 Un 2,000 1.758,38 3.516,76

0804103 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia
e brita comerciais - alas retas

20,53 Un 2,000 1.215,40 2.430,80

0804213 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas retas

20,53 Un 2,000 1.466,97 2.933,94

0804221 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia
 e brita comerciais - alas retas

20,53 Un 2,000 1.502,39 3.004,78

0804441M Boca de BTTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

20,53 Un 2,000 3.896,85 7.793,70

0804319M Boca de BTTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia
e brita comerciais - alas retas

20,53 Un 2,000 2.132,22 4.264,44

0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia
e brita comerciais - alas esconsas

20,53 Un 11,000 2.719,98 29.919,78

0804399 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia
 e brita comerciais - alas esconsas

20,53 Un 1,000 3.966,69 3.966,69

0804423 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia
 e brita comerciais - alas esconsas

20,53 Un 2,000 5.488,21 10.976,42

05.02.06 - Bacia de Captação
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª

categoria - DMT de 50 m
20,53 m3 93,970 2,90 272,51
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
20,53 TKm 1.987,470 0,57 1.132,85

1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia
e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

20,53 m3 18,790 416,45 7.825,09

Total do grupo: 1.909.588,60

06 - MEIO AMBIENTE
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em

superfícies inclinadas
20,53 m2 260.000,

000
7,76 2.017.600,00

4413987 Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal

20,53 m2 520.000,
000

0,38 197.600,00

Total do grupo: 2.215.200,00

07 - SINALIZAÇÃO
07.01 - Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão -

espessura de 1,5 mm
20,53 m2 3.754,330 47,86 179.682,23

5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

20,53 Un 2.115,000 23,40 49.491,00

5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional -
fornecimento e colocação

20,53 Un 314,000 93,24 29.277,36

5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por
aspersão - espessura de 1,5 mm

20,53 m2 336,000 58,39 19.619,04

07.02 - Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m -

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

20,53 Un 109,000 608,65 66.342,85

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

20,53 Un 109,000 519,24 56.597,16

5213458 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m
- película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

20,53 Un 12,000 565,77 6.789,24

5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m -
fornecimento e implantação

20,53 Un 12,000 442,15 5.305,80

5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

20,53 Un 18,000 608,65 10.955,70

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

20,53 Un 18,000 519,24 9.346,32

5213473 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m
- película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e
implantação

20,53 Un 21,000 389,33 8.175,93

5213867 Suporte metálico galvanizado para marco
quilométrico - fornecimento e implantação

20,53 Un 21,000 568,47 11.937,87
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213571 Placa em aço - película I + III - fornecimento e

implantação
20,53 m2 3,150 501,00 1.578,15

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

20,53 Un 2,000 519,24 1.038,48

5213479 Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película
retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e
implantação

20,53 Un 21,000 150,92 3.169,32

5213498 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película
retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e
implantação

20,53 Un 109,000 974,88 106.261,92

5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,
00 m - fornecimento e implantação

20,53 Un 109,000 1.125,94 122.727,46

5213450 Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

20,53 Un 4,000 386,88 1.547,52

5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m -
fornecimento e implantação

20,53 Un 45,000 498,23 22.420,35

5213364 Remoção de placa de sinalização 20,53 m2 29,980 21,40 641,57
5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t -

rodovia pavimentada
20,53 TKm 33,820 0,79 26,71

Total do grupo: 712.931,98

08 - OBRAS COMPLEMENTARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples -

fornecimento e implantação
20,53 m 288,000 590,70 170.121,60

3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e
implantação

20,53 m 930,000 533,36 496.024,80

94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

20,53 m2 480,000 117,95 56.616,00

4011209 Regularização do subleito 20,53 m2 480,000 1,10 528,00
Total do grupo: 723.290,40

Total: 34.296.577,11
Total geral do orçamento: 34.296.577,11
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
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Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRAS 552.770,72 34.678,21
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.743.994,22 109.409,92
TERRAPLENAGEM 2.726.215,20 171.029,81
PAVIMENTAÇÃO 23.712.585,99 1.487.615,18
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 1.909.588,60 119.798,53
MEIO AMBIENTE 2.215.200,00 138.971,14
SINALIZAÇÃO 712.931,98 44.725,97
OBRAS COMPLEMENTARES 723.290,40 45.375,80
Total geral 34.296.577,11 2.151.604,56
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Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
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01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 5502985   Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2    
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  1,0000 1,00 0,00 231,3581 84,4950 231,3581

Custo Horário Total de Equipamentos 231,3581

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 248,9484

Custo Unitário da Execução 0,3996

Custo Unitário Direto Total 0,40
BDI 20,53% 0,08

Preço unitário total 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 2 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100999   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Unidade: T     

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0074 CHI   62,2300 0,4605

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0113 CHP   278,9100 3,1517

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF
_06/2014

0,0057 CHI   74,7500 0,4261

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
_06/2014

0,0056 CHP   189,9800 1,0639

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,1022

Custo Unitário Direto Total 5,09
BDI 20,53% 1,04

Preço unitário total 6,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 3 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 5915320   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 435,75000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 250,6240

Custo Horário Total de Equipamentos 250,6240

Custo Horário Total da Execução 250,6240
Custo Unitário da Execução 0,5752

Custo Unitário Direto Total 0,58
BDI 20,53% 0,11

Preço unitário total 0,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 4 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 4413942M   Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3    
Produção da equipe 146,67000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  1,0000 1,00 0,00 231,3581 84,4950 231,3581

Custo Horário Total de Equipamentos 231,3581

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 248,9484

Custo Unitário da Execução 1,6973

Custo Unitário Direto Total 1,70
BDI 20,53% 0,34

Preço unitário total 2,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 5 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 4011209   Regularização do subleito Unidade: m2    
Produção da equipe 1.121,33000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  2,0000 0,51 0,49 301,6220 74,9664 381,1215
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,69 0,31 4,8021 3,3441 4,3501
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,71 0,29 209,3372 84,2759 173,0694
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,96 0,04 203,4355 94,4010 199,0741
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW  
1,0000 1,00 0,00 169,9620 69,8661 169,9620

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,69 0,31 113,0832 34,0872 88,5944
Custo Horário Total de Equipamentos 1.016,1715

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.033,7618

Custo Unitário da Execução 0,9219

Custo Unitário Direto Total 0,92
BDI 20,53% 0,18

Preço unitário total 1,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 6 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 0903845   Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico Unidade: m3    
Produção da equipe 223,74000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 1,00 0,00 209,3372 84,2759 209,3372

Custo Horário Total de Equipamentos 209,3372

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 226,9275

Custo Unitário da Execução 1,0142

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0192 Brita 2 1,0500 m3    112,6805 118,3145

Custo Total de Materiais 118,3145

Custo Unitário Direto Total 119,33
BDI 20,53% 24,49

Preço unitário total 143,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 7 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98459M   TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 Unidade: m2    
Observação: MAO DE OBRA SICRO

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,1897 h     18,0487 3,4238
P9808 Carpinteiro 0,5691 h     24,4416 13,9097

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,3335
Custo Horário Total da Execução 17,3335

Custo Unitário da Execução 17,3335

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
1,2273 m     29,1300 35,7512

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0428 Kg    21,9000 0,9373
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,0000 m     34,5700 34,5700

7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
 DE 980 MM

0,5853 m2    68,1600 39,8940

Custo Total de Materiais 111,1525

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0012 m3    466,4000 0,5597

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0191 CHI   19,6200 0,3747

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0044 CHP   20,7900 0,0915

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0259

Custo Unitário Direto Total 129,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 8 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 26,58
Preço unitário total 156,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 9 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 97637M   REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 0,0408 h     23,6583 0,9653
P9824 Servente 0,0801 h     17,5903 1,4090

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,3743
Custo Horário Total da Execução 2,3743

Custo Unitário da Execução 2,3743

Custo Unitário Direto Total 2,37
BDI 20,53% 0,48

Preço unitário total 2,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 10 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1832   Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

Unidade: Un    

Observação: M0066 
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0066 Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,

90 m (2 TEU)
0,2000 Un    72.104,8480 14.420,9696

Custo Total de Materiais 14.420,9696

Custo Unitário Direto Total 14.420,97
BDI 20,53% 2.960,62

Preço unitário total 17.381,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 11 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1833   Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório) Unidade: Un    
Observação: M0057

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0057 Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) 0,2000 Un    89.647,2191 17.929,4438

Custo Total de Materiais 17.929,4438

Custo Unitário Direto Total 17.929,44
BDI 20,53% 3.680,91

Preço unitário total 21.610,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 12 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1834   Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes (Banheiro e
Vestiário)

Unidade: Un    

Observação: M0041
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0041 Container com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) 0,2000 Un    60.861,1191 12.172,2238

Custo Total de Materiais 12.172,2238

Custo Unitário Direto Total 12.172,22
BDI 20,53% 2.498,95

Preço unitário total 14.671,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 13 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1835   Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita) Unidade: Un    
Observação: M0060

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0060 Container com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU) 0,2000 Un    40.251,3008 8.050,2602

Custo Total de Materiais 8.050,2602

Custo Unitário Direto Total 8.050,26
BDI 20,53% 1.652,71

Preço unitário total 9.702,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 14 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1836   Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado) Unidade: Un    
Observação: M0057

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0057 Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) 0,2000 Un    89.647,2191 17.929,4438

Custo Total de Materiais 17.929,4438

Custo Unitário Direto Total 17.929,44
BDI 20,53% 3.680,91

Preço unitário total 21.610,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 15 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1442   Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura eletrostática. Unidade: Un    
Observação: mão de obra estimada.

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,2500 h     24,3738 6,0934
P9824 Servente 0,2500 h     17,5903 4,3976

Custo Horário Total de Mão de Obra 10,4911
Custo Horário Total da Execução 10,4911

Custo Unitário da Execução 10,4911

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,

FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO
E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARAACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

1,0000 Un    1.085,1700 1.085,1700

11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

4,0000 Un    2,4800 9,9200

Custo Total de Materiais 1.095,0900

Custo Unitário Direto Total 1.105,58
BDI 20,53% 226,97

Preço unitário total 1.332,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 16 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
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01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 74209/1M   PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unidade: m2    
Observação: MAO DE OBRA SICRO

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9808 Carpinteiro 1,0000 h     24,4416 24,4416
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 59,6222
Custo Horário Total da Execução 59,6222

Custo Unitário da Execução 59,6222

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

1,0000 m2    225,0000 225,0000

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

4,0000 m     8,1800 32,7200

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 Kg    22,2800 2,4508
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
1,0000 m     8,1100 8,1100

Custo Total de Materiais 268,2808

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94962M CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,0100 m3    408,5800 4,0858

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,0858

Custo Unitário Direto Total 331,99
BDI 20,53% 68,15

Preço unitário total 400,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93214M   EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO
 EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA 1,0000 Un    499,0000 499,0000

Custo Total de Materiais 499,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,0000 Un    22,4000 22,4000

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

1,0000 Un    5.644,2000 5.644,2000

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014

3,0000 Un    6,0600 18,1800

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 Un    51,9500 51,9500

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/
FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

2,0000 Un    11,0800 22,1600

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,0000 Un    97,2500 97,2500

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/
FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

19,0000 m     10,8300 205,7700

Custo Total de Serviços Auxiliares 6.061,9100

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Direto Total 6.560,91
BDI 20,53% 1.346,95

Preço unitário total 7.907,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 89355M   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: m     

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9807 Bombeiro hidráulico 0,3190 h     25,8914 8,2594

Custo Horário Total de Mão de Obra 8,2594
Custo Horário Total da Execução 8,2594

Custo Unitário da Execução 8,2594

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,1060 Un    2,4400 0,2586
9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0610 m     3,7700 4,0000

Custo Total de Materiais 4,2586

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,3190 h     19,1700 6,1152

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,1152

Custo Unitário Direto Total 18,63
BDI 20,53% 3,82

Preço unitário total 22,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 41598M   ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA Unidade: Un    
Observação: ORIGEM SINAPI: 41598

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un    76,4300 76,4300

1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
 GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

2,0000 Un    118,5600 237,1200

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 2,0000 Un    0,9500 1,9000
11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/

8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

2,0000 Un    0,8000 1,6000

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 3,0000 m     14,8000 44,4000
1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

1,0000 Un    355,2300 355,2300

420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

2,0000 Un    35,7300 71,4600

1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 16 MM2

8,0000 Un    6,5400 52,3200

12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

2,0000 Un    5,9100 11,8200

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE
415 V

1,0000 Un    90,8900 90,8900

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 8,0000 m     7,7200 61,7600
937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
27,0000 m     9,8700 266,4900

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
30M)

0,1333 Un    77,5000 10,3308

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 4,0000 Un    2,0800 8,3200
4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,

DIAMETRO 5/8",
2,0000 Un    10,5400 21,0800

2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

7,9600 m     90,7900 722,6884

Custo Total de Materiais 2.033,8392

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     25,3200 202,5600
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     18,6500 149,2000

Custo Total de Serviços Auxiliares 351,7600

Custo Unitário Direto Total 2.385,60
BDI 20,53% 489,76

Preço unitário total 2.875,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1838   CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais de escritório, informática) Unidade: Un    
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1837 Custos Diversos (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais

de escritório, informática)
1,0000 ocxmês 129,8400 129,8400

Custo Total de Materiais 129,8400

Custo Unitário Direto Total 129,84
BDI 20,53% 26,65

Preço unitário total 156,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
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Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1840   MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. Unidade: Un    
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT (B8953)

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1839 MOBILIÁRIOS - ESCRITÓRIO 1,0000 ocxmês 523,8300 523,8300

Custo Total de Materiais 523,8300

Custo Unitário Direto Total 523,83
BDI 20,53% 107,54

Preço unitário total 631,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93582M   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
0,0166 Un    166,2500 2,7598

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0166 Un    160,7600 2,6686

Custo Total de Materiais 5,4284

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88489M APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
0,4837 m2    15,3000 7,4006

91924M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

0,9334 m     2,9600 2,7629

92981M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,1656 m     17,4100 2,8831

91926M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

0,9472 m     4,3300 4,1014

97886M CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0331 Un    172,5600 5,7117

95805M CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/
2016

0,0662 Un    26,1900 1,7338

101891M DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ
 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0828 Un    30,1900 2,4997

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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91862M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3397 m     11,7500 3,9915

91870M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2219 m     10,8500 2,4076

93358M ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0013 m3    69,5900 0,0905

91170M FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2219 m     3,1500 0,6990

96985M HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0331 Un    87,7800 2,9055

91959M INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0166 Un    42,5300 0,7060

95241M LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,2467 m2    31,0100 38,6602

97586M LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1325 Un    93,3600 12,3702

98445M PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1532 m2    187,7600 28,7648

98441M PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0981 m2    155,9700 15,3007

98446M PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1195 m2    239,8200 28,6585

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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98442M PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1129 m2    158,9400 17,9443

101876M QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0166 Un    90,3900 1,5005

94210M TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,2467 m2    50,0500 62,3973

92000M TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un    28,4200 0,9407

92001M TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un    31,0600 1,0281

92543M TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

1,2467 m2    24,9300 31,0802

Custo Total de Serviços Auxiliares 276,5388

Custo Unitário Direto Total 281,97
BDI 20,53% 57,88

Preço unitário total 339,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93583M   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
0,0966 Un    166,2500 16,0598

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0966 Un    160,7600 15,5294

Custo Total de Materiais 31,5892

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88489M APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
0,4761 m2    15,3000 7,2843

91924M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

1,0821 m     2,9600 3,2030

92981M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4831 m     17,4100 8,4108

91926M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

2,0870 m     4,3300 9,0367

97886M CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0966 Un    172,5600 16,6693

95805M CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/
2016

0,3865 Un    26,1900 10,1224

101891M DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ
 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,2899 Un    30,1900 8,7521

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

91862M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4251 m     11,7500 4,9949

91870M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4638 m     10,8500 5,0322

93358M ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0078 m3    69,5900 0,5428

91170M FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,4251 m     3,1500 1,3391

91173M FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

0,4638 m     1,6000 0,7421

96985M HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0966 Un    87,7800 8,4795

92023M INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+
T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0966 Un    47,3500 4,5740

95241M LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,9256 m2    31,0100 59,7129

97586M LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1932 Un    93,3600 18,0372

98445M PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1508 m2    187,7600 28,3142

98441M PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0966 m2    155,9700 15,0667

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

98446M PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1176 m2    239,8200 28,2028

98442M PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1111 m2    158,9400 17,6582

101876M QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0966 Un    90,3900 8,7317

94210M TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,9256 m2    50,0500 96,3763

92008M TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2899 Un    45,6600 13,2368

92543M TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

1,9256 m2    24,9300 48,0052

Custo Total de Serviços Auxiliares 422,5252

Custo Unitário Direto Total 454,11
BDI 20,53% 93,22

Preço unitário total 547,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1843   Laboratório de solos (Tabela de Consultoria DNIT) Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1847 Laboratório de solos 1,0000 mês   4.233,1100 4.233,1100

Custo Total de Serviços Auxiliares 4.233,1100

Custo Unitário Direto Total 4.233,11
BDI 20,53% 869,05

Preço unitário total 5.102,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1845   Laboratório de Asfalto Unidade: mês   
Observação: B8955 - JAN/22 DNIT

Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 6.049,15
BDI 20,53% 1.241,89

Preço unitário total 7.291,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1848   Topografia - Instalações e equipamentos Unidade: mês   
Observação: B8958 JAN/22 DNIT

Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.920,30
BDI 20,53% 599,53

Preço unitário total 3.519,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU2095   Manutenção do Canteiro de Obra (Metodologia SICRO) Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,8700 1,00 0,00 276,5337 98,8814 517,1180
E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW  3,7400 1,00 0,00 237,9215 67,6870 889,8264
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,8700 1,00 0,00 209,3372 84,2759 391,4606

Custo Horário Total de Equipamentos 1.798,4050

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9953 Eletricista - mensalista 0,0340 mês   4.605,9933 156,6038
P9952 Pedreiro - mensalista 0,0340 mês   4.497,7392 152,9231
P9954 Servente - mensalista 0,0340 mês   3.246,9495 110,3963

Custo Horário Total de Mão de Obra 419,9232
Custo Horário Total da Execução 2.218,3282

Custo Unitário da Execução 2.218,3282

Custo Unitário Direto Total 2.218,33
BDI 20,53% 455,42

Preço unitário total 2.673,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Serviço: CPU2089   Administração Local Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9512 Veículo leve - 53 kW  1.408,0000 1,00 0,00 60,9388 27,9116 85.801,8304
E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW  2.816,0000 1,00 0,00 68,9436 36,3191 194.145,1776

Custo Horário Total de Equipamentos 279.947,0080

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9803 Almoxarife 16,0000 mês   4.158,8743 66.541,9888
P9804 Apontador 16,0000 mês   3.862,0316 61.792,5056
P9833 Auxiliar de laboratório 32,0000 mês   3.590,5164 114.896,5248
P9950 Auxiliar de topografia 16,0000 mês   3.982,1366 63.714,1856
P9903 Auxiliar técnico 16,0000 mês   3.632,9399 58.127,0384
P9875 Encarregado de turma 32,0000 mês   4.589,7878 146.873,2096
P9811 Encarregado especializado 8,0000 mês   7.183,7289 57.469,8312
P9812 Engenheiro 4,0000 mês   21.441,1971 85.764,7884
P9946 Engenheiro auxiliar 8,0000 mês   18.998,7320 151.989,8560
P9819 Engenheiro supervisor 4,0000 mês   21.441,1971 85.764,7884
P9858 Laboratorista 16,0000 mês   4.713,9628 75.423,4048
P9896 Porteiro 8,0000 mês   3.603,0001 28.824,0008
P9897 Técnico de meio ambiente 4,0000 mês   6.416,2060 25.664,8240
P9876 Técnico de segurança do trabalho 8,0000 mês   5.138,5987 41.108,7896
P9949 Topógrafo 8,0000 mês   5.073,6410 40.589,1280
P9827 Vigia 16,0000 mês   3.902,8757 62.446,0112

Custo Horário Total de Mão de Obra 1.166.990,8752
Custo Horário Total da Execução 1.446.937,8832

Custo Unitário da Execução 1.446.937,8832

Custo Unitário Direto Total 1.446.937,88
BDI 20,53% 297.056,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Preço unitário total 1.743.994,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502985   Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2    
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  1,0000 1,00 0,00 231,3581 84,4950 231,3581

Custo Horário Total de Equipamentos 231,3581

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 248,9484

Custo Unitário da Execução 0,3996

Custo Unitário Direto Total 0,40
BDI 20,53% 0,08

Preço unitário total 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5915320   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 435,75000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 250,6240

Custo Horário Total de Equipamentos 250,6240

Custo Horário Total da Execução 250,6240
Custo Unitário da Execução 0,5752

Custo Unitário Direto Total 0,58
BDI 20,53% 0,11

Preço unitário total 0,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4413942M   Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3    
Produção da equipe 146,67000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  1,0000 1,00 0,00 231,3581 84,4950 231,3581

Custo Horário Total de Equipamentos 231,3581

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 248,9484

Custo Unitário da Execução 1,6973

Custo Unitário Direto Total 1,70
BDI 20,53% 0,34

Preço unitário total 2,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 39 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5503020   Umedecimento de caminho de serviço Unidade: km    
Produção da equipe 1,11010

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 301,6220 74,9664 301,6220

Custo Horário Total de Equipamentos 301,6220

Custo Horário Total da Execução 301,6220
Custo Unitário da Execução 271,7071

Custo Unitário Direto Total 271,71
BDI 20,53% 55,78

Preço unitário total 327,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 40 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502135   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  3,0000 0,91 0,09 250,6240 73,2001 703,9675
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 968,3569

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 985,9472

Custo Unitário da Execução 4,2832

Custo Unitário Direto Total 4,28
BDI 20,53% 0,87

Preço unitário total 5,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 41 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502136   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  4,0000 0,76 0,24 250,6240 73,2001 832,1691
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.096,5585

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.114,1488

Custo Unitário da Execução 4,8401

Custo Unitário Direto Total 4,84
BDI 20,53% 0,99

Preço unitário total 5,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 42 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502137   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  4,0000 0,82 0,18 250,6240 73,2001 874,7508
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.139,1402

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.156,7305

Custo Unitário da Execução 5,0251

Custo Unitário Direto Total 5,03
BDI 20,53% 1,03

Preço unitário total 6,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 43 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502138   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  4,0000 0,88 0,12 250,6240 73,2001 917,3325
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.181,7219

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.199,3122

Custo Unitário da Execução 5,2101

Custo Unitário Direto Total 5,21
BDI 20,53% 1,06

Preço unitário total 6,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 44 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502835   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  6,0000 0,96 0,04 250,6240 73,2001 1.461,1623
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.725,5517

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.743,1420

Custo Unitário da Execução 7,5726

Custo Unitário Direto Total 7,57
BDI 20,53% 1,55

Preço unitário total 9,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 45 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502881   Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 131,61000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  4,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 1.002,4960
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.266,8854

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.284,4757

Custo Unitário da Execução 9,7597

Custo Unitário Direto Total 9,76
BDI 20,53% 2,00

Preço unitário total 11,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 46 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4011209   Regularização do subleito Unidade: m2    
Produção da equipe 1.121,33000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  2,0000 0,51 0,49 301,6220 74,9664 381,1215
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,69 0,31 4,8021 3,3441 4,3501
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,71 0,29 209,3372 84,2759 173,0694
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,96 0,04 203,4355 94,4010 199,0741
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW  
1,0000 1,00 0,00 169,9620 69,8661 169,9620

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,69 0,31 113,0832 34,0872 88,5944
Custo Horário Total de Equipamentos 1.016,1715

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.033,7618

Custo Unitário da Execução 0,9219

Custo Unitário Direto Total 0,92
BDI 20,53% 0,18

Preço unitário total 1,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 47 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5503041   Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3    
Produção da equipe 76,89000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,41 0,59 301,6220 74,9664 167,8952
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,24 0,76 4,8021 3,3441 3,6940
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,13 0,87 209,3372 84,2759 100,5339
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW  
1,0000 1,00 0,00 169,9620 69,8661 169,9620

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,24 0,76 113,0832 34,0872 53,0462
Custo Horário Total de Equipamentos 495,1313

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 512,7216

Custo Unitário da Execução 6,6682

Custo Unitário Direto Total 6,67
BDI 20,53% 1,36

Preço unitário total 8,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 48 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502978   Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3    
Produção da equipe 168,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,90 0,10 301,6220 74,9664 278,9564
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,52 0,48 4,8021 3,3441 4,1023
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,29 0,71 209,3372 84,2759 120,5437
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW  
1,0000 1,00 0,00 169,9620 69,8661 169,9620

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,52 0,48 113,0832 34,0872 75,1651
Custo Horário Total de Equipamentos 648,7295

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 666,3198

Custo Unitário da Execução 3,9615

Custo Unitário Direto Total 3,96
BDI 20,53% 0,81

Preço unitário total 4,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 49 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5501710   Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m3    
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW  1,0000 1,00 0,00 671,2527 258,8375 671,2527

Custo Horário Total de Equipamentos 671,2527

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 688,8430

Custo Unitário da Execução 2,4069

Custo Unitário Direto Total 2,41
BDI 20,53% 0,49

Preço unitário total 2,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 50 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502135   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  3,0000 0,91 0,09 250,6240 73,2001 703,9675
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 968,3569

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 985,9472

Custo Unitário da Execução 4,2832

Custo Unitário Direto Total 4,28
BDI 20,53% 0,87

Preço unitário total 5,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 51 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502136   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  4,0000 0,76 0,24 250,6240 73,2001 832,1691
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.096,5585

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.114,1488

Custo Unitário da Execução 4,8401

Custo Unitário Direto Total 4,84
BDI 20,53% 0,99

Preço unitário total 5,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 52 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502137   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  4,0000 0,82 0,18 250,6240 73,2001 874,7508
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.139,1402

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.156,7305

Custo Unitário da Execução 5,0251

Custo Unitário Direto Total 5,03
BDI 20,53% 1,03

Preço unitário total 6,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 53 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502139   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  4,0000 0,93 0,07 250,6240 73,2001 952,8173
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.217,2067

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.234,7970

Custo Unitário da Execução 5,3643

Custo Unitário Direto Total 5,36
BDI 20,53% 1,10

Preço unitário total 6,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 54 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502140   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  4,0000 0,97 0,03 250,6240 73,2001 981,2051
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.245,5945

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.263,1848

Custo Unitário da Execução 5,4876

Custo Unitário Direto Total 5,49
BDI 20,53% 1,12

Preço unitário total 6,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 55 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502141   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  5,0000 0,81 0,19 250,6240 73,2001 1.084,5673
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.348,9567

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.366,5470

Custo Unitário da Execução 5,9366

Custo Unitário Direto Total 5,94
BDI 20,53% 1,21

Preço unitário total 7,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 56 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502142   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  5,0000 0,85 0,15 250,6240 73,2001 1.120,0521
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.384,4415

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.402,0318

Custo Unitário da Execução 6,0908

Custo Unitário Direto Total 6,09
BDI 20,53% 1,25

Preço unitário total 7,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 57 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502143   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  5,0000 0,89 0,11 250,6240 73,2001 1.155,5369
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.419,9263

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.437,5166

Custo Unitário da Execução 6,2449

Custo Unitário Direto Total 6,24
BDI 20,53% 1,28

Preço unitário total 7,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 58 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502144   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  5,0000 0,92 0,08 250,6240 73,2001 1.182,1504
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.446,5398

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.464,1301

Custo Unitário da Execução 6,3605

Custo Unitário Direto Total 6,36
BDI 20,53% 1,30

Preço unitário total 7,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 59 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502145   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  5,0000 0,99 0,01 250,6240 73,2001 1.244,2488
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.508,6382

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.526,2285

Custo Unitário da Execução 6,6303

Custo Unitário Direto Total 6,63
BDI 20,53% 1,36

Preço unitário total 7,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 60 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502146   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  6,0000 0,91 0,09 250,6240 73,2001 1.407,9351
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 264,3894 116,2929 264,3894

Custo Horário Total de Equipamentos 1.672,3245

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.689,9148

Custo Unitário da Execução 7,3414

Custo Unitário Direto Total 7,34
BDI 20,53% 1,50

Preço unitário total 8,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 61 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011300M   Sub-base de solo melhorado com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida Unidade: m3    
Produção da equipe 150,88000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,83 0,17 301,6220 74,9664 263,0905
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,62 0,38 4,8021 3,3441 4,2481
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 1,00 0,00 209,3372 84,2759 209,3372
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,65 0,35 203,4355 94,4010 165,2734
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW  
1,0000 0,67 0,33 169,9620 69,8661 136,9304

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,62 0,38 113,0832 34,0872 83,0647
Custo Horário Total de Equipamentos 861,9443

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000 h     17,5903 105,5418

Custo Horário Total de Mão de Obra 105,5418
Custo Horário Total da Execução 967,4861

Custo Unitário da Execução 6,4123

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0345 Cal hidratada - saco 82,5200 Kg    0,5765 47,5728

Custo Total de Materiais 47,5728

Custo Unitário Direto Total 53,99
BDI 20,53% 11,08

Preço unitário total 65,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 62 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011287   Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida Unidade: m3    
Produção da equipe 150,88000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,83 0,17 301,6220 74,9664 263,0905
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,62 0,38 4,8021 3,3441 4,2481
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 1,00 0,00 209,3372 84,2759 209,3372
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,86 0,14 203,4355 94,4010 188,1707
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW  
1,0000 0,90 0,10 169,9620 69,8661 159,9524

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,62 0,38 113,0832 34,0872 83,0647
Custo Horário Total de Equipamentos 907,8636

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000 h     17,5903 105,5418

Custo Horário Total de Mão de Obra 105,5418
Custo Horário Total da Execução 1.013,4054

Custo Unitário da Execução 6,7166

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 61,8900 Kg    0,4707 29,1316

Custo Total de Materiais 29,1316

Custo Unitário Direto Total 35,85
BDI 20,53% 7,36

Preço unitário total 43,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 63 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011352   Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m2    
Produção da equipe 1.038,46000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/

136 kW  
1,0000 1,00 0,00 243,2874 67,2771 243,2874

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  2,0000 1,00 0,00 57,0750 38,9864 114,1500
Custo Horário Total de Equipamentos 357,4374

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,1806
Custo Horário Total da Execução 392,6180

Custo Unitário da Execução 0,3781

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,38
BDI 20,53% 0,07

Preço unitário total 0,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 64 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011353   Pintura de ligação Unidade: m2    
Produção da equipe 1.500,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/

136 kW  
1,0000 1,00 0,00 243,2874 67,2771 243,2874

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  2,0000 1,00 0,00 57,0750 38,9864 114,1500
Custo Horário Total de Equipamentos 357,4374

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,1806
Custo Horário Total da Execução 392,6180

Custo Unitário da Execução 0,2617

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,26
BDI 20,53% 0,05

Preço unitário total 0,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 65 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011459   Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T     
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,71 0,29 203,4355 94,4010 171,8155
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW  1,0000 0,82 0,18 231,6745 79,0839 204,2082
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW  1,0000 1,00 0,00 279,4887 121,4156 279,4887

Custo Horário Total de Equipamentos 655,5124

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000 h     17,5903 140,7224

Custo Horário Total de Mão de Obra 140,7224
Custo Horário Total da Execução 796,2348

Custo Unitário da Execução 7,9943

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200 T     167,7300 171,0846

Custo Total de Serviços Auxiliares 171,0846

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita

comerciais - Caminhão
5914649 1,0200 T     6,4500 6,5790

Custo Total de Tempo Fixo 6,5790

Custo Unitário Direto Total 185,66
BDI 20,53% 38,11

Preço unitário total 223,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 66 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 250,6240

Custo Horário Total de Equipamentos 250,6240

Custo Horário Total da Execução 250,6240
Custo Unitário da Execução 0,4793

Custo Unitário Direto Total 0,48
BDI 20,53% 0,09

Preço unitário total 0,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 67 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU2076   Aquisição e fornecimento de emulsão EAI Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.454,07
BDI 15,00% 518,11

Preço unitário total 3.972,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 68 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU2077   Transporte de emulsão EAI Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 59,62
BDI 15,00% 8,94

Preço unitário total 68,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 69 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU2078   Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.347,88
BDI 15,00% 502,18

Preço unitário total 3.850,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 70 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU2079   Transporte de emulsão RR1-C Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 283,41
BDI 15,00% 42,51

Preço unitário total 325,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 71 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU2074   Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 5.171,88
BDI 15,00% 775,78

Preço unitário total 5.947,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 72 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU2075   Transporte de C.A.P. 50/70 Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 163,51
BDI 15,00% 24,52

Preço unitário total 188,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 73 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003310   Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 - escavação mecânica Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2773 m3    26,3800 7,3152
4413996 Enleivamento 3,5000 m2    7,9600 27,8600
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª

categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção
< 0,50 m²

0,3900 m3    9,0600 3,5334

Custo Total de Serviços Auxiliares 38,7086

Custo Unitário Direto Total 38,71
BDI 20,53% 7,94

Preço unitário total 46,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 74 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003311   Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 - escavação mecânica Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2173 m3    26,3800 5,7324
4413996 Enleivamento 2,9000 m2    7,9600 23,0840
2004521 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª

categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ? seção
< 0,30 m²

0,2700 m3    12,4000 3,3480

Custo Total de Serviços Auxiliares 32,1644

Custo Unitário Direto Total 32,16
BDI 20,53% 6,60

Preço unitário total 38,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 75 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003313   Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - escavação mecânica - areia e brita
comerciais

Unidade: m     

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2985 m3    26,3800 7,8744
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1475 m3    370,8400 54,6989

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,2090 Kg    53,3800 11,1564

4413996 Enleivamento 1,7000 m2    7,9600 13,5320
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª

categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção
< 0,50 m²

0,4725 m3    9,0600 4,2809

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,9950 m     3,1300 3,1144
Custo Total de Serviços Auxiliares 94,6570

Custo Unitário Direto Total 94,66
BDI 20,53% 19,43

Preço unitário total 114,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 76 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003315   Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavação mecânica - areia e brita
comerciais

Unidade: m     

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2385 m3    26,3800 6,2916
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1155 m3    370,8400 42,8320

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1636 Kg    53,3800 8,7330

4413996 Enleivamento 1,5000 m2    7,9600 11,9400
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª

categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção
< 0,50 m²

0,3325 m3    9,0600 3,0125

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,7950 m     3,1300 2,4884
Custo Total de Serviços Auxiliares 75,2975

Custo Unitário Direto Total 75,30
BDI 20,53% 15,45

Preço unitário total 90,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 77 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003305   Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 - escavação mecânica Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2173 m3    26,3800 5,7324
4413996 Enleivamento 2,9000 m2    7,9600 23,0840
2004521 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª

categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ? seção
< 0,30 m²

0,2700 m3    12,4000 3,3480

Custo Total de Serviços Auxiliares 32,1644

Custo Unitário Direto Total 32,16
BDI 20,53% 6,60

Preço unitário total 38,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 78 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003307   Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escavação mecânica - areia e brita
comerciais

Unidade: m     

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2985 m3    26,3800 7,8744
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1475 m3    370,8400 54,6989

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,2090 Kg    53,3800 11,1564

4413996 Enleivamento 1,8500 m2    7,9600 14,7260
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª

categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção
< 0,50 m²

0,4725 m3    9,0600 4,2809

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,9950 m     3,1300 3,1144
Custo Total de Serviços Auxiliares 95,8510

Custo Unitário Direto Total 95,85
BDI 20,53% 19,67

Preço unitário total 115,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 79 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003309   Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação mecânica - areia e brita
comerciais

Unidade: m     

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2385 m3    26,3800 6,2916
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1155 m3    370,8400 42,8320

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1636 Kg    53,3800 8,7330

4413996 Enleivamento 1,6000 m2    7,9600 12,7360
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª

categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção
< 0,50 m²

0,3325 m3    9,0600 3,0125

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,7950 m     3,1300 2,4884
Custo Total de Serviços Auxiliares 76,0935

Custo Unitário Direto Total 76,09
BDI 20,53% 15,62

Preço unitário total 91,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 80 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003343   Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2093 m3    26,3800 5,5213
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0885 m3    370,8400 32,8193

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1254 Kg    53,3800 6,6939

2004521 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ? seção
< 0,30 m²

0,2603 m3    12,4000 3,2277

3108018 Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação 0,6975 m     2,7900 1,9460
Custo Total de Serviços Auxiliares 50,2082

Custo Unitário Direto Total 50,21
BDI 20,53% 10,30

Preço unitário total 60,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 81 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003345   Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,1524 m3    26,3800 4,0203
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0618 m3    370,8400 22,9179

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0876 Kg    53,3800 4,6761

2004519 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² ? seção
< 0,15 m²

0,1366 m3    21,9500 2,9984

3108018 Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação 0,5079 m     2,7900 1,4170
Custo Total de Serviços Auxiliares 36,0297

Custo Unitário Direto Total 36,03
BDI 20,53% 7,39

Preço unitário total 43,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 82 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003338   Sarjeta triangular de grama - STG 01 - escavação mecânica Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2076 m3    26,3800 5,4765
4413996 Enleivamento 1,4000 m2    7,9600 11,1440
2004520 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª

categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ? seção
< 0,20 m²

0,1563 m3    18,1200 2,8322

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,4527

Custo Unitário Direto Total 19,45
BDI 20,53% 3,99

Preço unitário total 23,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 83 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003319   Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,2374 m3    26,3800 6,2626
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1207 m3    370,8400 44,7604

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1710 Kg    53,3800 9,1280

2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção
< 0,50 m²

0,3082 m3    9,0600 2,7923

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,7915 m     3,1300 2,4774
Custo Total de Serviços Auxiliares 65,4207

Custo Unitário Direto Total 65,42
BDI 20,53% 13,43

Preço unitário total 78,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 84 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003730   Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 5,0000 m3    26,3800 131,9000
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,1600 m3    370,8400 801,0144

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,0000 m3    43,9800 659,7000
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
20,3000 m2    59,5600 1.209,0680

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.801,6824

Custo Unitário Direto Total 2.801,68
BDI 20,53% 575,18

Preço unitário total 3.376,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 85 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003385   Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1100 m3    370,8400 40,7924

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,1000 m2    59,5600 5,9560

Custo Total de Serviços Auxiliares 46,7484

Custo Unitário Direto Total 46,75
BDI 20,53% 9,59

Preço unitário total 56,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 86 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003391   Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,0240 h     17,5903 0,4222

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,4222
Custo Horário Total da Execução 0,4222

Custo Unitário da Execução 0,4222

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0003 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,1500 m3    26,3800 3,9570
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1370 m3    370,8400 50,8051

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,2000 m3    35,1800 7,0360
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
1,1000 m2    59,5600 65,5160

Custo Total de Serviços Auxiliares 127,3141

Custo Unitário Direto Total 127,74
BDI 20,53% 26,22

Preço unitário total 153,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 87 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003393   Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,0240 h     17,5903 0,4222

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,4222
Custo Horário Total da Execução 0,4222

Custo Unitário da Execução 0,4222

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0003 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,1500 m3    26,3800 3,9570
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 4,8400 Kg    10,8100 52,3204
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1370 m3    370,8400 50,8051

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,3100 m3    35,1800 10,9058
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
1,1000 m2    59,5600 65,5160

Custo Total de Serviços Auxiliares 183,5043

Custo Unitário Direto Total 183,93
BDI 20,53% 37,76

Preço unitário total 221,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 88 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003441   Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,3300 m3    35,1800 11,6094
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão

comercial - fornecimento e assentamento
0,4800 m3    345,5200 165,8496

Custo Total de Serviços Auxiliares 177,4590

Custo Unitário Direto Total 177,46
BDI 20,53% 36,43

Preço unitário total 213,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 89 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003445   Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,4700 m3    35,1800 16,5346
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão

comercial - fornecimento e assentamento
0,6800 m3    345,5200 234,9536

Custo Total de Serviços Auxiliares 251,4882

Custo Unitário Direto Total 251,49
BDI 20,53% 51,63

Preço unitário total 303,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 90 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003453   Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,1610 h     17,5903 20,4223

Custo Horário Total de Mão de Obra 20,4223
Custo Horário Total da Execução 20,4223

Custo Unitário da Execução 20,4223

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 0,8700 m3    102,0417 88,7763

Custo Total de Materiais 88,7763

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,2000 m3    370,8400 445,0080

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 4,0300 m3    35,1800 141,7754
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
7,6700 m2    59,5600 456,8252

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.043,6086

Custo Unitário Direto Total 1.152,81
BDI 20,53% 236,67

Preço unitário total 1.389,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 91 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003475   Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,3500 m3    26,3800 9,2330
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,3700 m3    370,8400 137,2108

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,7000 m3    35,1800 24,6260
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
4,3500 m2    59,5600 259,0860

Custo Total de Serviços Auxiliares 430,1558

Custo Unitário Direto Total 430,16
BDI 20,53% 88,31

Preço unitário total 518,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 92 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 1600404   Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros Unidade: m     
Produção da equipe 19,38000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW  1,0000 1,00 0,00 121,7448 58,4848 121,7448

Custo Horário Total de Equipamentos 121,7448

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,1806
Custo Horário Total da Execução 156,9254

Custo Unitário da Execução 8,0973

Custo Unitário Direto Total 8,10
BDI 20,53% 1,66

Preço unitário total 9,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 93 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5915373   Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com
guindauto de 20 t.m

Unidade: T     

Produção da equipe 19,58000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,1806
Custo Horário Total da Execução 311,7143

Custo Unitário da Execução 15,9200

Custo Unitário Direto Total 15,92
BDI 20,53% 3,26

Preço unitário total 19,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5914583   Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Observação: Ref.: Peso tubo DNIT

Produção da equipe 209,96000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9690 Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m

 - 136 kW  
1,0000 1,00 0,00 301,0502 121,5423 301,0502

Custo Horário Total de Equipamentos 301,0502

Custo Horário Total da Execução 301,0502
Custo Unitário da Execução 1,4338

Custo Unitário Direto Total 1,43
BDI 20,53% 0,29

Preço unitário total 1,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 95 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804029   Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 4,15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 79,3505

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 1,0000 m     272,7232 272,7232

Custo Total de Materiais 272,7232

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0055 m3    379,8800 2,0893

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,3080 m3    322,2200 99,2438

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000 m2    59,5600 41,6920

Custo Total de Serviços Auxiliares 143,0251

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 20 t.m 0,5446 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 495,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 96 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 101,64
Preço unitário total 596,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 97 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804021   Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 6,22500

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 52,9003

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m 1,0000 m     186,1135 186,1135

Custo Total de Materiais 186,1135

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0043 m3    379,8800 1,6335

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,2250 m3    322,2200 72,4995

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,6000 m2    59,5600 35,7360

Custo Total de Serviços Auxiliares 109,8690

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 20 t.m 0,3540 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 348,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 98 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 71,62
Preço unitário total 420,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 99 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804013   Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 12,45000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 26,4502

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2163 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m 1,0000 m     105,7758 105,7758

Custo Total de Materiais 105,7758

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0017 m3    379,8800 0,6458

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,1510 m3    322,2200 48,6552

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,5000 m2    59,5600 29,7800

Custo Total de Serviços Auxiliares 79,0810

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2163 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - Guindauto 20 t.m 0,1727 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 211,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 100 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 43,38
Preço unitário total 254,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 101 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804377   Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,1530 m3    370,8400 427,5785

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

7,4500 m2    59,5600 443,7220

Custo Total de Serviços Auxiliares 871,3005

Custo Unitário Direto Total 871,30
BDI 20,53% 178,87

Preço unitário total 1.050,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 102 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003369   Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1025 m3    370,8400 38,0111

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1452 Kg    53,3800 7,7508

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0975 m3    35,1800 3,4301
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
0,1167 m2    59,5600 6,9507

Custo Total de Serviços Auxiliares 56,1427

Custo Unitário Direto Total 56,14
BDI 20,53% 11,52

Preço unitário total 67,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 103 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003377   Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0334 m3    370,8400 12,3861

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0473 Kg    53,3800 2,5249

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0180 m3    35,1800 0,6332
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
0,1000 m2    59,5600 5,9560

Custo Total de Serviços Auxiliares 21,5002

Custo Unitário Direto Total 21,50
BDI 20,53% 4,41

Preço unitário total 25,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 104 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003361   Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 15,7200 Kg    10,2500 161,1300
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1600 m3    370,8400 59,3344

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

0,1700 m3    385,0100 65,4517

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,2000 m3    35,1800 7,0360
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
2,2400 m2    59,5600 133,4144

Custo Total de Serviços Auxiliares 426,3665

Custo Unitário Direto Total 426,37
BDI 20,53% 87,53

Preço unitário total 513,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 105 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5501710   Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m3    
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW  1,0000 1,00 0,00 671,2527 258,8375 671,2527

Custo Horário Total de Equipamentos 671,2527

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 688,8430

Custo Unitário da Execução 2,4069

Custo Unitário Direto Total 2,41
BDI 20,53% 0,49

Preço unitário total 2,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 106 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5915320   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 435,75000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 250,6240

Custo Horário Total de Equipamentos 250,6240

Custo Horário Total da Execução 250,6240
Custo Unitário da Execução 0,5752

Custo Unitário Direto Total 0,58
BDI 20,53% 0,11

Preço unitário total 0,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 107 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2004522   Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial
com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m²

Unidade: m3    

Produção da equipe 15,94000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9774 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou

triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW 
1,0000 1,00 0,00 126,8898 61,3577 126,8898

Custo Horário Total de Equipamentos 126,8898

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 144,4801

Custo Unitário da Execução 9,0640

Custo Unitário Direto Total 9,06
BDI 20,53% 1,86

Preço unitário total 10,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 108 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 250,6240

Custo Horário Total de Equipamentos 250,6240

Custo Horário Total da Execução 250,6240
Custo Unitário da Execução 0,4793

Custo Unitário Direto Total 0,48
BDI 20,53% 0,09

Preço unitário total 0,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 109 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 4413200   Plantio de grama comercial em placas Unidade: m2    
Produção da equipe 5,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     18,0487 18,0487
P9815 Jardineiro 1,0000 h     21,4686 21,4686

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,5173
Custo Horário Total da Execução 39,5173

Custo Unitário da Execução 7,9035

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg    2,5175 0,1511
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg    0,2247 0,0449
M0217 Enxofre 0,0030 Kg    2,1857 0,0066
M0741 Grama tipo batatais 1,0000 m2    1,3467 1,3467
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg    0,1167 0,0204

Custo Total de Materiais 1,5697

Custo Unitário Direto Total 9,47
BDI 20,53% 1,94

Preço unitário total 11,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 110 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2004522   Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial
com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m²

Unidade: m3    

Produção da equipe 15,94000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9774 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou

triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW 
1,0000 1,00 0,00 126,8898 61,3577 126,8898

Custo Horário Total de Equipamentos 126,8898

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 144,4801

Custo Unitário da Execução 9,0640

Custo Unitário Direto Total 9,06
BDI 20,53% 1,86

Preço unitário total 10,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 111 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 250,6240

Custo Horário Total de Equipamentos 250,6240

Custo Horário Total da Execução 250,6240
Custo Unitário da Execução 0,4793

Custo Unitário Direto Total 0,48
BDI 20,53% 0,09

Preço unitário total 0,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 112 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 1506055   Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m3    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,3738 24,3738
P9824 Servente 4,0000 h     17,5903 70,3612

Custo Horário Total de Mão de Obra 94,7350
Custo Horário Total da Execução 94,7350

Custo Unitário da Execução 94,7350

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 1,2000 m3    102,0417 122,4500

Custo Total de Materiais 122,4500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,3156 m3    406,6600 128,3419

Custo Total de Serviços Auxiliares 128,3419

Custo Unitário Direto Total 345,53
BDI 20,53% 70,93

Preço unitário total 416,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 113 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003599   Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita
comerciais

Unidade: Un    

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1560 m3    370,8400 57,8510

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

1,7600 m2    59,5600 104,8256

Custo Total de Serviços Auxiliares 162,6766

Custo Unitário Direto Total 162,68
BDI 20,53% 33,39

Preço unitário total 196,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 114 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003571   Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW  0,0161 1,00 0,00 7,8292 0,7941 0,1261

Custo Horário Total de Equipamentos 0,1261

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,0800 h     24,3738 1,9499
P9824 Servente 1,1761 h     17,5903 20,6880

Custo Horário Total de Mão de Obra 22,6379
Custo Horário Total da Execução 22,7640

Custo Unitário da Execução 22,7640

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0191 Brita 1 0,3450 m3    115,0882 39,7054
M0192 Brita 2 0,3450 m3    112,6805 38,8748
M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal

de 14 kN/m
4,3000 m2    7,3055 31,4137

Custo Total de Materiais 109,9939

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4816106 Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita

comerciais
1,0000 m     23,7700 23,7700

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,7500 m3    5,3600 4,0200
Custo Total de Serviços Auxiliares 27,7900

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4816106 Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e

brita comerciais -
5914655 0,0553 T     29,7200 1,6435

Custo Total de Tempo Fixo 1,6435

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 115 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Direto Total 162,19
BDI 20,53% 33,29

Preço unitário total 195,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 116 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 4805757   Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria Unidade: m3    
Produção da equipe 26,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW  1,0000 1,00 0,00 121,7448 58,4848 121,7448

Custo Horário Total de Equipamentos 121,7448

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 139,3351

Custo Unitário da Execução 5,3590

Custo Unitário Direto Total 5,36
BDI 20,53% 1,10

Preço unitário total 6,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 117 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 4815671   Reaterro e compactação com soquete vibratório Unidade: m3    
Produção da equipe 3,11250

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW  1,0000 1,00 0,00 10,5583 1,0060 10,5583

Custo Horário Total de Equipamentos 10,5583

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,1806
Custo Horário Total da Execução 45,7389

Custo Unitário da Execução 14,6952

Custo Unitário Direto Total 14,70
BDI 20,53% 3,01

Preço unitário total 17,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 118 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 93368   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,0570 CHI   20,3400 1,1594

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0610 CHP   28,2500 1,7233

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF
_06/2014

0,0440 CHI   74,7500 3,2890

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
_06/2014

0,0330 CHP   189,9800 6,2693

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0330 h     18,6500 0,6155
95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA

10000L. AF_11/2016
1,0000 m3    1,9000 1,9000

Custo Total de Serviços Auxiliares 14,9565

Custo Unitário Direto Total 14,92
BDI 20,53% 3,06

Preço unitário total 17,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 119 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 250,6240

Custo Horário Total de Equipamentos 250,6240

Custo Horário Total da Execução 250,6240
Custo Unitário da Execução 0,4793

Custo Unitário Direto Total 0,48
BDI 20,53% 0,09

Preço unitário total 0,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 120 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 4805757   Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria Unidade: m3    
Produção da equipe 26,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW  1,0000 1,00 0,00 121,7448 58,4848 121,7448

Custo Horário Total de Equipamentos 121,7448

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 139,3351

Custo Unitário da Execução 5,3590

Custo Unitário Direto Total 5,36
BDI 20,53% 1,10

Preço unitário total 6,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 121 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 4815671   Reaterro e compactação com soquete vibratório Unidade: m3    
Produção da equipe 3,11250

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW  1,0000 1,00 0,00 10,5583 1,0060 10,5583

Custo Horário Total de Equipamentos 10,5583

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,1806
Custo Horário Total da Execução 45,7389

Custo Unitário da Execução 14,6952

Custo Unitário Direto Total 14,70
BDI 20,53% 3,01

Preço unitário total 17,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 122 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 93368   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,0570 CHI   20,3400 1,1594

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0610 CHP   28,2500 1,7233

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF
_06/2014

0,0440 CHI   74,7500 3,2890

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
_06/2014

0,0330 CHP   189,9800 6,2693

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0330 h     18,6500 0,6155
95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA

10000L. AF_11/2016
1,0000 m3    1,9000 1,9000

Custo Total de Serviços Auxiliares 14,9565

Custo Unitário Direto Total 14,92
BDI 20,53% 3,06

Preço unitário total 17,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 250,6240

Custo Horário Total de Equipamentos 250,6240

Custo Horário Total da Execução 250,6240
Custo Unitário da Execução 0,4793

Custo Unitário Direto Total 0,48
BDI 20,53% 0,09

Preço unitário total 0,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003481   Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 5,0000 m3    26,3800 131,9000
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 12,0800 Kg    10,2500 123,8200
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,0000 m3    370,8400 741,6800

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

0,0920 m3    385,0100 35,4209

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,0000 m3    43,9800 659,7000
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
21,6800 m2    59,5600 1.291,2608

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.983,7817

Custo Unitário Direto Total 2.983,78
BDI 20,53% 612,57

Preço unitário total 3.596,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003451   Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,2960 h     17,5903 5,2067

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,2067
Custo Horário Total da Execução 5,2067

Custo Unitário da Execução 5,2067

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 0,2200 m3    102,0417 22,4492

Custo Total de Materiais 22,4492

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,4400 m3    370,8400 163,1696

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,7000 m3    35,1800 24,6260
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
2,7300 m2    59,5600 162,5988

Custo Total de Serviços Auxiliares 350,3944

Custo Unitário Direto Total 378,05
BDI 20,53% 77,61

Preço unitário total 455,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003453   Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,1610 h     17,5903 20,4223

Custo Horário Total de Mão de Obra 20,4223
Custo Horário Total da Execução 20,4223

Custo Unitário da Execução 20,4223

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 0,8700 m3    102,0417 88,7763

Custo Total de Materiais 88,7763

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,2000 m3    370,8400 445,0080

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 4,0300 m3    35,1800 141,7754
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
7,6700 m2    59,5600 456,8252

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.043,6086

Custo Unitário Direto Total 1.152,81
BDI 20,53% 236,67

Preço unitário total 1.389,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003455   Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,8752 h     17,5903 32,9853

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,9853
Custo Horário Total da Execução 32,9853

Custo Unitário da Execução 32,9853

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 1,4100 m3    102,0417 143,8788

Custo Total de Materiais 143,8788

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,8300 m3    370,8400 678,6372

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 6,1800 m3    35,1800 217,4124
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
9,6500 m2    59,5600 574,7540

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.470,8036

Custo Unitário Direto Total 1.647,67
BDI 20,53% 338,26

Preço unitário total 1.985,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 128 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003461   Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 5,8464 h     17,5903 102,8399

Custo Horário Total de Mão de Obra 102,8399
Custo Horário Total da Execução 102,8399

Custo Unitário da Execução 102,8399

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 4,3800 m3    102,0417 446,9426

Custo Total de Materiais 446,9426

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
5,1200 m3    370,8400 1.898,7008

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 17,8700 m3    35,1800 628,6666
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
16,3700 m2    59,5600 974,9972

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.502,3646

Custo Unitário Direto Total 4.052,15
BDI 20,53% 831,90

Preço unitário total 4.884,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003467   Dissipador de energia - DEB 10 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0640 h     17,5903 141,8482

Custo Horário Total de Mão de Obra 141,8482
Custo Horário Total da Execução 141,8482

Custo Unitário da Execução 141,8482

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 6,0500 m3    102,0417 617,3523

Custo Total de Materiais 617,3523

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
6,8800 m3    370,8400 2.551,3792

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 24,4600 m3    35,1800 860,5028
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
18,4500 m2    59,5600 1.098,8820

Custo Total de Serviços Auxiliares 4.510,7640

Custo Unitário Direto Total 5.269,96
BDI 20,53% 1.081,92

Preço unitário total 6.351,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003417   Descida d’água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,4300 m3    26,3800 11,3434
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,0700 m3    370,8400 396,7988

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

2,7586 Kg    53,3800 147,2541

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 1,4300 m3    35,1800 50,3074
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
1,0500 m2    59,5600 62,5380

Custo Total de Serviços Auxiliares 668,2417

Custo Unitário Direto Total 668,24
BDI 20,53% 137,18

Preço unitário total 805,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 2003431   Descida d’água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 1,3100 m3    26,3800 34,5578
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 22,9600 Kg    10,8100 248,1976
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,2800 m3    370,8400 845,5152

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

4,4147 Kg    53,3800 235,6567

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 4,3700 m3    35,1800 153,7366
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
1,9200 m2    59,5600 114,3552

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.632,0191

Custo Unitário Direto Total 1.632,02
BDI 20,53% 335,05

Preço unitário total 1.967,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804023   Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 6,22500

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 52,9003

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2168 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m 1,0000 m     209,4599 209,4599

Custo Total de Materiais 209,4599

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0043 m3    379,8800 1,6335

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,2250 m3    322,2200 72,4995

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,6000 m2    59,5600 35,7360

Custo Total de Serviços Auxiliares 109,8690

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2168 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m - Guindauto 20 t.m 0,3540 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 372,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 76,41
Preço unitário total 448,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804029   Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 4,15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 79,3505

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 1,0000 m     272,7232 272,7232

Custo Total de Materiais 272,7232

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0055 m3    379,8800 2,0893

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,3080 m3    322,2200 99,2438

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000 m2    59,5600 41,6920

Custo Total de Serviços Auxiliares 143,0251

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 20 t.m 0,5446 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 495,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 135 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 101,64
Preço unitário total 596,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 136 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804181   Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 2,07500

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 158,7010

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 2,0000 m     272,7232 545,4464

Custo Total de Materiais 545,4464

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0110 m3    379,8800 4,1787

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,6160 m3    322,2200 198,4875

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000 m2    59,5600 41,6920

Custo Total de Serviços Auxiliares 244,3582

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 20 t.m 1,0892 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 948,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 137 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 194,72
Preço unitário total 1.143,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 138 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804183   Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 2,07500

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 158,7010

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2172 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m 2,0000 m     309,8673 619,7346

Custo Total de Materiais 619,7346

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0110 m3    379,8800 4,1787

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,6160 m3    322,2200 198,4875

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000 m2    59,5600 41,6920

Custo Total de Serviços Auxiliares 244,3582

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2172 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m - Guindauto 20 t.m 1,0892 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 1.022,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 139 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 209,97
Preço unitário total 1.232,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 140 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804037   Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 3,11250

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 105,8007

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 1,0000 m     394,6416 394,6416

Custo Total de Materiais 394,6416

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0074 m3    379,8800 2,8111

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,4020 m3    322,2200 129,5324

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,8000 m2    59,5600 47,6480

Custo Total de Serviços Auxiliares 179,9915

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Guindauto 20 t.m 0,7867 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 680,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 141 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 139,69
Preço unitário total 820,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 142 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804039   Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 3,11250

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 105,8007

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2176 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m 1,0000 m     488,0043 488,0043

Custo Total de Materiais 488,0043

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0074 m3    379,8800 2,8111

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,4020 m3    322,2200 129,5324

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,8000 m2    59,5600 47,6480

Custo Total de Serviços Auxiliares 179,9915

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2176 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m - Guindauto 20 t.m 0,7867 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 773,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 143 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 158,86
Preço unitário total 932,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 144 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804191   Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,55630

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 329,3046

Custo Unitário da Execução 211,5946

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2176 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m 2,0000 m     488,0043 976,0086

Custo Total de Materiais 976,0086

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0147 m3    379,8800 5,5842

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,8240 m3    322,2200 265,5093

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,8000 m2    59,5600 47,6480

Custo Total de Serviços Auxiliares 318,7415

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2176 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m - Guindauto 20 t.m 1,5733 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 1.506,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 145 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 20,53% 309,25
Preço unitário total 1.815,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 146 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804377   Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,1530 m3    370,8400 427,5785

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

7,4500 m2    59,5600 443,7220

Custo Total de Serviços Auxiliares 871,3005

Custo Unitário Direto Total 871,30
BDI 20,53% 178,87

Preço unitário total 1.050,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 147 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804385   Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,1400 m3    370,8400 793,5976

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

11,1700 m2    59,5600 665,2852

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.458,8828

Custo Unitário Direto Total 1.458,88
BDI 20,53% 299,50

Preço unitário total 1.758,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 148 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804103   Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,6190 m3    370,8400 600,3900

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

6,8500 m2    59,5600 407,9860

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.008,3760

Custo Unitário Direto Total 1.008,38
BDI 20,53% 207,02

Preço unitário total 1.215,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 149 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804213   Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,9570 m3    370,8400 725,7339

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

8,2500 m2    59,5600 491,3700

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.217,1039

Custo Unitário Direto Total 1.217,10
BDI 20,53% 249,87

Preço unitário total 1.466,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 150 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804221   Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,9720 m3    370,8400 731,2965

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

8,6500 m2    59,5600 515,1940

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.246,4905

Custo Unitário Direto Total 1.246,49
BDI 20,53% 255,90

Preço unitário total 1.502,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 151 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804441M   Boca de BTTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    
Observação: Boca de BTTC trocado de D = 1,0 m para D = 0,80 m

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
5,3160 m3    370,8400 1.971,3854

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

21,1840 m2    59,5600 1.261,7190

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.233,1044

Custo Unitário Direto Total 3.233,10
BDI 20,53% 663,75

Preço unitário total 3.896,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 152 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804319M   Boca de BTTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas Unidade: Un    
Observação: Boca de BTTC trocada de D=1,0m para D=0,8m

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
3,0512 m3    370,8400 1.131,5070

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

10,7040 m2    59,5600 637,5302

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.769,0372

Custo Unitário Direto Total 1.769,04
BDI 20,53% 363,18

Preço unitário total 2.132,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 153 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804393   Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
3,5670 m3    370,8400 1.322,7863

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

15,6800 m2    59,5600 933,9008

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.256,6871

Custo Unitário Direto Total 2.256,69
BDI 20,53% 463,29

Preço unitário total 2.719,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 154 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804399   Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
5,2930 m3    370,8400 1.962,8561

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

22,3000 m2    59,5600 1.328,1880

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.291,0441

Custo Unitário Direto Total 3.291,04
BDI 20,53% 675,65

Preço unitário total 3.966,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 155 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 0804423   Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
7,4700 m3    370,8400 2.770,1748

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

29,9400 m2    59,5600 1.783,2264

Custo Total de Serviços Auxiliares 4.553,4012

Custo Unitário Direto Total 4.553,40
BDI 20,53% 934,81

Preço unitário total 5.488,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 156 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5501710   Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m3    
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW  1,0000 1,00 0,00 671,2527 258,8375 671,2527

Custo Horário Total de Equipamentos 671,2527

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 688,8430

Custo Unitário da Execução 2,4069

Custo Unitário Direto Total 2,41
BDI 20,53% 0,49

Preço unitário total 2,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 157 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 250,6240 73,2001 250,6240

Custo Horário Total de Equipamentos 250,6240

Custo Horário Total da Execução 250,6240
Custo Unitário da Execução 0,4793

Custo Unitário Direto Total 0,48
BDI 20,53% 0,09

Preço unitário total 0,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 158 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

05 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Serviço: 1506055   Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m3    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,3738 24,3738
P9824 Servente 4,0000 h     17,5903 70,3612

Custo Horário Total de Mão de Obra 94,7350
Custo Horário Total da Execução 94,7350

Custo Unitário da Execução 94,7350

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 1,2000 m3    102,0417 122,4500

Custo Total de Materiais 122,4500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,3156 m3    406,6600 128,3419

Custo Total de Serviços Auxiliares 128,3419

Custo Unitário Direto Total 345,53
BDI 20,53% 70,93

Preço unitário total 416,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 159 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

06 MEIO AMBIENTE

Serviço: 4415673   Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas Unidade: m2    
Produção da equipe 25,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000 h     17,5903 140,7224

Custo Horário Total de Mão de Obra 140,7224
Custo Horário Total da Execução 140,7224

Custo Unitário da Execução 5,6289

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg    2,5175 0,1511
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg    0,2247 0,0449
M0217 Enxofre 0,0030 Kg    2,1857 0,0066
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg    0,1167 0,0204

Custo Total de Materiais 0,2230

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4413995 Obtenção de grama para replantio 0,2000 m2    2,2600 0,4520

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,4520

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4413995 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0046 T     29,7200 0,1367

Custo Total de Tempo Fixo 0,1367

Custo Unitário Direto Total 6,44
BDI 20,53% 1,32

Preço unitário total 7,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 160 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

06 MEIO AMBIENTE

Serviço: 4413987   Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal Unidade: m2    
Produção da equipe 996,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 301,6220 74,9664 301,6220

Custo Horário Total de Equipamentos 301,6220

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 319,2123

Custo Unitário da Execução 0,3205

Custo Unitário Direto Total 0,32
BDI 20,53% 0,06

Preço unitário total 0,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 161 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213408   Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2    
Produção da equipe 95,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,

10 kW/136 kW  
1,0000 1,00 0,00 484,3295 204,7941 484,3295

Custo Horário Total de Equipamentos 484,3295

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,8258 17,8258
P9824 Servente 5,0000 h     17,5903 87,9515

Custo Horário Total de Mão de Obra 105,7773
Custo Horário Total da Execução 590,1068

Custo Unitário da Execução 6,1856

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg    9,8448 30,2728
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg    8,0775 3,2310
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação

viária
0,0010 L     19,1509 0,0186

Custo Total de Materiais 33,5224

Custo Unitário Direto Total 39,71
BDI 20,53% 8,15

Preço unitário total 47,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 162 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213360   Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un    
Produção da equipe 36,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 1,00 0,00 134,7395 51,1438 134,7395
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 4,1489 0,2222 4,1489
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,8008 0,4419 0,8008

Custo Horário Total de Equipamentos 139,6892

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 5,0000 h     17,5903 87,9515

Custo Horário Total de Mão de Obra 111,6098
Custo Horário Total da Execução 251,2990

Custo Unitário da Execução 6,9805

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029 Kg    27,1336 2,7926
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034 Un    21,4453 0,0731
M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 1,0000 Un    9,5715 9,5715

Custo Total de Materiais 12,4372

Custo Unitário Direto Total 19,42
BDI 20,53% 3,98

Preço unitário total 23,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 163 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213362   Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação Unidade: Un    
Produção da equipe 19,79000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 1,00 0,00 134,7395 51,1438 134,7395
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 4,1489 0,2222 4,1489
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,8008 0,4419 0,8008

Custo Horário Total de Equipamentos 139,6892

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 5,0000 h     17,5903 87,9515

Custo Horário Total de Mão de Obra 111,6098
Custo Horário Total da Execução 251,2990

Custo Unitário da Execução 12,6983

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,2178 Kg    27,1336 5,9092
M2388 Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm 0,0053 Un    44,4609 0,2343
M3867 Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional 1,0000 Un    58,5208 58,5208

Custo Total de Materiais 64,6643

Custo Unitário Direto Total 77,36
BDI 20,53% 15,88

Preço unitário total 93,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 164 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5214003   Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2    
Produção da equipe 39,52000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,

10 kW/136 kW  
1,0000 1,00 0,00 484,3295 204,7941 484,3295

Custo Horário Total de Equipamentos 484,3295

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,8258 17,8258
P9824 Servente 5,0000 h     17,5903 87,9515

Custo Horário Total de Mão de Obra 105,7773
Custo Horário Total da Execução 590,1068

Custo Unitário da Execução 14,9319

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg    9,8448 30,2728
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg    8,0775 3,2310
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação

viária
0,0010 L     19,1509 0,0186

Custo Total de Materiais 33,5224

Custo Unitário Direto Total 48,45
BDI 20,53% 9,94

Preço unitário total 58,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 165 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213442   Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,8389
Custo Horário Total da Execução 135,0614

Custo Unitário da Execução 45,0205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI -

confecção
1,0000 m2    459,9600 459,9600

Custo Total de Serviços Auxiliares 459,9600

Custo Unitário Direto Total 504,98
BDI 20,53% 103,67

Preço unitário total 608,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 166 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213865   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m -
fornecimento e implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,70000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,2486
Custo Horário Total da Execução 117,4711

Custo Unitário da Execução 31,7489

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6962 Kg    19,2543 13,4052

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,6010 Kg    25,0134 365,2207
Custo Total de Materiais 378,6259

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0503 m3    370,8400 18,6533

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3    35,1800 1,7696
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,4229

Custo Unitário Direto Total 430,80
BDI 20,53% 88,44

Preço unitário total 519,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 167 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213458   Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,8389
Custo Horário Total da Execução 135,0614

Custo Unitário da Execução 45,0205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213428 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção
1,0000 m2    424,4000 424,4000

Custo Total de Serviços Auxiliares 424,4000

Custo Unitário Direto Total 469,42
BDI 20,53% 96,37

Preço unitário total 565,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 168 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213857   Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e
implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 4,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,2486
Custo Horário Total da Execução 117,4711

Custo Unitário da Execução 26,6980

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6962 Kg    19,2543 13,4052

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,2460 Kg    25,0134 306,3141
Custo Total de Materiais 319,7193

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0503 m3    370,8400 18,6533

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3    35,1800 1,7696
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,4229

Custo Unitário Direto Total 366,84
BDI 20,53% 75,31

Preço unitário total 442,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 169 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213466   Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,8389
Custo Horário Total da Execução 135,0614

Custo Unitário da Execução 45,0205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI -

confecção
1,0000 m2    459,9600 459,9600

Custo Total de Serviços Auxiliares 459,9600

Custo Unitário Direto Total 504,98
BDI 20,53% 103,67

Preço unitário total 608,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 170 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213865   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m -
fornecimento e implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,70000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,2486
Custo Horário Total da Execução 117,4711

Custo Unitário da Execução 31,7489

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6962 Kg    19,2543 13,4052

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,6010 Kg    25,0134 365,2207
Custo Total de Materiais 378,6259

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0503 m3    370,8400 18,6533

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3    35,1800 1,7696
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,4229

Custo Unitário Direto Total 430,80
BDI 20,53% 88,44

Preço unitário total 519,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 171 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213473   Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e
implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,8389
Custo Horário Total da Execução 135,0614

Custo Unitário da Execução 45,0205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III -

confecção
0,7500 m2    370,6500 277,9875

Custo Total de Serviços Auxiliares 277,9875

Custo Unitário Direto Total 323,01
BDI 20,53% 66,31

Preço unitário total 389,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 172 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213867   Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 4,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,2486
Custo Horário Total da Execução 117,4711

Custo Unitário da Execução 27,9693

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
1,3924 Kg    19,2543 26,8105

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 15,0720 Kg    25,0134 377,0020
Custo Total de Materiais 403,8125

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0982 m3    370,8400 36,4165

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0982 m3    35,1800 3,4547
Custo Total de Serviços Auxiliares 39,8712

Custo Unitário Direto Total 471,65
BDI 20,53% 96,82

Preço unitário total 568,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 173 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213571   Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação Unidade: m2    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,8389
Custo Horário Total da Execução 135,0614

Custo Unitário da Execução 45,0205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III -

confecção
1,0000 m2    370,6500 370,6500

Custo Total de Serviços Auxiliares 370,6500

Custo Unitário Direto Total 415,67
BDI 20,53% 85,33

Preço unitário total 501,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 174 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213865   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m -
fornecimento e implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,70000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,2486
Custo Horário Total da Execução 117,4711

Custo Unitário da Execução 31,7489

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6962 Kg    19,2543 13,4052

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,6010 Kg    25,0134 365,2207
Custo Total de Materiais 378,6259

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0503 m3    370,8400 18,6533

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3    35,1800 1,7696
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,4229

Custo Unitário Direto Total 430,80
BDI 20,53% 88,44

Preço unitário total 519,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 175 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213479   Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,8389
Custo Horário Total da Execução 135,0614

Custo Unitário da Execução 45,0205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213433 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película

retrorrefletiva tipo I + IV - confecção
0,2700 m2    297,0300 80,1981

Custo Total de Serviços Auxiliares 80,1981

Custo Unitário Direto Total 125,22
BDI 20,53% 25,70

Preço unitário total 150,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 176 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213498   Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 2,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,8389
Custo Horário Total da Execução 135,0614

Custo Unitário da Execução 67,5307

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III -

confecção
2,0000 m2    370,6500 741,3000

Custo Total de Serviços Auxiliares 741,3000

Custo Unitário Direto Total 808,83
BDI 20,53% 166,05

Preço unitário total 974,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 177 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213868   Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 1,80000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,2486
Custo Horário Total da Execução 117,4711

Custo Unitário da Execução 65,2617

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
1,8278 Kg    19,2543 35,1930

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 30,1440 Kg    25,0134 754,0039
Custo Total de Materiais 789,1969

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1963 m3    370,8400 72,7959

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,1963 m3    35,1800 6,9058
Custo Total de Serviços Auxiliares 79,7017

Custo Unitário Direto Total 934,16
BDI 20,53% 191,78

Preço unitário total 1.125,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 178 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213450   Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,8389
Custo Horário Total da Execução 135,0614

Custo Unitário da Execução 45,0205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI -

confecção
0,6000 m2    459,9600 275,9760

Custo Total de Serviços Auxiliares 275,9760

Custo Unitário Direto Total 321,00
BDI 20,53% 65,90

Preço unitário total 386,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 179 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213861   Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e
implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 4,50000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 134,7395 51,1438 76,2225

Custo Horário Total de Equipamentos 76,2225

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,2486
Custo Horário Total da Execução 117,4711

Custo Unitário da Execução 26,1047

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6962 Kg    19,2543 13,4052

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,1300 Kg    25,0134 353,4393
Custo Total de Materiais 366,8445

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0503 m3    370,8400 18,6533

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3    35,1800 1,7696
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,4229

Custo Unitário Direto Total 413,37
BDI 20,53% 84,86

Preço unitário total 498,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 180 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213364   Remoção de placa de sinalização Unidade: m2    
Produção da equipe 10,56000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 1,00 0,00 134,7395 51,1438 134,7395

Custo Horário Total de Equipamentos 134,7395

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,5903 52,7709

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,7709
Custo Horário Total da Execução 187,5104

Custo Unitário da Execução 17,7567

Custo Unitário Direto Total 17,76
BDI 20,53% 3,64

Preço unitário total 21,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 181 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5914479   Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 372,88000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 246,3533 70,3768 246,3533

Custo Horário Total de Equipamentos 246,3533

Custo Horário Total da Execução 246,3533
Custo Unitário da Execução 0,6607

Custo Unitário Direto Total 0,66
BDI 20,53% 0,13

Preço unitário total 0,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 182 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713605   Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação Unidade: m     
Produção da equipe 7,38000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com

capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW 
1,0000 1,00 0,00 317,0904 131,1392 317,0904

Custo Horário Total de Equipamentos 317,0904

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 3,0000 h     18,0487 54,1461
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583

Custo Horário Total de Mão de Obra 77,8044
Custo Horário Total da Execução 394,8948

Custo Unitário da Execução 53,5088

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1968 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500 Un    1.746,3062 436,5766

Custo Total de Materiais 436,5766

Custo Unitário Direto Total 490,09
BDI 20,53% 100,61

Preço unitário total 590,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 183 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713604   Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação Unidade: m     
Produção da equipe 66,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com

capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW 
1,0000 1,00 0,00 317,0904 131,1392 317,0904

Custo Horário Total de Equipamentos 317,0904

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 3,0000 h     18,0487 54,1461
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583

Custo Horário Total de Mão de Obra 77,8044
Custo Horário Total da Execução 394,8948

Custo Unitário da Execução 5,9472

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1968 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500 Un    1.746,3062 436,5766

Custo Total de Materiais 436,5766

Custo Unitário Direto Total 442,52
BDI 20,53% 90,84

Preço unitário total 533,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 184 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 94992   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 1,1280 m2    1,2300 1,3874
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
0,4500 m     2,8600 1,2870

7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

1,1224 m2    40,0700 44,9746

Custo Total de Materiais 47,6490

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1354 h     24,8100 3,3593
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,0728 m3    476,4200 34,6834

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2217 h     25,0700 5,5580
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3570 h     18,6500 6,6581

Custo Total de Serviços Auxiliares 50,2588

Custo Unitário Direto Total 97,86
BDI 20,53% 20,09

Preço unitário total 117,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 185 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 4011209   Regularização do subleito Unidade: m2    
Produção da equipe 1.121,33000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  2,0000 0,51 0,49 301,6220 74,9664 381,1215
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,69 0,31 4,8021 3,3441 4,3501
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,71 0,29 209,3372 84,2759 173,0694
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,96 0,04 203,4355 94,4010 199,0741
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW  
1,0000 1,00 0,00 169,9620 69,8661 169,9620

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,69 0,31 113,0832 34,0872 88,5944
Custo Horário Total de Equipamentos 1.016,1715

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 1.033,7618

Custo Unitário da Execução 0,9219

Custo Unitário Direto Total 0,92
BDI 20,53% 0,18

Preço unitário total 1,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 186 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94703   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25

MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
1,0000 Un    14,5300 14,5300

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0460 Un    23,0000 1,0580
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0140 Un    2,4400 0,0342
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
0,0110 Un    79,8500 0,8784

Custo Total de Materiais 16,5006

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1360 h     19,1700 2,6071

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1360 h     24,4600 3,3266

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,9337

Custo Unitário Direto Total 22,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 187 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89383   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3

/4", PARA AGUA FRIA
1,0000 Un    1,1400 1,1400

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0070 Un    70,4800 0,4934
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0500 Un    2,4400 0,1220
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
0,0080 Un    79,8500 0,6388

Custo Total de Materiais 2,3942

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1000 h     19,1700 1,9170

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1000 h     24,4600 2,4460

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,3630

Custo Unitário Direto Total 6,73
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 188 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88238   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 1,0000 h     11,6200 11,6200

Custo Horário Total de Mão de Obra 11,6200
Custo Horário Total da Execução 11,6200

Custo Unitário da Execução 11,6200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,0900 1,0900

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7400 0,7400

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,9100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,1000 0,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 18,63
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 189 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88239   AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 1,0000 h     14,0500 14,0500

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,0500
Custo Horário Total da Execução 14,0500

Custo Unitário da Execução 14,0500

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,2600 1,2600

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,4500 0,4500

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,7900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,1600 0,1600

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1600

Custo Unitário Direto Total 21,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 190 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 4805755   Apiloamento manual Unidade: m3    
Produção da equipe 0,66670

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 17,5903

Custo Unitário da Execução 26,3841

Custo Unitário Direto Total 26,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 191 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88489M   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/
2014

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9822 Pintor 0,1870 h     24,4573 4,5735
P9824 Servente 0,1660 h     17,5903 2,9200

Custo Horário Total de Mão de Obra 7,4935
Custo Horário Total da Execução 7,4935

Custo Unitário da Execução 7,4935

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,3300 L     23,6600 7,8078

Custo Total de Materiais 7,8078

Custo Unitário Direto Total 15,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 192 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 1109669   Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m3    
Produção da equipe 4,22030

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW  1,0000 1,00 0,00 47,2017 23,7473 47,2017
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  3,0000 0,95 0,05 0,6397 0,4349 1,8884
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l  3,0000 0,38 0,62 1,3952 0,9485 3,3547

Custo Horário Total de Equipamentos 52,4448

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,3738 24,3738
P9824 Servente 8,0000 h     17,5903 140,7224

Custo Horário Total de Mão de Obra 165,0962
Custo Horário Total da Execução 217,5410

Custo Unitário da Execução 51,5463

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,0044 m3    138,9183 139,5226
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0119 Kg    0,4707 215,5862

Custo Total de Materiais 355,1088

Custo Unitário Direto Total 406,66
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 406,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 193 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 1109671   Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m3    
Produção da equipe 4,18490

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW  1,0000 1,00 0,00 47,2017 23,7473 47,2017
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  4,0000 0,77 0,23 0,6397 0,4349 2,3704
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l  3,0000 0,38 0,62 1,3952 0,9485 3,3547

Custo Horário Total de Equipamentos 52,9268

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,3738 24,3738
P9824 Servente 9,0000 h     17,5903 158,3127

Custo Horário Total de Mão de Obra 182,6865
Custo Horário Total da Execução 235,6133

Custo Unitário da Execução 56,3008

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,1016 m3    138,9183 153,0380
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 362,3239 Kg    0,4707 170,5459

Custo Total de Materiais 323,5839

Custo Unitário Direto Total 379,88
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 379,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 194 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 87367M   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/
MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Unidade: m3    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 11,2300 h     17,5903 197,5391

Custo Horário Total de Mão de Obra 197,5391
Custo Horário Total da Execução 197,5391

Custo Unitário da Execução 197,5391

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
1,1600 m3    150,0000 174,0000

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 116,4000 Kg    1,0000 116,4000
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 261,8900 Kg    0,6200 162,3718

Custo Total de Materiais 452,7718

Custo Unitário Direto Total 650,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 650,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 195 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88628M   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m3    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9843 Operador de equipamento leve 3,4200 h     20,3187 69,4900

Custo Horário Total de Mão de Obra 69,4900
Custo Horário Total da Execução 69,4900

Custo Unitário da Execução 69,4900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
1,0700 m3    150,0000 160,5000

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 483,7000 Kg    0,6200 299,8940
Custo Total de Materiais 460,3940

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

2,6200 CHI   0,3200 0,8384

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,8000 CHP   1,6600 1,3280

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1664

Custo Unitário Direto Total 532,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 532,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 196 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 87316M   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m3    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9843 Operador de equipamento leve 4,6400 h     20,3187 94,2788

Custo Horário Total de Mão de Obra 94,2788
Custo Horário Total da Execução 94,2788

Custo Unitário da Execução 94,2788

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

 SEM TRANSPORTE)
1,0200 m3    151,9600 154,9992

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 343,5200 Kg    0,6200 212,9824
Custo Total de Materiais 367,9816

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

3,5600 CHI   0,3200 1,1392

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

1,0800 CHP   1,6600 1,7928

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,9320

Custo Unitário Direto Total 465,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 465,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92783M   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0310 h     18,0487 0,5595
P9805 Armador 0,1896 h     24,3691 4,6204

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,1799
Custo Horário Total da Execução 5,1799

Custo Unitário da Execução 5,1799

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0250 Kg    27,4500 0,6863

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

2,8160 Un    0,2200 0,6195

Custo Total de Materiais 1,3058

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
1,0000 Kg    12,7000 12,7000

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,7000

Custo Unitário Direto Total 19,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 198 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 0407819   Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900 h     18,0487 1,6244
P9805 Armador 0,0900 h     24,3691 2,1932

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,8176
Custo Horário Total da Execução 3,8176

Custo Unitário da Execução 3,8176

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0004 Aço CA 50 1,1000 Kg    5,7445 6,3190
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg    7,5417 0,1131

Custo Total de Materiais 6,4321

Custo Unitário Direto Total 10,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 199 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 0407820   Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0800 h     18,0487 1,4439
P9805 Armador 0,0800 h     24,3691 1,9495

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,3934
Custo Horário Total da Execução 3,3934

Custo Unitário da Execução 3,3934

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0014 Aço CA 60 1,1000 Kg    6,6433 7,3076
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg    7,5417 0,1131

Custo Total de Materiais 7,4207

Custo Unitário Direto Total 10,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 200 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88245   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
378 ARMADOR (HORISTA) 1,0000 h     17,8600 17,8600

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,8600
Custo Horário Total da Execução 17,8600

Custo Unitário da Execução 17,8600

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,0900 1,0900

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7400 0,7400

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,9100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,1600 0,1600

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1600

Custo Unitário Direto Total 24,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 201 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,0000 h     12,5400 12,5400

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,5400
Custo Horário Total da Execução 12,5400

Custo Unitário da Execução 12,5400

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,0700 1,0700

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7800 0,7800

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,9300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,3700 0,3700

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3700

Custo Unitário Direto Total 19,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 202 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88248   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h     12,6500 12,6500

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,6500
Custo Horário Total da Execução 12,6500

Custo Unitário da Execução 12,6500

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,9400 0,9400

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,3200 0,3200

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,3400

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,1800 0,1800

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1800

Custo Unitário Direto Total 19,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 203 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88831   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,2900 0,2900

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

1,0000 h     0,0300 0,0300

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3200

Custo Unitário Direto Total 0,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 204 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88830   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,2900 0,2900

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

1,0000 h     0,0300 0,0300

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,3100 0,3100

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     1,0300 1,0300

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,6600

Custo Unitário Direto Total 1,66
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 205 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88826   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

0,0001 Un    4.549,0000 0,2911

Custo Total de Materiais 0,2911

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 206 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88827   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

0,0000 Un    4.549,0000 0,0346

Custo Total de Materiais 0,0346

Custo Unitário Direto Total 0,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 207 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88828   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

0,0001 Un    4.549,0000 0,3184

Custo Total de Materiais 0,3184

Custo Unitário Direto Total 0,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 208 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88829   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,2500 KW/H  0,8300 1,0375

Custo Total de Materiais 1,0375

Custo Unitário Direto Total 1,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 209 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89226   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,1800 1,1800

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

1,0000 h     0,1400 0,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,3200

Custo Unitário Direto Total 1,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 210 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89225   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,1800 1,1800

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

1,0000 h     0,1400 0,1400

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,2900 1,2900

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     2,0700 2,0700

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,6800

Custo Unitário Direto Total 4,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 211 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89221   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
EXCLUSO CARREGADOR

0,0001 Un    18.504,4000 1,1843

Custo Total de Materiais 1,1843

Custo Unitário Direto Total 1,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 212 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89222   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
EXCLUSO CARREGADOR

0,0000 Un    18.504,4000 0,1406

Custo Total de Materiais 0,1406

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 213 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89223   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
EXCLUSO CARREGADOR

0,0001 Un    18.504,4000 1,2953

Custo Total de Materiais 1,2953

Custo Unitário Direto Total 1,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 214 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89224   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 2,5000 KW/H  0,8300 2,0750

Custo Total de Materiais 2,0750

Custo Unitário Direto Total 2,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 215 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91924M   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,0240 h     25,0023 0,6001

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,6001
Custo Horário Total da Execução 0,6001

Custo Unitário da Execução 0,6001

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

1,1900 m     1,5600 1,8564

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

0,0090 Un    3,5700 0,0321

Custo Total de Materiais 1,8885

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 h     19,8400 0,4762

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,4762

Custo Unitário Direto Total 2,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 216 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92981M   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,0130 h     25,0023 0,3250

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,3250
Custo Horário Total da Execução 0,3250

Custo Unitário da Execução 0,3250

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
1,0270 m     16,3500 16,7915

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

0,0100 Un    3,5700 0,0357

Custo Total de Materiais 16,8272

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 h     19,8400 0,2579

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,2579

Custo Unitário Direto Total 17,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 217 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91926M   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,0300 h     25,0023 0,7501

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,7501
Custo Horário Total da Execução 0,7501

Custo Unitário da Execução 0,7501

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

1,1900 m     2,4800 2,9512

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

0,0090 Un    3,5700 0,0321

Custo Total de Materiais 2,9833

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 h     19,8400 0,5952

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,5952

Custo Unitário Direto Total 4,33
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 218 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 97886M   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,5362 h     24,3738 37,4430
P9824 Servente 1,5362 h     17,5903 27,0222

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,4652
Custo Horário Total da Execução 64,4652

Custo Unitário da Execução 64,4652

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 48,7507 Un    0,6800 33,1505

Custo Total de Materiais 33,1505

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88628M ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
0,0278 m3    532,0500 14,7910

87316M ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0004 m3    465,1900 0,1861

97734M PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

0,0175 m3    2.785,6800 48,7494

101619M PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

0,0360 m3    311,5700 11,2165

Custo Total de Serviços Auxiliares 74,9430

Custo Unitário Direto Total 172,56
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 172,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 219 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89877   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_
12/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     32,3500 32,3500

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

1,0000 h     4,4900 4,4900

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

1,0000 h     5,6500 5,6500

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,7400 19,7400
Custo Total de Serviços Auxiliares 62,2300

Custo Unitário Direto Total 62,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 220 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89876   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF
_12/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     32,3500 32,3500

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

1,0000 h     4,4900 4,4900

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

1,0000 h     5,6500 5,6500

89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     54,6000 54,6000

89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     162,0800 162,0800

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,7400 19,7400
Custo Total de Serviços Auxiliares 278,9100

Custo Unitário Direto Total 278,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 278,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 221 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89870   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO.
AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un    563.426,2700 19,2692

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

0,0001 Un    217.162,4800 13,0949

Custo Total de Materiais 32,3641

Custo Unitário Direto Total 32,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 222 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89872   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un    563.426,2700 3,2115

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un    217.162,4800 1,2813

Custo Total de Materiais 4,4928

Custo Unitário Direto Total 4,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 223 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89871   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/
2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un    563.426,2700 4,0567

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un    217.162,4800 1,6070

Custo Total de Materiais 5,6637

Custo Unitário Direto Total 5,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 224 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89873   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO.
AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0001 Un    563.426,2700 36,1720

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

0,0001 Un    217.162,4800 18,4371

Custo Total de Materiais 54,6091

Custo Unitário Direto Total 54,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 225 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89874   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 29,4700 L     5,5000 162,0850

Custo Total de Materiais 162,0850

Custo Unitário Direto Total 162,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 162,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 226 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5903   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     22,2600 22,2600

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     3,3900 3,3900

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     4,2800 4,2800

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     20,5900 20,5900
Custo Total de Serviços Auxiliares 50,5200

Custo Unitário Direto Total 50,52
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 227 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5901   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     22,2600 22,2600

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     3,3900 3,3900

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     4,2800 4,2800

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     38,6700 38,6700

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     176,8800 176,8800

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     20,5900 20,5900
Custo Total de Serviços Auxiliares 266,0700

Custo Unitário Direto Total 266,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 266,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 228 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91396   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un    506.498,4600 17,3729

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001 Un    88.800,0000 4,8929

Custo Total de Materiais 22,2658

Custo Unitário Direto Total 22,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 229 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91398   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un    506.498,4600 2,8870

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    88.800,0000 0,5150

Custo Total de Materiais 3,4020

Custo Unitário Direto Total 3,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 230 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91397   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un    506.498,4600 3,6468

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    88.800,0000 0,6482

Custo Total de Materiais 4,2950

Custo Unitário Direto Total 4,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 231 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5763   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0001 Un    506.498,4600 32,5679

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001 Un    88.800,0000 6,1183

Custo Total de Materiais 38,6862

Custo Unitário Direto Total 38,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 38,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 232 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 53831   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 32,1600 L     5,5000 176,8800

Custo Total de Materiais 176,8800

Custo Unitário Direto Total 176,88
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 176,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 233 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914655   Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Unidade: T     
Produção da equipe 11,84000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 246,3533 70,3768 246,3533

Custo Horário Total de Equipamentos 246,3533

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000 h     17,5903 105,5418

Custo Horário Total de Mão de Obra 105,5418
Custo Horário Total da Execução 351,8951

Custo Unitário da Execução 29,7209

Custo Unitário Direto Total 29,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 234 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914649   Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em
usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

Unidade: T     

Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  3,0000 0,81 0,19 247,5958 70,8966 642,0689

Custo Horário Total de Equipamentos 642,0689

Custo Horário Total da Execução 642,0689
Custo Unitário da Execução 6,4465

Custo Unitário Direto Total 6,45
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 235 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88262   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 1,0000 h     17,8600 17,8600

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,8600
Custo Horário Total da Execução 17,8600

Custo Unitário da Execução 17,8600

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,2600 1,2600

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,4500 0,4500

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,7900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,1600 0,1600

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1600

Custo Unitário Direto Total 24,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 236 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91534   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
1,0000 h     0,7100 0,7100

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,0900 0,0900

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000 h     19,5400 19,5400

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,3400

Custo Unitário Direto Total 20,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 237 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91533   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
1,0000 h     0,7100 0,7100

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,0900 0,0900

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,9000 0,9000

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

1,0000 h     7,0100 7,0100

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000 h     19,5400 19,5400

Custo Total de Serviços Auxiliares 28,2500

Custo Unitário Direto Total 28,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 238 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91529   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
0,0001 Un    13.506,5200 0,7199

Custo Total de Materiais 0,7199

Custo Unitário Direto Total 0,71
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 239 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91530   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
0,0000 Un    13.506,5200 0,0999

Custo Total de Materiais 0,0999

Custo Unitário Direto Total 0,09
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 240 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91531   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
0,0001 Un    13.506,5200 0,9009

Custo Total de Materiais 0,9009

Custo Unitário Direto Total 0,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 241 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91532   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4222 GASOLINA COMUM 1,0300 L     6,8100 7,0143

Custo Total de Materiais 7,0143

Custo Unitário Direto Total 7,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 242 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 1106165   Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão
comerciais

Unidade: m3    

Produção da equipe 3,92900

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,1806
Custo Horário Total da Execução 35,1806

Custo Unitário da Execução 8,9541

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 0,5260 m3    102,0417 53,6739

Custo Total de Materiais 53,6739

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,7000 m3    370,8400 259,5880

Custo Total de Serviços Auxiliares 259,5880

Custo Unitário Direto Total 322,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 322,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 243 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 1107892   Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Produção da equipe 3,92900

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500

kg  
1,0000 1,00 0,00 1,5393 1,0341 1,5393

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW  1,0000 1,00 0,00 47,2017 23,7473 47,2017
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 4,1489 0,2222 4,1489
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  4,0000 0,90 0,10 0,6397 0,4349 2,4769
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l  3,0000 0,41 0,59 1,3952 0,9485 3,3949

Custo Horário Total de Equipamentos 58,7617

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,3738 24,3738
P9824 Servente 9,0000 h     17,5903 158,3127

Custo Horário Total de Mão de Obra 182,6865
Custo Horário Total da Execução 241,4482

Custo Unitário da Execução 61,4528

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8465 Kg    5,7644 4,8793
M0082 Areia média lavada 0,6333 m3    138,9183 87,9825
M0191 Brita 1 0,3675 m3    115,0882 42,2995
M0192 Brita 2 0,3675 m3    112,6805 41,4146
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1521 Kg    0,4707 132,8090

Custo Total de Materiais 309,3849

Custo Unitário Direto Total 370,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 370,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 244 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94964   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,7558 m3    150,0000 113,3700

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 322,9777 Kg    0,6200 200,2462
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5872 m3    142,9900 83,9637

Custo Total de Materiais 397,5799

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7787 CHI   0,3200 0,2492

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,8259 CHP   1,6600 1,3710

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,6046 h     18,7000 30,0060

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,5333 h     18,6500 47,2460
Custo Total de Serviços Auxiliares 78,8722

Custo Unitário Direto Total 476,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 476,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 245 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 1107896   Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Produção da equipe 3,89060

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500

kg  
1,0000 1,00 0,00 1,5393 1,0341 1,5393

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW  1,0000 1,00 0,00 47,2017 23,7473 47,2017
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 4,1489 0,2222 4,1489
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  4,0000 0,88 0,12 0,6397 0,4349 2,4605
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l  3,0000 0,40 0,60 1,3952 0,9485 3,3815

Custo Horário Total de Equipamentos 58,7319

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,3738 24,3738
P9824 Servente 9,0000 h     17,5903 158,3127

Custo Horário Total de Mão de Obra 182,6865
Custo Horário Total da Execução 241,4184

Custo Unitário da Execução 62,0517

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,9459 Kg    5,7644 5,4527
M0082 Areia média lavada 0,6146 m3    138,9183 85,3778
M0191 Brita 1 0,3675 m3    115,0882 42,2995
M0192 Brita 2 0,3675 m3    112,6805 41,4146
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 315,3103 Kg    0,4707 148,4166

Custo Total de Materiais 322,9612

Custo Unitário Direto Total 385,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 385,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 246 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94971M   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9843 Operador de equipamento leve 1,2501 h     20,3187 25,4004
P9824 Servente 1,9792 h     17,5903 34,8147

Custo Horário Total de Mão de Obra 60,2151
Custo Horário Total da Execução 60,2151

Custo Unitário da Execução 60,2151

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,7275 m3    150,0000 109,1250

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 364,9433 Kg    0,6200 226,2648
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5972 m3    142,9900 85,3936

Custo Total de Materiais 420,7834

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6067 CHI   1,3200 0,8008

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6434 CHP   4,6800 3,0111

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,8119

Custo Unitário Direto Total 484,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 484,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94974M   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: m3    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,2858 h     17,5903 110,5691

Custo Horário Total de Mão de Obra 110,5691
Custo Horário Total da Execução 110,5691

Custo Unitário da Execução 110,5691

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,8538 m3    150,0000 128,0700

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 218,9300 Kg    0,6200 135,7366
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5971 m3    142,9900 85,3793

Custo Total de Materiais 349,1859

Custo Unitário Direto Total 459,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 459,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94974   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,8538 m3    150,0000 128,0700

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 218,9300 Kg    0,6200 135,7366
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5971 m3    142,9900 85,3793

Custo Total de Materiais 349,1859

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,2858 h     18,6500 117,2302

Custo Total de Serviços Auxiliares 117,2302

Custo Unitário Direto Total 466,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 466,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94962M   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Observação: MÃO DE OBRA SICRO 
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,3433 h     17,5903 41,2193

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,2193
Custo Horário Total da Execução 41,2193

Custo Unitário da Execução 41,2193

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,8269 m3    150,0000 124,0350

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,0194 Kg    0,6200 131,4520
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5782 m3    142,9900 82,6768

Custo Total de Materiais 338,1638

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7188 CHI   0,3200 0,2300

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7623 CHP   1,6600 1,2654

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4811 h     18,7000 27,6966

Custo Total de Serviços Auxiliares 29,1920

Custo Unitário Direto Total 408,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 408,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 250 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94968M   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9843 Operador de equipamento leve 1,3315 h     20,3187 27,0543
P9824 Servente 2,1058 h     17,5903 37,0417

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,0960
Custo Horário Total da Execução 64,0960

Custo Unitário da Execução 64,0960

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,8325 m3    150,0000 124,8750

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 213,4531 Kg    0,6200 132,3409
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5821 m3    142,9900 83,2345

Custo Total de Materiais 340,4504

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6462 CHI   1,3200 0,8530

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6853 CHP   4,6800 3,2072

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,0602

Custo Unitário Direto Total 408,61
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 408,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 251 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95805M   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,2889 h     25,0023 7,2232

Custo Horário Total de Mão de Obra 7,2232
Custo Horário Total da Execução 7,2232

Custo Unitário da Execução 7,2232

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

2,0000 Un    0,3700 0,7400

12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 1,0000 Un    12,4900 12,4900
Custo Total de Materiais 13,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2889 h     19,8400 5,7318

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,7318

Custo Unitário Direto Total 26,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 4816106   Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 2,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9632 Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de

fôrmas - D = 0,20 m - 2,20 kW 
1,0000 0,80 0,20 10,3209 6,4142 9,5396

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 4,1489 0,2222 4,1489
E9008 Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t  0,4000 1,00 0,00 2,8211 1,8561 1,1284

Custo Horário Total de Equipamentos 14,8169

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,9000 h     17,5903 15,8313

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,8313
Custo Horário Total da Execução 30,6482

Custo Unitário da Execução 15,3241

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0228 m3    370,8400 8,4552

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,4552

Custo Unitário Direto Total 23,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 253 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92799   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 Unidade: Kg    
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,0700 Kg    9,4800 10,1436

Custo Total de Materiais 10,1436

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0131 h     18,6300 0,2441
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0933 h     24,9300 2,3260

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,5701

Custo Unitário Direto Total 12,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,0094 h     11,6200 0,1092

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1092
Custo Horário Total da Execução 0,1092

Custo Unitário da Execução 0,1092

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 0,0120 h     14,0500 0,1686

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1686
Custo Horário Total da Execução 0,1686

Custo Unitário da Execução 0,1686

Custo Unitário Direto Total 0,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
378 ARMADOR (HORISTA) 0,0094 h     17,8600 0,1679

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1679
Custo Horário Total da Execução 0,1679

Custo Unitário da Execução 0,1679

Custo Unitário Direto Total 0,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,0302 h     12,5400 0,3787

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,3787
Custo Horário Total da Execução 0,3787

Custo Unitário da Execução 0,3787

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95317   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0146 h     12,6500 0,1847

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1847
Custo Horário Total da Execução 0,1847

Custo Unitário da Execução 0,1847

Custo Unitário Direto Total 0,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 0,0094 h     17,8600 0,1679

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1679
Custo Horário Total da Execução 0,1679

Custo Unitário da Execução 0,1679

Custo Unitário Direto Total 0,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 260 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2436 ELETRICISTA 0,0302 h     17,8600 0,5394

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,5394
Custo Horário Total da Execução 0,5394

Custo Unitário da Execução 0,5394

Custo Unitário Direto Total 0,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 261 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95335   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0146 h     17,8600 0,2608

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,2608
Custo Horário Total da Execução 0,2608

Custo Unitário da Execução 0,2608

Custo Unitário Direto Total 0,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 262 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 0,0041 h     13,8400 0,0567

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0567
Custo Horário Total da Execução 0,0567

Custo Unitário da Execução 0,0567

Custo Unitário Direto Total 0,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 263 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 0,0041 h     14,6800 0,0602

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0602
Custo Horário Total da Execução 0,0602

Custo Unitário da Execução 0,0602

Custo Unitário Direto Total 0,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 264 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95389   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,0067 h     12,7700 0,0856

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0856
Custo Horário Total da Execução 0,0856

Custo Unitário da Execução 0,0856

Custo Unitário Direto Total 0,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 265 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,0094 h     17,8600 0,1679

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1679
Custo Horário Total da Execução 0,1679

Custo Unitário da Execução 0,1679

Custo Unitário Direto Total 0,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 266 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,0133 h     13,5500 0,1802

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1802
Custo Horário Total da Execução 0,1802

Custo Unitário da Execução 0,1802

Custo Unitário Direto Total 0,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (

TERRAPLANAGEM)
0,0094 h     13,5700 0,1276

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1276
Custo Horário Total da Execução 0,1276

Custo Unitário da Execução 0,1276

Custo Unitário Direto Total 0,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4750 PEDREIRO (HORISTA) 0,0172 h     17,8600 0,3072

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,3072
Custo Horário Total da Execução 0,3072

Custo Unitário da Execução 0,3072

Custo Unitário Direto Total 0,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95378   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6111 SERVENTE DE OBRAS 0,0172 h     11,6600 0,2006

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,2006
Custo Horário Total da Execução 0,2006

Custo Unitário da Execução 0,2006

Custo Unitário Direto Total 0,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95385   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
12869 TELHADOR 0,0094 h     19,5000 0,1833

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1833
Custo Horário Total da Execução 0,1833

Custo Unitário da Execução 0,1833

Custo Unitário Direto Total 0,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 101891M   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO 
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,1352 h     25,0023 3,3803

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,3803
Custo Horário Total da Execução 3,3803

Custo Unitário da Execução 3,3803

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA

DE 240 V
1,0000 Un    22,7100 22,7100

1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

1,0000 Un    1,4200 1,4200

Custo Total de Materiais 24,1300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 h     19,8400 2,6824

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,6824

Custo Unitário Direto Total 30,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88264   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2436 ELETRICISTA 1,0000 h     17,8600 17,8600

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,8600
Custo Horário Total da Execução 17,8600

Custo Unitário da Execução 17,8600

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,0700 1,0700

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7800 0,7800

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,9300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,5300 0,5300

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,5300

Custo Unitário Direto Total 25,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 273 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91862M   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,0650 h     25,0023 1,6251

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,6251
Custo Horário Total da Execução 1,6251

Custo Unitário da Execução 1,6251

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m     3,9700 4,0375

Custo Total de Materiais 4,0375

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h     19,8400 1,2896
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h     25,3200 1,6458
91170M FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

1,0000 m     3,1500 3,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,0854

Custo Unitário Direto Total 11,75
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 274 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91870M   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,1520 h     25,0023 3,8003

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,8003
Custo Horário Total da Execução 3,8003

Custo Unitário da Execução 3,8003

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m     3,9700 4,0375

Custo Total de Materiais 4,0375

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1520 h     19,8400 3,0157

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,0157

Custo Unitário Direto Total 10,85
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88267   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h     17,8600 17,8600

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,8600
Custo Horário Total da Execução 17,8600

Custo Unitário da Execução 17,8600

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,9400 0,9400

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,3200 0,3200

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,3400

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,2600 0,2600

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,2600

Custo Unitário Direto Total 24,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 276 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 2003842   Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,1806
Custo Horário Total da Execução 35,1806

Custo Unitário da Execução 35,1806

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2158 Argamassa asfáltica 1,0000 Kg    18,2038 18,2038

Custo Total de Materiais 18,2038

Custo Unitário Direto Total 53,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 53,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 277 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 4413996   Enleivamento Unidade: m2    
Produção da equipe 50,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 10,0000 h     17,5903 175,9030

Custo Horário Total de Mão de Obra 175,9030
Custo Horário Total da Execução 175,9030

Custo Unitário da Execução 3,5181

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg    2,5175 0,1511
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg    0,2247 0,0449
M0217 Enxofre 0,0030 Kg    2,1857 0,0066
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg    0,1167 0,0204
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,6000 m     2,1299 1,2779

Custo Total de Materiais 1,5009

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4413995 Obtenção de grama para replantio 1,0000 m2    2,2600 2,2600

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,2600

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4413995 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0230 T     29,7200 0,6836

Custo Total de Tempo Fixo 0,6836

Custo Unitário Direto Total 7,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 278 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 93358M   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 Unidade: m3    
Observação: MAO DE OBRA SICRO

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,9560 h     17,5903 69,5872

Custo Horário Total de Mão de Obra 69,5872
Custo Horário Total da Execução 69,5872

Custo Unitário da Execução 69,5872

Custo Unitário Direto Total 69,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 279 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 4805751   Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m Unidade: m3    
Produção da equipe 0,40000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 17,5903

Custo Unitário da Execução 43,9758

Custo Unitário Direto Total 43,98
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 280 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 4805750   Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Unidade: m3    
Produção da equipe 0,50000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 17,5903

Custo Unitário da Execução 35,1806

Custo Unitário Direto Total 35,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 281 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 2004519   Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial
com retroescavadeira - 0,10 m² ? seção < 0,15 m²

Unidade: m3    

Produção da equipe 6,57360

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9771 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou

triangular com seção de corte de 0,10 a 0,15 m² - 58 kW 
1,0000 1,00 0,00 126,6853 61,2435 126,6853

Custo Horário Total de Equipamentos 126,6853

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 144,2756

Custo Unitário da Execução 21,9477

Custo Unitário Direto Total 21,95
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 282 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 2004520   Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial
com retroescavadeira - 0,15 m² ? seção < 0,20 m²

Unidade: m3    

Produção da equipe 7,96800

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9772 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou

triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW 
1,0000 1,00 0,00 126,7668 61,2890 126,7668

Custo Horário Total de Equipamentos 126,7668

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 144,3571

Custo Unitário da Execução 18,1171

Custo Unitário Direto Total 18,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 283 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 2004521   Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial
com retroescavadeira - 0,20 m² ? seção < 0,30 m²

Unidade: m3    

Produção da equipe 11,65000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9773 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou

triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW 
1,0000 1,00 0,00 126,8338 61,3264 126,8338

Custo Horário Total de Equipamentos 126,8338

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,5903 17,5903

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5903
Custo Horário Total da Execução 144,4241

Custo Unitário da Execução 12,3969

Custo Unitário Direto Total 12,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 284 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5632   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

1,0000 h     44,8000 44,8000

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/
2014

1,0000 h     6,0800 6,0800

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     23,8700 23,8700
Custo Total de Serviços Auxiliares 74,7500

Custo Unitário Direto Total 74,75
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 74,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 285 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5631   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

1,0000 h     44,8000 44,8000

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/
2014

1,0000 h     6,0800 6,0800

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

1,0000 h     56,0000 56,0000

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     59,2300 59,2300

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     23,8700 23,8700
Custo Total de Serviços Auxiliares 189,9800

Custo Unitário Direto Total 189,98
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 189,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 286 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5627   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,

PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
0,0001 Un    800.000,0000 44,8000

Custo Total de Materiais 44,8000

Custo Unitário Direto Total 44,80
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 287 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5628   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,

PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
0,0000 Un    800.000,0000 6,0800

Custo Total de Materiais 6,0800

Custo Unitário Direto Total 6,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5629   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,

PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
0,0001 Un    800.000,0000 56,0000

Custo Total de Materiais 56,0000

Custo Unitário Direto Total 56,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 56,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5630   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,7700 L     5,5000 59,2350

Custo Total de Materiais 59,2350

Custo Unitário Direto Total 59,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 290 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 98461   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.
AF_05/2018_P

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
25,9600 m     29,1300 756,2148

43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E
= 8 A 12 MM

10,1640 m2    35,3300 359,0941

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,8291 m3    370,0000 306,7670

21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

59,4000 m     8,6400 513,2160

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 1,1811 Kg    21,9000 25,8661
3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
2,6400 m2    136,0900 359,2776

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

89,1000 m     34,5700 3.080,1870

Custo Total de Materiais 5.400,6226

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,6432 h     21,0000 55,5072
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,0296 h     24,8100 174,4044
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,5634 CHI   19,6200 11,0539

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,1289 CHP   20,7900 2,6798

Custo Total de Serviços Auxiliares 243,6453

Custo Unitário Direto Total 5.644,20
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 291 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Preço unitário total 5.644,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 292 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91170M   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Unidade: m     

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0690 h     25,8914 1,7865

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,7865
Custo Horário Total da Execução 1,7865

Custo Unitário da Execução 1,7865

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D

, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
0,6500 Un    1,8000 1,1700

Custo Total de Materiais 1,1700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,0100 h     19,1700 0,1917

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1917

Custo Unitário Direto Total 3,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 293 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91173M   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Unidade: m     

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0350 h     25,8914 0,9062

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,9062
Custo Horário Total da Execução 0,9062

Custo Unitário da Execução 0,9062

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D

, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
0,3330 Un    1,8000 0,5994

Custo Total de Materiais 0,5994

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,0050 h     19,1700 0,0959

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0959

Custo Unitário Direto Total 1,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 294 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 3103302   Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada

Unidade: m2    

Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  0,0937 1,00 0,00 16,0754 3,6606 1,5063
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW  0,0937 1,00 0,00 21,1176 20,8656 1,9787

Custo Horário Total de Equipamentos 3,4850

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,9000 h     18,0487 16,2438
P9808 Carpinteiro 0,9000 h     24,4416 21,9974

Custo Horário Total de Mão de Obra 38,2412
Custo Horário Total da Execução 41,7262

Custo Unitário da Execução 41,7262

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185 L     14,6373 0,2711
M1205 Prego de ferro 0,0272 Kg    19,8573 0,5397
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2147 m     3,2842 3,9894
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2    32,2288 13,0285

Custo Total de Materiais 17,8287

Custo Unitário Direto Total 59,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 295 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 3108018   Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação Unidade: m     
Produção da equipe 100,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     18,0487 18,0487
P9808 Carpinteiro 1,0000 h     24,4416 24,4416

Custo Horário Total de Mão de Obra 42,4903
Custo Horário Total da Execução 42,4903

Custo Unitário da Execução 0,4249

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0735 m2    32,2288 2,3688

Custo Total de Materiais 2,3688

Custo Unitário Direto Total 2,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 296 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 3108022   Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação Unidade: m     
Produção da equipe 100,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     18,0487 18,0487
P9808 Carpinteiro 1,0000 h     24,4416 24,4416

Custo Horário Total de Mão de Obra 42,4903
Custo Horário Total da Execução 42,4903

Custo Unitário da Execução 0,4249

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0840 m2    32,2288 2,7072

Custo Total de Materiais 2,7072

Custo Unitário Direto Total 3,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 297 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 93282   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
1,0000 h     0,3000 0,3000

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

1,0000 h     0,0300 0,0300

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,5800 19,5800
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,9100

Custo Unitário Direto Total 19,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 298 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 93281   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
1,0000 h     0,3000 0,3000

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

1,0000 h     0,0300 0,0300

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h     0,2800 0,2800

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF
_03/2016

1,0000 h     0,6400 0,6400

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,5800 19,5800
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,8300

Custo Unitário Direto Total 20,83
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 299 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 93277   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
0,0001 Un    4.727,2400 0,3025

Custo Total de Materiais 0,3025

Custo Unitário Direto Total 0,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 300 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 93278   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - JUROS. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
0,0000 Un    4.727,2400 0,0359

Custo Total de Materiais 0,0359

Custo Unitário Direto Total 0,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 301 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 93279   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
0,0001 Un    4.727,2400 0,2836

Custo Total de Materiais 0,2836

Custo Unitário Direto Total 0,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 302 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 93280   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,7800 KW/H  0,8300 0,6474

Custo Total de Materiais 0,6474

Custo Unitário Direto Total 0,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 303 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 96985M   HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 Unidade: Un    
Observação: MAO DE OBRA SICRO

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,2531 h     25,0023 6,3281

Custo Horário Total de Mão de Obra 6,3281
Custo Horário Total da Execução 6,3281

Custo Unitário da Execução 6,3281

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un    76,4300 76,4300

Custo Total de Materiais 76,4300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2531 h     19,8400 5,0215

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,0215

Custo Unitário Direto Total 87,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 87,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 304 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92023M   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
92022M INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+

T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    38,9100 38,9100

91946M SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    8,4400 8,4400

Custo Total de Serviços Auxiliares 47,3500

Custo Unitário Direto Total 47,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 305 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92022M   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,4720 h     25,0023 11,8011

Custo Horário Total de Mão de Obra 11,8011
Custo Horário Total da Execução 11,8011

Custo Unitário da Execução 11,8011

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un    8,3000 8,3000
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 1,0000 Un    9,4400 9,4400

Custo Total de Materiais 17,7400

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4720 h     19,8400 9,3645

Custo Total de Serviços Auxiliares 9,3645

Custo Unitário Direto Total 38,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 38,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 306 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91959M   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91958M INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1,0000 Un    34,0900 34,0900

91946M SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    8,4400 8,4400

Custo Total de Serviços Auxiliares 42,5300

Custo Unitário Direto Total 42,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 307 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91958M   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,3900 h     25,0023 9,7509

Custo Horário Total de Mão de Obra 9,7509
Custo Horário Total da Execução 9,7509

Custo Unitário da Execução 9,7509

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,0000 Un    8,3000 16,6000

Custo Total de Materiais 16,6000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3900 h     19,8400 7,7376

Custo Total de Serviços Auxiliares 7,7376

Custo Unitário Direto Total 34,09
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 308 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89408   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0070 Un    70,4800 0,4934
3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
1,0000 Un    0,9500 0,9500

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0300 Un    2,4400 0,0732
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
0,0080 Un    79,8500 0,6388

Custo Total de Materiais 2,1554

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,0900 h     19,1700 1,7253

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0900 h     24,4600 2,2014

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,9267

Custo Unitário Direto Total 6,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 309 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89972   KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

2,0000 Un    6,7300 13,4600

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,0000 Un    38,4900 38,4900

Custo Total de Serviços Auxiliares 51,9500

Custo Unitário Direto Total 51,95
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 310 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: CPU1847   Laboratório de solos Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 4.233,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.233,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 311 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95241M   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,2718 h     24,3738 6,6248
P9824 Servente 0,0741 h     17,5903 1,3034

Custo Horário Total de Mão de Obra 7,9282
Custo Horário Total da Execução 7,9282

Custo Unitário da Execução 7,9282

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94968M CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,0565 m3    408,6100 23,0865

Custo Total de Serviços Auxiliares 23,0865

Custo Unitário Direto Total 31,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 312 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 97586M   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,4144 h     25,0023 10,3610

Custo Horário Total de Mão de Obra 10,3610
Custo Horário Total da Execução 10,3610

Custo Unitário da Execução 10,3610

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS

FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

1,0000 Un    79,5700 79,5700

Custo Total de Materiais 79,5700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1727 h     19,8400 3,4264

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,4264

Custo Unitário Direto Total 93,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 93,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 313 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88281   MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 1,0000 h     13,8400 13,8400

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,8400
Custo Horário Total da Execução 13,8400

Custo Unitário da Execução 13,8400

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7600 0,7600

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,0100 0,0100

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,8500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,0500 0,0500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0500

Custo Unitário Direto Total 19,74
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 314 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88282   MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 1,0000 h     14,6800 14,6800

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,6800
Custo Horário Total da Execução 14,6800

Custo Unitário da Execução 14,6800

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7600 0,7600

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,0100 0,0100

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,8500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,0600 0,0600

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0600

Custo Unitário Direto Total 20,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 315 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 4413995   Obtenção de grama para replantio Unidade: m2    
Produção da equipe 100,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,20 0,80 113,0832 34,0872 49,8864

Custo Horário Total de Equipamentos 49,8864

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 10,0000 h     17,5903 175,9030

Custo Horário Total de Mão de Obra 175,9030
Custo Horário Total da Execução 225,7894

Custo Unitário da Execução 2,2579

Custo Unitário Direto Total 2,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 316 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88377   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 1,0000 h     12,7700 12,7700

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,7700
Custo Horário Total da Execução 12,7700

Custo Unitário da Execução 12,7700

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7600 0,7600

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,0100 0,0100

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,8500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

1,0000 h     0,0800 0,0800

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0800

Custo Unitário Direto Total 18,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 317 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88294   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 1,0000 h     17,8600 17,8600

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,8600
Custo Horário Total da Execução 17,8600

Custo Unitário da Execução 17,8600

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7600 0,7600

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,0100 0,0100

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,8500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,1600 0,1600

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1600

Custo Unitário Direto Total 23,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 318 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88295   OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 1,0000 h     13,5500 13,5500

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,5500
Custo Horário Total da Execução 13,5500

Custo Unitário da Execução 13,5500

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7600 0,7600

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,0100 0,0100

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,8500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,1800 0,1800

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1800

Custo Unitário Direto Total 19,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 319 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88297   OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (

TERRAPLANAGEM)
1,0000 h     13,5700 13,5700

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,5700
Custo Horário Total da Execução 13,5700

Custo Unitário da Execução 13,5700

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7600 0,7600

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,0100 0,0100

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,8500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,1200 0,1200

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1200

Custo Unitário Direto Total 19,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 320 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 98445M   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,3647 h     18,0487 6,5824
P9808 Carpinteiro 1,0941 h     24,4416 26,7416

Custo Horário Total de Mão de Obra 33,3240
Custo Horário Total da Execução 33,3240

Custo Unitário da Execução 33,3240

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,8900 35,9660

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,8033 m     29,1300 52,5301

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0628 Kg    21,9000 1,3753
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,8033 m     34,5700 62,3401

Custo Total de Materiais 152,2115

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94974M CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0021 m3    459,7600 0,9655

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0518 CHI   19,6200 1,0163

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0119 CHP   20,7900 0,2474

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,2292

Custo Unitário Direto Total 187,76
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 321 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Preço unitário total 187,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 322 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 98441M   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,2512 h     18,0487 4,5338
P9808 Carpinteiro 0,7535 h     24,4416 18,4167

Custo Horário Total de Mão de Obra 22,9505
Custo Horário Total da Execução 22,9505

Custo Unitário da Execução 22,9505

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,8900 35,9660

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,2308 m     29,1300 35,8532

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg    21,9000 1,1322
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,6923 m     34,5700 58,5028

Custo Total de Materiais 131,4542

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94974M CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0015 m3    459,7600 0,6896

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0359 CHI   19,6200 0,7044

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0082 CHP   20,7900 0,1705

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,5645

Custo Unitário Direto Total 155,97
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 323 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Preço unitário total 155,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 324 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 98446M   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,6018 h     18,0487 10,8617
P9808 Carpinteiro 1,8053 h     24,4416 44,1244

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,9861
Custo Horário Total da Execução 54,9861

Custo Unitário da Execução 54,9861

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,8900 35,9660

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

2,6139 m     29,1300 76,1429

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0784 Kg    21,9000 1,7170
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,9604 m     34,5700 67,7710

Custo Total de Materiais 181,5969

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94974M CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0031 m3    459,7600 1,4253

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0744 CHI   19,6200 1,4597

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0170 CHP   20,7900 0,3534

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,2384

Custo Unitário Direto Total 239,82
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 325 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Preço unitário total 239,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 326 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 98442M   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,2844 h     18,0487 5,1331
P9808 Carpinteiro 0,8532 h     24,4416 20,8536

Custo Horário Total de Mão de Obra 25,9867
Custo Horário Total da Execução 25,9867

Custo Unitário da Execução 25,9867

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,8900 35,9660

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,2308 m     29,1300 35,8532

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg    21,9000 1,1322
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,6923 m     34,5700 58,5028

Custo Total de Materiais 131,4542

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94974M CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0015 m3    459,7600 0,6896

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0332 CHI   19,6200 0,6514

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0076 CHP   20,7900 0,1580

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,4990

Custo Unitário Direto Total 158,94
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 327 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Preço unitário total 158,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 328 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 97734M   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Unidade: m3    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,1920 h     18,0487 21,5141
P9808 Carpinteiro 5,9600 h     24,4416 145,6719
P9821 Pedreiro 31,5459 h     24,3738 768,8935
P9824 Servente 31,5459 h     17,5903 554,9018

Custo Horário Total de Mão de Obra 1.490,9813
Custo Horário Total da Execução 1.490,9813

Custo Unitário da Execução 1.490,9813

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E
= 17 MM

1,9404 m2    56,0700 108,7982

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0833 L     7,5200 0,6264

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,4365 Kg    24,6700 10,7685
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
5,6283 m     2,8600 16,0969

Custo Total de Materiais 136,2900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
92783M ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

27,8988 Kg    19,1900 535,3780

94971M CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,2000 m3    484,8100 581,7720

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,7043 CHI   19,6200 13,8184

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,4877 CHP   20,7900 10,1393

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

18,2462 CHI   0,4900 8,9406

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

6,6350 CHP   1,2600 8,3601

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.158,4084

Custo Unitário Direto Total 2.785,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.785,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88309   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4750 PEDREIRO (HORISTA) 1,0000 h     17,8600 17,8600

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,8600
Custo Horário Total da Execução 17,8600

Custo Unitário da Execução 17,8600

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,0900 1,0900

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,7400 0,7400

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,9100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,3000 0,3000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3000

Custo Unitário Direto Total 25,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5212552   Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 19,15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa

 de 80.000 kCal  
1,0000 1,00 0,00 40,6593 34,4835 40,6593

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  1,0000 1,00 0,00 16,0754 3,6606 16,0754
Custo Horário Total de Equipamentos 56,7347

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     18,0487 18,0487
P9822 Pintor 2,0000 h     24,4573 48,9146

Custo Horário Total de Mão de Obra 66,9633
Custo Horário Total da Execução 123,6980

Custo Unitário da Execução 6,4594

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120 Kg    57,0284 6,3872

Custo Total de Materiais 6,3872

Custo Unitário Direto Total 12,85
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5213417   Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção Unidade: m2    
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW  0,1506 1,00 0,00 0,1883 0,1249 0,0284
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  0,4819 1,00 0,00 16,0754 3,6606 7,7467
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW  0,2008 1,00 0,00 14,7737 9,3910 2,9666
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW  0,4819 1,00 0,00 5,7372 3,6469 2,7648
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional  0,4819 1,00 0,00 13,5933 8,5693 6,5506

Custo Horário Total de Equipamentos 20,0571

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000 h     18,0487 36,0974
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9823 Serralheiro 1,0000 h     24,3630 24,3630
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 119,2993
Custo Horário Total da Execução 139,3564

Custo Unitário da Execução 34,8391

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750 Kg    12,2861 144,6688
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000 m2    103,9905 103,9905
M3237 Película retrorrefletiva tipo III 0,4000 m2    185,7585 74,3034

Custo Total de Materiais 322,9627

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000 m2    12,8500 12,8500

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,8500

Custo Unitário Direto Total 370,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 370,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5213414   Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção Unidade: m2    
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW  0,1506 1,00 0,00 0,1883 0,1249 0,0284
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  0,4819 1,00 0,00 16,0754 3,6606 7,7467
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW  0,2008 1,00 0,00 14,7737 9,3910 2,9666
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW  0,4819 1,00 0,00 5,7372 3,6469 2,7648

Custo Horário Total de Equipamentos 13,5065

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000 h     18,0487 36,0974
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9823 Serralheiro 1,0000 h     24,3630 24,3630
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 119,2993
Custo Horário Total da Execução 132,8058

Custo Unitário da Execução 33,2015

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750 Kg    12,2861 144,6688
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2    269,2354 269,2354

Custo Total de Materiais 413,9042

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000 m2    12,8500 12,8500

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,8500

Custo Unitário Direto Total 459,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 459,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5213433   Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção Unidade: m2    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW  0,1506 1,00 0,00 0,1883 0,1249 0,0284
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  0,5164 1,00 0,00 16,0754 3,6606 8,3013
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW  0,2008 1,00 0,00 14,7737 9,3910 2,9666
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW  0,5164 1,00 0,00 5,7372 3,6469 2,9627
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional  0,3615 1,00 0,00 13,5933 8,5693 4,9140

Custo Horário Total de Equipamentos 19,1730

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000 h     18,0487 36,0974
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9823 Serralheiro 1,0000 h     24,3630 24,3630
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 119,2993
Custo Horário Total da Execução 138,4723

Custo Unitário da Execução 46,1574

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3230 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm 1,0000 m2    110,6493 110,6493
M3238 Película não retrorrefletiva tipo IV 0,4000 m2    90,5923 36,2369
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000 m2    103,9905 103,9905

Custo Total de Materiais 250,8767

Custo Unitário Direto Total 297,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 297,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 336 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5213428   Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção Unidade: m2    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW  0,1506 1,00 0,00 0,1883 0,1249 0,0284
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  0,5164 1,00 0,00 16,0754 3,6606 8,3013
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW  0,2008 1,00 0,00 14,7737 9,3910 2,9666
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW  0,5164 1,00 0,00 5,7372 3,6469 2,9627

Custo Horário Total de Equipamentos 14,2590

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000 h     18,0487 36,0974
P9830 Montador 1,0000 h     23,6583 23,6583
P9823 Serralheiro 1,0000 h     24,3630 24,3630
P9824 Servente 2,0000 h     17,5903 35,1806

Custo Horário Total de Mão de Obra 119,2993
Custo Horário Total da Execução 133,5583

Custo Unitário da Execução 44,5194

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3230 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm 1,0000 m2    110,6493 110,6493
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2    269,2354 269,2354

Custo Total de Materiais 379,8847

Custo Unitário Direto Total 424,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 424,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 101619M   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

Unidade: m3    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 2,4938 h     24,3738 60,7834
P9824 Servente 3,7407 h     17,5903 65,8000

Custo Horário Total de Mão de Obra 126,5834
Custo Horário Total da Execução 126,5834

Custo Unitário da Execução 126,5834

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/

FORNECEDOR, SEM FRETE
1,1000 m3    165,0900 181,5990

Custo Total de Materiais 181,5990

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,0666 CHI   20,3400 1,3546

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0718 CHP   28,2500 2,0284

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,3830

Custo Unitário Direto Total 311,57
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 311,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 101876M   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE

EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
1,0000 Un    72,8100 72,8100

Custo Total de Materiais 72,8100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
87367M ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

0,0044 m3    650,3100 2,8614

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h     19,8400 6,4659
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h     25,3200 8,2518

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,5791

Custo Unitário Direto Total 90,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 90,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 89353   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Unidade: Un    
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0106 Un    13,6800 0,1450
6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF

1509)
1,0000 Un    33,5500 33,5500

Custo Total de Materiais 33,6950

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1102 h     19,1700 2,1125

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1102 h     24,4600 2,6955

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,8080

Custo Unitário Direto Total 38,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 38,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91693   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
1,0000 h     19,5400 19,5400

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,0800 0,0800

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,0000 0,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,6200

Custo Unitário Direto Total 19,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91692   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
1,0000 h     19,5400 19,5400

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,0800 0,0800

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,0000 0,0000

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,0500 0,0500

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/
2015

1,0000 h     1,1200 1,1200

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,7900

Custo Unitário Direto Total 20,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91688   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA

DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
0,0001 Un    1.113,3400 0,0802

Custo Total de Materiais 0,0802

Custo Unitário Direto Total 0,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91689   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA

DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
0,0000 Un    1.113,3400 0,0084

Custo Total de Materiais 0,0084

Custo Unitário Direto Total 0,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91690   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA

DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
0,0000 Un    1.113,3400 0,0557

Custo Total de Materiais 0,0557

Custo Unitário Direto Total 0,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91691   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,3600 KW/H  0,8300 1,1288

Custo Total de Materiais 1,1288

Custo Unitário Direto Total 1,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88316   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6111 SERVENTE DE OBRAS 1,0000 h     11,6600 11,6600

Custo Horário Total de Mão de Obra 11,6600
Custo Horário Total da Execução 11,6600

Custo Unitário da Execução 11,6600

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

 COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,1500 1,1500

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,5600 0,5600

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,7900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,2000 0,2000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,2000

Custo Unitário Direto Total 18,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91946M   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,1240 h     25,0023 3,1003

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,1003
Custo Horário Total da Execução 3,1003

Custo Unitário da Execução 3,1003

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE

TOMADAS E INTERRUPTORES
1,0000 Un    3,5200 3,5200

38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (
SOMENTE SUPORTE)

1,0000 Un    1,8200 1,8200

Custo Total de Materiais 5,3400

Custo Unitário Direto Total 8,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94688   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0600 Un    23,0000 1,3800
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0240 Un    2,4400 0,0586
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
0,0140 Un    79,8500 1,1179

7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (
NBR 5648)

1,0000 Un    1,6200 1,6200

Custo Total de Materiais 4,1765

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1590 h     19,1700 3,0480

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1590 h     24,4600 3,8891

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,9371

Custo Unitário Direto Total 11,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 88323   TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
12869 TELHADOR 1,0000 h     19,5000 19,5000

Custo Horário Total de Mão de Obra 19,5000
Custo Horário Total da Execução 19,5000

Custo Unitário da Execução 19,5000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,8500 2,8500
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,2600 1,2600

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,8100 0,8100
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,4500 0,4500

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,7900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,1800 0,1800

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1800

Custo Unitário Direto Total 26,47
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94210M   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/
2019

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,1660 h     17,5903 2,9200

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,9200
Custo Horário Total da Execução 2,9200

Custo Unitário da Execução 2,9200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

1,2600 Cj    0,2900 0,3654

4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

1,2600 Un    4,4800 5,6448

7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
 AMIANTO)

1,3570 m2    27,6200 37,4803

Custo Total de Materiais 43,4905

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
0,0073 CHI   19,9100 0,1453

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

0,0053 CHP   20,8300 0,1104

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1280 h     26,4700 3,3882
Custo Total de Serviços Auxiliares 3,6439

Custo Unitário Direto Total 50,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92000M   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91946M SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30

M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    8,4400 8,4400

91998M TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    19,9800 19,9800

Custo Total de Serviços Auxiliares 28,4200

Custo Unitário Direto Total 28,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91998M   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
 E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,2350 h     25,0023 5,8755

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,8755
Custo Horário Total da Execução 5,8755

Custo Unitário da Execução 5,8755

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 1,0000 Un    9,4400 9,4400

Custo Total de Materiais 9,4400

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     19,8400 4,6624

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,6624

Custo Unitário Direto Total 19,98
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 353 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92001M   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91946M SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30

M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    8,4400 8,4400

91999M TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    22,6200 22,6200

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,0600

Custo Unitário Direto Total 31,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 354 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 91999M   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
 E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,2350 h     25,0023 5,8755

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,8755
Custo Horário Total da Execução 5,8755

Custo Unitário da Execução 5,8755

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) 1,0000 Un    12,0800 12,0800

Custo Total de Materiais 12,0800

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     19,8400 4,6624

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,6624

Custo Unitário Direto Total 22,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 355 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92008M   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91946M SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30

M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    8,4400 8,4400

92006M TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    37,2200 37,2200

Custo Total de Serviços Auxiliares 45,6600

Custo Unitário Direto Total 45,66
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 356 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92006M   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 0,4090 h     25,0023 10,2259

Custo Horário Total de Mão de Obra 10,2259
Custo Horário Total da Execução 10,2259

Custo Unitário da Execução 10,2259

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 2,0000 Un    9,4400 18,8800

Custo Total de Materiais 18,8800

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4090 h     19,8400 8,1146

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,1146

Custo Unitário Direto Total 37,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 357 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94796   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/
2021

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0053 Un    13,6800 0,0725
11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA,

 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
1,0000 Un    88,8900 88,8900

Custo Total de Materiais 88,9625

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1904 h     19,1700 3,6500

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1904 h     24,4600 4,6572

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,3072

Custo Unitário Direto Total 97,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 97,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 358 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 92543M   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07
/2019

Unidade: m2    

Observação: MAO DE OBRA SICRO
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0650 h     18,0487 1,1732
P9808 Carpinteiro 0,1180 h     24,4416 2,8841

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,0573
Custo Horário Total da Execução 4,0573

Custo Unitário da Execução 4,0573

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,0300 Kg    22,4400 0,6732
4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
0,6340 m     31,5100 19,9773

Custo Total de Materiais 20,6505

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
0,0064 CHI   19,9100 0,1274

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

0,0046 CHP   20,8300 0,0958

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,2232

Custo Unitário Direto Total 24,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 359 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914359   Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Unidade: TKm   
Produção da equipe 249,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 247,5958 70,8966 247,5958

Custo Horário Total de Equipamentos 247,5958

Custo Horário Total da Execução 247,5958
Custo Unitário da Execução 0,9944

Custo Unitário Direto Total 0,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 360 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914374   Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 311,25000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 247,5958 70,8966 247,5958

Custo Horário Total de Equipamentos 247,5958

Custo Horário Total da Execução 247,5958
Custo Unitário da Execução 0,7955

Custo Unitário Direto Total 0,80
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 361 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914389   Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 373,50000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 247,5958 70,8966 247,5958

Custo Horário Total de Equipamentos 247,5958

Custo Horário Total da Execução 247,5958
Custo Unitário da Execução 0,6629

Custo Unitário Direto Total 0,66
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 362 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914584   Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito
natural

Unidade: TKm   

Produção da equipe 117,53000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

Custo Horário Total da Execução 276,5337
Custo Unitário da Execução 2,3529

Custo Unitário Direto Total 2,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 363 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914599   Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em
revestimento primário

Unidade: TKm   

Produção da equipe 146,91000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

Custo Horário Total da Execução 276,5337
Custo Unitário da Execução 1,8823

Custo Unitário Direto Total 1,88
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 364 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914614   Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 176,29000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 276,5337 98,8814 276,5337

Custo Horário Total de Equipamentos 276,5337

Custo Horário Total da Execução 276,5337
Custo Unitário da Execução 1,5686

Custo Unitário Direto Total 1,57
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914449   Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural Unidade: TKm   
Produção da equipe 248,59000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 246,3533 70,3768 246,3533

Custo Horário Total de Equipamentos 246,3533

Custo Horário Total da Execução 246,3533
Custo Unitário da Execução 0,9910

Custo Unitário Direto Total 0,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 5914464   Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 310,73000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 246,3533 70,3768 246,3533

Custo Horário Total de Equipamentos 246,3533

Custo Horário Total da Execução 246,3533
Custo Unitário da Execução 0,7928

Custo Unitário Direto Total 0,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 367 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 94648   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: m     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0430 m     4,8400 5,0481

Custo Total de Materiais 5,0481

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1330 h     19,1700 2,5496

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1330 h     24,4600 3,2532

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,8028

Custo Unitário Direto Total 10,83
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 368 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 95606   UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 Unidade: m3    
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0030 CHI   50,5200 0,1516

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0060 CHP   266,0700 1,5964

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 h     18,6500 0,1679
Custo Total de Serviços Auxiliares 1,9159

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 369 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 6416143   Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T     
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW  1,0000 1,00 0,00 74,8188 43,5853 74,8188
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW  1,0000 0,81 0,19 165,7007 78,8287 149,1950
E9021 Grupo gerador - 456 kVA  1,0000 1,00 0,00 379,3863 20,6722 379,3863
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  2,0000 1,00 0,00 57,0750 38,9864 114,1500
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260

kW  
1,0000 1,00 0,00 1.059,1399 561,1775 1.059,1399

Custo Horário Total de Equipamentos 1.776,6900

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000 h     17,5903 70,3612

Custo Horário Total de Mão de Obra 70,3612
Custo Horário Total da Execução 1.847,0512

Custo Unitário da Execução 18,5447

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0028 Areia média 0,2421 m3    156,3507 37,8588
M0005 Brita 0 0,0576 m3    147,2686 8,4900
M0191 Brita 1 0,1782 m3    115,0882 20,5087
M0344 Cal hidratada - a granel 51,8800 Kg    0,4562 23,6677
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0566 T     0,0000 0,0000
M1941 Óleo tipo A1 8,0000 L     5,2086 41,6688
M1103 Pedrisco 0,1164 m3    146,0342 16,9911

Custo Total de Materiais 149,1851

Custo Unitário Direto Total 167,73
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 167,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 370 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 90587   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
1,0000 h     0,4400 0,4400

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,0500 0,0500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,4900

Custo Unitário Direto Total 0,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 371 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 90586   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
1,0000 h     0,4400 0,4400

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,0500 0,0500

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     0,3400 0,3400

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
 AF_06/2015

1,0000 h     0,4300 0,4300

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,2600

Custo Unitário Direto Total 1,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 90582   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
0,0001 Un    3.453,7800 0,4421

Custo Total de Materiais 0,4421

Custo Unitário Direto Total 0,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 373 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 90583   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - JUROS. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
0,0000 Un    3.453,7800 0,0522

Custo Total de Materiais 0,0522

Custo Unitário Direto Total 0,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 90584   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
0,0001 Un    3.453,7800 0,3454

Custo Total de Materiais 0,3454

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 375 de 375

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Serviço: 90585   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,5200 KW/H  0,8300 0,4316

Custo Total de Materiais 0,4316

Custo Unitário Direto Total 0,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 1 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

469 CPU207
4

Aquisição e fornecimento
de C.A.P. 50/70

T     1.556,0100 5.947,66 9.254.618,43 26,9840 26,9840

55 4011459 Concreto asfáltico - faixa
B - areia e brita

comerciais

T     31.320,
1600

223,77 7.008.512,20 20,4350 47,4191

616 4415673 Revestimento vegetal
com grama em mudas

em superfícies inclinadas

m2    260.000,
0000

7,76 2.017.600,00 5,8828 53,3019

29 4011300
M

Sub-base de solo
melhorado com 4% de cal

e mistura na pista com
material de jazida

m3    28.087,
9400

65,07 1.827.682,25 5,3290 58,6309

588 CPU208
9

Administração Local Un    1,0000 1.743.994,
22

1.743.994,22 5,0850 63,7160

649 4011287 Base de solo melhorado
com 3% de cimento e
mistura na pista com

material de jazida

m3    32.100,
5100

43,21 1.387.063,03 4,0443 67,7603

467 CPU207
8

Aquisição e fornecimento
de emulsão RR1-C

T     323,5200 3.850,06 1.245.571,41 3,6317 71,3920

465 CPU207
6

Aquisição e fornecimento
de emulsão EAI

T     269,6500 3.972,18 1.071.098,33 3,1230 74,5151

17 5503041 Compactação de aterros
a 100% do Proctor

intermediário

m3    120.376,
9000

8,03 966.626,50 2,8184 77,3335

80 5915321 Transporte com
caminhão basculante de

14 m³ - rodovia
pavimentada

TKm   1.555.311,
7000

0,57 886.527,66 2,5848 79,9184

568 2003571 Dreno longitudinal
profundo para corte em
solo - DPS 08 - tubo de

concreto perfurado e brita
 comercial

m     4.419,5900 195,48 863.941,45 2,5190 82,4374

471 5502835 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria na distância
de 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento

primário - com
escavadeira e caminhão

basculante de 14 m³

m3    84.549,
5900

9,12 771.092,26 2,2483 84,6857

172 3713604 Defensa semimaleável
simples - fornecimento e

implantação

m     930,0000 533,36 496.024,80 1,4462 86,1320

470 CPU207
5

Transporte de C.A.P. 50/
70

T     1.566,0100 188,03 294.456,86 0,8585 86,9906

10 4011209 Regularização do subleito m2    249.178,
9900

1,10 274.096,88 0,7991 87,7898

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 2 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

1 5502985 Limpeza mecanizada da
camada vegetal

m2    520.900,
0000

0,48 250.032,00 0,7290 88,5188

587 4413987 Irrigação de área
plantada para proteção

vegetal do corpo estradal

m2    520.000,
0000

0,38 197.600,00 0,5761 89,0950

81 5213408 Pintura de faixa com
termoplástico por

aspersão - espessura de
1,5 mm

m2    3.754,3300 47,86 179.682,23 0,5239 89,6189

164 3713605 Ancoragem de defensa
semimaleável simples -

fornecimento e
implantação

m     288,0000 590,70 170.121,60 0,4960 90,1149

28 5502146 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 2.
500 a 3.000 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    17.673,
2200

8,84 156.231,26 0,4555 90,5704

18 5502978 Compactação de aterros
a 100% do Proctor

normal

m3    25.860,
0000

4,77 123.352,20 0,3596 90,9301

156 5213868 Suporte metálico
galvanizado para placas -

2,00 x 1,00 m -
fornecimento e

implantação

Un    109,0000 1.125,94 122.727,46 0,3578 91,2879

330 CPU184
0

MOBILIÁRIO DE
ESCRITÓRIO.

Un    192,0000 631,37 121.223,04 0,3534 91,6414

502 0804039 Corpo de BSTC D = 1,00
m PA2 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     125,0000 932,63 116.578,75 0,3399 91,9813

558 2003338 Sarjeta triangular de
grama - STG 01 -

escavação mecânica

m     4.786,5900 23,44 112.197,66 0,3271 92,3084

203 4413942
M

Espalhamento de
material em bota-espera

m3    52.090,
0000

2,04 106.263,60 0,3098 92,6183

155 5213498 Placa em aço - 2,00 x 1,
00 m - película

retrorrefletiva tipo I + III -
fornecimento e

implantação

Un    109,0000 974,88 106.261,92 0,3098 92,9281

468 CPU207
9

Transporte de emulsão
RR1-C

T     323,5200 325,92 105.441,63 0,3074 93,2356

53 4011353 Pintura de ligação m2    323.520,
9000

0,31 100.291,47 0,2924 93,5280

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 3 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

49 4011352 Imprimação com emulsão
 asfáltica

m2    207.426,
6400

0,45 93.341,98 0,2721 93,8001

506 0804191 Corpo de BDTC D = 1,00
m PA2 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     49,5000 1.815,59 89.871,70 0,2620 94,0622

7 5502137 Escavação, carga e
transporte de material de

1ª categoria - DMT de
400 a 600 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    14.002,
3800

6,06 84.854,42 0,2474 94,3096

533 2003319 Sarjeta triangular de
concreto - STC 01 -

escavação mecânica -
areia e brita comerciais

m     990,0000 78,85 78.061,50 0,2276 94,5372

4 5502135 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 50

a 200 m - caminho de
serviço em revestimento

primário - com
escavadeira e caminhão

basculante de 14 m³

m3    14.794,
1600

5,15 76.189,92 0,2221 94,7594

123 5213865 Suporte metálico
galvanizado para placa

de advertência ou
regulamentação - lado ou

diâmetro de 1,00 m -
fornecimento e

implantação

Un    129,0000 519,24 66.981,96 0,1953 94,9547

104 5213442 Placa de regulamentação
em aço D = 1,00 m -

película retrorrefletiva tipo
I + SI - fornecimento e

implantação

Un    109,0000 608,65 66.342,85 0,1934 95,1481

650 5502881 Escavação, carga e
transporte de material de
2ª categoria na distância
de 3.000 m - caminho de
serviço em revestimento

primário - com
escavadeira e caminhão

basculante de 14 m³

m3    5.470,3700 11,76 64.331,55 0,1875 95,3357

463 CPU184
5

Laboratório de Asfalto mês   8,0000 7.291,04 58.328,32 0,1700 95,5057

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 4 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

607 94992 EXECUÇÃO DE
PASSEIO (CALÇADA)

OU PISO DE
CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

m2    480,0000 117,95 56.616,00 0,1650 95,6708

89 5213360 Tacha refletiva em
plástico injetado -

bidirecional tipo I - com
um pino - fornecimento e

colocação

Un    2.115,0000 23,40 49.491,00 0,1443 95,8151

456 93583M EXECUÇÃO DE
CENTRAL DE FÔRMAS,

PRODUÇÃO DE
ARGAMASSA OU

CONCRETO EM
CANTEIRO DE OBRA,

NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_04
/2016

m2    87,5000 547,33 47.891,37 0,1396 95,9548

554 2003310 Valeta de proteção de
aterros com revestimento

vegetal - VPA 01 -
escavação mecânica

m     971,0000 46,65 45.297,15 0,1320 96,0868

205 98459M TAPUME COM TELHA
METÁLICA. AF_05/2018

m2    286,0000 156,09 44.641,74 0,1301 96,2170

614 CPU184
3

Laboratório de solos (
Tabela de Consultoria

DNIT)

mês   8,0000 5.102,16 40.817,28 0,1190 96,3360

577 2003361 Transposição de
segmentos de sarjeta -

TSS 03 - areia e brita
comerciais

m     78,0000 513,90 40.084,20 0,1168 96,4529

8 5502136 Escavação, carga e
transporte de material de

1ª categoria - DMT de
200 a 400 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    6.560,8100 5,83 38.249,52 0,1115 96,5644

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 5 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

552 2003307 Valeta de proteção de
cortes com revestimento

de concreto - VPC 03 -
escavação mecânica -

areia e brita comerciais

m     328,0000 115,52 37.890,56 0,1104 96,6749

556 2003313 Valeta de proteção de
aterros com revestimento

de concreto - VPA 03 -
escavação mecânica -

areia e brita comerciais

m     322,0000 114,09 36.736,98 0,1071 96,7820

537 2003305 Valeta de proteção de
cortes com revestimento

vegetal - VPC 02 -
escavação mecânica

m     914,0000 38,76 35.426,64 0,1032 96,8853

557 2003315 Valeta de proteção de
aterros com revestimento

de concreto - VPA 04 -
escavação mecânica -

areia e brita comerciais

m     387,1400 90,75 35.132,95 0,1024 96,9877

618 0804029 Corpo de BSTC D = 0,80
m PA1 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     57,2500 596,74 34.163,36 0,0996 97,0873

23 5502141 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 1.
200 a 1.400 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    4.423,9100 7,15 31.630,95 0,0922 97,1796

27 5502145 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 2.
000 a 2.500 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    3.783,1700 7,99 30.227,52 0,0881 97,2677

663 5915320 Transporte com
caminhão basculante de

14 m³ - rodovia em
revestimento primário

TKm   43.596,
7700

0,69 30.081,77 0,0877 97,3554

522 1506055 Pedra argamassada com
cimento e areia 1:3 -

areia e pedra de mão
comercial - fornecimento

e assentamento

m3    72,1500 416,45 30.046,86 0,0876 97,4430

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 6 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

328 CPU183
8

CUSTOS DIVERSOS (
energia, água e

saneamento, telefone,
limpeza, materiais de

escritório, informática)

Un    192,0000 156,49 30.046,08 0,0876 97,5306

632 0804393 Boca de BSTC D = 1,00
m - esconsidade 0° -

areia e brita comerciais -
alas esconsas

Un    11,0000 2.719,98 29.919,78 0,0872 97,6179

332 93582M EXECUÇÃO DE
CENTRAL DE

ARMADURA EM
CANTEIRO DE OBRA,

NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_04
/2016

m2    87,5000 339,85 29.736,87 0,0867 97,7046

236 CPU183
4

Container 1 TEU com
banheiro - inclusive

montagem e
desmenotagem -

utilização 5 vezes (
Banheiro e Vestiário)

Un    2,0000 14.671,17 29.342,34 0,0855 97,7901

99 5213362 Tachão refletivo em
plástico injetado -

bidirecional -
fornecimento e colocação

Un    314,0000 93,24 29.277,36 0,0853 97,8755

22 5502140 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 1.
000 a 1.200 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    4.423,9100 6,61 29.242,04 0,0852 97,9608

21 5502139 Escavação, carga e
transporte de material de

1ª categoria - DMT de
800 a 1.000 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    4.423,9100 6,46 28.578,45 0,0833 98,0441

555 2003311 Valeta de proteção de
aterros com revestimento

vegetal - VPA 02 -
escavação mecânica

m     731,5000 38,76 28.352,94 0,0826 98,1268

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 7 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

464 CPU184
8

Topografia - Instalações e
 equipamentos

mês   8,0000 3.519,83 28.158,64 0,0821 98,2089

25 5502143 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 1.
600 a 1.800 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    3.616,3500 7,52 27.194,95 0,0792 98,2882

24 5502142 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 1.
400 a 1.600 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    3.616,3500 7,34 26.544,00 0,0773 98,3656

566 2003369 Meio-fio de concreto -
MFC 01 - areia e brita
comerciais - fôrma de

madeira

m     380,0000 67,66 25.710,80 0,0749 98,4405

621 0804181 Corpo de BDTC D = 0,80
m PA1 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     21,7800 1.143,23 24.899,54 0,0726 98,5131

496 0804023 Corpo de BSTC D = 0,60
m PA2 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     55,0000 448,64 24.675,20 0,0719 98,5851

505 0804183 Corpo de BDTC D = 0,80
m PA2 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     19,0000 1.232,78 23.422,82 0,0682 98,6534

162 5213861 Suporte metálico
galvanizado para placa

de regulamentação - R2 -
lado de 1,00 m -

fornecimento e
implantação

Un    45,0000 498,23 22.420,35 0,0653 98,7187

240 CPU183
6

Container 1 TEU duplo -
inclusive montagem e

desmontagem - utilização
 5 vezes (Almoxarifado)

Un    1,0000 21.610,35 21.610,35 0,0630 98,7817

234 CPU183
3

Container 1 TEU duplo -
inclusive montagem e

desmontagem - utilização
 5 vezes. (Refeitório)

Un    1,0000 21.610,35 21.610,35 0,0630 98,8448

667 CPU209
5

Manutenção do Canteiro
de Obra (Metodologia

SICRO)

mês   8,0000 2.673,75 21.390,00 0,0623 98,9071

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 8 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

103 5214003 Pintura de setas e
zebrados com

termoplástico por
aspersão - espessura de

1,5 mm

m2    336,0000 58,39 19.619,04 0,0572 98,9643

26 5502144 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 1.
800 a 2.000 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    2.492,8400 7,66 19.095,15 0,0556 99,0200

529 2003467 Dissipador de energia -
DEB 10 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

Un    3,0000 6.351,88 19.055,64 0,0555 99,0756

466 CPU207
7

Transporte de emulsão
EAI

T     269,6500 68,56 18.487,20 0,0539 99,1295

232 CPU183
2

Container 2 TEUs com
revestimento térmico,

janela e banheiro -
inclusive montagem e

desmontagem - utilização
5 vezes. (Escritório e

Seção Técnica)

Un    1,0000 17.381,59 17.381,59 0,0506 99,1801

622 0804037 Corpo de BSTC D = 1,00
m PA1 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     21,0000 820,09 17.221,89 0,0502 99,2304

528 2003461 Dissipador de energia -
DEB 07 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

Un    3,0000 4.884,05 14.652,15 0,0427 99,2731

651 0804021 Corpo de BSTC D = 0,60
m PA1 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     30,0000 420,50 12.615,00 0,0367 99,3099

625 0804377 Boca de BSTC D = 0,60
m - esconsidade 0° -

areia e brita comerciais -
alas esconsas

Un    12,0000 1.050,17 12.602,04 0,0367 99,3466

154 5213867 Suporte metálico
galvanizado para marco

quilométrico -
fornecimento e

implantação

Un    21,0000 568,47 11.937,87 0,0348 99,3814

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 9 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

9 5502138 Escavação, carga e
transporte de material de

1ª categoria - DMT de
600 a 800 m - caminho

de serviço em
revestimento primário -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    1.751,8600 6,27 10.984,16 0,0320 99,4134

634 0804423 Boca de BDTC D = 1,00
m - esconsidade 45° -

areia e brita comerciais -
alas esconsas

Un    2,0000 5.488,21 10.976,42 0,0320 99,4454

146 5213466 Placa de advertência em
aço, lado de 1,00 m -

película retrorrefletiva tipo
I + SI - fornecimento e

implantação

Un    18,0000 608,65 10.955,70 0,0319 99,4774

238 CPU183
5

Container 3/4 TEU com
janela - inclusive

montagem e
desmontagem - utilização

 5 vezes (Guarita)

Un    1,0000 9.702,97 9.702,97 0,0282 99,5057

244 74209/
1M

PLACA DE OBRA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

m2    23,0000 400,14 9.203,22 0,0268 99,5325

147 5213473 Placa de marco
quilométrico em aço - 0,

70 x 1,00 m - película
retrorrefletiva tipo I + III -

fornecimento e
implantação

Un    21,0000 389,33 8.175,93 0,0238 99,5564

260 93214M EXECUÇÃO DE
RESERVATÓRIO

ELEVADO DE ÁGUA (
1000 LITROS) EM

CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM

ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_02/2016

Un    1,0000 7.907,86 7.907,86 0,0230 99,5794

630 0804441
M

Boca de BTTC D = 0,80
m - esconsidade 0° -

areia e brita comerciais -
alas esconsas

Un    2,0000 3.896,85 7.793,70 0,0227 99,6021

141 5213458 Placa de regulamentação
em fibra, R1 lado 0,414

m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento

e implantação

Un    12,0000 565,77 6.789,24 0,0197 99,6219

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 10 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

19 5501710 Escavação, carga e
transporte em material de
1ª categoria - DMT de 50

 m

m3    2.257,6200 2,90 6.547,09 0,0190 99,6410

563 2003345 Sarjeta trapezoidal de
concreto - SZC 02 -

escavação mecânica -
areia e brita comerciais

m     140,0000 43,42 6.078,80 0,0177 99,6587

527 2003455 Dissipador de energia -
DEB 04 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

Un    3,0000 1.985,93 5.957,79 0,0173 99,6761

567 2003377 Meio-fio de concreto -
MFC 05 - areia e brita
comerciais - fôrma de

madeira

m     225,0000 25,91 5.829,75 0,0169 99,6931

241 CPU144
2

Fornecimento e
implantação de lixeira

dupla, cestos em chapa
de aço e pintura

eletrostática.

Un    4,0000 1.332,55 5.330,20 0,0155 99,7087

507 2003417 Descida d’água de
aterros em degraus -

DAD 07 - areia e brita
comerciais

m     6,6000 805,42 5.315,77 0,0154 99,7242

145 5213857 Suporte metálico
galvanizado para placa

de regulamentação - R1 -
lado de 0,414 m -

fornecimento e
implantação

Un    12,0000 442,15 5.305,80 0,0154 99,7396

672 5503020 Umedecimento de
caminho de serviço

km    15,5000 327,49 5.076,09 0,0148 99,7544

512 2003431 Descida d’água de
aterros em degraus -

DAD 14 - areia e brita
comerciais

m     2,4000 1.967,07 4.720,96 0,0137 99,7682

631 0804319
M

Boca de BTTC D = 0,80
m - esconsidade 5° -

areia e brita comerciais -
alas retas

Un    2,0000 2.132,22 4.264,44 0,0124 99,7806

520 2003393 Descida d’água de
aterros tipo rápido - DAR

03 - areia e brita
comerciais

m     19,0000 221,69 4.212,11 0,0122 99,7929

526 2003453 Dissipador de energia -
DEB 03 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

Un    3,0000 1.389,48 4.168,44 0,0121 99,8051

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 11 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

633 0804399 Boca de BSTC D = 1,00
m - esconsidade 45° -

areia e brita comerciais -
alas esconsas

Un    1,0000 3.966,69 3.966,69 0,0115 99,8166

654 0804013 Corpo de BSTC D = 0,40
m PA1 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     15,0000 254,66 3.819,90 0,0111 99,8278

661 2003481 Caixa coletora de sarjeta
- CCS 03 - com grelha de
concreto - TCC 01 - areia

 e brita comerciais

Un    1,0000 3.596,35 3.596,35 0,0104 99,8383

626 0804385 Boca de BSTC D = 0,80
m - esconsidade 0° -

areia e brita comerciais -
alas esconsas

Un    2,0000 1.758,38 3.516,76 0,0102 99,8485

531 2003730 Caixa coletora de
talvegue - CCT 02 - areia

e brita comerciais

Un    1,0000 3.376,86 3.376,86 0,0098 99,8584

157 5213479 Placa delineador em fibra
- 0,30 x 0,90 m - película
retrorrefletiva tipo I + IV -

fornecimento e
implantação

Un    21,0000 150,92 3.169,32 0,0092 99,8676

629 0804221 Boca de BDTC D = 0,80
m - esconsidade 20° -

areia e brita comerciais -
alas retas

Un    2,0000 1.502,39 3.004,78 0,0087 99,8764

657 4413200 Plantio de grama
comercial em placas

m2    259,1200 11,41 2.956,55 0,0086 99,8850

628 0804213 Boca de BDTC D = 0,80
m - esconsidade 0° -

areia e brita comerciais -
alas retas

Un    2,0000 1.466,97 2.933,94 0,0085 99,8935

306 41598M ENTRADA PROVISORIA
DE ENERGIA ELETRICA

AREA TRIFÁSICA 40A
EM POSTE MADEIRA

Un    1,0000 2.875,36 2.875,36 0,0083 99,9019

521 2003441 Dissipador de energia -
DES 01 - areia e pedra

de mão comerciais

Un    13,0000 213,89 2.780,57 0,0081 99,9100

535 2004522 Escavação mecânica de
vala trapezoidal ou

triangular em material de
1ª categoria para

drenagem superficial com
retroescavadeira - 0,30

m² ? seção < 0,50 m²

m3    253,3800 10,92 2.766,90 0,0080 99,9181

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 12 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

553 2003309 Valeta de proteção de
cortes com revestimento

de concreto - VPC 04 -
escavação mecânica -

areia e brita comerciais

m     30,0000 91,71 2.751,30 0,0080 99,9261

477 4815671 Reaterro e compactação
com soquete vibratório

m3    142,9100 17,71 2.530,93 0,0073 99,9335

627 0804103 Boca de BSTC D = 0,80
m - esconsidade 5° -

areia e brita comerciais -
alas retas

Un    2,0000 1.215,40 2.430,80 0,0070 99,9406

204 0903845 Lastro de brita comercial -
 espalhamento mecânico

m3    13,5000 143,82 1.941,57 0,0056 99,9462

476 4805757 Escavação mecânica de
vala em material de 1ª

categoria

m3    265,9400 6,46 1.717,97 0,0050 99,9513

665 5914583 Transporte com
caminhão carroceria com
capacidade de 9 t e com

guindauto de 10 t.m -
rodovia pavimentada

TKm   971,4900 1,72 1.670,96 0,0048 99,9561

664 5213571 Placa em aço - película I
+ III - fornecimento e

implantação

m2    3,1500 501,00 1.578,15 0,0046 99,9607

635 93368 REATERRO
MECANIZADO DE VALA

COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (

CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³ /

POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M,

PROFUNDIDADE DE 1,5
A 3,0 M, COM SOLO DE

1ª CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO

NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04

/2016

m3    87,6000 17,98 1.575,04 0,0045 99,9653

530 2003475 Dissipador de energia -
DED 01 - areia e brita

comerciais

Un    3,0000 518,47 1.555,41 0,0045 99,9699

161 5213450 Placa de regulamentação
em aço, R2 lado 1,00 m -

película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento

e implantação

Un    4,0000 386,88 1.547,52 0,0045 99,9744

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 13 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

171 5915373 Carga, manobra e
descarga de materiais
diversos em caminhão

carroceria com
capacidade de 7 t e com

guindauto de 20 t.m

T     68,9000 19,18 1.321,50 0,0038 99,9782

576 2003599 Boca de saída para dreno
longitudinal profundo -

BSD 01 - tubo de
concreto perfurado - areia

 e brita comerciais

Un    6,0000 196,07 1.176,42 0,0034 99,9816

524 2003445 Dissipador de energia -
DES 03 - areia e pedra

de mão comerciais

Un    3,0000 303,12 909,36 0,0026 99,9843

173 100999 CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE

ENTULHO EM
CAMINHÃO

BASCULANTE 14 M³ -
CARGA COM

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA  (

CAÇAMBA DE 0,80 M³ /
111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: T). AF
_07/2020

T     135,0000 6,13 827,55 0,0024 99,9867

231 97637M REMOÇÃO DE TAPUME/
CHAPAS METÁLICAS E

DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

m2    286,0000 2,85 815,10 0,0023 99,9891

519 2003391 Descida d’água de
aterros tipo rápido - DAR

02 - areia e brita
comerciais

m     5,0000 153,96 769,80 0,0022 99,9913

561 2003343 Sarjeta trapezoidal de
concreto - SZC 01 -

escavação mecânica -
areia e brita comerciais

m     12,0000 60,51 726,12 0,0021 99,9934

163 5213364 Remoção de placa de
sinalização

m2    29,9800 21,40 641,57 0,0018 99,9953

473 1600404 Remoção de tubos de
concreto com diâmetro de

0,40 m a 1,00 m em
valas e bueiros

m     55,7000 9,76 543,63 0,0015 99,9969

525 2003451 Dissipador de energia -
DEB 02 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

Un    1,0000 455,66 455,66 0,0013 99,9982

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 14 de 14

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

303 89355M TUBO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 20MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/
2014

m     15,0000 22,45 336,75 0,0009 99,9992

518 2003385 Entrada para descida
d’água - EDA 01 - areia e

brita comerciais

Un    4,0000 56,34 225,36 0,0006 99,9999

39 5914479 Transporte com
caminhão carroceria de

15 t - rodovia
pavimentada

TKm   33,8200 0,79 26,71 0,0000 100,0000

Total: 34.296.577,11 100,0000 100,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Custo de Equipamentos - Sintético (sem Bonificação) Página: 1 de 2

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Descrição do Equipamento Unidade CT Quantidade Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW  h 319,4656 0 74,8188 43,5853
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg  h 195,1427 0 1,5393 1,0341
E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com

capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW 
h 52,9740 0 317,0904 131,1392

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW  h 201,8561 0 47,2017 23,7473
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  h 0,0000 0 247,5958 70,8966
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  h 6.726,2342 0 250,6240 73,2001
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW  h 0,0879 0 246,3533 70,3768
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  h 146,3464 0 134,7395 51,1438
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  h 145,4716 0 276,5337 98,8814
E9690 Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m -

136 kW  
h 4,5660 0 301,0502 121,5423

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10
kW/136 kW  

h 47,5458 0 484,3295 204,7941

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  h 1.864,3152 0 301,6220 74,9664
E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW  h 29,9200 0 237,9215 67,6870
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136

kW  
h 380,7964 0 243,2874 67,2771

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW  h 258,7671 0 165,7007 78,8287
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW  h 45,9026 0 10,5583 1,0060
E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW  h 70,7134 0 7,8292 0,7941
E9632 Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas -

 D = 0,20 m - 2,20 kW 
h 1.767,8360 0 10,3209 6,4142

E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de
80.000 kCal  

h 19,1207 0 40,6593 34,4835

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kW  

h 755,3108 0 264,3894 116,2929

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW  h 14,6597 0 0,1883 0,1249
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  h 847,0280 0 4,8021 3,3441
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  h 184,8712 0 16,0754 3,6606
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  h 2.479,3801 0 4,1489 0,2222

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Custo de Equipamentos - Sintético (sem Bonificação) Página: 2 de 2

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 26/04/2022
Orçamento : 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Tabela de origem : 174 - SICRO - JANEIRO_2022 - SEM DESONERAÇÃO

Código Descrição do Equipamento Unidade CT Quantidade Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
E9021 Grupo gerador - 456 kVA  h 319,4656 0 379,3863 20,6722
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW  h 19,5701 0 14,7737 9,3910
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW  h 47,1430 0 5,7372 3,6469
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  h 74,4424 0 0,8008 0,4419
E9524 Motoniveladora - 93 kW  h 798,3352 0 209,3372 84,2759
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional  h 29,2052 0 13,5933 8,5693
E9771 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular

 com seção de corte de 0,10 a 0,15 m² - 58 kW 
h 2,9087 0 126,6853 61,2435

E9772 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular
 com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW 

h 93,8920 0 126,7668 61,2890

E9773 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular
 com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW 

h 38,3875 0 126,8338 61,3264

E9774 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular
 com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW 

h 86,7143 0 126,8898 61,3577

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW  h 140,3646 0 121,7448 58,4848
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  h 722,2571 0 203,4355 94,4010
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW  h 256,8253 0 231,6745 79,0839
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t -

82 kW  
h 2.229,7966 0 169,9620 69,8661

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW  h 118,6075 0 21,1176 20,8656
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  h 1.453,6189 0 57,0750 38,9864
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  h 721,5460 0 0,6397 0,4349
E9008 Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t  h 883,9180 0 2,8211 1,8561
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l  h 247,5510 0 1,3952 0,9485
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  h 984,3371 0 113,0832 34,0872
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  h 1.187,6519 0 231,3581 84,4950
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW  h 7,6757 0 671,2527 258,8375
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW  h 319,4656 0 1.059,1399 561,1775
E9512 Veículo leve - 53 kW  h 1.408,0000 0 60,9388 27,9116
E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW  h 2.816,0000 0 68,9436 36,3191
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW  h 313,2016 0 279,4887 121,4156

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GRUPO

ORIGEM DESTINO RP (Km) P (Km) RP P

DRENAGEM
REMOÇÃODE TUBOS DE 

CONCRETO
OBRA 5° Distrito 14,10 2,40 Ton/m³ 68,9 T 0,00 971,49

TERRAPLENAGEM LIMPEZA OBRA BOTA ESPERA (Ida e Volta) 0,5 1,50 Ton/m³ 52000 m³ 39.000,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO (RODOVIA) CBUQ NOVACAP OBRA 49,40 2,40 Ton/m³ 31320,16 T 0,00 1.547.215,90

DRENAGEM ESCAVAÇÃO - BARRAGINHA OBRA 5° Distrito 14,10 1,50 Ton/m³ 214,15 m³ 0,00 4.529,27

DRENAGEM
ESCAVAÇÃO - CANAL 

TRAPEZOIDAL
OBRA 5° Distrito 14,10 1,50 Ton/m³ 124,64 m³ 0,00 2.636,14

DRENAGEM
ESCAVAÇÃO - CANAL 

TRAPEZOIDAL
OBRA 5° Distrito 14,10 1,50 Ton/m³ 128,74 m³ 0,00 2.722,85

DRENAGEM ESCAVAÇÃO - BUEIROS OBRA 5° Distrito 14,10 1,50 Ton/m³ 13,03 m³ 0,00 275,58

DRENAGEM ESCAVAÇÃO - BUEIROS OBRA 5° Distrito 14,10 1,50 Ton/m³ 22,4 m³ 0,00 473,76

DRENAGEM ESCAVAÇÃO - BACIA OBRA 5° Distrito 14,10 1,50 Ton/m³ 93,97 m³ 0,00 1.987,47

SINALIZAÇÃO REMOÇÃO DE PLACA OBRA 5° Distrito 14,10 0,08 Ton/m 29,98 m² 0,00 33,82

Obs.: Fonte de densidade: SICRO - Volume 10, Conteúdo 11 - Transportes

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES - IMPLANTAÇÃO DF-220

RP - Revestimento Primário / P - Pavimentado

DENS. PROJETO

PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T.KM)
SERVIÇO



Imagens ©2022 CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, U.S. Geological Survey, Dados do mapa ©2022 Google 2 km 

Conheça DER-DF - Quinto Distrito Rodoviário

17 min

14,1 km

via DF-220 e BR-080/BR-251

Trajeto mais rápido

20 min

14,9 km

via DF-445 e DF-415

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estacioname
ntos

Mais

De carro 14,1 km, 17 minde DF-220 - Brazlândia, Brasília - DF a DER-DF - Quinto Distrito Rodoviário



Imagens ©2022 TerraMetrics, Dados do mapa ©2022 Google 5 km 

De carro 49,4 km, 53 minde Sia, SIA - Brasília, DF, 71200-010 a Via DF-220 -
Brazlândia, Brasília - DF

NOVACAP ATÉ DF-220



Conheça Via DF-220

53 min

49,4 km

via EPCT

Trajeto mais rápido, com trânsito
normal

1 h 1 min

56,6 km

via BR-450 e EPCT

1 h 3 min

60,2 km

via BR-251 e BR-080/BR-251

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estacioname
ntos

Mais
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10. CRONOGRAMA 
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Relatório do Cronograma Página: 1 de 1

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Orçamento : 1071-3/2021 Data orçamento: 26/04/2022
Descrição : IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JAN/22)
Extensão : 15,940 km    Data base: 01/01/2022
Prazo da obra : 240 dias

30 60 90 120 150 180
Item do Cronograma

Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)
CANTEIRO DE OBRAS 100,00 552.770,72
ADMINISTRAÇÃO DA
OBRA

6,90 120.335,60 6,68 116.498,81 6,68 116.498,81 6,68 116.498,81 23,04 401.816,26 25,63 446.985,74

TERRAPLENAGEM 14,00 381.670,12 16,00 436.194,43 15,00 408.932,28 15,00 408.932,28 20,00 545.243,04 20,00 545.243,05
PAVIMENTAÇÃO 6,00 1.422.755,15 6,10 1.446.467,74 6,10 1.446.467,74 6,10 1.446.467,74 25,00 5.928.146,49 26,00 6.165.272,39
DRENAGEM E OBRAS
DE ARTE CORRENTES

25,00 477.397,15 25,00 477.397,15 25,00 477.397,15 25,00 477.397,15

MEIO AMBIENTE 25,00 553.800,00 25,00 553.800,00
SINALIZAÇÃO 25,00 178.233,00
OBRAS
COMPLEMENTARES

25,00 180.822,60 25,00 180.822,60

Desembolso Mensal 7,22 2.477.531,60 7,22 2.476.558,14 7,14 2.449.295,98 7,14 2.449.295,98 23,58 8.087.225,55 23,53 8.070.356,71
Desembolso Acumulado 7,22 2.477.531,61 14,44 4.954.089,75 21,59 7.403.385,74 28,73 9.852.681,73 52,31 17.939.907,28 75,84 26.010.264,00

210 240
Item do Cronograma

Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)
Custo(R$) Percent.(%)

CANTEIRO DE OBRAS 552.770,72 100,00
ADMINISTRAÇÃO DA
OBRA

21,10 367.982,78 3,29 57.377,44 1.743.994,22 100,00

TERRAPLENAGEM 2.726.215,20 100,00
PAVIMENTAÇÃO 24,70 5.857.008,78 23.712.585,99 100,00
DRENAGEM E OBRAS
DE ARTE CORRENTES

1.909.588,60 100,00

MEIO AMBIENTE 25,00 553.800,00 25,00 553.800,00 2.215.200,00 100,00
SINALIZAÇÃO 50,00 356.465,99 25,00 178.233,00 712.931,98 100,00
OBRAS
COMPLEMENTARES

25,00 180.822,60 25,00 180.822,60 723.290,40 100,00

Desembolso Mensal 21,33 7.316.080,10 2,83 970.233,05
Desembolso Acumulado 97,17 33.326.344,11 100,00 34.296.577,11

34.296.577,11 100,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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COD. DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 900 ÁREA DO CANTEIRO

100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 135 ÁREA DO CANTEIRO x 0,1 (esp.) x 1,5 (PESO ESPECIFICO)

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TKm 67,5 Considerado um DMT de Bota-espera (0,25km x 2 - ida e volta)

4413942M Espalhamento de material em bota-espera M3 90 ÁREA DO CANTEIRO x 10cm 

4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 900 ÁREA DO CANTEIRO

903845 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COM ESPALHAMENTO MECANICO (1,5CM) M3 13,5 ÁREA DO CANTEIRO x 1,5CM

98459M TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 286 PERIMETRO DO CANTEIRO, CONSIDERADO ALTURA DE 2,20

97637M
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 286 PERIMETRO DO CANTEIRO, CONSIDERADO ALTURA DE 2,20

 CPU1832
Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive 

montagem e desmontagem - utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)
UN 1 CONF. PROJETO

M0066

CPU1833
 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 

vezes. (Refeitório)
UN 1 CONF. PROJETO

M0057

CPU1834
4 Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmontagem - 

utilização 5 vezes (Banheiro e Vestiário)
UN 2 CONF. PROJETO

M0041

CPU1835
 Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 

5 vezes (Guarita)
UM 1 CONF. PROJETO

M0071

CPU1836
 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes 

(Almoxarifado)
UN 1 CONF. PROJETO

M0057

CPU1442
Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura 

eletrostática.
UN 4 CONF. PROJETO

 74209/1M PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 23
PADRÃO GDF Placa de obra Manual GDF(4,0x2,5-GDF), (4,0x2,5-

FONTE RECURSO), (2,0x1,50-CREA)

93214M
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO 

DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA
UN 1 ESTIMADO

89355M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 15 ESTIMADO

41598M*
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

DE MADEIRA
UN 1 ESTIMADO

B8953
CUSTOS DIVERSOS (energia, agua e saneamento, telefonia, limpeza, materiais de 

escritório, informática)

OCUPANTE 

x MÊS
192

OCUPANTES CONFORME ADM LOCAL (7 FIXOS, 11 VINCULADOS, 6 

VARIÁVEL) X PERIODO DA OBRA (8 MESES) 129,14R$                

B8959 MOBILIARIO ESCRITORIO
OCUPANTE 

x MÊS
192

OCUPANTES CONFORME ADM LOCAL (7 FIXOS, 11 VINCULADOS, 6 

VARIÁVEL) X PERIODO DA OBRA (8 MESES) 531,60R$                

93582m
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 87,5 PROJETO

93583M

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 87,5 PROJETO

B8957 LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 8 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM. LOCAL 3.792,36R$             

B8955 LABORATÓRIO DE ASFALTO MÊS 8 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM. LOCAL 5.827,36R$             

B8958 TOPOGRAFIA - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MÊS 8 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM. LOCAL 2.850,24R$             

10. LABORATÓRIO/TOPOGRAFIA

7+11

6. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO)

5. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

7. CONSUMO DO CANTEIRO (CUSTOS DIVERSOS)

8. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIOS

CANTEIRO DE OBRAS (900m²)

6.1. ÁGUA

6.2. ENERGIA

1. PREPARO E LIMPEZA DA ÁREA DO CANTEIRO

2. ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

3. PROTEÇÃO DO CANTEIRO

4. CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS (CONTAINERS)



318,18

1.919,27

jan/22

Item Cód. SICRO Descrição dos Itens Unidade

Quantidades 

und

Quantidades

Padrão (manual 

Sicro)

Quantidades

Obras
Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

1.

1.1

1.1.1 P9952 Pedreiro h/mês 1 0,2 0,17 4.497,74 152,9231328

1.1.2 P9954 Servente h/mês 1 0,2 0,17 3.246,95 110,396283

1.1.3 P9953 Eletricista h/mês 1 0,2 0,17 4.605,99 156,6037722

419,92

1.2 IMPRODUTIVO PRODUTIVO Custo Total (R$)

1.2.1 E9686 Caminhão guindauto de 6 ton h/mês 1 11 0,17 98,88 276,53 517,12

1.2.2 E9669 Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês 1 22 0,17 67,69 237,92 889,83

1.2.3 E9524 Motoniveladora h/mês 1 11 0,17 84,28 209,34 391,46

1.798,40

2.218,33

Escritório e seção técnica Área (m²) Total de área coberta

Container 2 TEUs com 

revestimento térmico, janela e 

banheiro - inclusive montagem e 

desmontagem - utilização 5 

vezes

M0066 Und 3 29,72 89,16

Almoxarifado

Container 1 TEU duplo - 

inclusive montagem e 

desmenotagem - utilização 5 

vezes

M0057 Und 3 29,54 88,62

Refeitório 

Container 1 TEU duplo - 

inclusive montagem e 

desmenotagem - utilização 5 

vezes

M0057 Und 3 29,54 88,62

Banheiro e Vestiário 

Container 1 TEU com banheiro - 

inclusive montagem e 

desmenotagem - utilização 5 

vezes

M0041 Und 3 14,78 44,34

Guaria

Container 3/4 TEU com janela - 

inclusive montagem e 

desmontagem - utilização 5 

vezes

M0065 Und 1 7,44 7,44

318,18

Cac =Acp/Acr

CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - MÃO DE OBRA

Manutenção do Canteiro de Obra

Mão de Obra

Subtotal mão de obra

Equipamentos

0,16578

Total Manutenção

Subtotal Equipamentos



Código Quant. (Und.)
Alocação / 

Dia
Meses

Quant. 

total 

(meses)

P9819 1,0 0,500 8 4,00

P9946 1,0 1,000 8 8,00

P9803 2,0 1,000 8 16,00

P9896 1,0 1,000 8 8,00

P9827 2,0 1,000 8 16,00

P9812 1,0 0,500 8 4,00

P9897 1,0 0,500 8 4,00

P9903 2,0 1,000 8 16,00

P9811 1,0 1,000 8 8,00

P9875 4,0 1,000 8 32,00

P9804 2,0 1,000 8 16,00

P9876 1,0 1,000 8 8,00

P9949 1,0 1,000 8 8,00

P9950 2,0 1,000 8 16,00

P9858 1,0 1,000 8 8,00

P9833 2,0 1,000 8 16,00

P9858 1,0 1,000 8 8,00

P9833 2,0 1,000 8 16,00

Quant. (Und.) Horas/Dias Mês

E9125 1,0 176,000 8 1.408,00

E9125 2,0 176,000 8 2.816,00

Auxiliar de Laboratorista (Pavimento)

Veículo leve (8h/dia)

Veículos

Van Furgão (2Un laboratório e 1un Topografia

Topógrafo 

Auxiliar de Topografia 

Parcela Variável

Laboratorista (solo)

Auxiliar de Laboratorista (solo)

Laboratorista (Pavimento)

Técnico Segurança do Trabalho

Engenheiro Auxiliar

Almoxarife

Porteiro

Vigia Noturno

Engenheiro Florestal/Ambiental (3h/dia)

Técnico Ambiental/Florestal

Auxiliar Técnico

Parcela Vinculada

Encarregado Especializado Pavimentação/Terrapl.

Encarregado de Turma (Pavimentação/Terrapl.)

Apontador

Engenheiro Supervisor  (3h/dia)

PAVIMENTAÇÃO DF-220

DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

Prazo de Obra: 8 meses

Mão de Obra

Parcela Fixa


