
 RAMO 1 - C R O N O G R A M A   F Í S I C O - F I N A N C E I R O

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

15,00% ######## 15,00% 106.741,85 15,00% 106.741,85 5,00% 35.580,62 5,00% 35.580,62 5,00% 35.580,62 5,00% 35.580,62 5,00% 35.580,62 5,00% 35.580,62 5,00% 35.580,62 5,00% 35.580,62 ##### 106.741,85

12,00% 633.346,15 11,00% 580.567,30 11,00% 580.567,30 11,00% 580.567,30 11,00% 580.567,30 11,00% 580.567,30 11,00% 580.567,30 11,00% 580.567,30 11,00% 580.567,30

12,00% 889.697,28 11,00% 815.555,84 11,00% 815.555,84 11,00% 815.555,84 11,00% 815.555,84 11,00% 815.555,84 11,00% 815.555,84 11,00% 815.555,84 ##### 815.555,84

15,00% 548.746,49 15,00% 548.746,49 14,00% 512.163,39 14,00% 512.163,39 14,00% 512.163,39 14,00% 512.163,39 ##### 512.163,39

15,00% 106.881,61 15,00% 106.881,61 14,00% 99.756,17 14,00% 99.756,17 14,00% 99.756,17 14,00% 99.756,17 ##### 99.756,17

10,00% 162.809,81 9,00% 146.528,82 9,00% 146.528,82 9,00% 146.528,82 9,00% 146.528,82 9,00% 146.528,82 9,00% 146.528,82 9,00% 146.528,82 9,00% 146.528,82 9,00% 146.528,82 9,00% 146.528,82

33,34% 61.610,60 33,33% 61.592,12 ##### 61.592,12

CÓDIGO S E R V I Ç O PREÇO TOTAL

M   E   S   E   S

1º 2º 3º 4º 5º 12º 

RODOVIA: DF-047 (EPAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
TRECHO: TERMINAL AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - ENTRº DF-025 (EPDB) - PONTE DO RIACHO FUNDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SEGMENTO: RAMO 1 - EST. 0 A EST. 173+4,477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
EXTENSÃO: 3,46KM

CC-002/2011 -

2 TERRAPLENAGEM  5.277.884,59

6º 7º 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  711.612,31

8º 9º 10º 11º 

3 PAVIMENTAÇÃO  7.414.143,96

4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO  3.658.309,91

5 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO  712.544,07

6 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES  1.628.098,05

7 OBRAS COMPLEMENTARES  184.794,83

50,00% 114.828,55 ##### 114.828,55

10,00% 669.146,18 10,00% 669.146,18 10,00% 669.146,18 10,00% 669.146,18 10,00% 669.146,18 10,00% 669.146,18 10,00% 669.146,18 10,00% 669.146,18 10,00% 669.146,18 10,00% 669.146,18

T O T A L   G E R A L 26.508.506,61 0% ######## 4% 938.697,83 6% 1.555.763,00 9% 2.321.520,20 8% 2.247.378,76 11% 2.903.006,86 11% 2.903.006,86 11% ########## 11% 2.859.298,32 11% ########## 11% 3.035.718,98 7% 1.857.166,73

130

9 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  6.691.461,80

7 OBRAS COMPLEMENTARES  184.794,83

8 SINALIZAÇÃO  229.657,09


