

OFÍCIO ADM 017/2019

Luziânia-GO, 15 de abril de 2019.

Aos Srs.

Carlos Angelim e Ronald Paiva Lima

Núcleo de Licenciamento, Monitoramento e Recuperação Ambiental - NULMR

DER-DF

Assunto: Solicitação da 7ª Medição do Contrato nº 21/2018


Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, solicitar-lhes o envio da **7ª Medição** referente ao Projeto do Plantio de Mudas Nativas do Cerrado, na VC-533 – Trecho: BR-080 (Brazlândia) à divisa do DF/GO de acordo com o **Contrato nº 21/2018 do Processo nº 113.015.309/2015 do Edital de Concorrência nº 004/2017**, para aprovação do Faturamento e emissão da Nota Fiscal Eletrônica, conforme planilha:

RELATÓRIO DE PLANTIO – REF. MARÇO/2019						
02.01 - Limpeza do Terreno						
Cód. Sist.	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unit. (R\$)	Qtde Total Edital	Março/2019	Preço total (R\$)
242189	Coroamento para Plantio - (SINAPI - 73859/2)	m²	1,29	22886,556	8.050,46	R\$ 10.385,09
242191	Roçagem da Área - (NOVACAP - 4618)	ha	44,55	20,600	3,100	R\$ 138,11
242196	Criação de Aceiros - (SINAPI - 73859/1)	m²	0,18	22200,000	6.300,00	R\$ 1.134,00
502	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const)	tkm	0,73	259,440	127,052	R\$ 92,75
02.02 - Plantio de Mudas						
Cód. Sist.	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unit. (R\$)	Qtde Total Edital	Março/2019	Preço total (R\$)
231123	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM (SINAPI - 85178 ADAPTADO)	Un	26,56	29140,000	10.820,00	R\$ 287.379,20
502	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const)	tkm	0,73	874,200	403,723	R\$ 294,73
02.03 - Acompanhamento do Plantio						

Cód. Sist.	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unit. (R\$)	Qtde Total Edital	Março/2019	Preço total (R\$)
242195	Encarregado Florestal - (FIPE)	h	49,82	2112,000	784,000	R\$ 39.058,88
242193	Engenheiro Agrônomo - (FIPE)	h	84,27	1056,000	392,500	R\$ 33.075,98
02.04 - Tratamento Fitossanitário pragas/formigas						
Cód. Sist.	Descrição do Serviço	Unid.	Preço Unit. (R\$)	Qtde Total Edital	Março/2019	Preço total (R\$)
209668	Tratamento fitossanitário (NOVACAP - 4625)	ha	109,81	0,50	0,00	R\$ -
Valor total da Medição						R\$ 371.558,73
Valor total da Medição com Desconto					0,5520	R\$ 205.100,42

Na oportunidade, certos de sermos atendidos, apresentamos nosso agradecimento de estima e consideração.



Márcio Clayton de Oliveira Caixeta
Diretor Administrativo