



**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**PROCESSO Nº 113.000.942/2014**

Publicado no Diário Oficial do DF  
157 de 19/08/2016 pág. 30  
[Assinatura] 221555-4

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E STRATA ENGENHARIA LTDA., OBJETIVANDO A ANÁLISE E ADEQUAÇÕES NOS PRODUTOS ORIUNDOS DO CONTRATO Nº 040/2008 E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO.**

**O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM Bloco "C" Edifício Sede do DER/DF, Setor Complementares – BRASÍLIA/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, Engenheiro HENRIQUE LUDUVICE, assistido pelo Chefe da Procuradoria Jurídica, Advogado JÚLIO CÉSAR MOTA, e STRATA ENGENHARIA EIRELL., situada à Rua Castelo de Sintra nº 24, Bairro Castelo – Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 38.743.357/0001-32, doravante denominada Contratada, neste ato representado por seu sócio PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO, CI nº M-3.612.028 – SSP/MG, CPF nº 108.825.026-20 e CREA 10.640/D - MG, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar ADITAR o presente contrato, sob a regência da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas:**

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

**Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por 120 (cento e vinte) dias, conforme solicitação da Contratada, fl. 1912, concordância da Comissão**



Executora do Contrato nº 06/2015, fls. 1914/1919 e do Superintendente Técnico, fl. 1920, e autorização do Diretor Geral, à fl. 1921 do processo epigrafado.

## CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 006/2015.

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasília, 15 de agosto de 2016.

Pelo DER/DF:



Pela CONTRATADA:



STRATA ENGENHARIA EIRELI  
Rute Lopes de Queiroz  
Procuradora

