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PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N° 113.011.217/2016

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N°® 03/2017 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DERDF E LK CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM EIRELI-ME, OBJETIVANDO A
EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DA
RODOVIA DF-001 (EPCT) - LAGO OESTE - 2°
TRECHO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM Bloco “C” Edificio Sede do DER/DF —
Setor Complementares — BRASILIA/DF, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03,
doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral Engenheiro
HENRIQUE LUDUVICE, assistido pelo Chefe da Procuradoria Juridica, Advogado JULIO
CESAR MOTA, ¢ LK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM - EIRELI-ME, com
endereco no NUC NR Alex Gusmio, Chicara 2/215, 3* Etapa INCRA 06 — Brazlandia — DF,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.449.462/0001-68, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por seu Procurador, FLAVIO JAIME GUEDERT, CNH n° 0246
3277832 DETRAN/GO e CPF n° 836.977.051-72, conforme poderes apresentados e arquivados,
conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem ADITAR o presente contrato, sob a

regéncia da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de execucio dos servigos por 90
(noventa) dias, conforme solicitacio do Executor do Contrato, fl. 2703, concordancia do

: Superintendente de Obras, fl. 2704, e autoriza¢do do Diretor Geral, fl. 2705.
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CLAUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais clausulas e condicdoes do

Contrato n° 03/2017.

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e
validade do que ficou estipulado em suas cldusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado

conforme, é assinado pelas partes.
Brasilia, )Gde agosto de 2017.
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