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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº002/2014 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM 

ENGENHARIA PARA ANÁLISE E ADEQUAÇÕES NOS PRODUTOS 

ORIUNDOS DO CONTRATO Nº 040/2008, E A ELABORAÇÃO DOS 

PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO 

ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

ABERTURA DIA 25/03/2014, às 10:00 horas 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº002/2014 
 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que às    

dez horas do dia vinte e cinco de março de 2014, na Sala Engenheiro Jofre Mozart Parada, no 

Setor de Administração Municipal, Bloco "C", 2º andar, sala 208, fará realizar licitação do tipo 

técnica e preço, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma de empreitada por preço global, 

devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execução dos serviços objeto deste Edital, de 

conformidade com o que consta no processo n.º113.000942/2014, mediante as condições 

constantes deste e seus Anexos, e sob a regência da Lei n.º 8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será realizada no 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de consultoria em engenharia 

para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008m e a elaboração dos 

projetos básico e executivo para implantação do Anel Viário do Distrito Federal. Tudo conforme 

os anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 7.233.486,08 (sete milhões, duzentos e trinta e 

três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oito centavos). 

 

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

2.1. – Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer licitante que 

satisfaça as condições do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou 

Contrato Social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência. 

Não poderão participar desta Concorrência: 
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a) consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com 

esta Administração; 

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas 

com suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade 

da declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de parcelas do 

Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou 

do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicação do presente ato 

convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada 

ou representante legal de outra licitante. 

2.2. - Deficiência no atendimento aos requisitos para apresentação da documentação 

e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitação e/ou 

desclassificação. 

2.3. - A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada para a 

realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

2.4. - A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para a 

realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, devendo o 

DER/DF julgar e responder em até 03 (três) dias úteis. 

 

III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 3.1 - O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, 

devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e suas PROPOSTAS TÉCNICA E DE 

PREÇOS em 03 (três) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endereçados à COMISSÃO 

JULGADORA PERMANENTE, contendo obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, 

clara e visivelmente, além da razão social da licitante, os dizeres: 
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CONCORRÊNCIA Nº002/2014 - ENVELOPE Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO”  

CONCORRÊNCIA Nº002/2014 - ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA TÉCNICA" e 

CONCORRÊNCIA Nº002/2014 - ENVELOPE Nº 03 - "PROPOSTA DE PREÇOS". 

 3.2. – As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

supérfluos ou em duplicidade. 

 3.3 - As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que 

absolutamente legíveis. 

 3.3.1 - Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, durante a sessão de 

abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, à vista do original, autenticará. 

 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

3.4. - O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob 

pena de inabilitação, em sua única via, os seguintes documentos, em plena validade e atendendo 

as seguintes exigências: 

3.4.1. - Habilitação Jurídica: 

3.4.1.1. – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores. 

a) Obs: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

3.4.1.3. - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício. 

3.4.1.4. – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.4.2. - Habilitação relativa a regularidade fiscal e trabalhista: 
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3.4.2.1. - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

3.4.2.2. – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado. 

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, 

deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão Negativa de 

Débitos para com Distrito Federal). 

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa quanto à 

Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos Administrativos pela Secretaria da 

Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, outra equivalente, na 

forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Código Tributário Nacional. 

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (CND do INSS e CRS do FGTS). 

3.4.2.6. - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

3.4.3. - Habilitação relativa à qualificação técnica: 

3.4.3.1 – Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do Estado onde a 

Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsável(is) 

técnico(s). Para o vencedor da licitação, caso não seja do Distrito Federal, será exigido o visto do 

CREA-DF. 

3.4.3.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica 

em nome da Licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no CREA, acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

nos seguintes domínios: 

 Elaboração de EVTEA de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de EIA/RIMA de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto de engenharia para construção de rodovias ou vias urbanas; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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 Elaboração de projetos executivos de restauração ou duplicação de rodovias ou vias 

urbanas; 

 Elaboração de projeto executivo de engenharia de melhoramentos e adequação de 

capacidade de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto executivo para correção de pontos críticos de rodovias ou vias 

urbanas; 

 Elaboração de estudos e projetos de estruturas de pontes ou viadutos. 

3.4.3.3. – Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, 

em nome do(s) Responsável(eis) Técnicos da Licitante, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico – CAT. 

 Elaboração de EVTEA de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de EIA/RIMA de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto de engenharia para construção de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projetos executivos de restauração ou duplicação de rodovias ou vias 

urbanas; 

 Elaboração de projeto executivo de engenharia de melhoramentos e adequação de 

capacidade de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto executivo para correção de pontos críticos de rodovias ou vias 

urbanas; 

 Elaboração de estudos e projetos de estruturas de pontes ou viadutos; 

 Elaboração de Projetos de Mobilidade Urbana com Plano Funcional e Plano de Execução 

das Obras. 

3.4.3.4. - Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da licitante, de que um 

dos Responsáveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.3, ou um representante legal da licitante com 

conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o 

cumprimento das obrigações, objeto da licitação. Telefones para contato: (61) 3342-2138/3342-

2139. 
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3.4.4 – Habilitação quanto à qualificação econômico-financeira: 

3.4.4.1. – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a 

variação ocorrida no período, da UFIR ou de outro  indicador que  venha substituí-la. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

1 -publicados em Diário Oficial; ou 

2 -publicados em Jornal; ou 

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; ou 

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de 

Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes 

índices: 

a) ILG =  AC + RLP  > 1,00 

      PC + PNC 

b) ILC =   AC  > 1,00 

                PC 

c) GE =  _PC + PNC < 1,00 

        PL 

Onde: 

a)  ILG = Índice de Liquidez Geral 

b)  ILC = Índice de Liquidez Corrente 
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c)  GE = Grau de Endividamento 

d)  AC = Ativo Circulante 

e)  RLP = Realizável a Longo Prazo 

f)  PC = Passivo Circulante 

g)  PNC = Passivo Não Circulante 

h)  PL = Patrimônio Líquido 

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a Gerência de 

Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 

com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.4.4.2. - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica. 

 3.4.5. Declaração expressa de: 

 a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade 

de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares 

solicitadas pelo DER/DF; 

b) que executará o(s) serviço(s) de acordo com as especificações do DER/DF, às quais 

alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para 

assegurar um controle adequado; 

c) que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital. 

3.4.6. - Declaração, sob as penas da lei, de que a licitante não se encontra na situação 

prevista na alínea “a” e “b” item 2.1. 

3.4.7. – Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição. (anexo 

III) 

3.4.8. - Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, procuração 

pública ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art. 654, do 

Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, de 10/01/2002. 
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3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. não inabilita a licitante, ficando, 

porém, o representante não credenciado, impedido de qualquer interferência no processo 

licitatório. 

3.4.9. – Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 (noventa) dias 

a partir da data de sua emissão. 

3.4.10. - Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitações no valor de R$ 

72.334,86 (setenta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos). A 

garantia poderá ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF – BRB S/A (070) – Agência 0146 – 

C/C nº 835.109-2 (Valores em Custódia), ou em outra modalidade prevista no § 1º do artigo 56 da 

Lei nº 8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitação, na 

forma disposta no artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 

3.4.11. – Todos os profissionais indicados como Responsável Técnico no item 3.4.3.3 do 

Edital, deverão, obrigatoriamente, comprovar a condição de vínculo com a empresa licitante, na 

assinatura do contrato, em uma das seguintes condições: 

a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou; 

b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho ou cópia do Registro de 

Empregados, no caso de empregado da licitante, ou; 

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, para 

o sócio ou proprietário. 

 

PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02 

 3.5 – Este envelope deverá conter, sob pena de desclassificação, os documentos 

discriminados no Termo de Referência e Instruções Particulares, constante do(s) Anexo(s), 

referentes à Proposta Técnica, em duas vias impressas de igual teor e para o mesmo efeito, em 

linguagem clara e objetiva, sem rasuras, devendo atender as condições contidas neste Edital. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 03 

 3.6. - A Proposta de Preços deverá ser apresentada assinada por Diretor (es) da licitante ou 

pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em envelope(s) lacrado(s), 
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identificado(s) com o nº. 03, em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, datilografada ou 

digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, contendo os elementos a 

seguir relacionados: 

a) Índice 

b) Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada por procuração por 

instrumento público, em papel timbrado, identificando os serviços a que a empresa está 

concorrendo, o número do Edital, o prazo de execução e os preço proposto para os 

serviços, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao mês 

de apresentação da proposta e que sua validade será de 90 (noventa) dias contados da data 

da abertura da “Documentação” –  Envelope nº 01. 

c) Planilhas de composição do preço orçado, conforme modelos constantes no(s) Anexo(s),  

d) Termo de Encerramento 

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 4.1 - A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, hora e local 

previstos neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos 

obedecer à seguinte ordem: 

 a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo Presidente da 

Comissão, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de acordo com a ordem 

de entrega; 

 b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS, nenhum 

outro documento será recebido; 

 c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 

 d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos 

para habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

 e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-ão devolvidos os outros envelopes, fechados, 

mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha havido recurso ou após sua 

denegação; 
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 f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerão fechados 

em poder da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos representantes das licitantes 

presentes; 

 g) os envelopes das PROPOSTAS TÉCNICAS das licitantes declaradas habilitadas, serão 

abertos e seus conteúdos rubricados pelos presentes para julgamento posterior; 

 h) inexistindo recursos ou após denegação dos mesmos, a Proposta de Preços será aberta 

em sessão previamente marcada, quando será atribuída, então, a Nota Final obtida pela licitante. 

 i) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos membros da 

Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

 4.2 - Será inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer 

documento exigido neste Edital. 

 

V - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 – O critério de julgamento do presente edital será o de “Técnica e Preço”. 

5.2 – A pontuação das propostas será procedida conforme o estabelecido no Termo 

de Referência e Instruções Particulares, constante do(s) Anexo(s). 

 

VI - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

VII - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

 7.1. - O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será publicado no 

DODF, constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 

 7.2. - Dos atos da Comissão Julgadora permanente, caberá recurso na forma do artigo 109, 

da Lei n.º 8.666/93. 

 7.3. - Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, 

através do Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 
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 7.4. - O resultado da licitação, será homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da Lei 

8.666/93. 

 

VIII - DA DOTAÇÃO 

 8.1 - A despesa correrá a conta do Programa de Trabalho 26.782.6216.1968-0013 – 

Elaboração de Projetos de Engenharia – DER – Planp Piloto (PEDF). Natureza de Despesa 

4490.51. Fonte 100. 

 

IX - DO CONTRATO 

9.1. - Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para assinatura do 

instrumento contratual, na Procuradoria Jurídica do DER/DF, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 

contados do recebimento da convocação. 

 9.1.1. – Para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar indicação do número da 

conta, código e nome da agência do BRB-Banco de Brasília S/A, para fins de pagamento em 

atendimento ao Decreto 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 

18/02/2011. 

 9.2. - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, implicará na 

perda do direito à contratação, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua 

proposta, conforme disposto no Art. 81, da Lei n.º 8.666/93. 

 9.3. – O Contrato não sofrerá quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvados a hipótese 

prevista no art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93. 

 9.4. – Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter continuidade se 

expressamente autorizados pelo DER-DF, ficando o contrato responsável por este controle. 

 9.5. – O contrato poderá ser cancelado de acordo com o disposto no artigo 89, da Lei 

8.666/93, independentemente de interpelação de qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo 

das penalidades previstas neste Edital. 

 9.6. – O executor do contrato será designado pela Superintendência de Engenharia. 
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X - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. - O prazo total de execução dos serviços será de 315 (trezentos e quinze) dias 

consecutivos, no máximo, contados do dia de recebimento da Instrução de Serviços. 

10.2 - A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, e 

neste mesmo dia entregue ao contratado. 

10.3 – Ao Executor do Contrato caberá: 

a) Verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem de acordo com 

a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo e com os termos do 

contrato, das propostas técnica e de preços e do Termo de Referência e Instruções 

Particulares; 

b) Receber os produtos, verificar se os mesmos atendem ao estabelecido neste Edital, atestar 

as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosá-las ou devolvê-las quando 

apresentarem erros ou falta de documentação; 

c) Solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, relativo ao 

objeto do contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) Propor a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser 

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação correspondente; 

e) Solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução sob pena de 

responsabilidade por eventual extinção do contrato. 

10.4. - As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão mantidas 

por intermédio da fiscalização. 

10.5. - A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como 

justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, 

especificações e  métodos citados.  

10.6. - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a) Efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, de 

07/12/77; 
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b) Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto contratado; 

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os acréscimos e 

supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites indicados no Art. 65, 

§ 1o
, da lei 8.666/93; 

d) Atender às determinações expressas da fiscalização; 

e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do objeto licitado; 

f) Manter o quadro de pessoal empregado nos serviços constituído de pessoas competentes, 

hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade, registrado de 

acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de trabalho; 

 

XI - DA GARANTIA 

 11.1 -  Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar caução de 5% (cinco por 

cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direito à contratação. 

 11.1 - A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades, admitida 

combinação entre elas: 

a.  moeda corrente do país; 

b.  caução em dívida pública; 

c.  carta de fiança bancária; e 

d.  Seguro-Garantia. 

 11.2 - A garantia presta pela contratada ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) dias após 

o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF. 

 

XII - DAS PENALIDADES 

12.1 - Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a 

contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, 

garantida prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93. 
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12.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-se-á o 

disposto no Decreto 26.851/2006. 

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos 

serviços calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que 

corresponderá a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 

30 (trinta) dias; 

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do 

prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administração, recusa parcial ou total 

na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, 

calculado sobre a parte inadimplente; 

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega. 

12.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo 

DER/DF ou cobrado judicialmente. 

 

XIII –FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 - Os serviços serão pagos conforme especificado no Termo de Referência e 

Instruções Particulares. Os preços serão os constantes da Proposta de Preços aprovada. 

13.2 - Pagamento 

13.2.1 - O pagamento dar-se-á na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.º 8.666/93, 

podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissão do respectivo ATESTADO DE 

EXECUÇÃO, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via PAB-CBMDF (código 146). 

13.2.2. – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não tenha 

concorrido de alguma forma para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente 

desde a data final do período adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A 
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atualização financeira será feita, tendo como base a variação da INPC,ou outro indicador que 

venha substituí-lo, proporcionalmente aos dias de atraso. 

13.2.3. - Serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações 

financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

13.2.4.- O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 

preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem 

todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições 

previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração 

aos trabalhos contratados e executados. 

13.2.5. – Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente acompanhadas: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria 

Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 

6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 

8.036/90); 

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, 

expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, em plena validade; 

IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá apresenta, 

também, prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão de 

Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal); 

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade. 
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13.2.6. - A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotação 

de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 425, de 18.12.98, do 

CONFEA e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS. 

 

XIV - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 14.1 - Os serviços serão recebidos em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da 

Contratada, por uma Comissão composta por membros do DER/DF 

 14.2 - As correções, alterações e/ou complementações solicitadas pelo DER/DF serão 

efetuadas pela contratada e não implicarão em prorrogação de prazo contratual. 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 15.1 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos: 

Anexo I – Termo de referência; 

Anexo II – Cronograma/Orçamento/Quadros para composição do preço orçado; 

Anexo III – Modelo declaração 

Anexo IV – Minuta de Contrato. 

 15.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 

termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

 15.3 - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente CONCORRÊNCIA 

nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenização ou reclamação de 

qualquer espécie. 

 15.4 - Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de 

Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a 

qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e acatando recomendações e 

restrições. 

 15.5 - Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento 

de qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos trabalhos, bem como 

de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 
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 15.5.1 - Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da relação apresentada somente 

poderão ser substituídos, para elaboração dos projetos, por profissionais devidamente habilitados e 

detentores de acervos técnicos equivalentes. 

 15.6 - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos 

contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislações 

Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, bem como de 

indenização por danos que porventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

 15.7 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão Julgadora 

Permanente, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n.º 8.666/93. 

 15.8 - O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos da 

Gerência de Licitação da Diretoria de Materiais e Serviços, 1º andar do Edifício-Sede do 

DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

independentemente de sua publicação em órgão da imprensa oficial. 

 15.9 - Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na interpretação dos 

termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos necessários através do 

telefone 3342-2083 ou pessoalmente no endereço mencionado no item 15.8, no horário de 08:30 às 

11:30 e de 14:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira. 

15.10. - Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 

Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

Brasília, 05 de fevereiro de 2014. 

 

 

ANA HILDA DO CARMO SILVA 

DIRETORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

SUBSTITUTA 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

       
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 

ANÁLISE E ADEQUAÇÕES NOS PRODUTOS 

ORIUNDOS DO CONTRATO Nº 040/2008, E 

A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E 

EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL 

VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência tem por objetivo apresentar o objeto, os fundamentos, a metodologia e o 

escopo dos serviços do presente Edital de Concorrência, contemplando os trechos apresentados na 

tabela a seguir: 

 

TRECHOS DAS RODOVIAS INTEGRANTES DO ANEL VIÁRIO DO DISTRITO 

FEDERAL 

RODOVIA 
TRECHO EXTENSÃO 

INÍCIO FIM (km) 

DF-100 DF-250 DF-270 22,8 

DF-270 DF-100 DF-130 21,7 

DF-130 DF-270 BR-251 0,5 

BR-251 DF-130 DF-001 31,7 

DF-001 BR-251 BR-040 15,1 

BR-040 DF-001 DF-290 8,2 

DF-290 BR-040 Fim duplicação 8,9 

  DF-180 Fim duplicação 8,4 

  BR-060 DF-180 16,7 

DF-180 BR-060 DF-290 12,5 

  BR-070 BR-060 16,7 

BR-070 DF-180 DF-180 2,6 

DF-180 DF-240 BR-070 7,6 

  VC-541 DF-240 7,5 

  Acesso Brazlândia VC-541 1,2 

  DF-220 Acesso Brazlândia 6,8 

  DF-206 DF-220 12,3 

DF-206 DF-180 Divisa 7,9 

  Divisa Divisa 20,5 

DF-205 Divisa Pav. 13,3 

  
Início do trecho 

pavimentado. 

Fim do trecho 

pavimentado 
21,3 

  
Fim do trecho 

pavimentado 
DF-131 11,8 

  DF-131 DF-128 7,1 

  DF-128 Divisa 18,4 
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  Divisa Divisa 6,8 

GO-430 Divisa Formosa 8 

Novo Formosa BR-020 4 

Além do conjunto de trechos de rodovias, conforme dados constantes do quadro anterior, que 

integrarão o projeto, e outras rodovias que poderão vir a ser identificadas ao longo da fase de 

desenvolvimento dos estudos, o presente Edital de Concorrência contempla, ainda, estudos das 

obras de arte especiais – OAEs, e interseções, cujos dados de localização preliminares encontram-se 

relacionados na tabela a seguir, os quais deverão ser validados e/ou incrementados durante a fase de 

execução do projeto. 

OAE’s E INTERSEÇÕES QUE INTEGRAM O ANEL VIÁRIO DO DISTRITO 

FEDERAL 

RODOVIA TRECHO 
INTERSEÇÃO / 

OAE (unidade) 

INTERVENÇÃO 

PREVISTA 

DF-100 DF-250 / DF-270 1 Ponte s/Rib. Extrema 

DF-100 DF-270 / DF-285 1 Ponte s/Rio Jardim 

DF-100 Entroncamento com DF-270 1 Interseção 

DF-270 DF-100 / DF-130 1 Ponte s/Rio Jardim 

DF-130 DF-270 a BR-251 0,5 Duplicação / restauração 

DF-130 
Entroncamento DF-

130/270/BR-251 
1 Interseção 

DF-001 Entroncamento com BR-040 1 Interseção 

DF-290 Acesso ao Gama 1 Interseção 

DF-290 Entroncamento com DF-180 1 Interseção 

DF-180 Entroncamento com BR-060 1 Interseção 

DF-180 BR-060 / BR-070 1 Ponte s/Cór. Samambaia 

DF-180 BR-060 / BR-070 1 Ponte s/Rio Melchior 

DF-180 Entroncamento com BR-070 1 Interseção 

BR-070 Entroncamento com DF-180 1 Interseção 

DF-180 Entroncamento com DF-240 1 Interseção 

DF-180 DF-240 / VC-541 1 Ponte s/Ribeirão Rodeador 

DF-180 Acesso a Brazlândia 1 Interseção 

DF-180 DF-220 / DF-205 1 Ponte s/Rio do Sal 

DF-206 DF-180 – Divisa 1 Ponte s/Rib. Amador 

DF-206 Entroncamento com DF-180 1 Interseção 

GO Divisa – Divisa 1 Ponte s/Rib. Dois Irmãos 

GO Divisa – Divisa 1 Ponte s/Rio da Palma 
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DF-205 Divisa – Pavimentação 1 Ponte s/Rib. das Salinas 

DF-205 Entroncamento DF-150 1 Interseção 

DF-205 
Fim trecho pavimentado – 

DF-131 
1 Ponte s/Rio Palmeiras 

DF-205 Entroncamento com DF-131 1 Interseção 

DF-205 Entroncamento com DF-128 1 Interseção 

DF-205 DF-128 – Divisa 1 
Ponte s/Cór. Vereda 

Grande 

DF-205 Entroncamento com DF-345 1 Interseção 

DF-205 Entroncamento com GO-430 1 Interseção 

Novo Entroncamento com BR-020 1 Interseção 

2 OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de empresa de consultoria em engenharia para análise e adequações nos produtos 

oriundos do Contrato nº 040/2008, e a elaboração dos projetos básico e executivo para implantação 

do Anel Viário do Distrito Federal. 

3 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada deverá analisar as informações técnicas contidas nos relatórios oriundos da 

execução do Contrato nº 040/2008, e ao final, realizar possíveis adequações, ou acatar os 

conteúdos integralmente. Em ambos os casos, a empresa contratada assumirá responsabilidade 

sobre as diretrizes que serão consideradas para a elaboração dos projetos básico e executivo. 

3.1 FASES A e B 

FASE A – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL - 

EVTEA 

Denomina-se Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental de Rodovias como o 

conjunto de estudos necessários à avaliação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes dos 

investimentos em implantação de novas vias ou melhoramentos das já existentes. A avaliação apura 

se os benefícios estimados superam os custos com os projetos e execução das obras previstas. O 

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental de todas as rodovias será realizado de 

acordo com as “Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários”, 

publicação IPR-726/2006 do Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre - DNIT, 
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especificamente o Escopo Básico denominado EB-101, com as modificações porventura 

constantes neste Termo de Referência e Instruções Particulares. Será considerado, também, o 

“Manual de apresentação de estudos de pré-viabilidade de projetos de grande vulto”, versão 

1.0, publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal. 

Para a elaboração do EVTEA deverão ser considerados os relatórios oriundos do Contrato nº 

040/2008 de forma que a empresa Contratada realize a análise e faça adequações que julgar 

convenientes, atendo-se ao contexto atual das condicionantes de tráfego e sócio econômicas 

ambientais. 

Para os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA deverão ser 

contemplados, no mínimo, os seguintes elementos por fase do estudo: 

 Fase Preliminar: 

 Estudos Ambientais; 

 Estudos de Traçado; 

 Estudos de Tráfego; e, 

 Estudos Sócio-econômicos. 

 Fase Definitiva: 

 Definição e Cálculo dos Custos das alternativas; 

 Definição e Cálculo dos Benefícios das alternativas; e, 

 Comparação entre Benefícios e Custos das alternativas. 

FASE B - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – RIMA, 

Após a criação da Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, por meio do Decreto 

Presidencial s/nº de 10 de janeiro de 2002, o licenciamento ambiental de abertura de novas ou 

ampliação das vias de comunicação existentes, na referida unidade de conservação, passou a ser de 

competência da superintendência do IBAMA no DF. 

Desta forma, em estrita consonância com a legislação aplicável, a Superintendência do IBAMA no 

Distrito Federal coloca à disposição dos interessados o Termo de Referência e Instruções 

Particulares, que é o instrumento normativo para realização do EIA/RIMA da implantação de todas 

as rodovias no âmbito do Distrito Federal, documento este que deverá direcionar a análise e 
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atualização do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o seu respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA. 

O desenvolvimento e/ou as análises, atualização e revalidação dos Estudos de Impacto Ambiental – 

EIA e dos respectivos Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA deverão contemplar, no mínimo, os 

seguintes elementos: 

 Apresentação e caracterização do empreendimento; 

 Definição da área de estudo; 

 Diagnóstico ambiental da área de estudo (meios físico, biótico, antrópico e áreas protegidas); 

 Infraestrutura Viária; 

 Estudos de tráfego e alternativas; 

 Prognóstico ambiental; 

 Avaliação dos Impactos; 

 Proposição de medidas mitigadoras e preventivas; 

 Programas; e, 

 Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA deverá 

apresentar as informações e conclusões dos Estudos dos Impactos Ambientais – EIA, através de 

textos, mapas, quadros e gráficos, de maneira clara e objetiva, com linguagem acessível ao 

público. 

Para a elaboração do EIA/RIMA deverão ser considerados os relatórios oriundos do Contrato nº 

040/2008 de forma que a empresa Contratada realize a análise e faça adequações que julgar 

convenientes, atendo-se ao contexto atual das condicionantes de tráfego e sócio econômicas 

ambientais. 

3.2 FASE C – ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO 

DO ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. 

Para fins do presente Termo de Referência, denominam-se estudos e projetos básico e executivo 

para implantação do Anel Viário do Distrito Federal, o conjunto de estudos e projetos a serem 

desenvolvidos na alternativa apontada no EVTEA, com o objetivo de estabelecer procedimentos 

técnicos capazes de dotar os trechos de rodovias de características operacionais e estruturais 

condizentes com a sua classe, abrangendo critérios de segurança, conforto, economia dos usuários e 
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preservação do meio-ambiente. O Projeto de Engenharia deverá será realizado de acordo com 

as “Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários”, publicação IPR-

726/2006, do Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre - DNIT, especificamente os 

Escopos Básicos denominados EB-107, EB-108 e EB-115, com as modificações porventura 

constantes neste Termo de Referência. 

O projeto deve contemplar, em todos os trechos, a possibilidade de implantação das melhorias 

listadas abaixo, verificando-se sua viabilidade técnico-operacional: 

 Pistas marginais; 

 Ciclovias e passeios; 

 Passarelas de pedestres. 

4 MODIFICAÇÕES DOS ESCOPOS BÁSICOS E DEMAIS PARTICULARIDADES 

4.1 Levantamentos topográficos 

Poderão ser utilizados os levantamentos topográficos já realizados pelo DER/DF, cabendo à 

Contratada verificar a consistência dos dados e efetuar os levantamentos complementares que julgar 

necessários. 

4.2 Obras de arte especiais 

Para as obras de arte especiais será considerada a IS-214 somente em suas fases preliminar e do 

projeto básico. 

O item 3.3.4 da IS-214 deverá ser elaborado com os elementos disponíveis até a fase de projeto 

básico. 

5 PRODUTOS: 

5.1 FASE A – ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, 

ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEA 

O desenvolvimento e/ou a atualização e revalidação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica 

e Ambiental – EVTEA deverão ser apresentados por meio do “Relatório de EVTEA”. 
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5.2 FASE B – ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – 

EIA E DO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 

O desenvolvimento e/ou a atualização e revalidação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, deverão ser apresentados através dos 

“Relatórios de Estudos Ambientais - EIA e do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA”. Esta Fase 

estará encerrada após a realização das adequações no RIMA decorrentes da realização da Audiência 

Pública. 

5.3 FASE C – ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO. 

Os produtos desta Fase deverão ser apresentados conforme a seguir: 

 Produto C-1: Relatório dos Estudos Preliminares - conforme item 4.1 da EB-107 do 

DNIT. Para a elaboração deste Relatório deverá ser considerado o oriundo do Contrato nº 

040/2008 de forma que a empresa Contratada realize a análise e faça adequações que 

julgar convenientes. 

 Produto C-2: Relatório do Projeto Básico - conforme item 4.2 da EB-107 do DNIT; 

 Produto C-3: Projeto Executivo - conforme item 4.3 da EB-107 do DNIT. 

Os tópicos apresentados neste Termo de Referência são conteúdos mínimos. Pesquisas ou 

aprofundamentos não citados, mas que adquirirem relevância, a partir das informações produzidas 

no decorrer do estudo, deverão ser obrigatoriamente apresentados. Além disso, o DER-DF e o 

IBAMA poderão solicitar estudos complementares, sempre que os mesmos se mostrarem 

importantes para o melhor desenvolvimento do trabalho. Deve-se evitar que os estudos apresentados 

apresentem uma visão setorial e fragmentada da situação. O produto final deve contemplar uma 

visão multidisciplinar do objeto em estudo. 

Na realização do projeto básico deverá ser priorizada a entrega dos trechos das rodovias DF-

100 e DF-270. 

5.4 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS. 

Para a apresentação de todos os produtos, deverá ser observado o seguinte: 

a) Os produtos das fases A serão entregues em três vias, exceto os de caráter definitivo que 

serão entregues em quatro vias; 

b) Os produtos das fases B serão entregues em cinco vias; 

c) Os produtos da fase C-1 e C-2 serão entregues em três vias; 

d) Os produtos da fase C-3 serão entregues em quatro vias; 

e) Todos os produtos serão entregues em meio digital em formato PDF, acompanhado dos 

respectivos arquivos fontes.  
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f) As plantas serão entregues em formato compatível com MicroStation e também em formato 

PDF. 

g) Todos os textos serão elaborados de acordo com as normas de editoração da ABNT e 

sofrerão revisão ortográfica e gramatical. 

h) Toda bibliografia utilizada deverá ser citada e referenciada, utilizando-se normas 

reconhecidas. 

5.5 ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 

O acompanhamento, avaliação e recebimento dos serviços serão feitos por Comissão a ser 

designada pelo Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – 

DER/DF, e deverão considerar a Publicação IPR-739 – “DIRETRIZES BÁSICAS PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS/INSTRUÇÕES PARA 

ACOMPANHAMENTO”.  

Serão realizadas reuniões de acompanhamento, nas quais a empresa contratada fornecerá 

informações sobre o andamento dos serviços. Os assuntos tratados nas reuniões deverão ser 

registrados em ata, a ser assinada pelos participantes. 

A Comissão realizará a apreciação dos produtos e emitirá parecer técnico recomendando a: 

 Aprovação integral do produto; 

 Aprovação do produto com ressalvas; 

 Rejeição do produto. 

Caso o produto seja aprovado com ressalvas ou rejeitado, a Comissão poderá conceder prazo para 

que a contratada efetue as correções e/ou complementações solicitadas. 

6 ORÇAMENTOS 

Para a elaboração dos orçamentos das obras projetadas (Fase C) deverá ser considerado o Decreto 

Nº 7.893, de 8 de Abril de 2013. Os orçamentos deverão ser elaborados de acordo com os trechos 

elencados no item Introdução. 
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7 CRONOGRAMA 

O prazo para a execução dos serviços é 315 (trezentos e quinze) dias corridos. O cronograma de 

execução dos serviços é apresentado em anexo e o cronograma de entrega dos produtos é 

apresentado abaixo: 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

PRODUTOS 

PRAZO 

CORRIDO 

(DIAS) 

FASE 

A 
A 

Relatório de Análise e Atualização do Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA 60 

FASE 

B 
B 

Relatório de Análise e Atualização do Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA 105 

 C1 Estudos Preliminares 
135 

 C2 Projeto Básico (rodovias DF-100 e DF-270) 
210 

FASE 

C 
C2 Projeto Básico (demais rodovias) 

255 

 C3 Projeto Executivo 
315 

8 PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados somente após a aprovação dos produtos pela Comissão de 

Acompanhamento e Recebimento, conforme as parcelas discriminadas no quadro abaixo. 

PAGAMENTO DOS PRODUTOS 

PRODUTOS 
VALOR 

(R$) 

FASE 

A 
A 

Relatório de Análise e Atualização do Estudo de 

Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA 278.274,20 

FASE 

B 
B 

Relatório de Análise e Atualização do Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA 
216.200,64 

 

 C1 Estudos Preliminares 
214.188,47 
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 C2 Projeto Básico (rodovias DF-100 e DF-270) 
1.609.301,05 

FASE 

C 
C2 Projeto Básico (demais rodovias) 

3.755.035,78 

 C3 Projeto Executivo 
1.160.485,94 

 

9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A FASE DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

9.1 COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA LICITANTE. 

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da Licitante, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, nos seguintes 

domínios: 

 Elaboração de EVTEA de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de EIA/RIMA de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto de engenharia para construção de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projetos executivos de restauração ou duplicação de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto executivo de engenharia de melhoramentos e adequação de 

capacidade de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto executivo para correção de pontos críticos de rodovias ou vias 

urbanas; 

 Elaboração de estudos e projetos de estruturas de pontes ou viadutos; 

9.2 COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO(S) 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) 

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do(s) 

Responsável(eis) Técnico(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

 Elaboração de EVTEA de rodovias ou vias urbanas; 
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 Elaboração de EIA/RIMA de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto de engenharia para construção de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projetos executivos de restauração ou duplicação de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto executivo de engenharia de melhoramentos e adequação de 

capacidade de rodovias ou vias urbanas; 

 Elaboração de projeto executivo para correção de pontos críticos de rodovias ou vias 

urbanas; 

 Elaboração de estudos e projetos de estruturas de pontes ou viadutos; 

 Elaboração de Projetos de Mobilidade Urbana com Plano Funcional e Plano de Execução 

das Obras. 

9.3 PROPOSTA TÉCNICA. 

A proposta técnica deverá ser apresentada em caderno(s) impressos, encadernados, com todas as 

suas folhas numeradas e com capa(s) identificando a proponente e os dados da presente licitação, 

em 01 (uma) via, no original ou em cópias autenticadas por Cartório competente. 

A proposta Técnica deverá ser digitada em papel (formato A-4), fonte: Arial, estilo: Normal; 

Tamanho: 12; espaçamento entre caracteres: Normal; alinhamento: Justificado: espaçamento entre 

linhas: Simples; impressão: Frente, apresentado a seguinte estrutura:  

Índice;  

Apresentação;  

Conhecimento do Problema;  

Plano de Trabalho;  

Qualificação Técnica da Equipe de Nível Superior;  

Qualificação Técnica da Empresa e  

Termo de Encerramento. 

A proposta técnica deverá ser organizada em observância ao seguinte conteúdo obrigatório: 

9.3.1 CONHECIMENTO DO PROBLEMA.  

A empresa licitante deverá apresentar com clareza e objetividade o conhecimento do problema, 

utilizando no máximo de 90 (noventa) páginas. Para a apresentação de mapas, imagens, gráficos, 

tabelas e quaisquer esquemas julgados necessários, poderá haver um acréscimo de até 15 (quinze) 
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páginas em formato não superior a A-3. No item Conhecimento do Problema deverão ser abordados 

os seguintes aspectos:  

 Descrição do objetivo deste projeto, com eventuais justificativas técnicas e econômicas, e 

análises de causas e/ou problemas que justificam a sua realização; 

 Aspectos do tráfego de passagem pelo Distrito Federal; 

 Aspectos legais e institucionais intervenientes na implantação do projeto; 

 Aspectos ambientais da região, considerando os meios físico, biótico e antrópico; 

 Aspectos técnicos relativos à infraestrutura rodoviária existente, tais como topografia, 

geometria e traçado, tráfegos usuários e características operacionais, materiais disponíveis 

para pavimentação e restauração, estado funcional dos pavimentos existentes, drenagem, 

obras de arte correntes - OAC, obras de arte especiais - OAE, interseções, etc. 

9.3.2 PLANO DE TRABALHO  

A empresa licitante deverá apresentar seu Plano de Trabalho para execução dos serviços em 

consonância com o Termo de Referência e Instruções Particulares deste Edital, de forma clara e 

justificada, contendo no máximo de 60 (sessenta) páginas. Para a apresentação de mapas, imagens, 

gráficos, tabelas e quaisquer esquemas julgados necessários, poderá haver um acréscimo de até 10 

(dez) páginas em formato A-3. Neste item deverão ser focados: 

 Definição das atividades descrevendo o escopo, indicando a metodologia, a tecnologia, os 

recursos humanos e materiais necessários à execução de cada atividade; 

 Cronograma de execução dos serviços representando, graficamente, o sequenciamento, 

interdependência e duração das atividades; 

 Organização técnico-administrativa da empresa especificando as áreas de atuação dos 

profissionais integrantes da equipe técnica-administrativa que será alocada para executar o 

projeto, com apresentação de organograma, discriminando as atribuições dos vários setores e 

seus responsáveis diretos. 

9.3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE NÍVEL SUPERIOR 

A empresa licitante deverá apresentar relação dos profissionais propostos para a composição da 

equipe técnica. Deverá ser apresentado, para cada profissional da equipe técnica de nível superior: 
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1. Sua função no projeto; 

2. A relação das atividades que o mesmo estará envolvido; 

3. Currículo com o máximo de cinco páginas; 

4. Declaração autorizando a sua inclusão na equipe técnica.  

A comprovação do Tempo de Formado e a Titularidade deverão ser por meio de cópia autenticada 

da certidão do CREA ou do diploma devidamente registrado. A comprovação da participação em 

projetos correlatos deverá ser avaliada através da apresentação de atestado(s) de responsabilidade 

técnica, emitido(s) por órgão público, empresa(s) privada(s) ou pessoa(s) físicas, devidamente 

registradas no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 

expedida(s) por este Conselho, em nome dos profissionais de nível superior indicados na Equipe 

Técnica, que contemplem as experiências elencadas no item 10.1.3. No caso dos profissionais não 

vinculados ao CREA, será exigido o respectivo registro do conselho profissional competente. 

9.3.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA  

A empresa licitante deverá apresentar um conjunto de Atestados de Acervo Técnico referentes a 

atestação de responsabilidade técnica, emitido(s) por órgão público ou empresa privada, 

devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidão(ões) de 

Acervo Técnico - CAT, em nome da Empresa Licitante. 

10 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O critério de julgamento do presente Edital será o de "Técnica e Preço", e será considerada 

vencedora a empresa que obtiver maior valor de pontos, numa escala de 0 a 100 pontos. 

A análise e julgamento da Capacitação Técnica serão realizados pela Comissão Julgadora 

Permanente de Licitação do DER-DF. 

As Propostas Técnicas das empresas licitantes serão examinadas, preliminarmente, quanto ao 

atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seu(s) Anexo(s). Verificado o atendimento 

às referidas condições, proceder-se-á a avaliação da Proposta Técnica, conforme instruções 

constantes no item 10.1 deste Termo de Referência e Instruções Particulares. 

A pontuação final será calculada utilizando-se a fórmula: 
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onde: 

PF: Pontuação final; 

NPT Nota da proposta técnica; 

NPP: Nota da proposta de preços. 

Não será considerada a proposta técnica que obtiver pontuação inferior a 70 pontos. 

A pontuação final será arredondada até os centésimos de acordo com a regra definida pela norma da 

NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 

10.1 PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. 

Será atribuída pela Comissão Julgadora Permanente de Licitação do DER-DF, a “Nota da Proposta 

Técnica” (NPT), variando de 0 a 100 pontos, observado o seguinte: 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 ITEM 

 PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 Conhecimento do Problema 35 

 Plano de Trabalho 15 

 Qualificação Técnica da Equipe de Nível Superior 30 

 Qualificação Técnica da Empresa  20 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO PROBLEMA. 

CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO DO CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

ITENS A PONTUAR 
PONTUAÇÃO 

POR TÓPICO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 Aspectos relacionados à viabilidade técnica e econômica das 

rodovias 
03 pontos 

35 pontos 

 Diagnóstico ambiental e conhecimento do processo de 

licenciamento ambiental na área de abrangência 
04 pontos 

 Topografia, geometria e traçado 06 pontos 

 Tráfego usuário e características operacionais das rodovias 05 pontos 

 Estado funcional dos pavimentos existentes 03 pontos 

 Ocorrência de materiais para pavimentação 03 pontos 

 Soluções de pavimentação/restauração 03 pontos 

 Aspectos relacionados à drenagem e obras de arte correntes 03 pontos 

 Soluções de interseções, viadutos e OAEs 05 pontos 
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AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 ITENS A PONTUAR 
PONTUAÇÃO 

POR TÓPICO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 Planejamento da implantação da estrutura organizacional  02 pontos  

 15 pontos 

 Procedimentos e proposições metodológicas para realização 

dos serviços considerando as normas pertinentes 
 10 pontos 

 Cronograma proposto para execução dos serviços  01 pontos 

 Utilização da Equipe para Elaboração do Projeto  02 pontos 

Cada item componente do “Conhecimento do Problema” e do “Plano de Trabalho”, quanto ao grau 

de abordagem, coerência, clareza e objetividade do texto, inovação e qualidade de apresentação, 

conduzirão aos conceitos e pontuações seguintes: 

CONCEITO 

PONTUAÇÃO (% DA 

NOTA MÁXIMA DO 

ITEM) 

a) Não abordado ou erroneamente 

abordado 
0% 

b) Insuficiente de 1% a 30% 

c) Regular de 31% a 70% 

d) Bom de 71% a 90% 

e) Excelente de 91% a 100% 

Os conceitos constantes do quadro anterior serão aplicados de acordo com os seguintes critérios: 

a) O conceito Não abordado ou Erroneamente Abordado será considerado quando o texto não 

considerar o tema indicado ou quando o texto e as informações não corresponderem ao objeto da 

proposta, ou ainda, quando estes forem contraditórios. 

b) O conceito Insuficiente será considerado quando o texto e/ou as informações estiverem 

incompletos ou quando não for abordado algum aspecto do problema/objeto, ou ainda quando as 

informações forem realmente insignificantes para a completa descrição do tema abordado. 

c) O conceito Regular será considerado quando o conteúdo contiver apenas informações parciais ou 

limitadas no tocante ao tema abordado ou quando houver falta de objetividade e clareza do texto.  

d) O conceito Bom será considerado quando o texto contiver informações completas sobre o 

assunto e será atribuído tendo em conta comparação específica e meticulosa com os demais 

licitantes. 

e) Será conceituado como Excelente o conteúdo contendo informações bastante completas sobre o 

tema, que apresentem consistência, clareza e elevada objetividade, excelente apresentação e, 

sobretudo, se propuserem o emprego de tecnologias avançadas, de última geração. 
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10.1.2 AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE NÍVEL SUPERIOR  

A qualificação da Equipe Técnica de nível superior processar-se-á através da pontuação indicada no 

quadro apresentado a seguir, e as respectivas comprovações deverão ser processadas através da 

apresentação de atestado(s) de responsabilidade, que mencionem de forma explícita a atuação de 

cada membro da equipe na especialidade indicada, e deverão ser emitido(s) por órgão público, 

empresa(s) privada(s) ou pessoa(s) físicas, devidamente registrado no CREA, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por este Conselho, em nome dos 

profissionais de nível superior indicados na Equipe Técnica. 

Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente 

público), deverá ser juntada à documentação uma Declaração formal do contratante principal 

confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela execução ou um de seus 

responsáveis técnicos. 
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CRITÉRIO DE 

PONTUAÇÃO DA 

EQUIPE TÉCNICA 
 

 
Coordenador 

Geral 

(Engenheiro) 

Chefe de 

Equipe 

(Economista) 

Chefes de Equipe  

(Engenheiros)  

 

EIA/RIMA e 

EVTEA 

Estudos de 

tráfego e 

capacidade 

Projeto de 

restauração de 

pavimentos 

Geotecnia, e 

projeto de 

pavimentação 

Estudos de 

traçado, projeto 

geométrico e de 

terraplenagem 

Projeto de 

drenagem 

Estudos de 

meio ambiente 

Projeto de 

obras de arte 

especiais 

Quantitativos e 

orçamento 

Experiência do Técnico 4,0 2,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,5 2,5 1,5 

a) Tempo de Formado           

0 a 5 anos 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

5 a 10 anos 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

10 a 15 anos 0,75 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Mais de 15 anos 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

b) Coordenação de 
Projetos Rodoviários 

          

Até 10 Projetos 1,0          

10 a 15 Projetos 2,0          

Mais de 15 Projetos 3,0          

c) Chefes de Equipe           

Até 10 Estudos / Projetos  0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 

10 a 15 Estudos / Projetos  1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

mais de 15 Estudos / 
Projetos 

 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 

Nível de Especialização 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Título de Mestrado (M.Sc.) 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

Título de Doutorado (PhD) 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Total 5,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 3,0 1,5 
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10.1.3 AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA. 

Para a atribuição dos pontos quanto à qualificação técnica da empresa será observado o critério 

quanto a Capacidade Técnica da Empresa, que contribuirá com, no máximo, 20 pontos. 

Será avaliada pela apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por órgão 

público ou empresa privada, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) 

correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, em nome da Empresa Licitante, 

mediante os critérios objetivos listados abaixo: 

ITENS A PONTUAR 

 Pontos 

por  

atestado 

Total de 

pontos  

máximos 

Elaboração de EVTEA de rodovias ou vias urbanas; 1 2 

Elaboração de EIA/RIMA de rodovias ou vias urbanas; 1 2 

Elaboração de projeto de engenharia para construção de rodovias 

ou vias urbanas; 
1 3 

Elaboração de projetos executivos de restauração ou duplicação de 

rodovias ou vias urbanas; 
1 3 

Elaboração de projeto executivo de engenharia de melhoramentos 

e adequação de capacidade de rodovias ou vias urbanas; 
1 3 

Elaboração de projeto executivo para correção de pontos críticos 

de rodovias ou vias urbanas 
1 2 

Elaboração de estudos e projetos de estruturas de pontes ou 

viadutos 
1 3 

Elaboração de projetos de mobilidade urbana com plano funcional 

e plano de execução das obras 
1 2 

Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente 

público), deverá ser juntada à documentação, a Declaração formal do contratante principal 

confirmando que o técnico/empresa indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de 

seus responsáveis técnicos. 

10.2 PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

A nota da proposta de preços será calculada de acordo com a fórmula: 
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onde: 

NPP é a nota da proposta de preços; 

N2 é o valor da proposta de preços considerada; 

N1 é o valor da proposta com menor preço, consideradas as propostas de preços apresentadas pelas 

licitantes que não forem desclassificadas. 

Será desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de preço com valor superior ao do 

orçamento elaborado pelo DER/DF. 

As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos de acordo com a regra definida pela 

norma NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 
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ANEXO II – ORÇAMENTO/CRONOGRAMA/QUADROS 
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EIA/RIMA - RESUMO (nov 2013) 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

PARCIAL TOTAL 

A - EQUIPE TÉCNICA    R$         73.546,86  

  A.1 - Pessoal de Nível Superior 
 R$            

68.796,74    

  
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e 
Auxiliar  R$                       -      

  A.3 - Pessoal Administrativo 
 R$              
4.750,12    

B - ENCARGOS SOCIAIS    R$         61.808,78  

  Taxas 84,04 % do item "A" 
 R$            
61.808,78    

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS    R$         22.064,05  

  Taxas 30,00 % do item "A" 
 R$            
22.064,05    

D - DESPESAS GERAIS    R$           8.106,20  

D.2 - VIAGENS e DIÁRIAS     

D.3 - VEÍCULOS 
 R$              
2.666,70    

D.4 - EQUIPAMENTOS   R$                       -      

D.7 - SERVIÇOS GRÁFICOS 
 R$                 
439,50    

D.8 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 R$              
5.000,00    

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)    R$        165.525,89  

II - REMUNERAÇÃO  DA EMPRESA    R$         19.863,10  

  Taxas 12,00 % do itens "I" 
 R$            

19.863,10    

III - DESPESAS FISCAIS    R$         30.811,65  

  Taxas 16,62 
% do item 

"I+II" 
 R$            

30.811,65    

TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III  R$        216.200,64  

Extensão (km):  320,00 Prazo:  
45 

dias 
R$ / Km =  R$              675,62  
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EIA/RIMA - EQUIPE TÉCNICA 

Atividades 

Categoria 

Cód. 
Tipo de 

Equipe 

Quant. 

Equipe 

Pessoa/ 

Equipe 

Hora/ 

Dia 

Nº 

Dias 

Total de 

Horas 

Sal. 

Homem 

/ Mês 

Salário / 

Mês (R$) 
Total (R$) 

Total da 

Etapa 

Discriminação a b c d e = a*b*c*d 
f = 

e/240 
g h = f*g 

Coordenação 

Coordenador Geral P0 A 1 1 4 45 180,00 0,75 14.583,70 10.937,77 
14.068,39 

Chefe de Escritório/Sec. 
Executiva 

A0 C 1 1 4 45 180,00 0,75 4.174,16 3.130,62 

Estudo de Impacto Ambiental - 

EIA 

Engenheiro Florestal / 
Agrônomo 

P2 A 1 1 8 30 240,00 1,00 8.990,00 8.990,00 

53.279,32 

Engenheiro Sênior P1 A 1 1 8 30 240,00 1,00 11.491,40 11.491,40 

Geólogo - Membro de Equipe 
Júnior 

P3 A 1 1 8 30 240,00 1,00 7.396,14 7.396,14 

Biólogo - Membro de Equipe 
Júnior 

P3 A 1 1 8 30 240,00 1,00 7.396,14 7.396,14 

Geógrafo - Membro de 
Equipe Júnior 

P3 A 1 1 8 30 240,00 1,00 7.396,14 7.396,14 

Arquiteto urbanista P2 A 1 1 8 30 240,00 1,00 8.990,00 8.990,00 

Motorista A2 C 1 1 8 30 240,00 1,00 1.619,50 1.619,50 

Relatório de Impacto Ambiental - 

RIMA 

Engenheiro Florestal P2 A 1 1 2 15 30,00 0,12 8.990,00 1.078,80 

6.199,15 Engenheiro Sênior P1 A 1 1 2 15 30,00 0,12 11.491,40 1.378,96 

Geólogo - Membro de Equipe 
Júnior 

P3 A 1 1 2 15 30,00 0,12 7.396,14 887,53 
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Biólogo - Membro de Equipe 
Júnior 

P3 A 1 1 2 15 30,00 0,12 7.396,14 887,53 

Geógrafo - Membro de 
Equipe Júnior 

P3 A 1 1 2 15 30,00 0,12 7.396,14 887,53 

Arquiteto urbanista P2 A 1 1 2 15 30,00 0,12 8.990,00 1.078,80 

  
      

    
   

  

  
      

    
   

  

Equipe A - Nível Superior 
 

     

Total Equipe Nível Superior 68.796,74   

Equipe B - Nível Técnico e 

Auxiliar  

     

Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar     

Equipe C - Administrativo   
          

Total Equipe Administrativa 4.750,12   

Resp. Orçamento: Engº  Data: 
 

73.546,86 
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EIA/RIMA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

Atividades Tipo de Veículo 

Qtde 

Veículos 
Nº Diárias 

Total 

Diárias 

Valor 

Diária 

(R$) 

Total (R$) 

a b c=a*b d e=c*d 

Estudo de Impacto 

Ambiental 

Sedan 1 30,00 30,00 88,89 2.666,70 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Relatório de Impacto 

Ambiental 

Sedan           

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

  

Sedan: R$ 88,89 
Total: 2.666,70 Caminhonete - 71 a 115 

CV R$ 94,06 

Caminhonete -140 a 165 
CV R$ 132,89 

  
   

  

Van - 120 a 140 CV R$ 174,30   
   

  

Caminhão: R$ 298,69           

Data: 
 

Resp. Orçamento: 
 

    

Atualizar a data e o responsável pelo orçamento. 
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EIA/RIMA - SERVIÇOS GRÁFICOS 

Volume Título 

CD / DVD Qtde e 

preço unit. 

Total CD/DVD 

(R$) Cópia 

Quant. 

(folhas) 

Quant. 

(vias) 

Valor Folhas 

(R$) 

Valor Total 

Cópias 

(R$) 

Valor Total  

(R$) 

a b c = a*b d e f g = d*e*f h = c + g 

2 EIA 2 R$ 2,00  R$ 4,00  A4 100 5 0,25 125,00 129,00 

3 RIMA 2 R$ 2,00  R$ 4,00  A4 50 5 0,25 62,50 66,50 

  Mapas 2 R$ 2,00  R$ 4,00  A1 10 5 4,80 240,00 244,00 

Total (R$)       12,00   427,50 439,50 

  

   

  

    

   
 

  

midia CD / DVD 
Gravada: 

R$ 2,00 
 

  

Cópia Sulfite A4 
encadernada: 

R$ 0,25 
 

  

Cópia Sulfite A3 
encadernada: 

R$ 0,75 
 

  

Cópia Sulfite A1: R$ 4,80 
 

 
  

        

Data: 
 

Resp. Orçamento: 
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EVTEA - RESUMO (nov 2013) 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

PARCIAL TOTAL 

A - EQUIPE TÉCNICA    R$      94.600,64  

  
A.1 - Pessoal de Nível 
Superior  R$     80.178,27    

  
A.2 - Pessoal de Nível 
Técnico e Auxiliar  R$       8.417,64    

  
A.3 - Pessoal 
Administrativo  R$       6.004,73    

B - ENCARGOS SOCIAIS    R$      79.502,37  

  Taxas 84,04 
% do 

item "A"  R$     79.502,37    

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS    R$      28.380,19  

  Taxas 30,00 
% do 

item "A"  R$     28.380,19    

D - DESPESAS GERAIS    R$      10.567,00  

D.2 - VIAGENS e DIÁRIAS     

D.3 - VEÍCULOS  R$       9.549,00    

D.4 - EQUIPAMENTOS   R$                -      

D.7 - SERVIÇOS GRÁFICOS  R$       1.018,00    

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)    R$     213.050,20  

II - REMUNERAÇÃO  DA EMPRESA    R$      25.566,02  

  Taxas 12,00 
% do 

itens "I"  R$     25.566,02    

III - DESPESAS FISCAIS    R$      39.658,01  

  Taxas 16,62 

% do 
item 
"I+II"  R$     39.658,01    

TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III  R$     278.274,23  

Extensão (km):  320,00 Prazo:  
60 

dias 
R$ / Km =  R$           869,60  
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EVTEA - EQUIPE TÉCNICA 

Fase Atividades 

Categoria 

Cód. 

Tipo 

de 

Equip

e 

Quant. 

Equipe 

Pessoa/ 

Equipe 

Hora/ 

Dia 
Nº Dias 

Total de 

Horas 

Sal. 

Homem / 

Mês 

Salário / 

Mês (R$) 
Total (R$) 

Total da 

Etapa 

Discriminação a b c d e = a*b*c*d f = e/240 g h = f*g 

P
R

E
L

IM
IN

A
R

  
E

 

D
E

F
IN

IT
IV

A
 

Coordenação 

Consultor Especial CM A 1 1 2 60 120,00 0,50 16.781,77 8.390,88 

30.690,97 

Coordenador Geral P0 A 1 1 4 60 240,00 1,00 14.583,70 14.583,70 

Auxiliar de Engenharia T0 B 1 1 4 60 240,00 1,00 5.209,76 5.209,76 

Secretária  A1 C 1 1 4 60 240,00 1,00 2.506,63 2.506,63 

P
R

E
L

IM
IN

A
R

 Levantamentos e Estudos 

Ambientais 

Engenheiro Florestal P3 A 1 1 8 15 120,00 0,50 7.396,14 3.698,07 

12.564,71 

Engenheiro - Membro de 
Equipe Júnior 

P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 

Geólogo - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 

Biólogo - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 

Motorista A2 C 1 1 8 15 120,00 0,50 1.619,50 809,75 

Estudos de Traçado 

Engenheiro - Chefe de Equipe  P2 A 1 1 8 15 120,00 0,50 8.990,00 4.495,00 

7.585,50 
Engenheiro - Membro de 
Equipe Júnior 

P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 
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Motorista A2 C 1 1 4 15 60,00 0,25 1.619,50 404,87 

Levantamentos de dados de 

Tráfego - Contagem Volumétrica 

e Trafego atual e futuro  

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 8 15 120,00 0,50 8.990,00 4.495,00 

7.990,38 
Engenheiro - Membro de Equipe 

Júnior 
P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 

Motorista A2 C 1 1 8 15 120,00 0,50 1.619,50 809,75 

Estudos Sócio Econômicos 

Economista - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 15 60,00 0,25 8.990,00 2.247,50 

5.338,00 
Economista - Membro de 
Equipe Júnior 

P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 

Motorista A2 C 1 1 4 15 60,00 0,25 1.619,50 404,87 

D
E

F
IN

IT
IV

A
 

Definição e cálculo de custos 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 15 60,00 0,25 8.990,00 2.247,50 

11.477,10 

Engenheiro - Membro de 
Equipe Júnior 

P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 

Economista - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 15 60,00 0,25 8.990,00 2.247,50 

Economista - Membro de 
Equipe Júnior 

P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 

Motorista A2 C 1 1 4 15 60,00 0,25 1.619,50 404,87 

Operador de Microcomputador T3 B 1 1 8 15 120,00 0,50 2.411,95 1.205,97 

Definição e cálculo de 

benefícios 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 15 60,00 0,25 8.990,00 2.247,50 

11.477,10 

Engenheiro - Membro de 
Equipe Júnior 

P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 

Economista - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 15 60,00 0,25 8.990,00 2.247,50 

Economista - Membro de 
Equipe Júnior 

P4 A 1 1 8 15 120,00 0,50 5.371,27 2.685,63 

Motorista A2 C 1 1 4 15 60,00 0,25 1.619,50 404,87 
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Operador de Microcomputador T3 B 1 1 8 15 120,00 0,50 2.411,95 1.205,97 

Comparativos entre custos e 

benefícios 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 10 40,00 0,16 8.990,00 1.438,40 

7.476,88 

Engenheiro - Membro de 
Equipe Júnior 

P4 A 1 1 8 10 80,00 0,33 5.371,27 1.772,51 

Economista - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 10 40,00 0,16 8.990,00 1.438,40 

Economista - Membro de 
Equipe Júnior 

P4 A 1 1 8 10 80,00 0,33 5.371,27 1.772,51 

Motorista A2 C 1 1 4 10 40,00 0,16 1.619,50 259,12 

Operador de Microcomputador T3 B 1 1 8 10 80,00 0,33 2.411,95 795,94 

    
           

  

    
           

  

Equipe A - Nível Superior  
 

     

Total Equipe Nível Superior 80.178,27   

Equipe B - Nível Técnico e Auxiliar 
 

     

Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar 8.417,64   

Equipe C - Administrativo   
          

Total Equipe Administrativa 6.004,73 
  

Resp. Orçamento: Engº  Data: 
 

94.600,64 
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EVTEA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

Fase Atividades Tipo de Veículo 
Qtde Veículos Nº Diárias Total Diárias 

Valor Diária 

(R$) 
Total (R$) 

a b c=a*b d e=c*d 

P
R

E
L

IM
IN

A
R

  

Levantamentos e Estudos 

Ambientais 

Sedan           

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV 1 15,00 15,00 132,89 1.993,35 

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Estudos de traçado 

Sedan 1 15,00 15,00 88,89 1.333,35 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Levantamentos de dados de 

Tráfego - Contagem Volumétrica e 

Trafego atual e futuro  

Sedan 1 15,00 15,00 88,89 1.333,35 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Estudos Sócio Econômicos 

Sedan 1 15,00 15,00 88,89 1.333,35 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

D
E

F
IN

IT
IV

A
 

Definição e cálculo de custos 

Sedan 1 15,00 15,00 88,89 1.333,35 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           
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Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Definição e cálculo de benefícios 

Sedan 1 15,00 15,00 88,89 1.333,35 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Comparativo entre custos e 

benefícios 

Sedan 1 10,00 10,00 88,89 888,90 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Estimativa dos valores de diária dos 

veículos: 

Sedan: R$ 88,89 
Total: 9.549,00 

Caminhonete - 71 a 115 CV R$ 94,06 

Caminhonete - 140 a 165 CV R$ 132,89   
   

  

Van - 120 a 140 CV R$ 174,30   
   

  

Caminhão: R$ 298,69           

Resp. Orçamento: 
 

Data: 
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EVTEA - SERVIÇOS GRÁFICOS 

Fase Volume Título 

CD / DVD 

Qtde e preço 

unit. 

Total CD/DVD 

(R$) Cópia 

Quant. 

(folhas) 

Quant. 

(vias) 

Valor Folhas 

(R$) 

Valor Total 

Cópias 

(R$) 

Valor Total  

(R$) 

a b c = a*b d e f g = d*e*f h = c + g 

PRELIMINAR 1 
Relatório  preliminar de 
estudo 

3 R$ 2,00             6,00  A4 50 3 0,25 37,50 43,50 

DEFINITIVA 

1 Minuta do relatório de estudo 

3 R$ 2,00             6,00  

A4 50 3 0,25 37,50 43,50 

2 
Minuta da memória 
justificativa 

A3 100 3 0,75 225,00 225,00 

3 Minuta do relatório de custos A4 100 3 0,25 75,00 75,00 

4 Minuta do relatório MPOG A4 100 3 0,25 75,00 75,00 

1 Relatório do estudo 

3 R$ 2,00             6,00  

A4 50 4 0,25 50,00 56,00 

2 Memória Justificativa A3 100 4 0,75 300,00 300,00 

3 Relatório de custos A4 100 4 0,25 100,00 100,00 
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4 Relatório MPOG A4 100 4 0,25 100,00 100,00 

Total (R$) 
 

      18,00 
   

  1.000,00 1.018,00 

Preços Estimados:  

   

  

    

   
 

  

midia CD / DVD Gravada: R$ 2,00 
 

  

Cópia Sulfite A4 
encadernada: 

R$ 0,25 
 

  

Cópia Sulfite A3 
encadernada: 

R$ 0,75 
 

  

   
 

  

        

Data:  
 

Resp. Orçamento: 
 

Atualizar a data e o responsável pelo orçamento. 
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PROJETO EXECUTIVO - RESUMO (nov 2013) 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

PARCIAL TOTAL 

A - EQUIPE TÉCNICA    R$      2.265.156,09  

  A.1 - Pessoal de Nível Superior  R$ 1.562.818,67    

  
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e 
Auxiliar  R$    600.105,12    

  A.3 - Pessoal Administrativo  R$    102.232,30    

B - ENCARGOS SOCIAIS    R$      1.903.637,18  

  Taxas 84,04 % do item "A"  R$ 1.903.637,18    

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS    R$         679.546,83  

  Taxas 30,00 % do item "A"  R$    679.546,83    

D - DESPESAS GERAIS    R$         311.130,20  

D.2 - VIAGENS e DIÁRIAS     

D.3 - VEÍCULOS  R$    191.497,50    

D.4 - EQUIPAMENTOS   R$    112.954,20    

D.7 - SERVIÇOS GRÁFICOS  R$       6.678,50    

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)    R$      5.159.470,29  

II - REMUNERAÇÃO  DA EMPRESA    R$         619.136,43  

  Taxas 12,00 % do itens "I"  R$    619.136,43    

III - DESPESAS FISCAIS    R$         960.404,44  

  Taxas 16,62 
% do item 

"I+II"  R$    960.404,44    

TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III  R$      6.739.011,16  

Extensão (km):  320,00 Prazo:  
210 

dias 
R$ / Km =  R$          21.059,40  
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EQUIPE TÉCNICA 

Fase Atividades 

Categoria 

Cód. 

Tipo 

de 

Equip

e 

Quant. 

Equip

e 

Pessoa/ 

Equipe 

Hora/ 

Dia 
Nº Dias 

Total de 

Horas 

Sal. 

Homem / 

Mês 

Salário / 

Mês (R$) 
Total (R$) 

Total da 

Etapa 

Discriminação a b c d 
e = 

a*b*c*d 
f = e/240 g h = f*g 

P
R

E
L

IM
IN

A
R

 B
Á

S
IC

O
 

E
 E

X
E

C
U

T
IV

O
 

Coordenação 

Consultor Especial CM A 1 1 4 210 840,00 3,50 16.781,77 58.736,19 

159.407,26 

Coordenador Geral P0 A 1 1 4 210 840,00 3,50 14.583,70 51.042,95 

Auxiliar de Engenharia T0 B 1 1 8 210 1.680,00 7,00 5.209,76 36.468,32 

Secretária  A1 C 1 1 6 210 1.260,00 5,25 2.506,63 13.159,80 

F
A

S
E

 P
R

E
L

IM
IN

A
R

 

Estudos de segurança de 

trânsito 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 2 30 60,00 0,25 8.990,00 2.247,50 

9.238,27 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 1 1 8 30 240,00 1,00 5.371,27 5.371,27 

Motorista A2 C 1 1 8 30 240,00 1,00 1.619,50 1.619,50 

Avaliação preliminar do 

pavimento existente 

Coordenador Setorial P1 A 1 1 4 30 120,00 0,50 11.491,40 5.745,70 

21.726,47 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 8 30 240,00 1,00 8.990,00 8.990,00 

Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 1 1 8 30 240,00 1,00 5.371,27 5.371,27 

Motorista A2 C 1 1 8 30 240,00 1,00 1.619,50 1.619,50 
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Estudo das OAEs 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 8 30 240,00 1,00 8.990,00 8.990,00 

17.782,64 

Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 1 1 8 30 240,00 1,00 5.371,27 5.371,27 

Operador de Microcomputador T4 B 1 1 8 30 240,00 1,00 1.801,87 1.801,87 

Motorista A2 C 1 1 8 30 240,00 1,00 1.619,50 1.619,50 

P
R

O
J
E

T
O

 B
Á

S
IC

O
 

Estudos de tráfego,  

segurança de trânsito e 

dispositivos de proteção 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 4 1 2 90 720,00 3,00 8.990,00 26.970,00 

130.085,64 

Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 90 2.880,00 12,00 5.371,27 64.455,24 

Operador de Microcomputador T3 B 4 1 8 90 2.880,00 12,00 2.411,95 28.943,40 

  Motorista A2 C 4 1 4 90 1.440,00 6,00 1.619,50 9.717,00 

Estudos topográficos e 

projeto geométrico de vias, 

interseções e acessos 

Engenheiro - Chefe de Equipe  P2 A 1 1 4 120 480,00 2,00 8.990,00 17.980,00 

371.976,16 

Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 120 3.840,00 16,00 5.371,27 85.940,32 

Topógrafo T2 B 4 1 8 120 3.840,00 16,00 3.005,04 48.080,64 

Auxiliar de Topografia A2 B 4 6 8 120 23.040,00 96,00 1.619,50 155.472,00 

Operador de Microcomputador T3 B 4 1 8 120 3.840,00 16,00 2.411,95 38.591,20 

Motorista A2 C 4 1 8 120 3.840,00 16,00 1.619,50 25.912,00 

Estudos geológicos, 

hidrológicos e projeto de 

drenagem 

Engenheiro - Chefe de Equipe  P2 A 4 1 4 90 1.440,00 6,00 8.990,00 53.940,00 

170.056,86 

Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 90 2.880,00 12,00 5.371,27 64.455,24 

Geólogo - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 4 90 1.440,00 6,00 5.371,27 32.227,62 

Motorista A2 C 4 1 8 90 2.880,00 12,00 1.619,50 19.434,00 
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Estudos geotécnicos e 

anteprojeto de pavimentação 

Consultor Setorial CM A 1 1 4 90 360,00 1,50 16.781,77 25.172,65 

318.052,69 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 4 1 4 90 1.440,00 6,00 8.990,00 53.940,00 

Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 90 2.880,00 12,00 5.371,27 64.455,24 

Técnico T0 B 4 3 4 90 4.320,00 18,00 5.209,76 93.775,68 

Laboratorista T2 B 4 1 4 90 1.440,00 6,00 3.005,04 18.030,24 

Laboratorista Auxiliar T4 B 4 4 4 90 5.760,00 24,00 1.801,87 43.244,88 

Motorista A2 C 4 1 8 90 2.880,00 12,00 1.619,50 19.434,00 

P
R

O
J
E

T
O

 B
Á

S
IC

O
 

Projeto de terraplenagem e 

paisagismo 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 4 1 4 90 1.440,00 6,00 8.990,00 53.940,00 

150.622,86 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 90 2.880,00 12,00 5.371,27 64.455,24 

Engenheiro Agrônomo P4 A 4 1 4 90 1.440,00 6,00 5.371,27 32.227,62 

Projeto de sinalização 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 90 360,00 1,50 8.990,00 13.485,00 

106.883,64 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 90 2.880,00 12,00 5.371,27 64.455,24 

Operador de Microcomputador T3 B 4 1 8 90 2.880,00 12,00 2.411,95 28.943,40 

Projeto de cercas e obras 

complementares 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 90 360,00 1,50 8.990,00 13.485,00 

106.883,64 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 90 2.880,00 12,00 5.371,27 64.455,24 

Operador de Microcomputador T3 B 4 1 8 90 2.880,00 12,00 2.411,95 28.943,40 

Projeto de desapropriação 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 60 240,00 1,00 8.990,00 8.990,00 

61.607,96 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 60 1.920,00 8,00 5.371,27 42.970,16 
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Operador de Microcomputador T3 B 4 1 4 60 960,00 4,00 2.411,95 9.647,80 

Projeto de obras de arte 

especiais 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 4 1 8 90 2.880,00 12,00 8.990,00 107.880,00 

186.806,94 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 90 2.880,00 12,00 5.371,27 64.455,24 

Operador de Microcomputador T3 B 4 1 4 90 1.440,00 6,00 2.411,95 14.471,70 

Orçamento 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 4 1 4 60 960,00 4,00 8.990,00 35.960,00 

98.225,76 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 60 1.920,00 8,00 5.371,27 42.970,16 

Operador de Microcomputador T3 B 4 1 8 60 1.920,00 8,00 2.411,95 19.295,60 

P
R

O
J
E

T
O

 E
X

E
C

U
T

IV
O

 

Estudos de tráfego,  

segurança de trânsito, 

sinalização e dispositivos de 

proteção 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 4 1 2 30 240,00 1,00 8.990,00 8.990,00 

20.012,22 

Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 2 30 240,00 1,00 5.371,27 5.371,27 

Operador de Microcomputador T3 B 4 1 2 30 240,00 1,00 2.411,95 2.411,95 

Motorista A2 C 1 1 8 60 480,00 2,00 1.619,50 3.239,00 

Estudos topográficos e 

projeto geométrico de vias, 

interseções e acessos 

Engenheiro - Chefe de Equipe  P2 A 1 1 4 60 240,00 1,00 8.990,00 8.990,00 

42.370,07 

Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 4 60 960,00 4,00 5.371,27 21.485,08 

Topógrafo T2 B 1 1 4 60 240,00 1,00 3.005,04 3.005,04 

Auxiliar de Topografia A2 B 1 3 4 60 720,00 3,00 1.619,50 4.858,50 

Operador de Microcomputador T3 B 1 1 4 60 240,00 1,00 2.411,95 2.411,95 

Motorista A2 C 1 1 4 60 240,00 1,00 1.619,50 1.619,50 

Estudos geológicos, 

hidrológicos e projeto de 
Engenheiro - Chefe de Equipe  P2 A 1 1 2 60 120,00 0,50 8.990,00 4.495,00 38.342,12 
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drenagem Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 4 60 960,00 4,00 5.371,27 21.485,08 

Geólogo - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 2 60 480,00 2,00 5.371,27 10.742,54 

Motorista A2 C 1 1 4 60 240,00 1,00 1.619,50 1.619,50 

Estudos geotécnicos e 

projeto de pavimentação 

Coordenador Setorial P0 A 1 1 4 60 240,00 1,00 14.583,70 14.583,70 

96.752,86 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 4 1 4 60 960,00 4,00 8.990,00 35.960,00 

Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 60 1.920,00 8,00 5.371,27 42.970,16 

Motorista A2 C 1 1 8 60 480,00 2,00 1.619,50 3.239,00 

P
R

O
J
E

T
O

 E
X

E
C

U
T

IV
O

 

Projeto de terraplenagem, 

cercas e paisagismo 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 2 30 60,00 0,25 8.990,00 2.247,50 

25.075,39 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 30 960,00 4,00 5.371,27 21.485,08 

Engenheiro Agrônomo P4 A 1 1 2 30 60,00 0,25 5.371,27 1.342,81 

Projeto de canteiro de obras 

e acampamento de pessoal 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 60 240,00 1,00 8.990,00 8.990,00 

71.255,76 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 60 1.920,00 8,00 5.371,27 42.970,16 

Operador de Microcomputador T3 B 4 1 8 60 1.920,00 8,00 2.411,95 19.295,60 

Plano de execução da obra 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 4 60 240,00 1,00 8.990,00 8.990,00 

51.960,16 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 8 60 1.920,00 8,00 5.371,27 42.970,16 

Orçamento 

Engenheiro - Chefe de Equipe P2 A 1 1 2 30 60,00 0,25 8.990,00 2.247,50 

10.030,72 
Engenheiro - Membro de Equipe 
Júnior 

P4 A 4 1 2 30 240,00 1,00 5.371,27 5.371,27 

Operador de Microcomputador T3 B 4 1 2 30 240,00 1,00 2.411,95 2.411,95 
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Equipe A - Nível Superior  
 

     

Total Equipe Nível Superior 1.562.818,67   

Equipe B - Nível Técnico e Auxiliar 
 

     

Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar 600.105,12   

Equipe C - Administrativo   
          

Total Equipe Administrativa 102.232,30 
  

Resp. Orçamento: Eng. º  Data: 
 

2.265.156,09 
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EQUIPAMENTOS 

Fase Atividade Equipamento 

Qtde. 

eqptos 
Qtde. dias 

Valor Diário 

(R$) 

Valor Parcial  

(R$) 

a b c d = a*b*c 

BÁSICO 

Levantamentos Topográficos  Instrumental Topografia  4 120 107,68 51.686,40 

Levantamentos de Tráfego 
 Instrumental para 

contagem  
8 90 8,00 5.760,00 

Estudos geotécnicos e anteprojeto de pavimentação 

 Laboratório de solos  4 90 69,68 25.084,80 

 Laboratório de betume  1 90 107,68 9.691,20 

 Integrador Maysmeter  1 30 225,20 6.756,00 

 FWD  1 30 358,18 10.745,40 

EXECUTIVO Levantamentos Topográficos  Instrumental Topografia  1 30 107,68 3.230,40 

Total (R$) 112.954,20 

Integrador Maysmeter (mês) R$ 6.756,00 

Resp.  

FWD (mês): R$ 10.745,69 

Laboratorio de betume (mês): R$ 3.230,67 

Laboratorio de solos (mês): R$ 2.090,44 

Instrumental de Topografia (mês): R$ 3.230,67 

Instrumental para Contagem (dia): R$ 8,00 

Data:  
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

Fase Atividades Tipo de Veículo 
Qtde Veículos Nº Diárias Total Diárias 

Valor Diária 

(R$) 
Total (R$) 

a b c=a*b d e=c*d 

P
R

E
L

IM
IN

A
R

  

Estudos de segurança de 

trânsito 

Sedan 1 30,00 30,00 88,89 2.666,70 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Avaliação preliminar do 

pavimento existente 

Sedan           

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV 1 30,00 30,00 174,30 5.229,00 

Caminhão           

Estudo das OAEs 

Sedan 1 30,00 30,00 88,89 2.666,70 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

B
Á

S
IC

O
 

Estudos de tráfego, segurança 

de trânsito e dispositivos de 

proteção 

Sedan 4 45,00 180,00 88,89 16.000,20 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           
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Caminhão           

Estudos topográficos e projeto 

geométrico de vias, interseções 

e acessos 

Sedan           

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV 4 120,00 480,00 132,89 63.787,20 

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Estudos geológicos, 

hidrológicos e projeto de 

drenagem 

Sedan 4 90,00 360,00 88,89 32.000,40 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Estudos geotécnicos e 

anteprojeto de pavimentação 

Sedan           

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV 4 90,00 360,00 132,89 47.840,40 

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

E
X

E
C

U
T

IV
O

 

Estudos de tráfego, segurança 

de trânsito e dispositivos de 

proteção 

Sedan 1 30,00 30,00 88,89 2.666,70 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Estudos topográficos e projeto 

geométrico de vias, interseções 

e acessos 

Sedan           

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV 1 60,00 60,00 132,89 7.973,40 
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Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Estudos geológicos, 

hidrológicos e projeto de 

drenagem 

Sedan 1 60,00 60,00 88,89 5.333,40 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Estudos geotécnicos e 

anteprojeto de pavimentação 

Sedan 1 60,00 60,00 88,89 5.333,40 

Caminhonete - 71 a 115 CV           

Caminhonete -140 a 165 CV           

Van - 120 a 140 CV           

Caminhão           

Estimativa dos valores de diária dos 

veículos: 

Sedan: R$ 88,89 
Total: 191.497,50 

Caminhonete - 71 a 115 CV R$ 94,06 

Caminhonete - 140 a 165 CV R$ 132,89   
   

  

Van - 120 a 140 CV R$ 174,30   
   

  

Caminhão: R$ 298,69           

Resp. Orçamento: Engº  Data: 
 



CC-002/2014 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.000942/2014 

RUBRICA                          93.630-8 
 

 

66 

 

Lote:   Mês base:  dez/07 

  

Fase Volume Título 

CD / DVD 

Qtde e 

preço 

unit. 

Total 

CD/DVD 

(R$) Cópia 

Quant. 

(folhas) 

Quant. 

(vias) 

Valor Folhas 

(R$) 

Valor Total 

Cópias 

(R$) 

Valor Total  

(R$) 

a b c = a*b d e f g = d*e*f h = c + g 

PRELIMINAR 

1 Relatório da fase preliminar 

2 R$ 2,00  
           

4,00  

A4 150 3 0,25 112,50 116,50 

2 Relatório da fase preliminar A4 150 3 0,25 112,50 112,50 

3 Relatório da fase preliminar A4 150 3 0,25 112,50 112,50 

BÁSICO 

1 Relatório do anteprojeto 

2 R$ 2,00  
           

4,00  

A4 200 3 0,25 150,00 154,00 

2 Anteprojeto de execução A3 400 3 0,75 900,00 900,00 

3 Memória justificativa A4 300 3 0,25 225,00 225,00 

4 Estimativa de custos A4 200 3 0,25 150,00 150,00 

EXECUTIVO 

1 Minuta do relatório do projeto e documentos 
para licitação 

2 R$ 2,00  
           

4,00  

A4 200 4 0,25 200,00 204,00 

2 Minuta do projeto de execução A3 150 4 0,75 450,00 450,00 

3 Minuta da Memória Justificativa A4 300 4 0,25 300,00 300,00 

3B Minuta dos estudos geotécnicos A4 400 4 0,25 400,00 400,00 

3C Minuta da memória de cálculo de estruturas A4 200 4 0,75 600,00 600,00 

3D Minuta das notas de serviço e cálculo de 
volumes 

A4 400 4 0,25 400,00 400,00 
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4 Minuta do orçamento e do plano de 
execução da obra 

A4 200 2 0,25 100,00 100,00 

1 Relatório do projeto e documentos para 
licitação 

2 R$ 2,00  
           

4,00  

A4 200 4 0,25 200,00 204,00 

2 Projeto de execução A3 150 4 0,75 450,00 450,00 

3 Memória Justificativa A4 300 4 0,25 300,00 300,00 

3B Estudos geotécnicos A4 400 4 0,25 400,00 400,00 

3C Memória de cálculo de estruturas A4 200 4 0,75 600,00 600,00 

3D 
Notas de serviço e cálculo de volumes 

A4 400 4 0,25 400,00 400,00 

4 
Orçamento e do plano de execução da obra 

A4 200 2 0,25 100,00 100,00 

Total (R$) 
 

      16,00 
   

  6.662,50 6.678,50 

Preços Estimados:  

   

  

    

   
 

  

midia CD / DVD Gravada: R$ 2,00 
 

  

Cópia Sulfite A4 encadernada: R$ 0,25 
 

  

Cópia Sulfite A3 encadernada: R$ 0,75 
 

  

   
 

  

        

Data:  
 

Resp. Orçamento: Engº  
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EVTEA+EIA/RIMA+PROJETO EXECUTIVO - RESUMO (nov 2013) 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

PARCIAL TOTAL 

A - EQUIPE TÉCNICA    R$                             2.433.303,59  

  A.1 - Pessoal de Nível Superior  R$    1.711.793,68    

  A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar  R$       608.522,76    

  A.3 - Pessoal Administrativo  R$       112.987,15    

B - ENCARGOS SOCIAIS    R$                             2.044.948,34  

  Taxas 84,04 % do item "A"  R$    2.044.948,34    

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS    R$                                729.991,08  

  Taxas 30,00 % do item "A"  R$       729.991,08    

D - DESPESAS GERAIS    R$                                329.803,40  

D.2 - AUDIÊNCIA PÚBLICA  R$          5.000,00    

D.3 - VEÍCULOS  R$       203.713,20    

D.4 - EQUIPAMENTOS   R$       112.954,20    

D.7 - SERVIÇOS GRÁFICOS  R$          8.136,00    

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)    R$                             5.538.046,40  

II - REMUNERAÇÃO  DA EMPRESA    R$                                664.565,57  

  Taxas 12,00 % do itens "I"  R$       664.565,57    

III - DESPESAS FISCAIS    R$                             1.030.874,11  

  Taxas 16,62 % do item "I+II"  R$    1.030.874,11    

TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III  R$                             7.233.486,08  

Extensão (km):  320,00 Prazo:  

315 

dia

s 

R$ / Km =  R$                                 22.604,64  

 



CC-002/2014 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.000942/2014 

RUBRICA                          93.630-8 
 

 

69 

ANEXO III 

Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

 

 

REF,: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) 
 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº 

______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________ 

(data) 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO Nº  

CONTRATO Nº            /20 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO _________________ QUE ENTRE SI FAZEM O 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E 

_____________________________ OBJETIVANDO  A 

_______________________________________________,NA FORMA ABAIXO. 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o nº 

00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor 

Geral, ___________________________________________, e __________________________ 

situada a ______________________________- Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

________________________________, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem 

firmar o presente contrato sob a regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de 

_____________________ nº _______/______, devidamente homologado por 

________________________ em ____/____/____, às fls. ___ do processo epigrafado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 

__________________________________________________________________________ 

conforme especificações nos anexos do Edital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

O Contrato será executado de forma __________, sob o regime 

de _________________, segundo o disposto nos artigos 6
o
 e 10

o
 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, deverão 

ser observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas 

vigentes no DER/DF, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Fica a Contratada responsável pelas obrigações relacionadas no 

Edital de _______________________ nº _____/_____, e na proposta aceita pela Administração e 

por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o 

pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, 

decorrentes da prestação de serviços. 

5.1 -                                           Fica   a   Contratada   obrigada   a  manter,  durante  toda  a 

execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas por 

ocasião da licitação. 

5.2 -                                          Integra o presente Contrato o Edital de _____________ n.º 

________/_____, Anexos e Especificações, bem como a proposta da Contratada, 

independentemente de transcrição. 

5.3 -                                            Os serviços, objeto do presente Contrato,  serão executados de 

conformidade com a legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Edificações do 

Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ 

_______________________ (_________________), procedente do Orçamento do DER/DF para o 

corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

7.1                                              O empenho inicial é de ___________________ 

(________________), conforme Nota de Empenho nº ______/____, emitida em 

________________, sob o evento nº _____________, na modalidade _________________. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

Os preços unitários, por item de execução, são os resultantes da 

aplicação do coeficiente “K” de ________ proposto sobre os custos indicados no orçamento 

sintético estimativo do DER (fls.          ). 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garantia de______(_____) do valor deste Contrato, ora 

efetivada conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato restituída em 

até 30 (trinta) dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF. 

9.1 -                                            Não   serão   devolvidos   a   garantia   inicial,   respectivos 

reforços e multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e 

“d”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedição do 

Atestado de Execução pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do 

GDF. 

10.1 -                                 O DER/DF pagará    à    Contratada     pelos     serviços efetivamente 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. 

Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos 
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para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas no Edital, constituindo assim 

sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

10.2 -                                  A  Contratada  deverá  provar,   para  fins  de pagamento, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 28.02.86, do 

CONFEA. 

10.3 -                                          O Contrato não  sofrerá  quaisquer  tipos  de reajustamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura 

para  viger  até        /        /        . 

11.1 -                                           O  prazo  para  execução  dos  serviços  é  de _____ (_________) 

dias, devendo expirar-se em          /         /           . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante celebração de 

Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

 

12.1 -                                           A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, 

compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de 

aditamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a 

limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF: 
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I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 

II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais; 

 

13.1 -                                           O   recebimento  definitivo  não  exclui  a responsabilidade civil 

pela segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela 

perfeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF 

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo e de culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos 

serviços, de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas 

no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

15.1 -                                           No  caso  de  multas,  observar-se-á  o  disposto  no Artigo 15 do 

Decreto nº 20.453, de 28 de julho de 1999. 

15.2 -                                           Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor   da  garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser 

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, 

para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 

sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades 

previstas na Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos I a 

XVII, do Artigo 78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.1 -                                           Na hipótese  da  rescisão  prevista  no  Artigo 79,  Inciso I, fica o 

DER/DF autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberá 

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou 

não do ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, 

ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um 

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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Fica designado pela Contratada como Responsável Técnico 

pela obra objeto do presente Contrato o Engº __________________________________. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 

      A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação 

resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte 

ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser 

providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da 

Capital da República. 

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes. 

Brasília,  _______  de ____________________de______. 

Pelo DER/DF: 

Pela CONTRATADA: 

 

 

 


