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1 Ciclovias 1.054.201,52

1.1 Terraplenagem 553.972,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 55397,246 10 55.397,25 10 55.397,25 10 55.397,25 10 55.397,25 10 55.397,25 10 55.397,25 10 55.397,25 10 55.397,25 10 55.397,25 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Pavimentação 479.364,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 47.936,45 10 47.936,45 10 47.936,45 10 47.936,45 10 47.936,45 10 47.936,45 10 47.936,45 10 47.936,45 10 47.936,45 10 47.936,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Sina l i zação 20.864,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.086,46 10 2.086,46 10 2.086,46 15 3.129,69 15 3.129,69 10 2.086,46 10 2.086,46 10 2.086,46 10 2.086,46 0 0 0 0 0 0

2 VIAS 33.745.176,94

2.1 Terraplenagem 6.810.121,97 7 476708,5379 7 476708,5379 6 408607,3182 6 408607,3182 6 408607,3182 6 408607,3182 6 408607,3182 6 408607,3182 5 340506,0985 5 340506,0985 5 340506,0985 5 340506,0985 5 340506,0985 5 340.506,10 4 272.404,88 3 204.303,66 3 204.303,66 3 204.303,66 3 204.303,66 2 136.202,44 2 136.202,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Pavimentação 15.534.028,22 5 776701,411 5 776701,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.553.402,82 10 1.553.402,82 10 1.553.402,82 10 1.553.402,82 10 1.553.402,82 10 1.553.402,82 10 1.553.402,82 10 1.553.402,82 5 776.701,41 5 776.701,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Drenagem e Obras  de Arte Correntes 4.525.434,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 226271,727 5 226271,727 5 226271,727 5 226271,727 5 226271,727 5 226271,727 5 226271,727 5 226271,727 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 5 226.271,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Obras  Complementares 5.870.791,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 293.539,58 5 293.539,58 10 587.079,16 10 587.079,16 10 587.079,16 10 587.079,16 10 587.079,16 10 587.079,16 10 587.079,16 10 587.079,16 10 587.079,16 0 0 0 0

2.5 Sina l i zação 1.004.800,64 5 50240,032 5 50240,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100.480,06 10 100.480,06 10 100.480,06 10 100.480,06 10 100.480,06 10 100.480,06 10 100.480,06 10 100.480,06 10 100.480,06

3 Obras de Arte Especiais 47.010.373,35

3.1 OAE 01 1.145.708,74

3.1.1 Infraestrutura 243.858,19 0 0 0 0 0 0 25 60964,5475 25 60964,5475 25 60964,5475 25 60964,5475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Mesoestrutura 106.559,80 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21311,96 20 21311,96 20 21311,96 20 21311,96 20 21311,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3 Superestrutura 795.290,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 159058,15 20 159058,15 20 159058,15 20 159058,15 20 159058,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 OAE 02 1.700.077,02

3.2.1 Infraestrutura 331.199,36 0 0 0 0 0 0 25 82799,84 25 82799,84 25 82799,84 25 82799,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2 Mesoestrutura 174.966,58 0 0 0 0 0 0 0 0 20 34993,316 20 34993,316 20 34993,316 20 34993,316 20 34993,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3 Superestrutura 1.193.911,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 238782,216 20 238782,216 20 238782,216 20 238782,216 20 238782,216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 OAE 3 - ALARGAMENTO 886.538,62

3.3.1 Infraestrutura 131.376,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 32844,175 25 32844,175 25 32844,175 25 32844,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.2 Mesoestrutura 112.139,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22427,83 20 22427,83 20 22427,83 20 22427,83 20 22427,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.3 Superestrutura 643.022,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 128604,554 20 128604,554 20 128604,554 20 128604,554 20 128604,554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 OAE 4 - ALARGAMENTO 818.826,39

3.4.1 Infraestrutura 130.225,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 32556,3925 25 32556,3925 25 32556,3925 25 32556,3925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4.2 Mesoestrutura 109.455,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21891,12 20 21891,12 20 21891,12 20 21891,12 20 21891,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4.3 Superestrutura 579.145,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 115829,044 20 115829,044 20 115829,044 20 115829,044 20 115829,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 OAE 05 913.553,09

3.5.1 Infraestrutura 163.089,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 40772,4625 25 40772,4625 25 40772,4625 25 40772,4625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5.2 Mesoestrutura 138.049,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 27609,838 20 27609,838 20 27609,838 20 27609,838 20 27609,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5.3 Superestrutura 612.414,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 122482,8106 20 122482,8106 20 122482,8106 20 122.482,81 20 122.482,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 OAE 05 A 877.565,63

3.6.1 Infraestrutura 158.895,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 39723,7575 25 39723,7575 25 39723,7575 25 39723,7575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6.2 Mesoestrutura 380.002,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 76000,412 20 76000,412 20 76000,412 20 76000,412 20 76000,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6.3 Superestrutura 338.668,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 67733,708 20 67733,708 20 67733,708 20 67.733,71 20 67.733,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 OAE 06 10.413.132,09

3.7.1 Infraestrutura 3.143.465,74 0 0 20 628693,148 20 628693,148 15 471519,861 15 471519,861 10 314346,574 10 314346,574 10 314346,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7.2 Mesoestrutura 900.396,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 144063,4912 17 153067,4594 17 153067,4594 17 153067,4594 17 153067,4594 16 144063,4912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7.3 Superestrutura 6.369.269,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 891697,7342 15 955390,4295 15 955390,4295 14 891697,7342 14 891697,7342 14 891697,7342 14 891.697,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 OAE 07 16.456.465,61

3.8.1 Infraestrutura 5.607.079,95 0 0 20 1121415,99 20 1121415,99 15 841061,9925 15 841061,9925 10 560707,995 10 560707,995 10 560707,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8.2 Mesoestrutura 1.013.768,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 162202,9008 17 172340,5821 17 172340,5821 17 172340,5821 17 172340,5821 16 162202,9008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8.3 Superestrutura 9.835.617,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1376986,454 15 1475342,63 15 1475342,63 14 1376986,454 14 1376986,454 14 1376986,454 14 1.376.986,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 OAE 08 1.721.148,41

3.9.1 Infraestrutura 465.746,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 116.436,52 25 116.436,52 25 116.436,52 25 116.436,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9.2 Mesoestrutura 167.341,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 33.468,20 20 33.468,20 20 33.468,20 20 33.468,20 20 33468,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9.3 Superestrutura 1.088.061,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 217.612,26 20 217.612,26 20 217612,264 20 217.612,26 20 217.612,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 OAE 09 C 4.751.864,99

3.10.1 Infraestrutura 1.205.042,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 301.260,50 25 301.260,50 25 301.260,50 25 301.260,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10.2 Mesoestrutura 475.153,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 95.030,78 20 95.030,78 20 95.030,78 20 95.030,78 20 95.030,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10.3 Superestrutura 3.071.669,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 614.333,82 20 614.333,82 20 614.333,82 20 614.333,82 20 614.333,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11 OAE 09 L 2.390.383,54

3.11.1 Infraestrutura 604.419,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 151104,8125 25 151104,8125 25 151104,8125 25 151104,8125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.2 Mesoestrutura 237.576,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 47515,39 20 47515,39 20 47515,39 20 47515,39 20 47515,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.3 Superestrutura 1.548.387,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 309677,468 20 309677,468 20 309677,468 20 309677,468 20 309.677,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.12 OAE 09 W 2.363.031,92

3.12.1 Infraestrutura 595.905,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 148976,2525 25 148976,2525 25 148976,2525 25 148976,2525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.12.2 Mesoestrutura 218.739,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 43747,914 20 43747,914 20 43747,914 20 43747,914 20 43747,914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.12.3 Superestrutura 1.548.387,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 309677,468 20 309677,468 20 309677,468 20 309677,468 20 309.677,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.13 OAE 10 1.154.155,54

3.13.1 Infraestrutura 208.616,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 52154,0975 25 52154,0975 25 52154,0975 25 52154,0975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.13.2 Mesoestrutura 126.878,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25375,704 20 25375,704 20 25375,704 20 25375,704 20 25375,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.13.3 Superestrutura 818.660,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 163732,126 20 163732,126 20 163732,126 20 163732,126 20 163.732,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.14 OAE 11 705.262,78

3.13.1 Infraestrutura 132.900,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 33.225,20 25 33.225,20 25 33.225,20 25 33.225,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.13.2 Mesoestrutura 56.841,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11.368,27 20 11.368,27 20 11.368,27 20 11.368,27 20 11.368,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.13.3 Superestrutura 515.520,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 103.104,13 20 103.104,13 20 103.104,13 20 103.104,13 20 103104,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.15 OAE 12 712.658,98

3.14.1 Infraestrutura 140.493,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 35.123,33 25 35.123,33 25 35.123,33 25 35.123,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.14.2 Mesoestrutura 56.841,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11.368,27 20 11.368,27 20 11.368,27 20 11.368,27 20 11.368,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.14.3 Superestrutura 515.324,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 103.064,86 20 103.064,86 20 103.064,86 20 103.064,86 20 103064,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ACESSOS  E DESVIOS TEMPORÁRIOS - ETAPAS 1 a 5 1.272.293,57 23,18 294917,6495 23,18 294917,6495 9,58 121885,724 5,98 76083,15549 5,98 76083,15549 7,52 95676,47646 15,46 196696,5859 3,76 47838,23823 0 0 0 0 0 2,46 31298,42182 1,94 24682,49526 0 0 0,96 12214,01827 0 0 0 0 0

5 PONTE DO BRAGHETO - OPÇÃO 1 14.903.642,95 7 1043255,007 7 1043255,007 7 1043255,007 7 1043255,007 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577 6 894218,577

6 SINALIZAÇÃO DE OBRA 112.678,05 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 4 4.507,12 4 4.507,12 4 4.507,12 4 4.507,12 4 4.507,12 4 4.507,12 4 4.507,12 4 4.507,12 4 4.507,12 4 4.507,12 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3380,3415 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34 3 3.380,34

98.098.366,38 1,63 1.601.947,97 3,42 3.352.057,11 2,2 2.162.096,80 1,9 1.868.333,90 1,96 1.924.639,18 2,25 2.206.936,30 2,96 2.899.713,49 5,32 5.221.768,52 4,88 4.788.705,45 5,56 5.450.086,66 5,21 5.106.877,50 4,44 4.354.038,73 4,38 4.292.796,97 7 6.862.264,77 4,08 4.006.791,72 3,74 3.670.288,62 4,44 4.352.093,94 4,52 4.434.973,78 4,45 4.368.711,71 4,81 4.716.731,55 4,67 4.577.558,49 3,24 3.183.142,54 2,94 2.881.492,17 2,12 2.079.065,04 1,91 1.873.666,79 1,62 1.587.244,60 1,62 1.587.244,60 1,62 1.585.158,14 1,02 998.078,98 0,11 103.860,41

1,63 1.601.947,97 5,05 4.954.005,08 7,25 7.116.101,88 9,15 8.984.435,78 11,11 10.909.074,96 13,36 13.116.011,26 16,32 16.015.724,75 21,64 21.237.493,26 26,52 26.026.198,71 32,08 31.476.285,37 37,29 36.583.162,87 41,73 40.937.201,60 46,11 45.229.998,57 53,11 52.092.263,34 57,19 56.099.055,05 60,93 59.769.343,67 65,37 64.121.437,61 69,89 68.556.411,38 74,34 72.925.123,09 79,15 77.641.854,63 83,82 82.219.413,12 87,06 85.402.555,66 90,00 88.284.047,83 92,12 90.363.112,87 94,03 92.236.779,66 95,65 93.824.024,26 97,27 95.411.268,86 98,89 96.996.427,00 99,91 97.994.505,98 100,00 98.098.366,38

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 26 2716 17 18 19 20 21

TOTAL ACUMULADO

TOTAL

28 29 30

MÊS MÊS

22 23 24
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ITEM DESCRIÇÃO R$ %

1. CICLOVIAS 1.199.449,60 0,93

1.1 Terraplenagem 549.755,29 0,42

1.2 Pavimentação 605.952,94 0,47

1.3 Sinalização 43.741,37 0,03

2. VIAS 51.831.427,81 40,06

2.1 Terraplenagem 7.699.549,05 5,95

2.2 Pavimentação 18.387.659,01 14,21

2.3 Drenagem e Obras de Arte Correntes 3.674.794,29 2,84

2.4 Obras Complementares 20.700.958,00 16,00

2.5 Sinalização 1.368.467,46 1,06

3. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 49.397.599,39 38,18

3.1 OAE 01 1.077.959,78 0,83

3.2 OAE 02 1.611.568,13 1,25

3.3 OAE 03 - ALARGAMENTO 860.850,50 0,67

3.4 OAE 04 - ALARGAMENTO 799.355,70 0,62

3.5 OAE 05 867.232,08 0,67

3.6 OAE 05 A 831.646,28 0,64

3.7 OAE 06 11.418.266,22 8,82

3.8 OAE 07 17.310.056,47 13,38

3.9 OAE 08 1.824.190,05 1,41

3.10 OAE 09 C 4.924.217,87 3,81

3.11 OAE 09 L 2.478.516,06 1,92

3.12 OAE 09 W 2.448.455,75 1,89

3.13 OAE 10 1.084.965,82 0,84

3.14 OAE 11 698.051,07 0,54

3.15 OAE 12 743.930,44 0,57

3.16 ETAPA 1 - Acessos e Desvios Temporários 29.353,15 0,02

3.17 ETAPA 2- Acessos e Desvios Temporários 60.301,48 0,05

3.18 ETAPA 3 - Acessos e Desvios Temporários 94.807,03 0,07

3.19 ETAPA 4 e 5 - Acessos e Desvios Temporários 233.875,51 0,18

4. PONTE DO BRAGHETTO OPÇÃO 03 26.838.985,36 20,74

5. SINALIZAÇÃO DE OBRA 129.976,97 0,10

129.397.439,13 100,00

RESUMO - OPÇÃO 2

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS 

RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

TOTAL 



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

Ciclovia Terraplenagem - Grupo de Serviço: 9007

40010 2 S 01 000 00 Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvore de inferior a 0,15m m2 29.350,01 0,10 2.935,00

40035 2 S 01 100 25 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. DMT 600 a 800 m m³ 15.945,18 5,52 88.017,39

40045 2 S 01 100 33 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. DMT até 5,0km m3 25.040,75 13,63 341.305,38

40060 2 S 01 510 00 Compacatção de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal m3 36.994,32 2,56 94.705,47

40065 2 S 01 511 00 Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal m3 3.991,60 5,71 22.792,04

TOTAL CICLOVIAS TERRAPLENAGEM 549.755,29

Ciclovia Pavimentação - Grupo de Serviço: 9008

50005 2 S 02 110 00 Regularização e compactação do Subleito m2 19.958,01 2,42 48.298,38

50035 2 S 02 300 00 Imprimação m3 19.958,01 0,16 3.193,28

50055 2 S 02 540 51 Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e compactação m3 498,95 329,73 164.518,84

50060 (SINAPI - 72846) Transporte de concreto betuminoso usinado a quente, com DMT até 5 km m3 498,95 19,69 9.824,33

50065 (SINAPI - 72843)
Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além de 5 km 
(DMT=8 km) m3 x km 3.991,60 1,69 6.745,81

 (NOVACAP - 4236) Sub-base estab. granul. c/ mistura solo cal m3 2.993,70 63,82 191.058,00

50199 (SINAPI - 74151/1) Escavação de material de 1ª cat. e de solos de jazidas m3 2.993,70 0,99 2.963,76

50200 - Carga de material de 1 cat. e de solos de jazidas m3 2.993,70 1,47 4.400,74

50201 (NOVACAP - 4161) Transporte em caminhão de material de 1ª cat. e de solos de jazida até a distância de 5 km m3 2.993,70 9,30 27.841,42

 (DER - 99014) Cimento asfáltico CAP-50/70 t 67,31 1.924,97 129.573,57

 (DER - 99013) Emulsão asfalto diluido - CM30 t 8,34 2.103,73 17.534,82

TOTAL CICLOVIAS PAVIMENTAÇÃO 605.952,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

CICLOVIAS - EXTENSÃO 5870m



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

Ciclovia Sinalização - Grupo de Serviço: 9006

70010 (SICRO - 4 S 06 200 02) Sinalização vertical m2 15,45 403,94 6.240,87

70030 (SICRO - 4 S 06 100 21) Sinalização horizontal mecânica m2 880,50 42,59 37.500,50

TOTAL CICLOVIA SINALIZAÇÃO 43.741,37

TOTAL - CICLOVIAS 1.199.449,60

Terraplenagem - Grupo de Serviço: 9001

40005 DER/DF Limpeza superficial da camada vegetal m² NADA 0,12

40010 2 S 01 000 00 Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvore de inferior a 0,15m m² 197.204,07 0,10 19.720,41

40011 2 S 01 012 00 Desmatamento, destocamento, árvores superiror a 0,30m und 300,00 49,30 14.790,00

40012 DER/DF Desmatamento de árvores D=0,15 a 0,30m und NADA 19,71

40020 DER/DF Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. DMT 50 a 200 m m³ NADA 3,46

40021 DER/DF Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT até 50m c/ trator de esteira m³ NADA 2,39

40022 DER/DF Carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT até 50m (trator de esteira) m³ NADA 1,51

40025 2 S 01 100 23 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. DMT 200 a 400 m m³ 132.221,81 4,00 528.887,23

40030 DER/DF Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. DMT 400 a 600 m m³ NADA 4,79

40035 2 S 01 100 25 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. DMT 600 a 800 m m³ 8.000,00 5,52 44.160,00

40045 2 S 01 100 33 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. DMT até 5,0km m³ 339.959,92 13,63 4.633.653,74

40051 DER/DF Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. DMT 0 a 50m m³ NADA 3,26

40054 DER/DF Escavação, carga e transporte em caminhão de material de 2ª cat. DMT até 5,0km m³ NADA 17,69

40055 DER/DF Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 50 a 200m NADA 27,91

40056 DER/DF Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 0 a 50m m³ NADA 20,86

40059 DER/DF Escavação, carga e transporte em caminhão de material de 3ª cat. DMT até 5,0km m³ NADA 39,02

40060 2 S 01 510 00 Compactação de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal m³ 90.000,00 2,56 230.400,00

VIAS



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40065 2 S 01 511 00 Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal m³ 390.181,73 5,71 2.227.937,68

40106 DER/DF Momento extraordinário de transporte de material de 2ª cat. ou solo de jazida DMT além de 5km m³xkm NADA 1,41

40107 DER/DF Momento extraordinário de transporte de material de 3ª cat. ou solo de jazida DMT além de 5km m³xkm NADA 1,51

40108 DER/DF Momento extraordinário de transporte de material de solos moles DMT além de 5km m³xkm NADA 1,51

50202 DER/DF Momento extraordinário de transporte de material de 1ª cat. ou solo de jazida DMT além de 5km m³xkm NADA 1,32

TOTAL TERRAPLENAGEM 7.699.549,05

Pavimentação - Grupo de Serviço: 9002

50005 2 S 02 110 00 Regularização e compactação do Subleito m² 195.362,65 2,42 472.777,62

50066 5 S 02 230 00 Sub-base ou base de brita graduada m³ 17.895,22 144,21 2.580.669,55

50027 (NOVACAP - 4230) Transporte de brita graduada, usina pista para DMT até 5 km m³ 17.895,22 16,87 301.892,35

50029 (SINAPI - 72881) Momento extraordinário de transporte de brita graduada (DMT= 15 km) m3 x km 268.428,29 1,32 354.325,34

50035 2 S 02 300 00 Imprimação m² 195.187,14 0,16 31.229,94

50040 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 390.374,28 0,16 62.459,88

50055 SICRO - 2 S 02 540 51 Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e compactação m³ 15.189,39 329,73 5.008.397,85

50060 - Transporte de concreto betuminoso usinado a quente, com DMT até 5 km m³ 15.189,39 19,69 299.079,11

50065 SINAPI - 72843
Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além de 5 km 
(DMT=8 km)

m3 x km 121.515,13 1,69 205.360,56

(NOVACAP - 4236) Sub-base estab. granul. c/ mistura solo cal m³ 36.259,31 63,82 2.314.069,08

50199 (SINAPI - 74151/1) Escavação de material de 1ª cat. e de solos de jazidas m³ 36.259,31 0,99 35.896,72

50200 - Carga de material de 1 cat. e de solos de jazidas m³ 36.259,31 1,47 53.301,18

50201 NOVACAP - 4161 Transporte em caminhão de material de 1ª cat. e de solos de jazida até a distância de 5 km m³ 36.259,31 9,30 337.211,57

50550 5 S 02 990 12 Fresagem a frio com tambor fresador de L=1,00 m (fresagem de concreto  asfáltico com espessura de até 10 cm) m² 18.579,30 11,74 218.120,98

- Concreto asfáltico modificado por polímero (3 cm) t 7.400,59 84,18 622.981,83

 Cimento asfáltico CAP-50/70 t 2.049,16 1.924,97 3.944.569,33

 (DER - 99013) Emulsão asfalto diluido - CM30 t 253,74 2.103,73 533.807,35

 (DER - 99071) Emulsão asfaltica RR-2C t 97,59 1.177,73 114.938,87



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE
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SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

- cimento asfáltico cap 20 com polímero t 444,04 2.019,14 896.569,88

TOTAL PAVIMENTAÇÃO 18.387.659,01

Drenagem e Obras de Arte Correntes Obras   - Grupo de Serviço: 9003

Rede de Drenagem

4103 NOVACAP - 4103 Rompimento de tubo de concreto - diâmetro de 300 a 600 mm  und 31,00 99,39 3.081,09

4104 NOVACAP - 4104  Rompimento de tubo de concreto - diâmetro de 800 a 1500 mm  und 23,00 133,45 3.069,35

4126 (SINAPI - 72881)  Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida, para distância além de 5,0 km   m3.km  27.935,78 1,32 36.875,22

4155 (SINAPI - 74151/1)  Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas   m3  931,19 0,99 921,88

4158 -  Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas   m3  1.210,55 1,47 1.779,51

4161 NOVACAP - 4161  Transporte em caminhão, de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km   m3  1.210,55 9,30 11.258,12

4310 (NOVACAP - 4310)  Escavação mecânica de valas, até a profundidade de 3,00 m, em material de 1ª categoria   m3  16.115,11 5,53 89.116,56

4314 (NOVACAP - 4314)  Escavação mecânica de valas, com a profundidade 3,00 a 5,00 m em material de 1ª categoria   m3  13.313,79 7,34 97.723,24

5311 (NOVACAP - 5311)
 Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria em profundidade de 5,00 a 7,00 m, com escavadeira 
sobre esteiras   m3  11.046,12 7,67 84.723,74

5312 (NOVACAP - 5312)
 Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria em profundidade de 7,00 a 9,00 m, com escavadeira 
sobre esteira   m3  8.142,63 8,89 72.388,02

4325 (SICRO - 2 S 04 999 57)  Lastro para fundo de vala, com cascalho de cava, com apiloamento mecânico   m3  931,19 3,19 2.970,50

4333 (NOVACAP - 4333)
 Enchimento manual de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20 m deespessura e grau de 
compactação de 100% do proctor intermediário   m3  13.049,13 8,19 106.872,35

4334 (NOVACAP - 4334)  Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20 m de espessura   m3  35.579,49 5,28 187.859,70

4340 (NOVACAP - 4340)
 Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões, inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de até4,00 m de profundidade, para bueiros tubulares até 0,60 m de 
diâmetro  

 m2  13.102,39 8,23 107.832,70

4341 (NOVACAP - 4341)
 Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões, inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de até4,00 m de profundidade, para bueiros tubulares de 0,80 m a 1,50 m 
de diâmetro  

 m2  8.084,22 8,62 69.685,95



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE
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SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

4344 NOVACAP - 4344
 Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões, inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de 4,00 a7,00 m de profundidade, para bueiros tubulares de até 0,60 m 
de diâmetro  

 m2  2.304,01 11,03 25.413,20

4345 (NOVACAP - 4345)
 Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões, inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de 4,00 a7,00 m de profundidade, para bueiros tubulares de 0,80 m a 
1,50 m de diâmetro  

 m2  7.663,55 11,29 86.521,53

4348 (NOVACAP - 4348)
 Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões,inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de 7,00 a10,00 m de profundidade para bueiros tubulares de até 1,00 m 
de diâmetro  

 m2  1.003,25 23,18 23.255,31

4349 (NOVACAP - 4349)
Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os prançhões,inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de 7,00 a10,00 m de profundidade, para bueiros tubulares de 1,20 a 1,50 
m de diâmetro - Sistema Integrado de Preços e Serviços - SIPS  

 m2  2.679,62 24,33 65.195,26

4348 (NOVACAP - 4348)
 Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões,inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de 7,00 a10,00 m de profundidade para bueiros tubulares de até 1,00 m 
de diâmetro  

 m2  1.003,25 23,18 23.255,31

4347 NOVACAP
 escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões,inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de 4,00 a 7,00 m de profundidade, para bueiros celulares acima de 2,20 x 
2,20 m  

 m2  NADA 11,82

4348 (NOVACAP - 4348)
 Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões, inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de 7,00 a10,00 m de profundidade para bueiros tubulares de até 1,00 m 
de diâmetro  

 m2  1.003,25 23,18 23.255,31

4349 (NOVACAP - 4349)
Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões, inclusive retirada do material, 
considerando-se 5 utilizações, para valas de 7,00 a10,00 m de profundidade, para bueiros tubulares de 1,20 a 1,50 
m de diâmetro - Sistema Integrado de Preços e Serviços - SIPS  

 m2  2.679,62 24,33 65.195,26

4445 SICRO - 2 S 04 962 52 Execução de caixa de passagem para tubo de concreto, diâmetro de ate 0,60 m  und 74,00 599,36 44.352,64

4446 SICRO - 2 S 04 962 53  Execução de caixa de passagem para tubo de concreto, D=0,80 m  und 20,00 936,67 18.733,40

4447 SICRO - 2 S 04 962 54  Execução de caixa de passagem para tubo de concreto, D=1,00 m  und 5,00 3.246,39 16.231,95

4448 SICRO - 2 S 04 962 55  Execução de caixa de passagem para tubo de concreto, D=1,20 m  und 12,00 4.061,27 48.735,24

4449 SICRO - 2 S 04 962 56  Execução de caixa de passagem para tubo de concreto, D=1,50 m  und 2,00 4.873,42 9.746,84

4387 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=0,40 m tipo C-1   m  3.390,00 39,45 133.735,50

4393 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=0,60 m tipo CA-1   m  2.546,00 132,96 338.516,16

4394 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=0,60 m tipo CA-2   m  527,50 138,47 73.042,93
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4396 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=0,80 m tipo CA-1   m  725,25 226,59 164.334,40

4397 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=0,80 m tipo CA-2   m  375,00 234,84 88.065,00

4399 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=1,00 m tipo CA-1   m  209,50 378,39 79.272,71

4400 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=1,00 m tipo CA-2   m  NADA 428,15

4402 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=1,20 m tipo CA-1   m  40,50 563,32 22.814,46

4403 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=1,20 m tipo CA-2   m  319,50 641,73 205.032,74

4406 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=1,50 m tipo CA-2   m  80,00 1.024,46 81.956,80

4407 NOVACAP  Fornecimento de tubo de concreto PB D=1,50 m TIPO CA-3   m  NADA 1.219,75

4411 NOVACAP  Assentamento tubos de concreto PB, inclusive acerto de greide e rejuntamento, para D=0,40 m   m  3.390,00 21,20 71.868,00

4413 NOVACAP Assentamento tubos de concreto PB, inclusive acerto de greide e rejuntamento, para D=0,60 m   m  3.073,50 31,75 97.583,63

4414 NOVACAP Assentamento tubos de concreto PB, inclusive acerto de greide e rejuntamento, para D=0,80 m   m  1.100,25 55,97 61.580,99

4415 NOVACAP Assentamento tubos de concreto PB, inclusive acerto de greide e rejuntamento, para D=1,00 m   m  209,50 68,15 14.277,43

4416 NOVACAP  Assentamento tubos de concreto PB, inclusive acerto de greide e rejuntamento, para D=1,20 m   m  360,00 81,83 29.458,80

4417 NOVACAP  Assentamento tubos de concreto PB, inclusive acerto de greide e rejuntamento, para D = 1,50 m   m  80,00 92,01 7.360,80

4523 NOVACAP  Momento extraordinário de transporte de elementos pré-moldados para distância além de 5,0 km   t.km  195.886,97 0,68 133.203,14

4461 NOVACAP  Fornecimento, transporte e colocação de tampão t-105  und 113,00 201,30 22.746,90

4456 NOVACAP  Execução de boca de lobo simples com meio-fio vazado  und 226,00 423,90 95.801,40

4463 NOVACAP  Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinheiro  und 803,00 17,31 13.899,93

4465 NOVACAP  Fornecimento, transporte e colocação de aduela de concreto, FCK 25 mpa,vibrado, diâmetro 0,60 m  und 398,00 96,10 38.247,80

4485 NOVACAP  Cadastramento de redes de águas pluviais de implantação recente   km  5,35 756,16 4.044,51

4490 NOVACAP
 Locação e nivelamento de redes de águas pluviais para implantação com cadastramento das outras redes de infra-
estrutura que interfiram com o caminhamento ou que estejam paralelas.  

 m  5.348,75 4,17 22.304,29

4324 NOVACAP  Execução de dissipador de energia para redes de diâmetro 1,20m  und 1,00 49.242,23 49.242,23

4323 NOVACAP  Execução de dissipador de energia para redes de diâmetro de 1,00m  und 1,00 30.053,56 30.053,56

4322 NOVACAP  Execução de dissipador de energia para redes de diâmetro de 0,80m  und 1,00 17.104,12 17.104,12

Drenagem Rodoviária

2 S 04 400 03 SICRO II Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 m 824,25 90,20 74.347,35



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

2 S 04 501 02 SICRO II Dreno longitudinal prof. P/corte em rocha - DPR 02 m 329,00 58,50 19.246,50

2 S 04 900 04 SICRO II Sarjeta triangular de concreto - STC 04 m 1.521,00 24,11 36.671,31

2 S 04 900 21 SICRO II Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 m 2.078,00 28,22 58.641,16

2 S 04 930 01 SICRO II Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 und 27,00 1.382,98 37.340,46

2 S 04 930 09 SICRO II Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 und 12,00 2.097,43 25.169,16

2 S 04 930 12 SICRO II Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 und 2,00 2.008,90 4.017,80

2 S 04 940 02 SICRO II Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02 m 24,00 69,97 1.679,28

2 S 04 941 02 SICRO II Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 m 3,00 146,99 440,97

2 S 04 941 08 SICRO II Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 08 m 13,00 527,77 6.861,01

2 S 04 950 02 SICRO II Dissipador de energia - DES 02 und 1,00 214,49 214,49

2 S 04 950 22 SICRO II Dissipador de energia - DEB 02 und 1,00 702,56 702,56

2 S 04 950 26 SICRO II Dissipador de energia - DEB 06 und 1,00 3.656,19 3.656,19

2 S 04 991 01 SICRO II Tampa concr. P/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 und 41,00 138,05 5.660,05

5736 NOVACAP Execução de colchão drenante m³ 754,80 193,32 145.917,94

4512 NOVACAP
 Carga, descarga e transporte, com distância de até 5,0km, de elementos pré-moldados, meio-fios diversos e 
cordões  

 t  NADA 19,60

4523 NOVACAP  Momento extraordinário de transporte de elementos pré-moldados para distância além de 5,0 km   t.km  NADA 0,68

4535 NOVACAP  Fornecimento de meios-fios conforme desenho 01/67-DU - NOVACAP   m  NADA 21,63

4540 NOVACAP
 Assentamento de meios-fios, incluindo escoramento com bolas de concreto fck18,0 mpa padrão NOVACAP 
desenho 01/67 e rejuntamento com argamassa de cimentoe areia  

 m  NADA 16,50

4505 NOVACAP  Demolição de concreto armado de viaduto, ponte, laje e viga   m3  83,25 391,96 32.630,67

TOTAL DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES OBRAS 3.674.794,29

Obras complementares   - Grupo de Serviço: 9004

40470 DER/DF-TAB57 Muro - barreira em concreto pré-moldado (fornecimento e instalação) m 1.110,00 110,12 122.233,20

60500 DER/DF-TAB35 Plantio de grama batatais em mudas m² 3,52 3,73 13,13

60501 DER/DF-TAB35 Cerca de arame farpado com mourão de concreto m 19,58 23,27 455,63



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

60502 DER/DF-TAB35 Suavização dos taludes, espalhamento do solo vegetal e escarificação em caixas de empréstimo ha 2.564,06 2.477,61 6.352.740,70

60503 DER/DF-TAB35 Fornecimento insumos: calcáreo, adubo e sementes para caixas de empréstimo ha 1.146,99 601,12 689.478,63

60504 DER/DF-TAB35 Preparação do solo para plantio de sementes em caixas de empréstimos (correção, adubação e gradagem) ha 1.256,28 1.399,72 1.758.440,24

60505 DER/DF-TAB35 Plantio de semente de gramíneas e leguminosas em caixas de empréstimos ha 265,27 313,87 83.260,29

60507 DER/DF-TAB35 Abertura, correção e adubação das covas no canteiro central ha 2.754,00 2.946,00 8.113.284,00

60530 DER/DF-TAB35 Defensas metálicas semi-maleáveis m 15.963,00 197,00 3.144.711,00

(*) Guarda-corpo metálico m 1.374,00 317,57 436.341,18

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 20.700.958,00

Sinalização   - Grupo de Serviço: 9006

70010 DER/DF-TAB35 Sinalização vertical m2 90,71 403,94 36.641,40

70020 DER/DF-TAB35 Sinalização horizontal manual m2 4.902,89 41,65 204.205,31

70030 DER/DF-TAB35 Sinalização horizontal mecânica m2 7.924,06 42,59 337.485,63

70040 DER/DF-TAB35 Tachas monodirecionais (fornecimento, transporte e implantação) und 3.961,00 24,80 98.232,80

70050 DER/DF-TAB35 Tachões monodirecionais (fornecimento, transporte e implantação) und 141,00 41,34 5.828,94

28.02.05.01 DER-SP Forn., transp. e fix. de semi-pórtico tub. em balanço - vão de 5,10M (exceto as placas) und 26,00 22.431,95 583.230,70

28.01.09 DER-SP Fornecimento e instalação de placa de alumínio AI+GD m2 106,17 968,64 102.842,68

TOTAL SINALIZAÇÃO 1.368.467,46

TOTAL - VIAS 51.831.427,81

FUNDAÇÕES

40105 DER/DF-TAB57 Escavação mecânica diâmetro 70 cm m 324,00 45,60 14.774,40

OAE Nº 01



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 45,70 24,69 1.128,33

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 170,39 368,22 62.741,01

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 4.479,00 8,96 40.131,84

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 188,32 24,69 4.649,62

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 124,17 24,96 3.099,28

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 168,96 62,17 10.504,24

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 64,15 382,22 24.519,41

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 4.697,00 8,96 42.085,12

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 3,50 337,91 1.182,69

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 329,28 18,75 6.174,00

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 61,58 51,07 3.144,89

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 204,88 84,26 17.263,19

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 56,22 382,22 21.488,41

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 6.692,00 8,96 59.960,32

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 2.970,00 18,75 55.687,50

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 651,82 84,26 54.922,35

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 375,38 382,22 143.477,74

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 48.517,00 8,96 434.712,32

GUARDA-CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 121,20 84,26 10.212,31

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 12,12 382,22 4.632,51

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 728,00 8,96 6.522,88

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 180,00 84,26 15.166,80

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 23,23 382,22 8.878,97



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.394,00 8,96 12.490,24

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 3,67 337,91 1.240,13

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 5,76 62,17 358,10

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 10,08 368,22 3.711,66

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.462,00 8,96 13.099,52

TOTAL OAE Nº 01 1.077.959,78

FUNDAÇÕES

40105 DER/DF-TAB57 Escavação mecânica diâmetro 70 cm m 352,00 45,60 16.051,20

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 63,63 24,69 1.571,02

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 199,09 368,22 73.308,92

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 6.514,00 8,96 58.365,44

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 278,96 24,69 6.887,52

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 184,32 24,96 4.600,63

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 247,68 62,17 15.398,27

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 94,64 382,22 36.173,30

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 6.947,00 8,96 62.245,12

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 5,22 337,91 1.763,89

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 534,00 18,75 10.012,50

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 65,97 51,07 3.369,09

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 337,20 84,26 28.412,47

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 88,95 382,22 33.998,47

OAE Nº 02



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 11.475,00 8,96 102.816,00

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 4.200,00 18,75 78.750,00

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 961,35 84,26 81.003,35

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 584,35 382,22 223.350,26

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 75.502,00 8,96 676.497,92

GUARDA-CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 164,40 84,26 13.852,34

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 16,44 382,22 6.283,70

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 987,00 8,96 8.843,52

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 243,86 84,26 20.547,64

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 31,51 382,22 12.043,75

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.891,00 8,96 16.943,36

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 2,67 337,91 902,22

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 5,84 62,17 363,07

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 10,32 368,22 3.800,03

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.497,00 8,96 13.413,12

TOTAL OAE Nº 02 1.611.568,13

FUNDAÇÕES

40105 DER/DF-TAB57 Escavação mecânica diâmetro 70 cm m 140,00 45,60 6.384,00

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 24,29 24,69 599,72

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 78,17 368,22 28.783,76

OAE Nº 03 - ALARGAMENTO



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.389,00 8,96 21.405,44

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 103,44 24,69 2.553,93

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 68,29 24,96 1.704,52

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 83,04 62,17 5.162,60

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 35,15 382,22 13.435,03

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.566,00 8,96 22.991,36

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 1,97 337,91 665,68

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 262,08 18,75 4.914,00

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 36,19 51,07 1.848,22

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 194,40 84,26 16.380,14

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 60,87 382,22 23.265,73

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 7.853,00 8,96 70.362,88

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 2.003,00 18,75 37.556,25

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 497,35 84,26 41.906,71

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 301,05 382,22 115.067,33

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 38.860,00 8,96 348.185,60

(*) Execução de furos em concreto d=20mm comp. <=15cm und 536,00 28,64 15.351,04

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 16,00 161,91 2.590,56

GUARDA CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 128,16 84,26 10.798,76

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 14,95 382,22 5.714,19

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 898,00 8,96 8.046,08

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 190,10 84,26 16.017,83

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 24,56 382,22 9.387,32



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.474,00 8,96 13.207,04

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und 268,00 10,62 2.846,16

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 2,70 161,91 437,16

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 1,97 337,91 665,68

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 4,86 62,17 302,15

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 7,38 368,22 2.717,46

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.071,00 8,96 9.596,16

TOTAL OAE Nº 03 - ALARGAMENTO 860.850,50

FUNDAÇÕES

40105 DER/DF-TAB57 Escavação mecânica diâmetro 70 cm m 140,00 45,60 6.384,00

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 27,70 24,69 683,91

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 81,28 368,22 29.928,92

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.389,00 8,96 21.405,44

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 103,44 24,69 2.553,93

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 68,29 24,96 1.704,52

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 83,04 62,17 5.162,60

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 35,15 382,22 13.435,03

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.566,00 8,96 22.991,36

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 1,97 337,91 665,68

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 226,38 18,75 4.244,63

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 36,95 51,07 1.887,04

OAE Nº 04 - ALARGAMENTO



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 158,80 84,26 13.380,49

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 61,10 382,22 23.353,64

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 7.944,00 8,96 71.178,24

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 1.764,00 18,75 33.075,00

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 462,95 84,26 39.008,17

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 266,06 382,22 101.693,45

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 34.339,00 8,96 307.677,44

(*) Execução de furos em concreto d=20mm comp. <=15cm und 536,00 28,64 15.351,04

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 16,00 161,91 2.590,56

GUARDA CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 128,16 84,26 10.798,76

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 14,95 382,22 5.714,19

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 898,00 8,96 8.046,08

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 190,10 84,26 16.017,83

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 24,53 382,22 9.375,86

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.474,00 8,96 13.207,04

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und 268,00 10,62 2.846,16

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 2,70 161,91 437,16

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 2,16 337,91 729,89

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 5,10 62,17 317,07

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 8,10 368,22 2.982,58

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.175,00 8,96 10.528,00

TOTAL OAE Nº 04 - ALARGAMENTO 799.355,70



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

FUNDAÇÕES

40105 DER/DF-TAB57 Escavação mecânica diâmetro 70 cm m 140,00 45,60 6.384,00

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 27,70 24,69 683,91

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 81,28 368,22 29.928,92

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.389,00 8,96 21.405,44

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 156,21 24,69 3.856,82

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 98,56 24,96 2.460,06

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 144,64 62,17 8.992,27

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 57,65 382,22 22.034,98

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 4.352,00 8,96 38.993,92

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 3,18 337,91 1.074,55

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 308,00 18,75 5.775,00

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 34,56 51,07 1.764,98

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 275,66 84,26 23.227,11

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 74,32 382,22 28.406,59

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 9.661,00 8,96 86.562,56

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 2.280,00 18,75 42.750,00

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 539,36 84,26 45.446,47

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 307,33 382,22 117.467,67

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 36.649,00 8,96 328.375,04

GUARDA-CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 57,60 84,26 4.853,38

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 1,76 382,22 672,71

OAE Nº 05 



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 346,00 8,96 3.100,16

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 85,44 84,26 7.199,17

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 11,04 382,22 4.219,71

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 663,00 8,96 5.940,48

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 4,91 337,91 1.659,14

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 8,65 62,17 537,77

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 14,07 368,22 5.180,86

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.040,00 8,96 18.278,40

TOTAL OAE Nº 05 867.232,08

FUNDAÇÕES

40105 DER/DF-TAB57 Escavação mecânica diâmetro 70 cm m 56,34 45,60 2.569,10

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 24,67 24,69 609,10

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 41,28 368,22 15.200,12

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.289,00 8,96 11.549,44

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 442,26 24,69 10.919,40

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 328,08 24,96 8.188,88

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 267,47 62,17 16.628,61

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 60,18 382,22 23.002,00

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 5.669,00 8,96 50.794,24

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 4,98 337,91 1.682,79

OAE Nº 05 A



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 1.241,88 18,75 23.285,25

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 847,08 84,26 71.374,96

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 191,76 382,22 73.294,51

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 23.007,00 8,96 206.142,72

40035 DER/DF-TAB57 Demolição de concreto armado com martelete m³ 21,34 391,09 8.345,86

60350 DER/DF-TAB35 Carregamento manual de terra, cascalho ou entulho, com caminhão e transporte com distância até 5 km (*) 4510 m³ 138,71 10,53 1.460,62

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 1.725,10 18,75 32.345,63

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 253,89 84,26 21.392,77

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 129,88 382,22 49.642,73

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 16.885,00 8,96 151.289,60

GUARDA CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 35,14 84,26 2.960,90

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 3,52 382,22 1.345,41

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 211,00 8,96 1.890,56

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 50,94 84,26 4.292,20

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 6,58 382,22 2.515,01

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 395,00 8,96 3.539,20

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 5,19 337,91 1.753,75

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 9,01 62,17 560,15

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 19,83 368,22 7.301,80

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.876,00 8,96 25.768,96

TOTAL OAE Nº 05 A 831.646,28



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

FUNDAÇÕES

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em rocha m 1.134,00 1.027,90 1.165.638,60

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em solo m 1.112,00 366,82 407.903,84

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 68.194,00 8,96 611.018,24

(*) Fornecimento e transporte de camisa metálica d= 410mm kg 50.560,00 12,60 637.056,00

(*) Execução de cravação de camisa metalica em solo d=410mm kg 50.560,00 3,84 194.150,40

40175 DER/DF-TAB57 Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca raiz und 1,00 4.200,00 4.200,00

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 671,30 24,69 16.574,40

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 450,88 24,96 11.253,96

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 544,64 62,17 33.860,27

40377 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e->12mm, uma utilização m2 792,00 72,55 57.459,60

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 416,44 382,22 159.171,70

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 34.231,00 8,96 306.709,76

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 11,86 337,91 4.007,61

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 2.473,00 18,75 46.368,75

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 209,70 51,07 10.709,38

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 1.682,20 84,26 141.742,17

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 459,72 382,22 175.714,18

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 62.062,00 8,96 556.075,52

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 10.752,00 18,75 201.600,00

(*) Fornecimento e instalação de escoramento metálico utilização 5 vezes kg 23.231,00 20,39 473.680,09

(*) Escoramento com treliças metálicas tipo M-150 - utilização 3 x m 688,00 272,67 187.596,96

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 5.078,70 84,26 427.931,26

OAE Nº 06



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 3.231,10 382,22 1.234.991,04

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 386.538,00 8,96 3.463.380,48

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 774,30 84,26 65.242,52

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 100,05 382,22 38.241,11

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 6.003,00 8,96 53.786,88

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 5,58 337,91 1.885,54

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 10,68 62,17 663,98

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 21,24 368,22 7.820,99

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 3.080,00 8,96 27.596,80

GUARDA-CORPO

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 256,20 62,17 15.927,95

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 25,62 382,22 9.792,48

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.538,00 8,96 13.780,48

(*) Guarda-corpo metálico m 151,00 317,57 47.953,07

APOIO NÁUTICO

(*) Apoio Náutico para Infraestrutura e Mesoestrutura mês 3,00 202.260,07 606.780,21

TOTAL OAE Nº 06 11.418.266,22

FUNDAÇÕES

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em rocha m 1.918,00 1.027,90 1.971.512,20

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em solo m 2.932,00 366,82 1.075.516,24

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 126.145,00 8,96 1.130.259,20

(*) Fornecimento e transporte de camisa metálica d= 410mm kg 95.040,00 12,60 1.197.504,00

(*) Execução de cravação de camisa metalica em solo d=410mm kg 95.040,00 3,84 364.953,60

OAE Nº 07



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40175 DER/DF-TAB57 Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca raiz und 1,00 4.200,00 4.200,00

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 1.521,17 24,69 37.557,69

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 925,07 24,96 23.089,75

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 1.238,88 62,17 77.021,17

40377 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e->12mm, uma utilização m2 96,80 72,55 7.022,84

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 595,80 382,22 227.726,68

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 46.271,00 8,96 414.588,16

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 27,03 337,91 9.133,71

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 2.800,00 18,75 52.500,00

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 363,65 51,07 18.571,61

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 1.873,70 84,26 157.877,96

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 513,88 382,22 196.415,21

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 69.374,00 8,96 621.591,04

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 29.608,00 18,75 555.150,00

(*) Fornecimento e instalação de escoramento metálico utilização 5 vezes kg 11.939,00 20,39 243.436,21

(*) Escoramento com treliças metálicas tipo M-150 - utilização 3 x m 354,00 272,67 96.525,18

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 7.161,94 84,26 603.465,06

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 4.554,81 382,22 1.740.939,48

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 545.392,00 8,96 4.886.712,32

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 1.378,61 84,26 116.161,68

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 317,08 382,22 121.194,32

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 19.025,00 8,96 170.464,00

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 6,20 337,91 2.095,04



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 11,52 62,17 716,20

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 23,76 368,22 8.748,91

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 3.446,00 8,96 30.876,16

GUARDA-CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 331,92 84,26 27.967,58

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 33,20 382,22 12.689,70

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.992,00 8,96 17.848,32

(*) Guarda-corpo metálico m 241,60 317,57 76.724,91

APOIO NÁUTICO

(*) Apoio Náutico para Infraestrutura e Mesoestrutura mês 5,00 202.260,07 1.011.300,35

TOTAL OAE Nº 07 17.310.056,47

FUNDAÇÕES

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em rocha m 308,00 1.027,90 316.593,20

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em solo m 302,40 366,82 110.926,37

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 14.548,00 8,96 130.350,08

40175 DER/DF-TAB57 Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca raiz und 1,00 4.200,00 4.200,00

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 142,93 24,69 3.528,94

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 101,18 24,96 2.525,45

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 150,39 62,17 9.349,75

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 41,75 382,22 15.957,69

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 3.050,00 8,96 27.328,00

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 2,98 337,91 1.006,97

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 520,80 18,75 9.765,00

OAE Nº 08



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 102,21 51,07 5.219,86

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 299,17 84,26 25.208,06

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 84,22 382,22 32.190,57

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 10.864,00 8,96 97.341,44

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 4.419,00 18,75 82.856,25

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 842,71 84,26 71.006,74

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 496,11 382,22 189.623,16

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 67.177,00 8,96 601.905,92

GUARDA-CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 140,40 84,26 11.830,10

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 14,04 382,22 5.366,37

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 843,00 8,96 7.553,28

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 208,26 84,26 17.547,99

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 26,91 382,22 10.285,54

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.615,00 8,96 14.470,40

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 2,99 337,91 1.010,35

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 6,17 62,17 383,59

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 11,31 368,22 4.164,57

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.640,00 8,96 14.694,40

TOTAL OAE Nº 08 1.824.190,05

FUNDAÇÕES

OAE Nº 09 C



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em rocha m 672,00 1.027,90 690.748,80

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em solo m 944,00 366,82 346.278,08

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 42.804,00 8,96 383.523,84

40175 DER/DF-TAB57 Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca raiz und 1,00 4.200,00 4.200,00

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 311,72 24,69 7.696,37

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 209,88 24,96 5.238,60

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 356,48 62,17 22.162,36

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 101,84 382,22 38.925,28

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 6.642,00 8,96 59.512,32

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 7,30 337,91 2.466,74

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 1.392,00 18,75 26.100,00

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 133,76 51,07 6.831,12

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 938,40 84,26 79.069,58

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 244,44 382,22 93.429,86

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 31.534,00 8,96 282.544,64

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 12.726,00 18,75 238.612,50

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 2.432,58 84,26 204.969,19

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 1.504,04 382,22 574.874,17

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 194.107,00 8,96 1.739.198,72

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 210,04 84,26 17.697,97

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 27,14 382,22 10.373,45

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.629,00 8,96 14.595,84

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 10,98 337,91 3.710,25



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 16,48 62,17 1.024,56

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 42,24 368,22 15.553,61

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 6.125,00 8,96 54.880,00

TOTAL OAE Nº 09 C 4.924.217,87

FUNDAÇÕES

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em rocha m 336,00 1.027,90 345.374,40

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em solo m 472,00 366,82 173.139,04

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 21.402,00 8,96 191.761,92

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 155,86 24,69 3.848,18

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 104,94 24,96 2.619,30

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 178,24 62,17 11.081,18

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 50,92 382,22 19.462,64

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 3.321,00 8,96 29.756,16

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 3,65 337,91 1.233,37

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 696,00 18,75 13.050,00

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 66,88 51,07 3.415,56

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 469,20 84,26 39.534,79

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 122,22 382,22 46.714,93

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 15.767,00 8,96 141.272,32

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 6.400,00 18,75 120.000,00

OAE Nº 09 L



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 1.196,74 84,26 100.837,31

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 735,37 382,22 281.073,12

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 95.230,00 8,96 853.260,80

GUARDA-CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 141,60 84,26 11.931,22

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 14,16 382,22 5.412,24

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 850,00 8,96 7.616,00

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 210,04 84,26 17.697,97

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 27,14 382,22 10.373,45

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.629,00 8,96 14.595,84

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 4,91 337,91 1.659,14

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 8,65 62,17 537,77

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 18,75 368,22 6.904,13

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.718,00 8,96 24.353,28

TOTAL OAE Nº 09 L 2.478.516,06

FUNDAÇÕES

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - escavação em rocha m 308,00 1.027,90 316.593,20

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm escavação em solo m 500,00 366,82 183.410,00

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 21.402,00 8,96 191.761,92

40175 DER/DF-TAB57 Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca raiz und 1,00 4.200,00 4.200,00

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 155,86 24,69 3.848,18

OAE Nº 09 W



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 104,94 24,96 2.619,30

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 178,24 62,17 11.081,18

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 50,92 382,22 19.462,64

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 3.321,00 8,96 29.756,16

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 3,65 337,91 1.233,37

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 560,00 18,75 10.500,00

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 62,80 51,07 3.207,20

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 443,20 84,26 37.344,03

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 115,20 382,22 44.031,74

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 14.861,00 8,96 133.154,56

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 6.400,00 18,75 120.000,00

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 1.196,74 84,26 100.837,31

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 735,37 382,22 281.073,12

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 95.230,00 8,96 853.260,80

GUARDA-CORPO

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 141,60 84,26 11.931,22

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 14,16 382,22 5.412,24

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 850,00 8,96 7.616,00

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 210,04 84,26 17.697,97

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 27,14 382,22 10.373,45

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.629,00 8,96 14.595,84

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 4,91 337,91 1.659,14

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 8,65 62,17 537,77



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 18,75 368,22 6.904,13

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.718,00 8,96 24.353,28

TOTAL OAE Nº 09 W 2.448.455,75

FUNDAÇÕES

40105 DER/DF-TAB57 Escavação mecânica diâmetro 70 cm m 222,00 45,60 10.123,20

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 46,91 24,69 1.158,21

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 113,97 368,22 41.966,03

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 3.573,00 8,96 32.014,08

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 206,04 24,69 5.087,13

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 141,77 24,96 3.538,58

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 169,38 62,17 10.530,35

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 64,27 382,22 24.565,28

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 4.710,00 8,96 42.201,60

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 3,53 337,91 1.192,82

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 315,00 18,75 5.906,25

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 74,46 51,07 3.802,67

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 212,07 84,26 17.869,02

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 67,33 382,22 25.734,87

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 8.700,00 8,96 77.952,00

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 3.188,00 18,75 59.775,00

OAE Nº 10



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 695,78 84,26 58.626,42

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 382,32 382,22 146.130,35

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 50.200,00 8,96 449.792,00

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 217,16 84,26 18.297,90

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 28,06 382,22 10.725,09

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.700,00 8,96 15.232,00

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 3,32 337,91 1.121,86

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 6,60 62,17 410,32

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 12,60 382,22 4.815,97

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.830,00 8,96 16.396,80

TOTAL OAE Nº 10 1.084.965,82

FUNDAÇÕES

40105 DER/DF-TAB57 Escavação mecânica diâmetro 70 cm m 208,00 45,60 9.484,80

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 23,13 24,69 571,08

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 93,95 368,22 34.594,27

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.369,00 8,96 21.226,24

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 105,93 24,69 2.615,41

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 68,89 24,96 1.719,49

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 91,78 62,17 5.705,96

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 37,04 382,22 14.157,43

OAE Nº 11



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 2.790,00 8,96 24.998,40

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 2,01 337,91 679,20

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 195,00 18,75 3.656,25

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 40,84 51,07 2.085,70

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 91,21 84,26 7.685,35

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 27,91 382,22 10.667,76

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 3.629,00 8,96 32.515,84

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 636,00 18,75 11.925,00

(*) Fornecimento e instalação de escoramento metálico utilização 2 vezes kg 7.500,00 29,65 222.375,00

(*) Torre metálica altura 5 m com capacidade de 30 toneladas cada und 8,00 1.915,22 15.321,76

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 297,34 84,26 25.053,87

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 154,50 382,22 59.052,99

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 18.374,00 8,96 164.631,04

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 85,44 84,26 7.199,17

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 11,04 382,22 4.219,71

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 663,00 8,96 5.940,48

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 2,73 337,91 922,49

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 5,84 62,17 363,07

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 5,16 382,22 1.972,26

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 749,00 8,96 6.711,04

TOTAL OAE Nº 11 698.051,07



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

FUNDAÇÕES

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm m 224,00 366,82 82.167,68

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 6.056,00 8,96 54.261,76

40175 DER/DF-TAB57 Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca raiz und 1,00 4.200,00 4.200,00

BLOCOS  E CINTAS

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 48,32 24,69 1.193,02

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 33,60 24,96 838,66

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 49,60 62,17 3.083,63

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 14,72 382,22 5.626,28

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 1.114,00 8,96 9.981,44

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 1,04 337,91 351,43

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 195,00 18,75 3.656,25

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 40,84 51,07 2.085,70

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 91,21 84,26 7.685,35

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 27,91 382,22 10.667,76

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 3.629,00 8,96 32.515,84

SUPERESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 636,00 18,75 11.925,00

(*) Fornecimento e instalação de escoramento metálico utilização 2 vezes kg 7.500,00 29,65 222.375,00

(*) Torre metálica altura 5 m com capacidade de 30 toneladas cada und 8,00 1.915,22 15.321,76

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 297,34 84,26 25.053,87

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ 154,50 382,22 59.052,99

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 18.374,00 8,96 164.631,04

BARREIRAS

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 85,44 84,26 7.199,17

OAE Nº 12



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 11,04 382,22 4.219,71

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 663,00 8,96 5.940,48

LAJES DE TRANSIÇÃO

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 2,73 337,91 922,49

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 5,84 62,17 363,07

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 5,16 368,22 1.900,02

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 749,00 8,96 6.711,04

TOTAL OAE Nº 12 743.930,44

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS OAE 09 L E 09 W

2 S 02 200 01 SICRO II Base solo estabilizado granul. s/ mistura m³ 518,84 11,12 5.769,46

2 S 02 501 51 SICRO II Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc m² 2.594,18 7,16 18.574,33

DEMOLIÇÃO DE ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS OAE 09 L E 09 W

5 S 02 905 00 SICRO II Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 129,71 10,86 1.408,64

5 S 02 906 00 SICRO II Remoção mecanizada da camada granular pavimento m³ 518,84 6,94 3.600,72

TOTAL ETAPA 1 - ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS 29.353,15

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS OAE 09 C

2 S 02 200 01 SICRO II Base solo estabilizado granul. s/ mistura m³ 1.065,87 11,12 11.852,45

2 S 02 501 51 SICRO II Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc m² 5.329,34 7,16 38.158,07

DEMOLIÇÃO DE ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS OAE 09 C

ETAPA 1 - ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOSETAPA 1 - ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS

ETAPA 2 - ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

5 S 02 905 00 SICRO II Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 266,47 10,86 2.893,83

5 S 02 906 00 SICRO II Remoção mecanizada da camada granular pavimento m³ 1.065,87 6,94 7.397,12

TOTAL ETAPA 2 - ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS 60.301,48

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS OAE 08, 10, 11 E 12

2 S 02 200 01 SICRO II Base solo estabilizado granul. s/ mistura m³ 1.675,78 11,12 18.634,63

2 S 02 501 51 SICRO II Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc m² 8.378,88 7,16 59.992,78

DEMOLIÇÃO DE ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS OAE 08, 10, 11 E 12

5 S 02 905 00 SICRO II Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 418,94 10,86 4.549,73

5 S 02 906 00 SICRO II Remoção mecanizada da camada granular pavimento m³ 1.675,78 6,94 11.629,89

TOTAL ETAPA 3 - ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS 94.807,03

CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS OAE 06 E 07

2 S 02 200 01 SICRO II Base solo estabilizado granul. s/ mistura m³ 4.133,90 11,12 45.968,99

2 S 02 501 51 SICRO II Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc m² 20.669,51 7,16 147.993,69

DEMOLIÇÃO DE ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS OAE 06 E 07

5 S 02 905 00 SICRO II Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 1.033,48 10,86 11.223,54

5 S 02 906 00 SICRO II Remoção mecanizada da camada granular pavimento m³ 4.133,90 6,94 28.689,28

TOTAL ETAPA 4 E 5 - ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS 233.875,51

TOTAL DA PLANILHA SEM A PONTE DO BRAGHETTO 102.428.476,80

ETAPA 3 - ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS

ETAPA 4 E 5 - ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

nada

nada

FUNDAÇÕES nada

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm m nada 366,82

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

(*) Fornecimento e transporte de camisa metálica d= 410mm kg nada 12,60

(*) Execução de cravação de camisa metalica em solo d=410mm kg nada 3,84

40175 DER/DF-TAB57 Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca raiz und nada 4.200,00

BLOCOS  E CINTAS nada

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 nada 24,69

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 nada 24,96

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 nada 62,17

40377 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e->12mm, uma utilização m2 nada 72,55

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 nada 337,91

MESOESTRUTURA nada

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 nada 18,75

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 nada 84,26

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

(*) Forn. E injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg nada 161,91

(*) Armadura para substituição dos pilares kg nada 10,81

(*) Tratamento superficial com sikatop 122 ou similar m2 nada 108,97

40035 DER/DF-TAB57 Demolição de concreto armado com martelete m³ nada 391,09

60350 DER/DF-TAB35 Carregamento manual de terra, cascalho ou entulho, com caminhão e transporte com distância até 5 km (*) 4510 m³ nada 10,53

PONTE DO BRAGHETTO - OPÇÃO 1



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

SUPERESTRUTURA nada

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 nada 18,75

(*) Fornecimento e instalação de escoramento metálico utilização 5 vezes kg nada 20,39

(*) Escoramento com treliças metálicas tipo M-150 - utilização 3 x m nada 272,67

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² nada 84,26

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m³ nada 382,22

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

50078 DER/DF-TAB35 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso (**) 5 S 02 905 00 m³ nada 9,89

40035 DER/DF-TAB57 Demolição de concreto armado com martelete m³ nada 391,09

60350 DER/DF-TAB35 Carregamento manual de terra, cascalho ou entulho, com caminhão e transporte com distância até 5 km (*) 4510 m³ nada 10,53

BARREIRAS nada

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 nada 84,26

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

LAJES DE TRANSIÇÃO nada

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 nada 337,91

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 nada 62,17

40405 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)  m3 nada 368,22

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

TOTAL PONTE DO BRAGHETTO - OPÇÃO 1 nada

nada

TOTAL DA PLANILHA - PONTE DO BRAGHETTO - OPÇÃO 1 nada

nada

nada
PONTE DO 
BRAGHETTO - 

nada

nada

FUNDAÇÕES nada

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - em solo m nada 366,82



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - em rocha m nada 1.027,90

40175 DER/DF-TAB57 Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca raiz und nada 4.200,00

40180 DER/DF-TAB57 Fornecimento de cimento kg nada 0,52

40185 DER/DF-TAB57 Fornecimento de areia     m3 nada 112,25

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

(*) Fornecimento e transporte de camisa metálica d= 410mm kg nada 12,60

(*) Execução de cravação de camisa metalica em solo d=410mm kg nada 3,84

BLOCOS E CINTAS - NOVOS nada

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 nada 24,69

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 nada 337,91

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 nada 62,17

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40055 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em fundações m3 nada 55,98

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 nada 24,96

BLOCOS  E CINTAS - RECUPERAÇÃO E REFORÇO nada

(*) Tratamento superficial com sikatop 122 ou similar m² nada 108,97

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 nada 62,17

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40055 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em fundações m3 nada 55,98

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

(*) Ensecadeira simples com pranchão de madeira de lei m2 nada 165,97

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m2 nada 44,69

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und nada 10,62

(*) Apoio Náutico para Infraestrutura e Mesoestrutura mês nada 202.260,07

(*) Aluguel de bomba submersível mês nada 4.456,20

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg nada 7,43

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m2 nada 279,80



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

MESOESTRUTURA - NOVA nada

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 nada 18,75

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 nada 84,26

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 nada 26,29

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

MESOESTRUTURA - RECUPERAÇÃO nada

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 nada 18,75

(*) Execução de ensaio de percussão m2 nada 10,17

(*) Serviços de corte de concreto armado com corte de aramdura fios diamantados tipo wire saw m2 nada 1.947,00

(*) Retirada manual do concreto desagregado m2 nada 27,40

60350 DER/DF-TAB35 Carregamento manual de terra, cascalho ou entulho, com caminhão e transporte com distância até 5 km (*) 4510 m³ nada 10,53

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m2 nada 44,69

(*) Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m2 nada 13,85

(*)
Forn. Aplic. de pintura protetora e ponde de aderência em superficie de concreto e armaduras expostas com 
sikatop 108 armatec ou similar m2 nada 185,68

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m2 nada 279,80

(*) Forn. E lanç. de argamassa estrutural tipo grout m2 nada 133,29

(*) Armadura para substituição dos pilares kg nada 10,81

(*) Jateamento de areia e ar em superfície de concreto m2 nada 50,88

(*) Tratamento superficial com sikatop 122 ou similar m2 nada 108,97

SUPERESTRUTURA - RECUPERAÇÃO nada

(*) Execução de ensaio de percussão m² nada 10,17

(*) Serviços de corte de concreto armado com corte de aramdura fios diamantados tipo wire saw m² nada 1.947,00

(*) Retirada manual do concreto desagregado m² nada 27,40

60350 DER/DF-TAB35 Carregamento manual de terra, cascalho ou entulho, com caminhão e transporte com distância até 5 km (*) 4510 m³ nada 10,53

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² nada 44,69

(*) Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m² nada 13,85



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

(*) Substituição das armaduras CA -50 kg nada 12,87

(*)
Forn. Aplic. de pintura protetora e ponde de aderência em superficie de concreto e armaduras expostas com 
sikatop 108 armatec ou similar

m² nada 185,68

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m² nada 279,80

(*) Forn. E lanç. de argamassa estrutural tipo grout m² nada 133,29

DRENAGEM nada

(*) Execução de furos em concreto d=32mm comp.=10cm und nada 252,57

(*) Dreno de PVC d=25 mm                                         und nada 11,06

TRATAMENTO DE FISSURAS ATÉ 0,3 MM nada

(*) Fornecimento, colocação e fixação de purgadores und nada 2,38

(*) Abertura de canaleta fissuras e vedação com resina epoxi m nada 54,89

(*) Forn. E injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg nada 161,91

RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA PAVIMENTAÇÃO nada

50078 DER/DF-TAB35 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso (**) 5 S 02 905 00 m3 nada 9,89

DER/DF-TAB35 Carregamento manual de terra, cascalho ou entulho, com caminhão e transporte com distância até 5 km (*) 4510 m³ nada 10,53

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² nada 44,69

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und nada 10,62

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg nada 7,43

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 nada 26,29

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

REFORÇO DE VIGAS LONGITUDINAIS nada

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² nada 44,69

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m2 nada 279,80

(*) Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=20cm und nada 43,85

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 nada 84,26

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 nada 26,29

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und nada 10,62

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg nada 7,43

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg nada 161,91

LAJE INFERIOR DE REFORÇO - REGIÃO DOS PILARES - ÁREA: 1.764 M² nada

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² nada 44,69

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m² nada 279,80

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und nada 10,62

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg nada 7,43

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 nada 26,29

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg nada 161,91

REFORÇO DAS VIGAS TRANSVERSAIS DOS APOIOS nada

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² nada 44,69

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m2 nada 279,80

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 nada 84,26

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 nada 26,29

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

(*) Execução de furos em concreto d=16mm c<=15cm und nada 14,19

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg nada 7,43

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg nada 161,91

(*) Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=25cm und nada 52,04



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DAS TRANSVERSINAS EXTREMAS - ÁREA:140 M² nada

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² nada 44,69

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg nada 7,43

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m2 nada 279,80

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und nada 10,62

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² nada 84,26

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 nada 26,29

(*) Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=25cm und nada 52,04

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DAS LAJES DE TRANSIÇÃO nada

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und nada 10,62

(*) Fornecimento e colocação de chumbador de 1/2" kg nada 33,56

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 nada 337,91

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² nada 84,26

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 nada 382,22

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 nada 26,29

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg nada 8,96

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA SUSPENSA nada

(*) Forn., montagem e colocação de andaimes suspensos m² nada 179,25

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE nada

(*) Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m2 nada 13,85

(*) Jateamento de areia e ar em superfície de concreto m2 nada 50,88

(*) Estucamento da superficie com Sikatop 120 BR ou similar m2 nada 28,43

(*) Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m2 nada 10,39



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

(*) Pintura de acabamento com superconservado "p" ou similar m2 nada 26,69

(*) Fornecimento e aplicação de pintura ante-pichação m2 nada 39,61

TOTAL PONTE DO BRAGHETTO - OPÇÃO 2 nada

nada

SINALIZAÇÃO DE OBRA nada

(*) Sinalização de obra - bloqueio de 1/2 pista com circulação alternada pista única und nada 35.052,83

(*) Sinalização de obra - bloqueio de 1/2 pista com desvio para fora da pista und nada 94.924,14

TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA nada

nada

TOTAL DA PLANILHA - PONTE DO BRAGHETTO - OPÇÃO 2 nada

nada

FUNDAÇÕES

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - em solo m 560,00 366,82 205.419,20

(*) Estaca-raiz diâmetro 410 mm - em rocha m 336,00 1.027,90 345.374,40

40175 DER/DF-TAB57 Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca raiz und 1,00 4.200,00 4.200,00

40180 DER/DF-TAB57 Fornecimento de cimento kg 112.000,00 0,52 58.240,00

40185 DER/DF-TAB57 Fornecimento de areia     m3 134,40 112,25 15.086,40

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 23.739,00 8,96 212.701,44

(*) Fornecimento e transporte de camisa metálica d= 410mm kg 15.360,00 12,60 193.536,00

(*) Execução de cravação de camisa metalica em solo d=410mm kg 15.360,00 3,84 58.982,40

BLOCOS  E CINTAS RECUPERAÇÃO E REFORÇO

40365 DER/DF-TAB57 Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2m de profundidade  m3 1.875,28 24,69 46.300,66

40380 DER/DF-TAB57 Reaterro manual de vala apiloado m3 1.826,44 24,96 45.587,94

40375 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos m2 780,40 62,17 48.517,47

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 348,60 382,22 133.241,89

PONTE DO BRAGHETTO - OPÇÃO 3



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40055 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em fundações m3 348,60 55,98 19.514,63

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 33.117,00 8,96 296.728,32

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 2,03 337,91 685,96

(*) Execução de contenção de escavação m2 1.428,48 273,92 391.289,24

(*) Ensecadeira simples com pranchão de madeira de lei m2 1.468,70 165,97 243.760,14

(*) Apoio Náutico para Infraestrutura e Mesoestrutura mês 6,00 202.260,07 1.213.560,42

(*) Aluguel de bomba submersível mês 12,00 4.456,20 53.474,40

(*) Execução de furos em concreto d=16mm c<=15cm und 5.240,00 14,19 74.355,60

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg 3.144,00 7,43 23.359,92

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 78,70 161,91 12.742,32

MESOESTRUTURA

40420 DER/DF-TAB57 Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e desmontagem m3 902,40 18,75 16.920,00

(*) Forma de placa compensada plastificada em curva m2 270,16 51,07 13.797,07

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 511,20 84,26 43.073,71

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 220,40 382,22 84.241,29

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 220,40 26,29 5.794,32

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 55.100,00 8,96 493.696,00

(*) Execução de ensaio de percussão m2 354,00 10,17 3.600,18

(*) Serviços de corte de concreto armado com corte de aramdura fios diamantados tipo wire saw m2 70,80 1.947,00 137.847,60

(*) Retirada manual do concreto desagregado m2 70,80 27,40 1.939,92

60350 DER/DF-TAB35 Carregamento manual de terra, cascalho ou entulho, com caminhão e transporte com distância até 5 km (*) 4510 m³ 13,85 10,53 145,84

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m2 70,82 44,69 3.164,95

(*) Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m2 56,65 13,85 784,60

(*)
Forn. Aplic. de pintura protetora e ponde de aderência em superficie de concreto e armaduras expostas com 
sikatop 108 armatec ou similar m2 70,82 185,68 13.149,86

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m2 70,82 279,80 19.815,44

(*) Forn. E lanç. de argamassa estrutural tipo grout m2 70,82 133,29 9.439,60

(*) Armadura para substituição dos pilares kg 1.573,00 10,81 17.004,13



Código Fonte Descrição Unidade Quantidade
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Unitário
Preço Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 3

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM 
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DAS RODOVIAS – TREVO DE TRIAGEM NORTE

DER/DF Tabela 57- Data Base: 01/06/2009 (inclui BDI = 29,19%) 

NOVACAP - Data Base: 10/10/2011 

DER-SP - Tabela de preços - Data de Referência: 31/03/2012

DER/DF Tabela 35 - Data Base: 10/10/2011 (inclui BDI = 29,19%) 

SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

(*) Jateamento de areia e ar em superfície de concreto m2 708,00 50,88 36.023,04

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und 7.866,00 10,62 83.536,92

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg 2.438,00 7,43 18.114,34

(*) Tratamento superficial com sikatop 122 ou similar m2 781,36 108,97 85.144,80

SUPERESTRUTURA - RECUPERAÇÃO

(*) Execução de ensaio de percussão m² 10.492,00 10,17 106.703,64

(*) Serviços de corte de concreto armado com corte de aramdura fios diamantados tipo wire saw m² 3.147,60 1.947,00 6.128.377,20

(*) Retirada manual do concreto desagregado m² 3.147,60 27,40 86.244,24

60350 DER/DF-TAB35 Carregamento manual de terra, cascalho ou entulho, com caminhão e transporte com distância até 5 km (*) 4510 m³ 613,78 10,53 6.463,10

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² 3.147,60 44,69 140.666,24

(*) Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m² 2.518,00 13,85 34.874,30

(*) Substituição das armaduras CA -50 kg 17.522,00 12,87 225.508,14

(*)
Forn. Aplic. de pintura protetora e ponde de aderência em superficie de concreto e armaduras expostas com 
sikatop 108 armatec ou similar

m² 2.518,00 185,68 467.542,24

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m² 3.147,60 279,80 880.698,48

(*) Forn. E lanç. de argamassa estrutural tipo grout m² 3.147,60 133,29 419.543,60

DRENAGEM

(*) Execução de furos em concreto d=32mm comp.=10cm und 336,00 252,57 84.863,52

(*) Dreno de PVC d=25 mm                                         und 336,00 11,06 3.716,16

TRATAMENTO DE FISSURAS ATÉ 0,3 MM

(*) Fornecimento, colocação e fixação de purgadores und 38.367,00 2,38 91.313,46

(*) Abertura de canaleta fissuras e vedação com resina epoxi m 5.755,00 54,89 315.891,95

(*) Forn. E injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 375,52 161,91 60.800,44

RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA PAVIMENTAÇÃO

50078 DER/DF-TAB35 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso (**) 5 S 02 905 00 m3 783,00 9,89 7.743,87

60350 DER/DF-TAB35 Carregamento manual de terra, cascalho ou entulho, com caminhão e transporte com distância até 5 km (*) 4510 m³ 1.017,90 10,53 10.718,49

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² 5.220,00 44,69 233.281,80

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und 25.778,00 10,62 273.762,36
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SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg 7.992,00 7,43 59.380,56

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 1.044,00 382,22 399.037,68

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 1.044,00 26,29 27.446,76

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 130.500,00 8,96 1.169.280,00

REFORÇO DE VIGAS LONGITUDINAIS

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² 3.600,00 44,69 160.884,00

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m2 3.600,00 279,80 1.007.280,00

(*) Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=20cm und 810,00 43,85 35.518,50

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 3.600,00 84,26 303.336,00

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 1.080,00 382,22 412.797,60

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 1.080,00 26,29 28.393,20

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 267.063,00 8,96 2.392.884,48

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und 40.000,00 10,62 424.800,00

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg 12.400,00 7,43 92.132,00

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 400,00 161,91 64.764,00

LAJE INFERIOR DE REFORÇO - REGIÃO DOS PILARES

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² 1.240,00 44,69 55.415,60

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m² 1.240,00 279,80 346.952,00

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und 13.770,00 10,62 146.237,40

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg 4.271,00 7,43 31.733,53

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 248,00 382,22 94.790,56

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 248,00 26,29 6.519,92

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 24.800,00 8,96 222.208,00

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 133,00 161,91 21.534,03

REFORÇO DAS VIGAS TRANSVERSAIS DOS APOIOS

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² 666,00 44,69 29.763,54

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m2 666,00 279,80 186.346,80

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m2 595,16 84,26 50.148,18
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SICRO II - DF - Data Base: Março/2012

(*) Composições Elaboradas pela STE

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 224,27 382,22 85.720,48

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 224,27 26,29 5.896,06

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 53.824,00 8,96 482.263,04

(*) Execução de furos em concreto d=16mm c<=15cm und 7.400,00 14,19 105.006,00

2 S 03 580 02 SICRO II Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 kg 4.440,00 7,43 32.989,20

(*) Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 244,20 161,91 39.538,42

(*) Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=25cm und 480,00 52,04 24.979,20

RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DAS TRANSVERSINAS

(*) Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² 915,75 44,69 40.924,87

(*) Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m2 915,75 279,80 256.226,85

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und 10.175,00 10,62 108.058,50

(*) Fornecimento e colocação de chumbador de 1/2" kg 6.105,00 33,56 204.883,80

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 818,34 84,26 68.953,33

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 256,97 382,22 98.219,07

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 256,97 26,29 6.755,74

(*) Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=25cm und 1.056,00 52,04 54.954,24

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 46.225,00 8,96 414.176,00

RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DAS LAJES DE TRANSIÇÃO

(*) Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und 1.160,00 10,62 12.319,20

(*) Fornecimento e colocação de chumbador de 1/2" kg 574,20 33,56 19.270,15

40370 DER/DF-TAB57 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m3 9,06 337,91 3.061,46

40376 DER/DF-TAB57 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e->12mm, uma utilização (concreto aparente) m² 48,80 84,26 4.111,89

40410 DER/DF-TAB57 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento) m3 40,02 382,22 15.296,44

40060 DER/DF-TAB57 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m3 40,02 26,29 1.052,13

40065 DER/DF-TAB57 Armadura de aço CA-50                   kg 5.516,00 8,96 49.423,36

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA SUSPENSA

(*) Forn., montagem e colocação de andaimes suspensos m² 6.848,00 179,25 1.227.504,00

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE
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(*) Composições Elaboradas pela STE

(*) Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m2 7.920,00 13,85 109.692,00

(*) Jateamento de areia e ar em superfície de concreto m2 7.920,00 50,88 402.969,60

(*) Estucamento da superficie com Sikatop 120 BR ou similar m2 7.920,00 28,43 225.165,60

(*) Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m2 7.920,00 10,39 82.288,80

(*) Pintura de acabamento com superconservado "p" ou similar m2 7.920,00 26,69 211.384,80

(*) Fornecimento e aplicação de pintura ante-pichação m2 7.920,00 39,61 313.711,20

TOTAL PONTE DO BRAGHETTO - OPÇÃO 3 26.838.985,36

SINALIZAÇÃO DE OBRA

(*) Sinalização de obra - bloqueio de 1/2 pista com circulação alternada pista única und 1,00 35.052,83 35.052,83

(*) Sinalização de obra - bloqueio de 1/2 pista com desvio para fora da pista und 1,00 94.924,14 94.924,14

TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA 129.976,97

TOTAL DA PLANILHA - PONTE DO BRAGHETTO - OPÇÃO 3 129.397.439,13



PLANILHA DE PRECOS

PONTE DO BRAGHETTO

Item           Comp           Descricao      Especif        DMT            Unidade        Quantidade     Pr. Unitario   Pr. Total      

 INFRAESTRUTURA  

 CN0635 Execução estaca raiz d=410 mm inclusive cravação, mat. e mo m 0 366,82 0 Execução estaca raiz d=410 mm inclusive cravação, mat. e mo

 CN0678 Fornecimento e transporte de camisa metálica d= 410mm kg 0 12,6 0 Fornecimento e transporte de camisa metálica d= 410mm

 CN4401 Execução de cravação de camisa metalica em solo d=410mm kg 0 3,84 0 Execução de cravação de camisa metalica em solo d=410mm

 Nada m 0 225,55 0 Nada

 CN4744 Execução estaca raiz d=410 mm em rocha incl. Crav. Mat. e mo m 0 1.027,90 0 Execução estaca raiz d=410 mm em rocha incl. Crav. Mat. e mo

Total item:   1   0 Total item:   1   

opção 

 Blocos e cintas  Blocos e cintas

 CN4743 Tratamento superficial com sikatop 122 ou similar m² 0 108,97 0 Tratamento superficial com sikatop 122 ou similar

 CN0116 Ensecadeira simples com pranchão de madeira de lei m² 0 165,97 0 Ensecadeira simples com pranchão de madeira de lei

 CN1554 Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto m² 0 44,69 0 Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto

 CN1201 Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm und 0 10,62 0 Execução de furos em concreto d=12,5mm c <= 10cm

 Flutuante  Flutuante

 Barco  Barco

 CN4183 Aluguel de bomba submersível mês 0 4.456,20 0 Aluguel de bomba submersível

2 S 03 580 02 CB3146 Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50 DNER-ES 331/97 kg 0 7,43 0 Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50

 CN4746 Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32 m² 0 279,8 0 Fornecimento e aplicação de ponte de aderência sikadur-32

Total item:   2   0 Total item:   2   

 Mesoestrutura  Mesoestrutura

 Forn. E injeção de resina epoxi sikadur 43 ou similar kg 0 8,57 0 Forn. E injeção de resina epoxi sikadur 43 ou similar

 CN4745 Forn. E injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 0 161,91 0 Forn. E injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar

 CN4743 Tratamento superficial com sikatop 122 ou similar m² 0 108,97 0 Tratamento superficial com sikatop 122 ou similar

 CN1215 Fornecimento e instalação de escoramento metálico utilização 5 vezes kg 0 20,39 0 Fornecimento e instalação de escoramento metálico utilização 5 vezes

 CN1548 Escoramento com treliças metálicas tipo M-150 - utilização 3 x m 0 272,67 0 Escoramento com treliças metálicas tipo M-150 - utilização 3 x

 CN4791 Execução de ensaio de percussão m² 0 10,17 0 Execução de ensaio de percussão

 CN1160 Serviços de corte de concreto armado com corte de aramdura fios diamantados tipo wire saw m² 0 1.947,00 0 Serviços de corte de concreto armado com corte de aramdura fios diamantados tipo wire saw

 CN0887 Retirada manual do concreto desagregado m² 0 27,4 0 Retirada manual do concreto desagregado

 CN1183 Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m² 0 13,85 0 Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão

 CN1181 Forn. Aplic. de pintura protetora e ponde de aderência em superficie de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar m² 0 185,68 0 Forn. Aplic. de pintura protetora e ponde de aderência em superficie de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar

 CN1180 Forn. E lanç. de argamassa estrutural tipo grout m² 0 133,29 0 Forn. E lanç. de argamassa estrutural tipo grout

 CN1156 Jateamento de areia e ar em superfície de concreto m² 0 50,88 0 Jateamento de areia e ar em superfície de concreto

 CN4748 Armadura para substituição dos pilares S-331 kg 0 10,81 0 Armadura para substituição dos pilares

Total item:   3   0 Total item:   3   

 Superestrututra  Superestrututra

 CN4747 Substituição das armaduras CA -50 S-331 kg 0 12,87 0 Substituição das armaduras CA -50

Total item:   4   0 Total item:   4   

 Drenagem  Drenagem

 CN4749 Execução de furos em concreto d=32mm comp.=10cm und 0 252,57 0 Execução de furos em concreto d=32mm comp.=10cm

                     CN4750 Dreno de PVC d=25 mm                                         DNER-ES-OA 36/9          und   0 11,06 0 Dreno de PVC d=25 mm                                         

6

Total item:   5   0 Total item:   5   

 Tratamento de fissuras  Tratamento de fissuras

 CN4789 Fornecimento, colocação e fixação de purgadores und 0 2,38 0 Fornecimento, colocação e fixação de purgadores

 CN4788 Abertura de canaleta fissuras e vedação com resina epoxi m 0 54,89 0 Abertura de canaleta fissuras e vedação com resina epoxi

 CN4745 Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar kg 0 161,91 0 Forn. e injeção de resina epoxi sikadur 52 ou similar

Total item:   8   0 Total item:   8   

 Recuperação de reforço estrutural da pavimentação  Recuperação de reforço estrutural da pavimentação

 Reforço de vigas longitudinais  Reforço de vigas longitudinais

 CN1220 Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=20cm und 0 43,85 0 Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=20cm

Total item:  10   0 Total item:  10   

 Reforço das vigas transversais  Reforço das vigas transversais

 CN1186 Execução de furos em concreto d=16mm c<=15cm und 0 14,19 0 Execução de furos em concreto d=16mm c<=15cm

 CN4751 Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=25cm und 0 52,04 0 Execução de furos em concreto d=25mm comp. <=25cm

Total item:  12   0 Total item:  12   

 Recuperação e reforço das lajes  Recuperação e reforço das lajes

 CN1316 Fornecimento e colocação de chumbador de 1/2" kg 0 33,56 0 Fornecimento e colocação de chumbador de 1/2"

Total item:  14   0 Total item:  14   

 Execução de plataforma suspensa  Execução de plataforma suspensa

 Tirantes  Tirantes

 Plataforma metálica  Plataforma metálica

 Ancoragem metálica  Ancoragem metálica

 Assoalho madeirite  Assoalho madeirite

 Flutuante  Flutuante

 Torre de operação  Torre de operação

Total item:  15   0 Total item:  15   

 Tratamento da superficie de concreto aparente  Tratamento da superficie de concreto aparente

 CN1183 Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m² 0 13,85 0 Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão

 CN1156 Jateamento de areia e ar em superfície de concreto m² 0 50,88 0 Jateamento de areia e ar em superfície de concreto

 CN4752 Estucamento da superficie com Sikatop 120 BR ou similar m² 0 28,43 0 Estucamento da superficie com Sikatop 120 BR ou similar

 CN4753 Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão m² 0 10,39 0 Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão

 CN0720 Pintura de acabamento com superconservado "p" ou similar m² 0 26,69 0 Pintura de acabamento com superconservado "p" ou similar

 CN1617 Fornecimento e aplicação de pintura ante-pichação m² 0 39,61 0 Fornecimento e aplicação de pintura ante-pichação

Total item:  16   0 Total item:  16   

 Diversos  Diversos

 CN0887 Retirada manual de concreto desagregado m³ 0 27,4 0 Retirada manual de concreto desagregado

 CN0888 Cimento asfáltico CAP-50/70 t 0 1.924,97 0 Cimento asfáltico CAP-50/70

 CN0889 Emulsão asfalto diluido - CM30 t 0 2.103,73 0 Emulsão asfalto diluido - CM30

 CN0890 Emulsão asfaltica RR-2C t 0 1.177,73 0 Emulsão asfaltica RR-2C

 Pavimentação  Pavimentação

 Drenagem  Drenagem

2 S 04 400 03 CB4404 Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 DNER-ES-288. m 0 90,2 0 Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03

2 S 04 501 02 CB4433 Dreno longitudinal prof. P/corte em rocha - DPR 02 DNER-ES-292 m 0 58,5 0 Dreno longitudinal prof. P/corte em rocha - DPR 02

2 S 04 900 04 CB4463 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 DNER-ES-288. m 0 24,11 0 Sarjeta triangular de concreto - STC 04

2 S 04 900 21 CB4468 Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 DNER-ES-288. m 0 28,22 0 Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01

2 S 04 930 01 CB4516 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 DNER-ES-287. und 0 1.382,98 0 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01

2 S 04 930 09 CB4524 Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 DNER-ES-287. und 0 2.097,43 0 Caixa coletora de sarjeta - CCS 09

2 S 04 930 12 CB4527 Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 DNER-ES-287. und 0 2.008,90 0 Caixa coletora de sarjeta - CCS 12

2 S 04 940 02 CB4597 Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02 DNER-ES-291 m 0 69,97 0 Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02

2 S 04 941 02 CB4605 Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 DNER-ES-291 m 0 146,99 0 Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02

2 S 04 941 08 CB4611 Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 08 DNER-ES-291 m 0 527,77 0 Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 08

2 S 04 950 02 CB4653 Dissipador de energia - DES 02 DNER-ES-283 und 0 214,49 0 Dissipador de energia - DES 02

2 S 04 950 22 CB4657 Dissipador de energia - DEB 02 DNER-ES-287. und 0 702,56 0 Dissipador de energia - DEB 02

2 S 04 950 26 CB4661 Dissipador de energia - DEB 06 DNER-ES-287. und 0 3.656,19 0 Dissipador de energia - DEB 06

2 S 04 991 01 CB4824 Tampa concr. P/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 und 0 138,05 0 Tampa concr. P/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01

Total item: 100   0 Total item: 100   

 CN4692 Sub-base estab. granul. c/ mistura solo cal DNER-ES-301 m³ 0 63,82 0 Sub-base estab. granul. c/ mistura solo cal

 CN4693 CBUQ - capa rolamento AC/BC modificado com polimero DNER-ES-313 t 0 84,18 0 CBUQ - capa rolamento AC/BC modificado com polimero

 CN0002 cimento asfáltico cap 20 com polímero DNER-EM 204/95 t 0 2.019,14 0 cimento asfáltico cap 20 com polímero

4 S 06 030 61        CD6010 Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC DNER-340 e PRO          m     0 294,23 0 Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC

176/ 86.

0

 CN8983 Fabricação e instalação de guarda-corpo metálico m 0 317,57 0 Fabricação e instalação de guarda-corpo metálico

 CN0035 Forma de placa compensada plastificada em curva DNER-ES-333/97 m² 0 51,07 0 Forma de placa compensada plastificada em curva

 CN4695 Execução de furos em concreto d=20mm comp. <=15cm und 0 28,64 0 Execução de furos em concreto d=20mm comp. <=15cm

 CN4784 Fornecimento e instalação de escoramento metálico utilização 2 vezes kg 0 29,65 0 Fornecimento e instalação de escoramento metálico utilização 2 vezes

 CN4785 Torre metálica altura 6 m cap 30 t und 0 1.915,22 0 Torre metálica altura 6 m cap 30 t

 CN1311 Apoio Náutico para Infraestrutura e Mesoestrutura mês 0 202.260,07 0 Apoio náutico para infraestrutura

 CN1312 Apoio náutico para mesoestrutura e superestrutura mês 0 392.969,86 0 Apoio náutico para mesoestrutura e superestrutura

 CN1277 Forn., montagem e colocação de andaimes suspensos m² 0 179,25 0 Forn., montagem e colocação de andaimes suspensos

 CN4787 Execução de contenção de escavação m² 0 273,92 0 Execução de contenção de escavação

 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA  

 SINALIZAÇÃO DE OBRA - BLOQUEIO DE 1/2 PISTA COM CIRCULAÇÃO ALTERNADA PISTA ÚNICA und 1 35.052,83 35052,83

 SINALIZAÇÃO DE OBRA - BLOQUEIO DE 1/2 PISTA COM DESVIO PARA FORA DA PISTA und 1 94.924,14 94924,14

ACESSOS E DESVIOS TEMPORÁRIOS

2 S 02 200 01 CB2005 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m³ 0 11,12 0

2 S 02 501 51 CB2031 Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc m² 0 7,16 0

5 S 02 905 00 CE2069 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 0 10,86 0

5 S 02 906 00 CE2071 Remoção mecanizada da camada granular pavimento m³ 0 6,94 0

TOTAL DA PLANILHA: 129977

Base = TSDx0,20 0


