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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº005/2012 
 

DF-355 –EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL, TIPO PONTE, SOBRE O 

CÓRREGO JARDIM. 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna 

público que às dez horas do dia vinte e nove de agosto de 2012, na Sala Engenheiro Jofre 

Mozart Parada, Edifício Sede, no Setor de Administração Municipal, Bloco "C", 2º andar, 

sala 208, fará realizar licitação do tipo menor preço, na modalidade de Concorrência, sob a 

forma de empreitada por preço global, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para 

execução das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo nº 

113.004242/2010, mediante as condições constantes deste Edital sob a regência da Lei n. 

8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será 

realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1. - A presente licitação tem por objeto a contratação no regime de 

empreitada por preço global, a construção da obra de arte especial, do tipo ponte, sobre 

o Córrego Jardim na DF-355. Os serviços consistem da elaboração do projeto executivo 

e da construção da ponte, tudo de acordo com as especificações nos anexos deste Edital, 

com valor previsto de R$ 1.751.199,55 (hum milhão, setecentos e cinquenta e um mil, 

cento e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 

 

 



CC - 005/2012 

2 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.004242/2010 

RUBRICA                          193.489-9 

 

 

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

2.1. – Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer licitante que 

satisfaça as condições do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no 

Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta 

Concorrência. Não poderão participar desta Concorrência: 

a) consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar 

com esta Administração; 

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou 

punidas com suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da 

obrigatoriedade da declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de 

parcelas do Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor 

do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da 

publicação do presente ato convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como 

subcontratada ou representante legal de outra licitante. 

2.2. - Deficiência no atendimento aos requisitos para apresentação da 

documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua 

inabilitação e/ou desclassificação. 

2.3. - A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada 

para a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

2.4. - A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para 
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a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, devendo 

o DER/DF julgar e responder em até 03 (três) dias úteis. 

 

III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 

3.1. - O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados 

neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e sua PROPOSTA em 

02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endereçados à COMISSÃO 

JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e 

frontais, clara e visivelmente, além da razão social da licitante, os dizeres: 

CONCORRÊNCIA Nº005/2012 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTAÇÃO e 

CONCORRÊNCIA Nº005/2012 - ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA. 

3.2. - As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, 

evitando supérfluos, e/ou em duplicidade. 

3.3. - As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

desde que absolutamente legíveis. 

3.3.1 - Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, na fase de 

habilitação, à vista do original, autenticará. 

 

DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N. 01 

 

3.4. - O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob 

pena de inabilitação, em sua única via, os seguintes documentos, em plena validade e 

atendendo as seguintes exigências: 

3.4.1. - Habilitação Jurídica: 

3.4.1.1. – Registro comercial, no caso de empresa individual. 
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3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores. 

a) Obs: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

3.4.1.3. - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

3.4.1.4. – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.4.2. - Habilitação relativa a regularidade fiscal e trabalhista: 

3.4.2.1. - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

3.4.2.2. – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto licitado. 

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, 

deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão 

Negativa de Débitos para com Distrito Federal). 

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa 

quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos Administrativos pela 

Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, outra 

equivalente, na forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Código Tributário Nacional. 

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CND do INSS e CRS do FGTS). 

3.4.2.6. - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

3.4.3. - Habilitação relativa à qualificação técnica: 

http://www.tst.jus.br/certidao
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3.4.3.1 – Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do Estado onde a 

Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsável(is) 

técnico(s). Para o vencedor da licitação, caso não seja do Distrito Federal, será exigido o visto 

do CREA-DF. 

3.4.3.2 - Declaração de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, 

indicando o(s) Responsável(eis) Técnico(s). 

a) todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica 

do Anexo I, deverão, obrigatoriamente, constar da Certidão de que trata o item 3.4.3.1.; 

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsável Técnico deverá 

ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.; 

c) é vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico 

por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificará todas as envolvidas. 

3.4.3.3. – Todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade 

Técnica, item 3.4.3.2. do Edital, deverão, obrigatoriamente, comprovar a condição de vínculo 

com a empresa licitante em uma das seguintes condições: a) por contrato de prestação de 

serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou; b) por meio de cópia autenticada da 

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social acompanhada de cópia do Registro de 

Empregados, no caso de empregado da licitante, ou; c) por meio do Contrato Social da 

Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, para o sócio ou proprietário. 

3.4.3.4. – Relação explicita das máquinas e equipamentos a serem utilizados 

para a execução das obras. Deverá ser apresentada, juntamente com a relação de máquinas e 

equipamentos, declaração, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estarão em 

disponibilidade para execução do objeto deste ato convocatório. 

3.4.3.5. - Comprovação do Responsável Técnico da licitante ter executado, 

a qualquer tempo, serviços de Obras de Arte Especiais, tipo Ponte (ou de obras 

similares), compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou 

atestado(s) que englobem todos os itens listados a seguir, em nome do próprio RT, 

fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados 
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pelo CREA, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar 

explicitadas conforme a seguir: 

Experiência requerida na execução dos serviços abaixo, para o Engenheiro 

detentor de atestado e RT. 

- Obras de Arte Especiais 

 - Construção de OAE tipo ponte em concreto armado. 

3.4.3.6. – Comprovação da Licitante ter executado, a qualquer tempo, 

serviços de Obras de Arte Especiais, tipo Ponte, (ou serviços similares) compatíveis com 

o objeto desta licitação, através de certidões e/ou atestados, com indicação da(s) ART’s 

do(s) contrato(s) relativo a execução da(s) obra(s) atestada(s), em nome da própria 

Licitante, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. É permitida a 

apresentação de diferentes atestados de capacidade técnica para cada um dos diferentes 

serviços, sem, no entanto, admitir-se a soma de quantidades em diferentes atestados com 

vista a alcançar as respectivas quantidades mínimas exigidas a seguir: 

 

Item Unid. Quant. 

Aço CA 50-50/60 kg 48.163,00 

Cimbramento Tubular Metálico M³ 5.690,88 

Concreto Usinado M³ 241 

Forma de chapa compensada resinada M² 1.004,00 

Estaca tipo raiz D=310MM ML 96,00 

 

3.4.4. - Habilitação quanto à qualificação econômico-financeira: 

3.4.4.1. – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

tomando como base a variação ocorrida no período, do INPC ou de outro  indicador que  

venha substituí-lo. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 
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1 -publicados em Diário Oficial; ou 

2 -publicados em Jornal; ou 

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante; ou 

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e  de Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do 

Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do 

Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de 

Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes índices: 

a) ILG =  AC + RLP  > 1,00 

      PC + ELP 

b) ILC =   AC  > 1,00 

           PC 

c) GE =  _PC + ELP < 1,00 

        AT 

Onde: 

a)  ILG = Índice de Liquidez Geral 

b)  ILC = Índice de Liquidez Corrente 

c)  GE = Grau de Endividamento 

d)  AC = Ativo Circulante 

e)  RLP = Realizável a Longo Prazo 

f)  PC = Passivo Circulante 

g)  ELP = Exigível a Longo Prazo 

h)  PL = Patrimônio Líquido 
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AT = Ativo Total 

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 

ao balanço; 

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a 

Gerência de Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.4.4.2. - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

3.4.5. – Declaração expressa de: 

a) estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informações 

complementares solicitados pelo DER/DF. 

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificações fornecidas 

pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessários, e de tomar 

todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade; 

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocação de 

qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços, por solicitação do 

DER/DF, sem ônus de mobilização para este, em prazo compatível com a necessidade 

demonstrada; 

d) responsabilizar-se por acidentes de trânsito ocorridos em área contérmina a 

obra, decorrentes de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança ineficazes e 

inadequados à execução da mesma. 

3.4.6. - Declaração, sob as penas da Lei, de que a licitante não se encontra na 

situação prevista nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.1. 

3.4.7. – Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição. (Anexo III) 
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3.4.8. - Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, 

procuração pública ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no 

Art. 654 do Código Civil Brasileiro. 

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. não inabilita a 

licitante, ficando porém o representante não credenciado, impedido de qualquer interferência 

no processo licitatório. 

3.4.9. - Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 

(noventa) dias à partir da data de sua emissão. 

3.4.10. – Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitações no 

valor de R$ 17.511,99 (dezessete mil, quinhentos e onze reais e noventa e nove centavos). 

A garantia poderá ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF – BRB S/A (070) – Agência 

0146 – C/C nº 835.109-2 (Valores em Custódia), ou em outra modalidade prevista no § 1º do 

artigo 56 da Lei nº 8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos 

de habilitação, na forma disposta no artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 

3.4.11. – Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da licitante, 

assinado em conjunto com um representante da SUOBRA/DER-DF, a ser designado 

pelo Superintendente de Obras, de que um dos Responsáveis Técnicos, indicados no item 

3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico, tomou 

conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações, objeto da licitação. Telefones para contato: (61) 3302-3060/3302-3713. 

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitação, a Declaração de Visita 

poderá englobar em um único documento, todos os lotes visitados. 

3.4.12. - Serão desclassificadas: 

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato, condições estas necessárias especificadas no ato convocatório 

da licitação. 
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b) Para os efeitos do disposto na alínea “a”, consideram-se manifestamente 

inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços e engenharia, as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 

por cento) do valor orçado pela Administração, ou 

- valor orçado pela administração. 

c) Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo o valor 

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos 

subitens acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 

dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do 

parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. 02 

 

3.5. – A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do 

Anexo II em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e 

objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, 

mencionando: 

a) o número da Concorrência; 

b) o número do CNPJ da firma; 

c) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no 

máximo igual a 1,0000 (hum vírgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os preços 

unitários constantes das planilhas de orçamento do DER-DF (Anexo V); 

d) o coeficiente proposto será usado como multiplicador em todos os casos, 

inclusive quando houver aditamento ao contrato; 

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preço dos serviços; 
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f) o prazo de execução das obras, não superior a 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos, para ambos os lotes; 

g) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data da entrega dos envelopes da licitação. 

3.5.1. – Não será necessário que a licitante apresente planilha de custos no 

conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorará será a apresentada pelo DER-DF 

(Anexo V), incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante. 

3.5.2. – A proposta será acompanhado de cronograma físico-financeiro 

provisório em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alínea “f”, 

devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº 

5194/66. 

3.5.3. - A licitante vencedora deverá no momento da assinatura do contrato, 

apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto 

durante a execução da obra, segundo os interesses do DER-DF. 

3.5.4. – Declaração formal de que todos os impostos, taxas e encargos 

incidentes sobre os serviços deverão estar incluídos nos preços unitários da proposta. 

3.5.5. - A proposta de preços, os Cronogramas e os Anexos deverão conter 

folhas numeradas seqüencialmente (nº da folha/nº total de folhas), assinadas a última de cada 

via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo 

Responsável Técnico indicado na relação de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou 

outro meio idôneo que identifique a firma e o assinante. 

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

4.1 - A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, 

hora e local previstos neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, 

devendo os trabalhos obedecerem à seguinte ordem: 
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a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo 

Presidente da Comissão, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de 

acordo com a ordem de entrega; 

b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, 

nenhum outro documento será recebido; 

c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 

d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos 

exigidos para habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-á devolvido os segundo 

envelopes, fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha 

havido recurso ou após sua denegação; 

f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS 

permanecerão fechados em poder da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos 

representantes das licitantes presentes; 

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serão 

abertos e seus conteúdos lidos em voz alta, na mesma sessão, ou em outra na hipótese de 

recurso, convocada para tal fim; 

h) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos 

membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

4.2. - Será inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar 

qualquer documento exigido neste Edital. 

 

V - DO JULGAMENTO 

 

5.1. – No julgamento das propostas, atendidas as exigências do presente Edital 

e seus Anexos, será procedido de acordo com tipo de licitação menor preço e considerar-se-á 

vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a 
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estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar 

coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum vírgula zero zero zero zero) ou que utilizar 

coeficientes diferentes do descrito acima. 

5.1.1. - As propostas de preços serão retificadas quanto a erros aritméticos, da 

seguinte forma: 

a) discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá 

o valor por extenso; 

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-

á conforme dispõe o parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93. 

 

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

 

6.1. - O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será 

publicado no D.O.D.F., constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 

6.2. - Dos atos da Comissão Julgadora Permanente, caberá recurso na forma do 

artigo 109, da Lei n. 8.666/93. 

6.3. - Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do 

DER/DF, através do Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 

6.4. - O resultado da licitação, será homologado nos termos do Inciso VI, 

Artigo 43 da Lei 8.666/93. 

 

VII - DA DOTAÇÃO 

 

7.1. - A despesa correrá à conta do Projeto DER 26.782.6216.1475–3517 - 

Recuperação de Rodovias, Pavimentação da DF-355 com DF-120 – Planaltina-DF, Natureza 

de Despesa 4490.51, Fontes: 100, 148 e 348. 
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VIII - DO CONTRATO 

 

8.1 - Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para 

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Jurídica do DER/DF, dentro do prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da convocação. 

8.1.1. - Para   assinatura   do   contrato, a  contratada deverá  apresentar indicação 

do número da conta, código e nome da agência do BRB-Banco de Brasília S/A, em atendimento  

ao  Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento. 

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou representação 

no Distrito Federal, poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97. 

8.2 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, 

implicará na perda do direito à contratação, sujeitando-a à multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93. 

8.3. – Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter 

continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual 

com base no Artigo 65 da Lei 8.666/93. 

8.4 - O contrato não sofrerá quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a 

hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93. 

8.5 - O contrato poderá ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da 

Lei 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que seja devida 

indenização de qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 

Edital. 

8.6 - Se a licitante vencedora for de outra praça e não apresentar certidão do 

CREA do Distrito Federal, a certidão apresentada deverá ser obrigatoriamente visada pelo 

CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolução nº 265 de 15-12-

79 do CONFEA. 
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IX - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 - O prazo total de execução das obras será de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos no máximo, para ambos os lotes, contados do dia de recebimento da Instrução 

de Serviços. 

9.2 - A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, e 

neste mesmo dia entregue ao contratado. 

9.3 – o DER-DF designará fiscal para acompanhar a execução da obra, 

cabendo-lhe: 

a)  verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem 

de acordo com a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo, com os 

termos do contrato, do projeto, do orçamento, com as normas e especificações de serviços do 

DER-DF; 

b) efetuar as medições e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para 

pagamento, glosá-las ou devolvê-las quando apresentarem erros ou falta de documentação; 

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, 

relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnológicos dos serviços, visando os 

respectivos laudos; 

e) atestar o bom estado de conservação das placas da obra; 

f) entregar à chefia imediata o Diário de Obra e demais documentos pertinentes 

à obra, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a sua conclusão; 

g) propor a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que 

ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso 

de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação 

correspondente; 
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h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução 

sob pena de responsabilidade por eventual extinção do contrato. 

9.4. – As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão mantidas 

por intermédio da fiscalização. 

9.5. - A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como 

justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas 

normas, especificações e  métodos citados.  

9.6. - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a)  efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei 

n.º 6.496, de 07/12/77; 

b)  providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da 

obra; 

c)  fornecer instalações adequadas à fiscalização; 

d)  instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e 

no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom estado de 

conservação durante toda a obra. Os títulos das placas serão determinados 

pela fiscalização. 

e)  cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e segurança do trabalho; 

f)  recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto contratado; 

g)  fornecer o Diário de Obras de acordo com o modelo do DER-DF; 

h)  aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, 

os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitado 

os limites indicados no Art. 65, § 1o
 da lei 8.666/93; 
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i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a 

limpeza da obra; 

j)  responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização 

do DER-DF; 

k)  atender às determinações expressa da fiscalização;  

l)  responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto licitado; 

m)  manter o quadro de pessoal empregado na obra constituído de pessoas 

competentes, hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo 

ou atividade, registrado de acordo com a legislação vigente ter registro em 

carteira de trabalho; 

n) por acidentes de trânsito ocorrido em área contérmina à obra, decorrentes da 

falta de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança adequados à 

execução da obra; 

o) para liberação da medição final, a contratada deverá apresentar o ”AS 

BUIT” conforme padrão adotado pelo DER-DF. 

9.7. - O Diário de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado 

por ela e pela fiscalização diariamente, será único e deverá registrar, além dos fatos ocorridos 

na obra, todas as solicitações e decisões do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas 

justificativas. 

X - DA GARANTIA 

 

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar garantia de 5% 

(cinco por cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direto à 

contratação. 
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10.2 - A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 

a. caução em dinheiro; 

b. caução em títulos da dívida pública; 

c. carta de fiança bancária, sendo indispensável expressa renúncia, pelo 

fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002; e 

d. seguro garantia. 

10.3 - A garantia prestada pela  contratada  ser-lhe-á restituída ou liberada 30 

(trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor-

Geral do DER/DF. 

 

XI - DAS PENALIDADES 

 

11.1 - Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra 

inadimplência, a contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, 

da Lei n. 8.666/93. 

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-

se-á o disposto no Decreto 26.851/2006. 

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos 

serviços calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 

que corresponderá a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento 

do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 
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IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administração, recusa parcial ou 

total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de 

empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

11.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo 

DER/DF ou cobrado judicialmente. 

 

XII - DO PAGAMENTO 

 

12.1. - O pagamento dar-se-á na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 

8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissão do respectivo 

ATESTADO DE EXECUÇÃO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via 

conta única do GDF. 

12.2. – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não concorrido 

de alguma forma para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente desde a 

data final do período de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A 

atualização será feita, tendo como base a variação do INPC, ou outro indicador que venha 

substituí-lo, proporcionalmente aos dias de atraso. 

12.3 serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações 

financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

12.4. - O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que 

os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo 

com as condições previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim 

sua única remuneração aos trabalhos contratados e executados. 



CC - 005/2012 

20 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.004242/2010 

RUBRICA                          193.489-9 

 

 

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverão ser acompanhadas 

de comprovação de pagamento dos salários e Guias de recolhimento, pela contratada, dos 

encargos sociais relativas ao mês imediatamente anterior. 

12.6. - A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a 

Anotação da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n. 425, de 

18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS. 

12.7. - Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente 

acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para com o GDF. 

 

XIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. - Os serviços serão recebidos, após efetuada a limpeza total da área 

envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato será recebido por: 

I - responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

contratada, em caráter provisório; 

II - servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado, assinado entre as 

partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, 

em caráter definitivo. 

III - até o recebimento definitivo, a obra ficará em estágio de observação para 

comprovação da qualidade, resistência, segurança e conformidade com os projetos, 

especificações e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposição do meio 

ambiente (reurbanização). 

13.2. - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela 

perfeita execução do contrato. 
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13.3. - A contratada entregará ao DER/DF, por ocasião da assinatura do Termo 

de Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalização da obra, bem como o "AS 

BUILT" contendo eventuais modificações havidas no projeto básico, autorizadas pelo 

DER/DF, sendo em duas vias, meio físico ou digital. 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos: 

* Anexo I - Declaração de Responsabilidade Técnica; 

* Anexo II – Carta Proposta de Preços; 

*Anexo III – Modelo – Declaração Empregador Pessoa Jurídica; 

* Anexo IV - Termo de Referência para execução da obra;  

*Anexo V - Quantitativos, orçamento estimativo com preços unitários; 

*Anexo VI – Cronograma Financeiro; 

*Anexo VII - Minuta de contrato. 

14.2. - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação 

de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente 

Concorrência nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a 

indenização ou reclamação de qualquer espécie. 

14.4. - Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por 

intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) 

facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e 

acatando recomendações e restrições. 

14.5. - Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada 

o afastamento de qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos 

trabalhos, bem como de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 
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14.5.1. - Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da documentação 

capitulada em 3.4 somente poderão ser substituídos, para execução do contrato, por 

profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes. 

14.5.2 - A contratada deverá manter seus empregados devidamente 

identificados e protegidos com equipamentos de proteção individual, bem como observar 

todas as normas de higiene e segurança do trabalho. 

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos 

trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos 

das Legislações Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, 

bem como de indenização por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

14.6.1 - Na vigência do contrato, a contratada deverá manter todas as 

condições que a incluíram no certame. 

14.7 - A contratada providenciará sinalização diuturna adequada para execução 

de obra, responsabilizando-se por acidentes de trânsito decorrentes de sua ineficácia. 

14.8 - É de responsabilidade da contratada a observância da Lei n. 1.107, de 13 

de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma às penalidades previstas no referido diploma legal, 

por seu descumprimento. O modelo padrão das placas será obtido na GEPRO/SUENGE. 

14.9. - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora Permanente, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n. 

8.666/93. 

 

14.10. - O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de 

Avisos do Gerência de Materiais e Serviço da Diretoria de Materiais e Serviços, 1º andar 

do Edifício Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 

(cinco) dias úteis, independentemente de sua publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

14.11. - Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na 

interpretação dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos 
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necessários através do telefone 3342.2083, ou pessoalmente no endereço mencionado no item 

14.10, no horário de 08:00 às 12:00 horase de 14:00 as 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira. 

 

Brasília, 24 de julho de 2012. 

 

Sueli Barbosa de Sousa 

Diretora de Materiais e Serviços 

Substituta 
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ANEXO I 
AO 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF. 
 
REF: CONC. Nº - DER/DF 
 

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO 
RELACIONADO(S) SERÁ(ÃO) O(S)  RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA 
DISCRIMINADA NO OBJETO DA CONCORRÊNCIA EM REFERÊNCIA. 
 
1. NOME:                              CREA Nº 
   ASSINATURA:                        DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
2. NOME:                             CREA Nº 
   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
3. NOME:                             CREA Nº 
   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
4. NOME:                            CREA Nº 
   ASSINATURA:                      DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERÃO 
COMPROVAR VÍNCULO COM A EMPRESA ATRAVÉS DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL, 
OU POR MEIO DE CÓPIA AUTENTICADA DA CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE CÓPIA DO REGISTRO DE 
EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO 
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO 
CREA, PARA O SÓCIO OU PROPRIETÁRIO. 
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ANEXO II 
 

Carta Proposta de Preços 

 

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER-DF 

 

Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital) 

 

Ref. : Concorrência nº 

 

Prezado senhores, 

 

  Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta 

de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer 

erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

 

  Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que 

esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo DER-DF 

quanto à qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e 

demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas. 

 

  O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ----------,-------- (__vírgula__) a ser 

aplicado sobre os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo V do Edital, para 

materiais aplicados e serviços. 

 

  Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 

1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de 

R$..............................(..........................). 

 

  Encontra-se anexo o cronograma físico-financeiro provisório da obra. 

 

  Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador “K” 

estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive 

as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de 

desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da 

legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade 

civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, 

regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário 

para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme 

projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 

regressivo em relação ao DER-DF. 
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 Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de 

materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes 

serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de 

Preços e Serviços do DER-DF. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços 

do DER-DF, os custos unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e  serão 

executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com 

aplicação do coeficiente K por nós proposto. 
 

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno 

conhecimento do local das obras. 

 

  O prazo de execução total das obras é de ____ () dias corridos. 

 

  O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da licitação. 

  Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, 

bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da 

proposta. 

  Utilizaremos os equipamentos  necessários a perfeita execução da obra e a 

equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, 

comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do 

pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do DER-DF. 

  Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das 

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou 

superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, 

desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 

com as normas mencionadas. 

 

Atenciosamente, 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO III 

 
Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

 

 
Ref,: (identificação da licitação) 

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do 

disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________ 

(data) 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 

       
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE ARTE ESPECIAL 

SOBRE O CÓRREGO JARDIM NA DF-355 
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1. Introdução 

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as 

especificações, os quantitativos e o orçamento com vistas à licitação da construção da obra de 

arte especial sobre o córrego Jardim, na DF-355. 

Os serviços consistem da elaboração de projeto executivo e da construção da ponte. 

Complementarão as presentes especificações, no que forem aplicáveis, as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e normas e especificações do DNIT. 

2. Projeto Executivo 

O projeto executivo da obra de arte especial, a ser desenvolvido pela Contratada, deverá 

seguir as diretrizes do projeto básico fornecido pelo DER-DF, e acatar as exigências das 

seguintes normas e instruções: 

 Instrução de Serviço para projeto de obras de arte especiais - IS-214 do DNIT 

 NBR 7187 - Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido;  

 NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado; 

 NBR 7191 - Execução de desenhos de obras de concreto simples ou armado;  

 NBR 7188 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre;  

O projeto executivo e o plano de execução deverão ser aprovados previamente pela 

Superintendência de Engenharia do DER/DF, antes do início da obra, sob pena de 

demolição, as expensas da Contratada, da parte construída sem a sua aprovação. 

A aprovação do projeto por parte do DER-DF não exime a Contratada da sua 

responsabilidade. 

2.1 Sondagens 

O programa de sondagens para reconhecimento do subsolo, deverá ser feito com o mínimo de 

uma sondagem para cada pilar, até o horizonte de influencia das tensões da obra. 

A apresentação das sondagens deverá ser acompanhada de um laudo com a indicação do tipo 

de fundação mais adequado, do boletim de sondagem e dos perfis longitudinal e transversal, 

apresentados em escala. 

As sondagens SPT serão medidas e pagas pelo preço unitário proposto, por metro linear 

executado, após entrega do laudo, boletim e perfis acima citados. 

2.2 Estrutura de concreto armado 

O projeto das estruturas de concreto armado compreenderá projeto de fundações, projetos dos  

pilares e da super-estrutura e detalhes, e constará de: 
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 Memória de cálculo (em formato A4 e digital) 

 Desenhos de formas, de armação e de execução (em formato A1 e digital) 

 Plano de execução 

Todos os projetos deverão ser acompanhados de suas respectivas memórias de cálculo, que 

deverão ser escritas da maneira clara, citando as normas utilizadas, memorial descritivo e 

justificativo, modelos de cálculo, “software” utilizado, envoltórias, disposições construtivas, e 

valores adotados.  

Todos os projetos deverão ser entregues em papel comum, gramatura 90 g/m² , em tamanho 

A1, não sendo aceitos outros formatos. 

Os projetos também deverão ser entregues em meio digital, no formato DGN, nativo do 

MicroStation, versão 8.0 ou superior, com padrões e parametrizações adotadas pelo DER-DF, 

e fornecidas à Contratada. 

A solução para as fundações fica condicionada aos dados obtidos através das sondagens e do 

reconhecimento do subsolo. Para se adotar outra solução diferente da especificada no projeto 

básico do DER-DF, deverá ter a aprovação prévia da Superintendência de Engenharia do 

DER-DF. 

A meso-estrutura e a super-estrutura deverão ser calculadas e detalhadas obedecendo ao 

projeto básico fornecido pelo DER-DF,  

Nos desenhos, além de todas as cotas necessárias, deverão estar especificados: 

 A classe do concreto a ser utilizado e a sua  resistência característica fck 

 O tipo de aço 

 Cobrimento da armadura 

 As contra-flechas a serem executadas nas formas das vigas e lajes 

 A resistência fck para retirada dos cimbramentos 

 Dimensão máxima do agregado 

3. Construção 

Os serviços de construção da ponte deverão ser executados de acordo com o projeto executivo 

desenvolvido pela Contratada e aprovado pela Superintendência de Engenharia do 

DER/DF. 

Deverão ser acatadas as orientações do “Manual de Construções de Obras de Arte Especiais 

do DNER”, de 1995 e, além das orientações da Fiscalização deste DER-DF, as instruções e 

normas pertinentes, tais como: 

 NBR-14931 – Execução de estruturas de concreto 

 NBR 6118   - Projeto e execução de obras de concreto armado; 

 NBR 7187   - Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido; 
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 NBR 8953  - Concreto para fins estruturais: Classificação; 

 NBR 5739   - Ensaios compressão em CP de concreto; 

 NBR 7480 - Barras e fios de aço para armadura de concreto armado; 

 NBR 7481 - Telas de aço soldadas para armadura de concreto e 

 NBR 7223    Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. 

 NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto. 

 NBR 7212    Concreto dosado em central 

3.1 Cuidados ambientais 

Para cumprir as exigências do Órgão licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito 

Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execução 

das obras, deverão ser adotadas pela Contratada as seguintes medidas para cada uma das 

atividades: 

 O canteiro de obras não poderá situar-se próximo a nascentes de cursos d'água; 

 O solo orgânico (camada superficial que contém matéria orgânica, nutrientes minerais e 

microorganismos) raspado das áreas a serem utilizadas deverá ser acumulado em área não 

sujeita a erosão e reespalhado após a desmobilização do canteiro; 

 Limitar o desmatamento e a limpeza ao mínimo necessário às operações de construção e 

segurança do tráfego; 

 Efetuar a remoção ou uso controlado dos restos vegetais da operação de desmatamento; 

 Implantar os caminhos de serviço, preferencialmente, dentro da faixa de domínio; 

 Adotar as medidas necessárias para evitar a formação de processos erosivos; 

 Implantar estruturas de contenção para evitar o carreamento de solo e outros materiais 

para o curso d’água; 

 Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira levantada pelo tráfego; 

 Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remoções; 

 Tomar medidas de segurança contra o derramamento de óleo combustível e lubrificante e 

na disposição adequada do lixo e do esgoto sanitário, de modo a não poluir o lençol 

freático e nem o meio ambiente; 
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 Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas 

pelo Órgão Ambiental e aprovados pelo DER-DF; 

 Depositar os materiais não utilizados ou remoções, em locais adequados. Quando não 

reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: disposição em local 

definido pelo DER-DF, conformar a superfície do local de deposição e proceder à 

recomposição da cobertura vegetal da área; 

 Eventuais sobras de concreto fresco não devem ser descartadas na natureza. 

 A limpeza dos caminhões betoneira deve ser realizada na área própria da empresa 

fornecedora do concreto. A água de lavagem destes caminhões não deve ser lançada na 

natureza; 

 Demolir as obras provisórias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a 

formação de caminhos preferenciais para a água; 

 Executar a limpeza total do canteiro/pátio após a conclusão das obras, particularmente das 

áreas usadas para estoque de materiais; 

 Recolher os restos de obras, tambores e outros materiais inservíveis e dispô-los em locais 

aprovados pelo DER-DF e pelo Órgão Ambiental; 

 

instalações ao término das obras, e 

 Efetuar a recuperação da vegetação nas áreas desmatadas para implantação dos caminhos 

de serviço. 

A não observância de qualquer uma destas recomendações anteriores poderá acarretar 

embargo da obra ou aplicação de outra penalidade pelo Órgão licenciador e fiscalizador do 

meio ambiente no Distrito Federal. 

3.2 Serviços Gerais 

Deverão ser implantadas instalações provisórias compreendendo: escritórios em madeira 

compensada com piso em concreto magro e cobertura em telhas de fibrocimento travadas com 

pontaletes, e banheiro. O cômodo destinado à fiscalização deverá ter, no  mínimo, 15 m². 

Deverão ser previstas instalações para o correto armazenamento de materiais, equipamentos e 

ensaios de materiais. O canteiro deverá ter tapume em “madeirite” resinado, e placa da obra 

conforme padrão DER-DF. 
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A Contratada deverá manter no local dos serviços um engenheiro residente que será o seu 

preposto junto à Fiscalização. Os demais membros da equipe deverão ser alocados conforme 

se façam necessários à execução dos serviços. 

A Contratada deverá limpar a área envolvida pela construção da estrutura, empregando 

métodos manuais e/ou mecânicos conforme a necessidade. 

A Contratada deverá fazer a locação da obra, empregando equipamentos e pessoal 

especializado. 

A Contratada deverá realizar os serviços de movimento de terra necessários à execução das 

fundações e da estrutura da obra. 

As interferências com as redes de serviços públicos deverão ser resolvidas pela Contratada 

junto às respectivas Concessionárias. 

 

3.3 Fundações e estrutura 

A concretagem somente poderá acontecer após a liberação das formas e armaduras pela 

Fiscalização do DER-DF. 

Todos os elementos deverão apresentar, depois de prontos, as dimensões, alinhamento, 

nivelamento e prumo especificados no projeto. Não se aceitarão medidas fora dos limites de 

tolerância para seções transversais e para elementos lineares especificados em Norma (item 

9.2.4 da NBR-14931). 

As estacas perfuradas serão medidas em metro (m) de estacas concretadas, considerando-se a 

diferença entre a cota de topo de projeto e a cota de ponta, depois de comprovada as 

características do material do suporte. 

A escavação para assentamento de blocos de fundação será medida por metro cúbico (m³), 

considerando-se o volume efetivamente escavado, podendo ser admitidos folgas laterais 

construtiva limitadas em até 0,5m na base, para cada lado escavado e talude de no máximo 

1:1. 

O reaterro apiloado será medido em metros cúbicos (m³), considerando-se o volume escavado 

e descontando-se o volume geométrico da peça de fundação (bloco). 

3.3.1  Formas 

O projeto e execução das formas e de suas estruturas de sustentação é de responsabilidade da 

Contratada. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da 

execução da estrutura, os projetos de rigidez e estabilidade das formas e dos escoramentos, 

bem como, os planos de desforma e retirada do escoramento. 

A aprovação desses projetos e planos por parte do DER-DF não eximirá a Contratada de sua 

plena responsabilidade com relação a todos os aspectos envolvidos no projeto e execução 

destes serviços, o mesmo ocorrendo para os escoramentos. 

As formas deverão ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua 

liberação, para as concretagens ser precedida de aprovação pela Fiscalização. 
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A Contratada é responsável pelas características geométricas das peças estruturais (item 9.2.4 

da NBR-14931) de forma que não serão tolerados defeitos que prejudiquem a estética da obra, 

sob pena de demolição e/ou correção. 

Nas formas deverá ser aplicado agente desmoldante de acordo com a especificação do 

fabricante. 

As formas e o escoramento somente poderão ser removidos depois que o concreto tiver 

atingido resistência compatível com as condições de trabalho, e esta operação deverá ser 

realizada sem prejudicar a estrutura. 

As formas serão medidas em metro quadrado (m²), considerando as medidas pré-definidas por 

meio do projeto básico. 

3.3.2 Concreto 

A dosagem, transporte, recebimento, lançamento, adensamento e cura do concreto são de 

responsabilidade da Contratada. Cabe à fiscalização do DER-DF a verificação da 

conformidade com as Normas e Especificações da ABNT e do DNIT, bem como ensaios de 

verificação. 

A Contratada é responsável pela traço do concreto dosado em central, de modo a atender às 

especificações do projeto estrutural. 

Deverá ser submetido à Fiscalização os resultados da dosagem, características e propriedades 

do concreto, tais como, consumo de cimento, composição da brita, tipo de aditivo, relação 

água/cimento e os resultados dos ensaios prévios para a referida dosagem. 

O plano de concretagem será elaborado cuidando para que sejam minimizados os efeitos das 

retrações térmicas e hidráulicas e de modo a atender às notas indicadas nos desenhos de 

projeto. 

O tempo necessário para transporte, lançamento e adensamento do concreto não poderá 

ultrapassar o tempo para início da pega do cimento. 

O adensamento deverá ser por vibradores de imersão durante e imediatamente após o 

lançamento do concreto. A cura do concreto deverá ser feita até o concreto atingir o seu 

endurecimento. 

Se uma concretagem for interrompida por mais de três horas, ela somente poderá ser retomada 

72 horas após a interrupção evitando, assim, que a vibração do concreto novo prejudique a 

aderência da armadura no concreto em início de endurecimento. 

O controle do concreto, que é responsabilidade da Contratada, deverá ser feito por 

amostragem total (item 7.2.3.2 da NBR-12655) e referenciado ao elemento concretado. Estes 

dados serão utilizados nos desenhos “Como construído”. 

O concreto pode ser aceito ou rejeitado pela Fiscalização tanto no seu estado fresco (ensaio de 

abatimento e verificação do diâmetro máximo), quanto no estado endurecido (fck após os 

ensaios a compressão a 28 dias). 

As juntas de construção das estruturas de concreto deverão estar previstas no plano de 

concretagem, evitando-se, tanto quanto possível, juntas acidentais. 
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As superfícies das camadas que receberão concreto deverão ser mantidas na condição de 

limpas, saturadas e isentas de água livre. Não é permitido molhar a superfície nas últimas 3 

horas. Toda a água livre deverá ser removida antes do lançamento do concreto. 

As falhas na concretagem, armaduras expostas, danos causados pela remoção das formas, etc., 

serão reparados sem ônus para a Contratante. Os reparos somente poderão ser feitos após 

verificação da sua gravidade, em vistoria a ser feita pela Fiscalização.  

O concreto empregado será medido em metros cúbicos (m³), considerando-se o volume 

efetivamente aplicado, conforme dimensões previstas em projeto. 

3.3.2.1 Concreto dosado em central 

A Contratada deverá entregar à Fiscalização uma via do documento de entrega do concreto 

dosado em central que. além dos dispositivos legais, deverá conter: volume, hora do inicio da 

mistura, abatimento, dimensão máxima do agregado, quantidade de cada componente do 

concreto, fck, tipo e marca do cimento, aditivo utilizado, quantidade de água adicionada na 

central, quantidade de água a ser adicionada na obra (item 5.3 da NBR-7212). 

Os ensaios de compressão dos corpos de prova do concreto, que deverão ser feitos em cada 

caminhão, são de responsabilidade da Contratada e seus resultados deverão ser entregues à 

Fiscalização logo após o seu rompimento aos 28 dias. 

3.3.3   Armadura para concreto 

As barras, fios e telas de aço deverão ser colocadas nas formas obedecendo ao projeto e as 

normas pertinentes, quanto a categoria, bitola, comprimento, dobramento, emendas, 

quantidade, posicionamento e cobrimento. 

As barras, fios e telas não podem apresentar defeitos tais como, oxidação, fissuras ou 

esfoliações. 

O DER-DF exige laudos dos ensaios de tração e dobramento (item 6.5.1 e 6.5.2 da NBR-

7480) para todos os lotes de barras de armadura entregues na obra. 

Deve-se, também, seguir as recomendações quanto ao armazenamento das barras na obra, tais 

como, não ter contato com o solo e com material úmido. 

Os aços serão medidos em quilograma (kg), considerando-se os pesos pré-determinados por 

meio do projeto básico. 

3.4 Controle tecnológico da obra 

É obrigação da Contratada fazer o controle tecnológico da obra com laboratório próprio ou 

com laboratório contratado de sua confiança, cuja equipe técnica e equipamentos deverão ser 

submetidos a aprovação do DER-DF. 

A Fiscalização poderá solicitar, a seu critério e a qualquer momento, a substituição imediata 

do laboratório da Contratada ou de qualquer membro da sua equipe caso este venha a 

demonstrar falta de capacidade para a execução dos serviços, assim como comportamento 

incompatível com as tarefas a serem executadas no campo. 
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O laboratório do DER-DF é responsável pelo acompanhamento por inspeções do serviço e por 

determinações de valores de aferição, cabendo-lhe fazer ensaios, verificações e medições, que 

julgar necessárias. 

O controle tecnológico do concreto deverá ser feito por amostragem total (item 7.2.3.2 da 

NBR-12655) e referenciado ao elemento concretado. Estes dados serão utilizados nos 

desenhos “Como construído”. 

Os relatórios parciais de controle tecnológico deverão ser apresentados a cada etapa da obra e, 

o relatório final será exigido para a realização da medição final e para o recebimento 

provisório. Os relatórios deverão apresentar dados completos sobre o controle tecnológico, 

tais como: amostragem, metodologia, resultados, considerações, conclusões, referências, etc. 

3.5 “Como Construído” 

O documento “como construído” deverá ser elaborado atendendo à “Especificação para a 

elaboração do documento como construído para as obras do DER-DF”, salientando: 

 As juntas de concretagem e os respectivos fck determinados pelo controle tecnológico 

deverão ser anotados nos desenhos “como construído”. 

 As modificações feitas nos esquemas da armação. 

3.6 Obrigações da Contratada 

Os itens abaixo serão de obrigação da Contratada, sendo que os respectivos custos deverão 

estar  inseridos  no item Bônus e Despesas Indiretas (BDI): 

 Todas as liberações e registros necessários junto ao CREA-DF, concessionárias e órgãos 

fiscalizadores; 

 Execução da placa da obra de acordo com o padrão fornecido pelo DER-DF; 

 Instalação, manutenção e demolição do canteiro da obra, bem como a garantia da 

segurança permanente da área da obra; 

 Instalação para os funcionários da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a 

higiene e a segurança do trabalho; 

 Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, uniformes e 

equipamentos de proteção individual (EPI); 

 Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho; 

 Indenizações relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execução; 

 Todas as demolições necessárias, movimento de terra, remanejamento de eventuais 

interferências; 

 Elaboração e apresentação do planejamento para início e realização da obra, que deverá ser 

submetido à aprovação do Executor do Contrato, antes do início das obras; e 
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 Controle Geométrico e Tecnológico. 

 Sinalização da obra. 

3.7 Segurança do tráfego durante a execução da obra 

Deverá ser executada a sinalização para a execução da obra, bem como, a operação de desvio 

de acordo com o Manual  de  Sinalização de Obras e Emergência, cujo projeto deverá ser 

submetido a aprovação da Fiscalização. 

3.8 Equipe técnica/mão de obra 

A empresa Contratada deverá apresentar, antes do início das obras, uma relação completa da 

equipe técnica/mão-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a função, quantidade e 

o padrão salarial, dispondo no mínimo de: 

 Engenheiro Sênior, com experiência comprovada em obra-de-arte especial; 

 Engenheiro Auxiliar; 

 Encarregado com experiência comprovada em obra-de-arte especial; 

 Topógrafo, com experiência comprovada em topografia rodoviária; 

 Laboratorista, com experiência comprovada em concreto; 

 Operadores, auxiliares e trabalhadores em número compatível com as frentes de serviços e 

cronograma estabelecido. 

3.9 Planejamento da obra 

A Contratada deverá elaborar e apresentar o Planejamento da Obra, antes do início das obras, 

contendo no mínimo: 

 Esquema de desvios e remanejamento de tráfego, se for o caso 

 Projeto de sinalização viária para execução das obras, 

 Frentes de serviços, 

 Seqüência executiva, e 

 Esquema de desvios e remanejamento de tráfego, se for o caso 

 Cronograma físico-financeiro adequado ao período de execução. 

 

4. Orçamento base 

O orçamento foi elaborado com base nos custos unitários dos serviços e nas quantidades 

previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas. 
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5. Prazo de Execução da obra 

A obra deverá ser executada num período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

6. Cronograma básico 

Os cronogramas de execução apresentados em anexo deverão ser reformulados pela empresa 

Contratada, adequando-os ao período de execução e, posteriormente, submetê-los à aprovação 

do Executor do Contrato antes do início das obras. 

 

Este Termo de Referência foi elaborado pela Equipe da Gerencia de Estudos e Projetos da 

GEPRO do DER-DF. 
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ANEXO V – ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 
 

 
 

 
Orçamento Sintético   

                        
                                                                        
Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia BDI de 30,00% 

Orçamento : 717-0/2011 

         Descrição : DF - 355 - Ponte sobre o Ribeirão Jardim 

Variação : Obra de Arte Especial (OAE) na estaca 1 + 120 à 1 + 190 

Trecho : DF-355 - trecho entre a DF-120 e DF-230 da estaca 1+120 à 1+190 

Nat. Serviço : Rodovias 

Extensão : 70,000 m   
     Tab. Preços : 57 - Tabela de preços dos serviços de O.A.E (PINI) 

                                                
9015 - Serviços Gerais 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40020 1 Locação da obra (gabarito) m² 820,800 5,04 4.136,83 

Total do Grupo: 4.136,83 

                        9016 – Projetos 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40040 1 
Sondagem de reconhecimento do 
subsolo (SPT) m 75,000 56,55 4.241,25 

40045 2 
Projeto executivo de estruturas (concreto 
e m2 820,800 53,26 43.715,80 

    metálica)         
Total do Grupo: 47.957,05 

                        9017 - Infra-estrutura 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40065 1 Armadura de aço CA-50 kg 3.532,030 9,02 31.858,91 

40150 2 
Execução de estaca perfurada do tipo 
raiz Ø 310 m 96,000 142,00 13.632,00 

    mm, em solo, exceto materiais         

40170 3 
Execução de estaca perfurada do tipo 
raiz Ø 310 m 192,000 480,00 92.160,00 

    mm, em rocha, exceto materiais         

40175 4 
Mobilização e desmobilização de 
equipamento un 1,000 4.200,00 4.200,00 

    de perfuração de estaca raiz         
40180 5 Fornecimento de cimento kg 13.041,000 0,52 6.781,32 

40185 6 Fornecimento de areia m³ 41,941 112,95 4.737,23 

Total do Grupo: 153.369,46 

                        9019 – Blocos 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40055 1 Lançamento  e aplicação de concreto em m³ 22,516 57,50 1.294,67 

    Fundações         

40410 2 
Concreto usinado fck-> 30 MPa – 
bombeável m³ 22,516 384,61 8.659,87 

    (incluindo taxa de bombeamento)         
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40065 3 Armadura de aço CA-50 kg 2.429,600 9,02 21.914,99 

40365 4 
Escavação manual de valas para 
fundações em m³ 53,960 24,92 1.344,68 

    material de 1ª categoria, até 2 m de         
    Profundidade         

40370 5 
Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) 
- m³ 1,152 340,32 392,04 

    preparo e lançamento         

40375 6 
Forma de chapa compensada resinada ( 
e-> 12 m² 84,720 62,62 5.305,16 

    mm), para estruturas em geral, com 3         
    reaproveitamentos         
40380 7 Reaterro manual de vala apiloado m³ 17,176 25,19 432,66 

40385 8 
Impermeabilização de área sujeita a 
umidade m² 63,360 8,67 549,33 

    com tinta asfáltica (2 demãos)         
Total do Grupo: 39.893,40 

                        9020 – Pilares 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40060 1 Lançamento e aplicação de concreto em m³ 15,736 26,54 417,63 

    Estrutura         
40065 2 Armadura de aço CA-50 kg 2.467,200 9,02 22.254,14 

40375 3 
Forma de chapa compensada resinada ( 
e-> 12 m² 79,320 62,62 4.967,01 

    mm), para estruturas em geral, com 3         
    reaproveitamentos         

40410 4 
Concreto usinado fck-> 30 MPa – 
bombeável m³ 15,736 384,61 6.052,22 

    (incluindo taxa de bombeamento)         
Total do Grupo: 33.691,00 

                        9026 - Guarda - Roda em Concreto 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

99999 1 Barreira Tipo F simples m 140,000 468,07 65.529,80 

Total do Grupo: 65.529,80 

                        9031 - Laje de Transição 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40060 1 Lançamento e aplicação de concreto em m³ 12,000 26,54 318,48 

    Estrutura         

 
9031 - Laje de Transição 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40065 2 Armadura de aço CA-50 kg 2.400,000 9,02 21.648,00 

40370 3 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - m³ 3,000 340,32 1.020,96 

    preparo e lançamento         

40375 4 

Forma de chapa compensada resinada ( e-> 

12 m² 10,400 62,62 651,24 

    mm), para estruturas em geral, com 3         
    reaproveitamentos         
40410 5 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável m³ 12,000 384,61 4.615,32 

    (incluindo taxa de bombeamento)         
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Total do Grupo: 28.254,00 

                        9053 – Superestrutura 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40060 1 Lançamento e aplicação de concreto em m³ 414,620 26,54 11.004,01 

    Estrutura         
40065 2 Armadura de aço CA-50 kg 82.924,000 9,02 747.974,48 

40375 3 
Forma de chapa compensada resinada ( e-> 
12 m² 1.649,760 62,62 103.307,97 

    mm), para estruturas em geral, com 3         
    reaproveitamentos         
40415 4 Cimbramento tubular metálico, incluso m³xmês 11.381,760 26,60 302.754,81 

    montagem e desmontagem         
40410 5 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável m³ 414,620 384,61 159.466,99 

    (incluindo taxa de bombeamento)         
40420 6 Cimbramento de madeira, inclusos m³ 632,320 18,91 11.957,17 

    fornecimento, montagem e desmontagem         
Total do Grupo: 1.336.465,43 

                        9129 – Alas 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40060 1 Lançamento e aplicação de concreto em m³ 17,160 26,54 455,42 

    Estrutura         
40065 2 Armadura de aço CA-50 kg 2.574,000 9,02 23.217,48 

40375 3 
Forma de chapa compensada resinada ( e-> 
12 m² 185,720 62,62 11.629,78 

    mm), para estruturas em geral, com 3         
    reaproveitamentos         
40410 4 Concreto usinado fck-> 30 MPa - bombeável m³ 17,160 384,61 6.599,90 

    (incluindo taxa de bombeamento)         
Total do Grupo: 41.902,58 

                        Total do Orçamento: 1.751.199,55 

 

 
Discriminação Custo Preço Preço/m 

Serviços Gerais 3.182,17 4.136,83 59,09 
Projetos 36.890,03 47.957,05 685,10 

        
Infra-estrutura 117.976,50 153.369,46 2.190,99 

        
Blocos 30.687,23 39.893,40 569,90 

        
Pilares 25.916,15 33.691,00 481,30 

        
Guarda - Roda em Concreto 50.407,53 65.529,80 936,14 
Superestrutura 1.028.050,33 1.336.465,43 19.092,36 
Alas 32.232,75 41.902,58 598,60 

        
Total geral 1.347.076,57 1.751.199,55 25.017,10 
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ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

SERVIÇO DIAS Preço % 

    30   60   90   120   150   180 (R$)   

    20%   16%   16%   16%   16%   16%     

Serviços Gerais   827,37   661,89   661,89   661,89   661,89   661,89 4.136,83 0,24% 

    20%   36%   52%   68%   84%   100%     

  100%                     

Projetos 47.957,05             

 

  
                  
47.957,05  2,74% 

  100%                     

  15% 50% 35%                 

Infra-estrutura 23.005,42 76.684,73 53.679,31         
 

  
                
153.369,46  8,76% 

  15% 65% 100%                 

        50%   50%                 

Blocos         19.946,70    
    
19.946,70          

 
  

                  
39.893,40  2,28% 

        50%   100%                 

        50%   50%                 

Pilares         16.845,50    
    
16.845,50          

 
  

                  
33.691,00  1,92% 

        50%   100%                 

                        100%     

Guarda-Roda em Concreto           
 

            65.529,80  
                  
65.529,80  3,74% 

                        100%     

                        100%     

Laje de Transição           
 

            28.254,00  
                  
28.254,00  1,61% 

                        100%     

            25%   25%   25%   25%     

Superestrutura       
           

334.116,36  
             

334.116,36  
             

334.116,36  
                   

334.116,36  1.336.465,43 76,32% 

            25%   50%   75%   100%     

      

  
              100%     

Alas     
  

        
      41.902,58  

                  
41.902,58  2,39% 

                        100%     

Desembolso Mensal   71.789,84   114.138,82   425.249,76   334.778,25   334.778,25   470.464,63     

Porcentagem Parcial   4,10%   6,52%   24,28%   19,12%   19,12%   26,87% 1.751.199,55 100,00% 

Desembolso Total 71.789,84 
          

185.928,66  
           

611.178,42  
             

945.956,67  
           

1.280.734,92  
                

1.751.199,55      

Porcentagem Acumulada   4,10%   10,62%   34,90%   54,02%   73,13%   100,00%     
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO Nº  

CONTRATO Nº            /20 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO _________________ QUE ENTRE SI 

FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 

FEDERAL - DER/DF E _____________________________ OBJETIVANDO  A 

_______________________________________________,NA FORMA ABAIXO. 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o 

nº 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu 

Diretor Geral, ___________________________________________, e 

__________________________ situada a ______________________________- Brasília-DF, 

inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por ________________________________, 

conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a 

regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital 

de _____________________ nº _______/______, devidamente homologado por 

________________________ em ____/____/____, às fls. ___ do processo epigrafado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 

__________________________________________________________________________ 

conforme especificações nos anexos do Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

O Contrato será executado de forma __________, sob o 

regime de _________________, segundo o disposto nos artigos 6
o
 e 10

o
 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, 

deverão ser observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas 

Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Fica a Contratada responsável pelas obrigações 

relacionadas no Edital de _______________________ nº _____/_____, e na proposta aceita 

pela Administração e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 

empregados a terceiros, bem como o pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, 

tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação de serviços. 

5.1 -                                           Fica   a   Contratada   obrigada   a  manter,  durante  toda  a 

execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas por 

ocasião da licitação. 

5.2 -                                          Integra o presente Contrato o Edital de _____________ n.º 

________/_____, Anexos e Especificações, bem como a proposta da Contratada, 

independentemente de transcrição. 

5.3 -                                            Os serviços, objeto do presente Contrato,  serão executados 

de conformidade com a legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Edificações 

do Distrito Federal. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ 

_______________________ (_________________), procedente do Orçamento do DER/DF 

para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

7.1                                              O empenho inicial é de ___________________ 

(________________), conforme Nota de Empenho nº ______/____, emitida em 

________________, sob o evento nº _____________, na modalidade _________________. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

Os preços unitários, por item de execução, são os 

resultantes da aplicação do coeficiente “K” de ________ proposto sobre os custos indicados 

no orçamento sintético estimativo do DER (fls.          ). 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garantia de______(_____) do valor deste Contrato, ora 

efetivada conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato 

restituída em até 30 (trinta) dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF. 

9.1 -                                            Não   serão   devolvidos   a   garantia   inicial,   respectivos 

reforços e multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, 

“c” e “d”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de 

expedição do Atestado de Execução pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, 

via conta única do GDF. 

10.1 -                                 O DER/DF pagará    à    Contratada     pelos     serviços 

efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência 

de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas 

no Edital, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

10.2 -                                  A  Contratada  deverá  provar,   para  fins  de pagamento, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 

28.02.86, do CONFEA. 

10.3 -                                          O Contrato não  sofrerá  quaisquer  tipos  de reajustamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

O presente Contrato entra em vigor na data da sua 

assinatura para  viger  até        /        /        . 

11.1 -                                           O  prazo  para  execução  dos  serviços  é  de _____ 

(_________) dias, devendo expirar-se em          /         /           . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante 

celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a 

modificação do objeto. 
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12.1 -                                           A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de 

preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de 

dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração 

de aditamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada 

a limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF: 

 

I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 

15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 

II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais; 

 

13.1 -                                           O   recebimento  definitivo  não  exclui  a responsabilidade 

civil pela segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética 

profissional pela perfeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF 

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 

nos casos de dolo e de culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos 

serviços, de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da 
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responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades 

previstas no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

15.1 -                                           No  caso  de  multas,  observar-se-á  o  disposto  no Artigo 15 

do Decreto nº 20.453, de 28 de julho de 1999. 

15.2 -                                           Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor   da  garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser 

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, 

bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades 

previstas na Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos 

I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.1 -                                           Na hipótese  da  rescisão  prevista  no  Artigo 79,  Inciso I, 

fica o DER/DF autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, 

caberá recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, 

decorrentes ou não do ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, 

quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um 

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de 

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Fica designado pela Contratada como Responsável 

Técnico pela obra objeto do presente Contrato o Engº 

__________________________________. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 

      A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação 

resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que 

deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o 

Foro da Capital da República. 
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E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes. 

Brasília,  _______  de ____________________de______. 

Pelo DER/DF: 

Pela CONTRATADA: 

 

 

 


