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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 010/2021

BR-020 - IMPLANTACAO DE INTERSECAO (NOVOS PAVIMENTOS,
ENCABECAMENTO E VIADUTO EM ESTRUTURA MISTA) - ACESSO |1 DA CIDADE
DE SOBRADINHO.

ABERTURA DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 10h



DER
DF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 010/2021

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna publico que as 10
horas do dia 09 de dezembro de 2021, no Auditorio do Edificio Sede, localizado no Setor de
Administracdo Municipal, Bloco "C", Térreo, fard realizar licitacdo do tipo menor preco, na
modalidade de Concorréncia, sob a forma de empreitada por prego global, devidamente autorizada
pelo Diretor Geral, para execugédo das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta
no Processo SEI n° 00113-00018053/2020-71, mediante as condicdes constantes deste Edital sob a
regéncia da Lei n. 8.666/93, Leis Distritais n° 4.611/2011, 4.770/2012 e 6.112/2018, Decreto
Distrital n°® 35.592/2014, Decreto Federal n°. 7.983/2013, Portaria Interministerial, ME/CGU n°.
414/2020, demais legislacBes aplicaveis, e alteracdes posteriores.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera realizada no primeiro dia

atil subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo da execucao das obras de interse¢do no acesso

Il, da cidade de Sobradinho, junto ao Setor de Esportivo Conjunto D3, na BR-020. Os servicos a
serem executados sdo: terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, sinalizacdo horizontal e vertical,
muro de “Terra Armada”, obra de artes especial, obras complementares, acessibilidade/urbanismo e
canteiro de obras, tudo de acordo com as especificagdes nos anexos deste Edital, com valor previsto
de R$ 41.501.477,05 (quarenta e um milhdes, quinhentos e um mil quatrocentos e setenta e sete reais

e cinco centavos).

Il - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. Poderéa participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que satisfaca as condi¢Ges do

presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato Social,
especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia. Ndo poderédo
participar desta Concorréncia:

a) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta Administracéo.
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b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com suspensédo do
direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da declaracéo de
superveniéncia de fato impeditivo a habilitagéo.
c) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do Capital Social,
responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do Complexo
Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato convocatorio;
d) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitagdo, como subcontratada ou representante
legal de outra licitante.
2.2. Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da documentacdo e proposta
correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacdo e/ou desclassificacéo.
2.3. Por se tratar de obra de grande vulto e visando melhor atender o interesse publico almejado,
ampliando a distribuicdo dos servi¢cos a um maior numero de licitantes, poderdo participar do presente
certame as empresas em regime de consorcio, desde que atendidas as determinagdes contidas no
artigo 33, da Lei n® 8.666/93, obedecendo as seguintes normas:
2.3.1. Apresentacao do compromisso, publico ou particular, de constituicdo do consorcio, subscrito
pelas consorciadas.
2.3.2. Indicacdo da empresa licitante responsavel pelo consoércio que exercera as funcées de lideranca;
2.3.3. Apresentacdo dos documentos exigidos no item 3.4. deste Edital por parte de cada licitante
consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada
consorciada e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, 0 somatério dos valores de cada
consorciada, na propor¢do de sua respectiva participacéo.
2.3.4. Impedimento de participacdo de licitante consorciada, nesta licitacdo, por meio de mais de um
consorcio ou isoladamente.
2.3.5. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitagdo, quanto na de execugéo do contrato.
2.4. Em caso de consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira.
2.5. A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebracéo do contrato, a constituicéo e
0 registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado e apresentado, de que trata o Subitem
2.3.1.
2.6. Apresentacdo do compromisso de constituicdo do Consarcio de que trata o subitem 2.3.1, devera
obedecer aos seguintes requisitos:
2.6.1. Indicar a lider do Consorcio, que serd responsavel pelo cumprimento das obrigacdes das

consorciadas.
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2.6.2. Conferir a lider amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento licitatorio e
durante a execuc¢do do Contrato, inclusive para assinar o instrumento contratual e eventuais aditivos,
contrair obrigagdes em nome das consorciadas relativas ao objeto do presente certame, receber o
preco dos servigos, dar quitacdo, responder administrativamente e judicialmente, inclusive receber
notificacdo, intimacéo e citacéo.
2.6.3. Regular a participagéo de cada consorciada pelos atos praticados por quaisquer delas, tanto na
fase da licitacdo quanto na de execucdo do contrato dela eventualmente decorrente, indicando,
inclusive a etapa de execucdo dos servicos e a participacdo percentual de cada consorciada no preco
dos servigos.
2.6.4. Regular as obrigacdes de cada consorciada quanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais
e/ou técnicas, devendo as integrantes do Consorcio ser obrigatoriamente responsaveis solidarias pelo
cumprimento licitatdrio e do Contrato.
2.6.5. Indicar o compromisso dos consorciados de que nédo se constituem nem se constituirdo, para 0s
fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotard denominacéo prépria diferente
da de seus integrantes.
2.7. A Lider no consorcio seré a representante junto a Comissao Julgadora Permanente do DER-DF,
para os efeitos de comunicacdes, diligéncias ou avisos, seja ao consorcio ou a consorciada, e devera
deter poderes especificos para receber as instrucdes em nome de todos os demais membros.
2.8. As alteracdes na constituicdo ou composicao do consércio deverdo ser submetidas a anuéncia e
aprovacao do DER-DF, visando manter validas as premissas que asseguraram a habilitacdo do
consorcio original.
2.9. O prazo de duracdo de consorcio deve coincidir, no minimo, com o prazo de conclusao do objeto
licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.
2.10. A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia atil anterior a data fixada para a realizacao da
licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacao posterior.
2.11. A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia Gtil anterior a data fixada para a realizacdo da
licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias Uteis.

111 - DA DOCUMENTACAQ E DAS PROPOSTAS

3.1. O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, devendo a
licitante apresentar sua DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e sua PROPOSTA DE
PRECOS em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados 8 COMISSAO
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JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais,
clara e visivelmente, além da raz&o social da licitante, os dizeres:
CONCORRENCIA N° 010/2021 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTAQAO DE
HABILITACAO.
CONCORRENCIA N° 010/2021 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA DE PRECOS.
3.2. As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando supérfluos,
e/ou em duplicidade.
3.3. As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo
de copia autenticada, ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, desde que absolutamente legiveis.
3.3.1. Na hipotese de cdpia sem autenticacdo, a propria Comissao, na fase de habilitacdo, a vista do

original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, devera conter, sob

pena de inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e atendendo as

seguintes exigéncias:

3.4.1. Habilitacéo Juridica:

3.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢cdo
dos seus administradores.

a) Obs.: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

3.4.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

3.4.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo Orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. Habilitagéo relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.
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3.4.2.3. Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverdo apresentar prova
de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de Débitos para com o Distrito
Federal.
3.4.2.4. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
3.4.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).
3.4.2.6. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.
3.4.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital da sede da
licitante.
3.4.3. Habilitacao relativa a qualificacdo técnica:
3.4.3.1 - Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa tem a sua sede,
comprovando a sua regularidade e a do (s) seu (s) responsavel (is). Para o vencedor da licitacdo, caso
ndo seja do Distrito Federal, sera exigido o visto do CREA-DF.
3.4.3.2 — Declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme anexo I, indicando o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s):
a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica do Anexo I, deverao,
obrigatoriamente, constar da Certiddo de que trata o item 3.4.3.1.;
b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsavel Técnico devera ser detentor do(s)
atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.4.;
c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais de uma
Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.
3.4.3.3. Relacdo explicita, das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a execucao e controle
tecnoldgico, das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de
fabricacéo e condicdes de uso, conforme exigido no item 3.5. do Termo de Referéncia.
3.4.3.3.1. Deveré ser apresentada, juntamente com a relagdo de maquinas e equipamentos, declaracéo,
formal, sob as penas da Lei, que eles estardo em disponibilidade para execucgdo do objeto deste ato

convocatorio. A relagcdo devera conter no minimo:
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ltem

10

Tipo

Caminhdo  basculante  com
capacidade minima de 14 m3 e
poténcia de 323 kw

Caminhéo tanque com
capacidade minima 10.000 litros
Rolo compactador pé de
carneiro, vibratorio,
autopropelido, com poténcia
minima de 82 kw e massa de 11,6
ton

Motoniveladora com poténcia
minima - 93 kW

Rolo compactador de pneus
autopropelido com  poténcia
minima 85kw e massa de 27 ton
Carregadeira de pneus com
capacidade minima de 3,3 m3 e
poténcia de 213 kW

Trator de esteiras com lamina
com poténcia minima de 259 kW
Vibro-acabadora de asfalto sobre
esteiras com poténcia minima de
82 kw

Rolo compactador liso
autopropelido vibratério com
poténcia minima de 97 kw e
massa de 11 ton.

Escavadeira hidraulica sobre
esteira  com cacamba com
capacidade minima de 1,5 m3 -
110 kW

Quant

Marca [Modelo

Ano de Estado de

Fabricacéo | Conservagao
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Caminhdo tanque distribuidor de
11 fasfalto com capacidade de 6.000
litros — 7 KW/ 136 kW

1 Distribuidor de  agregados
autopropelido - 130 kW

Retroescavadeira de pneus com
s poténcia minima de 58 kW
Tanque de estocagem de asfalto
14 com capacidade minima de
30.000 litros
Caminhdo  carroceria  com
15 capacidade minima de 5 ton. e
poténcia de 115 kW
16 Trator de esteiras com lamina
com poténcia minima 112 kW
Guindastes de  capacidade

17
minima de 18 ton - 75 kw

3.4.3.4 - Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo obras
compativeis com o objeto desta licitagdo, por meio de certidao(6es) e atestado(s), em nome do préprio
RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado(s)
pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolu¢do n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 do
CONFEA, com apresentacéo da(s) CertidGes de Acervo Técnico - CAT’s e indicagdo da(s) Anotagdes
de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizagdo de profissional,
onde conste a execuc¢do do(s) seguinte(s) servico(s):

Item Descricao Unidade
1 OAE em Estrutura metalica ou mista (concreto e aco estrutural) m?
2 | Aterro compactado em solo reforcado com fita metalica m3
3 Estaca raiz perfurada no solo/rocha m

3.4.3.5. Capacidade Operativa da empresa: comprovacdo de que a licitante tenha executado, a
qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certiddo(des)
ou atestado (s). Os atestados para capacidade operativa da empresa devera ser acompanhados das
respectivas CAT(s) em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha
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figurado como responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentacdo comprobatoria do
acervo profissional o nome da pessoa juridica do licitante como a empresa contratada para a execucao
da obra ou servigos, a teor do art. 64, 8 3° da Resolugdo n° 1.025/09-CONFEA, fornecido por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, onde conste a execucdo do(s) seguinte(s)
servigo(s):
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
OAE em estrutura metalica ou mista (concreto e ago estrutural) -
1 _ o ) 935,00 m?
935,00 m? de tabuleiro em um Unico atestado de execuc&o
2  Aterro compactado em solo reforcado com fita metéalica 18.000,00 m3

3 [Estaca raiz perfurada no solo/rocha 1000,00 m

3.4.3.5.1. E permitida a apresentacéo de diferentes atestados de capacidade técnica para cada um dos
diferentes servigos, admitindo-se a soma de quantidades em diferentes atestados, com vista a alcancar
as respectivas quantidades minimas exigidas no item 3.4.3.5, a exce¢do daquele elencado no item |
do quadro acima.

3.4.3.5.2. No caso de atestados, em nome de consorcios de que a licitante tenha participado, esses s6
serdo aceitos e analisados se do teor dos respectivos atestados constem, especificamente, o percentual
de participacdo, bem como os servicos e respectivas quantidades executadas por cada empresa
consorciada.

3.4.3.5.3. Para efeito de qualificagdo técnica — operacional, seréd valido o somatdrio dos quantitativos
de cada consorciado ou a apresentacdo isolada por um tnico consorciado, a excecao daquele elencado

no item | do quadro acima.

3.4.4. Habilitagdo quanto a qualificagdo econdmico-financeira:

3.4.4.1. Balanco patrimonial e demonstraces contébeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo ocorrida

no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observagéo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis assim apresentados:

1 - publicados em Diério Oficial; ou

2 - publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
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licitante; ou
4 - por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.
a) das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de cépia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura,
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante.
b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG=AC+RLP >1,00

PC + PNC
b) ILC = AC > 1,00
PC
¢) GE = PC + PNC < 1,00
PL

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente

¢) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo

f) PC = Passivo Circulante

g) PNC = Passivo Néo Circulante

h) PL = Patriménio Liquido

c) as formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente 0 memorial juntado ao balanco patrimonial, o Nucleo de
Contabilidade do DER-DF procedera os pertinentes calculos;

e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com
os documentos em apreco, o0 memorial de calculo correspondente.

3.4.4.2. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.

3.4.4.3. No caso de empresas em consorcio, para efeito de qualificacdo econémico-financeira, sera

admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participagéo.

10
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3.4.4.4. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor ao previsto no item 3.4.4.1, b (1,00)
deverdo comprovar patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, na forma dos 88 2° e 3° do artigo 31 da Lei n° 8.666/1993, como exigéncia
imprescindivel para sua classificacao.
3.4.4.5. Em se tratando de consorcio, deverad ser comprovado patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, considerando o somatério dos valores de cada consorciado,
na proporcao de sua respectiva participacao.
3.4.5. Declaracgéo expressa de:
a) estar ciente das condicdes da licitagdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagcbes complementares solicitados pelo
DER/DF.
b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagdes fornecidas pelo DER/DF, alocando
todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas para assegurar
adequado controle de qualidade;
c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacdo do DER/DF, sem 6nus de
mobilizag&o para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;
d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a obra, decorrentes de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a execu¢do da mesma.
3.4.6. Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na situacdo prevista nas
alineas “b” e “c” do subitem 2.1.
3.4.7. Declaracdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo. (Anexo Il1).
3.4.8. Procuracdo, publica ou particular, passada pela licitante, assinada por quem de direito,
outorgando ao seu representante poderes para tomar as decisdes que julgar necessarias, durante as
sessOes publicas relativas ao certame, sendo necessario o reconhecimento de firma no caso de
procuracdo particular, ou outro documento equivalente. No caso de participagdo de empresas em
consorcio, o credenciamento do representante devera ser realizado pela empresa lider do consorcio.
3.4.8.1. A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante, ficando, porém o
representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo licitatorio.
3.4.9. Certidbes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90 (noventa) dias a partir da
data de sua emissao.
3.4.10. Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que um dos Responsaveis
Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico,
tomou conhecimento de todas as informacdes e condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes,
objeto da licitag&o.

11
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3.4.10.1. Caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracao de Visita podera englobar em um dnico
documento, todos os lotes visitados.
3.4.11. Declaragéo para os fins do Decreto n°® 39.860, de 30 de maio de 2019 (anexo V).
3.4.12. Declaracdo de Microempresa ou Pequeno Porte (anexo V).
3.4.13. Declaracdo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n°® 4.770, de 22
de fevereiro de 2012. (anexo VI).
3.4.14. As empresas licitantes deverdo apresentar a relacdo completa da méo de obra a ser utilizada
na execucdo dos servigos devendo conter, necessariamente, a qualificacdo do profissional, a
quantidade e o padréo salarial em salarios-minimos vigentes. dispondo no minimo de: (exigéncia do
item 3.4. do Termo de Referéncia).
- Engenheiro Florestal
-Técnico em Meio Ambiente
- Engenheiro Supervisor
- Auxiliar Administrativo (Almoxarife)
- Auxiliar de Laboratorio (Concreto)
- Auxiliar de Laboratério (Solos/Asfalto)
- Auxiliar de Topografia
- Encarregado de OAE
- Encarregado de OAE
- Encarregado de Pavimentagéao
- Encarregado de Terraplenagem
- Laboratorista (Concreto)
- Laboratorista (Solos/Asfalto)
- Topografo
- Técnico em Seguranca do Trabalho
- Apontador (OAE)
- Apontador (Terraplenagem)
- Apontador (pavimentacao
- Vigia Noturno
3.4.15. Conter, se for o caso, declaragdo com a indicacdo da(s) entidade(s) preferencial(is) que
sera(do) subcontratada(s) compulsoriamente com a descri¢do dos bens e servigos a serem fornecidos
e seus respectivos valores, dentro do envelope n° 01 — Documentacdo de Habilitacdo, observada a

hipdtese de dispensa da presente indicacdo constante do subitem 8.10.12.
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3.4.15. Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica, item 3.4.3.2 do
Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condi¢cdo de vinculo com a empresa licitante, na
assinatura do contrato, em uma das seguintes condigdes:
a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislacao civil, ou;
b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou copia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;
c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o sécio ou

proprietario.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo |1, sob pena de

desclassificacdo, devendo ser impressa eletronicamente em uma via original, em papel timbrado da
Licitante, em lingua portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas rasuras ou entrelinhas,
emque conste 0 numero deste Edital, numeradas sequencialmente, assinada na ultima pagina e
rubricada nas demais pelo representante legal da licitante ou seu procurador constituido, juntando-se,
neste caso, copia da procuracdo com poderes especificos.

3.6. As empresas licitantes deverdo apresentar as planilhas orcamentarias, as composi¢des de custos
unitarios e o cronograma fisico-financeiro em meio digital no formato excel, ou similar, sob pena de
desclassificacao.

3.7. O representante legal devera comprovar essa qualidade, anexando copia de pelo menos um dos
documentos indicados no item 3.4.8 deste Edital, caso ndo conste na documentacdo constante do
envelopen® 01.

3.8. Na proposta sera consignado e acompanhara os seguintes documentos:

a) Preco total, elaborado conforme o disposto a seguir:

al) Nos precos unitarios propostos pela licitante deverdo estar inclusas despesas com
administracdo local (médo de obra de engenheiros, Leis Sociais, vale transporte e vale refeicOes de
pessoal, EPI’S e uniformes), mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos, liga¢des provisorias e
tarifas de agua, esgoto e energia, eventual elaboracdo de projetos e desenhos e outras despesas
necessarias a perfeita execucdo dos servigos, mesmo quando ndo expressa na(s) planilha(s)
orcamentaria(s).

a2) O preco total sera o somatorio dos resultados parciais de cada item, obtidos da multiplicacdo
dos quantitativos estimados fornecidos pelo DER/DF, pelos precos unitarios ofertados pelos
licitantes.

Observagéo:

1 - No caso de discordancia entre os precos unitarios e os totais, resultantes de cada item
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prevalecerd o primeiro e, ocorrendo divergéncia entre valores expressos em algarismo e por extenso,
prevalecera o Gltimo, fazendo-se as corre¢des correspondentes.
2 - No caso de discordancia entre os pregos unitarios apresentados na planilha e os da composicao
de precos unitarios prevalecerdo os Gltimos.
b) O preco total proposto pelo licitante ndo poderd, sob pena de desclassificacdo, ser superior ao
custo estimado pela DER/DF, constante do “Anexo VIII” deste Edital, na forma do art. 48 da Lei n°
8.666/93.
c) Prazo de Execucdo do Objeto: O prazo total dos servigos esté estipulado em 12 (doze) meses, a
partirda emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, emitida pela SU280BRA/DER/DF, e
prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos.
cl) Caso os prazos de que trata a letra “c”, ndo esteja expressamente indicado na proposta, 0 mesmo
seré considerado como aceito para efeito de julgamento.
d) Serédo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios e/ou totais simbolicos
irrisérios e/ou abusivos (art. 44, § 3° da Lei n° 8.666/93) ou que ultrapassem o valor unitério da
planilha estimativa da SUTEC.
e) Declaragdo que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucdo das obras, inclusive as despesas com materiais méo de obra especializada ou néo,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista,
providenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execuc¢do total e completa das obras e servi¢os
complementares, conforme projetos e especificacGes constantes do edital.
f)  Nos precos unitarios propostos pela licitante deverdo estar inclusas despesas com administracao
local (mao de obra de engenheiros, Leis Sociais, vale transporte ¢ vale refei¢des de pessoal, EPI’S ¢
uniformes),mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, ligagdes provisorias e tarifas de agua,
esgoto e energia, eventual elaboragédo de projetos e desenhos e outras despesas necessarias a perfeita
execucao dos servicos, mesmo quando ndo expressa na(s) planilha(s) orcamentéria(s) ) da SUTEC.???
g) Na proposta de precos devera ser declarada expressamente, a concordancia do proponente aos
termosdo Decreto n° 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos n® 26.993, de 12/07/2006 e n°
27.069, de 14/08/2006.
h) Planilhas de precos, elaborados em papel timbrado do licitante, constando os quantitativos dos
servigosa serem executados, conforme planilhas de precos dos servicos objeto desta licitagdo, com os
respectivosprecos unitarios e totais.
1)  Apresentar todas as composic¢Oes de precos dos servicos, constantes no or¢camento (referentes
ao DER, NOVACAP, SINAPI ou SICRO), inclusive as composicOes de precos dos servigos
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associados, sob pena de desclassificacéo.
i1) As composicdes de precos unitarios deverdo expressar detalhnadamente todos os insumos para
sua formacédo — materiais, equipamentos, mao de obra, com a discriminacgao dos seus coeficientes de
consumo, unidades, precos unitarios e totais.
j)  Apresentar cronograma fisico-financeiro assinado por profissional técnico competente,
conforme o disposto na Lei n° 5.194/66, e cronograma de desembolso, ambos de acordo com 0s
padrdes da DER/DF.
OBSERVACAO: Os documentos referentes aos itens das letras “h” e “i”” deverdo estar assinados pelo
profissional do ramo do licitante, indicando o nimero de registro no CREA.
k)  As licitantes deverdo apresentar o demonstrativo do BDI — Bonificacdes e Despesas Indiretas
adotado na planilha estimativa da proponente, sob pena de desclassificacao, nas seguintes condicdes:
k1) O valor de BDI adotado na Planilha Orcamentéria é de 19,64% O.A.E. 12,00% Estrutura Metélica
14,30% Material Betuminoso). Caso a proposta do licitante vencedor tenha BDI superior ao do
orcamento-base, este Gltimo percentual serd o adotado quando houver a inclusdo de servicos novos
por meio de termo aditivo, nos termos da Decisdo n° 6229/2014, do Tribunal de Contas do Distrito
Federal.
k2) As licitantes deverdo apresentar os demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes
sobre a méo de obra adotada na planilha da proponente, sob pena de desclassificacdo, nas seguintes
condicdes.
3.9. Serdo desclassificadas:
a) Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pre¢os manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execug¢do do objeto do contrato, condi¢fes
estas necessarias especificadas no ato convocatdrio da licitacdo.
b) Propostas com valores unitarios superiores aos pregos orcados pelo DER/DF;
C) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso
de licitacGes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado
pela Administracédo, ou
- valor orcado pela administracéo.
d) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima, sera exigida,

para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §
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1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do pardgrafo anterior e o valor da
correspondente proposta.
3.10. Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica, item 3.4.3.2 do
Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condi¢do de vinculo com a empresa licitante, na
assinatura do contrato, em uma das seguintes condi¢oes:
a) por contrato de prestacdo de servico celebrado de acordo com a legislacéo civil, ou;
b) por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou cépia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;
C) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o
sOcio ou proprietario.
3.11. Do Empate Ficto
a) Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006.
b) Entende-se por empate, aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores ao melhor
preco.
C) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:
cl) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, sera convocada, pelo
Presidente da CJP, para apresentar proposta de preco, ja ajustada, inferior aquela considerada
vencedora, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis ap6s comunicacdo formal do resultado ao
interessado, sob pena de precluséo.
c2)  nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista
no subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
8§ 1o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito.
c3)  nocaso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1o do art. 44 da Lei Complementar no
123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
c4)  nahipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar
no 123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do certame serd convocada
para encaminhar proposta.
c5)  odisposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, somente se aplicara quando a melhor

oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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d) Apdbs aplicagdo da Lei Complementar 123/2006, havendo empate entre duas ou mais

propostas, sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual os licitantes envolvidos serdo convocados.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAQO E PROPOSTAS
4.1. No dia, hora e local especificados no subitem 1.1 deste Edital, a COMISSAO DE LICITACAO
recebera osenvelopes contendo a DOCUMENTACAO e a PROPOSTA, numerando-os de acordo

com a ordem de entrega. Apos o Presidente da Comissao declarar encerrado o prazo de recebimento

dos envelopes, nenhum outro documento sera recebido:

a) Concluido o recebimento dos envelopes, terd inicio a abertura dos ENVELOPES N° 01,
contendo a documentacio de habilitacdo que sera conferida e examinada pela COMISSAQ;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e
PROPOSTA DE PRECOS, nenhum outro documento serd recebido;

C) Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricadas pelos membros da
COMISSAO e pelos representantes legais das firmas licitantes, ndo cabendo posteriormente qualquer
reclamacdo por parte daqueles que se abstiverem de rubrica-los;

d) Abertos os envelopes de n° 01, contendo a DOCUMENTAGCAO, a COMISSAO, podera
divulgar, na mesma ou em outra reunido, o resultado do exame da documentacdo, devolvendo as
licitantes inabilitadas o segundo envelope (PROPOSTA), ainda fechado, mediante recibo, desde que
ndo tenha havido recurso ou apds a sua denegacao;

e) Serdo inabilitadas as licitantes que ndo satisfizerem os requisitos exigidos para participacgao e
habilitagdo nesta licitagao;

f) Encerrada a fase de habilitacdo proceder-se-a a abertura dos ENVELOPES PROPOSTA das
licitantes habilitadas, e lidos em voz alta os seus conteidos, registrando-se em ata todas as ocorréncias
e declaracoes;

9) Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassifica-las por motivo
relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes;

h) Nos termos do art. 40, inciso VI, c/c o art. 43 § 6° da Lei n° 8.666/93, apds a fase de
habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comissao;

)] E facultado 8 COMISSAO ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagio, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instru¢éo do processo, vedada a incluséo posterior
de documentos ou de informac6es que deveriam constar originalmente nos envelopes 01 ou 02.

j) Seréd inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento

exigido neste Edital.
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V- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus Anexos, sera

procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-4& vencedora(s) a(s)
licitante(s) que tiver(em) apresentado 0 menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1
deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000
(hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. As PROPOSTAS DE PRECOS serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte forma:
a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera o valor por extenso;
5.2. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a4 conforme dispde o
paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

5.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, o
DER-DF podera fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de outras,
escoimadas das causas que as desclassificaram.

5.4. A COMISSAO poderéa admitir propostas que apresentarem vicios de forma ou erros evidentes,
sempre que estes vicios ndo abranjam questdes substantivas ou que sua corre¢do ndo viole o principio
de igualdade das proponentes.

5.5. Conforme disp@e o art. 40, inciso VII, c/c o art. 44, § 2° da Lei n° 8.666/93, ndo se considerara
qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo

perdido, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

VI -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, sera publicado no D.O.D.F.,

constituindo-se em intimacdo para efeito de recursos.
6.2. Dos atos da Comisséo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do artigo 109, da Lei n.
8.666/93.

6.3. Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, através do

Presidente da Comisséo Julgadora Permanente e encaminhados ao e-mail cjp@der.dfgov.br.

6.4. O resultado da licitacdo, sera homologado nos termos do Inciso VI, Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VIl - DA DOTACAO
7.1. A despesa correra a conta do Programa de Trabalho 26.782.6216.5900.0011 - CONSTRUCAO
DE VIADUTO - DISTRITO FEDERAL, ND 449051, Fontes 100/ 732, ID - 0.

VIl - DO CONTRATO
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8.1. Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicataria para assinatura do
instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento da convocacao.
8.1.1. O prazo para assinatura do contrato poderé ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.
8.1.2. O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicara na perda do
direito a contratagdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta,
conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
8.1.3. Para assinatura do contrato, as contratadas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com
créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de
Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o niUmero da conta corrente e agéncia onde deseja
receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF n° 35,
pag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenha(m), filial ou representacdo no
Distrito Federal poderé(ao), indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 32.767/2011.
8.2. Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter continuidade se
expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo 65
da Lei 8.666/93.
8.3. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os precgos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipotese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, 0s mesmos serdo reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, de
14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviérias, da Fundacéo
Getulio Vargas.
8.3.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste, sera a data
de elaboracdo do orgcamento.
8.4. O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei 8.666/93,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenizacdo de
qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital.
8.5. Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do Distrito Federal,
a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com o Art. 69,
da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolucdo n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.
8.6. Na assinatura do contrato devera ser comprovada a disponibilidade dos equipamentos listados no
item 3.4.3.3.
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8.7. O adjudicatéario, apds a assinatura do contrato, a partir de 1° de janeiro de 2020, devera implantar
0 Programa de Integridade no ambito de sua pessoa juridica, conforme disposto na Lei 6.112/2018 e
na Lei n° 6.308/2019.
8.7.1. para efetiva implantagédo do Programa de Integridade, os custos ou despesas resultantes correm
a conta da empresa contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.
8.7.2. pelo descumprimento da exigéncia prevista, sera aplicada a empresa contratada:
I) multa de 0,08% por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, sendo que o montante
correspondente & soma dos valores basicos da multa é limitado a 10% do valor do contrato;
I1) sujeicdo a rescisdo unilateral da relacdo contratual, a critério do 6rgéo ou entidade contratante;
I11) impedimento de contratar com a administracao publica do Distrito Federal, de qualquer esfera de
poder, até a efetiva comprovacdo de implementacdo do Programa de Integridade, sem prejuizo do
pagamento da multa aplicada.
8.7.3. a empresa que possua 0 programa implantado, devera apresentar, no momento da contracéo,
declaracdo informando a sua existéncia.
8.7.4. aimplementacdo do Programa de Integridade limita-se aos contratos com valor global igual ou
superior a R$ 5.000.000,00 e aplica-se em sua plenitude as pessoas juridicas que firmem relagéo
contratual com prazo de validade ou de execucéo igual ou superior a 180 dias.
8.8. A qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da empresa contratada para
esta finalidade, inclusive a promocao de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecucdo do objeto contratado.
8.9. Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaragdo emitida pela empresa vencedora da
licitacdo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira
responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigagao.
8.10. SUBCONTRATACAO
8.10.1. A critério exclusivo do DER-DF e mediante prévia e expressa autorizacdo da Diretoria
Colegiada do DER-DF, sob proposta da Superintendéncia interessada, o contrato podera, em regime
de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar parte da obra ou servigo, até o limite estabelecido de 30%, desde que ndo alterem
substancialmente as clausulas pactuadas.
8.10.2. No caso de subcontratacdo, deverd ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade
técnica da contratada, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata

este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.
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8.10.3. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel
perante 0 DER-DF, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a
execucéo de determinados servicos integrantes desta licitacéo.
8.10.4. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao DER-DF e a
Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a
subcontratada, inclusive no que pertine a medicéo e pagamento direto a subcontratada.
8.10.5. O DER-DF se reserva o direito de, apds a contratacdo dos servigos, exigir que o pessoal
técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacao de
suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que
ndo esteja apresentando o rendimento desejado.
8.10.6. Somente serdo permitidas as subcontratacdes regularmente autorizadas pela Diretoria
Colegiada do DER-DF, sendo causa de rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada por
aditamento.
8.10.7. ACONTRATADA ao requerer autorizacao para subcontratacdo de parte dos servicos, devera
comprovar perante a Administracéo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.
8.10.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.
8.10.9. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.
8.10.10. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante 0 DER-DF que estdo em
situacdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios
ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DER-DF.
8.10.11. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso Il da Lei Complementar Federal n® 123/2006 c/c art. 27
da Lei Distrital n® 4.611/2011 e art. 9° do Decreto Distrital n® 35.592/2014, a licitante vencedora
DEVERA subcontratar, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s)
microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos
termos do que dispdem o art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006.
8.10.12. Na fase de habilitacdo, o licitante deverd indicar a(s) entidade(s) preferencial(ais),
mencionada(s) no item 8.8.11, que subcontratard, com a descricdo dos bens e servigos a serem

fornecidos e seus respectivos valores, conforme a Proposta de Pregos, item 111 deste Edital.
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8.10.13. Quando for menor que 30%, o percentual indicado na declaracdo do item 3.4.15, a diferenca
sera deduzida do percentual do item 8.10.1.
8.9.14. A CONTRATADA ficaré responsavel por verificar a habilitacdo das subcontratagcdes que
realizar, sem prejuizo da fiscalizacdo sob responsabilidade do CONTRATANTE, e sera responsavel
pelo adimplemento integral do contrato.
8.10.15. Assinado o contrato, serdo emitidas as Notas de Empenho em favor da CONTRATADA e,
no caso da(s) entidade(s) preferencial(is), subcontratadas compulsoriamente, também empenho direto
em favor dessa(s).
8.10.16. No pagamento de cada etapa ou parcela, sera verificada a regularidade com a seguridade
social e o cumprimento das obrigacdes trabalhistas da contratada e da(s) subcontratada(s) em relacdo
ao efetivo de pessoal que contratar.
8.10.17. No caso da(s) entidade(s) preferencial(is) subcontratada(s), sera concedido, se necessario, 0
direito de saneamento a que se refere a Lei Distrital n® 4.611/2011.
8.10.18. A CONTRATADA devera substituir a subcontratada, na parcela referente a subcontratacéo
compulsoria, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipotese de extin¢do da subcontratacdo, salvo
se demonstrar a inviabilidade da substituicéo.
8.10.19. A extincdo da subcontratacdo que se refere o item anterior deverd ser justificada e
comunicada a Administracdo no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.
8.10.20. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagdo, podendo recomendar a0 CONTRATANTE,
justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos.
8.10.21. Néo se aplica a exigéncia de subcontratacdo compulsoria:
a) quando o licitante for entidade preferencial; ou
b) no caso de consércio, quando pelo menos uma das empresas consorciadas for entidade preferencial,
e sua respectiva participacao estiver no limite previsto no item 8.8.
8.10.22. Ndo podera ser objeto de subcontratagdo 0s servigos constantes da habilitacdo técnico-
operacional, constante no item 3.4.3 do Edital.
8.10.23. A Administracdo Local da obra serd paga proporcional a execuc¢do financeira do objeto
contratado, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, Decisdo TCDF n°
3370/2017, Despacho Singular n® 132/2019 — GCMA, ratificado pela Decisdo n° 2066/2020, e
Acdérddo TCU n.° 2.622/2013 — Plenério.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQ E DA FISCALIZACAO
9.1. O prazo total de execucdo das obras serd de 12 (doze) meses consecutivos no maximo, contados

do dia de recebimento da Ordem de Servigos.
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9.2. A Instrucdo de Servigos sera expedida na data da assinatura do contrato, e neste mesmo dia
entregue ao contratado.
9.3. O DER-DF designara fiscal para acompanhar a execugdo da obra, cabendo-Ihe:
a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servicos se desenvolvem de acordo com a
ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do contrato, do
projeto, do orcamento, com as normas e especificacfes de servicos do DER-DF;
b) efetuar as medicOes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosa-las
ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacéo;
C) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo ao objeto

do contrato e a quaisquer outras davidas inerentes a execugdo dos servigos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnologicos dos servicos, visando os respectivos laudos;
e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;
f) entregar a chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos pertinentes a

obra, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a sua concluséo;

9) propor a suspensdo das obras e servi¢os, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagcdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucao sob pena de
responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. As relagbes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da
fiscalizacéo.

9.5. A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des do contrato,
bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacdes e metodos citados.
9.6. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496, de
07/12/77;

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necessaria a realizacao da obra;

C) fornecer instalagOes adequadas a fiscalizacao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local indicado

pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de conservagdo durante toda a obra. Os titulos das
placas serdo determinados pela fiscalizacao.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribuicGes sociais, que incidam ou venham a incidir

sobre o objeto contratado;
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9) fornecer o Diario de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;
h) aceitar, nas mesmas condi¢6es contratuais, inclusive em relacdo ao precgo, 0s acréscimos e

supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, s 1° da lei

8.666/93;

1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza da
obra;
j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em razdo da fiscalizacdo do DER-DF;

k) atender as determinaces expressa da fiscalizagdo;

)} responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas competentes, habeis
e disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou atividade, registrado de acordo com a
legislagéo vigente ter registro em carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucdo da obra;

0) para liberacdo da medicdo final, a contratada devera apresentar 0 “AS BUIT” conforme
padréo adotado pelo DER-DF.

9.7. O Diério de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela e pela
fiscalizacdo diariamente, sera Unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas as
solicitacOes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1. Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor

deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto a contratagéo.
10.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica;

C) carta de fianga bancaria, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios
do artigo 827, do Cddigo Civil de 2002; e

d) seguro garantia.

10.3. A garantia prestada pela contratada ser-lhe-& restituida ou liberada 30 (trinta) dias apds o

recebimento definitivo dos servi¢cos, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.
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X1 - DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de inexecucao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as
penalidades previstas no artigo 87, incisos | a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2. No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o disposto no Decreto
n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos
Decretos n° 26.993/2006 de 12/07/2006, 27.069/2006 de 14/08/2006 e 36.974/2015 de 14/12/2015

e demais alteragdes posteriores.

X1l - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento dar-se-a na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em
até 30 (trinta) dias, contados da data de emiss&o do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO pela
SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

12.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido de alguma forma para o

atraso, o valor devido deverad ser atualizado financeiramente desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacédo sera feita, tendo como
base a variacdo do IPCA, ou outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente aos dias de
atraso.

12.3. Serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes financeiras e penalizacoes,
por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de pagamentos.

12.4. O DER/DF pagaréa a contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s precos integrantes
da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos diretos
e indiretos para a execuc¢do dos servigos de acordo com as condicdes previstas neste Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo aos trabalhos contratados e
executados.

12.5. A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de comprovacdo de
pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais relativas ao
més imediatamente anterior.

12.6. A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo da Responsabilidade
Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolugdo n. 425, de 18.12.98, do CONFEA e apresentar
comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

12.7. Para liquidacéo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

| - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

Il - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

25



DER

DF
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Il - A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera apresenta, também,
prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal);
IV - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.

X111 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1. Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e formalmente

comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

| - Responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da contratada, em carater provisorio;

Il - Servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em até 90
(noventa) dias, comprovada a adequacgdo do objeto aos termos contratuais, em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estagio de observacdo para comprovacdo da
qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com os projetos, especificacdes e dimensionamento
e notadamente o que diz respeito a recomposic¢do do meio ambiente (reurbanizacao).

13.2. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos,
consoante Artigo 618 do Cdadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do contrato.
13.3. A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, todos os documentos de legalizagcdo da obra, bem como o "AS BUILT" contendo
eventuais modificacfes havidas no projeto béasico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas vias,

meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

*Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

*Anexo Il - Carta Proposta de Pregos;

*Anexo Il - Modelo — Declaracdo de ndo empregar menor;

*Anexo IV - Declaracao para os fins do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019.

*Anexo V - Declaracdo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
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*Anexo VI - Declaracao de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770,
de 22 de fevereiro de 2012.
*Anexo VII - Termo de Referéncia para execugéo da obra;
*Anexo VIII - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;
*Anexo 1X-— Cronograma Financeiro;
*Anexo X - Minuta de contrato.
14.2. A participacdo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condicdes deste Edital e seus Anexos.
14.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Concorréncia nas hipéteses
previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou reclamacdo de qualquer
espécie.
14.4. Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre o0s servigos contratados, por intermédio de Técnicos
devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) facilitar-lhes o acesso a qualquer
dia e hora, fornecendo informacoes e esclarecimentos e acatando recomendacdes e restri¢oes.
14.5. Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de
qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucdo dos trabalhos, bem como de
qualquer equipamento que ndo esteja em condi¢des de uso.
14.5.1. Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada em 3.4 somente
poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por profissionais devidamente habilitados e
detentores de acervos técnicos equivalentes.
14.5.2. A contratada devera manter seus empregados devidamente identificados e protegidos com
equipamentos de protecdo individual, bem como observar todas as normas de higiene e seguranca do
trabalho.
14.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na
parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacbes Trabalhista,
Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execugdo dos deles, bem como de indenizagédo por danos que
porventura venham causar ao DER/DF ou a terceiros.
14.7. Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condi¢des que a incluiram no
certame.
14.8. Deveréo ser atendidos os procedimentos contidos no Manual do Imposto de Renda Retido na
Fonte, aprovado pela Portaria n® 247/2019, referente ao Decreto n® 36.583/2015, que dispOe sobre
procedimentos de execucao orcamentario-financeira relativas a retencéo e recolhimento do imposto
de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administracdo publica direta, autarquica e

fundacional do Distrito Federal.
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14.9. A contratada providenciara sinalizacdo diuturna adequada para execucdo de obra,
responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.
14.10. E de responsabilidade da contratada a observéncia da Lei n. 1.107, de 13 de junho de 1.996,
sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu descumprimento.
O modelo padréo das placas sera obtido na GEPRO/SUTEC.
14.11. Aplica-se a execucdo contratual decorrente deste certame o disposto na Lei Distrital n°
6.112/2018, que dispde sobre a obrigatoriedade da implantacdo do Programa de Integridade nas
empresas que contratarem com a Administracao Publica do Distrito Federal.
14.12. Eventuais omissdes do presente Edital seréo resolvidas pela Comissao Julgadora Permanente,
com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.
14.13. O resultado do julgamento da licitacdo sera afixado no Quadro de Avisos localizado no térreo
do Edificio Sede do DER/DF, situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
independentemente de sua publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

14.14. Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na interpretacdo dos termos
deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios através do(s) telefone(s)
(61) 3111-5600/5601/5602/5603, e-mail: dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no endereco
mencionado no item 15.10, no horario de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 22 a 62
feira.

14.15. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscricdo Estadual: 07.329.525/001-78.

14.16. O Edital ficara disponivel no sitio https://www.der.df.gov.br/licitacoes.

14.17. Nos termos da Lei Distrital n° 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n°

38.365/2017, é estritamente proibido o uso ou o emprego de conteddo discriminatorio, relativo as
hipbteses previstas no art. 1° do mencionado diploma legal, podendo sua utilizacdo ensejar a rescisao
do ajuste e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis.

15.18. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia, 28 de outubro de 2021.

Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO | - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.

REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO DA
CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE:

TODOS 0S PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO COMPROVAR VINCULO
COM A EMPRESA NA ASSINATURA DO CONTRATO, ATRAVES DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU
POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDENCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS,
NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU
PROPRIETARIO.
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ANEXO Il - MODELO CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF

Ref.: Concorréncia n°

Apresentamos a V.Sas. proposta de precos relativa a licitagdo em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na sua preparacao.
O valor da nossa proposta é R$................ GO ), conforme planilhas anexas.

Para atender ao disposto no Decreto n° 19.979, de 30/12/98, o valor estimado do ISS compreendido
N0 Precgo proposto € de RS.........ccvvvvrvcevrnnen. (P )

Declaramos que em nosso preco obtido estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita
execucdo das obras, inclusive as despesas com materiais, mdo-de-obra especializada ou ndo, eventual
elaboracdo de desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos
da legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil
por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos
e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e
completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e especificagdes constantes
do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

O prazo de execucao total das obras é de () meses corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
abertura da licitacéo.

Utilizaremos 0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execucéo dos servigos, comprometendo-
nos, desde j4a, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim
0 exija a fiscalizagédo do DER-DF.

Na execugdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificacbes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacOes e instrucbes da fiscalizagdo do DER-DF, assumindo, desde j&, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

Acompanham a nossa proposta de pregcos os documentos previstos neste Edital, bem como todos os
demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagdo da proposta.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em epigrafe e

nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES

Dados necessarios a elaboracéo do contrato:

nome completo, n° da carteira de identidade, n® do CPF, estado civil, profissdo e domicilio do
representante legal;

razdo social do licitante; e

numero do telefone; e

e-mail, se houver.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111 -MODELO DE DECLARACAQO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXI11 DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

Ref,: (identificacdo da licitacéo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢éo de aprendiz (*).

(data)

(representante legal)

Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO 1V - MODELO DECLARACAOQO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30
DE MAIO DE 2019

ORGAO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITACAO
NUMERO DA LICITACAO
LICITANTE

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que
néo incorre nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1° do

Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracéo é a expressao da verdade, sob as penas da
lei.

Brasilia, , de de

Assinatura
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

............................................... , inscrita no CNPJ n°...........c.cceeeueeee,, poOr intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr. (8).....cccccovvevvveviviieriesieriennn, , portador(a) da Carteira de ldentidade
(1 EOCPFNO..ccieiieeee e, , DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei,

de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte nas condic¢des do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido
pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°, e que
esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar, e que ndo se enquadra nas situagdes relacionadas no 84° do art. 3° da citada Lei

Complementar.

Representante Legal
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE QUE A EMPRESA ATENDE AQS

CRITERIOS DE SUSTENTABILDADE

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n°® 4.770, de 22 de fevereiro
de 2012.

Representante Legal

Assinatura
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DF
Quadro Resumo da Obra
Obra Irr_lplanta(;éo de Intersegéo (Novos pavimentos, Encabecamento e
Viaduto em Estrutura Mista)
Rodovia BR-020
Trecho 020BDF0016 / 020BDF0018

Servicos a serem
executados

Obra de Arte Especial - OAE

Muro de Arrimo do Tipo Terra Armada
Terraplenagem

Construcdo de Novas faixas de Rolamento
Adequacdo da Geometria

Servigos de Drenagem

Obras Complementares

Sinalizag&o horizontal e vertical
Acessibilidade e Urbanismo

Canteiro de Obras

Prazo de Execucéo

12 (doze) meses consecutivos

-Pista Dupla: 03 faixas de rolamento e acostamento (em cada sentido);

Largura sendo 03 faixas com 3,50 m de largura e acostamento com 1,5 m de
largura
Extenséo -Intersec¢do: 1.120,00 m

Valor da obra

R$ 41.501.477,05

B.D.I.

19,64% O.A.E.

12,00% Estrutura Metalica
14,30% Material Betuminoso

Data base do or¢camento

Janeiro/ 2021
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1. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificacbes, 0s quantitativos e o orcamento com vistas a licitacdo e execucdo das obras de
intersecdo no acesso |1, da cidade de Sobradinho, junto ao Setor de Esportivo Conjunto D3, na BR-
020. Os servicos a serem executados sdo: terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, sinalizacao
horizontal e vertical, muro de “Terra Armada”, obra de artes especial, obras complementares,
acessibilidade/urbanismo e canteiro de obras.

Subtrecho das Intervencdes: Estacas 880 / 936 (estaqueamento geral)

a1 w w
T RELAMENTE ATH BELAMNTE
LK
i
En EZE

ﬁ .
I 1 1=

Figura 1 Sec¢éo Transversal Tipo do Viaduto na BR-020

Fonte: Projeto Executivo Corredor Norte (BRT) — Consoércio DF Interligado

Extensdo do Viaduto: 112,30 m

Largura: 33,40 m
Secdo Transversal do Viaduto: pista dupla, separadas por barreira dupla de concreto do tipo new

jersey, de 0,60 m de largura, e contendo (em cada sentido) 04 faixas de rolamento; sendo 03 faixas
com 3,50 m de largura e 01 faixa com 4,00 m de largura destinado a futura implantagdo do BRT Eixo
Norte; 1,50 m de seguranca, seguida de barreira de concreto do tipo new jersey (apresentados no

bordo direito da pista)

nnnnn

Figura 2 Secéo Tipo / Muro Armado

Fonte: Projeto Executivo Corredor Norte (BRT) — Consoércio DF Interligado
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Largura Construtiva (Terra Armada): 33,21 m
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ﬂrﬂmm camadas H-E:H:n/ /

Figura 3 Secdo Tipo / Alcas
Fonte: Projeto Executivo Corredor Norte (BRT) — Consdrcio DF Interligado

Largura Construtiva (Alcas): 12,00 m
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Figura 4 Secdo Tipo/Eixos1e 4

Fonte: Projeto Executivo Corredor Norte (BRT) — Consoércio DF Interligado

Largura Construtiva (Eixos 1 e 4): 7,00 m

B 0lF
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Sub—tase sm Solo + 4% Cieerts He= Mo

Hl"'ﬂ-ﬁ- ds Sblmtin Seln 4+ 2% gl H= Atkm

Figura 5 Secéao Tipo/Eixos2e 3
Fonte: Projeto Executivo Corredor Norte (BRT) — Consoércio DF Interligado

Largura Construtiva (Eixos 2 e 3): 8,00 m
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2. ESPECIFICACOES

Os servigos serdo executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo DER/DF (elaborados
pelo Consorcio DF Interligado), as Normas e Especificagdes Cabiveis, o “Manual de Construgoes de
Obras de Arte Especiais do DNER”, de 1996, as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Notas
Técnicas (ABNT), demais documentos de Instituicdes e Associacdes de renome mundial, bem como
as orientacOes da Fiscalizacdo deste Departamento. As especificagdes/normas técnicas ABNT, devem
prevalecer, onde houver divergéncia, aquelas previstas nos projetos fornecidos.

O local, da BR-020, onde estdo inseridas as intervencdes afetas a implantacdo de intersecdo, bem
como do viaduto, objeto da presente contratacdo, trata-se de uma area urbana, e se encontra
compreendido entre as estacas E880 / E936 do Projeto do BRT Norte; na altura do quildbmetro 8,4 da
rodovia. Trecho que interliga as Cidades de Planaltina e Sobradinho.

2.1 NORMAS ESPECIFICAS

No que concerne a execucdo da Obra de Artes Especial em questdo, integrardo as presentes
Especificagdes, no que forem aplicaveis, as normas das Concessionarias de Servigos Pablicos, bem
como as da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, principalmente as seguintes:

o NBR 5008:2015 — Bobinas e chapas grossas laminadas a quente de aco de baixa liga e alta
resisténcia, resistentes a corrosdo atmosférica, para uso estrutural — Requisitos;

o NBR 16697:2018 — Cimento Portland Comum;

o NBR 6122:2010 — Projeto e Execucdo de Fundacdes;

o NBR 5739:2018 — Ensaios de compressdo de corpos de prova cilindricos;

o NBR 5921:2015 Bobinas e chapas grossas laminadas a quente de aco de baixa liga e alta
resisténcia, resistentes a corrosao atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e ensaios;

o NBR 6123:2:2013 — Forcas devidas ao vento em edificagdes;

o NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

o NBR 6349:2008 — Barras, cordoalhas e fios de aco para armaduras de protensdo — Ensaio de
tracao;

o NBR 7187:2003 — Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido;

o NBR 7188:2013 — Carga movel rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e

outras estruturas;

o NBR 7191:1982 - Execucdo de desenhos para obras de concreto simples ou concreto armado;
o NBR 7211:2009 — Agregados para concreto — Especificacéo:

J NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado —
Especificacao;
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o NBR 7481:1990 - Tela de ago soldada — Armadura para concreto;

o NBR 7482:2008 — Fios de aco para estruturas de concreto protendido — Especificacao;
o NBR 7483:2008 - Cordoalhas de aco para estruturas de concreto protendido — Especificacao;
o NBR 7484:2009 - Barras, cordoalhas e fios de agco destinados a armaduras de protenséo —

Método de ensaio de relaxacao isotérmica;

o NBR 7680 - 1:2015 - Concreto — Extracdo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de
estruturas de concreto - Resisténcia a compressao axial;

o NBR 7680 — 2:2015 - Concreto — Extracdo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de
estruturas de concreto - Resisténcia a tracao na flexdo;

o NBR 7681 - 1:2013 — Calda de cimento para injecdo - Requisitos;

o NBR 7681 — 2:2013 - Calda de cimento para injecdo — Determinacdo do indice de fluidez e
da vida util — Método de ensaio;

o NBR 7681 — 3:2013 — Determinacdo dos indices de exsudagédo e expansdo;
o NBR 7681 — 4:2013 — Determinacdo da resisténcia a compressdo — Método de ensaio;
o NBR 8953:2015 — Concreto para fins estruturais — Classificacdo pela massa especifica, por

grupos de resisténcia e consisténcia;
o NBR 9062:2017 — Projeto e execucdo de estruturas de concerto pré-moldado;
o NBR 9607:2012 — Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido —

Procedimento;

o NBR 19783:2015 — Aparelhos de apoio de elastomero fretado — Especificacdo e métodos de
ensaio;
o NBR 10839:1989 — Execucdo de obras de arte especiais em concreto armado e protendido —

Procedimento;

o NBR 10908:2008 — Aditivos para argamassa e concreto - Ensaios de caracterizacao;

o NBR 11768:2011 — Aditivos quimicos para concreto de cimento Portland- Requisitos;

o NBR 12317:1992 — Verificagdo de desempenho de aditivos para concreto — Procedimento;

o NBR 12655:2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e

aceitagcdo — Procedimento;
o NBR 14432:2001 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacdes

— Procedimento;

o NBR14762:2010 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formado a
frio;
o NBR 14931:2004 — Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;
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o ASTM C157/C157M:2017 - Standard Test Method for Length Change of Hardened

Hydraulic-Cement Mortar and Concrete.

o NB-262/82-Qualificacdo de processos de soldagem, de soldadores e de operadores;

o NBR-8800:2008 - Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios - método dos estados
limites;

o NB-143/67-Calculo de estruturas de aco constituidas por perfis leves;

o ABNT NBR-6355:2012 - Perfis estruturais de aco, formados a frio;

o ABNT NBR-5884:2013 - Perfis estruturais soldados de aco;

o EB-117: Projeto “As Built”;

o IS-214: Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

o IS-217: Projeto de Dispositivos de Protecdo (Defensas e Barreiras).

o ABNT NBR 5000:1981 - Chapas grossas de aco de baixa liga e alta resisténcia mecanica;

o ABNT NBR 5004:1981 - Chapas finas de aco de baixa liga e alta resisténcia mecanica;

o ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificaces;

o ABNT NBR 6648:2014 - Bobinas e chapas grossas de aco-carbono para uso estrutural —
especificacéo;

o ABNT NBR 6649:1986 - Chapas finas a frio de aco-carbono para uso estrutural;

o ABNT NBR 6650:2014 - Bobinas e chapas finas a quente de ago-carbono para uso estrutural
- Especificacéo;

o ABNT NBR 7007:2011 - Aco-carbono e microligados para barras e perfis laminados a quente
para uso estrutural;

o ABNT NBR 10839:1989 - Execucéo de obras de arte especiais em concreto armado e concreto
protendido — Procedimento;

o ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis
formados a frio;

o ABNT NBR 15421:2006 - Projeto de estruturas resistentes a sismos, Procedimento;

o ABNT NBR 15980/2011 - Perfis laminados de aco para uso estrutural — Dimensfes e
tolerancias;

o ABNT NBR 16239/2013 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concreto
de edificacbes com perfis tubulares;

o AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Edition, 2014;

o ASTM A325-10el, Standard specifications for structural bolts, steel, heat treated, 120105 ksi

minimum tensile strength;
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o ASTM A490-12, Standard specification for structural bolts, alloy steel, heat treated, 150 ksi
minimum tensile strength;

J ASTM A572-13a, Standard specification for high-strength low-alloy columbium-vanadium
structural steel;

o ASTM A588 — 10, Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Structural Steel, up
to 50 ksi [345MPa] Minimum Yield Point;

o ASTM A709/A709M — 13a, Standard specification for structural steel for bridges;

o AWS D1.5/D1.1M:2010, Bridge welding code;

o EN 1992-2 Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 2: Concrete Bridges;

o EN 1993-2 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges;

o EM 1994-2 Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General
rules and rules for bridges;

o Research Council on Structural Connections:2004, Specification for structural joints using
ASTM A325 or ASTM A490 bolts.

Deverdo ser complementadas pelas Normas, Padrdes e Recomendacdes das seguintes Associacdes

Técnicas, nas edi¢cBes mais recentes:

o AISC: American Institute of Steel Construction;

o ASTM: American Society for Testing and Materials;

o AWS: American Welding Society;

o SAE: Society of Automotive Engineers;

o ANSI: American National Standard Institute;

o SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation;
o SIS: Sweriges Standardiserings Komission.

A estrutura de aco devera ser executada de acordo com as orienta¢fes contidas no projeto estrutural.
O aco estrutural a ser utilizado devera ser do tipo USI-SAC 350 (fy=3500kgf/cm?), ou equivalente.

Os eletrodos para soldas deverdo ser os indicados no projeto estrutural.

2.2 CUIDADOS AMBIENTAIS

A execucdo de obras rodoviarias apresenta alguns impactos sobre 0 meio ambiente, como alteracao
do sistema natural de drenagem e a degradacdo do solo. Assim, visando obter a adocdo de boas
praticas ambientais nas obras executadas pelo DER-DF e atendendo as exigéncias do Orgdo
licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, a CONTRATADA devera dispor,

durante toda a realizacdo da obra, de 01 (um) Engenheiro Florestal e 01 (um) Técnico Ambiental, os
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quais serdo quantificados no orcamento proposto pelo Orgdo (Memorando N° 82/2014 — DIMAM /
SISDOC N° 14052/2014, incorporado ao SEI sob n° 20936832).

Ao Engenheiro Florestal e Técnico Ambiental caberd todo o monitoramento ambiental durante a
realizacdo da obra, bem como controle do cumprimento de todas as condicionantes ambientais
estabelecidas pelo Orgdo Licenciador do Meio Ambiente. Os resultados das atividades de
monitoramento/controle deverdo ser apresentados em forma de Relatorios peridédicos mensais.

A equipe de profissionais de Meio Ambiente, cabe a implementacéo e intervencio, junto a equipe de
obrada CONTRATADA, para que as atividades ambientais/florestais, afetas ao local da obra e caixas
de empréstimos, propostas para prevencdo, correcdo, mitigacdo e compensacdo ambiental, sejam
efetivamente desenvolvidas e registradas.

Para cumprir as exigéncias do Orgéo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal,
tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucdo da obra de
implantacdo da pavimentacdo, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas para

cada uma das atividades:

2.2.1 Instalacédo do Canteiro de Obras e Desmobilizacao

O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;

o Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e na
disposicao adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol freatico;

. Manter imidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

o O solo orgénico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microrganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em area ndo sujeita a
erosao e reespalhado apds a desmobilizacdo do canteiro;

o Executar a limpeza total do canteiro/patio apos a conclusdo das obras, particularmente das
areas usadas para estogque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais betuminosos,
tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pelo DER/DF e pelo Orgéo
Ambiental;

o Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao término
das obras.

Obs: E obrigacdo da CONTRATADA, a obtencdo de todas as autorizacdes, bem como o

licenciamento ambiental, necessarios a instalagdo do Canteiro de Obras.
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2.2.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servicos

o Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operagdes de construcdo e
seguranga do trafego;

o Efetuar a remog&o ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de desmatamento;

o Utilizar o solo organico removido do local da obra como reserva para recuperacdo das areas

exploradas para a construcao;

o Implantar os caminhos de servico e desvios caso necessario, preferencialmente dentro da faixa
de dominio;
o Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas utilizadas para implantacdo dos caminhos de

servigo e desvios;

o Demolir as obras provisorias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a
formacédo de caminhos preferenciais para a dgua.

[ ]

2.2.3 Terraplenagem e Caixa de Empréstimo/Bota-espera

o Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a prote¢do do trafego na via existente e efetuar
o0 controle de velocidade dos caminhdes cacamba;

o Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminacdo de nuvens de
poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da poluicdo do ar em areas habitadas;

o Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo/bota-espera, estocar o solo
organico para a posterior recuperacao dessas areas, que devera ser disposto em leira e a uma distancia
minima de cinco metros da frente da escavacao, para que ndo seja utilizado, indevidamente, durante
a operacao de suavizacdo dos taludes;

o Os locais de bota-fora deverdo ser indicados pela fiscalizagdo do DER/DF e deverdo ser
recompostos ambientalmente ap6s o depdsito dos materiais;

o Efetuar a recuperacédo das caixas de empréstimo/bota-espera de acordo com as exigéncias do
orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes
passos:

Suavizacéo dos taludes (1V: 4H);

Construgéo de terracos (eventual);

Escarificacdo do fundo da caixa;

Retorno do solo organico;

o Calagem com po de calcario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK —

formulacéo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;
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o Plantio de sementes de gramineas (11 kg/ha) consorciadas a leguminosas (5,0 kg/ha),
preferencialmente, no inicio da estacdo chuvosa;

o O(s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota fora devera (4o) ser
previamente autorizados pelo Orgédo Ambiental e pela Fiscalizago;

o O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente da
escavacao, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s6 poderd ser executado,

excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diério de Obra pela Fiscalizacéo;

o A(s) area(s) de bota-fora ndo podera (&o) modificar o escoamento natural da &gua proveniente
da chuva;
o A(s) area(s) de bota-fora devera(do) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos

alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

2.2.4 Exploracdo de Ocorréncias de Materiais para Infraestrutura de Pavimento

o Estocar o solo organico removido na operacgao de desmatamento e limpeza, para sua posterior
utilizacdo na recuperacdo da area;

o A leira de solo orgéanico devera ser mantida com um afastamento minimo de cinco metros da
frente da escavacgéo para que ndo seja utilizado, indevidamente, durante a suavizagédo dos taludes;

o Tomar cuidados no transporte de solo até a obra e evitar o excesso de carregamento dos
caminhdes, cobrindo-se o material com lonas para evitar o p6 e a queda de fragmentos na pista;

o Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego na via existente, bem
como controle de velocidade dos caminhdes cagamba entre a jazida e a obra;

o Umedecer por meio de caminhéo pipa, os trechos poeirentos da estrada ndo pavimentada de
acesso a jazida, principalmente nas passagens por areas habitadas;

o Efetuar a recuperacéo da area explorada, de acordo com as exigéncias do orgao licenciador e
fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes passos:

Suavizacgéo dos taludes (1V: 4H);

Construcéo de terragos;

Escarificacdo do fundo da escavacao;

Retorno do solo organico;

. Calagem com po6 de calcério (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubagdo quimica com NPK -
formulacédo granulada 4:14:8 (1000 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

o Plantio de mudas (15 un/ha) e de sementes de gramineas, consorciadas a leguminosas,

preferencialmente, no inicio da estacdo chuvosa.
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Obs.: 0 material terroso a ser empregado no servigo de encabecamento do Viaduto de acesso a cidade
de Sobradinho (Setor Esportivo / Conjunto D3), devera ser obtido de Area de Empréstimo
denominada “Caixa 177, localizada no interior do Parque Rodoviario, e dos cortes a serem realizados

na obra.

2.2.5 Exploracao de Ocorréncia para Superestrutura do Pavimento — Revestimento

e Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive os de remogoes;

e Depositar os materiais ndo utilizados ou remogdes em locais adequados. Quando néo
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: disposi¢cdo em local definido
pelo DER/DF, conformar a superficie do local de deposicéo e proceder a recomposicao da cobertura
vegetal da area;

e Todo material oriundo da Fresagem do pavimento existente ou de limpeza devera ser depositado
no Parque Rodoviario, distante aproximadamente 11 km do local da obra em questao;

e No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de cargas
perigosas — Decreto n° 96.044, de 18/05/88 e Portaria n® 291, de 31/05/88, e

e Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas pelo
6rgdo ambiental e aprovados pelo DER/DF.

Observacao:

1) Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias publicas
pavimentadas ou ndo deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou outro material que
proporcione idéntica vedacao sujeitando o infrator, no caso do descumprimento, as penas cominadas
no Decreto n® 17.156/96, de 21/02 /96.

2) A ndo observancia de qualquer uma destas recomendacdes anteriores podera acarretar embargo da
obra ou aplicagdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no
Distrito Federal.

2.2.6 Outras Medidas Preventivas/Corretivas/Mitigadoras

o Instruir todos os funcionarios sobre as questfes ambientais basicas da obra, inclusive as
medidas de controle dos impactos ambientais inerentes as respectivas funcoes;

J Enfatizar aos funciondrios fumantes para ndo descartarem “bitucas” de cigarro sobre a
vegetacao e certificarem-se que as “bitucas” estdo apagadas ao descarta-las, evitando-se a ocorréncia
de incéndios;

o Instruir e orientar os operarios quanto a proibicdo da perseguicdo, caga, captura, apanha ou

morte de animais silvestres, pratica tipificada como crime ambiental, fazendo assim com que a fauna

47



DER
DF

ndo seja perturbada, porém em caso de encontro com animais silvestres ou peconhentos, deve-se
acionar a Policia Militar atraveés do telefone 190, pois essa corpora¢do possui uma unidade
especializada no manejo de fauna silvestre — o Batalhdo de Policia Militar Ambiental, assim como
também o IBRAM devem ser comunicados;

o Evitar a geracdo desnecessaria de residuos solidos;

o Manejar os residuos sélidos inevitavelmente gerados para nao poluir o solo e o ar, segregando,
acondicionando, armazenando e destinando adequadamente os rejeitos gerados, devendo ser
orientado como segregar os residuos da construcéo civil (separado em suas 4 classes) e em residuos
solidos urbanos (orgéanicos e secos), de forma a maneja-los de acordo com o seu enquadramento;

o Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente,
recolher o contetdo dessas lixeiras, armazena-los em “containers” marrom com tampa, que deve ser
mantido fechado até a coleta por caminhGes proprios para transporte, com a carga coberta até o aterro
sanitario, evitando assim a atracao de animais sinantropicos e a geracdo de odores desagradaveis;

o Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que
necessario, recolher o contetdo dessas lixeiras, armazena-los em containers verde com tampa, que
deve ser mantido fechado e remetido para cooperativas de reciclagem cadastradas no SLU;

o Proceder a destinacdo e transporte dos residuos do Concreto Asfaltico Usinado a Quente -
CAUQ, conforme CONAMA n° 307/2002, os quais deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados ou encaminhados as areas de aterro de residuos da construcao civil, sendo disposto de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

o Proibir a queima de quaisquer residuos sélidos;

o Efetuar manutencdes preventivas em toda a frota para manter as maquinas, veiculos e
equipamentos utilizados na obra regularmente revisados, de forma que 0s seus motores ndo gerem
ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o minimo
necessario de combustivel, bem como ndo haja o vazamento de quaisquer fluidos;

o Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos cuidados,
ndo devendo montar fogueiras, visando evitar a incidéncia de incéndios florestais, observando ainda
que ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi extinta para que néo inicie
qualquer foco de incéndio;

o N&o instalar depositos de ligante betuminoso préximo a rios, nascentes e campos de
murundus, caso Seja Necessario 0 seu armazenamento;

o Limitar a aplicagdo dos produtos quimicos de pavimentacéo ao leito da rodovia, construindo
estruturas de contencdo que evitem o escoamento desses produtos quimicos para rios e areas de

nascente/campos de murundus;
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o Utilizar a quantidade de &gua necessaria para as atividades da obra, evitando-se o desperdicio,
instruindo os operarios em relacéo ao uso adequado da agua;

o Definir normas de conduta de conducdo de veiculos visando emitir menos ruidos e orientar 0s
motoristas de caminhdes, de veiculos e os operadores das maquinas utilizadas na obra acerca da
velocidade méxima e a prética de direcdo defensiva, visando evitar a ocorréncia de acidentes, o
atropelamento de animais silvestres e a suspensdo de poeira com o tradfego de veiculos;

o Definir normas de condutas para os trabalhadores das obras quando estiverem proximos as
areas naturais consideradas possiveis habitats da fauna;

o Efetuar a limpeza e retirada de instalacdes sanitarias de todos os locais ocupados pelas obras
e areas de apoio, apds seu término;

o Criar e estabelecer uma rotina operacional de reciclagem de residuos gerados pela obra;

o Deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas
pertinentes aos servicos;

o Deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos
desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

o Caso haja necessidade de estradas de servico fora da faixa de dominio, deve-se proceder a
liberacdo ambiental de acordo com a legislacdo vigente;

o As areas destinadas ao estacionamento e manutencdo dos veiculos devem ser devidamente
sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de lubrificantes, ou combustiveis ndo
sejam carreados para os cursos d’agua. As areas devem ser recuperadas ao final das atividades;

o Deve-se providenciar a execucado de barreiras de protecéo, tipo leiras de solo, quando as obras
estiverem proximas a cursos d’agua ou mesmo sistema de drenagem que descarregue em cursos
d’agua, para evitar o carreamento de solo ou queda, de blocos ou fragmentos de rocha em corpos
d"agua proximos a rodovia;

o Né&o pode ser efetuado o lancamento de refugo de materiais utilizados nas &reas lindeiras, no
leito dos rios e corregos e em qualquer outro lugar que possam causar prejuizos ambientais.

[ ]

2.3 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

2.3.1 Remocéao da Cobertura Arbustiva

Compreende o corte e a retirada da vegetacdo arbustiva existente sobre o solo de influéncia da obra,
incluindo o seu enleiramento, seguido de exploracgdo e utilizacdo adequada. A remocao e o transporte
de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza que ndo possui caracteristicas de

material lenhoso devera ser depositado em local apropriado, na propria obra, ja o material lenhoso
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proveniente do desmatamento deve ser cortado em troncos de aproximadamente 1 (um) metro linear
e transportado ao Patio de Estocagem do DER/DF, que esté localizado no Parque Rodoviario.

Os procedimentos gerais para esses servicos deverdo obedecer as especificaces descritas no Plano
de Supressdo Vegetal, constante do Relatorio do Inventario Floristico. Devendo ser elaborado, pela
equipe de Meio Ambiente da CONTRATADA, o correspondente Relatdrio de Supressao Vegetal.

O material lenhoso inventariado (toras e toretes), e descrito no Relatério do Inventério Floristico, o
qual subsidiard a emissdo da correspondente Autorizacdo de Supressdo Vegetal — ASV, devera ser
encaminhado ao Péatio de Estocagem do DER/DF, localizado no Parque Rodoviario, ap6s a emissao
do Documento de Origem Florestal - DOF.

A emissdo do Documento de Origem Vegetal — DOF é de responsabilidade da
DIMAM/SUTEC/DER-DF.

2.3.2 Remocdao e Estocagem do Solo Organico

Compreende a retirada de camada superficial de solo, que contém matéria organica, nutrientes
minerais e microrganismos, presente nas areas destinadas a implantagdo do Viaduto e nas éreas de
interesse para movimentacdo de solos. Este material juntamente com os restos da vegetacéo (folhas,
pequenos galhos, capim), deverd ser reutilizado, na recuperacdo das areas de interesse e/ou
espalhados dentro da faixa de dominio da BR-020.

Os procedimentos gerais para esses servicos deverdao obedecer a especificacdo DNIT 104/2009-ES.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?2).

2.3.3 Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a especificagdo DNIT 108/2009-ES. O material sera
obtido de cortes e/ou de areas de interesse para movimentacdo de solo (caixas de empréstimo/bota-
espera/bota-dentro), conforme indicado em projeto, e compactado com grau minimo de 100%, do
método DNIT 164/2013 ME (energia normal), sendo as Ultimas trés camadas, com espessura de 20
cm cada, compactadas com grau minimo de 100% do método DNIT 164/2013 ME (energia
intermediéria).

O corpo de aterro, segundo a definicdo da Norma DNIT 108/2009-ES, é a parte do aterro situada
sobre o terreno natural até 0,60 m abaixo da cota correspondente ao greide de terraplenagem. O
material constituinte desta camada devera apresentar capacidade de suporte com indice de Suporte
California — ISC > 2,0% e expansibilidade menor ou igual a 4,0%. Ainda, devera apresentar um grau
de compactacéo igual ou superior a 100%, na energia de compactagdo normal.
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Em relacdo a verificacdo da umidade da referida camada, o teor de umidade presente na mesma,
poderd apresentar desvio de umidade de + 3,0%, em relacdo a umidade 6tima obtida de compactacéo.
Em hipotese alguma, serd aceito para fins de liberacdo de camada a utilizacdo do Umidimetro
SPEEDY, devendo ser realizado, em substituicdo, o Ensaio de Umidade pelo Método Expedito da
Frigideira e/ou Método da Estufa. Caso haja a intencao de utilizar outro método de ensaio, este deve
ser apresentado & GETEC/DITEC para emissao de analise e parecer.

Para a Rodovia, nos aterros com altura de até 0,30 m serdo executados servi¢os de escavagdo do
subleito e posterior enchimento com material selecionado de modo a se obter no minimo trés camadas
com espessuras de 20 cm cada, limites de variacdo do desvio de umidade de = 2,0% e grau de
compactacgdo ndo inferior a 100% do método DNIT 164/2013 ME (energia intermediéria).

As areas de interesse para movimentacdo de terra / bota-espera deverdo ser localizadas,
preferencialmente, dentro da faixa de dominio ao longo da rodovia, ou em locais especificos definidos
em projeto e obedecer a especificacdo DNIT 107/2009-ES, bem como no que se refere a sua
recuperagdo ambiental.

Os taludes de aterro dever&o ser revegetados com grama em mudas ou por meio de hidrossemeadura,
conforme indicado no projeto.

O servico de compactacdo serd medido em volume, em metros cubicos (m3), considerando a

secdo geométrica compactada.

2.3.4 Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificacdo DNIT 106/2009-ES. O material obtido sera
transportado para utilizagdo em aterro ou depositado em locais (bota-espera) determinados pela
Fiscalizacdo ou conforme projeto de terraplenagem. Os bota-foras deverdo ser recuperados,
ambientalmente, conforme especificado.

Na rodovia, os cortes cujo material apresentar CBR menor que 10% (energia normal), serdo
executados servicos de escavacdo do subleito e posterior enchimento com material selecionado, de
modo a se obter no minimo trés camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de compactacao ndo
inferior a 100% do método DNIT 164/2013 ME ( energia intermediaria).

Os taludes de corte deverdo ser revegetados com grama em mudas ou por meio de hidrossemeadura,
conforme indicado no projeto.

A medicao dos servicos devera ser efetuada com base no volume geométrico do aterro executado com

o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f), assim calculado:

f _ ycompactada

7natura|
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Onde:
J Y compactad ¢ 3 densidade do solo seco compactado; e
o Y natral ¢ 3 densidade do solo seco natural.

As densidades retro citadas serdo fornecidas pela Diretoria de Tecnologia (DITEC) do DER/DF,
mediante solicitagdo da Fiscalizagdo do DER/DF.

Caso o material ndo seja utilizado na confec¢do dos aterros devera ser medido de acordo com a
especificacdo DNIT 106/2009-ES.

O critério de medicao sera pelo volume de corte in natura, em metros cubicos (m3).

2.3.5 Caixas de Empréstimo/ bota-espera/ bota-dentro

A execucdo das caixas de empréstimo/bota-espera devera obedecer a Especificacdo DNIT 107/2009-
ES e ao que se referem os cuidados ambientais descritos no item 2.1, assim como cumprir com todos
0s termos descritos em PRAD especifico, elaborado para a Area de Empréstimo denominada “Caixa
17”.

No caso do presente projeto, foi utilizada para a composicao das distancias médias de transporte
os cortes existentes (na propria obra) e a Area de Empréstimo denominada “Caixa 177,
localizada no Parque Rodoviario. A qualquer momento, durante a obra de implantacdo de
viaduto, a FISCALIZACAO podera indicar locais de empréstimos mais proximas, reduzindo,
dessa maneira, 0 custo com o transporte deste material.

A medicédo sera efetuada no corpo do aterro (m3).

2.4 MURO DE TERRA ARMADA

Os macicos em Terra Armada com utilizacdo de fitas de aco séo constituidos pela associacdo de terra
e armaduras, complementada por um paramento externo flexivel, a “pele”, e. serdo executados
conforme projetos a serem fornecidos pelo DER/DF (elaborados pelo Consércio DF Interligado) e
especificagcOes a seguir:

Os 3 componentes principais de Terra Armada séo (vide figuras 6 e 7 abaixo):

. A terra que envolve as armaduras e ocupa um espaco chamado “volume armado”;

o As armaduras que sdo elementos lineares e flexiveis, trabalhando a tracdo e devendo
apresentar boa resisténcia a corrosdo. Prendem-se a pele por parafusos. Sdo normalmente feitas de
aco tipo ASTM A-36 até ASTM A-572 G50, zincadas a fogo, com espessura minima de 70 micra de
zinco.

o A pele (paramento externo), geralmente vertical, e sempre flexivel. serd constituida por

escamas de concreto que séo capazes permitir pequenos diferenciais entre si.
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PERSPECTIVA

Figura 6 Detalhe Construtivo - ""Terra Armada"
Fonte: Manual de Geotecnia — DERSP

SECAO

Figura 7 Detalhe Construtivo - ""Terra Armada**
Fonte: Manual de Geotecnia — DERSP

As escamas de concreto sdo placas cruciformes pré-moldadas de concreto de cimento portland que

devem apresentar:
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o Resistencia caracteristica a compressao Fck = 25MPa (compressédo axial de corpos de prova
cilindricos). O teor do cimento ndo devera ser inferior a 350kg/m? de concreto.

o Resistencia caracteristica a compressdo a 7 dias, Fc7 = 16Mpa.

N&o serd permitida a utilizacdo de aceleradores ou retardadores de pega, ou incorporadores de ar ou
plastificadores que contenham aditivos agressivos a pecas metélicas salientes do concreto. Nem
quaisquer outros aditivos, salvo com prévia autorizagdo da Fiscalizacdo do DER/DF.

As ligacOes (esperas de aco zincadas embutidas nas escamas), os vardes, 0os chumbadores e as
armaduras de enrijecimento (aco CA50), deverao ser colocados e mantidos nos seus lugares de acordo
com as dimensdes e tolerancias do projeto.

As escamas serdo aceitas com base nos ensaios de compresséo do concreto e na inspegao visual.

As escamas podem ser aceitas com idades inferiores a 28 dias se as resisténcias a compressdo
indicarem que vai ser atingida a resisténcia especificada.

A CONTRATADA se encarregara de tudo o que for necessario para amostragem e ensaio de maneira
que sejam realizados de forma répida e satisfatoria.

As escamas deverdo ser moldadas em éareas planas com face aparente voltada para baixo. O
lancamento do concreto para cada escama devera ser feito sem interrupcao. Deverdo ser adensadas
com vibrador de agulha. O adensamento serd completado manualmente sempre que necessario para
forgar o concreto e preencher os cantos dos moldes e evitar a formagdo de nichos ou planos de
clivagem. O 6leo para moldes devera ser de tipo especial para a finalidade, sempre limpo e sempre
da mesma marca (em cada obra).

As escamas deverdo curar durante 0 tempo necessario para atingir a resisténcia a compressao
especificada em projeto. As laterais do molde serdo abertas geralmente 4 horas apds a concretagem e
0 icamento da peca apds 20 horas (estes tempos sdo sujeitos a varia¢do de acordo com a temperatura
local e condigdes de cura). A face aparente deverd ter acabamento liso e de bom aspecto. A outra face
(posterior) devera ter acabamento rastico a régua para eliminar nichos, depressdes ou ressaltos de
mais de 7mm de altura.

Todas as escamas deverdo obedecer as seguintes tolerancias:

o diferencas ndo superiores a 10mm, para todas as dimensdes de projeto;

o distorgdes angulares ndo poderdo acarretar diferencas superiores a 10mm entre as diagonais
das escamas.

Os ensaios deverao ser realizados sobre corpos de prova cilindricos na propor¢ao minima de 3 corpos
de prova para cada concretagem, para rompimento a 7 dias, 14 dias e 28 dias. Dever&o ser curados da

mesma maneira que as escamas.
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Todas as escamas serdo manuseadas, estocadas e transportadas de modo a eliminar os riscos de
fissuras, trincas ou quebras ou mesmo de tensdes de flex&o excessivas. As escamas estocadas deverédo
ser firmemente apoiadas em barrotes de madeira intercalados junto as pontas das liga¢des de forma a
evitar que elas sejam dobradas ou amassadas.

As soleiras serdo executadas em concreto ndo armado de resisténcia caracteristica (Fck = 15 Mpa).
As juntas Verticais e Horizontais serdo tomadas com geotextil ndo tecido, tipo Bidim RT-10 ou
similar, em tiras com 0,38m de espessura com a fungéo de filtro.

As Palmilhas de Apoio serdo tomadas com placas de apoio em EPDM nas dimensdes indicadas em

Projeto.

2.4.1 Armadura

Séo tiras de aco de baixo teor de carbono, galvanizadas em banho de zinco fundido. Deverdo ser
cortadas e perfuradas de acordo com as tolerancias estipuladas nos desenhos de fabricacéo.

Todas as armaduras deverdo ser inspecionadas cuidadosamente para verificar se tem as dimensdes
corretas e se estdo isentas de defeitos que possam prejudicar sua resisténcia e durabilidade (falhas de

galvanizacao).

2.4.2 Parafusos e Porcas de Alta Resisténcia
As porcas e as cabecas dos parafusos deverdo ser hexagonais. Obedecerdo a norma DIN para tipo
8.8., ou ASTM A394. Os parafusos deverdo ser de 12mm de didametro por 30mm de comprimento,

de medidas nominais.

2.4.3 Montagem

As escamas de concreto deverdo ser colocadas na posicdo. Para montagem, as escamas, devem ser
icadas pelos chumbadores embutidos em sua face superior.

A colocagdo das escamas se desenvolvera em linhas horizontais sucessivas, na sequéncia indicada
nas Instrucdes de Montagem. Durante a colocagdo das camadas de aterro, um conjunto de cunhas de
madeira e de travadores de alinhamento deverd ser instalado provisoriamente para manter a

verticalidade e o alinhamento.

2.4.4 Material e Execucéo do Aterro do Volume Armado
O material terroso a ser empregado na execucdo do aterro do volume armado deve ser isento de
matéria organica e/ou outros materiais agressivos. Devera satisfazer, em principio, as seguintes

condicdes granulométricas:
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o ndo conter pedras maiores que 250mm;
o ndo conter mais que 25% de pedras de dimensbes maiores que 150mm;
o ndo conter mais que 15% de particulas de dimensdes inferiores a 0,074mm (abertura da

peneira #200).

N&o sendo disponiveis materiais que satisfacam as condicfes (suficientes, mas ndo forgcosamente
necessarias) acima, poderdo ser utilizados outros, desde que aprovados pela Fiscalizacdo do DER/DF.
A execucdo do aterro do volume armado, devera acompanhar de perto a montagem das diversas linhas
horizontais de escamas. As armaduras deverdo ser colocadas perpendicularmente ao paramento, salvo
indicacdo explicita em contrario, no projeto.

A terra sera espalhada em camadas compactadas de 25cm de espessura. A compactacéo das diversas
camadas deveré atingir a 100% do peso especifico aparente seco méaximo do ensaio Proctor Normal.
Né&o devera, entretanto, danificar ou deslocar armaduras nem escamas.

Numa faixa de 1,5m de largura ao longo do paramento das escamas, a compactacdo devera ser feita
por meio de placas vibratorias leves em camadas de 15 cm.

As escamas de concreto serdo medidas por m2 (metro quadrado) de muro executado e o aterro por m3
(metro cubico) de aterro compactado na regido da armadura (reforco com fita metélica).

2.5 SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Serdo realizados servicos de novas faixas de rolamento para a adequacao do sistema viario local, bem
como para a viabilizagdo do trafego junto ao viaduto (encabecamento / “Terra Armada”).

Em alguns servigos de pavimentacdo, sera adotada, sem prejuizo das demais especificacGes atinentes
a cada uma das camadas, a avaliacdo das mesmas por meio da Viga Benkelman, de acordo com o
método DNER-ME 24/94, que devera apresentar valores inferiores aqueles valores maximos
admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de 90%. O eventual
retrabalho ou reforco de qualquer camada proveniente do ndo atendimento ao controle ora

especificado ocorrera as expensas da CONTRATADA.

2.4.5 Construgdo de Novos Pavimentos
O pavimento a ser implantado serd executado em pavimento flexivel, considerando os projetos
fornecidos pelo DER/DF (elaborados pelo Consoércio DF Interligado) e as especifica¢fes abaixo, no

que couber.
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2.5.1.1 Subleito: camada final de terraplenagem e regularizacao do subleito

A camada final, segundo a definicdo da Norma DNIT 108/2009-ES, é a parte do aterro constituida de
material selecionado, com base em preceitos técnico-econémicos, com 60 cm de espessura, assentada
sobre o corpo de aterro ou sobre o terreno remanescente de um corte e cuja superficie é definida pelo
greide de terraplenagem.

O material constituinte desta camada devera apresentar capacidade de suporte com indice de Suporte
Califérnia — ISC > 10,0% e expansibilidade menor ou igual a 2,0%. Ainda, devera apresentar grau de
compactacdo igual ou superior a 100%, na energia de compactacdo intermediaria. Em relacéo a
verificacdo da umidade da referida camada, o teor de umidade presente na mesma podera apresentar
desvio de umidade de, + 2,0% em relacdo a umidade 6tima obtida de compactacdo. Em hipdtese
alguma, sera aceito para fins de liberacdo de camada a utilizacdo do Umidimetro SPEEDY,
devendo ser realizado, em substituicdo, o Ensaio de Umidade pelo Método Expedito da Frigideira
e/ou Método da Estufa. Caso haja a intencdo de utilizar outro método de ensaio, este deve ser
apresentado a GETEC/DITEC para emissdo de andlise e parecer.

A deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada final de subleito, devera
apresentar um valor maximo de 90 centésimos de milimetros.

Caso em determinado trecho ndo seja atingida a deflexdo estipulada, devera ser submetido a DITEC
para avaliacéo, caso a caso.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m2).

2.5.1.2 Reforgo do Subleito melhorado com cal

O servico consiste na execucao, sobre o subleito regularizado e compactado, de uma camada de solo
estabilizado, com objetivo de reduzir as espessuras das camadas do pavimento, no caso de baixa
capacidade de suporte do subleito. Sera realizada com a utilizacdo do material proveniente da area de
interesse, denominada “Caixa de Empréstimo 17, localizada no Parque Rodoviario, com adi¢ao de
2% de cal, e devera ter espessura final ereforco subleito= 30 cm, conforme constante do projeto de
pavimentacdo. Devendo ser utilizada, Cal do tipo calcitica: CH-I, para a mistura do material na pista,
a metodologia indicada nos itens 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 da NORMA DNIT 421/2019 — ES.

A execucdo do reforco do subleito compreende as operagbes de mistura e pulverizagéo,
umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades que
permitam, apos a compactacao, com grau de compactagdo minimo de 100% (energia intermediaria),
atingir a espessura projetada, com deflexado recuperavel de valor maximo 85 centésimos de milimetro.

Devera ser executada conforme especificacdes contidas na NORMA DNIT 138/2010 - ES. Quando
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houver necessidade de executar camada de reforco com espessura final superior a 20 cm, estas devem
ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de reforgo deve ser
de 10 cm, apds a compactagdo.

O controle da execucdo do reforco do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras,
ensaios e determinac0es feitas de maneira aleatdria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel
(vide subsecdo 7.4 da NORMA DNIT 138/2010 - ES)

O servico sera medido pelo volume geométrico do reforgo executada, em metros cubicos (m3).

2.5.1.3 Sub-base Solo Melhorado com Cimento

A camada de sub-base da rodovia, sera realizada com a utilizacdo do material proveniente da area de
interesse, denominada “Caixa de Empréstimo 17, localizada no Parque Rodoviario, com adi¢do de
4% de cimento, em conformidade com a norma DNIT 140/2010 - ES - Pavimentacdo — Sub-base de
solo melhorado com cimento, e devera ter espessura final esub-base = 30 cm, conforme constante do
projeto de pavimentacdo. Devendo ser utilizada a metodologia indicada no item 5.3.2 — Mistura na
pista, daquela norma.

A variacdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactacdo é de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactacdo. Caso o teor de
umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da
camada através de caminhdo-tanque distribuidor de &gua, seguindo-se a homogeneizacdo pela
atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite
superior especificado, deve-se aerar o material mediante acdo conjunta de grade de discos e de
motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a correcao
e homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura
desejada ap6s a compactacdo.

Deve ser verificada aleatoriamente, antes da aplicagdo do cimento, a determinacdo do grau de
pulverizagéo do solo, através de peneiramento na peneira n° 4. Depois da adi¢do de cimento, devera
ser verificada a quantidade de cimento incorporada (por peso ou volume), assim como realizado
ensaio de compactacdo, apos 72 horas de cura da mistura, para determinacdo da massa especifica
aparente maxima (DNER-ME 129/94 — Método B).

A verificacdo final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das
determinacfes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Varidvel (vide subsecdo 7.4 da
NORMA DNIT 140/2010 - ES). Apds a execucdo da sub-base deve-se proceder ao controle
geomeétrico, mediante a relocacdo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes

tolerancias:
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. + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
. até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
. + 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

Para a execucdo da camada de sub-base, o material utilizado devera apresentar expansao < 1,0% ¢
valor de ISC > 20%, aferidos pelos seguintes ensaios: Ensaio de Compactacao — Norma DNER - ME
129/94 e Ensaio de Indice de Suporte California — ISC — Norma DNIT 172/2016 ME, com energia
de compactacdo intermediéria (Método B). Devendo ser desconsiderado o que preconiza o subitem
5.1, letra “d”, da Norma DNIT 140/2010 — ES. A aprovacdo da camada compactada devera apresentar
grau de compactacdo de 100% da massa especifica aparente maxima seca, conforme o ensaio
realizado pela Norma DNER - ME 129/94 (Método B), respeitado o desvio de umidade de mais ou
menos 2,0%, em relacdo a umidade 6tima. Os critérios de verificacdo do teor de umidade em relagéo
aos equipamentos a serem utilizados, sdo 0s mesmos citados anteriormente. A deflexd@o recuperavel
a ser obtida sobre a superficie acabada da sub-base sera de no méaximo 80 centésimos de milimetros.
N&o sendo atingida a deflexdo estipulada em determinada estaca ensaiada, os resultados deverao ser
submetidos a DITEC/SUTECDER-DF para avalia¢do, caso a caso.

O servico ser4 medido pelo volume geométrico da sub-base executada, em metros cubicos (m3).

2.5.1.4 Base em Brita Graduada Simples (BGS)

Serd constituida de brita graduada, com espessura final epase Bcs = 20 cm, estabilizada
granulometricamente, com ISC > 100%, compactado com grau minimo de 100% pelo método DNIT
164/2013 ME (Método C) (energia modificada), e atendendo ao contido na especificacdo ET-
DEP00/008 — Rev. A — Julho/2005 — DER/SP. A deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie
acabada da base, devera apresentar um valor maximo de 70 centésimos de milimetros. Caso em
determinado trecho ndo seja atingida a deflexdo estipulada, devera ser submetido a DITEC para
avaliacdo, caso a caso.

O servigo sera medido pelo volume determinado pelas se¢fes transversais do projeto, em metros
cubicos (m3).

Os precos de aquisicdo e transporte da brita até a usina ja estdo incluidos neste item. O transporte do

material usinado até a pista é pago a parte.

2.5.1.5 Imprimagéo

Sobre a superficie de base acabada da rodovia e, devidamente liberada pelo DER-DF, sera processado
0 espargimento de emulsdo asféltica tipo EAI, em conformidade com a norma DNIT 165/2013-EM,
e demais pardmetros descritos na Norma DNIT 144/2014-ES, que deverd ser seguida em sua
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totalidade, e com taxa de aplicacdo estimada entre 0,9 e 1,3 I/m2 para efeito de quantitativo, foi
utilizado a taxa de 1,3 I/m2.

A taxa real a ser utilizada devera ser determinada experimentalmente na obra, conforme
constante no item 5.1-b), da Norma DNIT 144/2014-ES que devera ser utilizada na medic¢do do
Servico.

Para a preparacdo da superficie devera ser realizada a varredura com vassouras mecanicas rotativas
ou jato de ar comprimido e imediatamente apds a aplicacdo do produto. Sobre o mesmo devera ser
realizada a cobertura com agregados finos (areia ou pé de pedra), os quais deverdo ser "paleadas™ e
espalhados a rodo de forma uniforme, somente no trecho onde nédo for possivel realizar o desvio do
transito, como nos acessos lindeiros a via ou nas intersecdes em implantagéo, se for o caso.

A faixa de viscosidade recomendada para a emulsdo EAI de 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (NBR
14.491/2007).

A aplicacdo da EAI na obra devera ser realizada por caminhdes distribuidores, conforme item 5.2, da
Norma DNIT 144/2014-ES e ficara condicionada a aprovacdo da taxa de aplicacdo pela Diretoria de
Tecnologia — DITEC/SUTEC/DER-DF, mediante solicitacdo da Fiscalizagdo do drgéo.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?). O preco do material

betuminoso € pago a parte, conforme tabela da ANP.

2.5.1.6 Pintura de ligacao

A pintura de ligacdo devera ser aplicada sobre a superficie imprimada, ou onde for necessario ou
solicitado nesta especificacdo, ou ainda pela fiscalizacdo do DER/DF, em atendimento a
especificacdo DNIT 145/2012-ES e em todos os seus requisitos: materiais, equipamentos, execucao
e controle de qualidade dos materiais empregados, além das condi¢des de conformidade e de medicao
dos servicos.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10°C, em dias de
chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado serd a emulsao asfaltica tipo RR-1C, conforme Norma DNIT
165/2013-EM, sendo que a taxa residual minima de 0,4 I/m2. A emulsdo deve ser diluida na proporcéao
1:1 com 4gua, a fim de garantir a sua uniformidade na distribuicdo. A taxa de aplicagdo de emulsdo
diluida é de 0,8 a 1,0 I/m2. A taxa efetiva sera aquela determinada na obra, e que seré utilizada
para a medicao do servico.

Para a preparacgdo da superficie, devera ser realizada a varredura com vassouras mecanicas rotativas
ou jato de ar comprimido. A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico devera ser fixada conforme
item 5.3-d, da Norma DNIT 145/2012-ES, em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade,
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escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade
recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004/94).

Para a execuc¢do da pintura de ligacao sobre a imprimacéao devera ser observado o item 5.4.1 da Norma
DNIT 031/2006-ES.

A aplicacdo do RR-1C na obra deverd ser realizada por carros distribuidores, conforme item 5.2, da
Norma DNIT 145/2012-ES e ficard condicionada a aprovacdo do produto pela Diretoria de
Tecnologia do DITEC/SUTEC/DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo do orgao.

Apds a aplicacdo do ligante, deve ser esperado 0 escoamento da agua e evaporacdo em decorréncia
da ruptura.

O servigo sera medido pela area executada, em metros quadrados (m2). O material betuminoso

sera pago a parte em conformidade com a tabela da ANP.

2.5.1.7 Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ)

O concreto asfaltico usinado a quente — CAUQ deveré atender as Normas DNIT 031/2006 -ES e ET-
DE P00/027-DER/SP, de materiais, equipamentos, execucdo e controle de qualidade dos materiais
empregados, além das condi¢fes de conformidade e de medicdo dos servicos.

A camada de CAUQ devera ter espessura total de 15,0 cm, em conformidade com o projeto de
pavimentagao.

O CAUQ a ser aplicado devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNIT (na camada de rolamento,
de espessura 5 cm) e, na faixa “B” (na camada de ligacdo, de espessura 10 cm; sendo aplicado em
duas camadas de 5,0 cm cada uma), devendo atender a especificacdo DNIT 031/2006-ES, com
atencdo especial ao item 5.2

A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar um projeto da mistura asfaltica resultante da
confecgdo odo CAUQ a ser executado na obra, em consonancia com as Normas DNIT 031/2006 —ES
e ET-DE-P00/027-DER/SP e, também a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
Este projeto (trago) devera ser submetido a DITEC/SUTEC/DER-DF, mediante solicitagdo da
Fiscalizacdo do 6rgéo, sendo facultado ao DER/DF o0 acompanhamento dos ensaios necessarios para
a elaboracdo desse projeto (trago). O traco a ser usado sera determinado em funcédo das fontes de
agregados utilizados na obra, devendo, no entanto, a mistura de materiais estar enquadrada em faixa
especifica a ser proposta pela CONTRATADA e aprovada pelo DER/DF.

A aplicacdo do CAUQ ficara condicionada & aprovacdo do traco pela Diretoria de Tecnologia
(DITEC) do DER-DF, mediante solicitacio da FISCALIZACAO do DER-DF. Devera ser usado

como ligante o cimento asfaltico de petréleo (CAP-50/70).
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A mistura asfaltica resultante da confec¢do da camada de rolamento executada na obra sera objeto de
analises especificas do DER/DF e devera atender aos parametros de projeto relativo a faixa
granulométrica (com um grau de confianca de 85%), porcentagem de vazios, relacdo betume/vazios,
estabilidade e resisténcia a tracdo por compressdo diametral estatica. A deflex@o recuperavel, a ser
obtida sobre a superficie acabada da camada de rolamento, devera apresentar um valor maximo de 45
centésimos de milimetros. Nao sendo atingida a deflexdo estipulada para a camada, a ocorréncia
deveré ser submetida & DITEC/SUTEC/DER-DF para avaliagdo, caso a caso.

Caso se verifique espessuras inferiores a 90% do valor especificado em trechos com extensdes
superiores a 100 (cem) metros, devera ser executada nova camada de CAUQ com espessura minima
exequivel sobre o segmento deficiente e as expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera refazer o projeto da mistura asfaltica caso ndo seja atendido o item 7.3-d,
da Norma DNIT 031/2006 — ES, o que somente sera possivel de ser verificado apds a execucdo dos
ensaios de Péndulo Britanico e Mancha de Areia.

No momento da execucdo do Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ), especificamente com
relacdo a compactacdo da mistura asfaltica, é proibida a aspersdo de dleo diesel nos pneus rolo
compactador, ou qualquer outro produto misturado a este. Sendo permitida a aspersao de produto
liquido antiaderente destinado a esta operacdo, existe a possibilidade de aplicacdo de outros
produtos como a finalidade de que a massa asféltica ndo fique aderida aos pneus dos rolos
compactadores, desde que aprovados previamente pela Fiscalizacdo do DER-DF.

O servico sera medido em tonelada de material aplicado na pista (t), medido pelo volume
determinado pelas secbes transversais do projeto, e aplicada a densidade da massa fornecida pela
DITEC/SUTEC/DER-DF.

O material betuminoso seré pago a parte, em conformidade com a tabela da ANP.

2.5.1.8 Pavimento de Concreto para Baia de Onibus

Os pavimentos rigidos, a serem executados conforme projeto elaborado pelo Consorcio DF
Interligado, sdo dimensionados para receber cargas, sejam elas distribuidas ou pontuais (cargas na
borda, no canto ou no interior das placas) ou mdveis (rodas de veiculos ou de maquinas
empilhadeiras). Além dessas cargas o efeito de temperatura e retracdo também produz deformacGes
nos pavimentos, causando esforgos na estrutura. Essas tensdes, se ndo forem devidamente tratadas,
reduzem o tempo de vida util do pavimento.

Dessa maneira faz-se necessaria o planejamento de juntas que permitam a movimentacdo das placas

controlando as fissuras.
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2.5.1.8.1 Juntas

Junta é uma separacdo fisica entre duas partes de uma estrutura, para que estas partes possam se
movimentar sem a transmisséo de esforgos entre elas. A localizacdo e a dire¢do das juntas, no sentido
vertical ou horizontal, a amplitude do seu movimento e 0 uso a que se destina na area que elas
atravessam, sdo fatores que precisam ser levados em conta no desenho das juntas e na especificacéo
dos produtos e sistemas de sua vedagdo. Ao estudar a colocacdo e a forma das juntas, deve-se
considerar detalhadamente as diversas influéncias externas, que possam afetar o concreto e influir no

desempenho da junta, tais como:

o contracdo devido a cura;

o movimento devido a umidade;

o movimento térmico;

o recalque da estrutura

. forgas lineares

o fixacdo dos elementos que estaréo sobre a estrutura, etc

Junta de Concretagem (JC)

S4o as juntas construtivas de um pavimento, sendo que o seu espagamento esta limitado pelo tipo de
equipamento utilizado, geometria da area e aos indices de planicidade a serem obtidos. As juntas de
construcdo podem possuir encaixes do tipo macho e fémea ou utilizarem barras de transferéncia. As
do tipo macho e fémea tem tido o seu emprego reduzido por terem baixa capacidade de transferéncia
de carga, por dificuldades executivas e principalmente pela grande ocorréncia de fissuras proximo
das bordas (Rodrigues & Cassaro, 1998). Este tipo de dispositivo de transferéncia de carga ndo deve
ser utilizado para pisos com espessura menor do que 15,00 cm. Em funcdo da presenca de varios
profissionais, equipamentos e eventualmente caminhdes betoneiras, deve-se ter muita atengcdo com o

alinhamento e posicionamento das barras de transferéncia.

Junta de Serragem ou Junta Serrada (JS)

Logo apds o processo de acabamento do concreto, deve-se iniciar o corte das juntas transversais de
retracdo, também conhecidas como juntas serradas. Juntas serradas séo fundamentais para permitir as
movimenta¢Ges do concreto e a adequada transferéncia de carga entre placas, assegurando a
planicidade e a qualidade do piso. Para que a junta serrada trabalhe na se¢do planejada, é necessario
que o corte tenha profundidade de no minimo 40,00 mm e pelo menos 1/3 da espessura do piso. A

abertura do corte ¢ definida pelo disco de corte utilizado, normalmente proximo a 3,00 mm.
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2.5.2 Controle Tecnologico

Devera ser seguido todo o controle tecnoldgico descrito nas Normas acima supracitadas e vigentes a
época da execucdo da obra, sendo obrigacdo da CONTRATADA o controle tecnoldgico e facultado
ao DER/DF a realizacao de contra provas do mesmo.

A CONTRATADA deverd apresentar a fiscalizacgdo do DER/DF laboratorio com todos 0s
equipamentos necessarios para 0s ensaios, devidamente calibrados (com certificados do
INMETRO/RDC), ficando condicionada a aprovacdo da Gltima medi¢do a entrega de Laudo Técnico
de Controle Tecnoldgico pela CONTRATADA a FISCALIZAGCAO do DER-DF.

2.5.2.1 Controle Material Betuminoso (MB)

Para o controle do Material Betuminoso (MB), dever&o ser observadas as seguintes condicdes:

A condicdo essencial € que 0 MB a ser empregado tenha caracteristicas satisfazendo as especificacdes
em vigor no DNIT;

O MB recebido na obra s6 poderé ser descarregado no canteiro de servigo se forem preenchidas as
exigéncias dessa especificacao;

Em todo o carregamento de MB que chegar a obra serdo realizados os seguintes ensaios, no
laboratério de campo:

Viscosidade Saybol-Furol (Método MB-582);

Ponto de Fulgor (DNER-ME 148/85);

- O MB sera aprovado se satisfazer as exigéncias da correspondente Especificacdo em todos 0s
ensaios citados no item (c);

- Se o MB apresentar ‘ndo conformidades’, mas se os resultados dos ensaios satisfizerem a seguinte
situacdo: os valores absolutos das diferencas entre os valores exigidos e os valores encontrados forem
inferiores a X% dos valores exigidos, sendo:

x = 15% para a “Viscosidade”

x = 10% para ao “Ponto de Fulgor”

entdo, o MB serd “aprovado sob reserva”. Em caso contrario o MB sera considerado “ndo aprovado”
(NAP);

- se 0 MB for “aprovado” ou “aprovado sob reserva”, o carregamento correspondente podera ser
descarregado no canteiro de obra. Se o MB for “ndo aprovado”, o carregamento correspondente
devera ser rejeitado, sendo terminantemente proibido seu descarregamento no canteiro;

Devera ser suspenso o fornecimento do MB de qualquer que seja o fabricante, caso se verifique:

- mais de 3 carregamentos sucessivos “aprovados sob reserva”;
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- se nimero N1 de ocorréncias calculadas de “aprovados sob reserva” ultrapassar em 30% ao nimero
N2 de ocorréncias totais de “aprovados” + “aprovados sob reserva”, sendo, obrigatoriamente, N» >
17.

2.5.2.2 Execucéo do Controle do MB

Para o controle da execucdo dos servicos deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

A condicdo essencial € que o servigo seja executado de modo a obedecer a taxa de MB definida na
obra e aprovada pela Fiscalizacdo do DER-DF e as demais prescri¢des desta especificacdo e do
projeto;

Nos 03 (trés) primeiros carregamentos, sera tragada a curva “viscosidade x temperatura” com 2 pontos
(25 e 50°C) e determinada a faixa de temperatura de espalhamento do MB. A seguir, a cada 03
carregamentos, devera ser novamente determinada e verificada a curva “viscosidade x temperatura”;
Devera haver permanentemente um “Fiscal de Pista” para controle das temperaturas do MB
(equipamento e execucgéo);

O controle da taxa de ligante sera feito colocando-se uma “bandeja” preparada da seguinte forma:
uma folha de papeldo com aproximadamente 0,50 m x 0,50 m com sua superficie completamente
recoberta com algoddo, colado na mesma, e capaz de absorver integralmente todo o ligante
proveniente do banho do caminhdo distribuidor. A taxa de ligante serd4 determinada através da
diferenca de peso da “bandeja”, antes e depois da passagem do caminhao distribuidor, dividida pela
area da mesma. Cada “bandeja” sé sera utilizada uma vez.

Sera feita uma determinacdo a cada 100,00 m, correspondente ao eixo longitudinal do caminhdo.

N > 9 (numero de determinacdes):

_ *
X =X+2297S _(6g*s
JIN
— *
X =X -1297S _(6gxs
JIN
. Média Aritmética:
X=YX,/N
° Desvio Padrao:

s=y2(X, - Xf/N-1
O servico sera considerado “aprovado” se:
Xmax< 1,20 T;

Xmin> 0,80 T, sendo T a taxa preconizada (em kg/m?).
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Sera aprovado, também, se o servico tiver a aprovacao da inspecéo visual da Fiscalizacdo do DER-
DF, que devera observar principalmente: a qualidade da varredura, a uniformidade de distribui¢do
transversal do ligante e a penetracdo do ligante na base.

O servigo sera considerado “aprovado sob reserva” se atender as exigéncias a seguir e for
necessariamente aprovado pela Fiscalizacdo, em inspecéo visual:

Kmax< 1,3OT

Xmin> 0,70 T

Em caso contrario, o servico € considerado “ndo aprovado”.

Os servicos “aprovado” e “aprovado sob reserva” serdo aceitos € os servigos “ndo aprovado” nao
serdo aceitos, cabendo a Fiscalizagcdo do DER-DF indicar a solucdo (desde o langamento de areia e a
passagem de rolos nas horas com temperaturas mais elevadas do dia, até ao arrancamento do banho
e execucao de um novo banho).

Entretanto, se houver mais de 03 (trés) “aprovado sob reserva” consecutivos ou se o nimero N1 de
ocorréncias acumuladas de “aprovado sob reserva” ultrapassar em 30% ao numero N2 > 17, a partir

dai, s6 serao aceitos os servigos “aprovados”.

2.5.2.3 Registro do Controle Tecnoldgico do Controle do MB

Os resultados obtidos deverdo ser desenhados em gréfico, apresentando nas abscissas 0
estaqueamento (ou quilometragem) e nas ordenadas a taxa de ligante asfaltico encontrada;

A Fiscalizacdo do DER-DF elaborara Relatérios Mensais obrigatoriamente assinados e rubricados
pela CONTRATADA, contendo o gréfico citado e todos os elementos, fatos e acontecimentos

relacionados com a “qualidade da obra”.

2.6 DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES

Os servicos de drenagem e obras de arte correntes deverdo ser executados conforme projetos a serem
fornecidos pelo DER/DF (elaborados pelo Consércio DF Interligado) e as especificacdes do DNIT
(manual e album tipo).

Para cumprir as exigéncias do Orgdo Licenciador e Fiscalizador do Meio Ambiente no Distrito
Federal (IBRAM), tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados apds a obra,
deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas, a seguir:

2.6.1. Bueiro Simples Tubular de Concreto
Dispositivo destinado a conduzir para locais de desague seguro as aguas captadas por dispositivos de

drenagem superficial cuja vazdo admissivel ja tenha sido atingida pela descarga de projeto. Os tubos
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de concreto armado deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto; serdo de encaixe, tipo ponta
e bolsa e deverdo seguir as exigéncias da norma NNBR 9794 — “TUBO DE CONCRETO ARMADO
DE SECAO CIRCULAR PARA AGUAS PLUVIAIS”.

Antes da execucdo do bueiro, o terreno deve ser preparado, mediante conformacéo do subleito de
acordo com as cotas de projeto. O assentamento dos bueiros deve ser executado com o0 maximo
cuidado, sobre bercos de concreto (fck> 15 MPa), conforme projeto. O rejuntamento seré feito com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4. O aterramento dos bueiros e galerias devera ser executado
cuidadosamente, compactado a 100% da massa especifica aparente maxima seca do Proctor
Intermediario, de modo a garantir apoio lateral uniforme em toda a altura do tubo, sem danifica-lo. O
controle serd realizado por meio da verificacdo topografica de cotas, alinhamento, dimensdes e
locacdo, além da aceitacdo dos tubos de concreto.

Os bueiros acabados serdo medidos por metro linear (m), executados em conformidade com o
projeto. Serdo implantados nos locais definidos no projeto elaborado pelo DER-DF e atendendo a
especificacdo ES DNIT 023/2006.

2.6.2. Caixas Coletoras e Boca para Bueiro

As caixas coletoras, no presente projeto, possuem a funcdo de coletar as aguas provenientes das
sarjetas e das descidas d’agua, bem como a fungdo de passagem e inspe¢ao de rede de dguas pluviais
e, ainda, possibilitar mudancas de dimensao de bueiros, de sua declividade e direcéo, ou ainda quando
a um mesmo local concorre mais de um bueiro. A secdo tipo das caixas coletoras devera obedecer
aos projetos tipos de Dispositivos de Drenagem do DNIT - onde sdo indicadas as dimensdes e detalhes
das tampas.

As bocas constituem os dispositivos de admissdo e langamento, a montante e ou jusante, e séo
compostas de soleira, muro de testa e alas. No caso de o nivel da entrada d'agua na boca de montante
estar situado abaixo da superficie do terreno natural, a referida boca devera ser substituida por uma
caixa coletora. Quando a velocidade do escoamento na boca de jusante for superior a recomendada
para a natureza do terreno natural existente, devem ser previstas bacias de amortecimento.

Para a execugéo das caixas e bocas de bueiros de concreto devem ser seguidas as Especificacoes de
Servigo DNIT 026/2004 - ES.

As caixas e bocas de bueiros serdo medidos por unidade, executado em conformidade com o projeto.
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2.6.3. Sarjetas e Valetas

As sarjetas e valetas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinados a interceptar os defluvios
que escoados pelo talude ou terrenos marginais podem comprometer a estabilidade dos taludes e a
integridade dos pavimentos.

As valetas serdo revestidas com grama da espécie batatais, sendo realizado o plantio por mudas . As
sarjetas serdo revestidas em concreto. Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado
pelo DER/DF e atendendo a especificagdo DNIT 018/2006 — ES. As sarjeta e valetas serdo medidas
de acordo com o tipo empregado, pela determinacdo das extensfes efetivamente executadas,
expressas em (m) metros lineares.

O pagamento seré por preco global, conforme edital.

2.6.4. Entradas e Descidas D’Agua

As entradas d’agua s3o os dispositivos que coletam as aguas conduzidas geralmente por meios-fios
ou sarjetas e as conduzem as descidas d’agua ou demais dispositivos, em pontos baixos ou em pontos
de greide continuo em que a vazdo limite dos dispositivos de conducéo longitudinal é atingida. No
caso de pontos baixos, a entrada d’4dgua recebe fluxo pelos dois lados e, no caso de greide continuo,
apenas do lado de montante.

As descidas rapidas em canal retangular de concreto destinam-se a conduzir as aguas canalizadas
pelos meios fios ou sarjetas por meio do talude de aterros até o terreno natural. Sdo constituidas por
canais retangulares de concreto, moldados “in loco”, armadas ou nao. Sera feita a escavagdo do canal
de assentamento da descida, inclusive dentes de ancoragem, impondo-se um excesso lateral destinado
a instalacdo de formas. Em seguida, sera realizada a compactacdo da superficie resultante da
escavacao, instalacdo das formas e das armaduras, concretagem a partir de sua porcéo inferior,
retirada das formas ap6s a cura do concreto e complementacdo das laterais com solo local
compactado.

Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado pelo DER/DF e atendendo a
especificacdo DNIT 021/2004 — ES. O controle do acabamento seré feito visualmente e o controle
geométrico consistird de medidas em trena das dimensdes externas das descidas, tomadas
aleatoriamente pela FISCALIZACAO do DER/DF. O controle tecnoldgico do concreto empregado
sera realizado pelo rompimento de corpos de prova a compressdo simples, aos 07 (sete) dias de idade,
de acordo com a NBR 6118 da ABNT.

Os servicos serdo aceitos desde que o acabamento seja julgado satisfatorio pela FISCALIZACAO do
DER/DF, as dimensdes externas do dispositivo ndo estejam diferentes das de projeto em mais que

10% em pontos isolados e a resisténcia a compressao simples seja superior a resisténcia caracteristica
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especificada no projeto. As entradas d’agua serdo medidas pela determinagdo do numero de unidades
executadas de acordo com o tipo empregado.
O pagamento serd por preco global, conforme edital.

2.6.5. Dissipador de Energia

Dispositivo que visa promover a reducéo da velocidade de escoamento nas entradas, saidas ou mesmo
ao longo da prépria canalizacdo, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosdo nos proprios
dispositivos ou nas areas adjacentes. Serdo implantados nos locais definidos no projeto e atendendo
a especificacdo DNIT 022/2006 — ES.

Os dissipadores de energia serdo medidos pela determinagdo do numero de unidades executados de
acordo com o tipo empregado.

O pagamento sera por preco global, conforme edital.

2.6.6. Meio Fio

Serdo implantados meio fios do tipo MFC 05 com dimensdes especificadas no projeto executivo a
ser fornecido pelo DER/DF, atendendo a especificagdo DNIT 020/2006 — ES — Drenagem — Meio fio
e guias. Os meios-fios serdo implantados nos locais definidos no projeto, com atencdo especial aos
alinhamentos vertical e horizontal. Os meios-fios dever&o ser escorados com bolas de concreto de
Cimento Portland Fck > 11 MPa, aplicadas nas juntas.

O servico sera medido considerando a extensao linear executada, em metros (m).

2.6.7. Bacias de Infiltracdo / Detencao

O dimensionamento de estruturas hidraulicas para a retencdo e posterior infiltracdo do escoamento
superficial proveniente de estradas consiste em um fator de grande importancia. Estdo previstos
dispositivos de amortecimento, denominadas micro bacias para infiltragdo/ detencédo (barraginhas),
determinados através do volume de armazenamento, conforme projeto executivo. O volume do
deflavio a ser retido pelas bacias é calculado em funcéo do espacamento entre elas, da largura da
estrada e da precipitacdo diaria da regido em questdo, tais dispositivos realizardo a detencdo parcial
do deflavio pluvial e a infiltracdo gradual de parte do deflivio por ela escoado.

A técnica para a implantacdo de bacias de infiltracdo consiste na escavacdo do solo das areas
marginais as estradas para permitir a captacdo e 0 armazenamento da agua escoada e,
consequentemente, a posterior infiltracdo. Para a constru¢do das barraginhas é indicado o uso de
maquinas como a pa carregadeira, trator de esteira ou retroescavadeira, e em alguns casos podem ser

construidas manualmente
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Esses dispositivos serdo revestidos com grama da espécie batatais, sendo realizado o plantio por
semeadura.

Os servigos serdo medidos por m3 (metro cubico) escavado com transporte de 0 a 50 m.

2.6.8. Interferéncia com Redes de Outras Concessionarias

Antes de iniciar qualquer frente de servico, a CONTRATADA devera ter solicitado junto as
concessionarias de servi¢o publicos, o cadastro de suas redes. Todos os pedidos de cadastro deverdo
ser registrados no Diario de Obra. E responsabilidade da CONTRATADA qualquer dano causado as

redes pablicas existentes nas proximidades durante a execucdo da obra.

2.7 EXECUQAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - OAE EM ESTRUTURA MISTA

Para execucdo da obra a CONTRATADA, devera seguir fielmente aos projetos executivos, e
quaisquer alteracédo realizadas, deverdo constar no diario de obra com a devida justificativa técnica,
sendo indispensavel a comunicagdo ao DER-DF.

O Projeto a ser disponibilizado pelo DER-DF (elaborado pelo Consércio DF Interligado) é Executivo,
contudo, como parte das atribuices da CONTRATADA, bem como produto a ser submetido a prévia
analise e aprovacdo do Executor da Obra (DER-DF), devera ser apresentado o Relatério CQP
(Certificacdo da Qualidade do Projeto), conforme determinado na ABNT NBR 6118:2014 —
Projeto de estruturas de concreto armado, o qual exige a certificacdo para todos os projetos de
estruturas de concreto (item 5.3.1 — A avaliacdo da conformidade do projeto deve ser requerida e
contratada pelo contratante a um profissional habilitado, devendo ser registrada em documento

especifico que acompanha a documentacao do projeto citada em 5.2.3).

2.7.1 Fundacao

Deverédo ser utilizadas Estacas Tipo Raiz para a realizagdo das fundacOes. Trata-se de estacas
“moldadas in-loco”, para servirem como fundagdes profundas, com didmetro acabado variando de
80mm a 410mm e de elevada tensao de trabalho no fuste, que € constituido de argamassa de areia e
cimento e é inteiramente armado ao longo de todo o seu comprimento. As estacas em questdo deverao
possuir didmetro de 41 (quarenta e um) cm, quando cravadas em solo e de 31 (trinta e um) cm, quando
em rocha.

A contratada deve prever a utilizacdo dos seguintes materiais:

o cimento Portland CP-32;

o areia media lavada;

o aco CA-50A; com fyk > 500 Mpa; e
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o argamassa composta com os materiais ora indicados através de traco com resisténcia minima
de projeto em fck > 25MPa, com consumo minimo de cimento de 600 kgf/m3 .

A contratada deve prever a utilizagdo dos seguintes equipamentos:

o sondas rotativas;

o perfuratrizes rotativas, ou roto-percussivas;
o bombas para injecdo de argamassa;

o macacos extratores hidraulicos;

o misturador de argamassa;

. compressores;

o tubos de perfuracdo de aco rosqueaveis;

° tubos de PVC;

o tricones de widia;

o sapatas de widia;

o bits para perfuracdo em rocha; e

. martelo pneumatico de superficie e de fundo.

2.7.1.1 Procedimentos Executivos de Caréater Geral

A contratada deve proceder a locacdo das estacas no campo em atendimento ao projeto. As eventuais
davidas, ou problemas devem ser resolvidos com a fiscalizacdo antes do inicio da implantacdo das
estacas.

Na implantacdo das estacas a contratada deve atender as profundidades previstas no projeto. De
qualquer forma, as alteracfes das profundidades das estacas somente podem ser processadas ap0s
autorizacdo prévia por parte da fiscalizacdo da obra e projetista. As cabecas das estacas, caso seja
necessario, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota de arrasamento prevista, ndo
sendo admitida qualquer outra ferramenta para tal servico. Apés a execucdo da estaca, a cabeca deve
ser aparelhada para a permitir a adequada ligacdo ao bloco de coroamento, ou as vigas. Para tanto,
devem ser tomadas as seguintes medidas:

o o corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente
com pequena inclinacdo para cima;

o 0 corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando da borda em
direcdo ao centro da estaca;

o as cabecas das estacas devem ficar normais aos seus proprios €ixos.

As estacas devem penetrar no bloco de coroamento em pelo menos 10 cm, salvo especificacdo de

projeto.
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2.7.1.2 Procedimentos Executivos de Caréater Especifico
A CONTRATADA deve executar as estacas em atendimento as sec¢Oes transversais indicadas no
projeto e as especificagdes dos materiais. O dimensionamento das estacas deve ser efetuado em
atendimento as normas NBR 6122:2010 e NBR 6118:2014.

A implantacgdo das estacas deve atender as seguintes etapas construtivas:

o perfuracdo do terreno

Nesta fase, juntamente com a perfuracdo, devem ser instalados os tubos de revestimentos metalicos
até a profundidade previamente estabelecida no projeto. A perfuracdo em solo é realizada por rotacao
de tubos com auxilio de circulagdo de agua, que é injetada pelo interior deles e retorna a superficie
pela face externa. Esses tubos sdo emendados (por rosca) a medida que a perfuracdo avanga, sendo
posteriormente recuperados apds a instalacdo da armadura e preenchimento do furo com argamassa.
O revestimento deve ser instalado preferencialmente em toda a extensdo da perfuracdo. Caso as
caracteristicas do terreno o permitam, pode ser parcial, mas com comprimento que permita aplicar,
com garantia de ndo ser arrancado, golpes de ar comprimido apds o preenchimento do furo com
argamassa. Neste caso a perfuracdo abaixo da cota dos tubos é feita também por rotagdo, com auxilio
de circulagdo d’agua, utilizando-se uma ferramenta cortante denominada tricone.

Para revestimento parcial, a armadura deve dispor de roletes que garantam sua centralizacdo no furo.
No caso de revestimento parcial, pode ser utilizada lama estabilizante durante a perfuracéo, que pode
afetar a aderéncia entre a estaca e o solo. Antes do preenchimento da argamassa a lama deve ser
trocada, utilizando-se lavagem com agua pura. A estaca deve ser testada mediante prova de carga, a
menos que haja experiéncia no solo da regido com esse tipo de estaca e com esse processo de
perfuracdo.

Para diminuir o atrito entre o revestimento e o solo durante a perfuracdo, deve ser disposto, na parte
inferior do revestimento, uma sapata de perfuracdo com didmetro ligeiramente maior. Os detritos
resultantes da perfuracdo sdo carreados para a superficie pela dgua de perfuracéo implicando em um

didmetro acabado da estaca sempre maior que o didmetro externo do revestimento.

o colocacéao da armadura
Apols a perfuragdo atingir a cota de projeto, deve-se continuar a injetar 4gua, sem avancar a
perfuracdo, para promover a limpeza do furo. A seguir deve ser instalada a armadura constante, ou

variavel, ao longo do fuste, geralmente constituida por barras de ago montadas em gaiola. No caso de
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estacas de menor diametro, abaixo de 160 mm, costuma-se juntar as barras num feixe dotado de
espacadores.

Nas estacas trabalhando a compressdo as emendas das barras podem ser feitas por simples transpasse,
devidamente fretado, porém nas estacas trabalhando a tracao, as emendas devem ser feitas por solda,

luvas rosqueadas, ou luvas prensadas.

o injecdo da argamassa
Com a colocagdo do tubo de injecdo no fundo da estaca, deve-se proceder & injecdo submersa,

ascensional da argamassa de consisténcia plastica, até a que esta verta na boca do furo.

o retirada do tubo de revestimento metalico

Concluida a injecao da argamassa em toda a sec¢ao e extensao da estaca, deve-se iniciar a retirada dos
segmentos de tubos através do auxilio de macacos extratores hidraulicos. Nessa etapa deve-se aplicar
pressdo de ar comprimido de 400 kPa sobre o topo do revestimento metalico, com a reposi¢ao por
gravidade do nivel da argamassa no interior do tubo.

A CONTRATADA pode propor a alteragdo do comprimento previsto da estaca, desde que
previamente aprovado pela fiscalizacao.

2.7.1.3 Controle de Execucao
A contratada deve manter registro completo da execucdo de cada estaca, em duas vias, uma destinada

a fiscalizacdo. Devem constar neste registro 0s seguintes elementos:

o namero, a localizagdo da estaca e data de execucdo;

o dimensdes da estaca;

o cota do terreno no local da execucao;

. nivel d’agua;

o caracteristicas dos equipamentos de execucao;

o duracéo de qualquer interrupcdo na execucdo e hora em que ela ocorreu;
o cota final da ponta da estaca;

o cota da cabeca da estaca, antes do arrasamento;

o comprimento do pedaco cortado da estaca, apos o arrasamento na cota de projeto;
o desaprumo e desvio de locagéo;

o anormalidade de execucéo;

o comprimento real da estaca, abaixo do arrasamento.
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N&o sdo aceitas estacas que nao tenham sido registradas pela fiscalizacdo. Sempre que houver davidas
sobre uma estaca, a fiscalizagdo deve exigir a comprovagdo de seu comportamento. Se essa
comprovacdo ndo for julgada suficiente e, dependendo da natureza da divida, a estaca deve ser
substituida, ou apds seu comportamento comprovado por prova de carga. Todos estes procedimentos
ndo acarretam ter 6nus para o DER-DF.

Em obras com grande numero de estacas, que é o caso desta obra, devem ser feitas provas de carga
estatica em, no minimo, em 1% das estacas, conforme NBR 12.131/92, ou conforme apresentado no
projeto. As provas de carga devem ter inicio juntamente com o inicio da execucdo das primeiras
estacas de forma a permitir as providéncias cabiveis em tempo habil. Deve ser constante a comparacao
dos comprimentos encontrados na obra com os previstos em projeto. Caso as estacas adjacentes néo
sejam suficientes para fornecer reacdo necessaria, deverdo ser providenciadas estacas adicionais a
critério da empresa executora do ensaio, com a aprovacao por parte da fiscalizacdo do DER-DF.
Deverdo ser ensaiadas as estacas indicadas no projeto, através de prova de carga dindmica (PILE
DRIVIN ANALYSER), conforme preconiza a NBR 13.208/94.

Todas as estacas deverdo ser verificadas e ensaio de integridade (PILE INTEGRITY TEST).

A estaca é aceita se 0 concreto apresentar resisténcia caracteristica a compressdo simples,

determinada conforme NBR 12655:2015, igual ou superior a 25 MPa, ou a especificada em projeto.

2.7.1.4 Execucéo

A estaca raiz é aceita desde que:

o sua excentricidade, em relacdo ao projeto, seja de até 10% do didmetro do circulo que a
inscreva;
o 0 desaprumo seja no maximo de 1% de inclina¢do do comprimento total.

Valores diferentes dos estabelecidos devem ser informados a projetista para verificacdo das novas
condicdes.

As estacas, executadas e recebidas na forma descrita, devem ser medidas por metro linear, entre as
cotas da ponta e a do seu arrasamento, para engastamento no bloco de coroamento.

Né&o serdo computados, para efeito de medi¢do os comprimentos correspondentes:

o as estacas rejeitadas pela fiscalizagéo;

o as estacas defeituosas removidas apds a execugdo, ou abandonadas nos locais de execucao.
As estacas séo pagas conforme o respectivo preco global, segundo disposi¢des do edital, nos quais
estdo inclusos: materiais, perdas, abrangendo inclusive a mao-de-obra com encargos sociais, BDI e

equipamentos necessarios aos Servicos e outros recursos utilizados na execucéo dos servicos.
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2.7.2 Concreto
Para confeccdo do concreto devera ser empregado cimento do tipo CP Il de classe de resisténcia 32,
0s quais deverdo atender as exigéncias da ABNT NBR 16697:2018.
O concreto devera ter o consumo de cimento de, no minimo, 350kg/m?® de concreto e atender as
seguintes resisténcias caracteristicas do concreto a compressao (projeto):
o Estrutura fck = 30 e 40 MPa, conforme indicacao.
A resisténcia média de dosagem (fcj) determinada pela expresséo:
fcj = fck + 1,65 sd , onde:
o fcj = resisténcia média a compresséo do concreto na idade “j” dias;
o fck = resisténcia caracteristica do concreto a compressdo, especificada no projeto;
J sd = desvio padréo de dosagem (NBR-6118:2014).
Até que ndo se disponha de resultados para estimativa do desvio padrdo, o calculo da resisténcia de
dosagem serd feito adotando-se desvio padrdo de dosagem (sd) igual a:
o 4,0 MPa — quando a medida dos materiais for feita em massa e houver correcéo do agregado
mildo e de 4gua em funcéo do teor de umidade dos agregados;
o 5,5 MPa - quando a medida dos agregados for feita em volume e houver correcdo do agregado
mildo e da 4gua em funcdo do teor de umidade dos agregados.
Adicionalmente, o concreto devera apresentar 0s seguintes requisitos:
o Absorgao d’agua por imersdo na idade de 28 dias (NBR-9778:2009 < 10%);
o Resistividade elétrica na idade de 90 dias (NBR-9204:2012) 60 kQcm;
o Massa especifica saturada na idade de 28 dias (NBR-9778:2009 de 2300 kg/m®);
o Resisténcia caracteristica na idade de 28 dias (NBR-6118:2014) maior ou igual ao valor de
projeto.
Casos particulares serdo objeto de notas indicativas nos desenhos de projeto.
O concreto empregado serd medido em metros cubicos (m3), considerando-se o volume efetivamente

aplicado, conforme dimensdes previstas em projeto.

2.7.2.1 Diretrizes para Concretagem

A CONTRATADA devera apresentar o resultado dos ensaios de rompimento, compreensdo axial,
demonstrando a resisténcia maxima, ao 7 (sete), 14 (quatorze) e 28 (vinte oito) dias.

Na concretagem, deverdo ser tomados os cuidados necessarios a fim de que sejam minimizados os
efeitos das retracGes térmicas e hidraulicas e de modo a atender as notas indicadas nos desenhos de

projeto.
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2.7.2.1.1 Transporte
O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o local de colocacdo em intervalo de
tempo de no maximo 45 minutos, empregando-se métodos que evitem a segregacdo dos agregados

ou a perda de material, em especial, 0 vazamento de nata de cimento ou argamassa.

2.7.2.1.2 Langcamento

O concreto deve ser langado com técnica que elimine ou reduza significativamente a segregacéo entre
seus componentes, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a altura de lancamento e a densidade da
armadura. Estes cuidados devem ser majorados quando a altura de queda livre do concreto ultrapassar
2m, no caso de pecas estreitas e altas, de modo a evitar a segregacao e falta de argamassa. Entre 0s
cuidados que podem ser tomados, no todo ou em parte, recomenda-se 0 seguinte:

o Temperatura inicial do concreto no langamento < 25° C;

o Altura maxima da primeira camada: 0,50 m;

o Altura maxima das camadas subsequentes: 1,00 m;

o Intervalo de langamento entre camadas: 3 dias;

o Emprego de concreto com teor de argamassa e consisténcia adequados, a exemplo de concreto

com caracteristicas para bombeamento;

o Lancamento inicial de argamassa com composicdo igual a da argamassa do concreto
estrutural;
o Uso de dispositivos que conduzam o concreto, minimizando a segregacgéo (funis, calhas e

trombas, por exemplo);

o A operagdo de lancamento deve ser continua, de maneira que, uma vez iniciada, ndo sofra
nenhuma interrupcdo, até que todo o volume previsto no plano de concretagem tenha sido
completado.

Eventualmente, em funcdo de condigcdes especificas, a Fiscalizacdo poderd vir a autorizar o
lancamento do concreto com temperatura inicial superior a 25°C e, nestas condicdes, estabelecera
novas diretrizes para o plano de concretagem, envolvendo adaptacdo na altura das camadas e no
intervalo de langamento entre camadas sucessivas.

O concreto devera ser colocado o mais perto possivel da sua posi¢éo final, sem segregacao dos seus
componentes, e deverd preencher todos os cantos de partes irregulares das formas e fundagoes, e
todos os espacos ao redor das armaduras e pecas embutidas.

A descarga devera ser regulada de tal forma a se obter subcamadas adensadas de ndo mais que 0,50

m e também, a se obter um minimo de transporte lateral.
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As superficies das camadas que receberdo concreto deverdo ser mantidas na condicdo de limpas,
saturadas e isentas de agua livre. Nao sera permitido molhar-se a superficie nas ultimas 3 horas. Toda
a &gua livre deveré ser removida antes do langamento do concreto.

Dever-se-a verificar, antes do langcamento, que ndo haja, nas formas e armaduras, qualquer tipo de
residuo remanescente da execucdo das formas e colocagédo das armaduras.

Para o transporte e lancamento com equipamento de bombeamento, dever-se-a limitar a perda da
consisténcia (NBR-7223) a 40 mm.

N&o sera permitido o langamento de concreto sobre agua.

2.7.2.1.3 Adensamento

O adensamento do concreto sera efetuado por vibradores de imersdo, com frequéncia minima de
10.000 rpm e agulha com diametro de 5 a 7 cm. O vibrador devera trabalhar e ser movimentado
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzido rapidamente e retirado lentamente.

Os vibradores deveréo ser aplicados em pontos que distem entre si cerca de uma vez e meia 0 seu
raio de acdo.

Devera ser evitada a introducdo da agulha do vibrador junto as formas, bem como o contato
prolongado da agulha dos vibradores com barras da armadura.

N&o sera permitido o uso do vibrador para espalhamento do concreto.

2.7.2.1.4 Cura

A cura do concreto devera ser efetuada por umedecimento da superficie, durante 14 dias consecutivos
ou durante 7 dias consecutivos, quando da aplicagéo de produtos de cura previamente aprovados pela
Fiscalizagéo.

A critério da Fiscalizacdo a cura umida poderd ser minimizada se a umidade relativa média do

ambiente for no minimo igual a 80%.

2.7.2.1.5 Juntas

As juntas de construgéo das estruturas de concreto deverdo estar previstas no plano de concretagem,
evitando-se, tanto quanto possivel, juntas acidentais.

Entende-se por junta acidental aquela que ocorre quando, devido a paralisacéo prevista ou imprevista
na concretagem, o cimento do concreto, da Ultima camada lancada, tenha iniciado a pega, nédo
permitindo, portanto, que uma nova camada seja langada e vibrada conjuntamente com ela.

Essas juntas poderao ser dispensaveis quando se fizer uso de aditivos retardadores de pega no preparo

da dltima camada e se proteger a superficie de intemperies.
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Na retomada da concretagem, e para contribuir a aderéncia entre o concreto novo e o existente, as
superficies da junta deverao ser tratadas através de jatos d’agua sob pressdo ndo inferior a 20 MPa,
até que seja eliminada a nata superficial de cimento, deixando os grdos miudos parcialmente expostos.
Alternativamente, poderdo ser aplicados outros processos para a remocao da nata superficial de
cimento, a saber:

o Apicoamento manual,

o Apicoamento mecénico, com auxilio de rebarbador de agulhas ou martelo pneumatico.

As superficies tratadas deverdo ser lavadas e mantidas Umidas, porém sem agua livre na superficie,

até o instante da concretagem

2.7.3 Formas e Escoramentos

Formas e escoramentos devem ser removidos de maneira a ndo comprometer a seguranca e 0
desempenho em servico da estrutura. As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios da NBR
7190:1997 e da NBR 8800:2008.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos serdo feitos de forma a evitar possiveis
deformacdes. As formas deverdo ser preparadas de tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do langamento e vibrag6es do concreto, sem sofrer deformagdes, fazendo com
que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

As formas deverdo ser lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberacdo para as
concretagens, ser precedida de aprovacéo pela Fiscalizacdo.

As formas serdo medidas em metro quadrado (m?), efetivamente executado na obra.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultante do langcamento e
vibracdo e deverdo ser mantidas rigidamente em posicao.

As formas deverdo ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou de argamassa do
concreto.

O projeto das formas e de suas estruturas de sustentacdo € de responsabilidade da Contratada.

Os prendedores de férma deverdo garantir o0 seu posicionamento nas diferentes etapas construtivas e
nédo poderdo atravessar a se¢ao concretada.

Na ocasido em que o concreto for lancado nas formas, as superficies destas ultimas deverdo estar
isentas de incrustacfes de argamassa ou outro material estranho. Antes do concreto ser lancado, as
superficies das formas deverdo ser untadas com desmoldante, para que, efetivamente, impeca a
adesdo e ndo manche a superficie do concreto. O desmoldante é um agente de desforma que forma

uma fina camada entre o concreto e as formas, impedindo a aderéncia entre ambos e facilitando a
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limpeza e remocdo das formas sem danificar as superficies e arestas do concreto, mantendo sua
aspereza natural.

N&o serd permitido o uso de dleo queimado aplicado as formas ou outras substancias que
comprometam o bom aspecto do concreto.

As formas somente poderdo ser removidas depois que o concreto tiver atingido resisténcia compativel
com as condigdes de trabalho, e esta operacdo devera ser realizada sem prejudicar a estrutura. As
formas para pecgas aparentes devem ser necessariamente resinadas

Caso ocorra algum dano na superficie do concreto, quer pela construcdo ou pela remocéo das formas,
estas serdo reparadas sem 6nus para a Contratante

Os escoramentos deverdo ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas com as devidas
folgas de seguranca. As deformidades das pegas estruturais oriundas das falhas nas estruturas
das formas deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA. A Fiscalizacdo do DER/DF podera
solicitar a demolicdo de pecas estruturais com grandes deformacdes.

O escoramento/cimbramento serd medido em metros cubicos (m3), que sera calculado considerando-

se a area de projecdo vertical do tabuleiro multiplicada pela altura real escorada.

2.7.4 Armaduras

As barras e fios de aco deverdo ser colocados de acordo com os desenhos de projeto, obedecendo-se
a classe, categoria, bitola, posicionamento, quantidade, comprimento, dobramento e emendas.

As barras, fios e telas ndo deverdo apresentar fissuras ou esfoliaces nas posicdes de dobramento.
Deverdo ser usados dispositivos que mantenham o cobrimento necessario da armadura, conforme
indicado nos desenhos de projeto, tomando-se o cuidado no langamento do concreto para ndo deslocé-
los de sua posigéo correta.

Os recobrimentos minimos das armaduras deverdo estar de acordo com a NB-6118:2014. O
cobrimento real em qualquer ponto da armadura ndo devera ser inferior a 30 mm. A variacdo do
cobrimento ndo podera ser maior que 5 mm.

Os acos serdo medidos em quilograma (kg) aplicado na obra conforme o projeto.

2.7.5 Estrutura Metalica
A estrutura de aco devera ser executada de acordo com as orienta¢fes contidas no projeto estrutural.
O aco estrutural a ser utilizado devera ser do tipo USI-SAC 350 (fy = 3500kgf/cm?), ou equivalente.

Os eletrodos para soldas deveréo ser os indicados no projeto estrutural.
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2.7.5.1 Qualidade da Contratada

Os materiais e a mao-de-obra poder&o a qualquer tempo serem inspecionados pela FISCALIZACAO,
que deverd ter livre acesso as instalagdes do fabricante, desde o inicio da confec¢do da estrutura até
a sua liberacéo para o embargque ou montagem.

No inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deverd fornecer para apreciacdo e aprovacao da
FISCALIZACAO os seguintes documentos:

o procedimentos de solda, recebimento e estocagem de matéria-prima;
o procedimento para controle de qualidade;

o procedimento para fabricacdo de perfis soldados;

o afericdo dos instrumentos de medicéo por érgéo oficial.

Durante a fase de fabricacdo, a CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO documentos
que comprovem a qualidade dos materiais, equipamentos e pessoal a serem empregados na
fabricacgdo, antes de utiliza-los. Estes documentos sdo, entre outros, os relacionados a seguir:

o certificados de usina para qualquer partida de chapas, laminados e tubos a serem empregados;
o certificados de qualidade para parafusos (ASTM-A-325) (se for o caso);

o atestado de qualificacdo de soldadores ou operadores de equipamento de solda, de acordo com
0 método MB-262/62, complementado com a AWS D1.1 - Structural Welding Code - Secdo 5.
Caso ndo existam os certificados citados no item anterior, 0 CONSTRUTOR devera exigir do
fabricante a realizacdo dos ensaios mencionados nas referidas normas.

Durante a fabricacdo, a FISCALIZACAO inspecionara os materiais a serem usados, podendo rejeita-

los caso apresentem sinais de ja terem sido utilizados ou ndo atendam ao previsto nos itens anteriores.

2.7.5.2 Fabricacéo

Antes do inicio dos trabalhos de fabricagdo da estruturaa CONTRATADA deveré apresentar projeto
de fabricag&o contendo todos os detalhes técnicos/construtivos para aprovagdo da FISCALIZACAO.
Os elementos estruturais deverado ser fabricados de forma programada, obedecendo as prioridades do
cronograma, a fim de permitir uma sequéncia de montagem.

Os processos de soldagem complementares poderdo ser executados com utilizacdo de eletrodo
revestido ou por processo semiautomatico tipo.

As furacdes e soldagens de nervuras no perfil das colunas serdo executadas apos a colocacdo da placa
de base, devendo todas as medidas estar relacionadas a parte inferior da mesma.

As vigas com chapas de topo e/ou cantoneiras deverao ter estas placas soldadas s6 apds conferéncia
das dimensdes da peca na pré-montagem. A montagem de nervuras e execucao de furacbes serdo

feitas apds a colocagéo das chapas de topo.
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Ap0s a fabricacdo, todas as pecas da estrutura serdo marcadas (tipadas) de acordo com a numeragao

do projeto, para facilitar sua identificacdo durante a montagem, além de conferidas no recebimento.

2.7.5.3 Ligac0Oes

As ligacOes soldadas na oficina e eventualmente no canteiro deverdo ser feitas de acordo com o0s
desenhos de fabricacéo, especificagéo e normas aqui definidas, e em especial a AWS D1.1 - Structural
Welding Code.

Quando ndo indicadas de modo diverso no projeto, as pecas de ligacbes parafusadas serdo em aco

zincado ou galvanizado.

2.7.5.4 Inspecao de Elementos Semi-Acabados ou Acabados

A CONTRATADA apresentara a FISCALIZACAO as pecas fabricadas e liberadas pelo fabricante,
mediante listagem contendo as posic¢des indicadas nos desenhos.

Tais pecas deverdo ser dispostas em local e de forma adequada, que permita & FISCALIZACAO
verificar suas reais condigoes.

Sera analisada a qualidade da fabricacdo e das soldas para todos os elementos fabricados. As soldas
serdo aprovadas desde que ndo apresentem fissuras nem escorias, haja completa fusdo entre metal
base e material depositado e todos o0s espacos entre os elementos ligados sejam preenchidos com
solda.

Para aceitacdo das pecas serdo observados, entre outros, questdo de empeno, recortes, fissuras,
uniformidade de cordao de solda, chanfro das pecas, furacdo e dimensbes principais.

Seré&o verificados a ultrassom todos os locais de elementos estruturais indicados nos desenhos de
fabricacéo e nas emendas de topo de chapas e perfis. Os elementos a serem analisados deveréo estar
devidamente aprovados nos itens anteriores. Os testes de ultrassom serdo realizados por firma
especializada e devidamente qualificada, indicada pelo Contratado e aprovada pela
FISCALIZACAO.

A superficie das pecas junto as soldas, no local a ser inspecionado por ultrassom, devera estar isenta
de ferrugem, carepas, etc. As soldas terdo penetracdo completa e suas raizes hdo de estar limpas.

Deverdo ser realizados os seguintes controles e acompanhamentos:

o controle de furacOes e respectivos acabamentos;

o controle de qualidade de parafusos, porcas e arruelas de alta resisténcia;
o acompanhamento de pré-montagens;

o controle do acabamento, limpeza e pintura;

o controle da marcacao, embalagem e embarque das estruturas.
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2.7.5.5 Soldas

As soldas autométicas devem ser completamente continuas, sem paradas ou partidas, executadas com
chapas de espera para inicio e fim, e executadas por processo de arco submerso com fluxo ou por arco
protegido a gas.

As soldas manuais devem ser executadas por soldadores qualificados por um sistema de testes para o
tipo de solda que vdo executar, e os resultados desses testes serdo devidamente registrados e
acompanhados pela FISCALIZACAO. Deve ser mantido pelo FABRICANTE um registro completo
com a indicacdo do soldador responsavel para cada solda importante realizada. Serdo executadas na
posicdo plana ou na posicdo horizontal vertical, com chapas de espera para inicio e fim nas soldas de
topo, de modo que os pontos de paradas sejam desbastados ou aparados para eliminar crateras e evitar
porosidades.

Todas as soldas devem obedecer as tolerancias e requisitos descritos a seguir:

o o perfil das soldas de topo, com ou sem preparacdo de chanfro, deve ser plano ou convexo,
ndo sendo permitido concavidade nem mordeduras.

o 0 primeiro passo das soldas de topo com duplo chanfro do metal base deve ser a extracdo da
raiz antes de se iniciar a solda do outro lado, possibilitando assim uma penetracdo completa e sem
descontinuidade.

o ndo sera permitida descontinuidade na base de uma solda de topo.

2.7.5.6 Protecdo de Superficie das Estruturas Metalicas

A limpeza manual sera feita por meio de escovas de fios metalicos de aco ou sedas ndo ferrosas
(metélicas), raspadeiras ou martelos. Esse processo s6 podera ser usado em pec¢as pequenas.

A limpeza mecanica sera feita por meio de lixadeiras, escovas mecanicas, marteletes pneumaticos ou
esmerilhadeiras, usadas com o devido cuidado, a fim de se evitar danos as superficies. Esse sistema
ndo podera ser usado quando a superficie apresentar residuos de laminagéo e grande quantidade de
ferrugem.

O processo de limpeza por solventes é usado para remover graxas, 0leos e impurezas, mas ndo serve
para remover ferrugem e residuos de laminagdo. SO deverd ser usado quando especificado como
processo complementar.

A limpeza por jateamento abrasivo remove-se todo residuo de laminag&o, ferrugem, incrustagdes e
demais impurezas das superficies tratadas, de modo a se apresentarem totalmente limpas e com as

caracteristicas do metal branco.
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2.7.5.7 Conectores de Cisalhamento (Stud Bolts)

Deverao ser previstos conectores de cisalhamento do tipo ‘Stud Bolt’ para a perfeita unido entre a
longarina e laje, que soldados a viga de aco, propiciam a perfeita integracdo entre as partes de aco e
de concreto. Deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

o Limite de resisténcia: 450 MPa (45,87 Kgf/mm2) min.;

o Limite de escoamento (0,2%): 350 MPa (35,67 Kgf/mm2) min.;

. Alongamento (% em 2”°): 20% min.;

o Reducdo de area: 50% min;

J @ 19 mm x 180 mm

A soldagem do conector a viga devera ser realiza por eletrofusdo, que é um processo extremamente
pratico e rapido, utilizando uma pistola especial controlada por temporizador. Na extremidade da
peca estd engatada uma esfera de fluxo sélido, que serve como desoxidante e estabilizador do arco de
solda. Um anel ceramico com configuracdo especifica colocado sobre o conector delimita a area de
soldagem. Obedecer a seguinte sequéncia executiva:

1- Acoplar o “Stud Bolt” e o anel ceramico a pistola de soldagem; posicionar 0 pino sobre a
superficie da estrutura;

2- Acionar o gatilho, automaticamente o “Stud Bolt” recuara e abrira passagem para a corrente
que forma o arco elétrico do processo de soldagem;

3- No decorrer da soldagem, o “Stud Bolt” sera pressionado contra o metal que estd em ponto
de fusdo e confinado pelo anel ceramico;

4- O metal solidifica em uma fracdo de segundos apds o fim da corrente elétrica. O anel de

cerdmica ja pode ser descartado e uma solda de alta qualidade esta completamente pronta.

2.7.5.8 Montagem

O fabricante montara as estruturas metalicas obedecendo aos desenhos e diagramas de montagem
com as respectivas listas de parafusos.

Quaisquer defeitos nas pecas fabricadas que venham acarretar problemas na montagem deverao ser
comunicados & FISCALIZACAO para as devidas providéncias. A FISCALIZACAO também deveré
tomar conhecimento de procedimentos anormais na montagem, defeitos nas pecas estruturais
ocasionados por transporte, armazenamento ineficiente ou problemas que sejam encontrados na
implantacdo das estruturas, decidindo pela viabilidade ou ndo de substituicdo e aproveitamento das
estruturas, obedecendo sempre aos critérios estabelecidos em normas.

As ligacdes soldadas de campo sé serdo executadas quando solicitado nos desenhos de montagem e
da forma neles indicada.
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Nas soldas, durante a montagem, as pe¢as componentes devem ser suficientemente presas por meio
de grampos, parafusos temporarios ou outros meios adequados, para manté-las na posi¢éo correta.
A CONTRATADA devera apresentar previamente a Contratante, para aprovacéo, os documentos de
procedimentos de montagem. A montagem das estruturas devera estar de acordo com os documentos
de detalhamento. O CONSTRUTOR devera também tomar todas as providéncias para que a estrutura
permaneca estavel durante a montagem, utilizando contraventamentos provisorios, estaiamentos e
ligacbes provisorias de montagem, em quantidade adequada e com resisténcia suficiente para que
possam suportar os esfor¢os atuantes durante a montagem.

Todos 0s contraventamentos e estaiamentos provisorios deverdo ser retirados apds a montagem.
Todas as ligacOes provisorias, inclusive em pontos de solda, deverao ser retiradas ap6s a montagem,
bem como preenchidas as furacBes para parafusos temporarios de montagem.

As tolerancias de montagem sdo definidas a partir de que a referéncia basica para qualquer elemento
horizontal € o plano de sua face superior e, para 0s outros elementos, sdo 0S seus proprios eixos.

As principais tolerdncias de montagem admissiveis sdo as definidas a seguir: as colunas sdo
consideradas aprumadas, quando sua inclinagdo com a vertical for menor que 1/50 e a distancia

horizontal entre seu topo e sua base for inferior a 25 mm.

2.7.5.9 Movimentacéo e Estocagem das Estruturas de Aco na Obra

A carga, descarga e estocagem da estrutura deverdo ser feitas com todos os cuidados necessarios para
evitar deformacoes.

Todas as pecas metalicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre berco de madeira espessa,
disposto de forma a evitar que a peca sofra o efeito da corrosdo. Deverao ser estocadas em locais onde
haja adequada drenagem de &guas pluviais, evitando-se com isto 0 acimulo de agua sobre ou sob as
pecas.

Deveré&o ser tomados cuidados especiais para 0s casos de pegas esbeltas e que devam ser devidamente

contraventados provisoriamente para a movimentagao.

2.7.5.10 Aparelho de Apoio (Neoprene Fretado e Metélico)

Deverdo ser utilizados aparelhos de apoio do tipo NEOPRENE FRETADO e METALICO
UNIDIRECIONAL, que sdo dispositivos que fazem a transicdo entre a superestrutura e a
mesoestrutura/infraestrutura. As principais fungdes dos aparelhos de apoio sao:

o transmitir as cargas da superestrutura & mesoestrutura ou a infraestrutura;

o permitir os movimentos longitudinais da superestrutura, devidos a retracdo propria da

superestrutura e aos efeitos da temperatura, expansao e retracéo e,
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o permitir as rotacGes da superestrutura, motivadas pelas deflexdes provocadas pela carga
permanente e pela carga maével.

Os aparelhos de apoio do tipo Metalico Elastomérico Unidirecional do Tipo “TU” devem ser usados
nos apoios indicados no projeto. A restrigdo ao movimento horizontal deve ser imposta no sentido
longitudinal da OAE. O aparelho devera ser instalado sobre almofada fretada para aparelho de apoio
e sua fixacdo devera ser com chumbadores conforme detalhamento do projeto. A capacidade de carga,
deslocamento maximo no sentido Livre, bem como a rotagcdo minima admissivel devem ser seguidas
conforme especificagdes do projeto.

O posicionamento dos aparelhos de apoio, o tipo especifico, bem como sua locacdo em planta,
espessura dos bercos, tipo de material dos bercos, devem atender as especificacdes de projeto. Os
aparelhos de apoio devem atender aos requisitos da Norma NBR 19783:2015. Sendo estes instalados
conforme apresentado pelo projeto fornecido pelo DER-DF, e medidos em dm3 os aparelhos do tipo

Neoprene fretado e, em unidades “und” os aparelhos Metalicos.

2.8 SERVICOS DE SINALIZACAO

O projeto abrange a sinaliza¢do horizontal e vertical para rodovia e ciclovia. A sinalizacéo vertical
compreende a instalagdo de placas. A sinalizagdo horizontal constitui-se de linhas, setas, dizeres e
pictogramas pintados no pavimento. A execucdo da sinalizacdo devera obedecer ao projeto a ser
fornecido pelo DER/DF (elaborado pelo Consércio DF Interligado) e ainda, estar de acordo com 0s
Manuais de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) e especificacdes

vigentes no DNIT.

2.8.1 Sinalizacdo Vertical

Compdem-se de grupo de sinais destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacéao e educacao.
A implantagdo das placas devera ser executada conforme as instrugdes contidas no Anexo Il do
Cadigo de Transito Brasileiro (CTB). As placas deverdo ser diagramadas de acordo com o Manual
de Sinalizacdo Rodoviaria, Volume 111, do DER-SP, e confeccionadas de acordo com a especificagdo

DNIT 101/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2.8.1.1 Placas Simples

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servi¢cos Rodoviarios elaboradas pelo DNIT, as placas
instaladas na rodovia, deveréo ser de chapa de aco zincado especial, com o0 minimo de 270 gramas de
zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura 1,25 mm,

pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350 °C, com tratamento a base de cromo e
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pintura com 05 micra de primer epoxi em cada face mais 20 micra de poliéster preto na face anterior,

conforme o tratamento abaixo:

o Imerséo em vapor de tricloroetileno;
o Imersdo em solucdo alcalina;
o Imersdo em solucédo de 6% a 8% de &cido fosforico a 38 °C, lavado em seguida com agua fria

corrente e, apés, quente;

o Tinta base — aplicagdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina sintética
de secagem em estufa a 140 °C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se 0 mesmo padrao de
qualidade); e

o Uma das faces serd pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentacdo das placas térreas sera com perfil em “L” e em tubo de aco galvanizado de
2 ¥2" de didmetro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a galvanizacao
das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 11 (ABNT).

Obs.: A execucdo da sinalizacdo devera obedecer ao projeto a ser fornecido pelo DER/DF.

2.8.1.2 Retrorrefletividade

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que
aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal é obtida utilizando-se peliculas
retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizacéo, aplicadas como fundo do sinal.

As letras, numeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:

o Montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;

o Impressao em silk-screen, com pasta transltcida colorida;

o Aplicacédo de pelicula transltcida colorida sobre o fundo branco, com recorte eletrénico da
mensagem.

Nota: Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimenséao e cor determinada
no manual do DER-SP, tanto na presenca de luz natural quanto sob refletorizacéo.
O servico de sinalizacdo vertical ser& medido conforme a categoria da placa, seja por

unidade(und) ou metros quadrados (m?2).
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2.8.1.3 Placas para Porticos e Semiporticos

As placas dos porticos, semiporticos e as placas térreas (PSD) deverdo ser confeccionadas nas
dimensdes , conforme o projeto do DER/DF, em chapas de aluminio, na espessura de 2,0 mm, de
acordo com as especificacGes: DNIT 101/2009 — ES Obras Complementares — Seguranca no Trafego

Rodoviario — Sinalizacéo Vertical — Especificacdo de Servico.

2.8.1.4. Fixacao e Suportes

2.8.1.4.1 Fixacéo Simples

Os suportes das placas de sinalizacdo devem ser fixados de modo a manté-las permanentemente na
posicdo apropriada, evitando que balancem com o vento ou que sejam giradas ou deslocadas. As
placas colocadas ao lado ou em projec¢do sobre a rodovia devem possuir suportes préprios de fixacao:
colunas simples; colunas duplas; semiporticos simples ou duplos.

A estrutura das obras de arte pode, também, ser utilizada como suporte para a fixacéo de sinais, desde
que seja observada a altura destinada a passagem dos veiculos e permita o correto posicionamento
dos sinais.

Os suportes serdo contabilizados por unidade (und) conforme a especificacdo das placas.

2.8.1.4.2 Pérticos e Semiporticos

Os porticos e semiporticos sdo estruturas metalicas para sustentacdo de placas indicativas e painéis
de mensagem varidvel, compostos por uma trelica espacial em cantoneiras laminadas, apoiada em
colunas tubulares.

Os semiporticos podem ser simples ou duplos. A escolha do modelo dos pdrticos e semipérticos
dependem do vao e dos esforgos atuantes (cargas permanentes, cargas acidentais e do vento). Para
definir o modelo apropriado do produto € preciso conhecer a medida do vdo do portico e/ou
semipdrtico, dimensdes, nimero de placas a serem instaladas, local de instalacéo e velocidade basica
do vento da regiéo.

Para as fundacGes dos pdrticos deve ser adotada a solugdo em tubuldo curto dimensionado pelo

método Russo, com parametros médios de calculo. Os valores considerados foram os seguintes:

o Velocidade média do vento = 35, 40 e 45 m/s; Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes

o Area de exposicdo ao vento em toda a extensdo do vio com altura de 1,5 m;

o Altura da coluna padrdo do portico/semiporticos igual a 7,8 m;

. Parametros para o solo:

. Angulo de atrito interno do solo: ¢ = 30°
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. Constante de reagao horizontal do solo: 1= 2000 kN/m3;
o Coeficiente de recalque horizontal na base: kKL =1 L /b (sendo, L a profundidade da fundacgéo
e b a base);

. Peso especifico do solo: y = 17 kN/m?;

o Coeficiente de recalque vertical do solo na base: kv = 20000 kN/m3;
. Tensao admissivel do solo na base: cadm = 200 kN/m2.
o Diametro do tubuldo = 1,2 m;

. Concreto fck = 25 MPa;

o Armagcéo do tubuldo, em ago CA 50.

o Chumbadores tipo espera com diametro de 25 mm, comprimento com gancho de 135 cm,
quantidade de 12 unidades em um total de 64,8 kg;

o Profundidade e volume de concreto calculado em funcdo dos véos e da area de exposi¢cdo ao
vento.

O afastamento a ser mantido do bordo da pista devera ser no minimo de 4,0m ou a 1,5m do dispositivo
de seguranca, e uma altura livre entre o ponto inferior da placa e o nivel do pavimento de no minimo
6,0m.

2.8.2 Sinalizagdo Horizontal

Consiste na execuc¢do de marcas viarias no pavimento da rodovia de acordo com 0s projetos a serem
fornecidos pelo DER-DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir. Os servigos de
sinalizacdo horizontal deverdo ser executados imediatamente ap0s a liberacao (pela Fiscalizacdo do
DER/DF) dos trechos de pista finalizados e deverdo obedecer a especificacdo DNIT 100/09 — ES,
com as seguintes particularidades:

2.8.2.1 Pintura de Faixas Inscri¢des no Pavimento, Setas e Zebrados

Na rodovia sera empregada material termoplastico na pintura das linhas de bordo e de delineacéo de
faixas, continuas ou tracejadas, nas linhas de retencédo, nas cores branca ou amarela, conforme o
projeto. Serd utilizado material termoplastico tipo “spray”, com espessura de 1,5mm, em
conformidade com a norma DNER-EM 372/2000.

A pintura das inscri¢des no pavimento, setas e dos zebrados na pista de rolamento da rodovia devera
ser feita com material termoplastico, com microesferas de vidro, mediante a utilizacdo de
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. A espessura Umida da tinta a ser aplicada deve ser
de 0,6 mm. A pintura sera manual, na cor indicada no projeto executivo. Devera ser atendida a
especificacdo DNER - EM 371/97.
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2.8.2.2 Tachas e Tachdes

Tacha € o dispositivo delimitador utilizado para melhorar a percepg¢do do condutor quanto aos limites
do espaco destinado ao rolamento e a sua separacdo em faixas de circulacéo, fixada na superficie do
pavimento. Consiste em um corpo resistente aos esforgos provocados pelo trafego, possuindo uma ou
duas faces retrorrefletivas, nas cores compativeis com a marca vidria.

O corpo do tachdo deveré ser de material com alta resisténcia a compressao, cujo dimensionamento
e o tipo de material a ser utilizado para estruturar internamente o tachdo, deverd atender a
especificacdo Complementar n° 06 do DNIT.

O retrorrefletor deverd manter a reflexdo durante o periodo de garantia da peca e deverd estar
perfeitamente embutido no corpo do tachdo, o retrorrefletor devera resistir aos impactos pneumaticos
e as condices ambientais. O tachdo devera apresentar, embutido em seu corpo, dois pinos de fixacao
(cabeca de forma arredondada) com superficie rosqueada ou outra forma de ranhura no sentido
transversal, para permitir melhor aderéncia dos pinos no material de fixa¢do no pavimento.

Deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 14636 - Sinaliza¢do horizontal viaria— Tachas
refletivas viarias — Requisitos, e ABNT NBR 15576 - Sinalizacdo horizontal viaria - Tachdes
refletivos viarios - Requisitos e métodos de ensaios.

As tachas refletivas deverdo ter o elemento refletivo do tipo Il, e o corpo do tipo B, os tachdes
refletivos deverdo ser do tipo I. Estes elementos serdo implantados conforme previsto no projeto
fornecido pelo DER-DF.

A fixacdo das tachas e tachdes deverdo ser por meio mecanico-quimico.

Para a aplicacdo das tachas e tachdes deverao ser obedecidos, no que couberem, os itens 4.9 Inspecéo
de recebimento, e 5 Amostragem, da Norma ABNT NBR 15576/2015. A empresa CONTRATADA
deverd fornecer os laudos dos ensaios preconizados nas Normas acima citadas, por laboratorios
certificados pela ABIPTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA
TECNOLOGICA E INOVACAO.

2.9 OBRAS COMPLEMENTARES

2.9.1 Defensa Metalica

Defensa é um dispositivo ou sistema de protecdo continuo, construido com perfis metélicos, maleavel,
implantado ao longo das vias publicas, de forma, resisténcia e dimensdes adequadas de modo que
haja a maxima absor¢éo de energia cinética, na colisdo com veiculos desgovernados, pela deformacao

do dispositivo.
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Serdo implantadas defensas metalicas com dimensfes especificadas no projeto executivo a ser
fornecido pelo DER/DF, atendendo a especificacdo NBR 6971 - Defensas metalicas - Projeto e
implantacéo.

Tipo semimaleavel dupla com:

o guia de deslizamento em perfil W-ABNT;

o poste em perfil C-150;

o espacador;

o calco;

o plaqueta;

o parafusos M16x25 com porcas e arruelas;
o balizador refletivo;

o parafuso M16x50 com porcas e arruelas.

Os postes deverdo ser espacados de quatro metros, e deverdo ser chumbados no solo com concreto
fck=20MPa.

As guias de deslizamento deveréo ser instaladas com altura do seu bordo superior, a 750 mm do solo.
Defensa com Terminal Enterrado, composto por 4 médulos de defensa, variando na altura desde a
posicao de projeto até a extremidade totalmente enterrada, que deve ser firmemente fixada ao solo,

atraves de peca apropriada.

2.9.2 Baia de Onibus

As areas destinadas as baias de parada de 6nibus serdo executadas em pavimento rigido (concreto),
conforme projeto-tipo executivo, elaborado pelo Consércio DF Interligado, a ser fornecido pelo
DER/DF. A realizacdo desse servico sera efetuada conforme item 2.5.1.8 (detalhes construtivos estdo

apresentados nas pranchas dos projetos).

2.9.3 Calgada de Concreto e Abrigo de 6nibus

A calcada serd executada em pavimento de concreto, com espessura de 8,0 cm, e resisténcia
caracteristica a compresséo (fck) aos 28 (vinte e oito) dias de no minimo 25 Mpa. Modulagéo 200 x
300 cm com juntas plasticas, conforme projeto de urbanismo (elaborado pelo Consorcio DF
Interligado).

Nos locais onde forem implantadas novas baias de 6nibus, devera ser executada calgada de concreto,
para receber os abrigos de 6nibus, conforme Projeto a ser fornecido pelo DER/DF. Para tanto sera

executada em pavimento de concreto, conforme especificagdes descritas acima.
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Para a execucdo das calcadas deve ser utilizado a Tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-196 ou
equivalente, com diametro do fio de 5,00, largura 2,45m, espagcamento da malha quadrada de 10 x 10
cm. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, ou solo, obedecendo-se para isso &
distancia minima prevista na NBR-6118/2014. Para isso serdo empregados afastadores de armadura
dos tipos "clips” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Devera, ainda, ser colocadas lonas plasticas pretas (polietileno de baixa densidade), espessura e=150
micras (milésimos de milimetro), com o intuito de formar uma camada impermeabilizante e redutora
de atrito entre o concreto e a sub-base. A mesma devera ser esticada e ndo devera conter dobras sobre
a camada compactada que ha de receber o concreto.

A superficie final deve ser desempenada. As bordas do piso devem ter arestas chanfradas ou boleadas,
ndo sendo admitidos cantos vivos. Impedir a passagem sobre o piso durante no minimo 2 (dois) dias
apos a execucdo. A cura deve ser feita conservando a superficie imida durante 7 (sete) dias. O
acabamento da superficie seré liso conforme projeto.

Os aterros, se necessario, deverdo ser executados exclusivamente com terra limpa, que nao seja
organica, isenta de pedras, tocos, raizes ou outros vestigios de materiais de construcdo. Os servi¢os
de aterro serdo compactados mecanicamente em camadas sucessivas a cada 20 cm, em locais onde
ndo for possivel a compactacdo mecanica podera ser usado equipamento manual. O material sera
obtido de cortes e/ou da jazida, indicadas pela FISCALIZACAO e compactado com grau minimo de
100% do método DNIT 164/2013 ME (energia normal). Os taludes de aterro deverdo ser revegetados
com grama batatais em mudas, conforme indicado no projeto.

Nos trecho de calcada em que houver inclinacao longitudinal e que o desnivel entre o terreno natural
e o0 nivel acabado da calcada ndo exceda 60 cm de altura sera necesséria a instalagcdo de barreira de
protecdo, que nesse caso especifico seré a colocacdo de meios-fios nas laterais das cal¢adas acabadas,
sendo necessaria uma altura minima de 15cm entre o ponto final do meio-fio e o nivel da calcada
acabada.

O servico de calgamento sera medido por m2 executado.

Serdo implantados 03 (trés) médulos de abrigos para cada parada de 6nibus nova a ser
executada, sendo 01 (um) mddulo especial (deficiente) e 02 (dois) mdédulos padréo, e deverao
ser instalados conforme especificacbes do projeto Tipo (elaborado pelo Consércio DF
Interligado), a ser disponibilizado pelo DER.

Cabe & FISCALIZACAO a verificacdo e aceite do servico, podendo esta exigir a retirada e a qualquer
tempo durante a execucéo dos trabalhos, a rejeicdo no todo ou em parte do material aplicado e/ou da
qualidade da mé&o-de-obra, que ndo estiverem de acordo com o projeto, sem Onus para a
CONTRATANTE.
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2.9.4 Sinalizagéo Tatil

A sinalizagdo tatil de alerta e direcional sera instalada no percurso frontal junto a baia, bem como no
percurso que liga a parada de 6nibus a faixa de pedestre, quando couber, com a finalidade de orientar
e conduzir o pedestre ao deslocamento seguro, de acordo com o projeto de acessibilidade, conforme
projeto Tipo (elaborado pelo Consércio DF Interligado), a ser disponibilizado pelo DER.

E composta por faixas feitas a partir de placas com relevos, que podem ser percebidos pelo toque do
bastdo ou bengala e também pelo solado do cal¢ado. Sera do tipo ladrilho hidraulico, assentado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura 1,00 mm.

O piso tatil de ALERTA serd na cor VERMELHA, e o DIRECIONAL na cor AZUL, conforme
especificacbes do projeto de arquitetura e devera obedecer a norma da ABNT NBR 16537/2016. As
dimensoes das placas, tanto de alerta quanto direcional, serdo de 40x40cm, espessura da placa: 3 cm,
altura dos relevos: entre 4 e 5 mm.

O servico sera medido por peca de piso assentado.

2.9.5 Plantio de Gramas

Sera executado o plantio de grama, em mudas nos locais indicados no projeto e nos taludes de aterro,
0S servicos a serem executados deverdo seguir os critérios técnicos estabelecidos pelo Manual de
Vegetacdo Rodoviaria do DNIT- Volume 01, item 6.3.1 — Revestimento Vegetal por placas ou leivas
de gramineas (enleivamento), bem como serem realizados durante o periodo chuvoso.

O servico de plantio de gramas (em mudas) serda medido em (m2) metro quadrado de area
efetivamente plantada, devendo ser avaliada, pelo Executor da Obra, as condigdes de
fechamento/cobertura vegetal da mesma, sob pena de refazimento as custas da CONTRATADA.

3 DISPOSICOES GERAIS

3.1 OBRIGAC}OES DA CONTRATADA

Os itens abaixo serdo de obrigacdo da CONTRATADA:

o Execucéo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER/DF,;

o Todas as liberagOes e registros necessarios junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do DF (CREA-DF), concessionarias e orgéos fiscalizadores;

o Instalacdo, manutencéo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da area da obra e licenciamento do mesmo junto aos Orgéos competentes;

o Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes, no que diz respeito a

higiene e a seguranca do trabalho;
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o Fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mao de obra, uniformes e

equipamentos de protecédo individual (EPI's).

o Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
o IndenizacOes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;
o Elaboracéo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, Plano de Gestdo dos Residuos

gerados por ocasido da Obra e Plano e Plano de Acdo de Emergéncia (para o caso de
ocorréncia/acidente envolvendo produtos perigosos durante a execucdo dos trabalhos), os quais
deverdo ser submetido a aprovagdo do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

. Controle Geométrico e Tecnoldgico;

o Todas as demoli¢bes necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais
interferéncias.

o Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servigo ndo especificado, mas que seja
necessario para a perfeita e completa execucdo da obra, objeto do presente documento;

o Execucao de Projeto “As Built” conforme o documento “Especificacdo para Elaboracdo do
documento ‘Como Construido/As Built” para obras do DER/DF”, elaborado na SUTEC — DER/DF;
o Apresentacdo de certificacdo da qualidade do projeto conforme exigéncia normativa, sendo
que este servigo corre por conta da contratada, segundo Art. 75 da Lei 8.663 de 1993:

“Art. 75. Salvo disposi¢fes em contrario constantes do edital, do convite ou de ato normativo, 0s
ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto

do contrato correm por conta do contratado.”

3.2 SEGURANCA DO TRAFEGO DURANTE A EXECUQAO DA OBRA

Devera ser executada a sinalizacdo para a execugao das obras, bem como a operacao de acordo com
a orientacdo da Fiscalizacdo do DER/DF e com o que preconiza o “Manual de Sinaliza¢do de Obras
¢ Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicacéo IPR — 738.

O custo de todos os materiais necessarios bem como da méo de obra deverao fazer parte das despesas
indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER-DF, uma vez
que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servi¢os pela CONTRATADA,
devendo ser seguidas as instrucdes abaixo:

o Devera ser prevista a devida sinalizacdo para o fechamento das entradas que dao acesso a
rodovia, entradas estas que estejam na extensao determinada para a execucao dos servi¢os, garantindo
a seguranca dos usuarios na rodovia;

o As placas deverdo ser mdveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do

desenvolvimento dos servigos;
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o Devera ser prevista a sinalizagdo noturna.
o Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra

e nos locais onde ocorrer bloqueio e/ou estrangulamento da faixa de trafego.
A CONTRATADA sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na

obra, em virtude de falhas de seguranga.

3.3 CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA

O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execucao do servico € de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, que devera realizar, em seu laboratério ou em laboratério de
sua confianca, 0s ensaios e 0s controles de acordo com as especificacfes adotadas.

A Diretoria de Tecnologia (DITEC) do DER/DF é responsavel pelo acompanhamento, por inspecdes
do servico e por determinacfes de valores de afericdo, cabendo-lhe fazer ensaios, verificacbes e
medicdes, que julgar necessarios.

A CONTRATADA para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico devera apresentar, para
aprovacdo do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos componentes da equipe técnica,
bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a realizacao dos ensaios exigidos para a obra
em quest&o.

A qualquer momento, a Fiscalizacdo do DER/DF podera solicitar, a seu critério, a substituicdo
imediata da empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnologico, caso venham a
demonstrar falta de capacidade para a execucdo dos servigos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo laboratorio da
CONTRATADA, o qual estara sujeito a confirmacao pelo laboratério do DER/DF, que poderéa exigir
novo ensaio do laboratério da CONTRATADA. Em caso de incorre¢cdo, a CONTRATADA devera
refazer o servico. As liberactes pelo DER/DF dos servicos executados ndo exime a CONTRATADA
da responsabilidade por problemas que porventura ocorram nos servi¢cos, dentro do prazo de
responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas expensas.

Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execucao), referenciados a
obra, trecho e estagueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo que por sua vez deverd
encaminhéa-los a DITEC/DER-DF.

A realizacdo da medicdo final dos servigos constantes do contrato e a emissao do respectivo termo de
recebimento provisorio da obra ficardo condicionados & apresentacdo e anexagdo ao processo do

contrato do Dossié de Controle de Qualidade, na sua versdo final, que serd emitido pela

94



DER
DF

CONTRATADA e aprovado pela DITEC/SUTEC, onde deverdo constar os seguintes itens
primordialmente:

o Apreciacdo sobre os métodos construtivos adotados na execugdo dos servigos;

o Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnolégico da obra, quer
seja este feito pela CONTRATADA (terceirizado ou ndo) ou pelo DER/DF;

o Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratérios contratados (ou da prépria
CONTRATADA) ou DER/DF;

o Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para controle
de qualidade do DNIT ou ABNT; e

o Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais empregados
na obra que tenham sua producdo ou fabricacdo fora da mesma, como no caso de cimento, acgo,

derivados de petroleo, tubos, elementos pré-fabricados etc.

3.4  EQUIPE TECNICA/MAO DE OBRA

As empresas licitantes deverdo apresentar a relacdo completa da méo de obra a ser utilizada na
execucdo dos servicos devendo conter, necessariamente, a qualificacdo do profissional, a quantidade
e 0 padrdo salarial em salarios-minimos vigentes. dispondo no minimo de:
Engenheiro Florestal

Técnico em Meio Ambiente

Engenheiro Supervisor

Auxiliar Administrativo (Almoxarife)

Auxiliar de Laboratdrio (Concreto)

Auxiliar de Laboratério (Solos/Asfalto)

Auxiliar de Topografia

Encarregado de OAE

Encarregado de Pavimentagdo

Encarregado de Terraplenagem

Laboratorista (Concreto)

Laboratorista (Solos/Asfalto)

Topdgrafo

Técnico em Seguranca do Trabalho

Apontador (OAE)

Apontador (Terraplenagem)

Apontador (Pavimentagéo)
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Vigia Noturno

3.5 EQUIPAMENTO MINIMO
As empresas licitantes deverdo apresentar a relacdo completa dos equipamentos a serem utilizados na
execucdo e controle tecnologico das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade,

marca, modelo, ano de fabricacéo e condigdes de uso.

3.6 PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS
A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Atagque dos Servicos, antes do inicio das
obras, contendo, no minimo:

o Projeto de sinalizacdo viaria para execuc¢do das obras;

Frentes de servico;

o Sequéncia executiva;
o Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao;
o Solucdo técnica a ser adotada para a contencdo do carreamento de solos para 0s cursos d'agua

(se for o caso);

o Solucdo técnica a ser adotada caso o lencol freatico seja atingido;

o Plano de supressédo vegetal (se for o caso);

o Plano de gerenciamento dos residuos gerados pela obra;

o Plano de Acéo de Emergéncia— PAE (para o caso de ocorréncia/acidente envolvendo produtos

perigosos durante a execucdo dos trabalhos).
O Termo de Referéncia correspondente ao Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos podera ser
adquirido junto a Diretoria de Meio Ambiente (DIMAM/SUTEC/DER-DF).

3.7 ADIANTAMENTO DE RECURSO AO FORNECEDOR PARA ESTRUTURA
METALICA EM ACO

Em caso de adiantamento de recursos para Estrutura metalica em aco SAC 350, a CONTRATADA
deve assumir a responsabilidade pela guarda e conservacgdo do material.

Os materiais devem ser aplicados unica e exclusivamente na execucao da Implantacéo de Intersecdo
no Acesso |1 da Cidade de Sobradinho Junto ao Setor Esportivo Conj. D3 na BR-020.

Os bens adquiridos com o recurso do adiantamento ficardo armazenados no canteiro de obras e devem
ser mantidos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, a disposicdo de verificacdo pelo
FISCAL da obra, correndo por conta da CONTRADA o0s custos correspondentes.
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4 ORCAMENTO BASE
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servi¢os e nas quantidades previstas

para serem executadas, conforme planilhas anexas.

5 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

A obra deverd ser executada num prazo de 12 (doze) meses consecutivos, cabendo ao
CONTRATADO apresentar o respectivo cronograma fisico-financeiro com o tempo e as respectivas
etapas de execucdo ajustadas visando atender as condicdes para a realizacdo do empreendimento no
intervalo estipulado e submeté-lo a aprovacdo do Executor do Contrato antes do inicio das obras.
Brasilia-DF,21 de junho de 2021.
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ANEXO VI — ORCAMENTO SINTETICO ESTIMATIVO
1 CANTEIRO DE OBRAS R$585.900,58
11 %‘gg‘;sék_) Limpeza mecanizada da camada vegetal 1.600,00 M2 R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$592,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO
Outros. | BASCULANTE 14 M@ - CARGA COM
1.2 100990 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 2.400,00 T R$3,66 R$3,66 19,64% R$4,38 R$10.512,00
(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020
Outros - Transporte com caminhdo basculante de 14
1.3 5015321 |- rodovia pavimentada 1.200,00 | TXKM R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$444,00
14 421“;5‘:152;\/' Espalhamento de material em bota-espera 160 M3 R$1,36 R$1,36 19,64% R$1,63 R$260,80
15 %ﬂgf)é Regularizagao do subleito 1.600,00 M2 R$0,69 R$0,69 19,64% R$0,83 R$1.328,00
16 88;?:5' ;a:g;?m%e brita_comercial - espalhamento | M3 R$10587 | R$105.87 | 19,64% R$126,66 R$3.039,84
17 Outros - 98459 ;épt%%gwcom TELHA  METALICA. | 55, M2 R$96,55 R$96,55 | 19,64% R$115,51 R$40.659,52
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS
18 Outros - 97637 | METALICAS "B DE MADEIRA, DE| 55, M2 R$2,10 R$2,10 19,64% R$2,51 R$883,52

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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Container 2 TEUs com revestimento térmico,
Outros - janela e banheiro - inclusive montagem e 0
1.9 CPU1832 desmontagem - utilizago 5 vezes, (Escritério 1 UN R$10.256,84 | R$10.256,84 | 19,64% R$12.271,28 R$12.271,28
e Secdo Técnica)
Outros - Container 1 TEU duplo - inclusive montagem
1.10 CPU1833 e desmontagem - utilizagdo 5 vezes. 3 UN R$12.744,51 | R$12.744,51 | 19,64% R$15.247,53 R$45.742,59
(Refeitorio)
Outros - Container 1 TEU com banheiro - inclusive
1.11 CPU1834 montagem e desmenotagem - utilizagdo 5 5 UN R$8.892,99 R$8.892,99 19,64% R$10.639,57 R$53.197,85
vezes (Banheiro e Vestiério)
outros - Container 3/4 TEU com janela - inclusive
1.12 CPU1835 montagem e desmontagem - utilizacdo 5 1 UN R$5.336,64 R$5.336,64 19,64% R$6.384,76 R$6.384,76
vezes (Guarita)
outros - Container 1 TEU duplo - inclusive montagem
1.13 CPU1836 e desmontagem - utilizagdo 5 vezes 3 UN R$12.74451 | R$12.74451 | 19,64% R$15.247,53 R$45.742,59
(Almoxarifado)
1.14 Outros - | Fornecimento e implantagao de lixeira dupla, 9 UN R$87571 | R$87571 | 19,64% R$1.047,70 R$9.429,30
' CPU1442 cestos em chapa de aco e pintura eletrostatica. ' ' ! R B
Outros - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 0
1.15 74209/1 GALVANIZADO 22,5 M2 R$288,72 R$288,72 19,64% R$345,42 R$7.771,95
EXECUCAO DE RESERVATORIO
) ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM 0
1.16 Qutros - 93214 CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 1 UN R$4.162,28 R$4.162,28 19,64% R$4.979,75 R$4.979,75
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o
1.17 Qutros - 89355 RAMAL DENAGUA - FORNECIMENTO E 30 M R$16,37 R$16,37 19,64% R$19,59 R$587,70
INSTALACAOQ. AF_12/2014
Outros - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
1.18 41598M ELETRICA AREA TRIFASICA 40A EM 1 UN R$1.870,63 R$1.870,63 19,64% R$2.238,02 R$2.238,02

POSTE MADEIRA
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TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM B BLOCOS DE
1.19 Outros - 98082 | CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1 UN R$3.368,52 R$3.368,52 19,64% R$4.030,10 R$4.030,10
1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM B BLOCOS DE
120 | Outros -98094  SONCRETO, DIMENSCES IFFERNAS 1 UN | R$239473 | R$2.304,73 | 19,64% | R$2.865,05 R$2.865,05
INFILTRAQAO: 13,2 M2 (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Outros - CUSTOS DIVERSOS (energia, éagua e
1.21 CPU1838 saneamento, telefone, limpeza, materiais de 1 UN R$26.151,60 | R$26.151,60 | 19,64% R$31.287,77 R$31.287,77
escritorio, informatica)
1.22 COPuLtJr1054-O MOBILIARIO DE ESCRITORIO. 1 UN R$107.702,64 | R$107.702,64 | 19,64% R$128.855,44 R$128.855,44
EXECU(;AO DE CENTRAL DE
ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, 0
1.23 Outros - 93582 NAO INCLUSO  MOBILIARIO E 20 M2 R$222,53 R$222,53 19,64% R$266,23 R$5.324,60
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS,
PRODUCAO DE ARGAMASSA OU
1.24 Outros - 93583 CQNCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, 20 M2 R$371,49 R$371,49 19,64% R$444,45 R$8.889,00
NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
Outros - Laboratorio de asfalto (Tabela de o
1.25 CPU1841 Consultoria-DNIT) 6 MESES R$4.643,63 R$4.643,63 19,64% R$5.555,64 R$33.333,84
Outros - Laboratorio de concreto (Tabela de o
1.26 CPU1842 consultoria DNIT) 9 MESES R$3.141,15 R$3.141,15 19,64% R$3.758,07 R$33.822,63
1.27 c%tiﬂ?&é 'BT\tI’IOTr;’“O”O de solos (Tabela de Consultoria 6 MESES | R$3.45855 | R$3.45855 | 19.64% | R$4.137,81 R$24.826,86
Outros - Topografia - InstalagBes e equipamentos o
1.28 CPU1844 (Tabela de Consultoria DNIT) 3 MESES R$2.304,61 R$2.304,61 19,64% R$2.757,24 R$8.271,72
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1.29 838?&8 Manutencéo de Canteiro de Obras - Més 02 MESES R$4.875,30 R$4.875,30 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
1.30 838?&8 Manutencéo de Canteiro de Obras - Més 03 MESES R$4.875,30 R$4.875,30 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
1.31 838?&8 Manutencéo de Canteiro de Obras - Més 04 MESES R$4.875,30 R$4.875,30 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
1.32 8;,‘82518 Manutengao de Canteiro de Obras - Més 05 MESES | R$4.87530 | R$4.875,30 | 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
1.33 8382518 Manutencao de Canteiro de Obras - Més 06 MESES | R$4.87530 | R$4.875,30 | 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
1.34 ggg?‘ig Manutencdo de Canteiro de Obras - Més 07 MESES R$4.875,30 | R$4.875,30 | 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
1.35 8;8218 Manutencdo de Canteiro de Obras - Més 08 MESES R$4.875,30 | R$4.875,30 | 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
1.36 8;82518 Manutencédo de Canteiro de Obras - Més 09 MESES R$4.875,30 R$4.875,30 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
1.37 8382518 Manutengdo de Canteiro de Obras - Més 10 MESES R$4.875,30 R$4.875,30 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
1.38 8382518 Manutengdo de Canteiro de Obras - Més 11 MESES R$4.875,30 R$4.875,30 19,64% R$5.832,81 R$5.832,81
2 ADMINISTRAQAO LOCAL R$886.170,44
Outros - Administracdo  Local (Parcelas: Fixa, 5
2.1 CPU1368 Vinculada e variavel) UN R$740.697,48 | R$740.697,48 | 19,64% R$886.170,47 R$886.170,44
3 SERVICOS PRELIMINARES R$67.778,46
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Outros - Dispositivo de direcionamento ou bloqueio 0
3.1 5213839M tipo tapume - utilizacdo de 3 vezes 351,84 M2 R$161,02 R$161,02 19,64% R$192,64 R$67.778,46
4 INFRAESTRUTURA R$2.276.518,63
4.01 Fundac&o R$1.566.051,18
41 onts | ol ;Z'glzoperf“rada no solocomD =40¢m | 345 oo M R$37072 | R$37072 | 1964% |  R$44353 R$595.217,26
42 oo | o Lz'ézoperf”rada narochacomD=31cm | goq M R$90565 | R$90565 | 1964% | R$108352 | R$970.83392
4.02 Blocos de Fundacao R$710.467,45
Outros - Escavagdo manual em material de 12 .
4.3 4805750 categoria na profundidade de até 1 m 849,79 M3 R$32,08 R$32,08 19,64% R$38,38 R$32.614,94
4.4 4%%;3555 Apiloamento manual 403,13 M3 R$24,06 R$24,06 19,64% R$28,79 R$11.606,11
Outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
4.5 3108011M uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, | 638,21 M2 R$120,89 R$120,89 19,64% R$144,63 R$92.304,31
instalagdo e retirada
Outros - Concreto magro - confecgdo em betoneira e 7
e 1106057M lancamento manual - areia e brita comerciais L b8 R$344,08 R$344,08 s R$411,66 R$13.535,38
Outros - Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, n
4.7 0407819M preparo e colocacio 38.240,52 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$361.755,32
Outros - Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em
4.8 1119528M central dosadora de 30 m3/h - areia e brita| 446,66 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$168.256,82
comerciais
Outros - Lancamento mecénico de concreto com
4.9 1106128M bomba rebocavel com capacidade de 41 m?/h 446,66 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$4.189,67
- confeccdo em central dosadora de 40 m3/h
IMPERMEABILI%A(}AO DE’SUPERFI'CIE
4.10 Outros - 98557 | COM _~ EMULSAO  ASFALTICA, 2 638,21 M2 R$34,32 R$34,32 19,64% R$41,06 R$26.204,90
DEMAOS AF_06/2018
5 MESOESTRUTURA R$21.965.040,43
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5.01 Pilares R$233.474,87
Outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
5.1 3108013M | YS° geral - utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, 665 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$53.000,50
instalacdo e retirada
Outros - Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, o
5.2 0407819M | preparo e colocago 14.492,90 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$137.102,83
Outros - Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em
5.3 1119528M central dosadora de 30 m3h - areia e brita 105 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$39.553,50
comerciais
outros - Lancamento mecanico de concreto com
5.4 1106128M bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h 105 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$984,90
- confecgdo em central dosadora de 40 m3/h
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
55 Outros - 98557 COM~ EMULSAO ASFALTICA, 2 69 M2 R$34,32 R$34,32 19,64% R$41,06 R$2.833,14
DEMAOS AF_06/2018
5.02 Travessas R$453.629,66
Outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
5.6 3108013M uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confeccéo, 401,58 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$32.005,93
instalacdo e retirada
Outros - Armagdo em a¢o CA-50 - fornecimento, o
5.7 0407819M preparo e colocacio 29.704,10 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$281.000,79
Outros - Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
5.8 1119528M central dosadora de 30 m3/h - areia e brita 3419 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$128.793,73
comerciais
Outros - Langamento mecanico de concreto com
5.9 1106128M bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h 3419 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$3.207,02
- confeccdo em central dosadora de 40 m3/h
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
5.10 Outros - 98557 COM~ EMULSAO ASFALTICA, 2 209,99 M2 R$34,32 R$34,32 19,64% R$41,06 R$8.622,19
DEMAOS AF_06/2018
5.03 Alas R$117.787,81
Outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
5.11 3108013M uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, | 401,92 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$32.033,02

instalagdo e retirada
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Outros - Armacdo em agco CA-50 - fornecimento, 0
5.12 0407819M preparo e colocacio 5.338,30 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$50.500,32
Outros - Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em
5.13 1119528M central dosadora de 30 m3/h - areia e brita 71,68 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$27.001,86
comerciais
Outros - Lancamento mecanico de concreto com
5.14 1106128M bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h 71,68 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$672,36
- confeccdo em central dosadora de 40 m3/h
Outros - Concreto magro - confeccdo em betoneira e 0
515 1106057M lancamento manual - areia e brita comerciais 0,54 M3 R$344,08 R$344,08 19,64% R$411,66 R$222,30
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
5.16 Outros - 98557 COM~ EMULSAO ASFALTICA, 2 179,2 M2 R$34,32 R$34,32 19,64% R$41,06 R$7.357,95
DEMAOS AF_06/2018
5.04 Cortinas R$269.268,39
Outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
5.17 3108013M uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confeccdo, | 1.240,80 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$98.891,76
instalagdo e retirada
Outros - Armacgdo em ago CA-50 - fornecimento, o
5.18 0407819M preparo e colocagio 10.818,30 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$102.341,12
Outros - Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em
5.19 1119528M central dosadora de 30 m3/h - areia e brita| 139,54 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$52.564,72
comerciais
Outros - Langamento mecanico de concreto com
5.20 1106128M bomba rebocéavel com capacidade de 41 m3/h 139,54 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$1.308,89
- confeccdo em central dosadora de 40 m3/h
Outros - Concreto magro - confecgdo em betoneira e o
5.21 1106057M langamento manual - areia e brita comerciais 0,29 M3 R$344,08 R$344,08 19.64% R$411,66 R$119,38
IMPERMEABILI%A(}AO DE’SUPERFI'CIE
5.22 Outros - 98557 COM~ EMULSAO ASFALTICA, 2 342 M2 R$34,32 R$34,32 19,64% R$41,06 R$14.042,52
DEMAOS AF_06/2018
5.05 Aparelho de Apoio R$434.922,32
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Outros - Aparelho de apoio de neoprene fretado para
5.23 0307731M estruturas moldadas no local - fornecimento e 369 DM3 R$90,15 R$90,15 19,64% R$107,86 R$39.800,34
instalacdo
outros - Aparelho de apoio metdlico elastomérico
5.24 0308315M unidirecional com capacidade de 1.500 kN - 30 UN R$10.193,92 | R$10.193,92 | 19,64% R$12.196,01 R$365.880,30
fornecimento e instalagdo
Outros - Argamassa para reparos e grauteamento -
5.25 1109680M confeccdo em misturador e langamento 3,24 M3 R$3.382,78 | R$3.382,78 | 19,64% R$4.047,16 R$13.112,80
manual
outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
5.26 3108013M uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, 34,56 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$2.754,43
instalagdo e retirada
Outros - Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, 0
5.27 0407819M preparo e colocacio 1.413,79 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$13.374,45
5.06 Longarinas Metalicas R$19.734.893,09
Cotacéo - Estrutura metdlica em aco SAC 350 o
5.28 CPU559 (Aquisicio e Fornecimento) - COTACAO 644.089,20 KG R$10,95 R$10,95 12,00% R$12,26 R$7.896.533,59
Cotacéo - Estrutura metdlica em aco SAC 350 o
5.29 CPUL776 (Montagem e pintura) - COTAGAO 644.089,20 KG R$16,41 R$16,41 12,00% R$18,38 R$11.838.359,50
5.07 Transversinas R$721.064,29
Cotacéo - Estrutura metdlica em aco SAC 350 o
5.30 CPU559 (Aquisicio e Fornecimento) - COTACAO 23.533,43 KG R$10,95 R$10,95 12,00% R$12,26 R$288.519,85
Cotacéo - Estrutura metdlica em aco SAC 350 o
5.31 CPUL776 (Montagem e pintura) - COTAGAO 23.533,43 KG R$16,41 R$16,41 12,00% R$18,38 R$432.544,44
6 SUPERESTRUTURA R$2.422.889,63
6.01 Tabuleiro Concreto Armado R$1.195.206,37
Outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
6.1 3108013M uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confeccéo, 80,19 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$6.391,14
instalagdo e retirada
Outros - Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, ®
6.2 0407819M preparo e colocagio 68.182,29 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$645.004,46

105



DER

Outros - Concreto fck = 40 MPa para projecdo via
6.3 1207709M Umida - confeccdo em central dosadora de 30 891,61 M3 R$501,96 R$501,96 19,64% R$600,54 R$535.447,47
m?3/h - areia e brita comerciais
outros - Lancamento mecénico de concreto com
6.4 1106128M bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h 891,61 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$8.363,30
- confeccdo em central dosadora de 40 m3/h
6.02 Tabuleiro - Pré Laje R$724.925,81
Outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
6.5 3108013M uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confeccédo, | 3.407,40 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$271.569,78
instalagdo e retirada
Outros - Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, o
6.6 0407819M | preparo e colocago 37.644,60 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$356.117,92
Outros - Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
6.7 1119528M central dosadora de 30 m3/h - areia e brita| 251,86 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$94.875,66
comerciais
Outros - Lancamento mecanico de concreto com
6.8 1106128M bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h 251,86 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$2.362,45
- confeccdo em central dosadora de 40 m3/h
6.03 Laje de Transicdo R$101.120,41
Outros - Concreto magro - confecgdo em betoneira e Q
S 1106057M | langamento manual - areia e brita comerciais eLs M3 R$344,08 R$344,08 19,64% R$411,66 R$10.209,17
Outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
6.10 3108013M uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, 46,8 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$3.729,96
instalacdo e retirada
Outros - Armacdo em agco CA-50 - fornecimento, 5
6.11 0407819M | preparo e colocagio 6.179,38 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$58.456,93
Outros - Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em
6.12 1119528M central dosadora de 30 m3h - areia e brita 74,4 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$28.026,48
comerciais
Outros - Langamento mecanico de concreto com
6.13 1106128M bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h 74,4 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$697,87

- confeccdo em central dosadora de 40 m3/h
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6.04 Buzinotes R$3.262,71
Outros - Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e
0
6.14 2007971M instalacio- Modificada 42,15 M R$39,06 R$39,06 19,64% R$46,73 R$1.969,67
Outros - Ralo Semi-esférico (Abacaxi) - 100 MM, .
6.15 CPU1048 para Lajes 56 UN R$20,21 R$20,21 14,25% R$23,09 R$1.293,04
6.05 Juntas R$142.952,33
outros - Junta de dilatacdo em elastdmero e perfil VV
6.16 0307737M - L =50 mm e H =80 mm - fornecimento e 100,2 M R$1.192,47 R$1.192,47 19,64% R$1.426,67 R$142.952,33
instalagdo
6.06 Guarda Rodas - Simples R$86.901,19
outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
6.17 3108013M uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confeccéo, 406,45 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$32.394,07
instalagdo e retirada
Outros - Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, o
6.18 0407819M preparo e colocacio 3.640,86 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$34.442,54
Outros - Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em
6.19 1119528M central dosadora de 30 m3/h - areia e brita 51,97 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$19.577,10
comerciais
outros - Lancamento mecénico de concreto com
6.20 1106128M bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h 51,97 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$487,48
- confeccdo em central dosadora de 40 m3/h
6.07 Guarda Rodas - Duplo R$72.807,82
Outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
6.21 3108013M uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confeccdo, | 406,91 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$32.430,73
instalagdo e retirada
Outros - Armacdo em agco CA-50 - fornecimento, 5
6.22 0407819M preparo e colocacio 2.147,20 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$20.312,51
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Outros - Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em
6.23 1119528M central dosadora de 30 m3h - areia e brita 51,97 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$19.577,10
comerciais
Outros - Lancamento mecénico de concreto com
6.24 1106128M bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h 51,97 M3 R$7,84 R$7,84 19,64% R$9,38 R$487,48
- confeccgdo em central dosadora de 40 m3/h
6.07 Pintura de Acabamento R$95.712,99
Outros - PINTURA  ACRILICA EM PISO Q
6.25 74245/1 CIMENTADO DUAS DEMAOS 5.293,86 M2 R$15,11 R$15,11 19,64% R$18,08 R$95.712,99
7 TERRAPLENAGEM R$5.984.077,62
7.1 %g;gsés Limpeza mecanizada da camada vegetal 31.984,29 M2 R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$11.834,19
Outros - Escavacdo, carga e transporte em material de 0
7.2 5501710 12 categoria - DMT de 50 m 7.778,87 M3 R$1,45 R$1,45 19,64% R$1,73 R$13.457,45
Escavacdo, carga e transporte de material de
Outros - 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho 0
7.3 5502135 de servico em revestimento primério - com 19.447,17 M3 R$2,88 R$2,88 19,64% R$3,45 R$67.092,74
escavadeira e caminhéo basculante de 14 m3
Escavacdo, carga e transporte de material de
Outros - 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho 0
7.4 5502136 de servico em revestimento primério - com 7.778,87 M3 R$3,25 R$3,25 19,64% R$3,89 R$30.259,80
escavadeira e caminhéo basculante de 14 m3
Escavagdo, carga e transporte de material de
Outros - 12 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho 0
75 5502137 de servico em revestimento primério - com 3.889,43 M3 R$3,36 R$3,36 19,64% R$4,02 R$15.635,51
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
76 Outros - | Escavacdo e carga de material de jazida com | 74 g6 g5 M3 R$0,87 R$0,87 19,64% R$1,04 R$81.210,41
' 4016096 escavadeira hidraulica de 1,56 m3 D ' ' ! ' B
Outros - Transporte com caminhdo basculante de 14 0
7.7 5915321 m? - rodovia pavimentada 878.477,96 [ TXKM R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$325.036,85
Outros - Compactacdo de aterros a 100% do Proctor o
7.8 5503041 intermediario 19.976,28 M3 R$5,23 R$5,23 19,64% R$6,26 R$125.051,51
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- 3 0,
7.9 g%é)t;%s%g Sc?r':’n‘:i“:ta‘?ao de aterros a 100% do Proctor | 4711309 | 3 R$3,07 R$307 | 19,64% R$3,67 R$136.204,71
7.10 Outros- | Remocdo  mecanizada de  revestimento | g4 7g M3 R$3,70 R$3,70 | 19,64% R$4,43 R$858,45
' 4915667M asfaltico ’ ' ' ’ ' '
Outros - Transporte com caminhdo basculante de 14 0
7.11 5015321 m - rodovia pavimentada 3.284,66 TXKM R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$1.215,32
Outros - Aterro compactado em solo reforgado com
7.12 5405984M fita metalica galvanizada - taxa 6,61 kg/m3 - | 36.495,75 M3 R$77,71 R$77,71 19,64% R$92,97 R$3.393.009,88
material de jazida
Outros - Muro de escama de concreto armado em solo
7.13 5406027M reforcado com fita metélica com alturade 6,0 | 4.692,66 M2 R$317,62 R$317,62 19,64% R$380,00 R$1.783.210,80
a8 m - tipo 1 - areia e brita comerciais
8 PAVIMENTACAO R$5.280.346,39
Servigos de Pavimentacao R$3.357.600,72
8.1 ‘%ﬂ%g Regularizagdo do subleito 33.622,94 M2 R$0,69 R$0,69 19,64% R$0,83 R$27.907,04
8.2 Outros - - | Escavacdo e carga de material de jazida com | 4 gqg o M3 R$0,87 R$0,87 19,64% R$1,04 R$11.126,98
' 4016096 escavadeira hidraulica de 1,56 m3 AN ! ! ! ! e
Outros - Transporte com caminhdo basculante de 14 7
8.3 5015321 mé - rodovia pavimentada 120.363,98 TXKM R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$44.534,67
Outros - Reforco do subleito de solo melhorado com
8.4 4011304M 2% de cal e mistura na pista com material de | 8.559,22 M3 R$20,52 R$20,52 19,64% R$24,55 R$210.128,85
jazida
85 QDS - | [ESEALEGAD & R OB AR 86 [ARREA | g - o M3 R$0,87 R$0,87 19,64% R$1,04 R$10.520,89
' 4016096 escavadeira hidraulica de 1,56 m3 o ' ' ! ' e
Outros - Transporte com caminhdo basculante de 14 0
8.6 5015321 m - rodovia pavimentada 113.807,70 TXKM R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$42.108,85
outros - Sub-base de solo melhorado com 3% de
8.7 4011276 cimento e mistura na pista com material de | 8.092,99 M3 R$33,75 R$33,75 19,64% R$40,38 R$326.794,94

jazida
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8.8 481”1tg;%l'\/| ?g‘;ee‘r’cui aﬁ“b'base DT BREATEEE G0 TR | oy ) M3 R$16121 | R$161,21 | 19,64% R$192,87 R$980.649,44
Outros - Transporte com caminhdo basculante de 14 .
8.9 5015321  |ms- rodovia pavimentada 214.312,10 | TXKM R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$79.295,48
8.10 %‘ﬂg;z Imprimagao com emulséo asféltica 24.386,46 M2 R$0,23 R$0,23 19,64% R$0,28 R$6.828,21
8.11 4%112%553 Pintura de ligag&o 71.316,48 M2 R$0,16 R$0,16 19,64% R$0,19 R$13.550,13
8.12 Jorras g | Sonereto. S""Sfa'“co PR C - ERR e WNA | g e o T R$149,61 | R$14961 | 1964% R$17899 | R$1.516.090,05
Outros - Transporte com caminhé&o basculante de 14 Q
8.13 5015321 | m. rodovia pavimentada 238.014,03 | TXKM R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$88.065,19
08.01 Materiais Betuminosos R$1.922.745,67
outros - Aquisicdo e Fornecimento de Cimento
8.14 CPU4lL | Asfdltico de Petrdleo CAP-50/70 - ANP| 42351 T R$3.190,37 | R$3.190,37 | 14,25% R$3.64500 | R$1.543.693,95
JAN/2021
Outros - Aquisicio e Fornecimento de Emulséo
8.15 CPU4l, | Asfdltica de Ruptura Répida RR-1C- ANP| 35,66 T R$2.233,08 | R$2233,08 | 14,25% R$2.551,29 R$90.979,00
ANP JAN/2021
Outros - Aquisicdo e Fornecimento de Emulsdo
8.16 CPUals | Asfaltica para Imprimagéo (EAI) - ANP ANP | 31,7 T R$2.704,51 | R$2.704,51 | 14,25% R$3.089,90 R$97.949,83
JAN/2021
8.17 Qumos | Lyaneporte Qe cimento asfaltico CAP 507701 493,51 T R§36965 | R$369,65 | 1425% | R$42233 | R$178.860,98
8.18 Qurs: | ransporte deemulsdo. asfaltica RRAC | 5566 T R$233,08 | R$23308 | 14,25% R$266,29 R$9.495,90
8.19 Outros - Transporte de emulsdo asfaltica para servigo 317 T R$48 76 R$48 76 14.95% R$55 71 R$1.766.01
: CPU416 | de Imprimagdo (EAI) DMT=6 Km ) ' ' = : o158,
9 DRENAGEM R$687.921,42
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Servigos de Pavimentacgéo R$686.187,99

9.1 Outros - | Corpode BSTCD =0,80 m CAL -areia, brita | - 5o7 5 M R$40843 | R$40843 | 19,64% R$488,65 R$287.008,58
804029 e pedra de mdo comerciais
Outros - Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita 0

9.2 804031 e pedra de méo comerciais 91,77 M R$460,44 R$460,44 19,64% R$550,87 R$50.553,34
Outros - Escavacdo mecénica de vala em material de 0

9.3 4805757 12 categoria 4.230,59 M3 R$4,11 R$4,11 19,64% R$4,92 R$20.814,50
Outros - Reaterro e compactacdo com soquete o

9.4 4915671 vibratério 3.531,25 M3 R$14,07 R$14,07 19,64% R$16,83 R$59.430,94

95 Outros - | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - | 4 UN | R$1.37858 | R$1.37858 | 19,64% | R$1.649,33 R$4.947,99
804385 areia e brita comerciais - alas esconsas
Outros - Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia

9.6 2003321 e brita comerciais 1.102,10 M R$59,21 R$59,21 19,64% R$70,84 R$78.072,76
Outros - Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia 0

9.7 2003325 e brita comerciais 701,4 M R$40,73 R$40,73 19,64% R$48,73 R$34.179,22
Outros - Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita

9.8 2003377 comerciais - forma de madeira 2.305,40 M R$20,31 R$20,31 19,64% R$24,30 R$56.021,22
Outros - Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia

9.9 2003385 e brita comerciais 4 UN R$44,59 R$44,59 19,64% R$53,35 R$213,40

9.10 aros | Pow de visita - PVI 03 - arela e bria) g UN | R$1.80536 | R$1.80536 | 19,64% | R$2.159,93 R$19.439,37
Outros - Dissipador de energia - DEB 04 - areia e o

9.11 2003455 pedra de méo comerciais 3 UN R$1.591,57 R$1.591,57 19,64% R$1.904,15 R$5.712,45
Outros - Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com

9.12 2003479 grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita 1 UN R$2.797,84 R$2.797,84 19,64% R$3.347,34 R$3.347,34

comerciais
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Outros - Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com
9.13 2003487 grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita 16 UN R$3.471,19 R$3.471,19 19,64% R$4.152,93 R$66.446,88
comerciais
9.01 Bacias de Acumulagéo R$564.974,56
9.14 Outros - Escavacdo e carga de material de jazida com 1335 M3 R$0 87 R$0 87 19.64% R$1 04 R$138.84
' 4016096 escavadeira hidraulica de 1,56 m3 ! ! ! ! ! !
Outros - Reconformacdo de aterro com espalhamento 0
9.15 CPU969 & compactacio 133,5 M3 R$2,29 R$2,29 19,64% R$2,74 R$365,79
9.16 4‘?1“;[)%%;\/' Enleivamento 192 M2 R$5,35 R$5,35 19,64% R$6,40 R$1.228,80
10 SINALIZACAO R$215.136,73
10.01 Sinalizac¢do Horizontal R$125.503,41
101 Outros - Pintura de faixa - termoplastico por aspersao 9321 M2 R$42.08 R$42.08 19.64% R$50.34 R$46.921 91
' 5213408 - espessura de 1,5 mm ! ! ! ! ! e
Outros - Pintura de setas e zebrados - termoplastico 7
10.2 5214003M por aspersio - espessura de 1,5 mm 1.155,72 M2 R$51,27 R$51,27 19,64% R$61,34 R$70.891,86
Outros - Tacha refletiva em pléstico injetado -
10.3 5213360 bidirecional tipo | - com um pino - 406 UN R$15,83 R$15,83 19,64% R$18,94 R$7.689,64
fornecimento e colocacgdo
10.02 Sinalizacédo Vertical R$89.633,32
Outros - Fornecimento e implantacdo de placa de
10.4 5213442 regulamentacdo em aco D = 1,00 m - pelicula 1 UN R$362,79 R$362,79 19,64% R$434,04 R$434,04
retrorrefletiva tipo | + Sl
Outros - Fornecimento e implantagdo de suporte
10.5 5213853 metalico galvanizado para placa de 1 UN R$321,53 R$321,53 19,64% R$384,68 R$384,68
regulamentacdo - D = 1,00 m
Outros - Fornecimento e implantacdo de placa de
10.6 5213446M regulamentacdo em aco, R1 lado 0,414 m - 8 UN R$380,27 R$380,27 19,64% R$454,96 R$3.639,68
pelicula retrorrefletiva tipo | + S
Outros - Fornecimento e implantagdo de suporte
10.7 5213857M metdlico galvanizado para placa de 8 UN R$272,36 R$272,36 19,64% R$325,85 R$2.606,80

regulamentacdo - R1 - lado de 0,414 m
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Outros - Fornecimento e implantacdo de placa de
10.8 5913448 regulamentacdo em aco, R2 lado 0,60 m - 1 UN R$101,83 R$101,83 19,64% R$121,83 R$121,83
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
Outros - Fornecimento e implantagdo de suporte
10.9 5213859 metalico galvanizado para placa de 1 UN R$231,72 R$231,72 19,64% R$277,23 R$277,23
regulamentacdo - R2 - lado de 0,60 m
Outros - Fornecimento e implantacdo de placa de
10.10 5013466 adverténcia em aco, lado de 1,00 m - pelicula 5 UN R$451,75 R$451,75 19,64% R$540,47 R$2.702,35
retrorrefletiva tipo | + SI
outros - Fornecimento e implantacdo de suporte
10.11 5213865 metdlico galvanizado para placa de 5 UN R$328,29 R$328,29 19,64% R$392,77 R$1.963,85
adverténcia - lado de 1,00 m
Outros - Fornecimento e implantagdo de placa em ago 7
10.12 5213571M - pelicula | + 111 46,8 M2 R$341,07 R$341,07 19,64% R$408,06 R$19.097,21
outros - Fornecimento e implantacdo de suporte
10.13 5213869 metalico galvanizado para placas - 3,00 x 8 UN R$1.120,15 R$1.120,15 19,64% R$1.340,15 R$10.721,20
1,50 m
Semiportico duplo metélico com vao de 2 x 6
Outros - m, vento de 45 m/s, area de exposicao de até Q
10.14 5213813 2 9 m?, tensio admissivel solo > 200 kN/m? 1 UN R$39.856,61 | R$39.856,61 | 19,64% R$47.684,45 R$47.684,45
- areia e brita comerciais
11 OBRAS COMPLEMENTARES R$640.243,36
11.1 Outros - | Defensa semimaleavel dupla - fornecimento | -y g6 M R$456,89 | R$456,89 | 19,64% R$546,62 R$577.230,72
' 3713606 e implantagdo DA ! ! R0 ' o
Outros - Ancoragem de defensa semimaleavel dupla - o
11.2 3713607 fornecimento e implantacio 64 M R$509,68 R$509,68 19,64% R$609,78 R$39.025,92
Outros - Maédulo de transicéo de defensa metalica para o
11.3 3713873 barreira rigida - fornecimento e implantacio 4 UN R$5.012,27 R$5.012,27 19,64% R$5.996,68 R$23.986,72
12 SUPRESSAO VEGETAL R$1.633,11
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Outros - Destocamento de arvores com didmetro de .

121 5501701 0152030 m 20 UN R$20,80 R$20,80 19,64% R$24,89 R$497,80
Outros - Destocamento de arvores com diametro .

12.2 5501702 maior que 0,30 m 11 UN R$52,00 R$52,00 19,64% R$62,21 R$684,31

12.3 %ngzg Corte e remogao de arvores 25,77 M3 R$11,13 R$11,13 | 19,64% R$13,32 R$343,26
Outros - Transporte com caminhéo basculante de 14 .

124 5015321 mé - rodovia pavimentada 291,2 TXKM R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$107,74

13 EAR\II':’S/'D\AI\(IBIIZS/:\AQC/)AO ACESSIBILIDADE E R$487.820.25

13.01 Baia de Onibus R$76.983,17

13.1 %nggsgs Limpeza mecanizada da camada vegetal 352,49 M2 R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$130,42
Outros - Escavacdo, carga e transporte em material de 0

13.2 5501710 12 categoria - DMT de 50 m 352,49 M3 R$1,45 R$1,45 19,64% R$1,73 R$609,81
Outros - Compactagdo de aterros a 100% do Proctor o

13.3 5503041 intermediario 2115 M3 R$5,23 R$5,23 19,64% R$6,26 R$1.323,99
Outros - s .

13.4 4011209 Regularizagdo do subleito 352,49 M2 R$0,69 R$0,69 19,64% R$0,83 R$292,57

135 Peprny ?:;eefcﬂ;“b'base de brita graduada com brita | - 74 g M3 R$161,21 | R$16121 | 19,64% R$192,87 R$13.597,34
Outros - Transporte com caminhdo basculante de 14 o

13.6 5915321 me - rodovia pavimentada 2.971,58 TXKM R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$1.099,48
outros - APLICAC:&O DE LONA PLASTICA PARA

13.7 97113M EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE 352,49 M2 R$1,16 R$1,16 19,64% R$1,39 R$489,96

CONCRETO. AF_11/2017
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Pavimento de concreto com equipamento de
Outros - pequeno porte, espessura de 0,21 m, com o
13.8 4011529M | agente de cura e com tela soldada - concreto 352,49 M2 R$131,06 R$131,06 19,64% R$156,80 R$55.270,43
usinado - areia e brita comerciais
13.9 c%?fzb Cura Gmida - Incluso aplicacéo de Geotéxtil | 352,49 M2 R$0,98 R$0,98 19,64% R$1,17 R$412,41
Outros - Serragem de juntas em pavimento de
13.10 4011537M concreto, limpeza e enchimento com selante 66,33 M R$9,15 R$9,15 19,64% R$10,95 R$726,31
a frio
Outros - Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita o
13.11 2003377 comerciais - forma de madeira 124,71 M R$20,31 R$20,31 19,64% R$24,30 R$3.030,45
13.02 Abrigo de Onibus R$34.224,20
outros - Formas de compensado plastificado 12 mm -
13.12 3108013M uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, 314,3 M2 R$66,62 R$66,62 19,64% R$79,70 R$25.049,71
instalagdo e retirada
Outros - Armacgdo em aco CA-50 - fornecimento, o
13.13 0407819M | preparo e colocaco 3031 KG R$7,91 R$7,91 19,64% R$9,46 R$2.867,33
Outros - Armacdo em ago CA-60 - fornecimento, o
13.14 0407820M | preparo e colocago 346,23 KG R$8,32 R$8,32 19,64% R$9,95 R$3.444,99
Outros - Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em
13.15 1119528M central dosadora de 30 m3/h - areia e brita 511 M3 R$314,86 R$314,86 19,64% R$376,70 R$1.924,94
comerciais
Outros - Pintura manual com nata de cimento - 3 o
13.16 3808043M demzos 84,4 M2 R$3,22 R$3,22 19,64% R$3,85 R$324,94
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA / o
13.17 Outros - 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. 22,42 M2 R$22,83 R$22,83 19,64% R$27,31 R$612,29
AF_06/2018
13.03 Acessibilidade R$144.686,65
13.18 %g;g%é Limpeza mecanizada da camada vegetal 1.287,47 M2 R$0,31 R$0,31 19,64% R$0,37 R$476,36
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Outros - Escavacdo, carga e transporte em material de 0
13.19 5501710 12 categoria - DMT de 50 m 321,87 M3 R$1,45 R$1,45 19,64% R$1,73 R$556,84
Outros - Compactagdo de aterros a 100% do Proctor o
13.20 5503041 intermediario 257,49 M3 R$5,23 R$5,23 19,64% R$6,26 R$1.611,89
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
Outros - CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 0
13.21 94995M USINADO, ACABAMENTO 1.287,47 M2 R$81,78 R$81,78 19,64% R$97,84 R$125.966,06
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_07/2016
Cotacéo - Piso podotatil alerta ou direcional de concreto o
13.22 CPU354 - 20x203,0cm - COTACAO 75,00 M R$179,15 R$179,15 19,64% R$214,34 R$16.075,50
13.04 Sinalizacéo Vertical R$15.016,34
Outros - Fornecimento e implantacdo de placa de
13.23 5213446M regulamentacdo em aco, R1 lado 0,414 m - 18 UN R$380,27 R$380,27 19,64% R$454,96 R$8.189,28
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
Outros - Fornecimento e implantagdo de suporte
13.24 5213857M metalico galvanizado para placa de 18 UN R$272,36 R$272,36 19,64% R$325,85 R$5.865,30
regulamentacgdo - R1 - lado de 0,414 m
Outros - Fornecimento e implantagdo de placa em ago 0
13.25 5213571M - pelicula 1 + 111 0,72 M2 R$341,07 R$341,07 19,64% R$408,06 R$293,80
Outros - Fornecimento e implantagdo de suporte
13.26 5213863M metalico galvanizado para placa de 2 UN R$279,15 R$279,15 19,64% R$333,98 R$667,96
adverténcia - lado de 0,60 m
13.05 Sinalizagdo Horizontal R$27.341,95
Outros - Laminado elastoplastico para sinalizagao
13.27 5213358M horizontal com espessura de 1,5 mm - 76,8 M2 R$278,01 R$278,01 19,64% R$332,61 R$25.544,45
fornecimento e implantagédo
Outros - Pintura de setas e zebrados - termoplastico o
13.28 5214003M Do aspersio - espessura de 1,5 mm 24,05 M2 R$51,27 R$51,27 19,64% R$61,34 R$1.475,23
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outros - Termoplastico pré-formado para sinalizacéo
13.29 5214000 horizontal com espessura de 2 mm - 1,92 M2 R$140,30 R$140,30 19,64% R$167,85 R$322,27
fornecimento e implantacdo
13.06 Paisagismo R$189.567,94
Outros - .
13.30 4413996M Enleivamento 29.619,99 M2 R$5,35 R$5,35 19,64% R$6,40 R$189.567,94
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ANEXO IX - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Frente
de Valores Totais
Servico | Macrosservico (R$) Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10 | Parcela11 | Parcela 12
1 | CANTEIRO DE OBRAS R$585.900,58 R$527.572,48 R$5.832,81 R$5.832,81 R$5.832,81 R$5.832,81 R$5.832,81 R$5.832,81 R$5.832,81 R$5.832,81 R$5.832,81 R$5.832,81
2 | ADMINISTRAGAO LOCAL R$886.170,44 R$8.861,70 R$8.861,70 R$8.861,70 R$44.308,52 R$124.063,86 R$478.532,04 R$8.861,70 R$53.170,23 R$8.861,70 R$8.861,70 | R$124.063,86 | R$8.861,70
SERVICOS
3 | PRELIMINARES R$67.778,46 R$67.778,46
4a6 | OAE R$26.664.448,69 R$1.566.051,18 R$9.128.995,76 |  R$13.113.967,68 R$432.544,44 R$1.920.132,18 R$247.335,45 R$159.709,01 R$95.712,99
7 | TERRAPLENAGEM R$5.984.077,62 R$5.984.077,62
8 | PAVIMENTAGAO R$5.280.346,39 R$3.357.600,72 |  R$1.922.745,67
9 | DRENAGEM R$687.921,42 R$687.921,42
10 SINALIZACAO R$215.136,73 R$215.136,73
OBRAS
11 | COMPLEMENTARES R$640.243,36 R$640.243,36
12 | SUPRESSAO VEGETAL R$1.633,11 R$1.633,11
URBANIZAGAO,
ACESSIBILIDADE E
13 | PAISAGISMO R$487.820,25 R$111.207,37 R$187.044,94 | R$189.567,94
Total R$41.501.477,05 R$2.170.263,82 R$9.143.690,27 |  R$13.128.662,19 R$1.170.607,19 R$2.050.028,85 R$6.715.777,92 R$3.532.004,24 |  R$2.623.625,18 | R$125.901,88 | R$220.831,24 | R$316.941,61 | R$294.142,63
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ANEXO X — MINUTA DE CONTRATO

Contrato de Execucdo de Obrasn® /-
O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — DER/DF E A ---------=-----
------------------------ CELEBRAM CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO PARA IMPLANTACAO DE INTERSECAO NO ACESSO Il DA
CIDADE DE SOBRADINHO JUNTO AO SETOR ESPORTIVO CONJ. D3 NA BR-
020.

Processo n° 00113-00018053/2020-71.

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1 - CONTRATANTE - DER/DF: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no
CNPJ sob 0 n° 00.070.532/0001-03, com sede no Setor de Administracdo Municipal - SAM, Bloco
“C”, Edificio Sede do DER/DF, Setores Complementares, CEP: 70620-030, Brasilia/DF,
representado pelo Senhor Diretor Geral, Engenheiro Civil FAUZI NACFUR JUNIOR, Carteira
CREA n° 8173/D-DF, Registro Nacional n°® 0702027642, nomeado pelo Decreto de 02/01/2019,
publicado no DODF n° 2, de 03/01/2019, pagina 10, com retificacdo publicada no DODF n° 3, de
14/05/2018, pagina 16 e de acordo com a delegacdo de competéncia prevista nas Normas de Execucao
Orcamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, conforme art. 31 do Decreto n° 32.598/2010
e a XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ n® XXXXXXX, com sede
EM XXXXXXXXXX — Brasilia/DF, CEP: XXXXX, representada por XXXXXXXXXX na
qualidade XXXXXXX celebram o presente contrato, sob a regéncia da Lei n. 8.666 de 21 de junho
de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
2.1 - O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorréncia n® ___ (SElI ), da
Proposta de (SEI ) e da Lei n®8.666 21.06.93.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1 - O Contrato tem por objeto a execucdo da obra de Implantacdo de intersecdo no Acesso Il da

Cidade de Sobradinho junto ao Setor Esportivo Conj. D3 na BR-020, consoante especifica o Edital
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de Concorréncia n° (SEI ) e a Proposta de (SEI ), que passam a integrar o

presente Termo.

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECU(;AO
4.1 - O Contrato seré& executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario,

segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
5.1 - O valor total do Contrato é de ( ), devendo a importancia de ( ) ser
atendida a conta de dotacGes or¢camentarias consignadas no orgcamento corrente — Lei Orgcamentaria

n° , de , enquanto a parcela remanescente sera custeada a conta de dotacdes a serem

alocadas no(s) orgcamento(s) seguinte(s).

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 - A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

| — Unidade Orgamentaria: 26.205

Il — Programa de Trabalho: 26.782.6216.5900.0011 - CONSTRUCAO DE VIADUTO - DISTRITO
FEDERAL.

Il — Natureza da Despesa: 449051

IV — Fonte de Recursos: Fonte 732, ID - 0 e Fonte 100, ID - 0

6.2 - O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenhon®___ | emitida

em , Sob 0 evento n° , ha modalidade
6.3 - O DER/DF podera utilizar as fontes de recursos 100, 135, 220, 221, 237, 248, 232, 321, 335,
437, 448, 732 dentre outras que forem autorizadas, para fins de pagamento da despesa.

CLAUSULA SETIMA - DO PRECO E CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

7.1 - Os precos unitarios, por item de execucao, sao os resultantes da aplicagdo do coeficiente “K” de
(), proposto sobre os custos indicados no orgamento sintético estimativo do DER.

7.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro, apresentado pela Contratada em seu envelope contendo

“Proposta” (SEI ), passa a fazer parte do presente Termo Contratual, na forma de Anexo Unico.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
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8.1 - O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer
em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através
do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

8.2 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotacao de Responsabilidade Técnica
no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de 28.02.86, do CONFEA.

8.3 - Em periodo inferior a 01 (um) ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipotese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, os mesmos poderdo ser reajustados anualmente, nos termos da Lei
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias, da
Fundacdo Getulio Vargas. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de
reajuste, sera a data de elaboracao do or¢camento.

8.4 - O DER/DF pagara a contratada, pelos servicos efetivamente executados, os precos integrantes
da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos diretos
e indiretos para a execuc¢do dos servigos de acordo com as condic¢des previstas neste Edital e demais
documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo aos trabalhos contratados e
executados.

8.5 - Para liquidacdo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuicGes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

I — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co — FGTS, fornecido pela
CEF — Caixa Econémica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

I11 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena
validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera apresenta, também,
prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddao de Regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho,
nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1 - O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura.
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9.2 - O prazo para execucao dos servicos € de 12 (doze ) meses, contados da publicacdo da Ordem de
Servico no DODF.
9.3 - O prazo de vigéncia contratual terd inicio na data da assinatura do Contrato e expirar-se-a4 30

(trinta) dias ap6s o término do prazo de execucao.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA

10.1 - A garantia para a execucao da obra sera prestada na forma da Lei 8.666/93, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, conforme previséo constante do Edital.

10.2 - A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranca do trabalho, compreendido,

também, o material empregado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESPONSABILIDADE
11.1 - O DER/DF responderé pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAQ@ES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

12.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao DER/DF:

| — até o quinto dia atil do més subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciarios, resultantes da execuc¢do do Contrato;

Il — comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

12.2 - Constitui obrigacdo da Contratada o pagamento dos salarios e demais verbas decorrentes da
prestacao de servico.

12.3 - A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.

12.4 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na

licitagdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do presente contrato serd recebido, ap6s efetuada a limpeza total da area envolvida e
formalmente comunicado ao DER/DF:

| -Em carater provisoério, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;
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Il -Em carater definitivo, por um servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos,
consoante Artigo 618 do Cadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1 - Toda e qualquer alteracdo devera ser processada mediante a celebragdo de Termo Aditivo, com
amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.3

14.2 - A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacdo ou penalizacdo
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dota¢bes or¢camentarias, suplementares,

até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracdo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES

15.1 - O atraso injustificado na execu¢do, bem como a inexecucdo total ou parcial do Contrato
sujeitara a Contratada a multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente,
sem prejuizo das san¢des previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em

todo caso, a rescisdo unilateral.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO
15.1 - O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestagdo escrita
de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrup¢do do curso normal

da execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

17.1 - O Contrato poderd ser rescindido por ato unilateral da Administracéo, reduzido a termo no
respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n°® 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada as consequéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem

prejuizo das demais sanc@es cabiveis.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
18.1 - Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo
inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execu¢éo na forma da legislacdo pertinente, podendo,

guando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DO EXECUTOR
19.1 - O DER/DF designara um Executor para o Contrato, que desempenhara as atribuicdes previstas

nas Normas de Execucdo Orgamentéria, Financeira e Contébil.

CLAUSULA VIGESIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA
20.1 - Ficam designados pela Contratada como Responsavel Técnico pelos servicos objeto do
presente Contrato:

NOME DO RESPONSAVEL TECNICO | ESPECIALIDADE | REGISTRO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

21.1 - A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pela
Administracdo, na Imprensa Oficial, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apo6s o que devera ser providenciado o registro do

instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1 - Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer davidas relativas ao

cumprimento do presente Contrato.

Brasilia, de de 2021

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL - DER/DF

CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXXXXX
ENG. CIVIL FAUZI NACFUR JUNIOR

) Representante Legal
Diretor-Geral - DG
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