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1. INTRODUCAO

Este projeto possui como objetivo principal possibilitar visdo do
desenvolvimento, relevancia e os beneficios econdmicos e sociais advindos da
integracdo de solugdes atuais e inovadoras de sistemas ITS (“Sistema de Transito
Inteligente”), do melhor gerenciamento para patios de veiculos e da geragdo de
energia elétrica através de uma fonte alternativa. Trata de todo um conjunto de
tecnologias voltado para o aumento da eficiéncia do gerenciamento, seguranca e
qualidade do transito, permitindo vislumbrar ainda o aumento de receitas e
compartilhamento de riscos, ao mesmo tempo em que mostra como aproveitar
espacos disponiveis e estrutura de gestédo para producéo de energia a partir de uma
fonte alternativa, de forma a permitir a avaliacdo da conveniéncia, eficiéncia e atencao

ao interesse publico do projeto.

Seu escopo estd consubstanciado num processo sistematico e continuado de
gestédo, operacao e supervisdo, englobando a captura de dados veiculares com a
finalidade de permitir maior conhecimento sobre a circulacdo de veiculos nas rodovias
distritais, viabilizando assim 0 acompanhamento e a avaliacdo permanente, buscando
facilitar tomada de decisdes para intervencdes corretivas e preventivas. A geragao
continua de dados e informac@es serdo de grande valia para a atuacédo de diversos

entes publicos.

Quando do exercicio de suas atribuicdes, os agentes do DER/DF enfrentam
situacdes onde, para o cumprimento de medidas administrativas e de prevencéo de
acidente ou de seguranca devem recolher, mover ou desobstruir a via de veiculos,
necessitando, portanto, de estrutura fisica e logistica integradas para tal. Todavia,
levando em consideracao as caracteristicas operacionais e 0s aspectos estruturais do

DER/DF, enfrenta-se uma série de desafios a correta prestacao do servico.

A guarda dos veiculos recolhidos diretamente pelo DER/DF, demandaria do
orgao a necessidade de efetuar investimento de grande porte na infraestrutura e na
responsabilizacdo direta pelos bens apreendidos, tal situacdo demandaria
responsabilidades aos funcionarios do oOrgdo pela guarda daquele patrimdnio
depositado, o que o desviaria de suas atividades de ordenamento e fiscalizagao,

trazendo prejuizo a seguranca publica e a fluidez do transito.



Outrossim, a Lei n® 13.160/2015 alterou o artigo 328 da Lei n° 9.503/1997,
reduzindo o prazo (de 90 para 60 dias) para a realizacdo de leildes publicos de
veiculos apreendidos ou removidos. Nesse sentido, é fundamental que se tenha um
suporte logistico a realizacdo de leildes publicos, o qual necessita de equipe
qualificada, bem como de tecnologia exclusivamente direcionada para a aceleracao e
o dinamismo que os servigcos de remocao e guarda exigem, recursos estes que o

orgao também nédo possui.

Importante registrar que a falta de estrutura para a remocéo, o depdsito, a
guarda e o suporte a realizacdo de leildes de veiculos compromete diretamente o
planejamento operacional da DER/DF quanto a garantia de seguranca publica, da
fluidez, do atendimento ao cidadao e do ordenamento do transito nas Rodovias do

DF, que recebe alto fluxo de veiculos oriundos de outros municipios do entorno.

Este projeto prevé a implantacdo de toda infraestrutura necesséaria para o
DER/DF exercer com tranquilidade toda a sua atividade fiscalizatéria, desde o
reboque, guarda até a devolucédo ao usuario ou a venda do bem em hasta publica,
contribuindo assim com a agilidade na recuperacao dos créditos tributarios (IPVA) e

multas de transito.

Além de fornecer as solugdes para a fiscalizacédo e controle de sobrepeso nas
rodovias e 0s elementos para a efetiva gestdo dos ativos moveis (veiculos)
apreendidos, a proposta também focou na preservacdo do Meio Ambiente e
contribuicdo para o desenvolvimento sustentavel, sendo 100% abastecida de Energia

Elétrica proveniente de fonte alternativa e renovavel.

A instalacdo de uma usina de geracao de energia elétrica através da conversao
fotovoltaica da energia solar, nos moldes aprovados hoje pela legislacéo vigente - que
criou a figura do autogerador de energia - dentro de um dos patios de recolhimento de
veiculos em éarea disponibilizada para tal, permitird que determinada quantidade de
energia elétrica seja entregue a concessionaria do DF para ser deduzida da

quantidade total consumida pelas diferentes unidades consumidoras do 6rgéo.



2. PREMISSAS DO PROJETO

Dentre as premissas do projeto, podem ser citadas aquelas presentes no
Termo de Referéncia presente na Proposta de Manifestacdo de Interesse 001/2017,
publicada em 11 de Setembro de 2017, também reproduzidas a seguir:

o Gestao integrada de todos os dados coletados no sistema viario com
utilizacdo compartilhada por todas as Secretarias do GDF;

o Aumento da produtividade das equipes de gerenciamento e campo;

o Fortalecimento da engenharia de trafego rodoviario.

o Fiscalizacdo e combate ao sobrepeso de veiculos trafegando em
rodovias.

o Melhoria da seguranca dos usuarios.

o Aumento da vida atil do pavimento.

o Desenvolvimento sustentavel da mobilidade.

o Gestao integrada e informatizada de todo processo de remocéo, guarda
e devolucéo do veiculo apreendido.

o Seguranca e agilidade no processo de retirada do veiculo de circulacao
(guinchamento) e no seu transporte ao patio de apreensao.

o Guarda do bem mavel retirado de circulacéo por medida administrativa
em local préprio e seguro, para posterior devolug¢édo ao proprietario.

o Agilidade nos leildes, diminuindo o acimulo de veiculos néo reclamados
pelos proprietarios dentro do prazo legal.

o Combate ao crime organizado, em especial aos desmanches de
veiculos.

o Combate a sonegacao fiscal e desvio de cargas.

J Autogeracédo de energia elétrica.

o Contribuicdo para a preservacao do meio-ambiente.

Além disso, espera-se aumento da percepcao de seguranca publica, através
da implantacéo de tecnologias para rastreamento de veiculos, inspec¢éo frequente de
cargas, identificacdo de veiculos irregulares e implantacdo do Centro Integrado de

Inteligéncia e Controle Operacional (CIICO), com fornecimento de méao de obra



especializada para apoio as praticas de fiscalizacdo e prestacdo de servico de

manutencdo da nova estrutura tecnolégica.

O Projeto representa ainda uma solucdo para o DER-DF atuar de forma
preventiva em acdes delituosas de transporte irregular e de crimes que utilizem
veiculos como meio ou produto para sua execucdo. Estdo previstas, através de
modernizacdo de estrutura tecnoldgica de fiscalizacdo, solucdes de captura,
transmissdo, monitoramento e armazenamento de dados eletrdnicos de veiculos e

cargas que trafegam pelas malhas rodoviarias distritais.

Adicionalmente, o projeto também preconiza uso mais racional da méo de obra
fiscal e de seguranca com auxilio de tecnologias de prospeccéo e cruzamento de
grande volume de dados, disponiveis para o trabalho dos diversos stakeholders do
Governo do Distrito Federal, assim como criagcdo de um ambiente big data. Com a
nova forma de fiscalizar e consequente ampliacao de disponibilidade de informacdes
ricas para os agentes de controle do GDF, além de bons resultados oriundos dos
trabalhos preventivos possiveis, sera possivel realizar acdes investigativas pautadas

em informacgdes de grande valor.

Podem ser ressaltados também os beneficios sociais com a retirada das vias
de veiculos sem condi¢des de seguranca, que quando em circulagdo podem causar
sérios acidentes nas rodovias. Com o recolhimento destes veiculos assegura-se que

eles so6 estardo de volta a circulacdo depois de cumpridas todas as exigéncias legais.

3. O PROJETO

O ineditismo do projeto foi um dos maiores desafios para elaboragdo dos
estudos e modelagens. Como séo diferentes disciplinas, € necessario organizar um
grupo de empresas que, embora tenham especialidades diferentes, possam
acrescentar e permitir a sua convergéncia. A auséncia de benchmarking conhecido
com a amplitude proposta levou o Grupo de Estudos a extrapolar e construir
conjuntamente diferentes cenarios para composi¢cao de uma solucéo plena e efetiva.
Um ponto de atencao e de grande importancia durante o desenvolvimento dos estudos

foi a existéncia de forte aspecto integrador das solu¢des propostas, de forma a permitir



que todas as ferramentas desenhadas “conversem” entre si, pois esta € uma das

grandes vantagens da parceria publico-privada.

No que diz respeito ao controle automatizado de sobrepeso em rodovias, tema
de grande interesse no Brasil e no mundo, o estudo voltou-se para casos de sucesso
na Europa (Republica Tcheca e Franca) e América do Sul (Chile e Colémbia),
buscando sempre avaliar as melhores tecnologias disponiveis e sua aplicacéo efetiva,
considerando ainda a viabilidade econdmica dos modelos. Os projetos do PIAF (Posto
Integrado Automatizado de Fiscalizacdo) do DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes e do Canal Verde Brasil da ANTT (Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres) também foram de grande valia para a validacao de modelos
e aplicabilidade de solucdes. A Fiscaltech agregou seus quase 25 anos de experiéncia
no desenvolvimento e aplicagcdo de solugdes em ITS (Intelligent Transportation
System) para consolidar aquela que melhor se aplica numa situagcdo onde a néo-
interrupcéo do fluxo normal e a geracéo de dados para o PODER CONCEDENTE séo

fatores de suma importancia para o sucesso operacional.

Para a composi¢cdo da solucdo integrada de Patios, Guarda e Leildes de
veiculos, bastou contar com a experiéncia nacional de um dos maiores operadores do
segmento, que contribuiu com todo seu conhecimento e experiéncia em operacfes
dessa natureza em todo o territorio nacional. A VIP Leilées ha mais de 20 anos se faz
presente em todo o Brasil, gerenciando e cuidando de patriménio mével em patios de
veiculos de diferentes capacidades, sempre buscando inovacdes tecnoldgicas para

oferecer confianca e agilidade aos seus clientes e parceiros.

Fechando o escopo solicitado e atendido, a autogeracdo de energia elétrica
através do processo de conversao de energia fotovoltaica foi estudada e desenhada
por empresa de destaque nacional em projetos de energia segura e autossustentavel:
a UMA Automacdo agregou ao grupo sua larga experiéncia e agilidade no

desenvolvimento de projetos customizados e na implantagdo completa de solucdes.

Dessa forma, o projeto ficou constituido de trés vertentes principais, traduzidas
cada uma em seu respectivo sistema: Auxilio na Conservagdo de Rodovias, com
captura, transmissdo, armazenamento e tratamento de dados, geracdo de beneficios
diretos e indiretos com a identificacdo e remocéao de circulacao de veiculos infratores

e possibilidade de gestdo de veiculos regulares em todo o GDF; Gerenciamento de



Frota Apreendida, com dinamismo para regularizacdo e processos, exceléncia na
gestao logistica, guarda e alienagédo de veiculos e geracado de receitas e beneficios
diretos, e a Autogeracao de Energia Elétrica, através da conversédo fotovoltaica da
energia solar e viabilizacdo de um processo mais amplo e em sintonia com o Meio
Ambiente. Essas trés vertentes se desdobram e completam para permitir uma melhor
atuacao do Estado na concepcao e implantacdo de politicas publicas mais eficientes
e efetivas nas areas de seguranca publica, de controle de veiculos e operacéo viaria

e de geracéo e distribuicdo de Energia Elétrica.
Como agentes relevantes e principais clientes do projeto, podemos citar:

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF);
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB);
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Servigos Publicos (SINESP);
Secretaria de Estado da Saude (SES-DF)

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEF-DF);
Secretaria de Estado da Seguranca Publica e da Paz Social (SSP-DF);
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-DF).

N o g M wDd e

Adicionalmente h& ainda, mesmo que de que forma indireta, outros importantes
stakeholders do projeto que serdo beneficiados com o seu bom andamento, ainda
quer ndo tenham sido nominalmente citados no PMI n°® 001/2017-DER-DF e na lista
acima.

Os estudos foram desenvolvidos de forma a permitir que o DER-DF dé
seguimento a todo o processo licitatorio, incluidas as consultas e audiéncias publicas,

bem como com todo o material necessario para publicacdo do Edital de Concorréncia.

4. CENARIO ATUAL

O Brasil vive um momento de forte atencdo com sua Infraestrutura, com
horizonte de retomada de crescimento consistente e necessidade de elementos para
viabilizar e sustentar esse crescimento. Ao mesmo tempo, a capacidade do Estado de

investir em elementos estruturantes é restrita, aumentando a necessidade de

conservacgao do existente.
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Figura 1: Estimativa de Crescimento (Fonte: Estudos DEPEC para longo prazo / Banco

Bradesco)
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Figura 2: Evolucdo Poder de Compra (Fonte: Estudos DEPEC para longo prazo / Banco

Bradesco)

Com a auséncia de uma fiscalizacéo efetiva, Populacdo, Governo e as Estradas
sofrem com o desgaste das vias de escoamento de producédo e bens, a falta de
controle da frota de veiculos irregulares e o0 aumento dos gastos com manutencao,
situagOes que podem ser minimizadas com um programa efetivo de conservacao.

Desde 2012, o governo federal vinha reestruturando o tipo de gasto publico em
rodovias do pais, priorizando a manutencdo e conservagdo. Como exemplo, ja em
2013 no Brasil os gastos com manutencdo das rodovias eram maiores que o0s de

construcdo, sendo que apenas 12,13% das rodovias brasileiras tinham algum tipo de



pavimento. Isso se evidencia ao se perceber que no ano de 2004 o percentual
investido em adequacao e construcéo foi de 52,2% do total, enquanto o aporte em
acOes de recuperacdo e manutencao alcancou 30,7%. Em 2016, esses percentuais
se inverteram: 28,1% e 64,3%, respectivamente.

Essa analise foi parte integrante do estudo da CNT, Transporte Rodoviario —
Desempenho do Setor, Infraestrutura e Investimentos, divulgado no dia 10/08/2017.
O trabalho da Confederacao indica que a opcao de concentrar os desembolsos em
manutencao e recuperacao esta relacionada a necessidade de manter as condicdes
minimas de trafegabilidade em tempos de falta de recursos. Assim, essa escolha do
poder publico garante as condi¢cfes da infraestrutura instalada, mas reduz o ritmo de
crescimento da malha pavimentada, essencial para o desenvolvimento do setor de

transporte brasileiro.

Investimento publico federal em rodovias (Total Pago), por tipo de intervencao,
Brasil - 2004 a 2016 (%)
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Fonte: Elaboraco CNT com dados do Siga Brasil.

Figura 3 (Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias, 2016)

Com as vias deterioradas o consumo e o deslocamento se tornam cada vez
mais onerosos, aumentando o indice de acidentes e diminuindo a rentabilidade dos
transportes. Os problemas causados pela mé conservagdo das rodovias brasileiras
sdo responsaveis por um gasto anual adicional de combustivel de R$ 1,39 bilhdo. A
informacédo consta na pesquisa CNT (Confederacdo Nacional do Transporte) de
Rodovias 2013.



A pesquisa aponta que 63,8% das rodovias avaliadas no pais apresentavam
alguma deficiéncia no pavimento, sinalizacdo ou geometria. A pesquisa foi feita
durante 30 dias em 96 mil quildbmetros de estradas pelo Brasil. Segundo os dados, o0
acréscimo médio do custo operacional de transporte devido as mas condi¢des do
pavimento das rodovias brasileiras é de 25%. Se o pavimento de todas as rodovias
tivesse classificacdo 'boa’ ou '6tima’, em 2013, seria possivel uma economia de até
5% no consumo de combustivel, 0 que representaria menos 661 milhdes de litros de
Oleo diesel (R$ 1,39 bilh&o) e uma reducéo da emissédo de 1,77 megatonelada de gas
carbonico, principal gas do efeito estufa. Ainda segundo a pesquisa, "rodovias
deficientes aumentam o custo de manutencdo dos veiculos, além do consumo de
combustivel, lubrificantes, pneus e freios”. O pavimento tem deficiéncia em 46,9% do
total avaliado, um ponto percentual a mais do que em 2012.

Vendo este aspecto nacional, nota-se a necessidade de uma maior atencéo
aos pavimentos e as irregularidades cometidas pelos motoristas, a fim de economizar
e direcionar 0s recursos para a construcdo de mais rodovias e outras despesas
correlatas.

O DER-DF também realizou um levantamento de suas vias no Distrito Federal,
com o intuito de promover um estudo de conservacdo de suas vias e gastos
provenientes de suas manutencdes. A partir das informacdes levantadas e
apresentadas pela SUOBRA/DER-DF foi elaborado o Papel de Trabalho n°® 058,
consolidando a avaliacdo do estado de conservagdo dos pavimentos realizada. A

apuracao das informacdes encontra-se sumarizada no gréfico a sequir:
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Figura 4: (Fonte: PT n° 05 — Resposta SUOBRA/DER-DF a Nota de Auditoria n® 01)

Conforme apuragdo dos dados verifica-se que 49,36% da extensdo
quilométrica das rodovias pavimentadas foram classificadas como boas ou 6timas,
ressaltando que 4,67% estavam sendo submetidas a intervencdes, e o restante da
malha, cerca de 50%, foi classificado como regular, ruim ou péssimo, numero bastante

proximo da realidade brasileira como um todo.

Foi realizada também analise comparativa dos recursos orgcamentarios
disponibilizados ao DER-DF para as atividades de conservagdo, em confronto com a
destinacao orcamentaria para as demais atividades da Autarquia nos exercicios de
2011 e 2012. Os gréficos abaixo auxiliam na visualizacdo dessas informacdes:
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Figura 5: (Fonte: PT n°® 05 — Relatério Final e Deciséo — 23.126-11)
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Figura 6: (Fonte: PT n°® 05 — Relatério Final e Decisdo — 23.126-11)

Realizando uma analise dos percentuais destinados aos referidos “Grupos de
Despesa’”, verifica-se na Tabela a seguir que o percentual destinado as atividades de
Restauracdo / Recuperacdo e Conservacao ainda encontravam-se bem inferior aos
percentuais destinados as atividades de Construcdo, embora a diferenca tivesse

diminuido no periodo analisado.



Tabela 1 — Despesas 2011/2012

Grupo de Despesa 2011 ‘ 2012
CONSTRUCAO 45,10% |1° 32,90% | 2°
PESSOAL 23,00% | 2°| 33,20% | 1°
ADMINISTRATIVO/OUTROS 17,40% | 3°( 16,80% | 3°
RESTAURACAO/RECUPERACAO| 9,00% | 4°| 550% [ 5°
CONSERVACAO 550% | 5°| 11,50% | 4°

Fonte: Papel de Trabalho n° 06, 2012

O trafego de veiculos com peso em excesso € um dos maiores responsaveis
pelos danos no pavimento das rodovias. Estudos revelam que um excesso médio de
10% de peso por eixo reduz em até 40% a vida 0til projetada para o pavimento, de
acordo com o Plano Diretor Nacional Estratégico de Pesagem. Segundo trabalho
apresentado na Audiéncia Publica para implantagdo do Plano Diretor Nacional
Estratégico de Pesagem, em 12/09/2006, em Brasilia-DF, concebeu estudos que
indicam que 0 excesso de peso por eixo reduz exponencialmente a vida util do

pavimento conforme proporcdo demonstrada na tabela a seguir:

Tabela 2 — Reduc&o de Vida Util de Pavimentos Flexiveis devido Sobrepeso

Excesso de Vida Util
Peso Estimada
sem sobrepeso 10 anos
10% menos de 5 anos
20% 3 anos
30% 2,5 anos

Fonte: Coordenacéo Geral de Operacdes Rodoviarias/DIR/DNIT



A Organizacao para a Cooperacédo e Desenvolvimento Econdmico — OCDE,
apos estudar criteriosamente a questdo do controle de peso, concluiu que até 2% do
PIB de um pais pode ser despendido, por ano, em consequéncia dos danos

ocasionados pelo excesso de peso nas rodovias.

Diante desse cenario, fica bastante evidente a necessidade de se controlar de
forma segura e efetiva a circulacéo de veiculos com sobrepeso em rodovias. Todavia,
nao basta apenas coibir essa pratica: é preciso, além de retirar de circulacdo esses
veiculos infratores, oportunizar a regularizacao da situacéo e dar a correta destinagédo
a toda uma frota que acaba desprezada por seus proprietarios. Com esses propositos
como base, desenhou-se toda uma solucdo completa e integrada, que a seguir

encontra-se detalhada.

5. MODELAGEM TECNICO-OPERACIONAL

A modelagem técnico-operacional deste projeto encontra-se

pormenorizada neste topico, e seus elementos estédo representados na figura a seguir:

=

PESAGEM DINAMICA —-)
NARODOVIA

(USINA FOTOVOLTAICA)

m DER-DF4 m EFICIENCIA ENERGETICA

MEDIDAS ADM
DE REMOCAO

PATIOS PESAGEM NO PATIO
(CONFIRMAGCAOQ)

BANCO PESAGEM NO LOCAL
DE DADOS (UNIDADE MOVEL)

Figura 7 — Diagrama esquematico da solugao completa (Fonte: Elaboracao prépria)



Este projeto foi concebido com a utilizacdo dos dados capturados pelos
equipamentos presentes nas rodovias distritais em conjunto com as informacdes
disponibilizadas por 6rgaos publicos, a fim de aprimorar a efetividade das a¢6es dos
agentes distritais, estruturadas a partir das seguintes diretrizes:

o Operacédo totalmente automatizada, sem prejuizo ao fluxo normal de
veiculos nas vias;

o Captacéo e transmisséo de dados (online e real time);

o Utilizacéo de correlacéo de dados e outras técnicas analiticas para analise
dos dados, tratamento e criacdo de informagdes com valor agregado;

o Incremento da Inteligéncia para a otimizacao da estratégia de atuacéo dos
Agentes Distritais;

o Acesso pelos Agentes Distritais as Informagfes capturadas e tratadas em
campo por meio de aplicacdo web e movel;

o Pesagem de veiculos de forma segura e precisa, minimizando a
possibilidade de “falsos-positivos”;

o Possibilidade de compartihamento de Banco de Dados entre as
instituicdes publicas distritais, otimizando o gasto publico;

o Armazenamento e processamento de dados centralizados;

o Criacdo de um ambiente webservice para que as aplicacées do GDF ja
existentes possam consumir as informacdes;

o Acesso as informacdes (dados e imagem) na Central de Monitoramento e
Controle por meio de aplicacdo web e mével;

o Garantia do acesso, por demanda do DER-DF, as cameras utilizadas em
captura de dados;

o Trabalho conjunto na construcdo e melhoria continua das aplicacbes a
serem desenvolvidas sobre a base dados;

o Aproximacao e engajamento dos cidadaos, ampliando sua percepcéao da
presenca do Poder Publico;

o Aprimoramento e garantia dos meios necessarios ao atendimento

imediato as demandas da sociedade;



o Fornecimento de informacdes para direcionar a atuacdo policial nas
abordagens necessarias a atividade de seguranca publica com disponibilizacdo da
informacgao para o policial na ponta da linha;

o Possibilitar a obtencédo de receitas acessorias advindas de parcerias com
empresas interessadas nas informacbes fornecidas pelo sistema, como
transportadoras, seguradoras e outras que se interessem pela obtencdo de dados,
observadas as restri¢cdes legais, visando a reducédo de desembolsos publicos com o
projeto;

o Construcdo e garantia da manutencao da infraestrutura necessaria para

0 provimento das solugdes.

A solucéo proposta busca contemplar os seguintes aspectos:

o Captura frontal e traseira das imagens digitais dos veiculos que trafegam

pela faixa / local monitorado;
o Reconhecimento de caracteres de placas dos veiculos;

o Pesos por eixos, conjunto de eixos, peso bruto total e peso bruto

combinado;
o Consulta a bancos de dados especificos;
o Classificacao dos veiculos conforme tabela padrdo DNIT;

o Deteccdao de possiveis irregularidades no confronto dos dados das placas

com as informacgdes constantes nos bancos de dados consultados;

o Configuracao de alertas para situacfes especificas, com envio de alarmes
e/ou mensagens por correio eletrbnico e/ou mensagem de texto via telefone celular

aos pontos, enderecos e numeros indicados pelo DER-DF,;

o Armazenamento ordenado desses dados para consulta futura baseada
em parametros predefinidos, com disponibilizacdo dos dados coletados a qualquer

tempo;

o Disponibilizacéo de interface grafica que permita a emissao de relatorios

gerenciais do sistema pela CONCESSIONARIA a qualquer tempo.



Figura 8: Foto Exemplos de Estruturas para os locais fixos de captura

Havera, em 14 pontos estratégicos nas Rodovias que compdem toda a malha
do DER-DF, correspondendo a 16 equipamentos fixos de captura de dados dos
veiculos que por 4 trafegam, operando em regime ininterrupto, coletando dados que
possibilitem tanto a visualizacdo prévia da sua situacional cadastral quanto da
condicao de rodagem em termos de peso transportado. Dessa forma, seréa possivel
definir a atuag&o ostensiva nos locais de maior incidéncia de ocorréncia de situagdes
prejudiciais a conservacao das rodovias (sobrepeso) e de seguranca publica (alto

fluxo de veiculos com restricdes).

Tabela 3 — Relagdo dos Pontos de Pesagem Dinamica

Pontos de Pesagem Rodovias Coordenadas

1 DF001 |15°40'37.61"S|47°52'22.07"0
2 DF180 |[15°51'51.41"S| 48° 9'58.47"0
3 DF180 |[15°51'39.00"S|48°10'18.43"0
4 DF001 |[15°43'34.24"S| 48°5'8.79"0
5 DF095 |[15°47'26.88"S| 47° 1'34.99"0
6 DF001 |[15°44'46.24"S|47°46'58.24"0
7 DFO01 |[15°57'46.10"S|47°52'33.86"0
8 DF075 |[15°52'27.30"S| 48° 2'15.17"0
9 DF075 |[15°52'46.56"S| 48°3'11.13"0
10 DF003 |16°0'25.96"S | 48° 7'34.77"0
11 DF003 |[15°56'21.80"S|47°59'10.78"0
12 DF290 |[15°42'39.41"S|47°53'48.48"0
13 DF130 |15°54'4.61"S | 47°36'36.30"0
14 DF440 |15°42'41.10"S|47°45'36.59"0
Fonte: Elaboracéo prépria




Figura 9: Mapa com a localizacédo dos pontos (Fonte: Elaboracao prépria)

O mapa acima faz referéncia as BRs, todavia sabe-se que existe uma
sobreposicdo com DFs, entdo a titulo de esclarecimento adicional tem-se que: onde
estda BR251 entenda-se DF001, onde esta BR0O60 entenda-se DF0O75 e onde esta
BR450 entenda-se DF003. Com base nos projetos padrédo DNIT, cada um dos 16
equipamentos previstos para funcionar no projeto terA& uma defensa metélica

composta por elementos que terdo 32 metros de perfis e 20 metros de ancoragem.

Locais para Fiscalizagdo Ostensiva (Operacdes e Blitz Moveis)

Os locais para fiscalizacdo ostensiva serédo definidos a partir de pontos que ja
sdo hoje estratégicos, e que possam contar minimamente com alguma infraestrutura
para inspecdo segura (pistas auxiliares, acostamentos largos, edificacdes proximas).
Para operacBes de controle e fiscalizacdo, serd disponibilizada uma unidade de
pesagem movel, contando com equipamento de pesagem portétil e devidamente
aferido pelo INMETRO.
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Figura 10: Mapa com a localizagédo dos pontos (Fonte: Elaboracéo prépria)

Serd também disponibilizada forma de integracdo com equipamentos que
possibilitam maior agilidade e automacdo nos procedimentos de verificacdo e
autuacédo de motoristas infratores. O chamado Talonario Eletrénico é uma ferramenta
simples e segura para auxiliar nas ac¢oes locais de fiscalizagdo de transito, garantindo
agilidade, informagbes precisas e confiaveis e maior amplitude e capacidade de
atuacdo do Poder Publico. O uso da ferramenta, associada a um aplicativo movel,
permite aos agentes, por meio de uma conexado com um servidor remoto, a emissao

de autuacbes de forma eletrbnica, funcionando de forma online/offline, possuindo



consulta de veiculos e infra¢des, imprimindo o auto e documentando o0 mesmo com

fotos tiradas pelo aparelho.

A solucdo geralmente possui duas formas de acesso: uma por meio de um
Navegador Web, que permite realizar as funcionalidades administrativas, e outra pelo
dispositivo mével, que permite trabalhar com as atividades operacionais. O dispositivo
movel acessa as funcionalidades remotas através do uso de Servicos Web
(“WebServices”) utilizando o protocolo HTTPS (Conex&o Segura). A imagem a seguir

ilustra simplificadamente o funcionamento da solucéo.

Assim, com o devido amparo legal (Portarias 870 de 26 de Outubro de 2010,
1.279 de 23 de Dezembro de 2010, INMETRO 375 de 24 de Julho de 2013, publicacéo
COST 323 e o proprio Cédigo de Transito Brasileiro) e o auxilio de solucdes
tecnologicas, serd possivel atender as premissas de garantia do funcionamento
eficiente do servigco de pesagem e coleta de dados, visando a maximizacao das agbes
de fiscalizacdo de transito exercidas pelo 6rgdo executivo rodoviario do Distrito
Federal.
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Figura 11: Fluxograma de trabalho com o Talonario Eletrdnico (Fonte: Elaboracéo propria)




Aqueles veiculos que apresentarem suspeita de sobrepeso, verificada através
dos equipamentos fixos em campo, serdo conduzidos até os péatios de guarda, onde
havera equipamento adequado para a confirmacdo da suspeita. Para os casos
positivos, serdo lavrados os Autos de Infracdo correspondentes, e 0s veiculos ficardo

retidos até a regularizacao da situacao.

6. IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA DE AUXILIO NA

CONSERVACAO DE RODOVIAS.

A implantacdo do Sistema de Auxilio na Conservacdo de Rodovias tem por
objetivo modernizar e desenvolver solucdes tecnoldgicas para dar maior celeridade a
fiscalizacéo de transito e facilitar a interacao entre os processos de controle de trafego,
autuacao e atendimento ao cidadao. Para tal, € proposta a instalagdo de um sistema
integrado baseado em tecnologia de pesagem em alta velocidade e identificacdo
veicular (OCR ou LAP), controlando a passagem e movimentacao de frotas pelo

Distrito Federal. A proposta € constituida dos seguintes subsistemas-base:

»  Fiscalizagcao eletronica: Sistema que permite monitorar e encontrar,
através de sistema OCR ou LAP e consulta ao banco de dados do DETRAN-DF /
DENATRAN, veiculos com irregularidades fiscal e/ou administrativas que circulem
pelas rodovias do Distrito Federal. Dispondo de pontos de captura em principais
entradas e saidas de Brasilia, além de possivel sinergia com equipamentos de
fiscalizacao eletrbnica dentro do préprio Distrito Federal (DETRAN/DF), possibilitando
uma rede integrada de dados, imagem e estatisticas de pontos segundo o
mapeamento de maior circulacdo de veiculos irregulares, expondo os pontos de
melhor localizacdo para Blitz e Operagfes moveis. Tais subsistemas conversando de
forma integrada permitem o cruzamento de dados e o melhor desempenho de
Operacdes e tratativas de mobilidade urbana, expondo as areas de maior trafego e

maior fluxo.

» Pesagem de Precisdo em Alta Velocidade (Sistema de Pesagem +
Leitor OCR ou LAP): Este conjunto de equipamentos realiza a pesagem de cargas
por eixo nas rodovias, através de sensores instalados no pavimento o sistema

identifica tamanho, nimero de eixos e peso em cada eixo, classificando os veiculos



de acordo a carga e quando ha excesso de carga gerando um aviso para o sistema
integrado. Este sistema também possui capacidade OCR, que realiza a leitura das
placas dos veiculos permitindo a identificacdo de veiculos irregulares e veiculos com
excesso de carga, fazendo-se possivel através de uma blitz direcionar previamente
0s veiculos com excesso de peso a uma balanca de precisdo para a autuacao e
liberacdo da carga segundo descrito no Art. 2° do art. 9° da resolugdo CONTRAN n°
258, de 30 de novembro de 2007.

PESAGEM DINAMICA
NA RODOVIA

Clico

Figura 12: Fluxograma de captura de informacgdes (Fonte: Elaboracao propria)

»  Operacdes Moveis: As operacdes moveis serdo acdes realizadas com
acompanhamento do 6rgdo para a verificacdo e acompanhamento dos veiculos
considerados irregulares. Quando identificado um veiculo irregular ou infrator para que
seja possivel a emissao do AIT o representante estara portando um sistema de
autuacao moével (Talonério), que permite a captura de imagem e assinatura/validacéo
de cada operador com seu devido cadastro, que passara ao sistema integrado as
informacdes para coleta e encaminhamento do veiculo em situacao irregular, visando
maior agilidade no processo e na movimentagédo dos agentes. Quanto aos veiculos
com excesso de carga sera solicitado acompanhamento e deslocamento até o patio
ser encaminhado ao sistema de Pesagem de Precisdo em Baixa Velocidade e

verificado seu peso.
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Figura 13: Fluxograma de trabalho (Fonte: Elaboragéo propria)
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» Contagem volumétrica e Controle de trafego: Os subsistemas
descritos acima como “Pesagem Dinamica na Rodovia” e “Fiscalizagao Eletronica”
permitem a contagem e verificacdo do Fluxo de Veiculos, que produzem os dados
estatisticos através do Sistema integrado tornando visual e funcional a andlise de
pontos criticos e estratégicos para operacoes e Blitz, tornando mais produtiva e eficaz
a acao dos agentes de transito.

» Controle de “Fuga”: Os subsistemas descritos permitem o controle,
autuacdo e verificacdo de veiculos infratores e que se evadem do sistema de
pesagem, proporcionando uma reducédo no excesso de velocidade e ndo permitindo a
isencdo em caso de fuga na pesagem no equipamento de Pesagem Dinamica na
Rodovia.

Topologia do Sistema de Conservacao de Rodovias

a) Subsistema de Pesagem Fixo: Disponibilizacdo, com implantacéo, de
Instrumento de Pesagem Automatica em Alta Velociade, incluindo todos os seus
periféricos (sensores para pesagem, elementos/cabos de ligagdo, terminal, sua
Certificagdo de Verificacdo Periddica emitida pelo Orgdo competente, software e
possiveis atualizacdo definidas em legislacdo (parte integrante do sistema fixo de

pesagem), referente aos excessos de peso, gerar banco de dados, relatérios.



b) Subsistema de Classificacdo de Veiculos: Disponibilizacdo, com
implantacéo, de sensores e algoritmos destinados a identificacdo das composicdes
homologadas pelo DENATRAN para o transporte de cargas, devidamente integrados

a Balanca Seletiva de Pesagem em Alta Velocidade.

c) Subsistema de Dimensdes: Disponibilizacdo, com implantacdo, de
sensores e algoritmos destinados a medicao automatica de dimensdes, devidamente
integrados ao Sistema de Pesagem Fixo para determinacdo de comprimento do
veiculo, para auxiliar na classificacdo e determinacdo do limite de PBT conforme
Portarias DENATRAN n° 63/2009, 249/2016 e 86/2017.

d) Subsistema de Identificacdo Veicular: Disponibilizacdo de sensores
e/oucameras e algoritmos para leitura automética e registro da placa dianteira do
veiculo, ou qualquer outro dispositivo de identificagdo veicular homologado pelo
DENATRAN. Tal dispositivo devera operar no reconhecimento de placas em bom
estado de conservacao e visiveis a olho nu, além de estar integrado a Balanca Seletiva
de Pesagem em Alta Velocidade para identificacdo do veiculo e de suas
irregularidades.

e) Subsistema de Controle de Fuga:

Disponibilizacdo de sistema de video fuga com controle de velocidade,
atendendo ao disposto nas Resolucdes e Deliberacdoes do CONTRAN junto das
Portarias do DENATRAN, incluindo todos os seus periféricos (sensores, dispositivos
de acionamemnto, elementos/cabos de ligacdo, instalacdo e energia elétrica com
capacidade suficiente para garantir o funcionamento do equipamento
ininterruptamente durante todo o periodo de operagdo). Sua Certificacdo de
Verificagdo Periodica emitida pelo Orgdo competente, software e possiveis
atualizacao definidas em legislacéo, subsistema de emissdo automética de AIT (Auto
de Infracdo de Transito), referente aos excessos de velocidade, gerar banco de dados,
relatorios e transmissao eletronica conforme padrao definido pela Gestdo de Multas
do DER-DF.

f)  Subsistema de Controle de Uso de Faixa de Rodagem:



Disponibilizacao de sistema de identificacdo e contagem volumétrica, acoplado
ao subsistema de controle de velocidade, permitindo a indicagéo do fluxo de veiculos

por espaco tempo em sistema grafico georreferenciado.

g) Subsistema de Pesagem Portatil:

Disponibilizacdo de sistema de pesagem estatico portatil completo, incluindo
todos os seus periféricos (sensores para pesagem, rampas e dispositivos de
nivelamento, elementos/cabos de ligacéo, terminal, monitor, impressora laser, sistema
portatii autbnomo de energia elétrica, com capacidade suficiente para garantir o
funcionamento de todos os equipamentos ininterruptamente durante todo o periodo
de operacao, sistemas e subsistemas de verificacdo de peso), sua Certificacdo de
Verificacdo Periodica emitida pelo Orgdo competente, seu transporte, software e
possiveis atualizacdo definidas em legislacdo, subsistema de emissao automatica de
AIT, referente aos excessos de peso, dimensdes, gerar banco de dados, relatérios e

transmissao eletrénica conforme padrao definido pela Gestado de Multas do DER-DF.

Os subsistemas descritos em (e) e (f) acima sé&o inerentes e indissociaveis do

Sistema de Conservacgéo de Rodovias.

BALANCAS DE PESAGEM EM ALTA VELOCIDADE
Deverdo no minimo atender aos seguintes requisitos:

a) Técnicas: Executar a pesagem de 100% (cem por cento) dos veiculos,
especialmente os de carga, em transito no ponto e no sentido da via em que estiverem
instaladas;

» Serem automaticas, fixas, de eixos para veiculos rodoviarios garantindo que
os operadores n&o possam interferir no resultado das medi¢des de peso a fim de evitar
fraudes ou manipulacgoes;

b) Especificidade: O equipamento devera ter sido projetado e construido
especificamente para a utilizacdo como instrumento de pesagem seletiva automatica

fixa para eixos de veiculos rodoviarios;



c) Capacidade de pesagem: Os sensores de pesagem deverdo ter a
capacidade minima de 20 toneladas por eixo ou mais;

d) Definicdo (divisao): A indicacéo do peso devera ser feita em multiplos de

10 kg ou menos;

e) Velocidade: Devem auferir o peso dos veiculos a uma velocidade minima
de 40 km/h;

f)  Erro: Dever& apresentar erro médio ndo superior a +10% no PBT e a
+15% nos conjuntos de eixos, com confiabilidade de 95% para os resultados obtidos,
quando comparados com o Instrumento de Pesagem Auxiliar (IPA) aferido pelo

INMETRO e presente nos Patios de Veiculos ou no Posto Movel.

SUBSISTEMA DE IDENTIFICACAO VEICULAR (OCR ou LAP)
Devera no minimo atender aos seguintes requisitos:

a) Técnicas: Identificar e cruzar os dados obtidos para alertar sobre veiculos

irregulares ou infratores.

b) Especificidade: serem utlizadas cameras automaticas e

especificamente projetadas para a aplicacdo que se destinam;

c) Desempenho: deverd possuir erro maximo de 15%, independente da

tecnologia utilizada;

d) Leitura automética de placas: utilizado este tipo de tecnologia, a
performance devera se manter diuturnamente. Placas em mau estado, obliteradas,
parcialmente cobertas e néo visiveis a olho nu, ndo deveréo ser contabilizadas. As
placas lidas deverao ser enviadas ao banco de dados aonde havera conferéncia com

a situacdo administrativa do automovel.

SUBSISTEMA DE REGISTRO DE IMAGENS DE OPERAGCAO



Devera no minimo atender aos seguintes requisitos:

a) Técnicas: Possibilitar a visualizacdo em tempo real do funcionamento do

equipamento e da situacao do local por interface online.

b) Especificidade: serem utilizadas cameras automaticas e
especificamente projetadas para a aplicagao que se destinam,;

c) lluminadores auxiliares: serem automaticos, especificamente
projetados para a aplicagdo que se destinam e se forem do tipo “flash” ndo devem

irradiar luz no espectrovisivel ao olho humano (Ex: Infravermelho);

d) Identificacdo veicular: Obter através de integracdo com o Subsistema

de Identificacdo Veicular a placa do veiculo;

e) Dados/Registros: Os dados e registros da imagem deverdo ser

imediatamente gravados em banco de dados e disponibilizados para o Agente.

SUBSISTEMA DE CONTROLE DE FUGA

Devera no minimo atender aos seguintes requisitos:

a) Técnicas: Executar a medicdo de 100% (cem por cento) dos veiculos, em
transito no ponto e no sentido da via em que estiverem instalados;

» Serem automaticos, fixos;

* Possibilitar a identificagdo dos veiculos assim como propiciar a identificacao

de sua placa, modelo e marca.

a) Especificidade: Identificacdo e medicdo de velocidade através de
sensores instalados no pavimento, do tipo laco indutivo e sensores de pesagem

dindmica em alta velocidade (HS-WIM).

SUBSISTEMA DE CONTROLE DE USO DE FAIXAS



Devera no minimo atender aos seguintes requisitos:

a) Técnicas: Verificar em 100% (cem por cento) das rodovias, 0s veiculos
em transito no ponto e no sentido da via em que estiverem instalados
» Permitir a identificacdo do volume de veiculos e da situacdo do transito nos

locais implantados.

b) Especificidade: Identificacdo e medicdo do volume de veiculos atraves

de sensores instalados no pavimento.

BALANCAS DE PESAGEM EM MOVIMENTO FIXA (PESAGEM DE
PRECISAO EM BAIXA VELOCIDADE )

Deverdao no minimo atender aos seguintes requisitos:

a) Técnicas: Executar a pesagem por eixo de veiculos pesados, nos patios
de apreensado de veiculos determinados pelo DER/DF;

o Serem fixas, de eixos para veiculos rodoviarios, garantindo que o0s
operadores ndo possam interferir no resultado das medi¢cdes de peso a fim de evitar
fraudes ou manipulagodes;

o Ter Portaria de Aprovacédo de Modelo vigente pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial — INMETRO para a finalidade a que
se destina e que cumpre ou excede as seguintes especificacoes:

b) Especificidade: O equipamento devera ter sido projetado e construido
especificamente para a utilizagdo como Instrumento de Pesagem Automatica (IPA)

fixa, pesagem dindmica fixa, para eixos de veiculos rodoviarios;

c) Capacidade de pesagem: Os sensores de pesagem deverdo ter a

capacidade minima de 20 toneladas por eixo ou mais, e de 150 veiculos por hora;

d) Definicdo (divisdo): Aindicacdo do peso devera ser feita em multiplos de

50 kg ou menos.



BALANCA DE PESAGEM PORTATIL

Devera no minimo atender aos seguintes requisitos:

a) Técnicas: Executar a pesagem por eixo de veiculos pesados, em locais
previamente determinados pelo DER/DF;

. Ser portatil, de eixos para veiculos rodoviérios, garantindo que os
operadores ndo possam interferir no resultado das medi¢des de peso a fim de evitar
fraudes ou manipulagdes;

o Ter Portaria de Aprovacao de Modelo vigente pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial — INMETRO para a finalidade a que

se destina e que cumpre ou excede as seguintes especificacoes:

b) Especificidade: O equipamento devera ter sido projetado e construido
especificamente para a utilizacdo como Instrumento de Pesagem N&o Automatica

(IPNA) portatil, pesagem estatica portatil, para eixos de veiculos rodoviarios;

c) Capacidade de pesagem: Os sensores de pesagem deverdao ter a
capacidade minima de 20 toneladas por eixo ou mais, e de 150 veiculos por hora;

d) Definicdo (divisao): A indicacéo do peso devera ser feita em multiplos de

50 kg ou menos.

7. ESTRUTURA DE SUPORTE A COMUNICACAO E CENTRO

INTEGRADO DE INTELIGENCIA E CONTROLE OPERACIONAL

Ao se tratar das questbes relativas ao fluxo de dados e da Tecnologia da
Informacéo (TI) presentes neste Estudo e Projeto, naturalmente chega-se ao sistema
concentrador de informagdes, aqui chamado de CIICO. Esse centro de operagéo e
controle deve possuir infraestrutura de hardware e software para integrar dentro da

plataforma de TI utilizada todas as ferramentas de gerenciamento do Projeto, objeto



de descricdo detalhada neste Caderno. Esta plataforma é capaz de se comunicar
diretamente aos equipamentos, recebendo informacdes das bases de informacdes de
gerencia dos equipamentos, necessarios para realizar de forma adequada e proativa

a geréncia de toda a rede de geracao, processamento e devolutiva de dados.

Propde-se aqui uma solucdo de ambiente gerencial que viabilize a melhor
operacdo possivel desse complexo sistema, estruturando solucdo completa de
visualizacédo e controle. A solucdo € composta também de software desse sistema
com ferramentas de captura e controle de estacdes de trabalho através de redes locais
de dados TCP/IP, permitindo coletar diretamente sinais de rede e video. Idealmente,
deveréo ser estruturadas equipes de trabalho capacitadas para o pronto atendimento

das demandas, sejam do préprio time da Concessionaria, sejam também do DER-DF.

A ilustracdo a seguir exemplifica o dito acima:

Figura 14: Exemplo de um Centro de Controle Operacional

Como o centro de inteligéncia de todo o sistema de fiscalizagcdo, o CIICO é
responsavel pelo acompanhamento online do processamento de todos os
equipamentos que estdo conectados remotamente.

Essa central realiza, de forma online e automaticamente, ou seja, sem
intervencdo humana, a coleta das imagens dos veiculos flagrados, em intervalos pré-
programados, permitindo que os itens coletados sejam disponibilizados para o 6rgéo

gestor de transito.



E responsavel pelo armazenamento e processamento de todas as informagdes
(imagens e dados) que sé&o criptografadas e coletadas pelos equipamentos e

conjuntos de campo.

O banco de informacdes gerado na central torna possivel o rastreamento de
veiculos furtados, clonados, baixados, sinistrados com perda total e ndo baixados,

levantamento qualitativo e quantitativo da frota de veiculos.

As informacdes geradas pelos equipamentos de campo e armazenadas na
central podem ser utilizadas para acdes administrativas e ostensivas, permitindo a
tomada das acOes necessarias para garantir a total eficiéncia das solucdes
implantadas.

Disp0e de funcionalidade que permite a visualizacdo de todos 0s equipamentos
em operacao através de mapa georreferenciado. Permite que para cada tipo de
equipamento em operacédo seja associado a um icone diferente. Assim, a visualizacdo
de um determinado tipo de equipamento sera possivel mediante a selecdo do icone
correspondente. Selecionado um icone, serd possivel visualizar a localizacdo e o
status de funcionamento do equipamento correspondente, assim como as ultimas
ocorréncias recebidas deste equipamento em tempo real. Também € possivel se
selecionar que tipo de equipamento deve ser visualizado no mapa georreferenciado,

através da aplicacao de filtros.

O CIICO é equipado com servidores para processamento e armazenamento
dos dados e imagens das operacdes realizadas, servidores de aplicativos, servidores
de internet, estagdes de trabalho, infraestrutura de conectividade para conexdo com
todos os pontos de fiscalizacédo, rede local (LAN), rede corporativa (WAN), sistemas
de seguranca de rede — firewall para protecéo contra ataques na Internet, sistema de
copias de seguranca (backup), sistemas controle de acesso, sistema de criptografia
de dultima geracdo, software de decodificagdo e compativeis com o0 sistema
administrado. Desta forma, garante a capacidade, qualidade e integridade das
informacgdes, que sao protegidas e codificadas por senhas de acesso, impossibilitando

qualquer alteracdo ou exclusdo das mesmas.

Desta forma, € possivel a imediata transferéncia dos dados processados,
emissdo de relatérios estatisticos e gerenciais consolidados e individualizados e

demais controles necessarios, facilitando o trabalho de coleta, triagem,



processamento, emissdo de infracdes, emissédo de relatérios estatisticos, gerenciais

e operacionais.

As imagens e dados coletados pelos equipamentos, no momento de sua
captura, sdo armazenadas com chave de criptografia de 2.048 bits, e assinadas
digitalmente, também com chave de criptografia de 2.048 bits, quando do seu
envio/coleta para a central, de forma que os registros gerados somente sejam
visualizados por usuarios autorizados e que possuam a chave publica correspondente
a chave privada que assinou os documentos, de forma que o sistema de
processamento rejeite quaisquer imagens que nao tenham sua assinatura digital
confirmada, garantindo, assim, sua confiabilidade, integridade, autenticidade e
caracteristicas originais, ndo permitindo nenhum tipo de edicdo na imagem, além de
evitar acesso de usuario nao autorizado e por software comercial ou de terceiros aos
dados e imagens, garantindo sempre o seu sigilo. As imagens coletadas em campo
somente serdo visualizadas ap0s o processo de decriptografia, que sera realizado na
central, onde somente os computadores destinados ao processamento e consisténcia
das imagens possuem o respectivo software de decriptografia. Todo o processo sera

executado por pessoas autorizadas e mediante uso de senha pessoal e restrita.

Os seguintes tipos de relatérios poderdo ser disponibilizados, conforme

periodicidade a ser definida pela administracdo, em meio magnético ou 6tico:

o Autos de Infracdo/Notificacdo com as imagens de todos os veiculos que
cometeram infracdes validas;

o Dados dos registros de infracédo e imagens;

o Estatistica de registros de infracdo geral e por equipamento instalado;

. Estatistica de reincidentes por periodo;

o Estatistica de multas por tipo de infracéo;

o Estatistica de multas por veiculos infratores, por placas, por categoria de
infratores, por espécie de infratores, por tipo;

o Estatistica do niumero de veiculos infratores por faixas de velocidade;

o Informacdes gerenciais relativas ao fluxo de trafego da aproximacao

monitorada, classificadas por faixa horaria, 24 horas por dia;



o Informacdes gerenciais relativas ao fluxo total diario de trafego da
aproximacdo monitorada, classificadas por tipo de infracdo, por faixa de horério,
durante 24 horas;

o Informacdes gerenciais relativas ao fluxo total diario de trafego da
aproximacao monitorada, classificadas por faixa horaria, por espécie, por categoria;

o Numero de veiculos infratores por local fiscalizado, por faixa e por tipo de
infracéo;

o Gréficos comparativos més a més do numero de infratores e da variacéo
das velocidades constatadas;

o Variacdo da velocidade média de todos os veiculos que passam pelas
faixas de trafego fiscalizadas;

. Volume total diario por faixa horéaria

o Fluxo total de veiculos por:

o Intervalo de faixa de velocidade;
o Intervalo de faixa horéria;
o Intervalo de data (dia, semana, més ou ano);

. Por tipo de veiculos;

o Por intervalo de comprimento dos veiculos;

o Por infracbes detectadas por equipamentos com OCR;

o Total de veiculos que excederam a velocidade (absoluto e percentual);

o Total de veiculos com restricao (Absoluto e Percentual);

o Total de veiculos por restricdo (Absoluto e Percentual);

o Quantitativo de imagens que geraram autos;

o Quantitativo de imagens que nao geraram autos e por quais razoes;

o Classificacdo do tipo de infracdo — cddigos, por equipamento por periodos
a serem determinados pelo operador;

o Demonstrativo de velocidades médias por tipo de veiculo;

o Outros relatorios gerenciais, operacionais e estatisticos.

O sistema registra os dados capturados pelos equipamentos e permite a
interpolagcdo e o cruzamento de informagdes sobre o fluxo de veiculos, faixas de
veiculos, faixas de velocidades e horarios para fins estatisticos. Estes registros podem

ser gerados em intervalos configuraveis, que podem ser de 5, 10, 15, 30 ou 60



minutos. Com base nestes dados podem ser gerados relatérios estatisticos diversos,

que permitem estudos mais complexos sobre o trafego na via monitorada.

Os dados poderao ser fornecidos por equipamento ou soma de um ou mais
equipamentos, por faixa de rolamento ou soma de uma ou mais faixas de rolamento,
por periodo de tempo, por horéario, por dia de semana, por enquadramento, faixa de
velocidade, por porte de veiculo, por operador, etc. ou, ainda, por qualquer

combinacéo desses parametros.

Os dados do sistema sdo garantidos por rotinas automaticas de backup
(criptografado) com cépia integral das informac¢des do servidor (imagens, autos,
registros, sistema aplicativo, tabelas, etc.).

Caracteristicas Gerais

o Responsavel pelo acompanhamento online do processamento de todos
0S equipamentos conectados;

J Possui banco de dados com estrutura relacional,

o Todas as informacdes sdo armazenadas, processadas e disponibilizadas
para emissao de relatérios customizaveis;

o Sistema multiusuério, ou seja, permite que mais de um operador utilize o
sistema ao mesmo tempo, inclusive na mesma atividade;

o Identificacdo e registro de usuarios e agentes de transito, com controle de
acesso individual e senhas protegidas;

o Acessos registrados, permitindo identificar o operador responsavel;

o Permite integracéo total com todos os érgdos de administracédo publica,
para atualizagéo dos cadastros de restri¢coes;

o Registro de log de ocorréncias contemplando o nome do arquivo de
imagem; equipamento (nimero de série); data e hora da captura; nimero da imagem;
data e hora do inicio e fim da analise; placa identificada se for o caso; irregularidades

encontradas, se for esse o0 caso.

Caracteristicas Funcionais




O CIICO recebe os arquivos contendo as imagens validas e invalidas,
controladas e cadastradas por lote, por equipamento e por localizagcdo, em blocos
separados para que seja realizada a analise final e aprovacédo, objetivando a

elaboracéo dos AlTs eletronicos correspondentes.

A operacdo do Software de Gerenciamento de Trafego pode ser dividida em 3
fases distintas:

a) Pré-Processamento: compreendendo a coleta, o controle de qualidade
e processamento das notificacbes de autuacdes, possibilitando o preenchimento do
namero da placa e modelo do veiculo. O sistema de pré-processamento possui funcéo
de identificacdo e registro de usuarios, com controle de acesso e senhas protegidas;

b) Homologacdo: compreendendo a conferéncia e homologacdo das
imagens pela autoridade de transito;

C) Interface com Orgdo de Processamento: compreendendo a
transferéncia de arquivos (midia ou eletrdnica), para insercdo e emissao da AlT pela
empresa que detém a propriedade da base de dados local.

O software ira processar os dados e imagens capturados pelos equipamentos

de campo, permitindo:

o Visualizacdo e identificacdo da placa e marca/modelo dos veiculos das
imagens capturadas;

o Conferéncia das caracteristicas fisicas do veiculo com o cadastro;

o Andlise das imagens e dados capturados, permitindo a geracao de copias
de back-up;

o Gerar arquivos de imagens a partir dos registros de infracdes obtidos
pelos equipamentos de campo, necessarios para a geracao dos AlITs;

o Agregar outras infracbes ao veiculo, as quais a imagem permita
identificar;

o Protecao do sistema, de forma a garantir a seguranca, o sigilo e a precisédo
das informacg6es, através do cadastro do operador (codigo do agente, nome, 6rgéo a
qgue pertence, data de inicio da atividade, data final das atividades, permisséo para
retirada de tal&o), com senha pessoal criptografada. O acesso do operador ao sistema

se da, somente através de senha pessoal;



infracdo de transito por més, com sua inclusdo na base de dados indicada pelo

Capacidade de processamento superior a 100.000 (cem mil) registros de

PODER CONCEDENTE;

Ajustes de brilhos e contrastes para melhorar a visualizacdo dos

indicadores da placa,;

em layout a ser aprovado, com a distorcdo ou encobrimento da regido do para brisa
do veiculo, de forma a garantir a privacidade dos ocupantes do veiculo, obedecendo-

se os campos destinados a identificar o numero do auto de infragdo, contendo no

Disponibilizacdo da imagem para impressao junto a formulario especifico,

minimo as seguintes informagoes:

Cddigo do 6rgao de transito;

Série e numero do AllP;

Data da infrag&o;

Hora do evento;

Local da infracéo;

Faixa monitorada;

Placa do veiculo infrator;

Cdbdigo do municipio do veiculo infrator;
Estado da Federacao do veiculo infrator;
Marca do veiculo infrator;

Categoria do veiculo infrator;

Cor do veiculo infrator;

Identificacdo da infracéo;

Caédigo da empresa CONCESSIONARIA.

Controle sequencial de todas as imagens aproveitadas ou nao;

Gerenciamento das imagens validas,

inconsistentes e backups;

furtados, suspeitos ou procurada em situacdes de prioridades;

comunicacao online, caso 0 mesmo esteja armazenado nos equipamentos de campo.

Cadastramento de placas em regime de urgéncia, aplicada a veiculos

Descarga online dos dados capturados em campo pelos equipamentos;

Atualizacdo remota do banco de dados / cadastro de veiculos, via

invalidas, consistentes,



A atualizagdo somente poderd ser realizada por pessoa autorizada, com senha
pessoal e por procedimento a ser estabelecido.

o Formacao de banco de dados para estatisticas de volume de trafego.

O Software de Gerenciamento de Trafego permite a inclusdo e exclusdo de
agentes autorizados a operarem com o sistema. O cadastramento € realizado atraves
do nome completo do agente, assim como, através de sua identificacdo, como por
exemplo, através do niumero de matricula/cédigo do agente, 6rgdo a que pertencem
data de inicio e fim da atividade, permissado para retirada de taldo, atribuindo-se

diferentes niveis de acesso através de senhas individuais criptografadas.

Os dispositivos de registro das imagens possuem controle para a perfeita
identificacdo, administracéo e guarda dos mesmos, de forma a ndo haver extravios ou

danos nas imagens arquivadas.

A base de dados dos registros das infracfes possui a informagcdo do numero
de ordem e data de cada uma das imagens capturadas, de maneira a possibilitar a
verificacdo dos dados e imagens coletados em campo, bem como a transferéncia
destes dados para o auto de infragcao/notificacao a ser emitido.

O padrdo de arquivamento das imagens apresentara resolucdo minima a ser

definido, no formato JPG.

Os registros visuais das infracdes poderao ser processados permitindo o ajuste
de brilho e contraste, sem alterar a imagem original, de forma a aperfeicoar a
visualizacdo da informacédo da placa do veiculo infrator e com a possibilidade de
obliteracdo da imagem dos ocupantes do veiculo infrator, de modo que seja respeitado
o seu direito de imagem e a sua privacidade. Caso seja necessario se recuperar a

imagem original, o sistema permite a remocé&o deste efeito visual.

Todo o acesso de usuarios aos sistemas é controlado por codigo de usuario,
senha de acesso criptografada e nivel hierarquico de permissdes. A operacdo do
sistema € autorizada, hierarquicamente, através da insercdo de senhas individuais
criptografadas de acesso ao sistema, com mais de 5 (cinco) niveis de categorias, para
usuarios diferentes, permitindo que cada operador execute somente as funcdes
determinadas pelo seu nivel de acesso. Todas as senhas cadastradas no sistema séao

criptografadas.



Serdo registrados no sistema, através de LOGs, todas as transagdes efetuadas
(inclusdes, exclusdes e alteracdes), contendo o registro respectivo, a identificacao do
responsavel pelas alteracées, bem como a data e horario em que ocorreram, de forma

a se manter um controle atualizado do acesso.

Além do registro no LOG do sistema, todas as atividades de ajustes e/ou
manutengao realizadas nos equipamentos serdo registradas e discriminadas em

relatorios apropriados.

Configuracdo

O Software de Gerenciamento de Trafego permite o cadastro de informacdes
pertinentes aos equipamentos de fiscalizacéo eletrbnica, tais como: cédigo, nimero e
tipo do equipamento, local de instalacdo/operacdo, niumero de série, certificado do
INMETRO, velocidade regulamentada para a via, data da Ultima afericdo do
equipamento, data de vencimento da afericdo, nome do 6rgdo responsavel e nimero
do agente de transito, possibilitando a validacdo das mesmas, quando da importagao
dos dados da infragéo.

Com excecdo da fiscalizacdo de velocidade, os equipamentos possibilitam a
adequada configuracao a distancia, a partir da central de processamento, permitindo
a configuracdo individual de cada faixa de rolamento de uma secao de trafego
fiscalizada, de forma a estabelecer quais os tipos de infracbes deverdo ser
fiscalizadas, naquela faixa, simultaneamente. Também é possivel configurar
individualmente em cada equipamento as fun¢des de alarme de passagem de veiculo,
envio de registro de trafego sumarizado, envio de registro de trafego individual, envio
de todas as imagens coletadas, de forma independente de ocorréncia ou nao de

infracdo e modo de transmissao das imagens em lote ou online.

Os equipamentos dotados do sistema de reconhecimento de placas poderéo,
mediante configuracdo especifica, transmitir as imagens capturadas para a central de
processamento, contendo ou ndo a informacdo referente a placa do veiculo
reconhecida pelo sistema. O sistema permite a inclusao ou exclusao da placa lida pelo
sistema na imagem transmitida sendo a configuragéo referente ao envio da imagem
contendo ou néo a informacgéo da placa reconhecida realizada a partir da central de

processamento.



Para equipamentos com Sistema de Reconhecimento Automéatico de Placas, o
software de gerenciamento de Banco de Dados permite armazenar os dados

discriminados abaixo,

o a placa do veiculo

o tipo de veiculo

o a data (DD/MM/AAAA) e horério (HH:MM:SS)
o local/sentido

. faixa de rolamento

Para todas as faixas de rolamentos fiscalizadas, o software de gerenciamento

de Banco de Dados permite armazenar os dados discriminados abaixo:

o volume total de todos os veiculos por faixa de rolamento, local/sentido,
data (DD:MM:AAAA), horario (HH:MM:SS), velocidade (quando for o caso) e porte de
veiculo durante 24 (vinte e quatro) horas;

o ocupacao (porcentagem de tempo que o laco detector é ocupado), por

faixa de rolamento, por local/sentido e classificado por faixa horaria.

O Banco de Dados abrange todos os veiculos que passam pela faixa de
rolamento fiscalizada pelo equipamento e possibilita a exportacdo dos dados das

seguintes formas:

o por placa (quando for o caso)

. por tipo de veiculo

o por data (periodo a ser configurado pelo usuario no formato
DD/MM/AAAA)

. por horario (faixa de horario no formato HH:MM:SS)

o por local

o por faixa de rolamento e por soma de uma ou mais faixas de rolamento

A central de processamento permite a producéo de AlTs eletronicos a partir dos
registros de infracbes obtidos pelos equipamentos, onde irdo constar todos 0s

elementos necessarios para sua validacdo. Os arquivos com os lotes das infracfes



(arquivo texto) estardao disponiveis, juntamente com o arquivo das imagens, para

andlise e posterior envio para processamento.

Sera mantido o registro de todas as alteracdes de configuracdo nos parametros
utilizados na operacédo de fiscalizacdo das infracbes de transito em um Banco de
Dados apropriado (com o registro da data e horario da ocorréncia, valor anterior e 0
valor alterado do parametro e o nome da pessoa que fez a alteracéo), de forma a
permitir facil consulta ao valor dos parametros que estavam configurados em alguma

data especifica.

Sistema de Fluxo Veicular Online e Estatistica

O CIICO incorpora uma solugédo de monitoramento de transito que consiste na
captacao de dados pelos equipamentos de campo, sua transferéncia para o ambiente
de monitoramento, o calculo de consolidacdo dos dados e transformacdo em
informacdes Uteis a gestdo de transito, de forma a permitir o acompanhamento e
avaliacdo do fluxo de trafego com registros unitarios de passagem dos veiculos,
identificando data, hora, velocidade, tamanho, velocidade média, somatoério de
veiculos e percentagem de ocupacdo da via. Estas informacfes sédo coletadas e
transmitidas em tempo real, online, para o central que dispde de ferramentas para a
emissao de relatérios para andlise e tomadas de decisdes. Esta solucao permite a
classificacdo da situacdo do transito em “boa”, “regular’, “lenta”, "ruim” e

‘congestionada’.
O sistema compreende:

o Coleta de dados 24(vinte e quatro) horas ininterruptas.

o Os equipamentos registradores de velocidade registram a data, a hora, o
minuto, a velocidade e identificam o porte veicular de todos os veiculos passantes nas
faixas da secao monitorada.

o Transferéncia dos dados online para ao central permitindo a geracao de
dados estatisticos.

o Dados historicos armazenados para consulta.

Os dados poderao ser disponibilizados na WEB e serdo tratados por sec¢ao,

grupo de sec¢les e areas. Cada area (macro area) sera dividida em micro areas,



também divididas em grupos de secdes até atingir a menor visdo para obter a secao
especial. A visualizacao por area/secdo permitira se identificar a situacao real da via,
com identificacdo do local, data, hora (da ultima atualizacéo), fluxo, velocidade média
(km/h). O sistema permite a geracao de estatisticas por area/secao, apontando quais

séo as irregularidades mais encontradas naquela regiao.

O sistema possui funcionalidades de gestdo da base de dados de veiculos que
permite, através do monitoramento das imagens e/ou dados registrados pelos
equipamentos em operacao dotados de OCR, confrontar banco de dados de veiculos
irregulares e identificar veiculos suspeitos do cometimento de crimes, veiculos

furtados ou roubados, além de veiculos incluidos em “black list”.

O sistema recebe os dados e imagens dos equipamentos de campo, realiza o
seu processamento e fornece informacgdes inteligentes, que pode ser utilizadas como

apoio as decisdes estratégicas na gestéo do transito e na seguranca publica.

O sistema permite a importacdo de placas de veiculos a partir de um banco de
dados de veiculos com restricdes tais como: suspeitos, investigados, roubados /
furtados, clonados, com débito de impostos dentre outras. Ao capturar a imagem de
um veiculo o sistema consulta se sua placa faz parte deste banco de dados. No caso
de uma identificacdo positiva, o sistema dispara um alerta audiovisual em tela, com
cores distintas para cada tipo de irregularidade. Ao identificar um veiculo restrito o
sistema apresenta em tela os dados do veiculo (placa, modelo, cor, local onde o
veiculo foi registrado, dados sobre o proprietario). O sistema permite visualizar em
mapa georreferenciado a exata localizacdo do equipamento assim que for detectada

uma irregularidade, bem como que a mesma seja selecionada pelo operador.

O sistema permite a atualizacéo da lista de restricdes e também a remocéao de
dados quando o mesmo tiver seu status atualizado. Permite também o registro em
arquivos de Log das operacdes dos usuarios, bem como armazena arquivo log com

registro de todos os veiculos com restrigéo e fluxo.

O sistema permite ainda a geracéo de relatorios de logs com filtro de data e
tipo de restricdo. Viabiliza selecionar qual tipo de irregularidade deve ser monitorada
e que os ultimos 50 registros monitorados sejam visualizados em tela, em formato
reduzido, permitindo a visualizagdo ampliada de determinado registro, quando da sua

selecao, ja com os dados pertinentes fornecidos pelo banco de dados.



E possivel acessar o sistema através de qualquer dispositivo moével conectado

a internet.

Sistema de Identificacdo de Matrizes de Origem e Destino

Matrizes de Origem-Destino sdo o resultado do cruzamento de dados do
reconhecimento automatico das placas dos veiculos, realizado através da
funcionalidade OCR.

Aplicacdes: O simples registro de uma placa em um local em determinado
horério, e da mesma placa em outro local em novo horario permite a geracdo de
tabelas de deslocamento entre os pontos de sua origem e destino. De posse de tais
dados e, em grande quantidade amostral, € possivel tracar de onde provém e para
onde seguem a maior parte dos veiculos. Essa informacao € utilizada posteriormente
para projetos de infraestrutura nas areas de maior concentracdo de deslocamentos,
provocando a melhoria esperada no transito desses usuarios.

Os dados provenientes das leituras de placas dos veiculos serdo armazenados,
permitindo gerar ao longo do tempo de contrato informagdes a respeito das

caracteristicas do trafego nas vias fiscalizadas.

A partir dos dados concatenados, serdo geradas informacdes a respeito das
quantidades de veiculos que transitam de um ponto a outro, sua frequéncia e, com
isso, poderdo ser planejadas medidas e até mesmo obras necessarias em acoes de

médio e longo prazo. Essas medidas auxiliam no planejamento do transito.

Todas as informacBes a respeito da leitura de placas realizada pelos
equipamentos que possuam OCR serdo armazenadas em bases de dados que
permitem o cruzamento dos dados e sua consulta. As informagdes armazenadas nas

bases de dados mencionadas contemplam:

o Data da passagem do veiculo.
o Hora da passagem do veiculo.
o Placa.

o Categoria do veiculo.

Seré realizado o cruzamento das informacdes coletadas e extracdo de

relatorios pormenorizados em forma de MATRIZ ORIGEM-DESTINO. O cruzamento



sera realizado mediante a identificacdo da quantidade de placas identificadas em dois
pontos, inicialmente dentro de 24h. Este periodo de 24h sera nominado como

Parametro de Tempo de Deslocamento.

O modelo permite, também, a configuracdo do Parametro de Tempo de
Deslocamento para medidas menores, possibilitando um estudo apurado da matriz e
a observacédo da concentragcdo do trafego em periodos pequenos.

Assim como o Parametro de Tempo de Deslocamento, os sistemas propostos
permitem o estudo da mesma matriz ao longo de diversos horarios do dia. Assim, sera
possivel saber quais os fluxos em horarios especificos e onde se concentram a maior

parte dos deslocamentos.

Sistema de Identificacdo do Tempo de Percurso

A funcionalidade de tempo de percurso € o resultado do reconhecimento
automatico das placas dos veiculos, através da funcionalidade OCR em dois pontos
distintos (A e B).

Aplicagdes: O tempo de percurso serd uma das informacgdes utilizadas para o
gestor do transito saber as condi¢cdes das vias monitoradas, permitindo a alimentacao
de painéis de mensagens variaveis para a melhoria da comunica¢do com 0s usuarios
da vias, informando as condi¢8es de trafego e permitindo que o usuario possa decidir

sobre o melhor caminho a percorrer.

Os dados utilizados para tal medida serdo os mesmos ja solicitados para a
MATRIZ ORIGEM-DESTINO. Os tempos de deslocamento serdo apresentados
também em mapas, atualizados em tempos previamente configurados nos sistemas

fornecidos.

Em um primeiro momento, especialmente na fase de instalacdo dos
equipamentos, quando as informacdes trazidas por estes ainda séo reduzidas, apenas
as informacOes acerca da situacdo do transito local serdo enviadas, ou seja, as

condicdes de fluxo local (um ponto).
O sistema disponibiliza as seguintes informagdes:

e tempo de rota entre o ponto A e o ponto B.

o pontos de transito lento.



o envio de mensagens sobre tempo de percurso e pontos de lentidao

o porcentagem de veiculos que vao de um ponto A para um ponto B.

Sistema de Auditoria Online

O Sistema de Auditoria online para validacao/invalidacdo, pelo PODER
CONCEDENTE, permite:

a) Acesso via web (internet) pelo PODER CONCEDENTE;

b) Controle de acesso por login e senha;

c¢) Validacéao ou invalidacao por agentes, nomeados pela autoridade de transito,
através de analise de consisténcia de todas as imagens disponibilizadas;

d) Visualizacéo e identificacdo da placa e marca dos veiculos das imagens
capturadas;

e) Conferéncia das caracteristicas fisicas dos veiculos com o cadastro
disponibilizado;

f) Ajuste de zoom das imagens;

g) Agregar outras infracdes ao veiculo, as quais a imagem captada permita
identificar

h) Gerar e imprimir um espelho de Auto de Infracdo de Transito, contendo todos
os dados do veiculo e a foto da autuacéo;

i) Emisséo de relatérios gerenciais relacionados as imagens, dados, lotes e

respectivas situacdes detectadas nas operacoes.

Sistema de Verificacdo, Planejamento e Controle da Manutencdo e

Servicos Realizados

O sistema possibilita o planejamento e o controle das manutencdes
preventivas, corretivas e preditivas, bem como a verificacdo diaria dos equipamentos,

contemplando as seguintes funcdes:

a) Verificagao diaria, in loco, de todos os equipamentos instalados;
b) Geracdo automatica de Ordens de Servico, a partir das verificacdes diarias
efetuadas, com prazos maximos definidos para o fechamento das Ordens de Servi¢os

de acordo com o grau de urgéncia/prioridade;



c) Possibilita o0 acompanhamento do andamento das Ordens de Servicos,
através de relatorios informatizados (fechamento das Ordens de Servicos,

pendéncias, servicos realizados, etc).

Relatorios

O software permite a geracao dos seguintes relatorios:

Relatérios estatisticos e/ou graficos mensais contendo:

- Volume mensal, semanal e diario/horario por tipo de veiculo;

- Volume de veiculos de hora em hora;

- Volume médio diario no més;

- Numero de imagens validas e invalidas geradas por equipamento;

- Percentual de imagens validas e invalidas em funcdo do namero total de
imagens recolhidas por equipamento/més e 0s motivos que invalidaram tais registros;

- Numero percentual de imagens consistentes e imagens inconsistentes;

- Numero de imagens invalidas por equipamento/més e os motivos que
levaram ao cancelamento de tais registros;

- Relatério estatistico contendo os locais, os dias e horarios com o maior
namero de infracdes registradas;

- Listagem dos veiculos infratores x placas, infratores x categoria; infratores
X espécie; infratores x tipo;

- Numero dos veiculos infratores (hora, dia, més e ano);

- Relatérios estatisticos de multas por enquadramento e por equipamento,
bem como geracéo de gréficos;

- Relacdo de imagens de veiculos destinados a socorro de incéndio e
salvamento, os de policia, os de fiscalizacdo e operacao de transito e as ambulancias,
em excesso de velocidade, porém ndo multados, quando em servi¢co de urgéncia e
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e
iluminacdo vermelha intermitente, em conformidade com o art. 29, VII, do Cdadigo de
Tréansito Brasileiro;

Podera ser disponibilizada ferramenta para geracdo automatica de relatorios
através da base de dados disponibilizada pela CONCESSIONARIA ou da base de



dados registradas pelos equipamentos, conforme necessidade do PODER
CONCEDENTE.

Relatérios de manuten¢gdes mensais contendo:

a) Numero de série do equipamento que passou por manutencao;

b) O motivo pelo qual o equipamento esta passando pela manutencdo e 0s

procedimentos realizados.

Relatérios mensais de depredacbes (cometidas por atos de vandalismo)

contendo:

a) O numero de série do equipamento que sofreu a depredacéo;

b) O tipo de depredacé&o a qual o equipamento foi submetido e o item avariado,

bem como procedimentos realizados para sua manutencao;

c¢) O dia e a hora em que foi identificada;

d) A data e o horario de inicio e término da manutencéao realizada.

Dentre os objetivos da implantacdo dessa complexa estrutura, podem ser

citados os seguintes:
. Automatizacdo de tarefas manuais;
. Otimizagé&o de processos;
. Controle sobre as operacées da CONCESSIONARIA;
. Disponibilidade imediata de informacdes seguras;
. Reducéo de custos operacionais;

. Reducédo dos riscos inerentes a operacdo do Sistema;



. Obtencédo de informacdes e resultados que auxiliem na tomada de
decisdes e permitam total visibilidade do desempenho da operagéo.

A solucédo tecnoldégica a ser implantada devera disponibilizar ao Sistema
ferramentas que possibilitem a extracdo de relatérios de controle e de planejamento,
bem como o acesso a todas as bases de dados gerados pelos sistemas que comporao

0 projeto, garantindo os seguintes requisitos técnicos minimos:
. Interoperabilidade, incluindo sistemas pré-existentes de terceiros;
. Independéncia em relagéo a fornecedores e tecnologias proprietarias;

. Condicdes de integracao, inclusive com sistemas legados, viabilizando a
migracdo, quando necessaria; confiabilidade e seguranca da informagao.

Upgrades, melhorias, novas versdes e/ou correcdes dos softwares de controle,
firmwares, sistemas operacionais, aplicacfes, sistemas de seguranca, APIs, drivers

diversos, especialmente os de comunicacao, entre outros, devem ser disponibilizadas.

8. SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA FROTA

APREENDIDA

L R B N B N B B N | m (e R 8§ B § § §B B |
PATIOS

ATENDIMENTO
AOCIDADAO

INFRACOES

L--------------

Figura 15: Fluxograma de trabalho (Fonte: Elaborag&o propria)

A implantagéo do Sistema de Gerenciamento de Frota Apreendida com patios
de recolhimento, guarda e devolugcdo de veiculos tem o objetivo de modernizar e
desenvolver solugbes tecnolégicas para agilizar a fiscalizacdo de transito e a

integracdo entre os processos de penalizacdo, remocao dos veiculos e atendimento



ao cidadao. Para tanto, propde-se a implantacdo de um sistema integrado baseado
em tecnologia de WebServices, que garanta informacdes precisas e em tempo
adequado para planejar de forma eficiente as acfes de fiscalizacdo de transito, além
de possibilitar, sempre que necessario, novas atualizacbes e renovacdes

tecnoldgicas.

O sistema devera garantir a eficacia e a integridade dos dados para possibilitar
a Otima gestéo dos processos, coordenando todos os avisos, alertas, infraestruturas
e tomadas de decisdo, mantendo todos 0s processos em constante monitoramento.
Devera também fornecer dados e informacgfes atualizadas aos 6rgaos responsaveis

pela fiscalizag&o de transito.

Destaca-se também, a implantacdo dos patios localizados em regides
estratégicas do Distrito Federal. Estes deverdo contar com a infraestrutura adequada
para remoc¢ao dos veiculos quando apreendidos e sua guarda correta e segura nos
patios.

As diretrizes para implantacdo do sistema de gerenciamento de patios estao

organizadas em quatro grupos:

Remocéo: Gestéo dos equipamentos méveis (guinchos) e execuc¢do da vistoria
veicular digital.

Patios: Gestao e controle de entrada, vistoria, guarda (depdsito) e destinacao;

Leildo: Gerenciamento das atividades de pré leildo e pés leildo, inclusive
prestacao de contas;

Atendimento ao cidadao: controle dos servigos, portal web, contact center,

treinamento e capacitacdo, satisfacdo do atendimento

REMOCAO

| - remocdo de veiculos: medida administrativa aplicada pelo agente da
autoridade de transito, quando da constatacdo da infracao de transito que caracterize
a necessidade de se retirar o veiculo do transito, que sera recolhido em local

apropriado, conforme o estabelecido no art. 271 do CTB.

Il - recolhimento: ato de encaminhamento do veiculo ao pétio de custddia a

qualquer titulo, decorrente de remocao, retencdo, abandono ou acidente.



A remocdo ou recolhimento acima descritos, também conhecidos como
guinchamento ou reboque, € a retirada e o deslocamento do veiculo apreendido até o
local onde ficara depositado até que sua situacao legal esteja regularizada. Todo o
processo de remocédo do veiculo até a chegada ao patio devera ser monitorado pelo

Sistema de Gerenciamento de pétios gerando dados e informacgdes atualizadas.

O servigco a ser executado esta vinculado a natureza da ocorréncia policial
atendida. No caso de acidente de transito ou veiculo danificado / avariado /
abandonado representando risco a seguranca ou em caso de emergéncia que
justifigue o acionamento do servico contratado em detrimento do livre direito do
proprietario ou condutor do veiculo em acionar servico de remocao a sua escolha ou
derivado de contrato de seguro que envolva o veiculo, o0 servigo a ser executado sera

o recolhimento ao respectivo depdsito.

No caso de veiculo recuperado apés ter sido objeto de crime ou apreendido por
determinacao judicial, o servico a ser executado serd o recolhimento do veiculo e
encaminhamento ao local definido pelo PODER CONCEDENTE.

O processo de remocdo se dara da seguinte maneira:

AGENTE DE OPERADOR
TRANSITO GUINCHO

SOLICITAGAO DO VISTORIA E REGISTRO

SERVICO DE REBOQUE ' § \ FOTOGRAFICO DO l

AUTOMATICAMENTE ' il VEICULO (DISPOSITIVO
PELO SISTEMA MOVEL)

FORMULARIO
ELETRONICO DE
REMOCAO

INFRACAO COM MEDIDA l
ADM DE REMOCAO

FUNCIONARIO
PATIO

NOVA VISTORIA

TRANSPORTE DO AUTO DE PRE-VISTORIA
VEiCULO ATEO PATIO E REMOCAO

ANTES DA REMOCAO
DO GUINCHO

A4 CADASTRAMENTO
DO VEiCULO NO
GUARDA SISTEMA DE PATIO

Figura 16: Fluxograma de trabalho (Fonte: Elaboracéo prépria)




Por meio da solicitagdo de guincho, gerada pelo formulério eletrébnico de
remocao ou telefone para central, o sistema iniciard um processo automatico de
rastreamento de guinchos disponiveis na proximidade do veiculo a ser removido. A
solicitacdo € enviada ao motorista do guincho, que responde eletronicamente e

mantém o status de localizacéo e remocao.

O reboque também devera ser equipado com dispositivo mével com aplicativo
possibilitando a realizacédo online da vistoria veicular, registro fotografico do veiculo e
capacidade de registrar todo trajeto percorrido do veiculo desde o engate até o pétio.
Estas informacdes alimentardo automaticamente o sistema integrado, compondo o

cadastro do veiculo apreendido antes mesmo de sua remogcao para o patio.

O veiculo, quando possivel, devera ser lacrado em todas as suas partes moéveis
(portas, malas, capds e tanque de combustivel), o lacre deverd possuir numeragao

Gnica com codigo de barras ou QR Code, possibilitando a sua leitura automatica.

Gerado o auto de vistoria e remocéo via aplicativo em dispositivo mével tipo
smartphone ou tablete com GPS integrado, o mesmo descrevera com detalhes as

condicdes e os dados do veiculo, tais como:

. Inserir os dados de localizacao da ocorréncia e do veiculo a ser recolhido
de maneira automatica através de coordenadas utilizando programa de localizacéo;

. Inserir, no minimo, 5 fotos necessérias para o processo de recolhimento
ao patio e dados do condutor e/ou responsavel;

. Deve permitir introduzir os pontos de localizacdo de eventuais avarias do
veiculo (a indicacdo podera ocorrer por click em uma figura representando o veiculo
ou por selecdo em uma lista de itens);

. Permitir a insercdo da numeracao dos lacres através de leitura de um QR
code ou cadigo de barras;

. Permitir o cadastro de agentes apreensores responsaveis pela apreensao
do veiculo irregular, inclusive permitindo a assinatura digital do agente apreensor e do
responsavel pelo reboque em campos especificos;

. Permitir a gravacéo de audio sobre a ocorréncia, incluindo possibilidade
de conversdo em texto para constatacao de fatos relevantes pelo agente responsavel

pela apreensao;



. Emitir em uma impressora portétil e através de arquivo tipo PDF, tanto a
guia de retencédo do veiculo quanto a vistoria completa (com fotos) com todos os dados
necessarios para a perfeita caracterizacdo do estado do veiculo e informacdes
referentes a apreenséo;

. Capacidade de registrar todo trajeto da viagem desde o engate do veiculo
rebocado até a chegada no patio.

. Enviar via mensagem de texto para celular ou email “link” ao usuario para
acesso a vistoria e ao registro da viagem realizada pelo reboque com o veiculo

removido, demonstrando o trajeto e tempo de viagem;

Durante todo o trajeto da remocao o reboque sera monitorado pelo sistema. Na
chegada do veiculo ao patio onde sera depositado, devera acontecer uma conferéncia
da vistoria realizada, para verificar se houve irregularidades e danos ao veiculo pelo
servico de remocgao. As inconformidades deverdo ser registradas e inseridas no

sistema.

O transporte de veiculos apreendidos devera ocorrer por meio de guinchos
(pesado, médio e leve), dotado de sistema de comunicacao e de rastreamento para
sua localizagcédo imediata. Os veiculos e seus condutores deverdo estar devidamente
identificados, com identidade visual padronizada e de acordo com o DER-DF, além de

estar regularizados cumprindo todas as normas de transito.

Caso haja necessidade, para viabilizar o recolhimento do veiculo, o
motorista/operador da CONCESSIONARIA devera estar apto a efetuar o desbloqueio
das rodas, desligamento de cabos energizados ou tubos de combustivel,
desmontagem do cardan, para-choques, cilindros de ar ou qualquer outro sistema
necessario, devendo ser restabelecidas as condi¢cfes do veiculo antes da respectiva

liberacao.

O dimensionamento da quantidade de guinchos necessarios para atender o
sistema de gerenciamento devera ter como base na projecdo da demanda de
apreensdes no Distrito Federal. Inicialmente para a demanda projetada foram

previstos guinchos para todos os tipos de veiculos:

. 04 (quatro) veiculos no patio de Samambaia (DER 3° Distrito Rodoviario)

para atendimento dos "Veiculos Leves Tipo A" automoéveis, caminhonetes e



caminhonetas e "Veiculos Leves Tipo B": ciclomotores, motonetas, motocicletas,
triciclos e quadriciclos e “Veiculos Leves tipo C” Vans, mini-vans e veiculos utilitarios

. 02 (dois) veiculos no patio do Colorado (Pargue Rodoviario) para
atendimento dos "Veiculos Leves Tipo A": automoveis, caminhonetes e caminhonetas
e "Veiculos Leves Tipo B": ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e
quadriciclos e “Veiculos Leves tipo C” Vans, mini-vans e veiculos utilitarios;

. 01 (um) veiculo para recolhimento de veiculos com PBT superior a 3.500
Kg para atendimento dos "Veiculos Pesados": 6nibus, micro-onibus, caminhdes,
caminhdes-tratores, tratores de rodas, tratores mistos, chassis-plataformas, motores-

casas, reboques ou semirreboques e suas combinacdes.



Tabela 4 — Escala previstas para os Reboques (Patio Samambaia)

. L. Carga horéria
Reboque Dia de Trabalho Horarios .
Diaria
Todos os dias, 24 horas, sendo no periodo
Guinchon.l 1 Inclusive sabado, | 22:00h as 07:00h sob regime de 24h
Domingo e feriados plantdo
Todos os dias, 24 horas, sendo no periodo
Guincho n.° 2 inclusive sabado, | 22:00h as 07:00h sob regime de 24h
domingo e feriados plantdo
Guincho n.° 3 Dias uteis Das 08:00h as 20:00h 12h
Guinchon. 4 Dias lteis Das 09:00h as 21:00h 12h
Guincho _ . 12h
Dias uteis Das 07:00h as 19:00h
Pesado

Tabela 5 — Escala previstas para os Reboques (Patio Colorado)

) . Carga horéria
Reboque Dia de Trabalho Horarios o
Diaria
_ Todos os dias, | 24 horas, sendo no periodo
Guincho _ _ ] . _
01 inclusive sabado, | 22:00h as 07:00h sob regime 24h
n.
domingo e feriados de plantédo
Guincho ) _
- Dias uteis Das 08:00h as 20:00h 12h
n.




O regime de plantédo, citado na escala dos guinchos n.° 1 e 2, trata-se dos
guinchos e a equipe de remocdo da CONCESSIONARIA, permanecerem nas
dependéncias do péatio, aguardando acionamento do PODER CONCEDENTE,

considerando que a demanda de remocdes diminui neste horario.

Para atendimento a demanda do PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA podera agregar mais veiculos reboques ou subcontratar, desde
que com anuéncia e sem 6nus ao PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE podera alterar a escala de trabalho informada na
Tabela Il, com prévia comunicacdo & CONCESSIONARIA, para atendimento de
servigos eventuais fora da escala dos reboques, como blitz, fiscalizagbes especiais,

eventos, e outros correlatos.

. -

i

Figura 17: Foto exemplo de um guincho leve (Fonte: Elaboragéo prépria)



Figura 18: Foto exemplo de um guincho leve (Fonte: Elaboragéo propria)

Figura 19: Foto exemplo de um guincho pesado (Fonte: Elaboracao prépria)



O recolhimento de veiculos Leve do Tipo A: 2 Rodas ou similares (motocicletas,
motonetas, ciclomotores e quadriciclos), poderd ocorrer em veiculo que possibilite 0
transporte simulttneo de mais de uma unidade, podendo ser utilizado
reboque/semirreboque para este fim. Nesse caso devera ser observada a seguranca

do transporte com o uso de esticadores, cabos, suportes, entre outros.

O recolhimento de veiculos do Tipo Leve B e C: Leve (PBT menor que
3.500Kg), deverad ocorrer com guincho do tipo plataforma de autosocorro de
movimento hidraulico, deslizante e basculante, onde o veiculo recolhido é

transportado como carga.

Os veiculos de remocdao poderédo ser equipados com o mecanismo denominado
“asa delta”, observado os requisitos necessarios a seguranga, para o transporte de

dois veiculos simultaneamente.

O recolhimento de veiculos do Tipo Médio (PBT maior que 3.500Kg e menor
que 10.000kg), Pesado (PBT maior que 10.000kg e com até uma combinacéo) e Extra
pesado (PBT maior que 10.000kg e com mais de uma combinacado), devera ser
realizado com guincho do tipo plataforma, lanca, guincho mecanico ou outro

dispositivo para suspensédo de um eixo do veiculo recolhido.

Pode ser utilizado veiculo tipo “dolly” ou sistema de acoplamento para o
recolhimento de reboque ou semirreboque. Nao sera admitido o uso de cambéo, salvo
guando o acoplamento ocorrer da forma prevista na legislacdo em vigor para o
acoplamento de reboques e semirreboques e com o uso de correntes. Em nenhuma
hipotese serd admitido o acoplamento de veiculos em que haja a necessidade de

condutor no veiculo tracionado.

Os veiculos deverdo atender as condicGes maximas de tracdo da unidade
tratora de modo a transitar com o peso bruto total ou com o peso bruto total combinado

com peso por eixo compativel com o fixado pelo fabricante.

O PODER CONCEDENTE podera solicitar o reparo ou troca do veiculo guincho
da CONCESSIONARIA quando houver registro de falha, defeito ou qualquer problema
que interfira na eficiéncia do servico de recolhimento de veiculos, sobretudo no que

tange ao tempo de icamento ou carregamento.

Os veiculos deverao estar segurados contra danos materiais e pessoais a

terceiros com valor ndo inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).



A CONCESSIONARIA podera, para movimentac&o de veiculos acima de 3.500
kg, utilizar veiculos proprios ou de terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo
cumprimento das regras estabelecidas neste Termo de Referéncia, sem qualquer
onus para o PODER CONCEDENTE, sendo que todos deverdo ser previamente
cadastrados junto ao PODER CONCEDENTE, nos termos definidos no Contrato.

Todos os veiculos guinchos utilizados no servico de remocgdo deverdo
apresentar, anualmente certificado de inspec¢éo veicular - CSV emitido por entidade
credenciada pelo INMETRO. Os guinchos deverdo possuir, além dos equipamentos

obrigatérios previstos na legislacéo, os seguintes equipamentos:

- Extintor de incéndio: 01 (um) de pelo menos 06 (seis) kg de pd quimico seco

ou de gas carbbdnico, com observancia da validade da carga e do recipiente.

- Cones: no minimo 25 (vinte e cinco) cones de sinalizacdo nos padrdes
definidos pelo PODER CONCEDENTE.

- Barra sinalizadora: intermitente ou rotativa, na cor amarelo ambar sobre o
veiculo, de acordo com a legislacdo vigente, conforme disposto na Resolucdo 268 do

CONTRAN, ou outra que venha a substitui-la.
- Farol de busca portétil de longo alcance com 15m de cabo no minimo.

- Régua de sinalizacdo para veiculo rebocado na lanca, caso haja necessidade

de ser instalada, com extensor de cabo.

- Conjunto de pronto emprego para situacdes especificas composto por cabo
de aco de no minimo 5 metros, 25 (vinte e cinco) metros de corda com espessura
minima de 12 (doze) milimetros, cunha de roda em madeira e serragem
acondicionadas em sacos proprios em quantidade suficientes para contencédo de

pequenos vazamentos de 6leos viscosos diversos.

- Conjunto de ferramentas, usualmente utilizadas no mercado, suficientes para

executar os servicos de desmontagens.

- Sistema de trés cameras (frente, traseira e cabine) com possibilidade de
transmitir online e capacidade de armazenar gravagdo de no minimo 60 (sessenta)

dias.



O condutor/operador devera possuir capacidade técnica para a realizacdo das
operacOes contratadas, devendo ser habilitado na categoria correspondente ao

veiculo conduzido, especialmente quando houver acoplamento de veiculos.

Os funcionarios deverdo estar uniformizados, identificados e portando

equipamentos de protecao individual (EPI) nos termos da legislacao vigente.

PATIOS

A implantacdo e as atividades relacionadas aos patios representam a parte
mais sensivel do projeto, e merece maior detalhamento e destaque. A quantidade, o

tamanho e a localizacdo dos patios no Distrito Federal serdo detalhadas abaixo.

Esta prevista a construcéo de 2 (dois) patios, sendo o 1° localizado dentro da
area do 3° Distrito Rodoviario (denominado Samambaia) a ser construido no inicio do
periodo da concessdo, e o segundo na area do Parque Rodoviario do DER
(denominado Colorado) que devera ser executado no maximo até o terceiro ano do
contrato. Os patios estdo localizados em pontos estratégicos do plano piloto,
atendendo a demanda e diminuindo as distancias percorridas para atendimento e
remocao, facilitando também o acesso dos usuarios para efetuar a liberacdo dos
veiculos. As areas possuem farta oferta de transporte publico e estéo localizadas em

vias de facil localizacdo e acesso.

Os dois patios contardo com toda a infraestrutura para atendimento ao cidadao,
balancas de pesagem, area de transbordo de cargas e vagas para todos os tipos de

veiculo apreendidos.



Mapas de localizagao:
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Figura 20: Mapa de localizacdo do Patio Samambaia (Fonte: Elaboracéo prépria)

Figura 21: Mapa de localizagédo do Patio do Colorado (Fonte: Elaboragéo prépria)



Infraestrutura dos patios

Os pétios a serem implantados deverdo estar em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento, atender as exigéncias de uso e ocupac¢do do solo, deverdo também

ter identidade visual padronizada e de acordo com as especificacées do DER-DF.

A construcdo dos novos patios devera ser executada por profissionais

capacitados, com materiais de qualidade que garanta a solidez e a durabilidade da
obra.

Os patios devem possuir 0s espacos indicados abaixo, que foram

dimensionados tendo vista o conforto e a qualidade do atendimento:

o Recebimento e liberacdo de veiculos;
o Estacionamento de clientes;

o Balanca rodoviaria — PESAGEM DE PRECISAO EM BAIXA
VELOCIDADE;

o Area para transbordo de cargas;

. Guarda de veiculos livre;

o Guarda de veiculos coberta;

o Edificacdo (administrativo e atendimento a clientes)

e  Areapara leildo

As areas edificadas, principalmente aquelas destinadas ao atendimento ao

publico e ao desenvolvimento dos servicos administrativos apresentam:

o Acessos adaptados para deficientes fisicos;

o Banheiro adaptado para deficientes fisicos;

o Banheiro masculino e banheiro feminino exclusivo para o publico;

o Banheiro e copa para funcionarios;

o Area de recepcdo com guiché para atendimento ao publico — 4 (quatro)
guichés em Samambaia e 3 (trés) guichés no Colorado;

o Area restrita aos funcionarios para execucao dos servicos administrativos,
dotada de mobiliarios e equipamentos padronizados e em quantidades suficientes;

o Depasito para guarda de insumos diversos;

o Depésito destinado a guarda de objetos pessoais dos veiculos
apreendidos;



. Sistema de monitoramento de Circuito Fechado de Televisdo - CFTV.

o Alambrado em tela galvanizada com 3 metros de altura com concertina no

topo.

As areas de estacionamento deverao ter vagas demarcadas, para facilitar o
rastreamento dos veiculos dentro do péatio. O acesso a estas areas devera ser restrito

aos manobristas a servigo do pétio.

Maguinas e eguipamentos minimos por patio

. Empilhadeiras;
o Alavancas com capacidade a partir de 1,6 toneladas;
o Cunhas com roldanas; e

. Macaco hidraulico.

Da localizacdo dos patios:

A localizacdo dos PATIOS SAMAMBAIA e COLORADO foi estabelecida com
vistas a atender a demanda do Distrito Federal de maneira célere e eficiente,
facilitando o deslocamento do USUARIO até o PATIO mais proximo.

A implantacdo dos PATIOS no Distrito Federal esta dividida em 02 (duas)
Fases, observado o CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO previsto no item 5 destas
INDICACOES TECNICAS

Cada Fase contempla a implantacdo de, no minimo, 01 (um) PATIO, e devera

observar os critérios estabelecidos nos itens anteriores.

Os PATIOS deverdo ser implantados de acordo com a ordem descrita no

Quadro 01 abaixo:

QUADRO 1 - FASES DE IMPLANTACAO DOS PATIOS

FASES DE IMPLANTACAO ESCOPO

PATIO SAMAMBAIA




1° FASE SISTEMA DE PESAGEM

USINA FOTOVOLTAICA

2° FASE PATIO COLORADO

v' Patio 01 — Samambaia

Patio principal e sede da CONCESSIONARIA, esta localizado as margens da
DF-001, no Setor de Mansfes Sudeste - Samambaia, dentro da area do 3° Distrito
Rodoviario do DER/DF, nas coordenadas 15°52°21,13”S e 48°3'15,550.

Neste patio sera construida a usina de energia fotovoltaica como também toda
a estrutura administrativa da concessionaria, esta prevista também a construcdo do

auditorio para realizacdo dos leildes.

Quadro de areasl/vagas:

Discriminacéo Area

Recuo para entrada de veiculos 1.055,25 m2

Estacionamento clientes/funcionarios 1.360,74 m?

Painéis solares (area coberta veiculos) 7.393,02

Balanca 501,60 m?

Administrativo/atendimento/auditorio 967,94 m?

Vias principais 2.790,64 m?

Area para guarda de carros (tipos B e C) 10.379,76 m2 - 1.130 Vagas
sendo 256 cobertas

Area para guarda de motos (tipo A) 2.304,04 m2 - 703 vagas

Area para veiculos pesados 13.247,01 m2 - 50 Vagas

incluindo area de transbordo
AREA TOTAL 40.000,00 m2
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Figura 22: Planta de localizacdo do P&tio Samambaia (Fonte: Elaboracao prépria)
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Figura 23: Planta baixa do Prédio ADM do Péatio Samambaia (Fonte: Elaboracdo prépria)




v" Pétio 02 - Colorado

Patio a ser construido no terceiro ano de operacdo da concessao, esta

localizado as margens da BR 020, logo apés o entroncamento com a DF-001, dentro

da area do Parque Rodoviario (2° Distrito Rodoviario) do DER/DF, na localidade
conhecida como Colorado, nas coordenadas 15°41'14,03”S e 47°50°52,3170.

Neste patio sera construida uma unidade administrativa e atendimento ao

usuario.

Quadro de areas/vagas:

Vias principais

Discriminagdo Area
Recuo para entrada de veiculos 1.019,95 m2
Estacionamento clientes/funcionarios 480,00 m?
Balanca 500,20 m?
Administrativo/atendimento/auditorio 377,24 mz
6.634,46 m?

Area para guarda de carros (tipos B e C)

6.539,27 m? - 376 Vagas

sendo 88 cobertas

Area para guarda de motos (tipo A)

720,78 m? - 254 vagas

sendo 162 cobertas

Area para veiculos pesados

transbordo

incluindo

6.334,08 m? - 30 Vagas

AREA TOTAL

22.605,98 m?2
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Figura 24: Planta de localizagdo do Patio do Colorado (Fonte: Elaboragéo propria)

REFEMORO
1800n¢

[=1=i

-

PROJETO PARA EXECUGAD DO PATIO
DE APREENSAD DO DER - SOBRADINHO

e 00 e |t e |

Figura 25: Planta baixa do Prédio ADM do Patio do Colorado (Fonte: Elaboragéo propria)




Sistema de Gerenciamento de Patios

O sistema de gerenciamento de patios devera ter a capacidade de fornecer, no

minimo, as informagdes e relatérios abaixo:

Informar a quantidade de veiculos apreendidos e os valores totais devido de
cada um deles;

o Permitir o cadastramento dos 6rgaos responsaveis pela apreenséo e/ou
liberacao dos veiculos.

o O software web devera possuir as infracdes presentes no CTB (Codigo de
Transito Brasileiro), permitindo o cadastramento das mesmas em cada veiculo.

. Deveré possibilitar o cadastramento do patio onde os veiculos e outros
recolhas ficardo depositados, inclusive com a identificacdo da vaga.

o Capacidade de informar os veiculos recolhidos durante um periodo
filtrando pelo érgéo.

o Informando através de filtros de pesquisa, 0s responsaveis pela retirada
dos veiculos ou outros bens do sistema;

o Demonstrando os débitos presentes nos veiculos apreendidos em um
periodo estipulado;

o Informar estoque por tipologia, tempo de apreenséo e valores do débito.

o Capacidade de gerar relatérios de gestdo por periodo, com todas as
informacdes disponiveis (tipologia, tempo em estoque, valor devido, infracdes,
faturamento, liberacéo, 6rgéo apreensor...).

o Impresséo e envio através de e-mail e WhatsApp do boleto de pagamento

com os detalhamentos dos valores a ser pago;

Atividades Operacionais

Os patios estdo relacionados basicamente a trés atividades operacionais:
guarda, pesagem, transbordo e destinacdo dos veiculos apreendidos. E importante
que todos os processos relacionados a estes servicos estejam interligados por um

sistema unico, articulado com o sistema das infracbes e servicos ao cidadao,



fornecendo, sempre que necessério, as informacgdes especificas de um determinado

veiculo.

Destaca-se que, para o adequado funcionamento do sistema, 0s servicos de
remocao e guarda deverao ser prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 7
dias na semana, inclusive feriados, sempre conectados ao sistema de infracdes e ao
DER-DF.

Guarda

A guarda é a vigilancia exercida sobre o veiculo no lugar onde sera depositado
dentro do pétio de recolhimento, com o intuito de preservar seus caracteres, pecas e
acessorios, até sua destinagao final. Esta atividade representa uma parte importante
do projeto, principalmente o que tange a seguranca dos veiculos depositados. Os
patios, portanto, deverdo ter uma infraestrutura que assegure os bens, visando
diminuir os riscos envolvidos na atividade.

As atividades relacionadas a guarda de veiculos ocorrerao dentro dos patios se

dard da seguinte maneira:

FUNCIONARIO PATIO

VISTORIA E REGISTRO OB‘];E”T‘;';DP’:;%?MS
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CAPACITADO

GUARDA DO

VEICULO DENTRO
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Figura 26: Fluxo de Trabalho (Fonte: Elaboragdo propria)



O recebimento do veiculo no patio para guarda deve iniciar com o processo de
cadastro no sistema, com conferéncia da vistoria digital realizada. Essa verificacao
serve para a identificacdo do proprio veiculo, seus acessorios, condicdo geral e
registro fotografico. Todas as informagfes deverdo ser registradas num banco de
dados centralizado e disponivel hum processo de gerenciamento de estoques de
veiculos.

Os veiculos s6 poderdo ser manobrados por funcionarios capacitados e
qualguer movimento de veiculos no patio devera ser registrado. As vagas deverao ser
demarcadas e sinalizadas e o local de guarda do veiculo deve ser devidamente
indicado no sistema de gestao de patios.

ApoOs registrada a recepcdo do veiculo no momento da entrada no patio, eles
passam a incorporar o médulo de gerenciamento de estoque, sendo rastreado no
pétio e registrada a sua localizag&o precisa através de uma funcionalidade de controle
de guarda dos veiculos.

Para efeito da cobranca, define-se uma diaria como sendo o periodo
compreendido entre o momento a partir do registro do veiculo no sistema, ou seja, no
engate do veiculo no reboque até o final do intervalo de 24 (vinte e quatro) horas, e

assim sucessivamente até sua saida definitiva do patio de recolhimento.

Liberacédo

A saida do veiculo do depdsito ficara condicionada ao pagamento das custas
de remocao e depdsito, e demais encargos previstos no Cédigo de Transito Brasileiro,
mediante a autorizacdo expressa do DER/DF, através de inclusdo de documento

liberatdrio no sistema de gerenciamento de patios ou equivalente.

A saida do veiculo ainda estard condicionada ao reparo de qualquer
componente ou equipamento obrigatério que nao esteja em perfeito estado de
funcionamento. Porém se o referido reparo demandar providéncia que nao possa ser
tomada no depdsito, a autoridade responsavel podera liberar o veiculo para reparo,
mediante o pagamento dos custos de remocdo e estadias até a referida data,
determinando prazo para sua reapresentacao e vistoria, conforme disposto nos 83 e
84 do artigo 262 do CTB.



No caso de liberagdo prevista acima, o veiculo sé poderd ser removido do
depdsito na condi¢ao de “embarcado”, sendo facultada ao proprietario ou responsavel
a livre escolha do veiculo que efetuara a remocéo, desde que este esteja em condicao
regular de circulacao.

A entrega do veiculo, ap6s a liberacdo por parte do DER/DF, atendera a
legislacdo em vigor e as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia, e devera obedecer
as seguintes disposicoes:

- O veiculo somente sera liberado ao proprietario, condutor identificado no
documento de recolhimento (desde que possuidor legitimo), responsavel legal, ou
qualguer pessoa autorizada expressamente pelo proprietdrio mediante procuragéo
com firma reconhecida em cartorio.

- Devera ser efetuada nova vistoria, na presenca da pessoa indicada no
subitem anterior, ocasidao em que seréo retirados os lacres numerados.

A vistoria para liberacao, retirada dos lacres e registro de qualquer reclamacéo
referente a dano no veiculo serdo documentados em formulério eletronico e fisico
préprio para este fim, que devera ser agrupado no mesmo documento relativo a
vistoria de entrada. O documento deve fazer expressa referéncia, de forma clara, da
necessidade do registro da reclamacao de qualquer avaria antes da saida do veiculo
do depdsito.

Todo processo e documentacdo gerada referente a saida do veiculo do
depdsito deve alimentar o sistema informatizado de controle do depdsito, sem prejuizo
do arquivamento da documentacéo para fins de contraprova.

Durante a estada dos veiculos no patio ocorrem 0s processos legais. Caso o
proprietario quite suas dividas no prazo de 60 dias podera retirar seu veiculo do patio.

Caso contrario o veiculo poderé ser liberado para leildo.

Pesagem e Transbordo

Os patios serdo dotados de uma balanca estatica para pesagem em baixa
velocidade, homologada pelo INMETRO ou 6rgao por ele acreditado, localizada nas
proximidades da entrada do pétio, de facil acesso, de modo a facilitar a operacdo de

conferéncia da pesagem dos veiculos encaminhados ao patio pela fiscalizagao.
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Figura 27: Fluxo de Trabalho (Fonte: Elaboragédo propria)

Durante a execucdo contratual os instrumentos de pesagem a serem
disponibilizados deverdo, em qualquer tempo, atender a legislacdo metroldégica em

vigor e assim como sua respectiva certificacao/afericao.

Constatada a irregularidade o veiculo devera seguir para uma area contigua a
balanca, e separada da area de guarda final dos veiculos, ficando a disposicdo do
usuario, de modo que 0 mesmo possa proceder com o servi¢o de transbordo da carga
em excesso e/ou outras irregularidades que possam ser sanadas no local.

Os servicos de regularizacdo do veiculo deverdo ser realizados dentro do
horério de atendimento do patio. Ndo sendo possivel a regularizacdo da infracdo no
mesmo dia, sera cobrada junto com a tarifa de diaria do veiculo uma segunda tarifa
de armazenagem de carga, decorrente da responsabilidade da CONCESSIONARIA
pela seguranca e depdésito da mesma.

O transbordo da carga com peso excedente é condi¢cdo para que o veiculo
possa prosseguir viagem e sera efetuado as expensas do proprietario do veiculo,
conforme previsto no Art. 275 do CTB.

O usuario arcara com as despesas de diarias, do veiculo e da carga,
correspondentes ao prazo que 0S mesmos permanecerem sob guarda e

responsabilidade da CONCESSIONARIA, nos mesmos moldes do servico de guarda.



LEILAO

O veiculo apreendido ou removido a qualquer titulo e ndo reclamado por seu
proprietario dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, sera
avaliado e levado a leildo que devera ser realizado de maneira presencial e online,
conforme Art. 328 do CTB.

Deverdo ser atendidos todos os requisitos da RESOLUCAO CONTRAN N° 623
DE 06/09/2016 - DOU 08/09/2016 (Ministério das Cidades) que dispde sobre a
uniformizacéo dos procedimentos administrativos quanto a remocao, custodia e para
a realizacao de leildo de veiculos removidos ou recolhidos a qualquer titulo, por 6rgdos
e entidades componentes do Sistema Nacional de Transito - SNT, nos termos dos
arts. 271 e 328, da Lei n°® 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Cédigo

de Transito Brasileiro - CTB, e da outras providéncias.

Com a implantacdo do Sistema de gerenciamento de patios, propde-se que

sejam vendidos, através de leildo:

Veiculos: venda do bem, com possibilidade de voltar a circular e com direito a

documentacéo;

Sucata para desmontagem e reciclagem de pecas: sucateamento do
veiculo, sem condicbes de voltar a circulacdo e sem direito a documentacdo. S6
poderdo participar deste tipo de leildo empresas devidamente cadastrada junto ao
orgdo competente, cuja atividade principal seja de compra e venda de partes e pecas

automotivas.

Sucata para reciclagem de material ferroso: descontaminagéo, prensagem

e trituracdo do veiculo para aproveitamento de materiais ferrosos e néo ferrosos.

O leildo de veiculos deve ocorrer de duas maneiras simultaneas:
Leilao virtual, realizado eletronicamente pela internet, permitindo que os lances

dados pelos arrematantes credenciados ocorram em tempo real.



Leildao presencial, realizado com a presenca dos arrematantes em local e
horario pré-definidos. Para tanto, € necessario ter um local apropriado para realizagéo

do leildo, com infraestrutura adequada.

O sistema de gerenciamento devera integrar os leildes, permitindo o
agendamento e controle das atividades e seus detalhes e devem atender os requisitos
listados abaixo:

o Insercé@o de, no minimo, 10 (dez) fotografias dos bens a serem levados a
leildo;

o Lances prévios a abertura do leil&o;

o Lances automaticos mesmo ndo estando o possivel arrematante online;

o Lances simultaneos entre o auditdrio e o publico online;

o Transmissao ao vivo da imagem e do som do leiloeiro em tempo real;

o Acesso ao 6rgdo para monitorar os lances;

o Acesso ao 6rgdo para liberar ou ndo os lances que constem alguma
pendéncia para serem autorizados;

o Capacidade de envio automatico de e-mail ao participante vencedor do
lote;

o Acesso aos arrematantes para que possam ver o histérico de suas
compras;

o Sistema que comprove o recebimento do e-mail pelo arrematante;

o Possibilidade de gerar, no minimo, os seguintes relatérios: relatério com
informacdes gerais do leildo; relatério com total dos lances; relatério com lista de
arrematantes; relatorio com lotes pagos e néo pagos; relatério com lotes arrematados;
relatério com lotes ndo arrematados; relatério com lotes abertos; relatério com lotes
sustados/retirados; relatério com evolugdo das arrematacgbes; relatério com
comparativo das arrematacoes; relatorio com numero de visitas/lote; relatério com

lances por usuario; dentre outros que a CONCESSIONARIA considerar pertinente.

A CONCESSIONARIA é responsavel pela preparacio processual até a baixa
dos débitos junto aos Orgaos de transito competentes, juntamente com o PODER
CONCEDENTE, promovendo o acompanhamento das baixas dos débitos dos
veiculos, até mesmo a entrega dos bens ao arrematantes dos veiculos leiloados, nos
termos da Lei Federal n°® 9.503/97, Lei Federal n° 13.160/2015, Lei Federal n°



8.666/93, Resolugcédo n° 623/2016 do CONTRAN, Decreto Federal n°® 21.981/1932,

Instrucdo Normativa DREI n° 17/2013 e alteragcbes que possam vir a ocorrer durante
a vigéncia contratual.

A CONCESSIONARIA é responsavel pela indicacdo do leiloeiro oficial do

Distrito Federal para realizacédo dos leildes que devera ter seu nome formalizado junto
ao PODER CONCEDENTE.

A remuneracéo do leiloeiro, serd a comissao de 5% (cinco por cento) a ser paga

pelos arrematantes sobre o valor final de venda dos lotes, nos termos previstos no art.
24 do Decreto 21.981/32 e alteracdes.

alteracodes.

Do valor apurado com a venda dos veiculos em leildo, este devera ser
destinado conforme previsto no art. 32 da Resolucédo n® 623/2016 do CONTRAN e

Os valores destinados ao ressarcimento das custas com o leildo, deverao ser
razoaveis, compativeis com o mercado.

Em havendo valores remanescentes, apos quitacdo de todos os débitos em

obrigatério e previstos na legislacdo, deverdo ser realizados os procedimentos
previstos no art. 35 da Resolucéo n° 623/2016 e alteragdes.

Restando saldo n&o reclamado pelos credores ou proprietarios/responsaveis,
este sera depositado em conta bancéaria indicada pelo PODER CONCEDENTE.

Para a demanda estimada do contrato foi prevista a realizacao de leildes a cada
2 meses, de forma a melhorar a recuperacao dos créditos tributarios e multas, visto

que quanto mais rapida a venda for realizada, apés o periodo legal, melhor serd o
valor arrecadado para quitacdo dos débitos presentes no veiculo.
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Figura 28: Fluxo de Trabalho (Fonte: Elaboracéo prépria)
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Figura 29: Exemplo de formato de leildo online (Fonte: Elaboracao propria)

ATENDIMENTO AO CIDADAO

A infraestrutura do atendimento ao cidadao dever4 ser composta pelos

seguintes canais:

J Call-Center.
o Portal de atendimento ao cliente: site de acesso de todas as informacdes
de remocdo, guarda e destinacdo; apresentando no minimo as seguintes

caracteristicas e funcionalidades:

- Comprovar capacidade de abertura e protocolagem automatica de contatos.
- Geracao de relatorios e graficos analiticos de controle.
- Capacidade de fazer pesquisa de opinido on demand.

- Capacidade de controle de métricas, como tempo de primeira resposta e

tempo de solucéo.



A implantag&o do sistema de gerenciamento de patios, integrando as infracoes
e 0s patios, devera ter mecanismos de relacionamento com o cidadao, tendo como

vetores chaves o Portal de atendimento ao Cliente e o Call-Center.

Propde-se que o principal vetor de atendimento ao cidadao seja a pagina da
internet da CONCESSIONARIA, que devera funcionar 24h por dia, com atendentes
virtuais e que permita reduzir as filas e os deslocamentos aos centros fisicos, ajudando
a manter a transparéncia de todo o servico. Esta proposta visa: simplificar e agilizar a
prestacdo dos servi¢cos; modernizar o sistema transferindo-o para o meio eletrénico,
alertar o cidadao sobre seus direitos e obrigacfes; e promover programas e acdes de

educacéo de transito por meio da midia.

Destaca-se que todo e qualquer atendimento ao cidadédo devera ocorrer de
forma respeitosa e cortés, provendo-o de todas as informagBes necessérias para
resolver seu problema. Os recursos humanos utilizados para prestacdo destes
servicos descritos deverdo ser treinados e capacitados para realizar as atividades de
forma padronizada em todo o Estado. Todos os funcionarios deverdo estar
uniformizados e devidamente identificados. Os uniformes e crachas deverdo ser

padronizados e de acordo com a identidade visual a ser estabelecida.



9. AUTOGERACAO DE ENERGIA ELETRICA

Introducao

A legislacéo vigente autoriza a autogeracao de energia elétrica a partir de fonte
alternativa, e este projeto contempla a instalacéo de uma usina de geracgéo a partir da
fonte de energia solar.

Conforme definido por normas regulamentadoras, o autogerador produz
Energia Elétrica num local especifico e, seguindo as diretrizes da Concessionaria de
Energia responsavel, conecta-se a rede de distribuicdo e passa a prover determinada
quantidade de energia nessa rede, sendo entdo verificado através de medidor
especifico o balanco energético (Crédito x Débito), pois em determinados periodos do
dia e do ano a quantidade de energia autogerada pode ndo ser suficiente para
atendimento ao consumo, fazendo com que seja utilizada a Energia Elétrica
proveniente do fornecimento regular da Concessionaria, neste caso a CEB

(Companhia Energética de Brasilia).

A Energia Elétrica autogerada em cada periodo pode ser usada para
compensar a energia demandada da rede em diferentes pontos consumidores do

autogerador, desde dentro da mesma area de concessao.

Com base nessa série de informacdes e de posse dos dados repassados pelo
préprio DER-DF, deu-se o dimensionamento de uma usina de geracao fotovoltaica a
ser instalada as margens da DF 001 no Setor de Mansbes Sudeste - Samambaia,
dentro da &rea do 3° Distrito Rodoviario do DER/DF. A estimativa feita sugeriu uma
usina com aproximadamente 690KW de poténcia pico instalada, capaz de gerar a
guantidade de energia consumida nos pontos consumidores da planilha, e mais um
residual para atender o consumo dos dois Patios de Veiculos também presentes no

objeto deste projeto.

Para a elaboracé&o do Projeto Executivo da usina, dever-se-a contemplar ama
reanalise do consumo energético das unidades listadas pelo DER-DF, pela sua media
mensal, no minimo ao longo dos ultimos doze meses, em kWh (kilowatt/hora),
considerando as caracteristicas de eventual contrato de demanda com a

Concessionaria distribuidora de energia elétrica (CEB). Uma vez definidos os



consumos finais a serem supridos pela Usina de Geragdo Fotovoltaica, esta sera
completamente dimensionada levando-se em conta a localizacdo e consequente
indice de irradiacéo solar, condicionantes do local da instalacéo, o direcionamento e
inclinacado ideais, temperatura e demais fatores que influenciam o desempenho, além
das questdes relacionadas com a sua conexdo a rede da Concessionaria, tais como
dimensionamento elétrico, fatores de tarifacdo, ponto de conexao, protecdes e todos

os demais aspectos relacionados.

O presente dimensionamento da usina contém a quantidade de modulos
fotovoltaicos e respectiva poténcia, tipo de inversores necessarios e seus
gquantitativos, estruturas de fixacdo, cabeamentos, protecdo DC e AC,
transformadores e demais itens para a sua implantacao e seu perfeito funcionamento.
Todas as especificacbes do projeto estdo em consonancia com as Resolucdes
Normativas 414, 482 e 687 da ANEEL (Agéncia Nacional de Energia Elétrica), com

vistas a sua homologacdo e aprovacdo de conexdo a rede de distribuicdo da

Concessionaria, além da sua normativa especifica.

Figura 29: Exemplos de coberturas de veiculos com painéis solares (Fonte: Elaboracgéo

propria)

Ampliando o conceito de sustentabilidade da premissa de geracdo de energia
elétrica através de fonte alternativa, o estudo levou em conta a premissa do uso dos
painéis como cobertura para os patios de veiculos apreendidos, otimizando o



aproveitamento das &reas disponibilizadas e reduzindo os investimentos em

estruturas auxiliares para sustentagcéo dos conjuntos fotovoltaicos.

O Projeto da Usina Fotovoltaica

De forma a atender a atual carga demandada pelo DER-DF e também os Patios
de Veiculos e equipamentos de campo objeto deste projeto, desenvolveu-se o
diagrama de principio da usina para documentar todos 0os seus componentes, suas
interligacdes e até mesmo o dimensionamento de cada componente principal, como
pode ser visto na figura a seguir inserida, que representa o projeto especifico

desenvolvido, que pode ser melhor analisado no Anexo XX do Caderno Juridico, parte
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integrante deste estudo.

Figura 29: Projeto da Usina de Geragao Fotovoltaica (Fonte: Elaboracéo prépria)

Visando a total integragdo com o projeto do Pétio de Veiculos de Samambaia
(3° Distrito Rodoviario), previu-se a montagem dos painéis fotovoltaicos sobre
estruturas metalicas, formando a cobertura de um dos patios de estacionamento de
veiculos. Dessa forma, foram criados conjuntos de placas, ou modulos de
estacionamento coberto, onde os painéis solares fixados na estrutura metalica formam

a cobertura para sombreamento dos espacos.



Caracteristicas Gerais:

o Oito conjuntos de placas (médulos) com painéis ligados em série;

o 12 caixas de juncao (“strings") em cada modulo de cobertura;

o Total de 234 painéis por modulo;

o Total de 1872 painéis para a Usina de Geracéo Fotovoltaica;

o Painel fotovoltaico utilizado (referéncia) com poténcia unitéaria de 360wp;
o Poténcia maxima da usina do pico de 674KWp;

o Inversores de 66KW de poténcia, trifasicos, com 14 entradas individuais

cada;

Foram determinados todos os dispositivos de protecdo e conexao necessarios
para interligagéo dos painéis fotovoltaicos e para a conexdo com a rede, de forma que
nao serdo necessarias caixas de ligacdo entre 0s painéis e 0s respectivos inversores.
Havera um inversor de 66KW em cada modulo de cobertura, instalado na estrutura
em altura adequada, que receberdo os cabos de corrente continua de cada string do

seu respectivo modulo.

A rede trifasica proveniente da saida de cada inversor sera conduzida por uma
infraestrutura subterrdnea até a unidade chamada Estacdo de Média Tensédo e
conectada ao barramento de entrada (tipo “busway”) através de Cofres de Derivagao
como pode ser visto no diagrama do projeto citado. Este barramento de entrada sera
conectado ao disjuntor de baixa tensdo, e em seguida ao transformador para elevar a
tensdo ao nivel da rede da concessionaria (13,8KV), dai passando pelo disjuntor de
média tensdo segue para a Cabine de Medicdo de onde sai para alcancar o Poste de
Derivacdo na fronteira do terreno do patio e nas proximidades da rede de média

tensdo da concessionaria.

Sistema de Controle e Supervisao da Usina de Geracado Fotovoltaica

Todo o processo de geracdo sera monitorado por um sistema de supervisao
automatica que permitird a visualizacdo, a supervisdo do processo, 0 controle remoto
e o registro de dados do sistema. Este sistema possuird recursos para permitir o

acesso aos dados, telas e alarmes através de dispositivos locais e remotos.



Uma rede de comunicacao interligara os oito inventores a um servidor de dados
central a ser instalado no DataCenter do Centro de Inteligéncia e Controle Operacional
na area administrativa do Patio de Veiculos de Samambaia (3° Distrito), e atraves de
aplicativo especifico todos os dados, alarmes e demais informacdes disponiveis nos

inversores serdo integradas numa estagao de operacéo.

Além disso, havera também uma rede de comunicacdo integrando o0s
disjuntores de protecdo e outros dispositivos inteligentes da Estacdo de Média
Tenséo, até mesmo o medidor bidirecional da Concessionaria (CEB), todos integrados
com a mesma estacao de operacédo, 0 que ira permitir uma supervisao continua, local

e/ou remota do sistema de geragao.

Através deste sistema de supervisdo sera possivel acompanhar o desempenho
de todo o sistema ou de componentes do mesmo, permitindo a busca constante da

méaxima eficiéncia de todo o conjunto.

Manutencao do sistema

Um programa de manutencdo da usina serd implementado para garantir o
desempenho esperado durante a vida da instalacédo. Dentre as tarefas de manutencéo
tipicas para uma instalacao elétrica deste porte, destacam-se aquelas especificas e

relacionadas com o painel fotovoltaico, tais como:

. Limpeza constante da superficie dos painéis;
o Monitoracao térmica dos painéis para deteccdo de falhas pontuais;

o Substituicdo de partes e pecas defeituosas,

10. CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

Os prazos descritos neste CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO deverdo ser
seguidos sendo-lhe facultado antecipar as obras de cada Fase, desde que respeitados

0S prazos maximos previstos para a implantacdo de cada Fase.

12 PARTE



O prazo para esta etapa sera 09 (nove) meses, contados a partir da ORDEM
DE INICIO para:

Elaborar os PROJETOS EXECUTIVOS do PATIO SAMAMBAIA, da
CENTRAL DE OPERACOES DE PATIOS, dos sistemas de fiscalizag&o
e PESAGEM, e da USINA FOTOVOLTAICA, submetendo-os a
aprovacao do PODER CONCEDENTE.

Obter as licencas ambientais, bem como as permissdes e autorizacdes
necessarias as atividades inerentes & CONCESSAO.

Implantar o SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMACOES
nos termos destas INDICACOS TECNICAS.

Caso o PODER CONCEDENTE entenda que os PROJETOS
EXECUTIVOS atendem ao disposto nestas INDICACOES TECNICAS,
devera emitir o TERMO DE INICIO DE IMPLANTAC}AO.

22 PARTE

O prazo da 22 Parte da implantacdo sera até 12 (doze) meses, contados do
Recebimento do TERMO DE INIiCIO DE IMPLANTACAO, e consiste na execucdo das
obras referentes a 12 Fase para a implantacéo do PATIO SAMAMBAIA, da CENTRAL
DE OPERACOES DE PATIOS, dos sistemas de fiscalizagdo e PESAGEM, e da
USINA FOTOVOLTAICA.

A fiscalizacdo das obras sob responsabilidade da CONCESSIONARIA
devera ser realizada por profissional de reconhecida competéncia e
idoneidade moral, garantindo a solidez e durabilidade necessarias para
o melhor resultado final.

A CONCESSIONARIA devera encaminhar, ao PODER CONCEDENTE,
as Anotacdes de Responsabilidades Técnicas - ARTSs.

Executadas as obras, a CONCESSIONARIA iniciara imediatamente a
operacdo do PATIO, dos servicos de fiscalizacdo e PESAGEM e da
USINA FOTOVOLTAICA.

32 PARTE



O prazo da 32 Parte da implantacéo inicia-se 03 (trés) anos ap0s o recebimento
da ORDEM DE INiCIO.

A CONCESSIONARIA tera até 09 (nove) meses, contados a partir de entdo para:

Elaborar os PROJETOS EXECUTIVOS do PATIO COLORADO,
submetendo-o a aprovacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos da
Clausula 20 do CONTRATO.

Obter as licengcas ambientais, bem como as permissdes e autorizagdes
necessarias as atividades inerentes &8 CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera submeter os PROJETOS EXECUTIVOS
referidos no item anterior & analise de compatibilidade, pelo PODER
CONCEDENTE, em relacdo as diretrizes estabelecidas nestas
INDICACOES TECNICAS.

Caso o PODER CONCEDENTE entenda que os PROJETOS
EXECUTIVOS atendem ao disposto nestas INDICACOES TECNICAS,
podera emitir o TERMO DE INICIO DE IMPLANTACAO.

Caso o0 PODER CONCEDENTE ndo pretenda implantar o PATIO
COLORADO, devera notificar a CONCESSIONARIA no prazo pré-

estabelecido conforme consta no caderno juridico.

43 PARTE

O prazo da 42 Parte da implantacdo tera até 12 (doze) meses, contados do
recebimento do TERMO DE INIiCIO DE IMPLANTACAO, e consiste na execucdo das
obras referentes a 22 Fase para a implantacido do PATIO COLORADO.

A fiscalizacdo das obras sob responsabilidade da CONCESSIONARIA,
devera ser realizada por profissional de reconhecida competéncia e
idoneidade moral, garantindo a solidez e durabilidade necessarias para
o melhor resultado final.

A CONCESSIONARIA devera encaminhar, ao PODER CONCEDENTE,
as Anotacles de Responsabilidades Técnicas - ARTSs.

Executadas as obras, a CONCESSIONARIA iniciara imediatamente a
operacédo do PATIO.



11. CONSIDERACOES FINAIS

Em relacdo aos quantitativos, valores unitarios de referéncia e suas respectivas
planilhas, é possivel observar no Anexo | deste Caderno sua origem e logica de
composicdo, consideradas as trés vertentes principais, traduzidas cada uma em seu
respectivo sistema (Auxilio na Conservacdo de Rodovias, Gerenciamento de Frota
Apreendida e a Autogeracédo de Energia Elétrica), que se desdobram e completam
para permitir uma melhor atuacéo do Estado na concepcao e implantacao de politicas
publicas mais eficientes e efetivas. Ao se verificar o Caderno 2 — Econémico e
Financeiro, fica evidente a linha de raciocinio seguida e quais as sinergias e

complementacdes desenhadas.

Sobre a questdo ambiental envolvendo a implantacdo de dois patios de
veiculos nos locais designados pelo DER-DF, é possivel afirmar que, embora se tenha
apresentado trés diferentes instrumentos de estudo ambiental: RIVI, PCA e RAS, onde
aqui se indica como o mais apropriado o RIVI, ou a dispensa do licenciamento
ambiental para o empreendimento, tal definicdo caber4d ao IBRAM, quando da
consulta formalizada ao referido Instituto. Essa apresentacao pode ser observada no

Anexo Il deste Caderno, apresentado a seguir.



12. CONCLUSAO

Este projeto apresentado ao DER-DF buscou mostrar o planejamento e a
estruturacdo de uma solugdo integrada e sustentavel pensada para a Mobilidade,
Seguranca Viaria, Sistematica de Apreensédo de Veiculos e Eficiéncia Energética com
respeito ao Meio Ambiente do Distrito Federal, inserindo as ferramentas e solucfes
em diferentes locais de Brasilia, unificadas em um Centro de Controle (CIICO),
mostrando em tempo real as condigcbes e as ocorréncias envolvendo a frota e o
controle de trafego, conciliando o retorno dos tributos e agilidade no atendimento ao

cidadao junto ao 6rgao.

A solucdo sugere um projeto autossustentavel, com obtencao de energia solar
e leildes de carros apreendidos em hasta publica, evitando a degradacao das vias,
circulacao de veiculos irregulares, emissao de poluentes e gastos de verba publica. A
Usina de Geragédo Fotovoltaica foi pensada para obtencdo de energia diretamente
num dos pétios de apreensdo dos veiculos, otimizando o espaco, viabilizando e
valorizando a area com um sistema inovador e totalmente integrado ao Meio
Ambiente. Os patios também colocam a disposi¢cdo do 6rgdo um sistema interativo e
de facil acesso para acompanhamento, regularizacdo e venda de veiculos com o0s

devidos caracteres legais e aporte ao usuario.

Com a verificacdo das informacgdes sobre os veiculos diretamente na via, sem
restricbes ao fluxo normal e com operacéo efetiva no campo, este projeto favorece e
enaltece o trabalho da Engenharia de Trafego do DER-DF, dando a devida atencéo e
peso a Tecnologia da Informacdo inserida no contexto da Fiscalizacdo Viaria e
respeitando os cidadaos do Distrito Federal, agregando valor em atividades que hoje
carecem de uma maior atencdo por parte do Poder Publico. A resposta para a
Sociedade vem na forma de beneficios diretos e indiretos, com retirada de circulacéo
de veiculos infratores, recuperacdo de impostos e taxas, reducdo nos indices e

gravidade de acidentes de transito e forte apoio a Seguranca Publica.



13. ANEXO | — PLANILHAS COM DESCRITIVOS DE COMPOSICAO PARA

O ESTUDO DE MODELAGEM FINANCEIRA

PATIO SAMAMBAIA - DER/DF

Item Descrigdo Valor(R$) % Item Descrigdo Valor(RS) %
1 Servigos Técnicos 91.656,16 | 4% 1 Sapatas 87.950,19 7%
2 Administragdo Direta da Obra 166.361,36 | 7% 2 Vigas Baldrames 50.900,75 4%
3 Trabalhos em Terra 76.309,80 | 3% 3 Pilares e Vigas 196.167,79 16%
4 Muro de divisa e portdes de acess| 163.196,42 | 6% 4 Lajes e forro 198.767,75 16%
5 Instalagdes Elétricas 152.908,44 | 6% 5 Alvenaria 156.629,87 13%
6 Pavimentagdo e drenagem 1.702.833,36 | 68% 6 Cobertura 142.695,64 12%
7 Prevengdo de incéndio e prote¢dd  161.764,71 | 6% 7 Esquadrias em madeira 9.422,64 1%

8 Esquadrias em vidro temperado 45.452,81 4%
9 Revestimento Interno 39.820,84 3%
10 Revestimento Externo 9.072,41 1%
11 Pavimentacgdo Interna 106.596,59 9%

Item Descrigdo Valor(RS) % 12 Pavimentagdo Externa 8.947,10 1%

1 Locagdo de obra 192,38 | 0% 13 Instalagdo Elétrica 81.224,38 7%
Pilares e Vigas 3.120,25 | 5% 14 Instalagdo de informética 40.038,92 3%

3 Lajes e forro 3.240,06 | 5% 15 Instalagdo de telefonia 10.643,69 1%

4 Alvenaria 11.549,28 | 17% 16 InstalagBes hidraulica e sanitaria 31.253,33 3%

5 Cobertura 9.979,93 | 15%

6 Esquadrias em madeira 2.613,38 | 4%

7 Esquadrias em vidro temperado 8.162,71 | 12%

8 [Revestimento Interno 4.184,00 | 6%

9 Revestimento Externo 805,63 | 1% Item Descrigdo Valor(RS) %

10 Pavimentagdo Interna 2.457,82 | 4% 1 Patio 2.515.030,25 66%

11 Pavimentagdo Externa 1.631,89 | 2% 2 Administrativo 1.215.584,70 32%

12 Instalagdo Elétrica 10.886,44 | 16% 3 Guarita e Controle da balanga 67.029,52 2%

13 Instalagdo de informatica 1.389,72 | 2% TOTAL 3.797.644,48 100%

14 Instalagdo de telefonia 1.984,40 | 3%

15 Instalagdes hidrdulica e sanitaria 4.831,63 | 7%

Planilha 1 — Investimentos previstos no Patio Samambaia (fonte: Elaboracao propria)



Codigo

Referéncia

Descrigdo dos servicos

ORGAMENTO - DER -

Prego Unitdrio (RS)

PATIO SAMAMBAIA

Total (R$)

Total Material | Total Mo de Obra TOTAL GERAL

Observagio

TOTAL (R$)

BDI(%)

1762.973,13

7,84%

2332.118,96
7,88%

Servigos Técnicos e Gerais
1 Servigos Téenicos
[ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
11 90770 |sinapi-oF - 1272017 | TR TR OE OO . 266,00 75,16 19.992,56 19.992,56 |Execugio de projeto de arquitetura
12 90781 | SINAPI - DF - 12/2017[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr. 900,00 16,60 14.976,00 14.976,00 topografia
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM Execugao de projeto estrutural/sondagem € projeto de
13 %0778 [SINAPI- DF - 12/2017 hr. 456,00 - 87,67 - 39.977,52 30.977,52 o deprol "
ENCARGOS COMPLEMENTARES prevengio aincéndio e panico,
tecioa d
14 91677 |SINAPI-DF - 1272017 |\ CENHEIRO ELETRICISTA COMENCARGOS hr. 123,00 - 81,66 - 10.044,18 10.044,18 projeto de
|compLEMENTARES
Total(RS) = 84.990,26 84.990,26
2 stragao Direta da Obra
FECHAMENTO DE CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
21 92235 [SINAPI - DF - 12/2017|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM | m? 195,00 - 50,18 - 9.785,10 9.785,10 [Barracio, tapume, placa de obra,
REAPROVEITAMENTO DE 2X.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM selte
22 90778 [SINAPI-DF - 12/2017 hr. 690,00 - 87,67 - £0.492,30 60.492,30 |Responsivel Técnico
ENCARGOS COMPLEMENTARES
EY
23 90776 | SINAPI- DF - 12/2017 | NCARREGADO GERAL COMENCARGOS hr. 245,00 - 16,78 - 35.993,10 35.993,10 |Encarregado de obras
|COMPLEMENTARES
161 R
24 88326 |SINAPI- DF - 1272017 A NOTURNO COMENCARGOS hr. 255,00 227 - 4799185 47.991,85 |Vigia noturno (Dois)
|compLEMENTARES
Total(R$) = 154.262,35 154.262,35
3 TrabalhosemTerra
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE
31 S501700 | DNIT-DF- 11/2017 |AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA m 4000000 . 040 . 16.000,00 16,000,00 | Limpeza doterreno.
|COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M
32 5502985 | DNIT-DF - 11/2017 |LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL w 2000000 - 038 - 1520000 15.200,00 | Limpeza do terreno e carga de material
[CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE
I INH T p-
33 So1a3sa | DNIT-DF - 12017 [/AZ0A EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M ton. 400000 - 133 - 532000 5.320,00 | Carga do material proveniente dalimpeza.
|CARGA COM ESCAVADEIRA (EXCLUSA) E
DESCARGA LIVRE
[ TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DES T
34 so1ea19 | ONIT- DF - 1172017 [ o PRIVARIG tonkm | 8000,00 - o7 - 584000 5:840,00 | Transporte do material proveniente da limpeza.
35 4011209 | DNIT- DF - 11/2017 |REGULARIZAGAO DE SUBLEITO w | 4000000 o071 B 28.400,00 28.400,00 30 do terreno.
Total(RS) 5 70.760,00 70.760,00
4 Murode divisae portdes de acesso
[ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
[COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2°, ALTURA
a1 73787/001  [SINAPI - DF - 12/2017| 2 FIXADOS A CADA 2M EMIBLOCOS DE m 780,41 99,00 60,00 77.260,59 46.820,60 124.085,19 | Muro de divisa
[CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA
7.57.50M
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA
42 | Composicio - PLANA 14 GSG, UMA FOLHA, INCLUSIVE TRILHO m 4000 501,06 80,00 20.042,40 3.200,00 23.242,40 | Portio de acesso de veiculos
burLo
VOTOR DE PORTAO DESLIZANTE INDUSTRIAL,
43 | composicio - INCLUSIVE BASE DE SUPORTE, FORNECIMENTO € Unid 200 1500,00 500,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 | Motor para abertura de portdo
INSTALACAO.
Total(R$) 100.302,99 51.024,60 151.327,59
5 Instalagoes Elétricas
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA
51 83304 |SINAPI- DF - 1272017 OMINAL 200G INCLUSIVE ESCAVACAO, Uni 25,00 817,57 97,43 2043925 243575 22.875,00 | Postes para luminago,
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO £ g g g 439 43 55 P "
INSTALACAD
52 | Composicio - [TRANSPORTE DE POSTE, INCLUSIVE IGAMENTO Unid. 25,00 500,00 - 12.500,00 12.500,00 | Transporte dos postes.
|CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM
53 | Composicio - SECAO, 90 X 90 MM, FORNECIMENTO Uni 25,00 7,95 650 179875 16250 1.961,25 | Cruzeta para fixagao de refletores
INSTALACAO
54 | Composicio - rj;;{im LED BRILIA 200, FORNECIMENTO £ Unid. 75,00 580,00 804 4350000 360300 47.103,00 | Refletores de uso externo.
[CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM
55 83443 |SINAPI-OF - 1272017 U0 Unid. 25,00 2,97 18,63 574,25 465,75 1.040,00 | Caixa de passagem para cabeamento
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
56 91931 [SINAPI- DF - 12/2017[CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS | m 305900 483 126 14.163,17 385434 18.017,51 | Cabeamento para ligagdo de refletores.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-
57 91927 [SINAPI- DF - 12/2017|CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - m 167,00 282 on 403414 118357 5217,71 | Cabeamento para aterramento.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
A B
58 96985 | SINAPI - DF - 12/2017| ASTE DEATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA Unid 25,00 1,87 952 129675 238,00 153475 | Haste para aterramento.
FORNECIVENTO E INSTALAGAO.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
59 tse | SINAPI-DF - 12/2017 | UNTOR MONOPOLARTIPO DIN, COI Unid. 3800 1002 113 380,76 29 423,70 | Separagao de dois em dois refletores
INOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO € INSTALACAO.
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE -
510 s3sss|sINAPI- DF- 1272017 o CIWENT € sTALACA.|  UMe: 19,00 10,02 113 19038 2,47 211,85 | Seprago de dois em dois postes.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
511 91863 [SINAPI- DF - 12/2017(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO. m 3.059,00 425 309 13.000,75 9.452,31 22.453,06 | Eletroduto para subida de cabeamento nos pstes.
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGO.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM
12 11 INAP! - DF - 12/2017) - PYe 27 21,2 a1 7 11302 74,00 | El i
s 9301 s /2007 | ) ORNECIVENTO E NSTALAGAO m 5,00 25 % 584375 3025 6.974,00 | Eletroduto de distruigap de cabeamento,
|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
513 | Composigio SOBREPOR, PLASTICO, PARA DISJUNTORES Unid. 25,00 35,00 2,04 875,00 601,00 1.476,00 | Quadro a ser fixado em cada poste.
posis TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM g 8 g 8 g 475/ P
BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total(RS) 106.096,95 35.690,88 141.787,83
3
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM ) N
61 a0z | oNIT-oF - 11/2017 [0 T O m 8.000,00 146,05 - 1.168.400,00 - 1.168.400,00 | Execugio de base.
EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO N .
62 s6i01  |siNAPI-OF - 12/2017| L PEA m 5.581,28 417 ERZE 23.273,94 | Imprimagao
63 96202 |SINAPI-DF - 12/2017|FXECUGAC DE IMPRIVIAGAO LIGANTE COM mt 5.581,28 232 12.048,57 12.948,57 | Pintura de ligagio
EMULSAO ASFALTICA RR-2C. g . e g £
64 72963 [SINAPI- DF - 12/2017|USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARABINDER | ton 13953 18081 - 25,2878 - 2522878 | Usinagem Binder
[CONSTRUGAO DE PAVIMEENTO COM APLICACAO DE
|CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
65 95992 [SINAPI- DF - 12/2017 . 55,81 480,00 - 26.790,14 - 26.790,14 | Binder (Esp=2
/2017 Ca1)0), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0CM - " inder (Esp=2cm)
EXCLUSIVE TRANSPORTE
[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
66 95303 [SINAPI- DF - 12/2017|DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO mixkm | 111626 095 - 1060,44 - 1.060,44 | Transporte do binder, DMT=20km
URBANA
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA
67 72062 |siNapi-oF - 12/2017| PR P S ton 209,30 ma 44.247,69 - 44.247,69 | Usinagem Camada de Rolamento
[CONSTRUCAO DE PAVIVIENTO COM APLICAGAO DE
[CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
INAP! - DF - 12/2017) ; 7 kL a - a I Esp=:
68 95990 |5 /2917 i), CAVADA DE ROLAMENTO, COM m 8, 00,00 58603, 58.603,44 | Camada de rolamento (Esp=3cm)
ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE
[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
69 95303 [SINAPI- DF - 12/2017|DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO mhdkm | 167438 095 - 1.590,66 - 1.590,66 | Transporte do CBUQ, DMT=20km
URBANA
[TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
[ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
610 9285 | SINAPI- DF - 12/2017|ELASTICA, INSTALADO EMLOCALCOMALTONIVEL | m 780,00 21969 1439 17135820 1122420 182582,40 | Drenagem.
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
[ASSENTAMENTO.
[CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE
[ALV TLIOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA
VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20K1.50 M (EXTERNA) COM
611 73714 |SINAPI- OF - 1272017 GLM s ) ( ) unid. 21,00 849,70 38336 17.843,70 805056 25.894,26 | Drenagem.
[SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10MPA,
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60
612 B30 [SINARI-DF - 1272017 DR ALTURA 600 871,27 52383 522762 3142,98 8370,60 | Drenagem.
Total(RS) 155657319 27,74 1578.990,93
7 = I
71 Composicdo - ‘E:::ﬁgfg DEPROIETO DE PREVENCAO DE Vb 1,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | Projeto e execugio
N EXECUGAO DE PROJETO DE PROTEGAO DE .
72 | Composicio - DESCARGAS ATMOSFERICAS Vb. 1,00 5000000 - 50.000,00 50.000,00 | Projeto e execug3o
Total(RS) B 150.000,00 150,000,00

TOTAL GERAL(RS)

1.901.245,53

2.515.030,25

Planilha 2 — Investimentos previstos no Patio Samambaia (fonte: Elaboracéo prépria)




Codigo

Referéncia

Descrigio dos servigos

ORGAMENTO -

DER -

PATIO SAMAMBAIA

Prego Unitario (R$)

| Material | Maodeobra | Total Material | Total Mao de Obra TOTAL GERAL

Total (R$)

Observagdo

Sapatas

73992/001

SINAPI -

DF - 12/2017

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
|GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
|CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

967,94

6.823,98

3.900,80

10.724,78

Locagdo da obra.

96522

SINAPI

DF - 12/2017

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
[COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE
FORMA.

160,00

4.558,40

10.964,80

15.523,20

Escavagio para execugdo de sapatas.

96543

SINAPI

DF -12/2017

[ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-60

4.320,00

19.396,80

27.432,00

46.828,80

Execugio de ferragem.

96558

SINAPI

DF - 12/2017

[CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
|AcABAMENTO.

1875

8.027,04

450,00

8.477,04

Concretagem das sapatas.

Total(RS)

38.806,22

42.747,60

81.553,82

Vigas Baldrame

96526

SINAPI

DF - 12/2017

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA..

m

139,09

1.029,9

2.503,62

353358

Escavagio vigas.

96543

SINAPI

DF - 12/2017

[ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60

14.547,60

20.574,00

35.121,60

Execugio de ferragem.

96557

SINAPI -

DF - 12/2017

[CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO £
[VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
|ACABAMENTO.

6.092,28

176,22

6.268,50

Concretagem das sapatas.

74106/001

SINAPI

DF - 12/201:

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS

COMTINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS

240,00

1423,20

2.275,20

0 de vigas baldrames.

Total(RS)

23.093,04

47.198,88

ares e Viga:

92409

SINAPI

DF - 12/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES € ESTRUTURAS SIMILARES
|COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M, |
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
unuzacko.

m

627,20

9,19

58,62

60.330,37

36.766,46

97.096,83

Montagem de formas

92761

SINAPI

DF - 12/2017

|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
|CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
laco ca-s0

8.985,60

56.070,14

12.579,84

68.649,98

|Armago.

92726

SINAPI

DF - 12/2017

|CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE
LAJES MAIOR QUE20 M? - LANCAMENTO,
[ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

74106/001

SINAPI

DF - 12/2017

49,92

B2

15.130,25

659,94

15.790,20

|concretagem e adensamento.

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS

355

27,71

136,32

364,03

Impermeabilizagio de vigas/pilares enterrados.

Total(R$)

Lajes e forro

131.758,48

50.142,57

181.901,04

41

74141/004

SINAPI

DF - 12/2017

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M
INCLVIGOTAS TI/OLOS ARMADURA NEGATIVA
|CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

m

877,84

83,53

20,59

73.325,64

18.074,64

91.400,28

Laje de piso.

42

74202/002

SINAPI

DF - 12/2017

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
|200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E
|CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM,
|C/ESCORAMENTO E APR.3X) E FERRAGEM
INEGATIVA

m

731,53

16,96

43.979,58

12.406,75

56.386,33

Laje de forro.

87907

SINAPI

DF - 12/2017

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO
DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO.
|ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL

731,53

1.806,88

2.150,70

3.957,58

(Chapisco dos tetos.

a4

96114

SINAPI

DF - 12/2017

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
|COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGKO.

731,53

28.317,53

4.250,19

32.567,72

Forro do teto (Drywall)

Total(R$)

147.029,63

36.882,28

184.311,91

Alvenaria

87476

SINAPI

DF -12/2017

[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM
|(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEM VAOS E
|ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL.

932,01

39,10

19,27

36.441,51

17.959,79

54.401,31

Paredes

87907

SINAPI -

DF - 12/2017

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO
DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO.
|ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL

1.864,02

4.604,12

5.480,21

10.084,33

(Chapisco interno e externo

84026

SINAPI

DF - 12/2017

BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

m

1.864,02

16,65

24,43

31.035,87

45.537,91

76.573,78

Embogo interno e externo

Composigio

[VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

43,20

10,62

172800

424,80

2.152,80

|Verga para vaos.

93197

SINAPI

DF - 12/2017

|CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS

10,67

1.599,60

426,80

2.026,40

|Contravergas para vaos de janelas/portas.

Total(RS)

75.409,10

69.829,51

145.238,61




ORGAMENTO - DER - PATIO SAMAMBAIA

Prego Unitdrio (RS) Total (R$)

Ccédigo Referéncia Descrigéo dos servicos Observagio

| Material | Mao de obra | Total Material | Total Mo de Obra TOTAL GERAL

6 Cobertura

[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM

6.1 87476 SINAPI - DF - 12/2017 | (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEM VAOS E m? 199,72 39,10 19,27 7.808,90 3.848,53 11.657,42 |Platibanda.
|ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO

62 87907 |SINAPI - DF - 12/2017| "l M EQUIPAMENTO DE PROJECAO. m 399,43 247 294 986,60 117433 2.160,93 |Chapisco intemo e externo da platibanda.
|ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL
BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),

63 84026 | SINAPI - DF - 12/2017|ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA m 199,72 16,65 24,43 332527 487906 8.204,33 |Embogo intemo e externo da platibanda.

| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA|
ITELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

6.4 92543 | SINAPI - DF - 12/2017|ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, m? 731,53 932 2,34 6.817,86 1.711,78 8.529,64 |Estrutura de madeira para telhado.
PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO
[ TRANSPORTE VERTICAL.

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
65 94216 | SINAPI - DF - 12/2017|TERMOACUSTICA E =30 MM, COMATE 2 AGUAS, m 731,53 102,65 118 75.001,55 863,21 75.954,76 |Telha termoacdstica para execugdo de telhado.
INCLUSO IGAMENTO.

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
66 94231 | SINAPI - DF - 12/2017|24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE m 166,43 26,67 32 443869 552,55 4.991,24 |Rufos para telhado.
IVERTICAL

(CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NOMERO
6.7 94229 SINAPI - DF - 12/2017|24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO m 166,43 97,88 12,02 16.290,17 2.000,49 18.290,66 |Calha central para telhado.
ITRANSPORTE VERTICAL,

ITUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
68 89580 | SINAPI - DF - 12/2017|FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES m 40,00 43,55 425 1.742,00 170,00 1.912,00
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS,

Tubo para escoamento vertical da coleta dgua pluvial do
tethado.

[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
69 89367 | SINAPI - DF - 12/2017|INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Unid. 20,00 26,50 434 530,00 86,80 616,80
[FORNECIVENTO E INSTALAGAO.

Conexdes para tubulago de escoamento da coleta de dguas
pluviais

Total(RS) 117.031,03 15.286,74 132.317,78

7 Esquadrias em madeira

|ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE
71 90829 | SINAPI - DF - 12/2017|90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRAO MEDIO-|  Unid, 14,00 2865 7,25 401,10 101,50 502,60 [Alizar/guarnicio das portas.
FORNECIMENTO  INSTALACAO.

[PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO €
INSTALACAO.

72 90823 | SINAPI- DF - 12/2017| Unid, 14,00 260,88 29,63 365232 214,82 4.067,14 |Portas.

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS
73 74133/002 | SINAPI-DF - 12/2017| g m? 52,92 20,27 697 1.072,69 368,85 144154 portas.

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,
7.4 74065/003 | SINAPI - DF - 12/2017|DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR m 52,92 11,61 856 614,40 453,00 1.067,40 |Pintura das portas.
BRANCO

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,|

(COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,

7. PI-DF - “ i :

5 90830 | SINAPI- DF - 12/2007| 0 e t1cAO DE FURD - FORNECIVENTO € Unid 6,00 72,61 17,69 435,66 106,14 541,80 |Fechadura para portas de acesso.
A

INSTALACAO.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

76 90831 | SINAPI- DF - 12/2017| Unid, 800 57,23 1357 457,88 108556 566,40 |Fechadura para banheiros.

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
77 84161 | SINAPI- DF - 12/2017|ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA m 14,00 217 715 45038 100,10 550,48 [Soleira das portas
[TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Total(R$) 7.084,39 1.652,97 8.737,36

8 Esquadrias em vidro temperado

[JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
81 | composicio - ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, | m? 260 644,10 10,60 15.870,62 261,18 1613181 [Janelas.
INCLUSIVE ACESSORIOS.

PORTA 04 FOLHAS DE CORRER, EM VIDRO
N ITEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, ;
82 | Composigio - FORNECIVENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE m 2,76 644,10 10,60 14.013,04 230,61 14.243,65 |Portas de 04 folhas de correr.

|ACESSORIOS.

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 0,90 X
83 | Composigio - 2,10, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E m 189 644,10 10,60 1.217,35 20,03 1.237,38 |Portas de 0,90x 2,10,
INSTALACAO, INCLUSIVE ACESSORIOS.

BASCULANTE TIPO MAXI-AR, EM VIDRO
N ITEMPERADO INCOLOR COM PELICULA JATEADA, .
84 | composicso - ESPESSURA 10VIV, FORNECIVENTO £ INSTALACAD,| ™ 672 645,10 1060 433507 3 4.406,30 |Basculantes dos banheiros

INCLUSIVE ACESSORIOS.

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE

25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:

85 8089 |SINAPI- DF - 12/2017| 22O ASSENTADO COMARGAMASSA TRACO 1:3 m 80,00 6329 1831 5.063,20 1.064,80 6.128,00 |Peitoril das janelas
(CIMENTO € AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA

Total(RS) 40.499,28 1.647,86 42.147,15

[REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE
91 87272 |SINAPI - DF - 12/2017| DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES m? 309,30 40,67 16,16 12.579,07 4.998,22 17.577,29
DE AREA MENOR QUE 5 M7 NA ALTURA INTEIRA DAS|
PAREDES

Revestimento das Paredes dos banheiros, copa, refeitério e
vestisrios.

|APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

92 88496 |SINAP- OF - 12/2017 (o oo, m 95,98 812 11,36 779,36 109033 1.869,69 [Emassamento teto dos vestidrios e banheiros
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA

X 1-DF - # 5 : : 2 2 ) z %

95 83485 | SINAPI- DF - 12/2017| oo ) DUAS DEMAOS m 95,98 553 287 530,77 275,46 806,23 [Pintura dos tetos.
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM N

93 88497 |SINAPI-DF-12/2017| bt DEMADS, m 731,53 600 529 438918 3.869,79 8.258,97 |Emassamento das paredes.

PLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO E

94 83485 |SINAPI- DF - 12/2017|\" I CACAO DE FUNDO SELADORACRILICO EM m 731,53 13 066 972,93 482,81 1.455,74 [selador das paredes.
PAREDES, UMA DEMAO.
|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA

95 88489 | SINAPI-DF - 12/2017) m 731,53 634 317 4637,9 231895 6.956,85 |Pintura das paredes.

LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

Total(R$) 23.889,21 13.035,57 36.924,78




ORGAMENTO - DER - PATIO SAMAMBAIA

Prego Unitario (RS) Total (R$)

Codigo Referéncia Descrigdo dos servigos Observagio
| Material | Maodeobra | Total Material | Total Mao de Obra TOTAL GERAL
Total(RS) 2388921 13.035,57 36.924,78
10
|APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
101 83485 |SINAPI-DF - 12/2017 (0, ot n pEMTRO, m 731,53 133 0,66 97293 482,81 1.455,74 [elador das paredes.
102 a1z | siNAPI- OF - 1272017 |7 ICACAC MANUAL DE PINTURA COMTINTA m? 73153 634 317 4.637,90 231895 6.956,85 [Pintura das paredes.
g LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. g 8 g o3 g g paredes.
Total(RS) 5.610,84 2.801,76 8.412,60
m = =
[CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO X
11 87632 |SINAPI-DF -12/2017[ = m 73153 2,30 1036 17.776,18 757865 25.354,83 |Contrapiso a ser aplicado nas dreas internas.
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 , .
1.2 87262 |SINAPI-DF-12/2017| o eNTES OE AREA ENTRESME | ™ 731,53 8393 1095 6139731 801025 69.407,57 |Revestimento a ser aplicado nas dreas internas.
M
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
13 88650 |SINAPI- DF - 12/2017|PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES m? 332,86 8,60 130 286260 27 3.295,31 [Rodapé a ser aplicado na dreas internas.
l60xc0CM.
[SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
1.4 84161 |SINAPI - DF - 12/2017|ESPESSURA 3, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA m 20,00 217 715 643,40 143,00 786,40 [Soleira a ser aplicada nas portas de acesso
[TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
Total(R$) 82.679,49 16.164,62 98.844,11
2 i
[EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
|CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
121 94991 |SINAPI- DF - 12/2017 g m 15,20 318,67 55,97 480378 850,74 5.694,53 |Passeio em torno do prédio ADM

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
[ARMADO.

FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
122 90998 | SINAPI- DF - 12/2017 |CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAGOES m? 12,78 7,46 10,13 95,35 129,48 224,84 |Forma para concretagem do passeio.
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES.

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUA
123 74245/001 | SINAPI - DF - 12/2017 DEMI‘AJDS S0 0 DUAS

m? 152,00 431 7,04 655,12 1.070,08 1.725,20 |Pintura do passeio.

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR "
124 73967/002.|SINAPI-F - 12/2017| ) e 001" E\r Cavas DE 80XBOKED Unid. 2,00 124,29 11,93 248,58 23,86 272,44 |Arvore do jardim.

125 74236/001 | SINAPI - DF - 12/2017 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m? 35,00 894 1,90 312,90 66,50 379,40 |Grama do jardim.

Total(RS) 6.155,74 2.140,67 8.296,40

13 Instalagio Elétrica

PONTO DE TOMADA RESIDENCIALINCLUINDO
TOMADA (2 MGDULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA £
(CHUMBAMENTO.

181 93142 |SINAPI- DF - 12/2017 Unid 100,00 72,60 60,09 7.260,00 6.009,00 13.269,00 [Tomadas.

PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR
PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
132 93147 [SINAPI-DF - 12/2017|0) oo Cano RASGO, QUEBRA £ Unid. 99,00 95,36 81,01 9.440,64 801,99 17.460,63 |Interruptor e ponto de energia no teto
|CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA)

|QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA
133 | Composicio - METALICA, INCLUSIVE DISJUNTORES £ Unid 1,00 1.299,07 197,11 1.299,07 197,11 1.496,18 |Quadro de energia da concessioniria.
|ATERRAMENTO

|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
13.4 74131/004 | SINAPI - DF - 12/2017 |DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS Unid. 5,00 422,29 60,05 211145 300,25 2.411,70 |Quadros de disjuntores.
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
INEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

85 93654 SINAPI - DF - 12/2017) INOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Unid. 20,00 10,02 113 200,40 22,60 223,00 [Disjuntor.

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
136 93656 |SINAPI- DF - 12/2017 Unid 20,00 1002 113 20040 2,60 223,00 [pisjuntor.
INOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
137 93673 [SINAPI- DF - 12/2017| | o0 e FORNECIMENTO E INSTALACAO.| U 5,00 777 13,67 358,85 68,35 427,20 |Disjuntor.

LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS "
138 73953/008. | SINAPL - DF - 12/2017| /1o XOX36W, COMPLETAS, Unid 99,00 30,53 122,93 3.022,47 12.170,07 15.192,54 [lluminagdo interna

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

[CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM
139 83443 |SINAPI-DF - 12/2017 | oL Unid. 5,00 2,97 1863 114,85 93,15 208,00 [Caixa de passagem para instalagio elétrica.

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
13.10 96586 |SINAPI- DF - 12/2017 |0 e e 10 € INSTALACAO Unid. 30,00 51,87 9,52 156,10 285,60 1.841,70 [Haste para aterramento.

TERVINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA
1311 72259 |SINAPI- DF - 12/2017 Unid 30,00 517 72 155,10 219,60 374,70 |Conector para aterramento.
|CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

. ICAIXA DE INSPECAO DE PVC $200MM PARA
1312 | Composigio - ATERRAMENTO. Unid. 30,00 14,90 475 447,00 142,50 589,50 |Caixa para aterramento.

|AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS,
1313 | Composigio - FORNECIVENTO EINSTALACAO Unid 8,00 2.300,00 400,00 18.400,00 3.200,00 21.600,00 |Ar condicionado.

Total(RS) 44,566,33 30.750,82 75.317,15




ORGAMENTO - DER - PATIO SAMAMBAIA

Total (RS)

INSTALAGAO E FORNECIMETO DE MONTAGEM DE
141 | composicio IRACK COMPLETO FECHADO PADRAO 19" PORTA Ui 10| semss 80000 598285 800,00 6.782,85 |(Rack, régua, nobreak, patch painel, switch.)
IACRILICO CRISTAL - 24U X 570MM.

[PONTO DE LOGICA COM CONECTOR DO TIPO R 45
142 | composicio - [FEMEA CAT 5 MAIS CAIXA DEPVC 4X 2" EMBUTIR, | Unid. 5000 279 479 239,50 2965 263615 [Ponto de rede
[ESPELHO PARA UM PONTO E ACESSGRIOS.

u3 8343 |SINAPI- DF - 12/2017| Unid, 500 297 1863 11485 9315 208,00 |Caixa de passagem para rede e telefonia

ICAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM
[TAmPA

194 | composicio (CERTIFICAGAO DE PONTO DE LOGICA Ui 5000 50,00 50000 250000 2500000 27.500,00 [Teste de funcionamento da rede.

Total(RS) 10994,20 26132,80 37.127,00

15 Instalagio de telefonia

[CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES
151 | 73749/003 |SINAPI- DF - 12/2017|TELEFONICAS TIPO R3 1,30K1,20X1,20M EMBLOCOS | Unid. 1,00 626,60 302,80 626,60 302,80 969,40 |Caixa para entrada de rede de telefonia.
IDE CONCRETO ESTRUTURAL

[CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
152 8336 |SINAPI- DF - 12/2017| Unid 500 209 3012 149,60 15060 300,20 |Caixa de passagem.
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.

[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
153 91845 |SINAPI - DF - 12/2017|MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO | m. 100000 346 264 3.460,00 264000 6.100,00 [Eletroduto para passagem de cabo telefonico.
[EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

[CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO
PI-DF - 000, 570, X X ico.
154 | 73768002 |SINAPI-DF - 12/2017| reo o o e CIVENTO E INSTALACAD m 100000 157 093 1570,00 930,00 2500,00 |Cabo telefonico.

Total(R$) 5.806,20 4.063,20 9.869,60

16 Instalagdes hidraulica e sanitaria

[COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIA ATE A

REDE (DISTANCIA = 10M, LARGURA DA VALA =065

M), INCLUINDO ESCAVAGAO MECANIZADA,

161 93350 | SINAPI - DF - 12/2017 |PREPARO DE FUNDDE VALA E REATERRO COM Ui 100 1250 10163 38280 10163 484,43 |ligagio da rede piblica
OMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE

ICOLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOES -

& o

[CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM| CONCRETO PRE-
162 | 74051/002 [SINAPI- DF - 12/2017|MOLDADO DN 40MM COMTANPA - Unid, 1,00 7195 50 795 50 116,55 [Tubulagao de esgoto.
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

[CAIXA DE INSPEGAO 80XBOXS0CM EM ALVENARIA -
[EXECUCA

»
163 72289 |SINAPI- OF- 1272007\l 2 Unid 500 179352 145,80 897,60 729,00 162660 | Tubulago de esgoto.

[CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X 100X 50 MM,
IUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
[RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
[SANITARIO.

164 89707 |SINAPI- DF - 12/2017| Unid. 11,00 17,03 594 187,33 6534 252,67 | Tubulagéo de esgoto.

[RALO SIFONADO, PVC, DN 100X 40 MM, JUNTA
[SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1-DF - i X x ¥ X 2
165 89709 | SINAPI-DF- 12/2017| e RAMAL DE £5SGOTO Unid 11,00 724 166 7960 1826
ISANITARIO.

§

[Tubulagao de esgoto,

[PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGRO DE PVC, DN 25 MM,

1 INAPI-OF - 1272017 ¢ i > L1772 1507, 085,12 [Tubulags
16.6 89957 S| /201 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO Unid. 32,00 36,79 59,62 77,28 907,84 3.085, ubulagao de dgua
e CHUMBAMENTO EMALVENARIA
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL @ 25N (1) .
167 | 73795/000 |sinAPI-OF - 1272017 Unid. 800 7591 13,40 607,28 107,20 714,48 |Tubulagio de dgua
FORNECIVENTO € INSTALACRO
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL B 25MM (1) -
168 | 73795/002 [SINAPI-OF - 1272017 < LML) Unid 1000 a5 1340 a6 13400 549,60 Tubulagd de dgua

[FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
169 89800 [ SINAPI - DF - 12/2017|100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA m 500,00 1212 EE 606000 191000 7.970,00 |Tubulagao de esgoto.
IDE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

[CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM

167 88503 |SINAPI- DF - 12/2017| 5 Unid 800 52052 182,15 416416 1457,20 5:621,36 [A ser instalada abaixo do telhado,
lACESSORIOS
[VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA

168 86888 |SINAPI - DF - 12/2017|ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO £ Unid 14,00 33,9 14,39 ars.88 201,46 676,90 [Banheiros.
INSTALAGAO

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45X
169 8903 | SINAPI - DF - 12/2017|S5CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - Ui 7,00 236,14 258 165298 179,06 1.832,04 [Banheiros.
[FORNECIVENTO E INSTALAGAO.

[MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM
[PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM
1610 | 74234/001 |SINAPI- DF - 12/2017|CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES £ Unid, 400 350,14 75,68 141656 302,72 1.719,28 |Vestiario Masc. € banheiros masculinos.
[CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO £
INSTALACAO

ILAVATGRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5
1611 86904 |SINAPI - DF - 12/2017[39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - Unid, 200 95,91 693 191,82 138 205,68 |Lavatério banheiro PNE.
[FORNECIMENTO E INSTALAGEO.

ITORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4, PARA
1612 86906 |SINAPI- DF - 12/2017|LAVATGRIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO €| Unid. 9,00 6,56 159 29,00 1431 433,35 Torneira para lavatdrios dos banheiros.
INSTALAGAO.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL

[PARA PCD SEM FURO FRONTAL COMLOUA

1613 95472 | SINAPI - DF - 12/2017|[BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTODE | Unid. 200 596,37 1439 119270 57 1.221,52 |Vaso para banheiros dos atendimentos.
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL

FoRniE o

[BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,

1614 | Composicio "
posica [COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

Unid, 400 135.% 484 543,60 1936 562,96 [Barra de apoio para PCD.

N [BARRA DE APOIO LAVATORIO, EMACO INOX
1615 | Composicio - POLIDO, ~40x 50° CML, DIAVETRO MINIVIO 3 CM Unid 2,00 207,96 484 815,92 968 825,60 [Barra de apoio para PCD.

[BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA
1616 | Composigio - [PIA DE COZINHA 1,50 0,60 - FORNECIVENTOE | Unid 200 39832 53,00 796,64 106,18 902,82 |Cozinha.
INSTALAGAO, INCLUSIVE CUBA DE INOX.

[TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" 0U
1617 86511 | SINAPI- DF - 12/2017[3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR Unid. 200 8% 195 7760 3% 81,50 [Tomeira para pia de corinha.
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Total(RS) 2162598 7.353,38 23.980,36
TOTAL (R$) 782.439,15

BDI(%) 7,84%
TOTAL GERAL(%) 843.806,93

Planilha 3 — Investimentos previstos no Patio Samambaia (fonte: Elaboracao propria)



ORGAMENTO - DER - PATIO SAMAMBAIA

Total (RS)

Descrigio dos servigos Observagio

Total Material | Total Mao de Obra TOTAL GERAL

Guarita e Controle da Balanga

1 Locagdode obra

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
1 73992/001 |SINAPI - DF - 12/2017 | GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A|  m? 16,10 7,05 4,03 13,51 64,88 178,39 | Locagio da obra.
[CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

Total(R$) 113,51 64,88 178,39

ares e Vigas

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
21 92409 [SINAPI- DF - 12/2017COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIORQUE 0,25 M| m? 348 9,19 58,62 33474 204,00 538,74 | Montagem de formas
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO.

[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
|CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
IACO CA-50

22 92761  |SINAPI- DF - 12/2017 kg 250,56 624 1,40 1.563,49 350,78 1.914,28 |Armagdo.

[CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA,

PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO

23 92726 |SINAPI- DF - 12/2017 |DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE m* 139 303,09 13,22 421,90 18,40 440,30 |Concretagem e adensamento.

LAJES MAIOR QUE20 M - LANCAMENTO,
£ ACABAENTO.

Total(RS) 232014 57318 289332

3 Lajeseforro

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M
INCLVIGOTAS TI/OLOS ARMADURA NEGATIVA N
31 74141/004 |SINAPI- DF - 12/2017| Cy ooy e 0 1 CONCRETO 15MPA m 16,10 83,53 20,59 1.344,83 331,50 1.676,33 |Laje de piso.

ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
1200K6/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E
32 74202/002 | SINAPI - DF - 12/2017 |CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, m 1610 60,12 169 967,93 273,06 124099 |Laje de forro.
|C/ESCORAMENTO E APR.3X) E FERRAGEM
|NEGATIVA

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO
DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO.
|ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL

33 87907 |SINAPI- DF - 12/2017 m? 16,10 2,47 2,9 3977 47,33 87,10 |Chapisco dos tetos.

Total(RS) 2.352,53 651,89 3.004,42

4 Alvenaria

[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
URADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM

a1 87476 |SINAPI- DF - 12/2017 |(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEM VAOS E m? 64,96 39,10 19,27 2.539,94 1.251,78 3.791,72 |Paredes.

|ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

MANUAL,

ICHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO
DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO.
[ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL

42 87907 |SINAPI- DF - 12/2017 m? 129,92 2,47 2,94 320,90 381,96 702,87 |Chapisco interno e externo

BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
a3 84026 |SINAPI- DF - 12/2017 |ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA m 12992 1665 243 216317 317395 5.337,11 |Embogo interno e externo
|ARGAMASSA

44 | composigio - [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO m 8,40 43,20 10,62 362,88 89,21 452,09 |Verga para véos.

45 93197 |SINAPI- DF - 12/2017

|CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VEO: m 840 39,99 10,67 335,92 89,63 425,54 |Contravergas para véos de janelas/portas.

Total(RS) 5.722,80 4.986,53 10.709,33

5 Cobertura

[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM

51 87476 |SINAPI- DF - 12/2017 |(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEM VAOS E m? 27,84 39,10 19,27 1.088,54 536,48 1,625,02 [Platibanda.
|ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
IMANUAL

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO
DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO.
[ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL

52 87907 |SINAPI- DF - 12/2017 m? 55,68 247 294 137,53 163,70 301,23 [Chapisco interno e externo da platibanda,

BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
53 84026 |SINAPI - DF - 12/2017 |ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA m 27,84 1665 24,43 463,54 680,13 1.143,67 |Embogo intermo e externo da platibanda,
|ARGAMASSA

I TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA|
ITELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

54 92543 |SINAPI - DF - 12/2017 |ONDULADA DE FIBROCIVIENTO, METALICA, m 1610 932 234 15005 3767 187,73 |Estrutura de madeira para telhado,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO
[ TRANSPORTE VERTICAL.

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
55 94216 |SINAPI - DF - 12/2017 [TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, m? 16,10 102,65 118 1.652,67 19,00 1.671,66 [Telha termoacistica para execugio de telhado.
INCLUSO IGAMENTO.

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
56 94231 |SINAPI- DF - 12/2017 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE m 23,20 26,67 332 618,74 77,02 695,77 [Rufos para telhado.
VERTICAL.

ICALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
57 94229 |SINAPI - DF - 12/2017 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO m 220 97,88 12,02 227082 278,86 2.549,68 | Calha central para telhado.
TRANSPORTE VERTICAL.

ITUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
58 89580 |SINAPI- DF - 12/2017 [FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES m 20,00 43,55 425 871,00 85,00 956,00
[VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

Tubo para escoamento vertical da coleta agua pluvial do
telhado.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
59 89357 |SINAPI - DF - 12/2017 |INSTALADO EMRAMAL OU SUB-RAMAL DEAGUA- | Unid. 4,00 26,50 434 106,00 17,36 123,36
FORNECIVENTO E INSTALACAO.

(Conexdes para tubulago de escoamento da coleta de dguas
pluviais.

Total(RS) 7.358,89 1.895,23 9.254,11
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Total (R$)

Descrigio dos servigos Observagio

Total Material | Total Mao de Obra TOTAL GERAL

Guarita e Controle da Balanga

6 Esquadrias em madeira

[ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE
6.1 90829 SINAPI - DF - 12/2017 90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRAO MEDIO -| Unid. 4,00 28,65 7,25 114,60 29,00 143,60 das portas.
FORNECIMENTO E INSTALAGRO,

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5M, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO £
INSTALAGAO.

62 90823 |SINAPI- DF - 12/2017 Unid. 4,00 260,88 2963 104352 18,52 1.162,04 [Portas.

63 74133/002 [ SINAPI - DF - 12/2017. m? 15,12 20,27 697 306,48 105,39 411,87 portas.

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS
DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,
64 74065/003 [ SINAPI - DF - 12/2017 [DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR m 15,12 11,61 856 175,54 129,43 304,97 [Pintura das portas
BRANCO

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,|
[COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
65 90830 |SINAPI- DF - 12/2017 | 01 et iAo DE FURD - FORNECIVEENTO € Unid. 2,00 72,61 17,69 145,22 35,38 180,60 |Fechadura para portas de acesso.

INSTALACAO.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

66 90831 |SINAPI- DF - 12/2017 Unid 2,00 57,23 13,57 14,46 27,14 141,60 |Fechadura para banheiros.

[SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
67 84161 |SINAPI- DF - 12/2017 ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA m 2,00 3217 715 64,34 14,30 78,64 |Soleira das portas.
[TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Total(RS) 196417 459,15 242332

7 Esquadrias em vidro temperado

[JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
71 | Composigio - ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, | m? 616 644,10 10,60 3.967,66 65,30 4.032,95 |Janelas.
INCLUSIVE ACESSORIOS.

BASCULANTE TIPO MAXI-AR, EM VIDRO
ITEMPERADO INCOLOR COM PELICULA JATEADA, N
72 | Composicio - ESPESSURA 10VIM, FORNECIMENTO £ INSTALACAD,| ™ 072 645,10 10,60 464,47 7,63 472,10 [Basculantes dos banheiros

INCLUSIVE ACESSORIOS.

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE

73 8089 |SINAPI-DF - 1272017 | 2" ASSENTADO COMARGAMASSA TRACO 1.3 m 40,00 63,29 1331 2531,60 532,40 3.064,00 |Peitoril das janelas
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ¢ 2 X 531, ’ ! J
[ARGAMASSA
Total(RS) 6.963,73 605,33 7.569,06
8

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE
81 87272 [SINAPI - DF - 12/2017 | DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES m? 34,32 40,67 16,16 1.395,79 554,61 1.950,41
DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS|
PAREDES

Revestimento das Paredes dos banheiros, copa, refeitdrio e
vestidrios.

[APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

82 88496 SINAPI - DF - 12/2017 ITETO, DUAS DEMAOS. m 16,10 812 11,36 130,73 182,90 313,63 [Emassamento teto dos vestidrios e banheiros
[APLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA
83 88486 SINAPI - DF - 12/2017| - m? 16,10 553 2,87 89,03 46,21 135,24 |Pintura dos tetos.
LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.
|APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 2
84 88497 SINAPI - DF - 12/2017 PAREDES, DUAS DEMAOS. m 64,96 6,00 529 389,76 343,64 733,40 |Emassamento das paredes.
85 83485 | SINAPI- OF - 12/2017 | LICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m 64,9 133 066 86,40 2,8 129,27 |Selador das paredes.
PAREDES, UMA DEMAC.
IAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA "
86 88489 SINAPI - DF - 12/2017 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m’ 64,96 6,34 317 411,85 205,92 617,77 |Pintura das paredes.
Total(R$) 2.503,56 1.376,15 3.879,71
9
IAPLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
91 88485 SINAPI - DF - 12/2017 PAREDES, UMA DEMAO. m’ 64,96 133 0,66 86,40 42,87 129,27 (Selador das paredes.
!
9.2 88489 SINAPI - DF - 12/2017 [APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA m? 64,96 6,34 317 411,85 205,92 617,77 |Pintura das paredes.

LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

Total(RS) 498,24 248,80 747,04




ORGAMENTO - DER - PATIO SAMAMBAIA

Total (R$)

Descrigio dos servigos Observagio

Total Material | Total Mao de Obra TOTAL GERAL

Guarita e Controle da Balanca

|CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM.

101 87632 |SINAPI- DF - 12/2017 m? 16,10 2,30 10,36 391,23 166,80 558,03 |Contrapiso a ser aplicado nas dreas internas.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
|CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M?
E 1002

102 87262 |SINAPI- DF -12/2017 m 16,10 83,93 1095 135127 17630 1527,57 ser aplicado nas éreas internas.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
103 88650 |SINAPI- DF - 12/2017 [PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES m? 11,60 860 1,30 9,76 15,08 114,84 |Rodapé a ser aplicado na dreas internas.
l60X60CM.

ISOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
104 84161 |SINAPI - DF - 12/2017 |ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA m 2,00 2,17 715 64,34 14,30 7
[TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

64 [Soleira a ser aplicada nas portas de acesso

Total(RS) 1.906,60 372,47 2279,07

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
|CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
[ARMADO.

w1 94991 |SINAPI- DF - 12/2017 m 3,00 318,67 55,97 956,01 167,91 1.123,92 |Passeio em tormo do prédio ADM.

FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE

1.2 90998 | SINAPI- DF - 12/2017 [CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAGOES m? 6,00 7,46 10,13 44,76 60,78 105,54 |Forma para concretagem do passeio.
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES.
13 74245/001 | SINAPI - DF - 12/2017. E‘E':;;’g: ACRILCAEMPISO CIMENTADO DUAS m? 25,00 431 7,04 107,75 176,00 283,75 [Pintura do passeio.
Total(RS) 110852 404,69 1513,21
12 Instalagio Elétrica
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
21 53142 [SNAPI- OF - 12/2017| [OVADA (2MODULOS) 10A/250V, CAXAELETRICA, | 8,00 72,60 60,09 580,80 480,72 1.061,52 [Tomadas.

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA £
|CHUMBAMENTO.

PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR
PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, .
122 93147 [SINAPI-DF - 12/2017|0 oo o RASGO, QUEBRA £ Unid. 4,00 95,36 81,01 381,44 324,04 705,48 [Interruptor e ponto de energia no teto
[CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMP,

|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
123 74131/004 [ SINAPI - DF - 12/2017 | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS Unid 2,00 422,29 60,05 844,58 120,10 964,68 |Quadros de disjuntores.
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
INEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
124 93654 |SINAPI- DF - 12/2017 Unid 2,00 10,02 113 20,04 22 2,

INOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. g 30 |Disjuntor.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE .
125 93656 [SINAPI- DF - 12/2017| | o0 FORNECIMENTO E INSTALACAO.| U 2,00 10,02 113 20,04 22 22,30 [Disjuntor.

o TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
126 93673 | SINAPI- OF - 12/2017| 1> UNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENT! Unid 200 nn 13,67 143,54 73 170,88 |Disjuntor.
NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS inaci
127 73953/008 |SINAPI-F -12/2017 | e oo xox6w, COMPLETAS, Unid. 8,00 30,53 122,93 244,04 983,44 1.227,68 [lluminagio interna.

FORNECIMENTO E INSTALACAO

128 a303 |SINAPI-DF - 12/2017 5::::55 PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM

Unid 8,00 22,97 18,63 183,76 149,04 332,80 |Caixa de passagem parainstalago elétrica

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

129 96986 |SINAPI- DF - 12/2017
/2007 O RNECIMENTO E INSTALAGAO.

Unid 200 51,87 952 103,74 19,04 122,78 |este para aterramento.

ITERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA .
12.10 72259 [SINAPI- DF - 12/2017| (oo e ECIVENTO E INSTALACAO. Unid. 2,00 517 7,32 10,34 14,64 24,98 |Conector para aterramento.

IXA DE INSPECAO DE PVC #200MM P/
1211 | Composicio - ICAIXA DE INSPECAO DE PVC 9200MM PARA Unid. 2,00 149 475 29,80 9,50 39,30 |Caixa para aterramento.
[ATERRAMENTO.

- |AR CONDICIONADO SPLIT 18.0008TUS,
1212 | Composigio - FORNECIMENTO E INSTALAGRD Unid. 2,00 2.300,00 400,00 4.600,00 800,00 5.400,00 |Ar condicionado.

Total(RS) 7.162,32 293238 10.094,70




ORCAMENTO - DER - PATIO SAMAMBAIA

Total (R$)

Observagio

Total Material | Total Mao de Obra TOTAL GERAL

Guarita e Controle da Balanca

14 Instalagio de informatica

PONTO DE LOGICA COM CONECTOR DO TIPO RI 45
142 | Composigio - FEMEA CAT 5 MAIS CAIXA DE PVC 4 X 2" EMBUTIR, Unid 2,00 47,93 479 95,86 9559 105,45 |Ponto de rede.
ESPELHO PARA UM PONTO E ACESSORIOS.

|CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM

143 83443 [SINAPI- DF-12/2017| 1 o Unid. 2,00 2,97 18,63 45,94 37,26 83,20 |Caixa de passagem para rede e telefonia.
144 | Composicio - ICERTIFICAGAO DE PONTO DE LOGICA Unid. 2,00 50,00 500,00 100,00 1,000,00 1.100,00 [Teste de funcionamento da rede.
Total(RS) 241,80 1.046,85 1.288,65

15 Instalagio de telefonia

[CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
152 83366 |SINAPI- DF - 12/2017| C oo o) ORNECIVEENTO E INSTALACAO. Unid. 2,00 29,92 3012 59,84 60,24 120,08 |Caixa de passagem.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
153 91845 |SINAPI - DF - 12/2017 | MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO m 200,00 346 2,64 692,00 528,00 1.220,00 |Eletroduto para passagem de cabo telefonico.
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

154 73768/002 [SINAPI - OF - 12/2017|CAEO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (LSO m 200,00 157 093 314,00 186,00

EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO [Cabo telefonico.

g
8

Total(RS) 1.065,84 778,24 1.840,08

16 Instalagdes hidraulica e sanitéria

[COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A
REDE (DISTANCIA = 10 M, LARGURA DA VALA =0,65
M), INCLUINDO ESCAVAGAO MECANIZADA,

161 93354 [SINAPI - DF - 12/2017 PREPARO DE FUNDDE VALA E REATERRO COM Unid 200 382,80 101,63 765,60 203,26 968,86 |Ligagdo da rede piblica.
|COMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE
[COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

163 72289 |SINAPI- DF - 12/2017

E:é)éﬁ;iEO\NSPECAO BOXBOXEOCM EMALVENARIA - Unid. 2,00 179,52 145,80 359,04 291,60 650,64 | Tubulagdo de esgoto.

[CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X 100X 50 MM,

INTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

16.4 89707 [siNaPI- OF - 12/2017 [ STICA, FORNEC > Unid 2,00 17,03 594 34,06 11,88 a5,
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

ISANITARIO.

94 |Tubulagdo de esgoto.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100X 40 MM, JUNTA
[SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL -
165 89709 [SINAPI-DF - 12/2017| L0 et M RAMAL DE ESGOTO Unid. 2,00 7,24 1,66 14,48 332 17,80 {Tubulago de esgoto.

ISANITARIO.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA|
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO
£ CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

166 89957 |SINAPI- DF - 12/2017 Unid 4,00 36,79 59,62 147,16 238,48 385,64 [Tubulagio de gua

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL @ 25MM (1) -

167 73795/009  |SINAPI - DF - 12/2017| [ L1 c e o0 INSTALACAO

Unid. 2,00 75,91 13,40 151,82 26,80 178,62 |Tubulagiio de sgua

168 73795/002 | SINAPI - DF - 12/2017.

VALVULA DE RETENGAO VERTJ(C)M' P 2MM (1) - Unid. 2,00 41,56 13,40 83,12 26,80 109,92 (Tubulagdo de dgua

FORNECIMENTO E INSTALAGA(

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
169 89800 |SINAPI - DF - 12/2017|100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA m 20,00 212 382 22,40 76,40 318,80 [Tubulagdo de esgoto.
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

[CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM

167 88503 | SINAPI-DF -12/2017| /e i Unid. 200 52052 182,15 1.041,04 364,30 1.405,34 | ser instalada abaixo do telhado.
[VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA

168 86883 [SINAPI - DF - 12/2017 |ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO £ Unid 200 33,9 14,39 67,9 278 96,70 [Banheiros.
INSTALAGRO

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
169 86904 [SINAPI - DF - 12/2017 |35CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - Unid. 200 95,91 693 19182 13,8 205,68 |Lavatério banheiro PNE.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2' OU 3/4", PARA
1610 86906 |SINAPI- DF - 12/2017|LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E|  Unid 2,00 46,56 159 53,12 318 96,30 [Torneira para lavatérios dos banheiros.
INSTALAGAO.

Total(RS$) 3.191,58 1.288,66 4.480,24
TOTAL (R$) 17.680,42 62.154,65

BDI(%) 7,88% 7,88%
TOTAL GERAL (R$) 19.067,12. 67.029,52

Planilha 4 — Investimentos previstos no Patio de Samambaia (fonte: Elaboragéo proépria)



PATIO SOBRADINHO - DER/DF

Item Descrigdo Valor(R$) % Item Descrigdo Valor(R$) %
1 Servigos Técnicos 21.052,24 | 2% 1 Sapatas 42.699,78 9%
2 Administragdo Direta da Obra 156.125,05 | 15% 2 Vigas Baldrames 24.836,96 5%
3 Trabalhos em Terra 43.126,45 | 4% 3 Pilares e Vigas 59.201,94 12%
4 Muro de divisa e portdes de acess| 156.058,10 | 15% 4 Lajes e forro 61.138,61 13%
5 InstalagOes Elétricas 89.774,91 | 9% 5 Alvenaria 60.466,20 12%
6 Pavimentagdo e drenagem 538.638,14 | 52% 6 Cobertura 48.083,43 10%
7 Prevengdo de incéndio e protegdq 21.568,63 | 2% 7 Esquadrias em madeira 6.081,45 1%

8 Esquadrias em vidro temperad 26.138,43 5%
9 Revestimento Interno 23.312,69 5%
10 Revestimento Externo 2.790,57 1%
11 Pavimentagdo Interna 33.217,69 7%

Item Descrigdo Valor(RS) % 12 Pavimentagdo Externa 4.250,05 1%
1 Locagdo de obra 192,38 | 0% 13 Instalagdo Elétrica 40.699,75 8%
2 Pilares e Vigas 3.120,25 | 5% 14 Instalagdo de informatica 23.699,31 5%
3 Lajes e forro 3.240,06 | 5% 15 Instalacdo de telefonia 6.804,38 1%
4 Alvenaria 11.549,28 | 17% 16 InstalagOes hidraulica e sanitari 21.390,43 4%
5 Cobertura 9.979,93 | 15%

6 Esquadrias em madeira 2.613,38 | 4%

7 Esquadrias em vidro temperado 8.162,71 | 12%

8 |Revestimento Interno 4.184,00 | 6%
9 Revestimento Externo 805,63 | 1% Item Descrigdo Valor(RS) %

10 Pavimentagdo Interna 2.457,82 | 4% 1 Patio 1.026.343,52 65%

11 Pavimentagdo Externa 1.631,89 | 2% 2 Administrativo 484.811,68 31%

12 Instalagdo Elétrica 10.886,44 | 16% 3 Guarita e Controle da balanga 67.029,52 4%

13 Instalagdo de informatica 1.389,72 | 2% TOTAL 1.578.184,73 100%

14 Instalagdo de telefonia 1.984,40 [ 3%

15 Instalagbes hidraulica e sanitaria 4.831,63 | 7%

Planilha 5 — Investimentos previstos no Patio do Colorado (fonte: Elaboracdo prépria)



Codigo

Referéncia

Descrigdo dos servicos

ORCAMENTO -

Preco Unit:

Mo de obra | Total Material | _Total Mo de Obra TOTAL GERAL

PATIO SOBRADINHO

Total (R$)

Observagio

BDI(%)

TOTAL GERAL(RS)

7,84%
835.256,95

7,88%
317.012,88

1.133.132,35

Servigos Técnicos e Gerais
1 Servigos Técnicos
11 90770 |SINAPI-DF - 12/2017) 2;%':52;;‘;2:“ PLENO COMENCARGOS hr. 67,00 75,16 503572 5.035,72 |Execugio de projeto de arquitetura
12 90781 __| SINAPI - DF - 12/2017 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COI hr. 300,00 1664 4.992,00 2.992,00 [Execucio de topografia
3 90778 | SINAPI- DF - 12/2017|ENGENHEIRO CIVILDE OBRA PLENO COM o 500 7 67 7 25105 7.a51,05 |XeCU530 de projeto estrutural/sondagem e projeto de
ENCARGOS CO! prevengio aincéndio e panico.
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS projeto de protegao a d
14 91677 [SINAPI- DF - 12/2007| e L e El hr. 25,00 - 8166 - 2.041,50 2.041,50
Total(RS) - 19.521,17 19.521,17
2
[FECHAMENTO DE CONSTRUGAO TEMPORARIA EM
21 92235 |SINAPI- DF - 12/2017|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM | m? 190,00 - 50,18 - 9.534,20 9.534,20 |Barracio, tapume, placa de obra,
REAPROVEITAMENTO DE 2X.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM sl Ta
22 90778 [SINAPI- DF - 12/2007| L o e hr. 690,00 - 87,67 - 60.492,30 60.492,30 |Responsavel Técnico
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
23 90776 |SINAPI-DF - 12/2017) hr. 180000 - 1678 - 30.204,00 30.204,00 |Encarregado de obras
COMPLEMENTARES
24 8326 [sINAPI- DF - 12/2017| V1o A NOTURNO COMENCARGOS hr. 2.000,00 227 - 44.540,00 44.540,00 |Vigia noturno (Dois)
COMPLEMENTARES
Total(R$) = 144.770,50 144.770,50
3 TrabalhosemTerra
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE
31 5501700 | DNIT-DF -11/2017 |AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA m 22.605,98 - 0,40 - 9.042,39 9.042,39 | Limpeza do terreno.
|COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M
32 5502985 | DNIT- DF - 11/2017 |LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL m? 22.605,98 - 038 - 8.590,27 8.590,27 | Limpeza do terreno e carga de material
[CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE
33 5914354 | DNIT-DF-11/2017 ’C;Z;Z'; Eg&gﬂ:‘::s;:;?é’;?&z‘;i 1o ton 226060 - 133 - 3.006,60 3.006,60 | Carga do material proveniente dalimpeza.
DESCARGA LIVRE
34 5910419 | ONIT-F - 11/2017 |[PANSPORTE COMCAMINKAO CARROCERIADESTH 1 | 4531 50 073 - 330047 3.300,47 | Transporte do material proveniente da limpeza.
RODOVIA COM 0 PRIMARIO
35 4011209 | DNIT- DF - 11/2017 |REGULARIZAGAO DE SUBLEITO m 22.605,98 071 16.050,25 16.050,25 terreno.
Total(R$) - 39.989,98 39.989,98
4 Murode divisae portdes de acesso
[ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA
a1 73787/001 | SINAPI - DF - 12/2017| ¥ FIXADOS A CADA 2M E1BLOCOS DE m 738,78 99,00 60,00 71392 4832680 117.466,02 | Muro de divisa.
(CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA
7,5x7,5CM
[PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA
42 Composicao - PLANA 14 GSG, UMA FOLHA, INCLUSIVE TRILHO m 40,00 501,06 80,00 20.042,40 3.20000 23.242,40 | Portio de acesso de veiculos
bupLo
MOTOR DE PORTAO DESLIZANTE INDUSTRIAL,
43 Composicao - INCLUSIVE BASE DE SUPORTE, FORNECIMENTO E Unid 200 1.500,00 500,00 3.00000 100000 4.000,00 | Motor para abertura de portio
INSTALACAO.
Total(R$) 96.181,62 48.526,80 144.708,42
5 Instalacdes Elétricas
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA
5.1 83394 |SINAPI-DF - 12/2017) E‘iﬂ'x;ﬁ:ﬁz:g;fz'yf;:ﬁ:x:&% . Unid 14,00 817,57 97,43 11.445,98 136402 12.810,00 | Postes para luminagdo.
INSTALACAO
52 Composicio - [TRANSPORTE DE POSTE, INCLUSIVE ICAVENTO Unid, 14,00 500,00 - 7.000,00 7.000,00 | Transporte dos postes
(CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM
53 Composicao - SECAO, 90X 90 MM, FORNECIMENTO E Unid 14,00 71,95 650 1007,30 91,00 1.098,30 | Cruzeta para fixagio de refletores
INSTALAGAO
N REFLETORES LED BRILIA 200, FORNECIMENTO E
54 Composicao - Unid 2,00 580,00 804 24.360,00 201768 26.377,68 | Refletores de uso externo.
INSTALACAO
(CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM
55 8343 [SINAPI- DF - 12/2007| L Unid, 1400 097 18,63 21,58 26082 582,40 | Caixa de passagem para cabeamento
[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-
56 91931 |SINAPI- DF - 12/2017|CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS-|  m 1954,00 463 126 9.047,02 2.462,04 11.509,06 | Cabeamento para ligagdo de refletores,
FORNECIVENTO E INSTALACAO.
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MIVE, ANTI-
57 91927 |SINAPI- DF - 12/2017|CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - m 1.054,00 242 o7 255068 748,34 3.299,02 | Cabeamento para aterramento.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
58 96986 |SINAPI-DF - 12/2017) 5 Unid. 14,00 51,87 9,52 726,18 13328 859,46 | Haste para aterramento
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
59 o365 [SINAPI- DF - 12/2017| > UNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE Unid, 3800 10,02 113 380,76 29 423,70 | Separacio de dois em dois refletores
INOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
s | s [swanor ey PSUTOOROROIR RO ComEE ||| - ne 21185 | Sepaiode doisemdoisposes.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
511 91863 |SINAPI- DF - 12/2017|(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO m 1.954,00 425 3,00 8.304,50 6.037,86 14.342,36 | Eletroduto de distruigio de cabeamento.
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
512 93011 |SINAPI-DF - 12/2017) f;i'_'fggsc;‘f;3?0'*?'5’5:&:;';‘ oMM m 154,00 21,25 a1 327250 632,94 3.905,44 | Eletroduto para subida de cabeamento nos postes.
(QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
ISOBREPOR, PLASTICO, PARA DISIUNTORES
513 Composicao - e RMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEVI Unid 14,00 3500 2,04 490,00 336,56 826,56 | Quadro a ser fixado em cada poste.
BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
Total(RS) 62.09,88 21.148,95 83.205,83
6 Pavimentagio e drenagem
61 4011276 | DNIT-DF-11/2017 \f OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM m 113030 146,05 - 165.080,17 - 165.080,17 | Execugdo de base.
BRITA COMERCIAL - g
62 96401 | SINAPI- DF - 12/2017| o) O DF IMPRIMIACRO COMASFALTO m 663446 417 - 2766570 - 27665,70 | Pintura de ligagao
DILViDO CM-30 3 g
63 96402 | SINAPI- OF - 12/2017 | o O DF IMPRIMACAO LIGANTE COM m 663446 23 - 15391,95 - 15.391,95 | Imprimagao
[EMULSAO ASFALTICA RR-2C. 4 g - §
64 72962 |SINAPI- OF - 12/2017| [S'NAGEM DE CBUQCOMCAP 50/70, PARA CAPA ton 477,68 211,41 - 100.986,57 100.986,57 | Usinagem Camada de Rolamento
DE ROLAMENTO
(CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
65 95990 [SINAPI- DF - 12/2017| (O CRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE m 265,38 700,00 - 185.764,88 185.764,88 | Camada de rolamento (Esp=acm)
(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM
ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE
[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
66 95303 |SINAPI- DF - 12/2017 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO mexkm | 5.307,57 095 - 5.002,19 5.042,19 | Transporte do CBUQ, DMT=20km
URBANA
6.7 Composic3o - DRENAGEM Vb, 1,00| 9855538 - 98.555,38 - 98.555,38 | Drenagem
Total(R$) 598.486,83 - 598.486,83
= @
71 Composicao - XECUGAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE Vb, 1,00 - 10.000,00 - 10.00000 10.000,00 |-
INCENDIO
72| compesio = w | 1 100000 , oo el
Total(RS) - 20.000,00 20.000,00
TOTAL (RS) 770.510,99 293.957,40 1050.722,72

Planilha 6 — Investimentos previstos no Patio do Colorado (fonte: Elaboracdo prépria)




ORGAMENTO - DER - PATIO SOBRADINHO

Referéncia Descrigio dos servigos 3 3 freeo Unitiv (85) rots 15 Observagao

Tora Waterial | Totai Maode Obra | TOTALGERAL

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE

11 | 7aeszioon |siwapr-or- e e s 05 a0 26950 15m28 417982 | ocasio daobr.
a0
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
12 96522 SINAPI - DF - 12/2017|COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE m 80,00 2849 68,53 2.279,20 5.482,40 7.761,60 | Escavagdo para execugo de sapatas.
FORMA.
|ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
13 96543 | SNAPI- DF- 1272017 > " 216000 419 635 9.658,40 1371600 23.416,00 | Execugho de ferragem
[CONCRETAGEMIE SAPATAS, P 30MPA, CONT
14 | sesss |SNAPI-DF-12/2017|USO OF BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTOE | no| e 175 sons2 250 23852 |Concretagem das sapatas.
Tor) =TS T EETE]
2
ESCAVACAO VANUAL DE VALA PARA VIGA 5
21 | s |swapi-or- 0r] 3 e s S s s 176675 [esavagaovigs.
/2917 | aw, SEw PREVISAO DE FORVA. - ' 5o e
|ARMAGAO DE BLC VIGA BALDRAME E SAPATA
22 96543 SINAPI - DF - 12/2017| cAo DCAD'W . E ke 1.620,00 449 635 7.273,80 10.287,00 17.560,80 | Execugio de ferragem.
[CONCRETAGEMIDE 8L0CGS BE COROAVENTO E
23 96557 [ SINAPI- DF - 12/2017 ¥ oo BALDRAMES, FCK 30MPA, COM LSO D w 900 33846 a7 304614 8911 313425 |Coneretagem das sapatas.
BOMBA LANGAVENTO, ADENSAVENTO £
lacasavenTo,
PERMEABILIZACAD DE ESTRUTORAS
24| 74106/001 [SINAPI- DF - 12/2017|ENTERRADAS, COMTINTA ASFALTICA, DUAS m 6000 59 355 35580 21300 568,80 |Impermeailizagdo de vigas baldrames.
[DEMAOS
) FERE) =y EYT)
3
VONTAGEMIE DESONTAGEN OF FORWA DE
PILARES RETANGULARES £ ESTRUTURAS SIMILARES
31 92403 |SINAPI- DF - 12/2017|COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 025 MR, | m? 185,60 %19 sg62 1785286 1087987 28.732,74 |Montagem de formas
PE-DIRETO SIMPLES, EM NADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAGAO.
|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
22 | o |swan-or- mpopOECOmA RGO RO || | g | s s P -
E0IFCIo DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILZANDO
|ACO CA-50
[CONCRETAGEVIDE VIGAS E LAJES, FOR-20NPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
33 | o6 |SNAPI-DF- 12/2017|D€ BOBA EMEDFICAGRO COMAREA MEDIADE | P s3] W B2 asssd 0308 485852 |Concretagem e adensamento
LAJES MAIOR QUEZD M - LANGANENTO,
IVPERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS
34 74106/001 | SINAPI - DF - 12/2017|ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 19,20 593 355 113,86 68,16 182,02 |Impermeabilizagio de vigas/pilares enterrados.
ToralE) ETE] o Er-ES

4 Ljeseforo

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,SKN/M2VAO 6,2M
INCLVIGOTAS TIIOLOS ARMADURA NEGATIVA

41| 71004 |siNapl-0F-12/2017| o A m 27001 8353 059 22:554,10 555955 2811365 |Laje de piso.

[LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
200¢G/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E

42 | 74202/002 |SINAPI-DF - 12/2017|CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, | 2501 012 16% 13.527,60 381617 17.343,77 |Laje de forro.
|C/ESCORAMENTO E APR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
[PRESENCA DE VAOS) € ESTRUTURAS DECONCRETO
[DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO.
|ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL

a3 7307 |sINAPI- DF - 12/2017 m 2501 247 29 55577 66153 1.217,30 [Chapisco dos tetos.

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES

as | st |swapi-or- 127201 )
272017\ COMERCIAI, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.

m 2501 X 581 871014 130731 1001745 [Forro do teto (Drywall)

Total(RS) 5307,62 1134455 56.692,17

5 Awenaia

[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19K19X35CM

51 87476 |SINAPI - DF - 12/2017|(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEMVAOS € m 356,65 110 1927 13.94500 687266 20817,69 |Paredes.
[ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
[PRESENCA DE VAOS) € ESTRUTURAS DECONCRETO
[DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO.
|ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL

52 7307 |SINAPI- DF - 12/2017 m 71330 247 29 176185 200711 385896 |Chapisco interno e externo

[BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
53 84026 |SINAPI - DF - 12/2017 ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA m 71330 1665 243 1197646 17.42595 20.302,41 [Embogo interno e externo
|ARGAMASSA

54 | composicio - [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO m 2000 a2 1062 864,00 140 1076,40 |Verga para vaos.

56 o157 |swaetor- 11| ONTPAVERGA MOLDADAIN 060 8 CONGRETD

m 2000 399 1067 799,80 21340 1.013,20 |Contravergas para vaos.

Total(RS) 29247,15 2682151 56.068,66




ORGCAMENTO - DER - PATIO SOBRADINHO

Prego Unitéri Total (R$)

Cédigo Referéncia Descrigo dos servigos. Observaio

[ Waterial | Waode obra | Total Material | Total Maode Obra TOTAL GERAL

6 Cobertura

[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM

l M) DE PAREDES SEM VAOS E m 76,42 39,10 19,27 2.987,87 1.472,54 4.460,40 (Platibanda.
|ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

MaNUAL

61 87476 | SINAPI - DF - 12/201:

|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO
DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO.
|ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL

62 87907 | SINAPI- DF -12/2017 m 15283 247 29 377,50 49,33 826,82 |Chapisco interno e externo da platibanda.

BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA m? 76,42 16,65 2,83 127233 1.866,84 3.139,17 [Embogo interno e externo da platibanda.

63 84026 | SINAPI - DF - 12/2017 [€S|
|ARGAMASSA

[TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
ITELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

64 92543 | SINAPI - DF - 12/2017 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, m 225,01 932 234 2.097,09 526,52 2.623,62 Estrutura de madeira para telhado,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO
[TRANSPORTE VERTICAL

I TELHAMENTO COM TELHA METALICA
65 94216 | SINAPI - DF - 12/2017 |TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, m 225,01 102,65 118 23.097,28 265,51 23.362,79 Telha termoacustica para execugéo de telhado.
INCLUSO IGAMENTO.

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
66 94231 SINAPI - DF - 12/2017 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE m 63,69 26,67 332 1.698,55 211,44 1.909,99 |Rufos para telhado.
VERTICAL

[CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
67 94229 | SINAPI - DF - 12/2017 |24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO m 63,69 97,88 12,02 6.233,74 765,52 6.999,27 |Calha central para telhado.
I TRANSPORTE VERTICAL

ITUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
68 89580 | SINAPI - DF - 12/2017 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES m 2000 4355 425 871,00 85,00 956,00
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

I Tubo para escoamento vertical da coleta dgua pluvial do
telhado.

[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
69 89367 | SINAPI - DF - 12/2017 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEAGUA - | Unid.. 10,00 26,50 434 265,00 43,40 308,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Conexdes para tubulagdo de escoamento da coleta de dguas
pluviais.

Total(RS) 38.900,35 5.686,11 44.586,46

7 Esquadrias em madeira

|ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE
71 90829 | SINAPI - DF - 12/2017 |90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRAO MEDIO -|  Unid. 9,00 2865 725 257,85 65,25 323,10 |Alizar/guarnigdo das portas.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
72 90823 |SINAPI-DF - 12/2017] Unid. 9,00 20388 29,63 23079 26,67 261459 [Port:

2/2017]5 SCM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO € ! ortas
INSTALAGAO.

A
73 74133/002 | SINAPI - DF - 12/2017| (L0 OMMASSAA OLEO, DUAS m 3,02 2027 697 689,50 237,12 926,70 |Emassamento das portas.

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,
74 74065/003 | SINAP! - DF - 12/2017 |DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR m 34,02 11,61 856 394,97 291,21 686,18 |Pintura das portas.
BRANCO

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,

ICOMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,

75 90830 |SINAPI-DF -12/2017| el et ot Furo - ForneciveNToE | UM 500 72,61 17,69 363,05 8345 451,50 [Fechadura para portas de acesso.
INSTALACAO.
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE

76 90831 |SINAPI-DF - 12/2017 | PANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO Unid. 4,00 57,23 13,57 289 54,28 283,20 |Fechadura para banheiros.

MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
7.7 84161 | SINAPI - DF - 12/2017 [ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA m 9,00 3217 7,15 289,53 64,35 353,88 |Soleira das portas.
ITRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Total(RS) 457183 1.067,33 563916

8 Esquadrias em vidro temperado

JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
81 | Composicio - ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, | m 12,32 644,10 10,60 7.935,31 130559 8.065,90 [Janelas.
INCLUSIVE ACESSORIOS.

PORTA 04 FOLHAS DE CORRER, EM VIDRO
N [TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
82 | Composicio - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE m 13,08 644,10 10,60 8.426,76 138,68 8.565,44 [Portas de 04 folhas de correr.

|ACESSGRIOS.

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 0,90 X
83 | Composicio - 2,10, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO € m 189 644,10 10,60 121735 20,03 1.237,38 |Portas de 0,90x 2,10.
INSTALACAO, INCLUSIVE ACESSORIOS.

BASCULANTE TIPO MAXI-AR, EM VIDRO
- TEMPERADO INCOLOR COM PELICULA JATEADA,
84 | Composigio - £SPESSURA 10MM, FORNECIMENTO £ INSTALAGAD,| ™ 5,08 645,10 10,60 3.251,30 53,42 3.304,73 |Basculantes dos banheiros

INCLUSIVE ACESSORIOS.

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE
25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
85 84089 {GIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARD MANUAL DA m 40,00 6329 1331 2531,60 532,40 3.064,00 [Peitoril das janelas
|ARGAMASSA

Total(RS) 23.362,33 875,13 24.237,46

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE
91 87272 | SINAPI - DF - 12/2017 [DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES m? 257,60 4067 16,16 10.476,59 2.162,82 14.639,41
DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS|
PAREDES.

Revestimento das Paredes dos banheiros, copa, refeitério e
Ivestidrios.

IAPLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

92 83496 | SINAPI-DF-12/2017 |1 ol oo m? 66,35 812 136 538,76 753,74 1.292,50 [Emassamento teto dos vestiérios e banheiros
|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
93 asags  |SINAPI-DF - 1272007 | e O VAN URA CO m? 66,35 553 287 366,92 190,42 557,34 [Pintura dos tetos.
LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.
I » T AT
94 83197 | SINAPI-DF - 12/2017 |7 UCACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m 225,01 600 529 1350,06 119030 2.540,36 [Emassamento das paredes
PAREDES, DUAS DEMAOS.
I
95 ssags | SINAPI-DF - 12/2017| A7 UCACRO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m 225,01 133 066 29926 14851 447,77 [selador das paredes.
PAREDES, UMA DEMAO.
|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
96 83489 | SINAPI- DF -12/2017 o m 22501 634 317 142656 71328 2.139,85 [Pintura das paredes.

LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

Total(RS) 14.458,16 7.159,07 21.617,22




ORGCAMENTO - DER - PATIO SOBRADINHO

Prego Unitario (RS) Total (R$)

10

IAPLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
3 PI- DF - i ¢ 3 , 2 % : 77 [sel

101 88485 [SINAPI-DF -12/2017 |0, ot L ko, m 25,01 133 066 299,26 14851 447,77 |Selador das paredes
|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA .

102 asaz) | SINAPI-DF - 1272017 LT PAREDES, DUAS DEVIAOS m 225,01 634 317 142656 713,28 2.139,85 [Pintura das paredes,

Total(RS) 172583 861,79 2.587,62

1
ICONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO )

11 B85 {SINAPI-DF - 1272017 L OBRE LAJE ADERIDO, m 225,01 2,30 1036 5.467,74 233110 7.798,85 |Contrapiso a ser aplicado nas dreas internas
ESPESSURA 3CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 .

12 87262 [SINAPI- DF - 12/2017) R m 25,01 8393 1095 18.885,09 246386 21.348,95 [Revestimento a ser aplicado nas éreas internas
|CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M
£ 10
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM

13 88650 [SINAPI- DF - 12/2017 |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES m? 127,36 860 130 1095,30 165,57 1.260,86 |Rodapé a ser aplicado na dreas internas.

l60X60CM.

ISOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
14 84161 |SINAPI - DF - 12/2017|ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA m 10,00 32,17 7,15 32170 71,50 393,20 [Soleira a ser aplicada nas portas de acesso
ITRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Total(RS) 25.769,83 5.032,03 30.801,86

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
|CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
|ARMADO,

121 94991 |SINAPI- DF - 12/2017 m 7,00 318,67 55,97 2.230,69 301,79 2.622,48 |Passeio em torno do prédio ADM.

FORMAS MANUSEAVELS PARA PAREDES DE
122 90998 [SINAPI - DF - 12/2017 |CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAOES m? 12,80 746 1013 95,49 129,66 225,15 |Forma para concretagem do passeio.
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES.

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS
123 74245/001 |SINAPI - OF - 12/2017 o m? 70,00 431 7,04 301,70 492,80 794,

g

Pintura do passeio.

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR .
124 73967/002.|SINAPI- DF - 12/2017| ) e 001 e\1 Cavas DF 80XBOKED Unid, 1,00 124,29 11,93 124,29 11,93 136,22 |Arvore do jardim.

125 74236/001 | SINAPI - DF - 12/2017 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m 15,00 894 1,9 134,10 28,50 162,60 |Grama do jardim.

Total(RS) 2.886,27 1.054,68 3.940,95

13 Instalagho Elétrica

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
ITOMADA (2 MODULOS) 104/250V, CAIXA ELETRICA,
181 93142 |SINAPI-DF - 12/2017|c oo o ol 80, RASGO, QUEBRAE Unid, 50,00 72,60 60,09 3.630,00 3.004,50 6.634,50 |Tomadas.

|CHUMBAMENTO.

[PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR
PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
132 9347 {SINAPI-DF - 1272017 1 0 0, RASGO, QUEBRAE Unid 50,00 95,36 81,01 4768,00 4.050,50 8:818,50 [Interruptor e ponto de energia no teto
|CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA £
LAMPADA)

|QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA.
133 | Composicio - METALICA,INCLUSIVE DISJUNTORES £ Unid, 1,00 1.299,07 197,11 1.299,07 197,11 1.496,18 |Quadro de energia da concessiondria.
|ATERRAMENTO

|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
134 | 74131/004 [SINAPI- DF - 12/2017|DISIUNTORES TERVMOMAGNETICOS Unid. 3,00 2,29 60,05 1.266,87 180,15 1.447,02 |Quadros de disjuntores.
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO £
|NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
135 93654 [SINAPI- DF - 12/2017| o FORNECIMENTO E INSTALACAD.| U™ 10,00 10,02 113 100,20 11,30 111,50 |Disjuntor.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
136 93656 [SINAPI- DF - 1272017 | o FORNECIMENTO E INSTALACAO.| U™ 10,00 10,02 113 100,20 11,30 111,50 |Disjuntor.

DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
137 93673 |SINAPI- DF - 12/2017| Unid 3,00 7,77 1367 2531 4101 256,32 Disjuntor.
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS "
138 73953/008  |SINAPI-DF -12/2017| | 0ec ey recvoxsew, COMPLETAS, Unid. 25,00 30,53 122,93 763,25 3.073,25 3.836,50 | lluminagéio interna.

FORNECIMENTO E INSTALACAO

139 83443 |SINAPI- DF - 12/2017

i:;;(:ADE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM Unid. 3,00 22,97 18,63 68,91 55,89 124,80 (Caixa de passagem para instalag3o elétrica.

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

13.10 INAPI - DF - 12/2017]
3 %686 S! /2017 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unid, 15,00 51,87 9,52 778,05 142,80 920,85 |Haste para aterramento.

I TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA
1311 72259 [SINAPI-DF-12/2017| (0 NECIVENTO E INSTALACAO. Unid. 15,00 517 7,32 77,55 109,80 187,35 |Conector para aterramento.

- ICAIXA DE INSPECAO DE PVC #200MM PARA
1312 | Composigio - ATERRAMENTO. Unid, 15,00 14,90 475 223,50 71,25 294,75 |Caixa para aterramento.

. |AR CONDICIONADO SPLIT 18.0008TUS,
1313 | Composigio - FORNECMENTO E INSTALACAD Unid, 500 2.300,00 400,00 11.500,00 2.000,00 13.500,00 [Ar condicionado.

Total(RS) 24.790,91 12.948,86 37.739,77




ORCAMENTO - DER - PATIO SOBRADINHO

[ Waterial | aode obra | oI Material | TotaiMaode Obra | ToTALGERAL

14 Instalagio de informitica

INSTALAGAO € FORNECIMETO DE MONTAGEM DE
181 | composicio IRACK COMPLETO FECHADO PADRAO 19" PORTA Unid 10| s 800,00 598285 0000 6.782,85 |(Rack,régua, nobreak, patch painel, switch.)
IACRILICO CRISTAL- 200X 570MM.

[PONTO DE LOGICA COM CONECTOR DO TIPO Ry 45
142 | Composigio FEMEA CAT 5 MAIS CAIXA DEPVC4X 2" EMBUTIR, | Unid 2500 79 4w 119825 11983 1.318,08 [ponto de rede.
ESPELHO PARA UM PONTO £ ACESSORIOS,

R ——

ws | s [swan-or | DEPSSAGEmAAS IO BIACOM | iy | g | e asn s ) SO——

144 | Composicio ICERTIFICAGAO DE PONTO DE LOGICA Unid. 2500 50,00 500,00 1.250,00 12.500,00 13.750,00 [Teste de funcionamento da rede.
Total(R$) 8.500,01 13.475,72 21.975,73

15 Instalagso de telefonia

[CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES
151 | 73749/003 |SINAPI- DF - 12/2017 |TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20K1, Unid. 100 626,60 302,80 626,60 302,80 969,40 |Caixa para entrada de rede de telefonia.
IDE CONCRETO ESTRUTURAL

ICAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15K15X10CM
152 83366 [SINAPI- DF- 12/2017) (it NECIMENTO € INSTALACAD Unid. 300 2992 012 89,76 %036 180,12 |Caixa de passagem.

[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO), PVC, DN 32
153 91806 [ SINAPI - DF - 12/2017|MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO | m 000 345 264 207600 158400 3.660,00 |Eletroduto para passage de cabo telefonico.
[EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

154 73768/002 | SINAPI - DF - 12/2017 [CABO TELEFONICO FE 1,0MIM, 2 CONDUTORES (LSO m 600,00 1,57 0,93 942,00 558,00

lefoni
[EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Cabotelefonico.

g
s

Total(RS) 373436 257516 630952

[COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A
[REDE (DISTANCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65
[M), INCLUINDO ESCAVAGAO MECANIZADA,

161 93354 |SINAPI- DF - 12/2017|PREPARO DE FUNDDE VALA E REATERRO COM Unid. 100 382,80 10163 382,80 10163 484,43 |Ligaio da rede publica.
|COMPACTAAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE
[COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOES
[FORNECIMENTO E INSTALACAO.

[CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-
162 | 74051/002 |SINAPI- DF - 12/2017 [MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - Unid. 100 7195 4,60 71,95 4,60 116,55 |Tubulagao de esgoto,
[FORNECIMENTO E INSTALACAO.

[CAIXA DE INSPECAO 80XBOX8OCM EM ALVENARIA -
163 72289 |SINAPI- DF- 12/2017| e ey

Unid. 300 179,52 145,80 538,56 437,40 975,96 [Tubulagao de esgoto.

[CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X 100X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA € INSTALADA EM
y “oF- i 1 L 94 X 1 2

164 BOT07 | SINAPI - DF - 1272017 CARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO Unid. 600 17,03 5,9 102,18 3560 137,82 [Tubulagso de esgoto.
[SANITARIO.

[RALO SIFONADO, PVC, DN 100X 40 MM, JUNTA
ISOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
[DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
[SANITARIO.

165 89709 |SINAPI- DF - 12/2017 Unid. 600 72 166 w348 99 53,40 |Tubulagéo de esgoto.

[PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA

[(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
DEAGUA, INC

[E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA,

166 89957 |SINAPI- DF - 12/2017 Unid. 2600 3679 5962 956,54 155,12 2.506,66 | Tubulagao de dgua

167 | 757500 [siuan o oAU DERETENCAO HORZONTALD 54 )

[FORNECIMENTO £ INSTALACA Unid. 4,00 7591 13,40 303,64 5360 357,24 [Tubulagao de dgua

168 | 73795/002 |SINAPI- DF - 12/2017

VALY DE RETENCRO VERRAALD MM | g 500 4156 1340 348 107,20 439,68 Tubulagao de dgua

[FORNECIMENTO E INSTALAGA

ITUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
169 89800 | SINAPI - DF - 12/2017|100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA m 000 1212 38 363600 1.146,00 782,00 [Tubulago de esgoto.
IDE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

[CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM

3 -0F- ni ! ) 3 y g 810, n Ihado.
167 88503 [SINAPI- OF- 122017 (EEE Unid, 400 520,52 182,15 208208 7860 281068 [A ser instalada abaixo do telhado.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
168 86888 | SINAPI - DF - 12/2017 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E Unid. 900 39 1439 305,60 12951 435,15 [Banheiros.
INSTALAGAD

LAVATORIO LOUGA BRANCA COMCOLUNA, 45X
169 86903 | SINAPI- DF - 12/201755CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - Unid. 500 236,14 2558 118070 127,90 1.308,60 [Banheiros.
IFORNECIMENTO E INSTALAGRO.

[MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM
[PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAD 1/2" COM
1610 | 74234/001 |SINAPI- DF - 12/2017 [CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E Unid. 300 354,14 75,68 106242 27,04 1.289,46 [Vestisrio Masc. € banheiros masculinos.
ICONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 295X
1611 86904 | SINAPI - F - 12/201735CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - Unid. 200 9591 693 1918 138 205,68 |Lavatério banheiro PNE.
IFORNECIMENTO E INSTALAGRO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 3/4", PARA|
612 86906 [ SINAPI- DF - 12/2017|LAVATGRIO, PADRRO POPULAR - FORNECIMENTO €| Unid. 7,00 656 159 259 11 337,05 [Torneira para lavatérios dos banheiros.
INSTALAGAO.

[VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL

[PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA

1613 95472 [SINAPI - DF - 12/2017|BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE | Unid. 200 596,37 1439 119274 878 1.221,52 [Vaso para banheiros dos atendimentos
LIGACRO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL

[FORNECIVENTO E INSTAL

[BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,

te1é Composigio - COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

Unid. 4,00 135,90 484 543,60 1936 562,96 |Barra de apoio para PCD.

[BARRA DE APOIO LAVATORIO, EMACO INOX
1615 | Composicio - POLIDO, *40 X 50° CM, DIAMETRO MINIVO 3CM Unid. 200 207,96 48 815,92 968 825,60 |Barra de apoio para PCD.

[BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA
1616 | Composicdo - PIA DE COZINHA 1,50 0,60M - FORNECIMENTOE | Unid 200 398,32 53,09 796,64 106,18 902,82 [cozinha
INSTALAGAO, INCLUSIVE CUBA DE INOX.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2' 0U
1617 | 86911 |SINAPI-DF-12/2017[3/a", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - | Unid: 200 3880 195 760 3% 81,50 [Torneira para pia de cozinha
IFORNECIMENTO E INSTALAGRO.

Total(R$) 13.932,67 4.592,09 19.834,7¢

Planilha 7 — Investimentos previstos no Patio do Colorado (fonte: Elaboragdo propria)
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- PATIO SOBRADINHO

Prego Unitario (R$)

Total Material | Total Mao de Obra TOTAL GERAL

Guarita e Controle da Balanga

Total (RS)

Observago

Locagio de obra

73992/001

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE

SINAPI - DF - 12/2017| GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

[CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

3,

16,10

4,03

13,51

178,39

Locagdo da obra.

Total(RS)

11351

178,39

Pilares e Viga:

92409

SINAPI - DF - 12/2017|

[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
|COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M,
[PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO.

9,19

58,62

334,74

538,74

[Montagem de formas

92761

SINAPI - DF - 12/2017

|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
|CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
[EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50

250,56

1.563,49

350,78

191428

Armagso.

92726

SINAPI - DF - 12/2017|

(CONCRETAGEN DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA,
PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO
[DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE
LAJES MAIOR QUE20 M2 - LANCAMENTO,
[ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1322

421,90

18,40

Concretagem e adensamento.

Total(RS)

232014

573,18

Lajes e forro

74141/004

SINAPI - DF - 12/2017|

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M
INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA
[CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA
[ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

16,10

83,53

20,59

1344,83

331,50

167633

Laje de piso.

74202/002

SINAPI - DF - 12/2017|

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
[200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO E APR.3X) E FERRAGEM
INEGATIVA

16,10

16,96

967,93

273,06

1240,99

Laje de forro.

87907

SINAPI - DF - 12/2017|

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
[PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO
DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO.
[ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL

16,10

39,77

47,33

87,10

Chapisco dos tetos.

Total(R$)

235253

3.004,42

Alvenaria

87476

SINAPI - DF - 12/2017|

[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19K39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL.

39,10

19,27

2.539,94

1.251,78

379,72

Paredes.

87907

SINAPI - DF - 12/2017|

(CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO
[DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL

129,92

32090

381,96

702,87

Chapisco interno e externo

84026

SINAPI - DF - 12/2017

BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
[ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

129,92

16,65

24,43

2.163,17

317395

5.337,11

Embogo interno e externo

Composicio

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

43,20

10,62

362,88

89,21

452,09

Verga para vios.

93197

SINAPI - DF - 12/2017|

|CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS

10,67

335,92

89,63

42554

Contravergas para vaos de janelas/portas.

Total(RS)

5.722,80

4.986,53

10.709,33

Cobertura

87476

SINAPI - DF - 12/2017|

[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19K39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEM VAOS E
[ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL

27,84

39,10

19,27

1.088,54

536,48

1625,02

Platibanda.

87907

SINAPI - DF - 12/2017|

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO
DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO.
[ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL

55,68

137,53

163,70

301,23

Chapisco interno e externo da platibanda

84026

[BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),

SINAPI - DF - 12/201;

2,0CM, PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

27,84

16,65

2443

680,13

1.143,67

Embogo interno e externo da platibanda.

92543

SINAPI - DF - 12/2017|

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA|
| TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
[ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO
[TRANSPORTE VERTICAL.

16,10

150,05

7,67

187,73

Estrutura de madeira para telhado.

94216

SINAPI - DF - 12/2017|

ITELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA £ = 30 MM, COMATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO.

16,10

102,65

1.652,67

19,00

1671,66

Telha termoacistica para execugso de telhado.

94231

SINAPI - DF - 12/2017

[RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

23,20

26,67

618,74

77,02

695,77

[Rufos para telhado.

94229

SINAPI - DF - 12/2017|

[CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
ITRANSPORTE VERTICAL.

2,20

12,02

2.270,82

278,86

2.549,68

Calha central para telhado.

89580

SINAPI - DF - 12/2017

ITUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
[FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

43,55

871,00

&
8

[Tubo para escoamento vertical da coleta dgua pluvial do
[telhado.

89367

SINAPI - DF - 12/2017|

[JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
[FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Unid

26,50

17,36

12336

Conexdes para tubulagdo de escoamento da coleta de dguas
pluviais

Total(R$)

189523

9.254,11
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Guarita e Controle da Balanca
6 Esquadrias em madeira
[ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE
61 90829 |SINAPI- DF - 12/2017|50X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRAO MEDIO-|  Unid. 400 2865 725 11460 29,00 143,60 [Alizar/guarnigao das portas.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
. d -DF- z ), 2 X 2 162,
62 0823 |SINAPL-DF- 12720175 0 mRADICAS . FORNECIMENTOE | U1 400 260,88 2963 104352 1852 1.162,04 |Portas,
INSTALAGAO.
[EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS
63 74139/002 | SINAPI-OF - 12/2017| 0P m? 15,12 2027 697 306,48 10539 411,87 |Emassamento das portas.
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,
64 74065/003 | SINAPI - DF - 12/2017| DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR m? 15,12 161 856 175,54 129,43 304,97 |Pintura das portas.
BRANCO
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,|
65 00830 | siNAPI-DF - 1272017 |COVPLETA ACABAVENTO PADRAO EDIO, Unid 200 7,61 17,69 145,22 35,38 180,60 |Fechadura para portas de acesso.
a INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E 8 2 g 3 4 3 paraps -
INSTALACRO.
[FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
[BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
. INAPI - DF - ¥ ¢ 14 41,
66 0831 |SINAPL-DF - 1272017 e eUCRO OE FURD Unid 200 57,23 13,57 114,06 27,1 141,60 [Fechadura para banheiros.
FORNECIVENTO E INSTALAGRO.
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
67 84161 | SINAPI- DF - 12/2017|ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA m 200 217 715 6431 14,30 78,64 [Soleira das portas.
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
Towl(RS) 1964,17 59,15 24332
7 Esquadrias em vidro temperado
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
71 | Composicio - [ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, | m? 616 644,10 10,60 3.967,66 65,30 4.032,95 |Janelas.
INCLUSIVE ACESSGRIOS.
BASCULANTE TIPO MAXI-AR, EM VIDRO
. ITEMPERADO INCOLOR COM PELICULA JATEADA, 2
72| composicao - £SPESSURA 10N, FORNECIVENTO £ ISTALAGAD,| ™ 07 645,10 10,60 464,47 763 472,10 |Basculantes dos banheiros
INCLUSIVE ACESSORIOS.
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE
25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
73 84089 |SINAPI- DF - 12/2017] 000 3,29 13,31 253160 532,40 3.064,00 [Peitoril das janel
/2017 C|MENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA m eitoril das janelas
ARGAMASSA
Total(RS) 6563,73 605,33 7.569,06
8 Revestimento intemo
[REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
NTERNAS COMPLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE Revestimento das Paredes dos banheiros, copa, refeitério
81 87272 |SINAPI - DF - 12/2017| DIMENSOES 3345 CM APLICADAS EM AMBIENTES m? 13 067 16,16 139579 554,61 195041 |FoeSt s cop2
[DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS| )
PAREDES.
[APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM )
82 8849 |SINAPI- DF - 12/2017) A m 16,10 812 11,3 13073 18290 313,63 |Emassamento teto dos vestidrios e banheiros
ITETO, DUAS DEMAOS.
[APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
83 83485 |SINAPI- DF - 12/2017) 16,10 553 287 89,03 4621 135,24 |Pintura dos tet
/2017) A Tex PUA EMTETO, DUAS DEMAOS. intura dos etos.
[APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
84 88497 |SINAPI- DF - 12/2017] i m? 4,9 600 529 389,76 343,64 733,40 |Emassamento das paredes.
PAREDES, DUAS DEMAOS
[APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ,
85 seigs | siNaPt-F- 12720070t m 64,96 133 066 86,40 4287 129,27 [Selador das paredes.
[APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA
86 83489 |SINAPI-DF - 12/2017| " o m? 64,96 634 317 41185 205,92 617,77 |Pintura das paredes.
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
Total(R$) 250356 137615 387971
9 Revestimento Externo
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM N
91 seass | siNaPi-F - 1272017 LD, m 64,96 133 066 86,40 487 129,27 [Selador das paredes
[APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
. INAPI - DF - . > " ¢ £ 30 , 411, X 77 i
92 aBiE | SINAPI-DF- 1272007\ e REDES, DUAS DEMAOS, m 64,96 63 317 11,85 205,92 617,77 |Pintura das paredes.
Total(R$) as8.24 288,80 747,08




ORCAMENTO - DER - PATIO SOBRADINHO

Prego Unitari Total (R
Cédigo Referéncia Descrigo dos servicos 3 SHEREE) E=IE) Observagio
Total Material | Total Mao de Obra TOTAL GERAL
Guarita e Controle da Balana
0 =
[CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO .
101 87632 |SINAPI-DF-12/2017| "} 1610 2,30 1036 391,23 166,80 558,03 |Contrapiso a ser aplicado nas dreas internas.
[EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
[ESPESSURA 3CM.
[REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 , By
102 8762 | SINAPI-DF - 1272017 Oi e Tes DE AREA ENTRE S0 | ™ 1610 8393 1095 1351,27 176,30 1527,57 [Revestimento a ser aplicado nas dreas internas.
E10Mm
[RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
103 88650 | SINAPI- DF - 12/2017|PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES m? 11,60 860 130 99,76 15,08 114,84 [Rodapé a ser aplicado na dreas internas.
60x60CM.

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
104 84161 | SINAPI - DF - 12/2017 |ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA m 2,00 32,17 7,15 64,34 14,30 78,64 [Soleira a ser aplicada nas portas de acesso
[TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Total(R$) 1.906,60 372,47 2.279,07
1
[EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
[CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
. d -DF- i ? 1 2 2 2 4 1123, é
11 94991 | SINAPI-DF - 12/2017| 0 o B AMENTO CONVENCIONAL, NAO m 3,00 318,67 55,97 956,01 167,91 1.123,92 [Passeio em torno do prédio ADM.
ARMADO.
[FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
12 90998 | SINAPI - DF - 12/2017|CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAGOES 6,00 7,46 1013 76 6078 105,54 |Forma para concretagem do passeio.
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES.
113 | 74245/001 [SINAPI-DF - 12/2017 ;':J:g’: ACRILICA EMPISO CIMENTADO DUAS m? 25,00 431 7,04 107,75 176,00 283,75 |Pintura do passeio.
Total(RS) 110852 404,69 151321
12 Instalagdo Elétrica
[PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
121 o312 |siNAPI-DF - 1272017 | OMADA (2MODULOS) 10A/250V, CANAELETRICA, | 1y 8,00 7260 60,09 580,80 430,72 1.061,52 [Tomadas.

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
|CHUMBAMENTO.

[PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR
122 93147 | SINAPI - DF - 12/2017) :&"T:g;ﬂ% OCT;L;ARJAO:(;;,S?}V[;:!;‘:AE ELETRICA | i 4,00 95,36 81,01 381,44 320,04 705,48 Interruptor e ponto de energia no teto
(CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA)

[QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
123 74131/004 | SINAPI - DF - 12/2017|DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS Unid. 2,00 2 60,05 844,58 12010 964,68 |Quadros de disjuntores,
[MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
INEUTRO, FORNECIVMENTO E INSTALACAO.

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
X INAPI - DF - ;) X .
124 93654 |SINAPI-DF - 12/2017|  J 0 FORNECIVENTO £ INSTALACAD.| V"9 2,00 10,02 113 20,04 2,26 22,30 |Disjuntor

125 93656 | SINAPI- OF - 12/2017| > UNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE Unid. 2,00 10,0 113 200 226 22,30 |Disjuntor.
) INOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. g 4 5 2 2 X i

[DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
X INAPI - DF - ;S ) .
126 93673 |SINAPI- DF - 12/2017| 0o e ORNECIVENTO £ INSTALACAD.| UMY 2,00 777 13,67 143,54 27,34 170,88 [Disjuntor

LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
17| 73053008 | SINAPI-DF - 13/2017| EATORES DE PARTIOA RAPIDA E LAMPADAS Unid 500 3053 12293 204,24 983,44 127,68 |lluminagdo interna.
- FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, g g g g g g N

[FORNECIMENTO E INSTALAGAO

128 83443 |SINAPI- DF - 12/2017) ﬁS:ADEPASSAGEM 020X FUNDOBRITACOM | 800 22,97 1863 183,76 149,04 332,80 | Caixa de passagem para instalagio elétrica.

129 96985 | SINAPI - DF - 12/2017 | /ASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - Unid. 2,00 51,87 9,52 103,74 19,04 122,78 |Haste para aterramento.
) [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. g o G 2 X A p: .

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA
12.10 72259 |SINAPI- DF - 12/2017| Lyo o0 oo ECIMENTO E INSTALACAO. Unid 2,00 517 7,32 10,34 14,64 24,98 | Conector para aterramento.

N |CAIXA DE INSPECAO DE PVC @200MM PARA
1211 | Composicio - A TERRAMENTO. Unid. 2,00 149 475 29,80 9,50 39,30 [Caixa para aterramento.

AR CONDICIONADO SPLIT 18.0008TUS,
1212 | Composicio - FORNECIVEENTO E INSTALACED Unid 2,00 2.300,00 400,00 4.600,00 800,00 5.400,00 [Ar condicionado.

Total(R$) 7.162,32 2.932,38 10.094,70




ORCAMENTO - DER - PATIO SOBRADINHO

Preco Unitari Total (R
Codigo Referéncia Descrigo dos servicos SRS E=IE) Observagio
Total Material | Total Mao de Obra TOTAL GERAL
Guarita e Controle da Balana

14 Instalagdo de informatica

[PONTO DE LOGICA COM CONECTOR DO TIPO RJ 45
142 | Composigio - FEMEA CAT 5 MAIS CAIXA DEPVC 4X 2" EMBUTIR, | Unid. 2,00 7,93 479 95,86 9,59 105,45 [Ponto de rede.
ESPELHO PARA UM PONTO E ACESSORIOS.

(CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM

143 83443 | SINAPI- DF - 12/2017| Unid, 2,00 2,97 1863 45,94 37,26 83,20 |Caixa de passagem para rede e telefonia.

144 | Composicio - (CERTIFICAGAO DE PONTO DE LOGICA Unid 2,00 50,00 500,00 100,00 100000 1.100,00 |Teste de funcionamento da rede.
Total(R$) 241,80 1.046,85 1.288,65

15 Instalagao de telefoni

(CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15K10CM
152 83366 [SINAPI- DF - 12/2017 Unid 200 2,9 3012 59,84 60,24 120,08 |Caixa d .
2/2007) < 8REPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. n alxa de passagem

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
153 91846 SINAPI - DF - 12/2017|MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO m 200,00 3,46 2,64 692,00 528,00 1.220,00 [Eletroduto para passagem de cabo telefonico.
M LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAC.

(CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO
154 73768/002 [ SINAPI - DF - 12/2017| . { m 200,00 157 093 314,00 186,00 500,

[EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 00 |Cabo telefdnico.

Total(R$) 1.065,84 774,24 1.840,08

16 Instalagdes hidraulica e sanitaria

[COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A
[REDE (DISTANCIA = 10M, LARGURA DA VALA =0,65
M), INCLUINDO ESCAVAGAO MECANIZADA,

161 93354 | SINAPI - DF - 12/2017 |PREPARO DE FUNDDE VALA E REATERRO COM Unid, 2,00 382,80 101,63 765,60 203,26
|COMPACTACAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE
[COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXGES -
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

&
8

Ligacdo da rede publica.

16.3 72289 SINAPI - DF - 12/2017| E:éi’:?;é"spm;o BOXBOXBOCM EM ALVENARIA - Unid 2,00 179,52 145,80 359,04 291,60

g
H

[ Tubulagdo de esgoto.

[CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100X 50 MM,

[JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 5

164 89707 | SINAPI-DF - 12/2017) Unid. 2,00 17,03 59 34,06 11,88 45,94 [Tubulagdo de esgoto
[RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO.

[RALO SIFONADO, PVC, DN 100X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

X d -DF- A g X s 2 & 3 3
165 89709 |SINAPI-DF - 12/2017| L0 O EM RAMIAL DE ESGOTO Unid 2,00 7,24 1,66 14,48 332 17,80 | Tubulagdo de esgoto.

SANITARIO.

[PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO
E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

166 89957 | SINAPI- DF - 12/2017) Unid 4,00 36,79 59,62 147,16 238,48

]
?

[Tubulagéo de 4gua

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL § 25MM (1) - o de 4
167 73795/009  |SINAPI- DF - 12/2017| e e INSTALACAO Unid 2,00 75,91 13,40 151,82 26,80 178,62 [Tubulagio de dgua

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @ 25MM (1) -

168 73795/002. | SINAPI-DF - 12/2017| e o ¢ INSTALACRD

Unid. 2,00 41,56 1340 8,12 26,80 109,92 |Tubulagso de dgua

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
16.9 89800 SINAPI - DF - 12/2017 [100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA m 20,00 12,12 3,8 242,40 76,40 318,80 [Tubulagdo de esgoto.
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

[CAIXA D"AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM

167 83503 |SINAPI-DF-12/2017| fcoccon o Unid 2,00 520,52 182,15 1.041,04 364,30 1.405,34 [A ser instalada abaixo do telhado.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
168 86888 | SINAPI- DF - 12/2017|ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E Unid 2,00 33,9 14,39 67,92 2878 96,70 [Banheiros.

INSTALAGAO

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5
16.9 86904 SINAPI - DF - 12/201735CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - Unid. 2,00 95,91 6,93 191,82 13,86 205,68 |Lavatorio banheiro PNE.
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
16.10 86906 | SINAPI - DF - 12/2017 [LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E|  Unid. 2,00 46,56 1,59 93,12 318 %,
INSTALAGAO.

8

[Torneira para lavatdrios dos banheiros.

Total(R$) 3.191,58 1.288,66 4.480,24
TOTAL (R$) 17.680,42

BDI(%) % 7,84%
TOTAL GERAL (R$) 19.067,12

Planilha 8 — Investimentos previstos no Patio do Colorado (fonte: Elaboracao prépria)



Despesas Operacionais (Patio Samambaia):

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS + ENCARGOS

CARGO QUANT.  |SALARIO BASE ::T;"‘:i sslﬁ;:gsl- z:;c::lcggs PERICULOSIDADE | CUSTO MENSAL | CCT 2017 - Registro
Gerente 1 6.000,00 6.000,00 4.374,60 10.374,60 |Mercado
Supervisores 4 224267 8.970,68 6.540,52 15.511,20 |DF000115/2017
Assistente Administrativo 6 115887 84,28 7.458,90 5.438,28 12.897,18 |DF000115/2017
Vistoriador 5 143482 7.174,10 5.230,64 12.404,74 |DF000115/2017
Auxiliar de Limpeza 3 112133 336399 2452,69 5.816,68 |DF000115/2017
Vigilante 5 201254 10.062,70 733671 603,76 18.003,18 |DF000010/2016
Agente Portaria 4 1.260,00 5.040,00 3.674,66 8.714,66 |DF000115/2017
Motorista 12 1.950,00 141,82 2510184 | 1830175 43.403,59 [DF000327/2017
Operador empilhadeira 1 1.950,00 141,82 2.091,82 1.525,15 3.616,97 |DF000327/2017
21 75.264,03 |  54.875,00 603,76 |  130.742,80

RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS

TEM QUANT. UNIT. ;;’:;:L
Transporte 41 145,60 5.969,60
Alimentagéio - Demais funciondrios 23 767,00 | 17.641,00
Alimentagéio Motoristas 13 31,50 409,50
Alimentagéo Vigilantes 5 34,11 293346
Fardamento 21 33,33 1366,67
Plano saide - CCT - Motoristas 13 212,03 2.756,39
Plano sfﬁde/°f’§"$ﬂfj}§i;f“"“ s 164,00 820,00
Plano satde/odontologico e Outras
asssisténcias - CCT Demais funcionarios 3 151,50 348450

35.381,12

MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS

Em QUANT. UNIT. cusTo

MENSAL

Manutengio Equipamentos (ar
condicionado, computadores, " 1| 200000
impressoras, impressoras térmicas,
celulares)
Manutengio Veiculos - 05 reboques vb 200000 | 10.000,00
Valor veiculo - W RS 200.000,00
Tempo de vida atil - VU Meses 60,00
Fator de Manutengo - FM % 60,00
Calculo = W/VU *FM 2.000,00
Manutengo Sinalizagio (vertical e horiz vb 1| 100000

13.000,00

Escala motoristas:

4 Guinchos leves

1 Guincho pesado

2 guinchos funcionando 24 horas
2 guinchos escala 6/1 - horario pic
1 guincho pesado 12/36 dia

Total

Vigilantes

1 Posto de vigilancia armada 24 h

1 Posto de vigilancia 6/1

Supervisores

1 Posto 24 horas

Vistoriadores
1 posto 24 horas
1 posto 6/1

8 Motoristas
2 Motoristas
2 Motoristas

12 Motoristas

4 Vigilantes

1 Vigilante

4 Supervisores

4 Vistoriadores.

1 Vistoriador



CONSUMIVEIS E LOCACOES

ITEM QUANT. UNIT cusTo
’ ’ MENSAL
Impressos vb 1.000,00
Combustivel 6000 3,20 19.200,00
Quantidade veiculos 5
Quilometragem/més - KM 3000
Condumo - Km/litro 2,5
Litros/més 6000
Re’boques tercerizados - Reboque para 10 500,00 5.000,00
veiculos pesados
25.200,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

ITEM QUANT. UNIT cusTo

) ) MENSAL
Material Expediente e Conservagao 1 2.000,00
Energia Elétrica + Agua 1 2.000,00
Telefone + Links Internet vb 4.000,00
Monitoramento Eletrénico vb 2.000,00
Aluguel Veiculo passeio + combustivel 2 3.000,00 6.000,00
Sistema - licenga 1 2.500,00 2.500,00
18.500,00

RISCOS E EVENTUAIS

ITEM CUSTO
Seguros
Outros
TOTAL DESPESAS 222.823,91

Planilha 9 — Despesas previstas no Patio de Samambaia (fonte: Elaboragéo prépria)




Despesas Operacionais (Patio do Colorado):

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS + ENCARGOS

CARGO QUANT.  [saLArio Base|  HORAS SUB-TOTAL | ENCARGOS | PERICULOSIDADE| ¢\yc76 mensaL [ccT 2017 - Registrol
EXTRAS SALARIOS (72,91%) (30%)
Gerente 1 6.000,00 6.000,00 4374,60 10.374,60 [Mercado
supervisores 4 224267 8970,68 6.540,52 15.511,20 [DFO00115/2017
Assistente Administrativo 3 1.158,87 84,28 372945 2719,14 6.448,59 [DF000115/2017
Vistoriador s 1.434,82 7.174,10 523064 12.404,74 [DF000115/2017
|Auxiliar de Limpeza 2 112133 224266 163512 3.877,78 DF000115/2017
Vigilante 5 2012,54 10.062,70 7.336,71 603,76 20.015,72 |DF000010/2016
|Agente Portaria 4 1.260,00 5.040,00 3.674,66 8.714,66 [DFO00115/2017
Motorista 6 1.950,00 141,82 1255092 9.150,88 21.701,80 |DF000327/2017
Operador empilhadeira - - -
30 5577051 |  40.662,28 99.049,09
RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS
TEM UANT. UNIT. cusTo
QUANT. . MENSAL
Transporte 30 145,60 4:368,00
|Alimentagdo - Demais funciona 19 767,00 | 14573,00
[Alimentaggo Motoristas 6 31,50 2835,00
Alimentag3o Vigilantes 5 34,11 293346
Fardamento 30 33,33 1.000,00
Plano satide - CCT - Motoristas 6 212,03 1272,18
Plano saude/odontolGgico e Outras R 16400 820,00
- CCT Vigilantes
Plano saude/odontoldgico e Outras 10 15150 287850
- CCT Demais funcion[arios
30.680,14
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
TEM QUANT. UNIT. cusTo
- i MENSAL
Manutengao Equipamentos (ar condicionado,
computadores, impressoras, impressoras b 1| 1.000,00
térmicas, celulares)
Manutencao Veiculos - 02 reboques vb 2.000,00 4.000,00
valor veiculo - W RS 200.000,00
[Tempo de vida dtil - VU Meses 60,00
Fator de Manutencio - FM % 60,00
Calculo =W/VU * FM 2.000,00
50 Sinalizacao (vertical e horizontal) vb 1| 1.000,00

6.000,00

Escala motoristas:

2 Guinchos leves

Guincho pesado

1 guincho funcionando 24 horas =

1 guincho pesado 12/36 dia

Total

Vigilantes

1 Posto de vigilancia armada 24 hrs
1 Posto de vigilancia 6/1

Supervisores
1 Posto 24 horas

Vistoriadores

1 posto 24 horas

1 posto 6/1

4 Motoristas

2 Motoristas

6 Motoristas

4 Vigilantes
1 Vigilante

4 Supervisores

4 Vistoriadores

1 Vistoriador



CONSUMIVEIS E LOCACOES

ITEM QUANT. UNIT. CUsTO

MENSAL

Impressos vb 500,00 500,00

Combustivel 2400 3,20 7.680,00

Quantidade veiculos 2

Quilometragem/més - KM 3000

Condumo - Km/litro 2,5

Litros/més 2400

E:?:g;ss tercerizados - Reboque para veiculos 5 500,00 2.500,00
10.680,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

ITEM QUANT. UNIT. CUSTO

MENSAL

Material Expediente e Conservagao 1 1.000,00

Energia Elétrica + Agua 1 1.000,00

Telefone + Links Internet vb 2.000,00

Monitoramento Eletronico vb 1.000,00

Aluguel Veiculo passeio + combustivel 1 3.000,00 3.000,00

Sistema - licenga 1 2.500,00 2.500,00
10.500,00

RISCOS E EVENTUAIS

ITEM CUSTO %

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS + ENCARGOS 99.049,09 63%
RECURSOS HUMANOS - BENEFCIOS 30.680,14 20%
MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS 6.000,00 4%
CONSUMIVEIS E LOCACAO 10.680,00 7%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 10.500,00 7%
TOTAL DESPESAS 156.909,23 100%
TOTAL DESPESAS 156.909,23

Planilha 10 — Despesas previstas no Pétio do Colorado (fonte: Elaboragéo propria)



Ano 20 anos

2.1.1  Relatério de Planejamento Global 161.885,09
2.1.2 Projeto Executivo - instalagdo, equipamento, software e integragdo, por estagdo ou terminal 36.656,25
213 Hardware 15.394.719,85
2.1.3.1 Balanga Seletiva 1 Fx por sentido (simples) + OCR 1.461.598,40
2.1.3.2 Balanga Seletiva 1 Fx por sentido+ OCR 6.518.320,04
2.1.3.3 Balanga Seletiva 1 Fx por sentido + Controle de Fuga 1Fx Composto + OCR 1.033.513,40
2.1.3.4 Balanga Seletiva 1 FX por sentido + Controle de Fuga 2FX Composto + OCR 2.135.521,82
2.1.3.7 Balanga Seletiva 1 FX por sentido + Controle de Fuga 2FX Composto + OCR+2 postes 1.098.645,59
2.1.3.8 2 Balanga Seletiva 1 FX por sentido + Controle de Fuga 4FX Composto + OCR+3 postes 1.856.011,83
2.1.3.5 Balangas Rodoviarias Fixas (LSWIM) 806.942,99
2.1.3.6 Balangas Rodoviarias Portateis (LSWIM) 484.165,79
224 Software 1.396.775,73
2.2.4.1 Software deintegragdo via CCO 1.396.775,73
225 Servigos 695.990
2.2.5.1 Servigos de Instalagdo e testes dos equipamentos 321.226,28
2.2.5.2  Servigo de "start-up" - parametrizagdo para entrada em operagdo 214.150,85
2.2.5.3 Treinamento & Operagdo Assistida 160.613,14

22.1  Hardware -
2.2.1.1 Balanga Fixa Alta Velocidade, 2Fx -
2.2.1.2 Balanga Fixa Alta Velocidade, 4Fx -
2.2.1.3 Balangas Rodoviarias Fixas (LSWIM) -
2.2.1.4 Balangas Rodoviarias Portateis (LSWIM) -

222  Software -
2.2.2.1 Software deintegragdo via CCO -

231 Relatério de Planejamento Global 38.489,06
232 Projeto Executivo - instalagdo, equipamento, software e integragdo, por estagdo ou terminal 57.733,59
233 Hardware 1.350.064,66
2.3.3.1 Defensa Metalica Protegdo Equipamentos Tipo Balanga Fixa Alta Velocidade 882.037,73

2.3.3.2 Infra Basica Balangas Rodovidrias Fixas (LSWIM) 468.026,93

243  Hardware -
2.4.1.1 Defensa Metalica Protegdo Equipamentos Tipo Balanga Fixa Alta Velocidade, 2Fx -
2.4.1.2 Defensa Metalica Protegdo Equipamentos Tipo Balanga Fixa Alta Velocidade, 4Fx -
2.4.1.3 Infra Basica Balangas Rodovidrias Fixas (LSWIM) -

2,51  Relatério de Planejamento Global 36.656,25

25.2 Projeto Executivo - instalagdo, equipamento, software e integragdo, por estagdo ou terminal 29.325,00

253 Hardware 1.904.441,09
2.5.1.1 Servidor para gerenciamento e concentra¢do de dados de trafego 136.669,48
2.5.5.2 Servidor para gerenciamento e concentragdo das imagens capturadas pelo sistema de monitoramento por video 136.669,48
2.5.1.2 Storage externo para armazenamento dos videos do sistema de monitoramento de imagens (40TB) 473.240,43
2.5.5.3 Storage para informagdes gerais 141.944,50
2.5.1.3 Sistema de protegdo elétrica e contingéncia por no-breaks 106.516,47
2.5.5.4 Rack concentrador 13.685,75
2.5.1.4 Sistema de geragdo auxiliar de Energia Elétrica (Grupo Gerador) 419.610,35
2.5.5.5 Estagdo detrabalho para operador com 3 monitores 70.158,85
2.5.1.5 Estagdo detrabalho para supervisor com 2 monitores 30.233,12
2.5.5.6 Video Wall com tecnologia LCD, com acessoérios (06 monitores 50") 375.712,65

254 Software 920.228,72
2.5.4.1 Software de gerenciamento de banco de dados, backup, rede, recep¢do dados equipamentos 920.228,72

255 Servigos 156.022,45
2.5.5.1 Servigos de Instalagdo e testes dos equipamentos do CCO + Atualizagdes HW & SW 72.010,36
2.5.5.2  Servigo de "start-up" - parametrizagdo para entrada em operagdo do CCO 48.006,91
2.5.5.3 Treinamento & Operagdo Assistida 36.005,18

Planilha 11 — Investimentos previstos com equipamentos (fonte: Elaboracéo prépria)



OPEX

2.1.1  Relatério de Planejamento Global

212  Projeto ivo - i A i e integracdo, por estagéo ou terminal
213  Hardware

Balanga Seletiva 1 Fx por sentido (simples) + OCR

Balanga Seletiva 1 Fx por sentido+ OCR

Balanca Seletiva 1 Fx por sentido + Controle de Fuga 1Fx Composto + OCR

2134 Balanca Seletiva 1 FX por sentido + Controle de Fuga 2FX Composto + OCR

2137 Balanca Seletiva 1 FX por sentido + Controle de Fuga 2FX Composto + OCR+2 postes.
2.13.8 2 Balanca Seletiva 1 FX por sentido + Controle de Fuga 4FX Composto + OCR+3 postes
Chips 3G/4G

Balangas Rodovidrias Fixas (LSWIM)

Balangas Rodovidrias Portateis (LSWIM)

Software

2.24.1 Software deintegracdo via CCO

225  Servigos
2.2.5.1 Servigos de Instalagdo e testes dos equipamentos
2.25.2 Servigo de "start-up" - parametrizagdo para entrada em operagao
2 3 Treinamento & Operagdo Assistida

22.1  Hardware
2.2.1.1 Balanga Fixa Alta Velocidade, 2Fx
2 2 Balanca Fixa Alta Velocidade, 4Fx
2.2.1.3 Balancgas Rodoviarias Fixas (LSWIM)
2.2.1.4 Balancgas Rodovidrias Portateis (LSWIM)

222  Software
2.2.2.1 Software deintegragdo via CCO

23.1  Relatério de Planejamento Global

232 Projeto ivo - il A i ei
233  Hardware
2.3.3.1 Defensa Metalica Protegdo Equipamentos Tipo Balanga Fixa Alta Velocidade, 2Fx
2.3.3.2 Defensa Metalica Protegdo Equipamentos Tipo Balanga Fixa Alta Velocidade, 4Fx
2 3 Infra Basica Balangas Rodoviarias Fixas (LSWIM)

243  Hardware
24.1.1 Defensa Metalica Protegdo Equipamentos Tipo Balanga Fixa Alta Velocidade, 2Fx
2 Defensa Metalica Protegdo Equipamentos Tipo Balanga Fixa Alta Velocidade, 4Fx
2.4.13 Infra Bésica Balancas Rodoviarias Fixas (LSWIM)

25.1  Relatério de Planejamento Global
252  Projeto ivo - il A i ei 30, por estagdo ou terminal

253  Hardware
Servidor para gerenciamento e concentragdo de dados de trafego
Servidor para gerenciamento e concentragdo das imagens capturadas pelo sistema de monitoramento por video
Storage externo para armazenamento dos videos do sistema de monitoramento de imagens (40TB)
Storage para informagdes gerais
Sistema de protegdo elétrica e contingéncia por no-breaks
Rack concentrador
Sistema de geragdo auxiliar de Energia Elétrica (Grupo Gerador)
Estacdo de trabalho para operador com 3 monitores

2.5.1.5 Estagdo detrabalho para supervisor com 2 monitores

2.5.5.6 Video Wall com tecnologia LCD, com acessérios (06 monitores 50")

254  Software

2.5.4.1 Software de gerenciamento de banco de dados, backup, rede, recepgao dados equipamentos

255  Servigos

255.1 Servigos de Instalagdo e testes dos equipamentos do CCO + Atualizagdes HW & SW

2.5.5.2 Servigo de "start-up" - parametrizacdo para entrada em operagdo do CCO

2.5.5.3 Treinamento & Operagdo Assistida

2.6.1  Hardware

2.6.1.1 Servidor para gerenciamento e concentragdo de dados de trafego

2.6.1.2 Servidor para gerenciamento e concentragdo das imagens capturadas pelo sistema de monitoramento por video
2.6.1.3 Storage externo para armazenamento dos videos do sistema de monitoramento de imagens (40TB)

2.6.1.4 Storage para informagdes gerais

2.6.1.5 Sistema de protegdo elétrica e contingéncia por no-breaks

2.6.1.6 Rack concentrador

2.6.1.7 Sistema de geragdo auxiliar de Energia Elétrica (Grupo Gerador)

2.6.1.8 Estagdo detrabalho para operador com 3 monitores

2.6.1.9 Estagdo detrabalho para supervisor com 2 monitores
2.6.1.10 Video Wall com tecnologia LCD, com acessérios (06 monitores 50")

26.2 Software

2.6.2.1 Software de gerenciamento de banco de dados, backup, rede, recepcao dados equipamentos

27.1  Hardware

2 Veiculo Tipo 1

2.7.1.2  Veiculo Tipo 2

272  Colaboradores

2 Motorista

2.7.2.2 Operador

2723  Auxiliar

273  Insumos

2.7.3.1 Combustivel

2732 Celular

2.7.3.3 Imponderaveis (Acidentes, etc)

2.7.3.4 EPI's euniformes

2.8.1  Afericdes

2811 Afericdo Equipamentos Tipo Balanga Fixa Alta Velocidade

2811 Afericdo Equipamentos Tipo Balanga Fixa Alta Velocidade

2.8.1.2 Aferigao Equipamentos Tipo Balanca Baixa Velocidade (Patio+ Blitz)

29.1  Técnicos manutengio

2 1 VeiculoTipo1

29.2  Colaboradores

2921 Técnico

2922 Auxiliar técnico

293  Insumos

293.1 Combustivel

2.9.3.2 Despesas comdiarias

2 3 Imponderdveis (Acidentes, etc)

2934 Ferramenta

2935 EPI's euniformes

cd0, por estacdo ou terminal

)

[N

i

20 anos

22.416.331

10.228.637,41
1.013.291
4.473.288
706.646
1.458.546
749.678
1.287.701
224.238
197.030
118.218

562.942,95
562.943

2.772.253,67
1.322.008
1.221.691
228555

697.506,69

50.056

50.056
173.326

137.606
237.500,00
237.500
1.026.000,00
0
1.026.000
2.749.680,00
1.108.080
1.641.600
0
513.000,00
307.800
45.600
114.000
45.600
1.716.270,00
1.434.120
145.350
136.800
342.000
342.000
1.313.280
759.240
554.040
256.500
153.900
22.800
28.500
28.500
22.800

Planilha 12 — Custos previstos com equipamentos (fonte: Elaboracéo propria)
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1-INTRODUCAO

O presente documento apresenta informacdes das caracteristicas ambientais da
situacdo atuais de duas areas nos 2° e 3° Distritos Rodoviarios do DER/DF, as
quais serdo objetos de licitacdo para uso em parceria publico privada como areas
de deposito e leildes de veiculos apreendidos.

A partir das caracteristicas da area e das atividades propostas a serem
desenvolvidas nas mesmas, bem como a legislacdo ambiental vigente, €&
apresentado um roteiro para o licenciamento ambiental para instalacdo e

operacéo dos empreendimentos pretendidos.

2 — CARACTERIZACAO AMBIENTAL DAS AREAS

2.1 -AREA 1 -2°DISTRITO RODOVIARIO DO DER/DF

Denominada neste relatério como area 1, o pretendido patio de veiculos esta
localizado no interior da poligonal do Parque Rodoviario do DER/DF — 2° Distrito
Rodoviario, na Regido Administrativa de Sobradinho — RA V, as margens da BR
020, Km 0,0.



i48 Legenda:

0 - Patio de Apreensfio - 1° Distnto DER

Limite das RA’s da Distrito Federal

FIGURA 1 - LOCALIZACAO DA AREA 1 DE ESTUDO.

Atualmente, a area se encontra destinada como area de bota fora de material
proveniente das obras realizadas no trecho rodoviario Torto — Colorado. Assim,
classe predominante de cobertura e uso solo s&o os solos expostos. Entretanto,
parte do pretendido pétio esta coberto por pequenas manchas de vegetacéo e
de algumas arvores isoladas que estdo distribuidas ao longo da cerca que
margeia a BR-020.
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Legenda:

Pitio de Apreensao - 1° Distrito DER
Uso e Ocupagio do Solo
[ Individuos Arbéreos Isolad
| Solo Exposte/Movimentagéo de Solo
Vegetagao Nativa/Exotica
| Ameahsfaltada

FIGURA 2 — USO E COBERTURA DO SOLO NA AREA 1 DE ESTUDO.

Na area do empreendimento, considerada area diretamente afetada, nao
ocorrem Areas de Preservacdo Permanente (APP), previstas legalmente, uma
vez que ndo existem cursos d’agua, nascentes, lagos, bem como topos de morro,
declividades acentuadas ou qualquer outra caracteristica que possa ser

enquadrada como APP.

O empreendimento situa-se na APA do rio Sdo Bartolomeu. Criada em 1983, a
APA desempenha um importante papel de corredor de ligagéo entre a Estacéo
Ecolégica de Aguas Emendadas, Parque Nacional de Brasilia, APA de
Cafuringa, APA do Lago Paranod e APA das Bacias dos cérregos Gama e
Cabeca-de-Veado, reunindo todas as fitofisionomias, desde o Cerradédo até os

Campos Rupestres e fauna a elas associada.



2.1.1 — ASPECTOS SOBRE O MEIO Fisico

Do ponto de vista geomorfologico, a area do empreendimento localiza-se no
Dominio das Chapadas na Unidade da Chapada da Contagem. A Unidade da
Chapada da Contagem corresponde a uma regido de relevo plano a suave
ondulada e baixas declividades, inferiores a 10%, situando-se entre as cotas de
1.000 e 1.200 m de altitude. O terreno do empreendimento, possui topografia

predominantemente plana, com declividades médias abaixo de 5%.

Em relacdo a pedologia, na regido predominam latossolos de textura média a
arenosa, com eventuais manchas de areias quartzosas e lateritas. No terreno o
solo predominante na area do empreendimento é latossolo vermelho-escuro,
constituido, basicamente, por argila siltosa muito pouco arenosa, conforme figura

abaixo.

FIGURA 3 - LATOSSOLO VERMELHO NA AREA DE ESTUDO.

Atualmente o terreno esta coberto por material mineral proveniente de outra

area, conforme se observa na figura a seguir.



FIGURA 4 — PILHA DE SOLO DEPOSITADOS (BOTA FORA) NA AREA DE ESTUDO.

Quanto aos aspectos hidrograficos, a area esta inserida na bacia hidrogréafica do
corrego Capao Grande que é afluente do ribeirdo Sobradinho, contribuinte da
bacia do rio S&o Bartolomeu. O recurso hidrico superficial de maior relevancia
na area préxima ao empreendimento € o proprio corrego Capao Grande. N&o

existe na area do empreendimento nenhum corpo d’agua.

2.1.2 ASPECTOS SOBRE O MEIO BIOTICO

Em termos de cobertura vegetal, na poligonal do empreendimento, ha uma
pequena gleba de cerrado sentido restrito em estagio secundario de
regeneracao aunada com espécies invasoras, principalmente gramineas do
género braquiaria. Entretanto, mais de 60% da area se encontra com o solo
exposto sem cobertura vegetal. Nas figuras a continuagcado pode-se observar a

vegetacao, com individuos arboéreos caracteristicos do bioma Cerrado.



FIGURA 5 - REMANESCENTES DE VEGETAGCAO ARBOREA DO CERRADO NA AREA DE
ESTUDO.

FIGURA 6 — COBERTURA DE GRAMINEAS EXOTICAS COM PREDOMINANCIA DO
GENERO BRAQUIARIA.

2.1.3 ASPECTOS SOBRE O MEIO ANTROPICO

O empreendimento esta dentro inserido dentro da area do 2° Distrito Rodoviario

do DER/DF que contendo assim como vizinhos o Parque Rodoviario do



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal -DER/DF, as duas
vilas de casas funcionais do DER/DF existentes no referido Parque, a
Companhia de Policia Militar Rodoviaria e o loteamento Império dos Nobres,

localizado nas proximidades do Parque Rodoviario.

O local proposto esté cercado e isolado das &reas circunvizinhas, tendo como
acesso a rodovia BR-020. Trata-se, portanto, de local antropizado.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF
compde-se de um Edificio Sede localizado no Plano Piloto, um Parque
Rodoviério, localizado nas proximidades do Complexo Viario do Colorado, na
DF-001, cujas fungbes sédo tanto administrativas quanto operacionais e 5
Distritos Rodoviarios, a saber, 1° Distrito em Planaltina, 2° Distrito no Parque
Rodoviario, 3° Distrito em Taguatinga/Samambaia, 4° Distrito na DF-130 e 0 5°

Distrito localizado em Brazlandia.

Na area do Parque Rodoviario existem, além do 2° Distrito Rodoviario, o setor
de Producéao Industrial, responsavel pela fabricacdo de pontos de dnibus, meios-
fios, placas de sinalizacdo, calhas de drenagem e quebra-molas, o setor de
Patriménio e Almoxarifado, setor de Oficinas, responsavel pela manutencao de
maquinas e veiculos do DER/DF, a Divisdo de Tecnologia, a Companhia da
Policia Militar Rodoviaria do Distrito Federal e duas vilas de casas funcionais
para servidores do DER/DF. Existe ainda no Parque Rodoviario uma clinica

médica para atendimento aos funcionarios.

As duas vilas de casas funcionais perfazem um total de 34 residéncias e estao
situadas na area do Parque Rodoviario, atendendo a dois publicos distintos de
funcionarios do DER/DF. A figura a seguir observa-se a relacdo da area em

relacdo a poligonal total do 2° Distrito Rodoviario.
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FIGURA 7 — LOCALIZAGAO DA AREA 1 EM RELACAO A POLIGONAL DO PARQUE DO 2°
DISTRITO RODOVIARIO.

2.1.4 ASPECTOS SOBRE O ZONEAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial — PDOT do Distrito Federal vigente
é regido pela Lei Complementar n° 803 de 25 de abril de 2009, com alteracdes
decorrentes da Lei Complementar n® 854 de 15 de outubro de 2012. De acordo
com o PDOT, a area do empreendimento se encontra na Zona Urbana de Uso
Controlado II.

Segundo o PDOT, o uso predominante em toda a Zona € o habitacional,
destacando-se, no entanto, areas destinadas a atividades econémicas, como o
Parque Capital Digital, Parque Ferroviario, o0 SOF Norte e as industrias da regiao
da Fercal.

A Zona Urbana de Uso Controlado II, no ordenamento territorial, visa
compatibilizar o uso urbano com a conservagao dos recursos naturais, promover
a recuperacdo ambiental e a protecdo dos recursos hidricos. Tal objetivo se
traduz em diretrizes especificas de planejamento territorial, tais como: reforcar o

uso habitacional de baixa e média densidades populacional; proteger os



atributos naturais; estabelecer medidas de controle ambiental para protecéao das

unidades de conservacgao, e, especialmente, do entorno.

Macrozona de ProtecSo Integral
P Zonsa Rural de Uso Controlado
B Zona Rural de Uso Diversificado
P Zona Urbana Consolidada
m Zona Urbana de BExpansio e
Qualificacs

B Zona Urbana de Uso Controlado |

Zona Urbana de Uso Controlado
n

Zona Urbana do Conjunto
Tombado

B Zonsa de Contengio Urbana

FIGURA 8 — LOCALIZAGCAO DA AREA 1 EM RELACAO AO ZONEAMENTO DO PDOT.

Por outra parte, o Plano Diretor Local de Sobradinho - PDL, desenvolvido pelo
Instituto de Planejamento do DF e instituido pela Lei Complementar n° 56 de
30/12/1997 estabelece as diretrizes gerais do PDL, definindo a area do
empreendimento como Subzona Habitacional 7 (SZH 7), reforcando a vocacéao

habitacional da regiéo.

Vale ressaltar que nem o PDOT, nem tdo pouco o PDL tipifica a atividade
proposta pelo empreendimento, ndo proibindo assim o patio de deposito de
veiculos, e que a mesma representa baixa densidade de ocupacao e baixo

impacto ambiental.

Quanto ao zoneamento ambiental, a area esta inserida na APA do Séao
Bartolomeu, criada pelo Decreto Distrital N° 88.940, de 07 de novembro de 1983,
gue tem como objetivo principal assegurar condi¢cdes ecoldgicas satisfatorias as
condicBes hidricas da regido. De acordo com o Zoneamento da APA, aprovado
por meio da Lei Distrital n® 5.344/2014, o pretendido Patio encontra-se em Zona

de Ocupacéao Especial de Qualificacao.



ZONA DE OCUPAGAD ESPECIAL
DE INTERESSE AMBIENTAL
ZONA DE OCUPAGAD ESPECIAL
DE QUALIFICAGRD

FIGURA 9 — LOCALIZAGAO DA AREA 1 EM RELAGAO AO ZONEAMENTO DA APA DO
RIO SAO BARTOLOMEU.

A Zona de Ocupacao Especial de Qualificacdo ZOEQ, cujo objetivo, segundo
dispde o art. 14 da Lei Distrital n°® 5.344/2014, é qualificar as ocupacdes
residenciais irregulares existentes, ofertar novas areas habitacionais e integrar o
uso urbano com a conservagao dos recursos naturais, por meio da recuperacao

ambiental e da protecdo dos recursos hidricos.

As diretrizes especificas de uso para a ZOEQ, apresentadas no seu art. 15,

estipulam, entre outros, que:

‘I — é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média
densidade demografica, com comeércio, prestacdo de servicos, atividades
institucionais e equipamentos publicos e comunitarios inerentes a ocupacéo

urbana; ”.

As diretrizes especificas de uso para a ZOEQ, apresentadas no seu art. 15,

estipulam, entre outros, que:

“I — é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média
densidade demografica, com comeércio, prestacdo de servigos, atividades
institucionais e equipamentos publicos e comunitarios inerentes a ocupacao
urbana;”. Nao se observou nas diretrizes quaisquer restricbes para implantacéo

do empreendimento pretendido — patio de apreensao.

Entre as normas gerais de protecdo da APA da BRSB, definidas no art. 4°,
destacam-se que:



‘“IV — as ocupacBes devem seguir a legislacdo especifica de controle,
licenciamento, restricdo e compensagédo ambiental pelos érgdos competentes;”,
sendo assim recomendavel consultar o IBRAM sobre a necessidade de proceder

ao licenciamento ambiental do patio de apreensao.

“VI — as atividades que gerem efluentes, residuos solidos ou emissdes
atmosféricas, previstas em Resolugcdo do Conselho Nacional de Meio Ambiente

— CONAMA, devem seguir as seguintes diretrizes gerais:”

“a) os residuos solidos devem ser acondicionados em locais expressamente
autorizados pelo gestor da unidade, de forma a nao colocar em risco 0s
ecossistemas naturais;”. Essa premissa segue ao encontro das Politicas
Nacional e Distrital de Residuos Sélidos, que, em razdo da caracteristica e porte
desse empreendimento comercial, classifica-o como grande gerador e |he atribui
a responsabilidade por todo o gerenciamento dos residuos solidos gerados em
seu lote, sendo pertinente a elaboracdo de um Plano de Gerenciamento de
Residuos Solidos — PGRS especifico para o patio de apreensdo. Deve-se
ressaltar também que, durante a etapa de instalacdo, deve ser elaborado e
executado um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil —
PGRCC.

“d) para o licenciamento ambiental, devem ser exigidas a elaboracdo e a
execucdo de programas de monitoramento com avaliacdo peridédica da
qualidade da 4gua, da contaminacéo do solo e da qualidade do ar, durante as
fases de instalacdo e operacdo do empreendimento, as expensas do
empreendedor, demonstrando o cumprimento da alinea c;”. Caso seja
determinada na consulta realizada ao IBRAM a submissdo do patio de
apreensdo ao procedimento de licenciamento ambiental e a elaboracdo de
estudo ambiental especifico, esse deve conter planos de monitoramento da

qualidade da agua e do solo, entre outros indicados necessarios.

“VIII — o percentual minimo de permeabilidade em areas urbanas deve ser
definido ap6s estudos ambientais para 0s respectivos empreendimentos,
respeitadas as diretrizes ambientais, urbanisticas e fundiarias vigentes e as

respectivas normas para cada zona de manejo;”. Assim, a taxa minima de



permeabilidade deve ser proposta em estudos técnicos que viabilizem a recarga
parcial dos aquiferos e o disciplinamento das aguas pluviais.

Em relacdo as normas gerais de protecdo da APA da bacia do rio Séo
Bartolomeu, ndo se identificaram restricbes que impecam a instalacdo e

funcionamento de um patio de apreenséo.

O art. 5° da Lei Distrital n°® 5.344/2014 proibe em toda a APA da bacia do rio S&o

Bartolomeu:

| — implantar empreendimento de parcelamento de solo urbano sem projeto
urbanistico aprovado pelo 6érgdo competente e sem licenca ambiental emitida
pelo 6rgdo ambiental competente. Considerando que o lote jA se encontra
desmembrado e ndo configura a instalacéo do patio de apreensédo uma atividade
de parcelamento de solo urbano, entende-se ndo ser necessario atender os

requisitos desse inciso.

Il — dispor residuos sdélidos, liquidos e gasosos sem coleta e tratamento
adequado. Todos os residuos gerados no patio de apreensdo sdo de
responsabilidade do empreendedor e devem ser submetidos a coleta e demais
etapas de gerenciamento, as expensas do empreendedor, para minimizar seus

efeitos negativos para o ambiente e para a sociedade.

V — suprimir espécimes da vegetacao nativa, exceto mediante autorizacao do
orgdo competente. O corte promovido sobre a cobertura arbdrea ocorreu com
fulcro na Autorizagdo Ambiental n°® 003/2013 — SUGAP/IBRAM, que culminou
com a obrigacdo de plantar, sob a forma de compensacéao florestal, 21.645

mudas de arvores nativas em local a ser indicado pelo IBRAM.

VI — utilizar fossas negras ou equivalentes e outros dispositivos de lancamento
ou disposicdo de esgotos sanitarios sem tratamento. Para o funcionamento do
patio de apreenséao, deve-se interligar a sua rede hidrossanitaria aos sistemas
publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, operados pela
CAESB. Durante a execucao da obra, a solucdo de esgotamento sanitario ndo
sera a utilizacdo de fossas negras, mas sim o uso banheiros quimicos, ou fossa

séptica ou a imediata interligacdo ao sistema da CAESB.

Enfim, em relacdo a APA da bacia do rio S&o Bartolomeu, em especial a ZOEQ,

ndo hé impedimentos para instalacdo e funcionamento do péatio de apreenséo.



2.2 — AREA 2 - 3° DISTRITO RODOVIARIO

A éarea 2, destinada para patio de veiculos, esta localizada na poligonal do 3°
Distrito Rodoviario, na Regido Administrativa de Samambaia — RA XllI, as

margens da 1 avenida Sul do Setor de Mansdes Sudeste — Area Especial N° 1.

112900 iz 1m0 1imw L)

12610 wm 177800 1Ew Tram

FIGURA 10 — LOCALIZAGCAO DA AREA 2 DE ESTUDO.

Atualmente, a area se encontra descaracterizada, com maior parte com solo
exposto, seguido por cobertura de gramineas e algumas espécies arboreas
nativas do cerrado isoladas. No fundo do lote é observada deposicéo de solo na
forma de pilhas que atualmente ja se encontram colonizadas por espécies

vegetais exoticas.



1 Legenda:
Patio de Apreensdo - 3° Distrito DER

"| Uso e Ocupacao do Solo
2 Movimentagao de Solo/Vagetacio Exética

Solo Exposto

Eﬂ Individuos Arbéreos Isolados
Vegetagio Graminea Exdtica
Area Asfaltada

FIGURA 11 — USO E COBERTURA DO SOLO NA AREA 1 DE ESTUDO.

ol

FIGURA 12 — VISTA GERAL DA AREA 2.

Na area do empreendimento, considerada area diretamente afetada, nédo
ocorrem é&reas de preservacado permanente (APP), previstas legalmente, uma

vez que ndo existem cursos d’agua, nascentes, lagos, bem como topos de morro,



declividades acentuadas ou qualquer outra caracteristica que possa ser
enquadrada como APP.

2.2.1 — ASPECTOS SOBRE 0 MEIO Fisico

O terreno da area destinada a patio de apreensao de veiculos no 3° Distrito
Rodoviario, de forma geral, possui topografia predominantemente plana em
guase toda sua extenséo, com declividades médias abaixo de 5%.

Especificamente na area do empreendimento é observado um relevo plano com
declividades entre 5 e <10%, recoberta em quase toda sua totalidade por

Latossolo Vermelho-Amarelo, profundo e bem drenado, conforme figuras abaixo.

FIGURA 13 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO NA AREA DE ESTUDO.

Entretanto, salienta-se que existe uma pequena quantidade de material,
aparentemente proveniente de outra area, que foi depositado na poligonal do
empreendimento, alterando um pouco a conformacdo do solo. Na encosta
destas pilhas de solo a declividade atual esta entre 30 e 40%.

Quanto aos aspectos hidrolégicos, a area esta inserida entre as Unidades
hidrograficas do Riacho Fundo e Rio Melchior, formadores das Bacias do Rio



Descoberto e Lago Paranod, respectivamente. Os recursos hidricos superficiais
de maior relevancia na area proxima ao empreendimento sdo o coOrrego
Taguatinga e ribeirdo Riacho Fundo. N&ao existe na area do empreendimento

nenhum corpo d’agua.

2.2.2 ASPECTOS SOBRE O MEIO BIOTICO

Em termos de cobertura vegetal, na poligonal do empreendimento, ha alguns
exemplares isolados de espécies nativas do cerrado. Entretanto, a area se
caracteriza por solo exposto e algumas areas com gramineas, conforme figuras

abaixo.

FIGURA 14 — TRECHO RECOBERTO COM GRAMINEAS EXOTICAS COM INDIVIDUOS
ARBOREOS ISOLADOS DE ESPECIES NATIVAS DO BIOMA CERRADO



FIGURA 15 — TRECHO DE SOLO EXPOSTO COM INDIVIDUOS ARBOREOS ISOLADOS DE
ESPECIES NATIVAS DO BIOMA CERRADO

2.2.3 ASPECTOS SOBRE O MEIO ANTROPICO

O empreendimento esta dentro inserido dentro da area do 3° Distrito Rodoviario
do DER/DF que contem areas administrativas e de servi¢os, sede da Associacao
dos Servidores dos DER/DF, Clinica Médica e estrutura da Companhia de Policia
Militar Rodoviaria.

O local proposto esta cercado e isolado das areas circunvizinhas, tendo como
acesso a 1° Avenida Sul do Setor de Mansbes Sudeste. Trata-se, portanto, de
local antropizado. A area do 3° Distrito Rodoviario se encontra encravada entre
o Parque Boca da Mata e o inicio da cidade de Samambaia. A figura a seguir
observa-se a relacdo da area em relacdo a poligonal total do 3° Distrito

Rodoviario.
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FIGURA 16 — LOCALIZACAO DA AREA 2 EM RELACAO A POLIGONAL DO PARQUE DO
3° DISTRITO RODOVIARIO.

2.2.4 ASPECTOS SOBRE ZONEAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL

De acordo com o PDOT, a area do empreendimento se encontra na Zona Urbana
Consolidada — ZUC 3.

Macrozona de Protecso Integral

Zona Rural de Uso Controlado

Zona Rural de ficado

Zona Urbana C

FIGURA 17 — LOCALIZACAO DA AREA 2 EM RELACAO AO ZONEAMENTO DO PDOT.



Segundo o PDOT, nesta Zona se deseja fomentar o desenvolvimento urbano
com a melhoria da infraestrutura e dos equipamentos publicos existentes, além
de seu aproveitamento para a localizacdo de polos e eixos de dinamizacao, a
exemplo das areas lindeiras ao metrd, na Ceilandia, ao longo do Pistdo Sul, em
Taguatinga, e da via EPIA.

Segundo a Lei Complementar n°® 370 de 02/03/2001 que aprovou o Plano Diretor
Local de Samambaia, a area do 3° Distrito Rodoviario se encontra em Zona

Urbana de Dinamizagao.

Cabe ressaltar que a area em questdo ndo se encontra inserida em nenhuma
Unidade de Conservacao, porém é vizinha ao Parque Vivencial de Uso Multiplo
Boca da Mata. O Parque foi criado pelo Decreto 13.244, de 7 de junho de 1991,
no o intuito de proteger os campos de murunduns ali existentes, a nascente do
cOrrego Taguatinga e propiciar a populacéo condi¢cfes para recreacao e lazer. O

parque esta localizado na ARIE JK.



3 -CARACTERIZACAO DOS EMPREENDIMENTOS

Os Pétio de Apreensdo possuem as seguintes carateristicas:

Area reservada para atendimento ao usuério - capacidade de atendimento
de 25 usuarios ao mesmo tempo.
Area administrativa com vestiarios e refeitério.
Nos patios, entre funcionarios internos e externos, estdo previstos 55 em
Samambaia e 30 no Colorado (em 2 turnos).
Area para pesagem de caminhdes.
Area de circula¢do em pavimento ndo permeavel.
Area de estacionamento em pavimento permeavel.
Instalacdo e operagcdo de Usina Fotovoltaica de geracdo de energia
elétrica, composta de painel solar com 1872 coletores solares de 2 m?
cada, formando oito coberturas adjacentes para compor a area coberta
do estacionamento de veiculos do Péatio Samabaia. Completando a
instalacdo sera instalada uma estacéo de média tensdo de pequeno porte,
composta de disjuntores de protecdo de entrada e saida, e um
transformador seco que elevara a tensdo para o nivel da rede da
concessiondria, conforme normas e exigéncias da CEB, e as redes
subterraneas internas no terreno do parque que farédo a interligacdo dos
painéis solares aos inversores, e dai a estacdo de média tenséo e a rede
da CEB.
Quantidade de vagas aproximada:

o Samambaia: 1.130 carros; 703 motos e 50 caminhdes;

o Colorado: 350 carros; 200 motos e 30 caminhdes;

N&o tera area de lavagem de carros.
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FIGURA 18 — LAYOUT DA OCUPACAO PLANEJADA — AREA 2 - SAMAMBAIA.
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4 — LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL

Os instrumentos legais e dispositivos normativos que regulamentam as questdes

pertinentes a implantacdo do empreendimento sob o prisma ambiental

apresentados a continuacao:

4.1. LEGISLACAO FEDERAL

A legislacdo ambiental federal vigente aplicada ao empreendimento proposto

descrita no quadro abaixo:

sao

esta

e Constituicdo Federal, artigo 255 — Direito de todos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.

e LeiFederal N° 6.938-1981 - Politica Nacional de Meio Ambiente.

e Lei Federal N° 9.605-1998 - Lei de Crimes Ambientais.

e Lein®9.985/2000 — Cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservacéo.

e Lein®12.651/2012 — Dispde sobre o Cddigo Florestal.

e Decreto n® 97.362/1989 - Dispde sobre a recuperacdo de areas degradadas pela
exploragdo de depdsitos minerais.

¢ Resolucdo CONAMA n° 001/1986 - Disp&e sobre critérios basicos e diretrizes gerais
para a avaliacdo de impacto ambiental.

e Resolucdo CONAMA n° 237/1997 — Estabelece os critérios e diretrizes do
licenciamento ambiental.

¢ Resolucdo CONAMA n° 303/2002 - Estabelece parametros, definigbes e limites as
Areas de Preservacdo Permanente (APP).

e Resolucdo CONAMA N° 428-2010 - Autorizacao ao Licenciamento Ambiental por
Unidades de Conservacao.

e Instrucdo Normativa n° 06/2008 MMA - Estabelece a Lista Oficial das Espécies da

Flora Brasileira Ameacadas de Extinc¢ao.

4.2. LEGISLACAO DISTRITAL
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O IBRAM ¢€ o o6rgao no Distrito Federal responsavel pelas questdes referentes ao
licenciamento ambiental de atividades que podem ser qualificadas como

potencialmente poluidoras ou degradantes ao meio ambiente no Distrito Federal.

A legislacao distrital se encontra no quadro a seguir:

e Lei n° 041/1989 - DispBe sobre a Politica Ambiental do Distrito Federal e da outras
providéncias.

e Lei Distrital N° 3.232-2003 - Politica Distrital de Residuos Solidos

e Lei Complementar n° 803/2009 - Revisédo do Plano Diretor de Ordenamento Territorial.

e Lei Complementar n°® 56 de 30/12/1997 estabelece as diretrizes gerais do PDL de
Sobradinho.

e Lei N°1.869, de 21 de janeiro de 1998 - Dispde sobre os instrumentos de avaliagéo de
impacto ambiental no Distrito Federal e d4 outras providéncias.

e Lei Complementar n°® 827/2010 - Institui 0 Sistema Distrital de Unidades de conservagao
da Natureza — SDUC.

e Lei Complementar 854/2012 — Regulamenta a Lei 803/2009.

e Decreto Distrital N° 88.940 de 1983 cria a APA do S&o Bartolomeu.

e Decreto N° 36.992, de 17 de dezembro de 2015 - Estabelece a nova tabela de precos
cobrados pelos servicos solicitados ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hidricos do Distrito Federal.

e Lei Distrital n° 5.547/2015 — Autorizacdo para funcionamento de atividades econémicas.

e Decreto n° 12.960/1990 - Regulamenta a Lei n° 41 de 13 de setembro de 1989 que
dispbe sobre a Politica Ambiental do Distrito Federal.

e Decreto n° 14.783/1993 — Institui as espécies tombadas no Distrito Federal

e Decreto n° 18.585/1997 - Regulamenta as APM do Distrito Federal

e Decreto n° 21.784/00 — Normas para os prestadores de servicos de consultoria
ambiental.

o Decreto n® 23.585/2003 - Altera dispositivos do Decreto n°® 14.783/1993.

e Decreto Distrital N° 36.992-2015 - Precos de Analise Licenciamento Ambiental

e Resolucdo CONAM 02 de 22/07/2014 — Estabelece critérios para o Licenciamento
Ambiental Simplificado.

e Resolucdo N°. 09, de 08 de abril de 2011 - Estabelece os procedimentos gerais para
requerimento e obtencdo de outorga de lancamento de &guas pluviais em corpos
hidricos de dominio do Distrito Federal e naqueles delegados pela Unido e Estados.

e Instrucdo Normativa N° 573, de 9 de agosto de 2017 - Dispde sobre padrbes e
procedimentos no IBRAM para analise e emissdo de Autorizagdo para Supresséo de

Vegetacao.
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5-=ASPECTOS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Neste item é feita uma andlise a respeito do enquadramento do empreendimento,
“Patio de Estacionamento de Veiculos Apreendidos”, e das possiveis alternativas para
o licenciamento ambiental do empreendimento, de acordo com a legislac&o vigente e
com os tramites usualmente adotados pelo IBRAM/DF.

5.1 -TIPIFICACAO E ENQUADRAMENTO

O empreendimento em questédo ndo se enquadra em nenhum dos empreendimentos
elencados no Art 2° da Resolugao Conama 01/86, os quais necessitam de elaboragao

de Estudo de Impacto Ambiental, quais sejam:

| - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;

Il - Ferrovias;

[l - Portos e terminais de minério, petréleo e produtos quimicos;

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei n® 32, de 18 de
setembro de 1966158;

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissérios de esgotos sanitarios;
VI - Linhas de transmisséo de energia elétrica, acima de 230KV;

VII - Obras hidraulicas para exploragdo de recursos hidricos, tais como: barragem para fins
hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigacdo, abertura de canais para
navegacao, drenagem e irrigagdo, retificagdo de cursos d’agua, abertura de barras e
embocaduras, transposicéo de bacias, diques;

VIl - Extrac@o de combustivel fossil (petroleo, xisto, carvao);

IX - Extracao de minério, inclusive os da classe Il, definidas no Cédigo de Mineragéo;

X - Aterros sanitarios, processamento e destino final de residuos toxicos ou perigosos;

Xl - Usinas de geracédo de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia priméria, acima
de 10MW; Xll - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquimicos,
siderdrgicos, cloroquimicos, destilarias de alcool, hulha, extracdo e cultivo de recursos
hidricos hidrébios);

XIlI - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEl;

XIV - Exploragdo econ6mica de madeira ou de lenha, em areas acima de 100 hectares ou
menores, quando atingir areas significativas em termos percentuais ou de importancia do
ponto de vista ambiental;

XV - Projetos urbanisticos, acima de 100 ha ou em areas consideradas de relevante interesse
ambiental a critério da SEMA e dos 6rgdos municipais e estaduais competentes estaduais ou
municipais ;

XVI - Qualquer atividade que utilizar carvdo vegetal, derivados ou produtos similares, em
guantidade superior a dez toneladas por dia. (nova redagéo dada pela Resolugéo n° 11/86)
XVII - Projetos Agropecudrios que contemplem areas acima de 1.000 ha. ou menores, neste
caso, quando se tratar de areas significativas em termos percentuais ou de importancia do
ponto de vista ambiental, inclusive nas areas de prote¢cdo ambiental. (inciso acrescentado
pela Resolucdo n° 11/86)

XVIII - Empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimonio espeleoldgico nacional.
(inciso acrescentado pela Resolugéo n° 5/87)
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Quanto a Resolucdo Conama 237/1997 e seu Anexo 1 que elenca as atividades ou
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, s&o indicados para o
licenciamento apenas empreendimentos para depdsitos de produtos quimicos e

produtos perigosos na categoria Transporte, Terminais e Depdésitos.

Desta forma o empreendimento ndo se enquadra como atividade modificadora do
meio ambiente nem passivel de licenciamento ambiental nos termos das Resolucdes
Conama 01/1986 e 237/1997, especialmente para os Estudos de Impacto Ambiental

e seu respectivo Relatério de Impacto Ambiental.

Por outra parte, a legislacdo Distrital estabelece algumas diretrizes e estudos

simplificados para empreendimentos de baixo impacto ambiental.

A Lei Distrital n® 1869/1998, institui o instrumento denominado RIVI

Art. 4° O relatorio de impacto de vizinhanca — RIVI sera exigido em empreendimentos de
iniciativa puablica ou privada, com impactos ambientais localizados nas zonas urbanas e de
expansédo urbana do Distrito Federal ou nas areas onde seja permitido o uso urbano.

De acordo com a Lei Distrital n°® 1869/1998, no 8§ do 4° Art. 4°, o RIVI devera apresentar
no minimo as seguintes informacdes:

| — localizacdo e acessos gerais;
Il — atividades previstas;
Ill — &reas, dimensdes e volumetria;

IV — mapeamento e capacidade de atendimento das redes de &gua pluvial, agua, esgoto e
energia;

V — levantamento dos usos e volumetria dos iméveis e construcdes existentes nas quadras
limitrofes ao local onde ser& instalado o empreendimento;

VI — sistema viario existente e capacidade de absor¢do da demanda gerada pelo
empreendimento;

VIl — capacidade do transporte publico de absorver o aumento da demanda,;

VIl — produgéo e nivel de ruido, calor e vibragéo;

IX — producéo e volume de particulas em suspensao e gases gerados pelo empreendimento;
X — producéo e destino final do lixo gerado pelo empreendimento;

Xl — desmatamentos necessarios e formas de recuperacgdo da area degradada;

Xl — medidas mitigadoras necessdrias para minimizar os impactos negativos

Por outra parte, outros instrumentos de estudos foram criados para atender diferentes
tipos de empreendimentos, os quais foram sendo adaptados e utilizados para outras
tipologias de empreendimentos.
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Por exemplo, a Resolugdo Conama 010/1990 que estabelece critérios especificos
para o licenciamento de atividades minerais de classe Il, onde, no Art. 3°, se dispensa
o EIA e cria o Relatério de Controle Ambiental — RCA (para etapa de Licenca Prévia)
e o Plano de Controle Ambiental — PCA (para etapa de Licenca de Instalacao).

Art. 3° A critério do 6rgdo ambiental competente, o empreendimento, em funcéo de sua
natureza, localizacao, porte e demais peculiaridades, podera ser dispensado da apresentacao
dos Estaduais de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatério de Impacto Ambiental - RIMA.
Paragrafo Unico. Na hip6tese da dispensa da apresentacdo do EIA/RIMA, o empreendedor
devera apresentar um Relatério de Controle Ambiental - RCA, elaborado de acordo com as
diretrizes a serem estabelecidas pelo 6rgao ambiental competente.

O Plano de Controle Ambiental — PCA também esta previsto para o licenciamento
ambiental de postos de combustiveis, conforme estabelece a Instru¢cdo Normativa - IN
do IBRAM n° 213/2013.

A IN 213/2013 estabelece como contetdo minimo do PCA o seguinte:

“ESTRUTURA DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACAO

1.1. Da empresa/empreendedor:

1.2. Do Responsavel Técnico/Equipe Técnica pelo PCA:

2. INTRODUCAO

2.1. Objetivos do trabalho

2.2. Descricdo sucinta da atividade desenvolvida pelo empreendimento

2.3. Aspectos Gerais do Empreendimento

3. LOCALIZAQAO DO EMPREENDIMENTO

4. CARACTERIZAQAO FiSICA DO EMPREENDIMENTO

4.1. Croqui de localizacéo do empreendimento indicando as edificacdes existentes num raio de
100 m com destaque para a existéncia de clinicas médicas, hospitais, sistema viario,
habitagSes multifamiliares, escolas, indUstrias ou estabelecimentos comerciais de forma a
comprovar a classificagdo do empreendimento conforme estabelecido na ABNT NBR 13.786;
4.2. Classificacdo da area do entorno do estabelecimento que utliza o Sistema de
armazenamento Subterraneo de Combustiveis e enquadramento deste sistema conforme
ABNT NBR 13.786.

4.3. Caracterizacdo hidrogeoldgica com definicdo estimada do sentido do fluxo das aguas
subterréneas, identificacdo das possiveis areas de recarga e indicacdo dos corpos d'agua
existentes em um raio de 100 m de distancia do empreendimento;

4.4. Localizacdo de pocos de captacdo destinados ao abastecimento publico ou privado
registrados nos 6rgdos competentes, em um raio de 100 m;

4.5. Caracterizagdo geologica do terreno da regido onde se insere o empreendimento com
analise de solo, contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosao;

4.6. Descrigdo topografica da area especificando a declividade do local;

4.7. Caracterizacdo do empreendimento em relacdo aos tipos de fitofisionomias existentes no
local e em seu entorno, contemplando levantamento floristico e da fauna existente. Em
ambientes bastante antropizados ou em areas urbanas consolidadas é suficiente a
discriminacdo dos espécimes arboreos, bem como, dos animais que possivelmente habitem o
local.

5. MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS NEGATIVOS

5.1. Projeto béasico especificando os equipamentos e sistemas de monitoramento, protecao,
sistema de deteccdo de vazamento, tanques de armazenamento de derivados de petréleo,
incluindo o tanque de 6leo lubrificante usado ou contaminado. Para os empreendimentos ja
instalados, indicar o ano de instalacdo dos equipamentos, bem como o ano de fabricacdo dos
tanques. Para os empreendimentos pleiteantes apenas a licenga prévia, ndo ha necessidade
de indicar a localizacéo precisa dos equipamentos;

5.2. Descricdo do tratamento e destinagdo final dos residuos solidos gerados no
empreendimento incluindo os oriundos da instalagcdo e operacdo do empreendimento
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(embalagens de 6leos, residuos do sistema separador de agua e 6leo, residuos de construcéo
civil (RCC) entre outros);

5.3. Detalhamento do tipo de tratamento e controle de efluentes provenientes dos tanques,
areas de bombas e areas sujeitas a vazamento de derivados de petroleo ou de residuos
oleosos;

6. CONCLUSOES E CONSIDERACOES FINAIS.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

8. ANEXOS

A Resolugao n° 02 de 22/07/2014 a qual define parametros e procedimentos para o
Licenciamento Ambiental Simplificado no ambito do Distrito Federal, indica como
estudo o Relatério Ambiental Simplificado (RAS). O empreendimento poderia se
enquadrar como servico de utilidade publica, dentro das atividades de pavimentagao
de rodovias.

De acordo com a Resolucéo n® 02 de 22/07/2014, o RAS deve conter no minimo:

1. INFORMACOES GERAIS

1.1. Identificag&o do empreendedor

1.2. Identificacdo da empresa/técnico (s) responsavel (is) pelo estudo

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1. Identificagdo do Empreendimento

2.2. Caracteriza¢do do Empreendimento

Identificar o tipo de atividade a ser desenvolvida no empreendimento;

Caracterizagéo e localizacao das instalacdes existentes ou pretendidas, contemplando a area
total do terreno, a &rea construida, equipamentos e materiais utilizados (inclusive o volume de
matéria-prima utilizado por més) e o zoneamento de acordo com o PDOT/DF;

Informar limites de Areas de Preservacdo Permanente, Unidades de Conservacdo e demais
areas protegidas por legislacao especifica, com as respectivas distancias do
empreendimento;

Informar a atual quantidade de empregados ou expectativa de empregos a serem gerados.
2.3. Infraestrutura e Servigos

Informar se a infraestrutura do empreendimento sera interligada com a infraestrutura dos
servigos publicos existentes (rede elétrica, abastecimento de 4gua, sistema de coleta de
esgoto, sistema de agua pluvial), apresentando a manifestacdo das concessionérias a
respeito da capacidade de absor¢cédo. Caso esses sistemas ndo sejam interligados a
infraestrutura existente, o empreendedor devera apresentar o projeto basico.

2.4. Efluentes e residuos

Caracterizar os efluentes e residuos solidos gerados pela atividade indicando a estimativa de
volume gerado por dia e por més, além do sistema de coleta, tratamento, inertizacéo e
disposi¢éao final. Quando for o caso, informar o0 nome da empresa que fara a coleta e
transporte dos residuos e efluentes. Caso a coleta seja realizada pelo servico publico de
limpeza urbana, apresentar manifestacéo do 6rgdo competente.

3. CARACTERIZAQAO AMBIENTAL

As informacdes do estudo ambiental deverdo considerar as Areas de Influéncia Direta e
Diretamente Afetada pelo empreendimento.

3.1 Geologia

Caracterizagéo geoldgica resumida identificando o tipo de relevo e acidentes geogréficos,
apresentando a avaliacdo do risco geotécnico para a atividade, obra ou empreendimento.
3.2 Hidrogeologia

Informar a Unidade Hidrogréfica, Bacia Hidrogréafica e Regido Hidrografica, na qual o
empreendimento esta inserido e avaliar o risco hidrogeoldgico, para o sistema de recarga
poroso e/ou fraturado, contaminagdo e explotagcdo de agua subterranea.

3.3 Geomorfologia

Descrigdo geomorfoldgica resumida da area de influéncia compreendendo as formas e a
dindmica de relevo, com énfase na identificacao de situacdes de presenca ou de propensédo a
erosdo e ao assoreamento.



Caderno Técnico - PMI 001/2017-DER/DF

3.4 Vegetacao

Descrever as fitofisionomias que ocorrem na area diretamente afetada pelo empreendimento
e, quando for o caso de necessidade de supresséo vegetal, apresentar o inventario floristico
dessa area, incluindo o quantitativo de individuos arbéreos e arbustivos nativos e exaticos,
para efeito de calculo da compensacéao prevista na legislacdo vigente.

3.5 Fauna

Informar a ocorréncia das principais espécies da fauna silvestre na area diretamente afetada,
identificando as espécies endémicas e em extin¢ao.

3.6 Pedologia

Descricao e mapeamento das classes de solo com a observancia do Sistema de
Classificacdo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - EMBRAPA e com a
indicacdo do grau de erodibilidade, em escala compativel, para a area diretamente afetada.
4. MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

4.1. Descricdo das medidas a serem adotadas para minimizar os impactos ambientais
identificados;

4.2. As medidas indicadas deverao ser apresentadas e classificadas quanto:

a natureza (preventiva ou corretiva);

ao meio a que se destinam (biético, socioecondmico e fisico);

a fase do empreendimento (implantagdo ou operacgéo);

a responsabilidade de implantacdo (empreendedor, Poder Publico, outros);

a duracdo (curto, médio ou longo prazo).

5. PROGRAMAS DE CONTROLE, MONITORAMENTO, RECUPERACAO E EDUCACAO
AMBIENTAL

Apresentar programa de monitoramento e controle da polui¢do, distinguindo aqueles da fase
de instalacdo dos da fase de operacdao.

Informar se sera necesséria a recuperacéo de area degradada, caso positivo apresentar o
plano de recuperacéo da area degradada (PRAD), de acordo com a legislacdo vigente.
Apresentar programa de educacao ambiental para a fase de instalagéo e operacéo do
empreendimento conforme a legislacéo vigente.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Embora se tenha apresentado trés diferentes instrumentos de estudo ambiental: RIVI,
PCA e RAS, onde aqui se indica como o mais apropriado o RIVI, ou a dispensa do
licenciamento ambiental para o empreendimento, tal definicAo caberd ao IBRAM,
guando da consulta formalizada ao referido Instituto.

Vale ressaltar que toda e qualquer supressao de vegetacdo devera ser objeto de um
inventario florestal para a consequente emissao de autorizacdo supressdo de
vegetacdo (ANEXO 2 - Requerimento de autorizacdo de supressado vegetal), bem
como Termo de Compromisso de Compensacao Florestal pelos individuos arbéreos
que venha ser suprimidos.

Ainda, caso haja necessidade de lancamento de drenagem pluvial em corpos
receptores devera ser observada as determinagdes contidas na Resolucdo ADASA
09/2011.

5.2 FLUXO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O primeiro passo para definir qual processo de licenciamento ou autorizagéo para o
empreendimento de Patio de Deposito de Veiculos Apreendidos é Consulta Prévia ao
IBRAM, atraves do preenchimento do requerimento de Consulta Prévia (ANEXO 1).
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A partir da consulta prévia se define se o procedimento sera por autorizacdo ou
licenca. Caso seja por autorizagdo o procedimento é mais simples, sem necessidade
de estudo ambiental. Somente € necessaria a apresentacdo do inventario florestal e
demais documentacdo necesséria, conforme indicado no requerimento prévio do
IBRAM.

Caso o IBRAM opte pelo processo de licenciamento ambiental com elaboragéao de
estudo ambiental, devera ser tratado junto ao 6rgdo, qual instrumento entre sera o
mais adequado para o Patio de Deposito de Veiculos Apreendidos.

7

Na figura a seguir & apresentado um diagrama de fluxo com as alternativas do
processo para a atividade.
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CONSULTA PREVIA

PROCESSD POR
AUTORIZACAD DE
FUMNCIONAMENTO

Clu

APRESENTACAD DA
DOCUMENTACAD
MECESSARIAE
INVENTARIO FLORESTAL

EMIS5A0 DE
AUTORIZACAC PARA
FUNCIONAMENTO E
SUPRESSA0 DE
WVEGETACAD.

PROCESS0 POR
LICENCIAMENTO
AMBIENATL

EMISSA0 DE TERMO DE
REFERENCIA PARA ESTUDD
AMBIENTAL (RIVI,PCA ou
RAS)

APRESENTACAC DO
ESTUDO AMBIENTAL E
INWENTARIC FLORESTAL

EMISSAD DE LICENCAS
AMBIENTAIS E
AUTORIZACAD PARA
SUPRES5A0 DE
WVEGETACAD

FIGURA 20 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO.
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ANEXO 1

REQUERIMENTO DE CONSULTA PREVIA
E

LISTA DE DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS
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ANEXO 2

REQUERIMENTO DE AUTORIZACAO DE SUPRESSAO VEGETAL



