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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2021

CONTRATACAO DA EXECUCAO DO SISTEMA DE READEQUACAO VIARIA COM
VIADUTO E TRINCHEIRA NA ENTRADA DO RIACHO FUNDO |

ABERTURA DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 AS 10h
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2021

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna publico que as 10
horas do dia 02 de agosto de 2021, no Auditdrio do Edificio Sede, no Setor de Administracéo
Municipal, Bloco "C", Térreo, fara realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de
Concorréncia, sob a forma de empreitada por preco unitario, devidamente autorizada pelo Diretor
Geral, para execucdo das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo
SEI n° 00113-00016269/2020-00, mediante as condig¢des constantes deste Edital sob a regéncia da
Lei n. 8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera realizada no primeiro dia

atil subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo da execucdo do sistema de readequacao viaria

com viaduto e trincheira na entrada do Riacho Fundo I, na Rodovia DF-075 (EPNB) — trecho entre
a DF-079 e a DF-001 (EPCT) - Pistdo Sul, tudo de acordo com as especificagcbes nos anexos deste
Edital, com valor previsto de R$ 22.878.902,89 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais

e oitenta e nove centavos).

I1 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. Poderé participar da presente licitagdo, toda e qualquer licitante que satisfaca as condicGes do

presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato Social,
especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia. Ndo poderédo
participar desta Concorréncia:

a) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta Administracao;
b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com suspensao do
direito de licitar, pela Administragdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da declaracdo de

superveniéncia de fato impeditivo a habilitacdo.



DER
DF

C) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do Capital Social,
responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do Complexo
Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato convocatorio;
d) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada ou
representante legal de outra licitante.

2.2. Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da documentacdo e proposta
correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacdo e/ou desclassificagéo.
2.3. Por se tratar de obra de grande vulto e visando melhor atender o interesse publico almejado,
ampliando a distribuicdo dos servicos a um maior namero de licitantes, poderdo participar do
presente certame as empresas em regime de consércio, desde que atendidas as determinacGes
contidas no artigo 33, da Lei n° 8.666/93, obedecendo as seguintes normas:

2.3.1. Apresentacdo do compromisso, publico ou particular, de constituicdo do consorcio, subscrito
pelas consorciadas;

2.3.2. Indicacdo da empresa licitante responsavel pelo consércio que exercera as funcdes de
lideranca;

2.3.3. Apresentacdo dos documentos exigidos no item 3.4. deste Edital por parte de cada licitante
consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de
cada consorciada e, para efeito de qualificacdo econémico-financeira, 0 somatoério dos valores de
cada consorciada, na proporc¢do de sua respectiva participacéo;

2.3.4. Impedimento de participacdo de licitante consorciada, nesta licitacdo, por meio de mais de
um consorcio ou isoladamente;

2.3.5. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase
de licitacdo, quanto na de execugéo do contrato;

2.4. Em caso de consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caber3,
obrigatoriamente, a empresa brasileira;

2.5. A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicao
e 0 registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado e apresentado, de que trata o
Subitem 2.3.1.

2.6. A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia atil anterior a data fixada para a realizacao da
licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacao posterior.

2.7. A impugnagdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia Gtil anterior a data fixada para a realizagdo da
licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias uteis.
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111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. O DER/DF iniciaré o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, devendo a
licitante apresentar sua DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e sua PROPOSTA DE
PRECOS em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados 8 COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais,

clara e visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres:

CONCORRENCIA N° 002/2021 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO;

CONCORRENCIA N° 002/2021 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA DE PRECOS.

3.2. As licitantes deverdo apresentar 0s documentos estritamente necessarios, evitando supérfluos,
e/ou em duplicidade.

3.3. As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo
de coOpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que absolutamente
legiveis.

3.3.1. Na hipotese de cdpia sem autenticacdo, a propria Comissao, na fase de habilitacdo, a vista do

original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, devera conter, sob

pena de inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e atendendo as

seguintes exigéncias:

3.4.1. Habilitacéo Juridica:

3.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de
documentos de eleicdo dos seus administradores.

a) Obs.: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respectiva.

3.4.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

3.4.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo Orgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. Habilitacao relativa a regularidade fiscal e trabalhista:
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3.4.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado.

3.4.2.3. Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, dever&o apresentar prova
de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de Débitos para com o
Distrito Federal.

3.4.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢es Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

3.4.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Deébitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em plena validade;

3.4.2.6. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecido pela Caixa Econémica Federal,
devidamente atualizado nos termos da Lei n° 8.036/1990.

3.4.2.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao,
de acordo com a Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital da sede da

licitante.

3.4.3. Habilitacdo relativa a qualificacéo técnica:

3.4.3.1. Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa tem a sua
sede, comprovando a sua regularidade. Para o vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Distrito
Federal, seré exigido o visto do CREA-DF.

3.4.3.2. Declaracéo de Responsabilidade Técnica, indicando o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).
3.4.3.2.1. pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsavel Técnico devera ser detentor
do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.3;

3.4.3.2.2. é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responséavel Técnico por mais de
uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.3.3. Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo obras
compativeis com o objeto desta licitacdo, por meio de certiddo(des) e atestado(s), em nome do
préprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolugcdo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009 do CONFEA, com apresentacédo da(s) Certiddes de Acervo Técnico - CAT’s ¢ indicagdo da(s)


http://www.tst.jus.br/certidao

DER
DF

AnotacOes de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizacdo de
profissional, onde conste a execucao do(s) seguinte(s) servico(s):

3.4.3.3.1. Pavimentacgédo

a) Execucdo de revestimento em CAUQ ou CBUQ.

b) Execucdo de Base ou Sub-base de Brita Graduada Tratada Com Cimento (BGTC) ou Brita
Graduada Simples (BGS).

3.4.3.3.2. OAE

a) Execucdo de O.A.E. - Obra de Arte Especial, classe TB 450 KN, do tipo Viaduto em
concreto Armado Protendido, em vias urbanas ou rodovias.

b) Execucdo de Trincheira com paredes em estacas de concreto escavadas.

3.4.3.4. Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a execu¢do das
obras. Devera ser apresentada, juntamente com a relacdo de maquinas e equipamentos, declaracéo,
formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade para execucdo do objeto
deste ato convocatorio, cuja relacdo devera conter no minimo:

3.4.3.4.1. Caminh&o basculante com capacidade minima de 14 m3 e poténcia de 323 kW;

3.4.3.4.2. Caminhd&o tanque com capacidade minima 10.000 litros;

3.4.3.4.3. Rolo compactador pé de carneiro, vibratorio, autopropelido, com poténcia minima de 82
kW e massa de 11,6 ton.;

3.4.3.4.4. Motoniveladora com poténcia minima - 93 kW;

3.4.3.4.5. Rolo compactador de pneus autopropelido com poténcia minima 85kw e massa de 27
ton.;

3.4.3.4.6. Carregadeira de pneus com capacidade minima de 3,3 m3 e poténcia de 213 kW;

3.4.3.4.7. Trator de esteiras com lamina com poténcia minima de 259 kW;

3.4.3.4.8. Vibro-acabadora de asfalto sobre esteiras com poténcia minima de 82 kW,

3.4.3.4.9. Rolo compactador liso autopropelido vibratério com poténcia minima de 97 kW e massa
de 11 ton.;

3.4.3.4.10. Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade minima de 1,5 m3 -
110 kWw;

3.4.3.4.11. Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 litros — 7 KW/ 136
kW;

3.4.3.4.12. Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW,

3.4.3.4.13. Retroescavadeira de pneus com poténcia minima de 58 kW;

3.4.3.4.14. Tanque de estocagem de asfalto com capacidade minima de 30.000 litros; Caminhdo
carroceria com capacidade minima de 5 ton. e poténcia de 115 kW;

3.4.3.4.15. Trator de esteiras com ldamina com poténcia minima 112 kW.
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3.4.3.5. Capacidade Operativa da empresa: comprovacdo de que a licitante tenha executado, a
qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidao(6es)
ou atestado(s). Os atestados para capacidade operativa da empresa deverdo ser acompanhados das
respectivas CAT(s) em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha
figurado como responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentacdo comprobatoria
do acervo profissional 0 nome da pessoa juridica do licitante como a empresa contratada para a
execucéo da obra ou servicos, a teor do art. 64, 8 3° da Resolucdo n° 1.025/09-CONFEA, fornecido
por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado. E permitida a apresentacdo de diferentes

atestados de capacidade técnica, para cada um dos diferentes servicos.

Item Descricéao Quantidade| Unidade
Execucdo de O.A.E. - Obra de Arte Especial, classe TB 450 KN, do tipo )
1 _ ) _ ] 800,00  |m?de tabuleiro
Viaduto em concreto Armado Protendido, em vias urbanas ou rodovias.
2 |[Execucdo de Trincheira com paredes em estacas de concreto escavadas. 850,00 m?3 de concreto
3 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao 237.000,00 kg

Armacdo de estaca escavada ou parede diafragma em aco CA-50 com
4 . . _ i 108.000,00 kg
apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocagéao

5 |Concreto para bombeamento fck > 25 MPa 3.400,00 m3

Formas de compensado plastificado - uso geral - utilizacdo de 2 vezes -
6 _ _ 5.300,00 m?
confeccdo, instalacdo e retirada

7 |[Estaca raiz perfurada no solo 900,00 m
8 |Estaca hélice continua - confec¢édo 1.250,00 m3
9 |Concreto asféltico - faixa C 1.000,00 t

Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento ou brita
10 ) 790,00 m3
graduada simples

11 |Cordoalha - fornecimento, preparo e colocacgédo 7.900,00 kg

3.4.4. Habilitagdo quanto a qualificacdo econdmico-financeira:
3.4.4.1. Balanco patrimonial e demonstracGes contébeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagéo ocorrida
no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
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demonstragdes contabeis assim apresentados:

1 -publicados em Diério Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por cépia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de cépia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG=AC+RLP>1,00

PC + PNC
b) ILC = AC > 1,00
PC
c) GE=PC + PNC < 1,00
PL

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente

¢) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo

f) PC = Passivo Circulante

g) PNC = Passivo Néo Circulante

h) PL = Patriménio Liquido

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente 0 memorial juntado ao balanco patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

3.4.4.2. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

juridica.
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3.4.4.3. No caso de empresas em consorcio, para efeito de qualificacdo econémico-financeira, sera
admitido o somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacéo.

3.4.4.4. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor ao previsto no item 3.4.4.1, b
(1,00) deverdo comprovar patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, na forma dos 88 2° e 3° do artigo 31 da Lei n° 8.666/1993, como exigéncia
imprescindivel para sua classificacao.

3.4.4.5. Em se tratando de consércio, devera ser comprovado patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, considerando o somatorio dos valores de cada
consorciado, na proporcao de sua respectiva participagéo.

3.4.5. Declaracéo expressa de:

a) estar ciente das condicdes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagfes complementares solicitados pelo
DER/DF.

b) executar as obras de acordo com 0s Projetos e as especificagbes fornecidas pelo DER/DF,
alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas para
assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacdo do DER/DF, sem 6nus de
mobilizagdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a obra, decorrentes de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a execu¢do da mesma.

3.4.6. Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na situacdo prevista nas
alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. Declaracdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo. (Anexo Il1).

3.4.8. Comprovante da condigdo de representante legal da licitante, ou, procuragdo publica ou
particular definindo representante e poderes, observado disposto no Art. 654 do Cddigo Civil
Brasileiro.

3.4.8.1. A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante, ficando, porém o
representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

3.4.9. Certiddes que ndo contenham prazo de validade, teréo eficacia de 90 (noventa) dias a partir
da data de sua emiss&o.

3.4.10. Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que um dos Responsaveis
Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento
técnico, tomou conhecimento de todas as informacdes e condi¢des locais para 0 cumprimento das

obrigac0es, objeto da licitagéo.
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3.4.10.1. Caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita podera englobar em um
Unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.11. Declaragéo para os fins do Decreto n°® 39.860, de 30 de maio de 2019 (anexo V).

3.4.12. Declaracéo de Microempresa ou Pequeno Porte (anexo V).

3.4.13. Declaragdo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770, de
22 de fevereiro de 2012. (anexo VI).

3.4.14. Seréo desclassificadas:

a) Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade atraves
de documentacgdo que comprove que 0s custos dos insumos séo coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execug¢do do objeto do contrato, condi¢des
estas necessarias especificadas no ato convocatdrio da licitacao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de
licitagdes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracdo, ou

- valor orcado pela administracéo.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §
1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da
correspondente proposta.

3.4.15. Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica, item 3.4.3.2
do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condic¢do de vinculo com a empresa licitante, na
assinatura do contrato, em uma das seguintes condigdes:

a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislacéo civil, ou;

b) por meio de cépia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou cépia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o0 socio
ou proprietario.

3.4.16. Do Empate Ficto

a) Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006.
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b) Entende-se por empate, aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preco.

c) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, ocorrendo 0 empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

cl) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, sera convocada, pelo
Presidente da CJP, para apresentar proposta de preco, ja ajustada, inferior aquela considerada
vencedora, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis ap6s comunicacdo formal do resultado ao
interessado, sob pena de precluséo.

c2) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista
no subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese
do § 1o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatdria, para o exercicio do
mesmo direito.

c3) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1o do art. 44 da Lei Complementar no
123/2006, seré realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé
apresentar melhor oferta.

c4) na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar
no 123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do certame sera convocada
para encaminhar proposta.

c5) o disposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

d) Apos aplicacdo da Lei Complementar 123/2006, havendo empate entre duas ou mais propostas,
sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual os licitantes envolvidos serdo convocados.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02
3.5. A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo 11 em duas vias,

datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou
entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) 0 nimero da Concorréncia;

b) 0 nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo igual a 1,0000
(hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os pre¢os unitarios constantes das planilhas
de orcamento do DER-DF (Anexo VIII);

d) o coeficiente proposto sera usado como multiplicador em todos os casos, inclusive quando

houver aditamento ao contrato;
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e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preco dos servigos;

f) o prazo de execucdo das obras, ndo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega dos
envelopes da licitacdo.

3.5.1. Ndo sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de sua proposta.
A planilha de custos que vigoraré serd a apresentada pelo DER-DF (Anexo VIII), incidindo sobre a
mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. A proposta sera acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio em etapas de 30
dias conforme modelo (Anexo IX) e o disposto em 3.5 alinea “f”’, devidamente assinado por
profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.

3.5.3. A licitante vencedora devera no momento da assinatura do contrato, apresentar o cronograma
definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto durante a execu¢do da obra,
segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. Declaragdo formal de que todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre 0s servigos
deverdo estar incluidos nos precos unitarios da proposta.

3.5.5. A proposta de precos, os Cronogramas e os Anexos deverdo conter folhas numeradas
sequencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a ultima de cada via e rubricadas as
demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel Técnico
indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou outro meio idéneo que
identifique a firma e o assinante.

3.5.6. No caso de empresas em consércio, 0 envelope deverd conter ainda uma declaracdo de
promessa de constitui¢cdo do consorcio.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
4.1. A abertura da DOCUMENTAC}AO DE HABILITA(;AO e PROPOSTA DE PRECOS, sera
feita no dia, hora e local previstos neste Edital, pela Comissao Julgadora Permanente do DER/DF,

devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da Comissdo, 0s
envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e PROPOSTA
DE PRECOS, nenhum outro documento ser recebido;

c) apos a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora Permanente;

12



DER
DF

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos para
habilitacdo, implicard na imediata inabilitag&o;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-4 devolvido os segundos envelopes, fechados,
mediante recibo, contendo o motivo da excluséo, desde que nédo tenha havido recurso ou apés sua
denegacao;

f) na hipotese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS permanecerao
fechados em poder da Comissdo, ap0s rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS DE PRECOS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos
e seus conteudos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipdtese de recurso,
convocada para tal fim;

h) os DOCUMENTOS DE HABILITACAO e as PROPOSTAS DE PRECOS, serdo rubricados
pelos membros da Comisséo e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. Seré inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento
exigido neste Edital.

V- DO JULGAMENTO

5.1. No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus Anexos, serd

procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-4 vencedora(s) a(s)
licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item
1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que
1,0000 (hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.
5.1.1. As PROPOSTAS DE PRECOS serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera o valor por extenso;
5.2. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a conforme dispde o0
paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. O resultado da licitagdo, com o valor da proposta vencedora, serd publicado no D.O.D.F.,

constituindo-se em intimacdao para efeito de recursos.

6.2. Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do artigo 109, da Lei n.
8.666/93.

6.3. Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, através do

Presidente da Comissdo Julgadora Permanente.
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6.4. O resultado da licitacdo, serda homologado nos termos do Inciso VI, Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VII - DA DOTACAO
7.1. A despesa correra a conta do Programa de Trabalho: 26.782.6216.5902.0011 -
CONSTRUCAO DE VIADUTOS, natureza de despesa 44.90.51, Fonte 100, ID-0.

VIl - DO CONTRATO

8.1. Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicataria para assinatura do

instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados do recebimento da convocacao.

8.1.1. Para assinatura do contrato, as contratadas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com
créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de
Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o numero da conta corrente e agéncia onde
deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no
DODF n° 35, pag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenha(m), filial ou
representacdo no Distrito Federal poderd(do), indicar conta corrente de outro banco, conforme
Decreto n. 32.767/2011.

8.2. O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicard na perda do
direito a contratacdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta,
conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.3. Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter continuidade se
expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo 65
da Lei 8.666/93.

8.4. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipdtese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, 0s mesmos serd@o reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, de
14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviérias, da Fundacgao
Getulio Vargas.

8.4.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste sera a data
de elaboracgdo do orgcamento.

8.5. O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei 8.666/93,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenizacdo de

qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital.
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8.6. Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do Distrito
Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com
0 Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolucdo n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.

8.7. Na assinatura do contrato devera ser comprovada a disponibilidade dos equipamentos listados
no item 3.4.3.3.

8.8. SUBCONTRATACAO

8.8.1. A critério exclusivo do DER-DF e mediante prévia e expressa autorizacdo da Diretoria
Colegiada do DER-DF, sob proposta da Superintendéncia interessada, o contrato podera, em regime
de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar parte da obra ou servigo, até o limite estabelecido de 30%, desde que ndo alterem
substancialmente as clausulas pactuadas.

8.8.2. No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcard a capacidade
técnica da contratada, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata
este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigcos contratados.
8.8.3. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel
perante 0 DER-DF, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a
execucdo de determinados servicos integrantes desta licitacao.

8.8.4. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao DER-DF e a
Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a
subcontratada, inclusive no que pertine a medicdo e pagamento direto a subcontratada.

8.8.5. O DER-DF se reserva o direito de, ap0s a contratacdo dos servigos, exigir que o pessoal
técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacao de
suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que
nédo esteja apresentando o rendimento desejado.

8.8.6. Somente serdo permitidas as subcontratacbes regularmente autorizadas pela Diretoria
Colegiada do DER-DF, sendo causa de rescisao contratual aguela ndo devidamente formalizada por
aditamento.

8.8.7. A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratacdo de parte dos servicos, devera
comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

8.8.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente

subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de
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rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que
ficaré responsavel pela execucédo da parcela originalmente subcontratada.

8.8.9. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

8.8.10. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante 0 DER-DF que estdo em
situacdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responséveis técnicos ou socios
ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DER-DF.

8.8.11. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso Il da Lei Complementar Federal n® 123/2006 c/c art. 27
da Lei Distrital n® 4.611/2011 e art. 9° do Decreto Distrital n® 35.592/2014, a licitante vencedora
DEVERA subcontratar, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s)
microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos
termos do que dispdem o art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006, para execucdo de, no
minimo, 5% (cinco por cento) e de, no maximo, 15% (quinze por cento) do valor do objeto
contratado.

8.8.12. O licitante devera indicar a(s) entidade(s) preferencial(ais), mencionada(s) no item 8.8.11,
que subcontratara, com a descricdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos
valores, conforme o Proposta de Precos, item 111 deste Edital.

8.8.13. Do percentual de que trata o item 8.8.1 serd deduzido o percentual de subcontratacdo
compulsoria de que trata o item 8.8.11.

8.8.14. A CONTRATADA ficara responsavel por verificar a habilitacdo das subcontratacdes que
realizar, sem prejuizo da fiscalizacdo sob responsabilidade do CONTRATANTE, e sera responsavel
pelo adimplemento integral do contrato.

8.8.15. Assinado o contrato, serdo emitidas as Notas de Empenho em favor da CONTRATADA e,
no caso da(s) entidade(s) preferencial(is), subcontratadas compulsoriamente, também empenho
direto em favor dessa(s).

8.8.16. No pagamento de cada etapa ou parcela, sera verificada a regularidade com a seguridade
social e o cumprimento das obrigacfes trabalhistas da contratada e da(s) subcontratada(s) em
relacdo ao efetivo de pessoal que contratar.

8.8.17. No caso da(s) entidade(s) preferencial(is) subcontratada(s), sera concedido, se necessario, 0
direito de saneamento a que se refere a Lei Distrital n°® 4.611/2011.

8.8.18. A CONTRATADA devera substituir a subcontratada, na parcela referente a subcontratacéo
compulsoria, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacéo, salvo
se demonstrar a inviabilidade da substituicéo.

8.8.19. A extincdo da subcontratacdo que se refere o item anterior devera ser justificada e

comunicada a Administracdo no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.
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8.8.20. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagdo, podendo recomendar ao CONTRATANTE,
justificadamente, suspenséo ou glosa de pagamentos.

8.8.21. Nao se aplica a exigéncia de subcontratacdo compulsoria:

a) quando o licitante for entidade preferencial; ou

b) no caso de consorcio, quando pelo menos uma das empresas consorciadas for entidade
preferencial, e sua respectiva participacdo estiver no limite previsto no item 8.8.

8.8.22. Nao podera ser objeto de subcontratacdo os servi¢os constantes da habilitacdo técnico-

operacional, constante no item 3.4.3 do Edital.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO

9.1. O prazo total de execucdo das obras sera de 12 (doze) meses consecutivos no maximo,

contados do dia de recebimento da Ordem de Servicos.

9.2. A Instrucdo de Servicos sera expedida na data da assinatura do contrato, e neste mesmo dia
entregue ao contratado.

9.3. O DER-DF designara fiscal para acompanhar a execucao da obra, cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servi¢os se desenvolvem de acordo com a
ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do contrato, do
projeto, do orcamento, com as normas e especificacdes de servicos do DER-DF;

b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosa-las ou
devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo ao objeto do
contrato e a quaisquer outras davidas inerentes a execugdo dos servigos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnologicos dos servi¢os, visando os respectivos laudos;

e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos pertinentes a obra,
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a sua conclusao;

g) propor a suspensdo das obras e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de ndo ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execugdo sob pena de
responsabilidade por eventual extingdo do contrato.

9.4. As relagbes mutuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da

fiscalizagéo.
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9.5. A CONTRATADA néo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢Bes do contrato,
bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacées e métodos citados.
9.6. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496, de 07/12/77,;
b) providenciar, as suas expensas, toda a sinaliza¢éo necesséria a realizagdo da obra;

c) fornecer instalaces adequadas a fiscalizagao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local indicado
pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de conservacdo durante toda a obra. Os titulos das
placas serdo determinados pela fiscalizacao.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢cdes sociais, que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto contratado;

g) fornecer o Livro de Ordem de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relacdo ao preco, 0s acréscimos e

supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, s 1° da

lei 8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza da obra;

J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucéo do objeto licitado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
em razéo da fiscalizacdo do DER-DF;

k) atender as determinac@es expressa da fiscalizacao;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas competentes, habeis e
disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou atividade, registrado de acordo com a
legislacdo vigente ter registro em carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta de sinalizacéo
diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execug¢éo da obra;

0) para liberagdo da medicdo final, a contratada devera apresentar o “AS BUIT” conforme padrao
adotado pelo DER-DF.

9.7. O Livro de Ordem de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela e
pela fiscalizacdo diariamente, sera Unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas

as solicitagdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.
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X - DA GARANTIA

10.1. Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto & contratacao.

10.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica;

c) carta de fianga bancéria, sendo indispensavel expressa renlncia, pelo fiador, aos beneficios do
artigo 827, do Caodigo Civil de 2002; e

d) seguro garantia.

10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta) dias ap6s o
recebimento definitivo dos servigcos, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.

X1 - DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as
penalidades previstas no artigo 87, incisos | a 1V, da Lei n. 8.666/93.

11.2. No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o disposto no
Decreto n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado
pelos Decretos n° 26.993/2006 de 12/07/2006, 27.069/2006 de 14/08/2006 e 36.974/2015 de
14/12/2015.

X1l - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, X1V, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer
em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO
pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

12.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido de alguma forma para o

atraso, o valor devido deverad ser atualizado financeiramente desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacdo sera feita, tendo
como base a variacdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente aos
dias de atraso.

12.3. Serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacfes financeiras e
penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacfes de pagamentos.

12.4. O DER/DF pagaré a contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s precos integrantes
da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos

diretos e indiretos para a execug¢éo dos servicos de acordo com as condicGes previstas neste Edital e
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demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua uUnica remuneracdo aos trabalhos
contratados e executados.

12.5. A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de comprovagéo de
pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais relativas ao
més imediatamente anterior.

12.6. A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo da
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolugdo n. 425, de 18.12.98, do
CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS.

12.7. Para liquidagao, as faturas seréo apresentadas devidamente acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuicGes Previdenciérias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, fornecido
pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

Il — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Deébitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em plena validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera apresenta, também,
prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X1l - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1. Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e formalmente

comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

I - Responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita da contratada, em carater provisorio;

Il - Servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em até 90
(noventa) dias, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficara em estagio de observagdo para comprovacao da

qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com o0s projetos, especificacbes e
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dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente
(reurbanizagéo).

13.2. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos servicos,
consoante Artigo 618 do Cdadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucédo do contrato.
13.3. A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, todos os documentos de legalizagcdo da obra, bem como o "AS BUILT" contendo
eventuais modificacGes havidas no projeto basico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas vias,

meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

*Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

*Anexo Il - Carta Proposta de Precos;

*Anexo Il - Modelo — Declaragdo de ndo empregar menor;

*Anexo 1V - Declaragdo para os fins do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019.

*Anexo V - Declaracdo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

*Anexo VI - Declaracdo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770,
de 22 de fevereiro de 2012.

*Anexo VII - Termo de Referéncia para execugéo da obra;

*Anexo VIII - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;

*Anexo 1X-— Cronograma Financeiro;

*Anexo X - Minuta de contrato.

14.2. A participagdo na licitagcdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos o0s termos,
clausulas e condic¢es deste Edital e seus Anexos.

14.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Concorréncia nas hipoteses
previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou reclamacdo de qualquer
espécie.

14.4. Seré exercida ampla fiscalizagdo sobre os servigos contratados, por intermédio de Técnicos
devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) facilitar-lhes o acesso a qualquer
dia e hora, fornecendo informacoes e esclarecimentos e acatando recomendacdes e restri¢oes.

14.5. Reserva-se a Fiscalizagdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de
qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaragando a execucdo dos trabalhos, bem como de

qualquer equipamento que ndo esteja em condigdes de uso.
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14.5.1. Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada em 3.4 somente
poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por profissionais devidamente habilitados e
detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2. A contratada devera manter seus empregados devidamente identificados e protegidos com
equipamentos de protecdo individual, bem como observar todas as normas de higiene e seguranca
do trabalho.

14.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na
parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacbes Trabalhista,
Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de indenizacdo por
danos que porventura venham causar a0 DER/DF ou a terceiros.

14.6.1. Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condi¢fes que a incluiram no
certame.

14.6.2. Deverdo ser atendidos os procedimentos contidos no Manual do Imposto de Renda Retido
na Fonte, aprovado pela Portaria n° 247/2019, referente ao Decreto n® 36.583/2015, que dispde
sobre procedimentos de execucdo orcamentario-financeira relativas a retencao e recolhimento do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administracdo publica direta, autarquica e
fundacional do Distrito Federal.

14.7. A contratada providenciara sinalizacdo diuturna adequada para execucdo de obra,
responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8. E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de junho de 1.996,
sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu descumprimento.
O modelo padréo das placas sera obtido na GEPRO/SUTEC.

14.9. Deverdo ser observadas as disposi¢cdes contidas no Decreto Distrital n°® 40.388, de 14 de
janeiro de 2020, referente a Lei n® 6.112/2018 que trata do Programa de Integridade de Pessoas
Juridicas que firmem contratos com a Administracdo Publica.

14.10. Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissdo Julgadora
Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.11. O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos da Geréncia de
Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servi¢cos, 1° andar do Edificio Sede do DER/DF, sala 102,

situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias uteis, independentemente de sua
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

14.12. Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na interpretacdo dos termos
deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios através do(s)
telefone(s) (61) 3111-5600/5601/5602/5603, e-mail: dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no
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endereco mencionado no item 14.10, no horario de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas,
de 22 a 62 feira.

14.13. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscri¢do Estadual: 07.329.525/001-78.

14.14. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia, 30 de junho de 2021.

Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO |
AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.

REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO DA
CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO COMPROVAR
VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE COPIA
AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO 11

Carta Proposta de Pregos
Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)
Ref.: Concorréncia n°
Prezados senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de precos relativa a
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que
venham a ser verificados na sua preparacéo.
Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta Empresa acatara
integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a qualificacdo apenas
dos licitantes que haja atendido as condic¢des estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de

executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢ de : (__virgula_ ) a ser aplicado sobre 0s

precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais aplicados e

Servigos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do
ISS compreendido no prego proposto é de RS..........cccovevveviennee, G ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso prego obtido com o coeficiente multiplicador “K” estdo incluidos todos
0s custos diretos e indiretos para perfeita execugéo das obras, inclusive as despesas com materiais,
mé&o-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboragcéo de desenhos e projetos, seguros em geral,
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da

infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
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dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa das obras civis e das obras
complementares, conforme projetos e especificagcdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta
licitagdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas
aliquotas definidas na legislacédo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orcado pelo DER-
DF neste processo licitatério, incidira sobre os demais itens de obras, materiais ou servicos

constantes das planilhas do Anexo V.

Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de materiais, ndo
constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigcos contratados. Estes servigos/materiais
terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos e Servicos do
DER-DF. Para servicos ndo constantes da Planilha de Precos e Servicos do DER-DF, 0s custos
unitarios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo com o
servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nds

proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condicdes do Edital e que temos pleno conhecimento do local

das obras.

O prazo de execucdo total das obras € de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de

abertura da licitacéo.

Acompanham a nossa proposta de pregos os documentos previstos neste Edital, bem como todos os

demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagdo da proposta.

Utilizaremos o0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessdrios para a perfeita execucdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do

pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo do DER-DF.
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Na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacOes e instrucbes da fiscalizacgdo do DER-DF, assumindo, desde j&, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas

mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta
licitagdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas
aliquotas definidas na legislacédo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orcado pelo DER-
DF neste processo licitatorio, incidird sobre os demais itens de obras, materiais ou servicos
constantes das planilhas do Anexo V.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111

Modelo de Declaragdo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXII1 do art. 7° da

Constituicédo Federal

Ref,: (identificacdo da licitagéo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢éo de aprendiz (*).

(data)

(representante legal)

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ORGAO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITACAO

NUMERO DA LICITACAO

LICITANTE

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL

REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara
que ndo incorre nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art.
1° do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo é a expressdo da verdade, sob as

penas da lei.

Brasilia, , de de

Assinatura
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
............................................... , inscrita no CNPJ n°.............ceeueeueene,, pOr intermédio de seu
representante legal 0(2) Sr. (8)....ccocovveeriimriniirrieniiniinnnn, , portador(a) da Carteira de Identidade
N0 €0 CPF N0, , DECLARA, para fins legais, sob as penas da

lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte nas condi¢es do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao
seu art. 3° e que estd apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da
referida Lei Complementar, e que ndo se enquadra nas situacdes relacionadas no 84° do art. 3° da

citada Lei Complementar.

Representante Legal
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ANEXO VI

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770, de 22 de
fevereiro de 2012,

Representante Legal

Assinatura
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ANEXO VIl - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA
DF-075 COM A CONSTRUC

Rodovia: DF-075 (EPNB) Tre
ENTR. DF-079 (EPVP) - EN
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QUADRO RESUMO DA OBRA
Implantacdo de Adequacdo Viaria na DF-075, com g
Obra Construcdo de Viaduto e Trincheira, nas Proximidades da
Entrada do Riacho Fundo |
Rodovia DF-075 (EPNB)
075EDF0050
Trecho
ENTR. DF 079(EPVP) AO ENTR. DF-001(EPCT)
Construcédo de OAE

Servicos a Serem Executados

Projeto Executivo de OAE e Drenagem Pluvial
Readequacdo Viaria (Geometria, Pavimentacdo, Drenagem,

Terraplenagem, Sinalizacdo e Obras Complementares)

Prazo de Execucao

12 (doze) meses consecutivos

Valor da Obra

R$22.878.902,89 (vinte e dois milhdes, oitocentos e setenta e

oito mil, novecentos e dois reais e oitenta e nove centavos)

B.D.I.

14,30% (Fornecimento) e 19,69% (Servico)

Data Base do Orcamento

Janeiro/2021
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1. INTRODUCAO

Este documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos referentes as especificacdes, 0s
quantitativos e o orcamento com vistas a licitagdo para EXECUCAO DO SISTEMA DE
READEQUACAO VIARIA COM VIADUTO E TRINCHEIRA NA ENTRADA DO RIACHO
FUNDO I, na Rodovia DF-075 (EPNB) trecho entre a DF-079 e a DF-001 (EPCT) - Pistdo Sul,
motivado pelo aumento de trafego devido ao adensamento populacional local.

A obra devera atender ao usuario da rodovia DF-075 (EPCT), com demanda viaria as cidades do
Riacho Fundo I, Taguatinga, Recanto das Emas, Riacho Fundo Il, Samambaia, e BR-060 (saida
para Goiania), atualmente o VMD (Volume Médio Diério), da rodovia DF-075, no trecho em
questdo, é de 76.270 veiculos.

Estudos de Mobilidade existentes, demonstram que parcelas significativas da populagdo do Riacho
Fundo I, Recanto das Emas e Riacho Fundo Il, Samambaia, Taguatinga e Ceilandia se desloca
diariamente para seus locais de trabalho, utilizando esta importante ligacdo entre a DF-001 (EPCT)
e a DF-003 (EPIA) até o Plano Piloto.

Para fins de padronizacao e entendimento das presentes especificagdes, serdo adotados os seguintes
termos:

. DER-DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, 6rgdo do Governo
do Distrito Federal que contratara os servicos objeto deste documento;

. CONTRATADA - o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado e
homologado o objeto acima citado; e

. FISCALIZACAO - a equipe técnica que representara 0 DER-DF perante a
CONTRATADA e a quem este ultimo devera se reportar.

2. ELEMENTOS TECNICOS

2.1. Viaduto

A solucdo adotada para o sistema estrutural do Viaduto foi de secdo caixa adaptada padréo
AASHTO PCI, em concreto protendido para a porcdo central de transicdo sobre a rodovia. Nos
acessos a opgdo foi utilizagcdo da mesma secéo da porgdo do tabuleiro, porém apoiada sobre paredes
de concreto continuas.

Extenséo do Viaduto: 247,00 m

Largura: 13,60 m
Secdo Transversal do Viaduto: 2 (duas) faixas de rolamento com 3,50 a 4,00 m de largura

(considerando a superlargura). O acostamento serd nos dois bordos e tera largura minima de 2,40 m
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de largura. Nos bordos terdo barreiras new Jersey, conforme projeto elaborado pela Empresa

ARIA Empreendimentos Sustentaveis Ltda.

SECAO TRANSVERSAL - EST. 4+19,44 E 11+16,14 SECAO TRANSVERSAL - EST. 7+18,98 E 8+16,59
&sc.175 esc s

Figura 1 - Secdo transversal do viaduto

Fonte: Projeto ARIA Empreendimentos Sustentaveis/2020

2.2. Trincheira
A solucdo adotada para foi trincheira com escavacéo a céu aberto.

Extensdo da Trincheira: 64,00 m

Largura: 13,60 m

Secdo Transversal da Trincheira: a Trincheira sera executado em curva em pista simples, e 2 (duas)

faixas de rolamento com 3,50 a 4,00 m de largura (considerando a superlargura). No lado externo a
curva tera um passeio elevado para rota de fuga com largura livre de 1,30 m, separada do
acostamento por barreira new Jersey. O acostamento serd apenas no bordo externo a curva e tera
2,50 m de largura minima. No bordo interno a curva, logo apos as contencdes, tera a barreira new
Jersey e uma faixa minima de 1,00 m para a seguranca e drenagem pluvial, conforme projeto

elaborado pela Empresa ARIA Empreendimentos Sustentaveis Ltda.
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enTE

wis, 523
EIXO DA TRINGHERA

‘ R R
Figura 2 — Sec¢éo Transversal da Trincheira
Fonte: Projeto ARIA Empreendimentos Sustentaveis / 2020

2.3. Variante 01
A solucdo adotada para a Variante 01 € pista simples em pavimento flexivel.
Extensdo da Variante: 400,00 m.

Largura: 6,00 m.

Capa: CBUQ Faixa C, CAP 50/70 espessura de 10,0 cm.

Base: BGTC, espessura de 18,0 cm.

Sub-base: Solo fino argiloso + 2,0% Cal Hidratada em massa, espessura de 10,0 cm.

Secdo Transversal da Variante 01: pista simples com 1 (uma) faixa de rolamento de 3,50 m de

largura. Acostamento no lado direito com 1,50 m de largura. Nos bordos foi prevista faixa de 0,50

m para seguranga e drenagem pluvial, conforme projeto fornecido pelo DER-DF.
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TRECHO 1: 00+00,000 - 08+07,178 (INICIAL)
12+06,268 - 13+14,114 (FINAL)

FAIXA DE
FOLGA ROLAMENTO FOLGA

5,00

3,50

TRECHO 2: 8+07,178 - 12+06,267

FOLGA ROLARE FOLGA
500
var, 3,50 var.
REVESTIMENTO 10 cm 2%
CAP 50/70 - FAIXA C (CAMADA DE ROLAMENTO) 3 3
2
BASE 18 cm 2 |7 Q
BGTC

SUB-BASE 10 cm
SOLO FINO ARGILOSO + 2% CH-I
1SC>20%
TERRENO NATURAL

SUBLEITO
EXISTENTE
1SC>6%

Figura 3 - Se¢do Transversal da Variante
Fonte: DER/DF

2.4. Encaixe e Alargamento

Para os acessos do Viaduto e da Trincheira com o sistema viério existente, a solu¢do adotada foi o
alargamento e encaixes de pista em pavimento flexivel.

Area do Pavimento: 4.611,88 m2.

Capa: CBUQ Faixa C, CAP 50/70 espessura de 10,0 cm.

Base: BGTC, espessura de 18,0 cm.

Sub-base: Solo fino argiloso + 2,0% Cal Hidratada em massa, espessura de 10,0 cm.
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FISTA FAIXA DE
EXISTENTE ROLAMENTO FOLGA

varlavel

REVESTIMENTO 10 cm
CAP 50/70 - FAIXA C (CAMADA DE ROLAMENTO)

BASE 18 cm
BGTC

SUB-BASE 10 cm
SOLO FINO ARGILOSO + 2% CH-l
ISC>20%

SUBLEITO
EXISTENTE
ISC>6%

Figura 4 - Secdo Transversal do Encaixe e Alargamento
Fonte: DER/DF

2.5. Demoligdo Pavimento Existente
Para a readequacdo do sistema viario, serd necessaria a demolicdo do pavimento de parte da

Legenda:

m Encaixe ¢ Alargamentos

Figura 5 - Visdo Geral da Intersecao
Fonte DER/DF
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3. ESPECIFICACOES

Os servicos serdo executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo DER/DF (OAE-
elaborados pela Empresa ARIA Empreendimentos Sustentaveis Ltda), as Normas e
Especificagdes cabiveis, o “Manual de Construcdes de Obras de Arte Especiais do DNER”, de 1996,
as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Notas Técnicas (ABNT), demais documentos de
InstituicOes e Associages de renome mundial, bem como as orientagGes da Fiscalizagdo deste
Departamento. As especificagdes/normas técnicas ABNT, devem prevalecer, onde houver
divergéncia, aquelas previstas nos projetos fornecidos.

O local, da DF-075, onde estdo inseridas as intervencdes afetas a implantacdo do Viaduto, bem
como Trincheira, objeto da presente contratacdo, trata-se de uma area urbana, e se encontra
compreendido na altura do quilémetro 6,3 da rodovia. Acesso as Regibes Administrativas do Riacho
Fundo | e a ADE de Aguas Claras.

3.1. Normas Especificas
No que concerne a execucdo da Obra de Artes Especial em questdo, integrardo as presentes
EspecificacBes, no que forem aplicaveis, as normas das Concessionarias de Servicos Publicos, bem

como as da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, principalmente as seguintes:

. NBR 16697:2018 — Cimento Portland Comum;

. NBR 6122:2010 — Projeto e Execucdo de Fundagdes;

. NBR 5739:2018 — Ensaios de compressdo de corpos de prova cilindricos;

. NBR 6123:2:2013 — Forcas devidas ao vento em edificacdes;

. NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

. NBR 7187:2003 — Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido;

. NBR 7188:2013 — Carga mdvel rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e

outras estruturas;

. NBR 7191:1982 - Execucdo de desenhos para obras de concreto simples ou concreto
armado;

. NBR 7211:2009 — Agregados para concreto — Especificagéo:

. NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado —

Especificacao;

. NBR 7481:1990 - Tela de aco soldada — Armadura para concreto;
. NBR 7482:2008 — Fios de ago para estruturas de concreto protendido — Especificacao;
. NBR 7680 - 1:2015 - Concreto — Extracdo, preparo, ensaio e anélise de testemunhos de

estruturas de concreto - Resisténcia a compressao axial;
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. NBR 7680 — 2:2015 - Concreto — Extracdo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de

estruturas de concreto - Resisténcia a tracao na flex&o;

. NBR 7681 - 1:2013 — Calda de cimento para injecdo - Requisitos;

. NBR 7681 — 2:2013 - Calda de cimento para injecdo — Determinacédo do indice de fluidez e
da vida atil — Método de ensaio;

. NBR 7681 — 3:2013 — Determinacéo dos indices de exsudagédo e expanséo;

. NBR 7681 — 4:2013 — Determinacéo da resisténcia & compressdo — Método de ensaio;

. NBR 8953:2015 — Concreto para fins estruturais — Classificacdo pela massa especifica, por

grupos de resisténcia e consisténcia;
. NBR 9607:2012 — Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido —

Procedimento;

. NBR 19783:2015 — Aparelhos de apoio de elastdmero fretado — Especificacdo e métodos
de ensaio;
. NBR 10839:1989 — Execucéo de obras de arte especiais em concreto armado e protendido

— Procedimento;

. NBR 10908:2008 — Aditivos para argamassa e concreto - Ensaios de caracterizacao;

. NBR 11768:2011 — Aditivos quimicos para concreto de cimento Portland- Requisitos;

. NBR 12317:1992 — Verificagdo de desempenho de aditivos para concreto — Procedimento;
. NBR 12655:2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e

aceitacdo — Procedimento;
. NBR 14432:2001 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de

edificagbes — Procedimento;

. NBR 14931:2004 — Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento;

. ASTM C157/C157M:2017 - Standard Test Method for Length Change of Hardened
Hydraulic-Cement Mortar and Concrete.

. EB-117: Projeto “As Built”;

. IS-214: Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

. IS-217: Projeto de Dispositivos de Protecdo (Defensas e Barreiras).

. ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacOes;

. ABNT NBR 7007:2011 - Aco-carbono e microligados para barras e perfis laminados a

quente para uso estrutural;

. ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em concreto armado e
concreto protendido — Procedimento;

. ABNT NBR 15421:2006 - Projeto de estruturas resistentes a sismos, Procedimento;
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. ABNT NBR 16239/2013 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificagbes com perfis tubulares.

4. PROJETO EXECUTIVO
Antes do inicio das obras deveram se elaborados pela CONTRATADA os Projetos Executivos de

OAE (Viaduto e Trincheira) e os Projetos Executivos de Drenagem.

4.1. Projetos Executivos de OAE

A CONTRATADA devera desenvolver os projetos executivos da Obra de Arte Especial (Viaduto e
Trincheira), incluindo as fundaces, a estrutura (célculo estrutural), plano de execuc¢do dos servicos
e demais detalhes que se fizerem necessarios. Os projetos deverdo seguir as diretrizes dos projetos
basicos fornecido pelo DER- DF (elaborados pela Empresa ARIA Empreendimentos
Sustentaveis Ltda.).

Caso a CONTRATADA necessite adotar alguma adaptacdo a concepcao do projeto basico, devera
consultar previamente o DER-DF para a continuidade dos trabalhos. As dimensdes das pecas caso
necessitem ser alteradas, deverdo ser devidamente justificadas na memaria de célculo e demostrado
no dimensionamento que estas modificacdes sdo necessarias e viaveis. Os projetos deverdo ser
elaborados e apresentados de acordo com as normas vigentes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte — DNIT e da ABNT.

Todos os projetos deverdo ser acompanhados de suas respectivas memorias de célculo, que deverao
ser apresentadas da maneira mais clara possivel, citando as normas utilizadas, memorial descritivo e
justificativo, modelos de célculo, “software” utilizado e seu versionamento, envoltorias, disposicdes
construtivas e valores adotados.

Todos os desenhos e detalhes de projetos deverdo ser entregues em papel comum, gramatura 90
g/m2, em tamanho A1, ndo sendo aceitos outros formatos.

Os projetos também deverdo ser entregues em meio digital, no formato DGN, nativo do
MicroStation, versdo 8.0 ou superior, com padrbes e parametrizacdes adotadas pelo DER-DF, e
fornecidos a CONTRATADA.

A memoria de célculo e descritiva dos projetos devem ser apresentadas em formato A4. Para
otimizacdo dos projetos de calculo estrutural o DER-DF poderd fornecer o arquivo do projeto
béasico, desde que formalmente solicitado pela CONTRATADA.

Os projetos executivos e 0 plano de execucdo deverdo ser apresentados previamente ao DER/DF,
antes do inicio da obra, ndo sendo permitida a execucdo de qualquer etapa da obra sem a anuéncia
expressa por parte do DER-DF (FISCALIZACAO da Obra), sob pena de demolicdo da parte
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construida, as expensas da CONTRATADA. Sera da responsabilidade da Contratada toda a
verificacdo do célculo estrutural e projeto/detalnamento, cabendo ao mesmo as custas/providéncias
com o CQP - Controle de Qualidade de Projeto - se o contratado achar necessario, uma vez que
cabe ao mesmo a responsabilidade sobre o projeto executivo, bem como a realizacdo da obra.

De qualquer forma, o DER-DF recomenda que 0s projetos executivos apresentados pela
CONTRATADA, sejam conjuntamente entregues com o Controle de Qualidade de Projeto (CQP),
a ser elaborado por Engenheiro Civil, sendo este distinto do autor do projeto executivo para a
consideracdo da Superintendéncia de Tecnica de Engenharia — SUTEC/DER-DF.

Os projetos assim apresentados estardo sujeitos a analise pelo DER-DF, podendo ser solicitadas

alteracdes, ficando os custos decorrentes destas a cargo da CONTRATADA.

4.1.1. Sondagens

Deverd ser elaborado e executado pela CONTRATADA um programa de sondagem para
reconhecimento do subsolo e deverdo ser realizados furos de sondagem nos pontos de apoio
(fundacéo) da estrutura no caso da Obra de Arte Especial até o horizonte de influéncia das tensdes
da obra.

Entende-se por horizonte de influéncia de tensdes da obra, a regido do macico da fundacao até onde
as tensdes induzidas pelo carregamento da obra sdo despreziveis no que diz respeito a resisténcia e
deformabilidade do macico (normalmente até cerca de 5% das tensdes maximas aplicadas);

A apresentacao destes deverad ser acompanhada de um laudo com a indicacdo do tipo de fundacgédo
mais adequado, do boletim de sondagem e dos perfis longitudinal e transversal apresentados em
escala.

Os ensaios deverdo ser executados de acordo com as especificacbes ABNT NBR 6484:2001 e da
ABNT NBR 8036:1983.

Os valores das sondagens ja estdo contemplados no valor global do projeto executivo e ndo seréo

pagos a parte.

4.1.2. Projeto de Infraestrutura

O projeto de fundagdes devera seguir as normas da ABNT, em especial a NBR 6122:2010, devera
conter:

. Planta de locacdo dos diversos elementos da fundacdo, com todas as suas medidas
geomeétricas e cotas de bases em relagdo ao mesmo RN utilizado pelo levantamento topogréfico,
evitando-se assim execucOes erroneas de implantagdo, devendo constar nas pranchas os esforgos

resultantes nas fundacdes, compostos a partir das cargas de servico, cargas acidentais, variacao de
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pressdes eventuais como aterro, reaterros, escavacoes e variacdes de nivel d’agua, etc.

. Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos, mostrando os detalhes
construtivos e geométricos de cada um deles com a respectiva armadura e quadro de ferros;

. Detalhes especificos de cada elemento das fundagdes projetadas contendo a resisténcia do
concreto utilizado e a resisténcia do terreno respeitado o tipo de fundagédo adotado.

. Projetar e especificar o rebaixamento do lencol fredtico quando se fizer necessério;

. Projetar e especificar as contencdes e 0s escoramentos especiais, temporarios ou definitivos
para a realizacdo e implantacdo da obra se for o caso;

. Definir os taludes das escavagdes a céu aberto (encabecamento) conforme prescrito na
ABNT NBR 9061:1985 e ABNT NBR 11682:2009, incluindo o célculo de estabilidade dos
mesmaos;

. Elaborar as especificacdes e procedimentos relativos aos servigos de reaterro nas areas em
torno das estruturas;

. Apresentar a Capacidade de Carga do Tipo de Fundacgdo utilizada, indicando o Método
(geotécnico) adotado bem como o detalhamento estrutural das mesmas, comprovadas na memoria
de célculo elaborada em relacdo as cargas e esforcos adotados. No caso da utilizacdo de programas
computacionais 0s mesmos deverdo ser indicados. Tabelas e Gréaficos consultados para o
dimensionamento deveréo fazer parte da documentacéo elaborada;

. Apresentar a Memoria de calculo com o respectivo desenvolvimento dos passos até o
detalhamento final, com as considera¢des, normas e procedimentos visando o dimensionamento e

detalhamento dos elementos projetos.

4.1.3. Projeto da Mesoestrutura e Superestrutura

O projeto da estrutura de concreto armado e ou protendido devera conter no minimo:

. Memodria de calculo;

. Memorial descritivo e justificativo;

. Normas utilizadas;

. Topologia da estrutura;

. Veiculo tipo;

. Modelos de célculo;

. Hipoteses de carregamento;

. “Software”, se utilizado e seu versionamento;
. Envoltorias de esforcos e de deslocamentos;
. Dimensionamentos;
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. DisposicOes construtivas;

Valores adotados.

Plantas contendo:

- Locacao;

- Sequéncia e Método Construtivo;

- Formas (Vistas, Cortes e detalhes);

- Armagdes (detalhamento do concreto armado);

- Levantamento de material com resumo de quantidades (area de forma, descricédo e peso da

armacao e volume de concreto);

Levantamento de material com resumo de quantidades (descri¢do e peso das pecas estruturais);

Especificacbes dos Materiais;

Planos de Concretagem.

. Drenagem;

Planilha de quantidades.

Obs: Deverdo ser seguidos padrdes de escala, na apresentacdo das plantas sendo recomendado 0s

seguintes:

. 1:500 — Locacao;

. 1:100 — Perfis e vistas totais;

. 1:50 — Projeto estrutural de concreto e montagem de formas;
. 1:20 e/ou 1:10 — Detalhes.

4.1.4. OrientagOes Gerais Relativas aos Projetos Executivos de OAE

Deverdo ser concebidos, calculados e detalhados de modo a satisfazer os requisitos de
construtibilidade, seguranca e utilizagdo, respeitando ainda os aspectos de inspecdo, economia,
durabilidade e estética. Na analise devem ser atendidas todas as combinacGes de agdes suscetiveis
que ocorreram durante a construcdo e a utilizacdo, respeitados os estados limites ultimos e 0s
estados limites de servigo requeridos.

No memorial de calculo deverd constar a indicacdo clara do modelo estrutural adotado, com as
dimens@es principais, caracteristicas dos materiais, condi¢des de apoio, hipdteses de célculo e
outras informac@es que sejam necessarias para defini-los.

Os célculos destinados a determinacdo das solicitacdes e ao dimensionamento dos elementos
estruturais devem ser apresentados em sequéncia logica e com desenvolvimento tal que facilmente

possam ser entendidos, interpretados e verificados. Os simbolos ndo usuais devem ser bem
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definidos, as formulas aplicadas devem figurar antes da introducdo dos valores numeéricos e as
referéncias bibliograficas devem ser precisas e completas. Tabelas e gréaficos utilizados para a
realizacdo da Memdria de Célculo deverdo ser anexados & mesma.

Utilizando-se softwares ou sistemas computacionais para a realizacdo dos calculos, os mesmos
deverdo atender:

. se 0 programa utilizado for de uso corrente no meio técnico, informar a sua identificacao;

. se for um programa particular ou pouco conhecido, a descri¢cdo da base teorica, com as
hipdteses feitas e os procedimentos matematicos usados nos calculos; indicacédo clara dos dados de
entrada; relacdo dos resultados fornecidos pelo programa, os quais devem ser apresentados
ordenadamente, com o significado de cada um, de forma que possam facilmente ser entendidos e,
eventualmente, verificados por processos independentes.

Os Desenhos de Projeto deverdo ser baseados nos calculos resultantes da aplicacdo das acdes e dos
esforcos de Projeto que a Estrutura devera suportar quando estiver completa e em utilizacdo. Deverao
mostrar claramente o trabalho que devera ser executado, fornecendo as informagdes com suficiente
precisdo das dimensdes e quantidades das pecas da estrutura.

Os cortes longitudinais e transversais de todos os elementos deverdo mostrar os detalhes
construtivos e geometricos de cada um deles com respectiva armadura e quadro de ferros; elementos
metalicos e ocorrendo a necessidade de detalhamento especifico de elementos projetados o0s
mesmos deverdo conter as caracteristicas e 0os parametros das suas propriedades, se for o caso

(como exemplo os aparelhos de apoio, ligaces, soldas, etc.).

4.2. Projeto Executivo de Drenagem

Devera ser detalhada, pela CONTRATADA, a solucdo proposta para o tratamento da drenagem,
com o objetivo de aferir as solucdes previstas pelo DER/DF e adequé-las as condi¢des locais
existentes na faixa de dominio da rodovia DF-075, no segmento se influéncia da obra, conforme
indicado no PROJETO BASICO elaborado, a ser fornecido pelo DER-DF.

Para o desenvolvimento do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM, a CONTRATADA devera
utilizar as seguintes Normas e Manuais:

. Manual de Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem, IPR-715/2005 do Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre — DNIT;

. Manual de Drenagem de Rodovias, IPR-724/2006 do Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre — DNIT;

. Manual de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do Distrito Federal, da

Superintendéncia de Drenagem Urbana — ADASA de 2018, em especial os critérios para projetos de
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medidas de controle na fonte;

. Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, IPR-736/2011 — do Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre — DNIT;

. Projeto e Execucao de Valas para assentamento de Tubulacdes de Agua, Esgoto ou
Drenagem, NBR

—12.266 /1992.

4.2.1. Escopo dos Servigos

A elaboracdo do projeto devera fornecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, a completa execucdo da obra, elaborado com base nas indicagdes dos
estudos técnicos preliminares (a serem entregues pelo DER/DF), que assegurem a viabilidade técnica
e 0 adequado tratamento das &guas pluviais, devendo para isso, serem promovidas todas as
adaptacdes e/ou adequacdes necessarias a posterior execucdo dos servicos de Pavimentacdo e Obra
de Arte Especial na DF-075 (objeto da presente licitagao).

Para tanto devera conter, minimamente, 0s seguintes elementos:

. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante a fase de execucao do sistema;

. Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para 0 empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

. Especificaces técnicas necessarias a aquisi¢do de todos os materiais e equipamentos e a
execucdo de todos os servicos definidos no projeto executivo (as especificacBes existentes sO
poderdo ser citadas se utilizadas na integra. Caso contrério, serdo apresentadas especificaces
particulares com as modificagdes que se fagam necessarias para a execucdo dos servigos);

. Detalhamento da sequéncia e conteudo do plano de execucdo e de contingéncias, incluindo

servigos precedentes;

. Estabelecimento dos parametros de controle e suas tolerancias;
. Definicéo dos critérios de medigédo e forma de pagamento;
. Cronograma fisico financeiro compativel com o sistema de drenagem projetado,

considerando as interfaces com a regido, especialmente, no que se refere a liberacao das vias e areas
para a reutilizacdo publica, no menor tempo possivel;

. Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos,
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fornecimento dos materiais e transportes propriamente avaliados. Para o desenvolvimento do
orcamento devera ser adotada a tabela de pregos do DNIT — SICRO vigente na data da contratagdo
(Centro Oeste — Distrito Federal). A situagdo de contratacdo de méo-de-obra devera ser adotada em
conjunto com a fiscalizacdo do DER, informando em cada planilha orcamentaria a correta descricao
do codigo e do nome do servigo/equipamento/material. Ndo serdo considerados precos de servigos
sem suas respectivas composicdes. No caso de servico que néo tiver a composicdo do preco na
tabela SICRO, podera ser utilizada a tabela SINAPI (CAIXA). Na auséncia do servico em ambas as
bases (SICRO e SINAPI) devera ser apresentado cotacdo de preco de mercado, sendo necessario
apresentar, para cada tipo de servico, no minimo, 03 (trés) cotac6es devidamente oficializadas pela
empresa/comércio com o preco do servigo/equipamento/material.

Deverdo ser apresentadas, ainda, as solicitacGes exaladas pela ADASA, em particular as
definidas no Anexo | da Resolucdo n° 09 de 08 de abril de 2011 (Agéncia Reguladora de
Aguas, Energia e Saneamento do Distrito Federal).

A concepgéo final do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM devera prever tratamento
adequado das &reas, na faixa de dominio da rodovia, onde se verifica processos erosivos

decorrentes da ineficiéncia do sistema de drenagem existente.

4.2.2. Apresentacdo do Projeto

A apresentacdo do projeto deverd ser constituida das seguintes plantas: geral do sistema com a
articulacdo das plantas parciais; geral das areas de contribuicdo; geral para apresentacdo a ADASA,;
parciais do sistema; de detalhes das estruturas que ndo estdo contempladas no Album de Projetos-
Tipo de Dispositivos de Drenagem, IPR-736/2011 — do Departamento Nacional de Infraestrutura
Terrestre — DNIT.

O projeto devera ser apresentado em plantas parciais detalhadas na escala 1:1000, contendo todo o
urbanismo da area projetada, com os homes de cidades, setores, conjuntos e quadras, logradouros e
edificios, nucleos rurais e identificacdo das Escolas Rurais a serem contempladas nesse projeto, que

possam servir de referéncia, além dos seguintes elementos:

. Numeragéo dos coletores;

. Amarracdes em relacdo ao sistema viario e a equipamentos existentes, e angulos de deflex&o
das redes;

. Estagueamento da rede;

. Indicagéo entre os pocos de visita da declividade (%), do diametro da rede (mm), do

comprimento (m) e sentido do fluxo através de seta;

. Localizacdo e projeto das captacdes e respectivos ramais de ligacéo;
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. Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulacGes, dos pogos de visita e respectivas

profundidades e estaqueamento;

. Alturas e cotas dos degraus;

. Localizacdo e tipo das sarjetas;

. Caimento e projeto da se¢do transversal das vias;

. Redes existentes e suas caracteristicas;

. Interferéncias no caminhamento da rede, com indicacdo do estaqueamento, do tipo da

interferéncia e cota;

. Coletores e endereco das quadras contidas no desenho citados no carimbo;

. Caracteristicas dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda;

. Sistema de coordenadas do Distrito Federal SICAD/SIRGAS

Devera ser apresentada uma Planta Geral da Area do Projeto (PGAP) e uma Planta de Area de
Contribuicdo (PAC) em escala 1:2000, 1:5000, ou 1:10000 conforme tamanho da area em estudo.

O lancamento final e os coletores, com grande nimero de interferéncias, deverdo ser apresentados
em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde dever&o constar as interferéncias com
outras redes e obstaculos, com as devidas amarracBes. O lancamento final deverd ter seu
caminhamento amarrado ao sistema viario e a equipamentos existentes, ou, se 0S mesmos nao
existirem, ao sistema de coordenadas do Distrito Federal.

Deverédo ser apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema, e,
especialmente, dos equipamentos de dissipacdo de energia nos lancamentos finais das galerias, de
acordo com o estabelecido neste termo de referéncia ou pela fiscalizacdo do DER/DF.

. Todos os produtos devem ser entregues em meio digital em formato PDF, acompanhado dos

respectivos arquivos fontes.

. As plantas serdo entregues em formato compativel com MicroStation e também em formato
PDF.
. Todos os textos serdo elaborados de acordo com as normas de editoracdo da ABNT, com as

devidas revisdes ortogréafica e gramatical.

. Toda bibliografia utilizada devera ser citada e referenciada, utilizando-se normas
reconhecidas.

. Todas as folhas devem ser assinadas pelos responsaveis técnicos pelo servigo, contendo a
identificacdo de registro do responsavel junto ao CREA (nome por extenso e nimero de inscrigdo
no CREA);

. Todos os projetos e o orcamento elaborados a serem entregues ao DER/DF deveréo estar

acompanhados da devida ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do responsavel pela
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elaboracdo de cada produto.

. Sdo partes integrantes do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM, passiveis de
medicéo:

. Relatério do Projeto de Drenagem (estudos, dimensionamento, especificacbes de

equipamentos e Sservigos);

. Plantas do Sistema Projetado e de detalhamentos;
. Plano de Execucéo e Contingéncias; e
. Orcamento e Cronograma.

4.3. Acompanhamento, Avaliagdo e Recebimento do Projeto

O acompanhamento, avaliacdo e recebimento dos servicos serdo feitos pelo Executor do Contrato,
devendo, o Projeto, ser submetido a apreciacdo da SUTEC.

Serdo realizadas reuniGes, a critério do Executor, nas quais a CONTRATADA fornecera
informagdes sobre o andamento dos servigos. Os assuntos tratados nas reunides deverdo ser
registrados em ATA elaborada pela CONTRATADA, a ser assinada pelos participantes.

O Executor, com apoio da SUTEC (caso seja demandada), deverd emitir parecer técnico de

atestacdo, recomendando:

. A aprovacéo integral do produto;
. A aprovacdo parcial do produto; ou a
. A rejeicdo do produto.

N&o havera medicdo caso o produto seja rejeitado. A medicdo serd realizada com a aprovacao
integral ou parcial do produto e, neste Ultimo caso, considerando as parcelas aprovadas constantes do
cronograma fisico- financeiro, relativas a fase em questéo.

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, a CONTRATADA devera
controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em andamento, de modo a evitar transtornos
para o atendimento ao cronograma, de tal forma que as medicOes correspondentes ndo fiquem
retidas até a suaaprovacao.

O néo atendimento total ou parcial, na reapresentacdo dos produtos/parcelas, dos pontos elencados
nos produtos/parcelas rejeitados, e que devem ser corrigidos pela CONTRATADA, sem
justificativa aceita pelo DER/DF, resguardados os preceitos legais pertinentes, acarretard a
aplicacdo de sancGes administrativas, conforme previsto no art. 87, incisos | ao 1V, da Lei n.
8.666/1993.
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5. CUIDADOS AMBIENTAIS

A execucdo de obras rodoviarias apresenta alguns impactos sobre 0 meio ambiente, como alteracdo
do sistema natural de drenagem e a degradagdo do solo. Assim, visando obter a adogéo de boas
praticas ambientais nas obras executadas pelo DER-DF e atendendo as exigéncias do Orgdo
licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, a CONTRATADA devera dispor,
durante a realizacdo da obra, de 01 (um) Engenheiro Florestal, e 01 (um) Técnico Ambiental.

Ao Engenheiro Florestal e Técnico Ambiental caberd todo o monitoramento ambiental durante a
realizacdo da obra, bem como controle do cumprimento de todas as condicionantes ambientais
estabelecidas pelo Orgdo Licenciador do Meio Ambiente. Os resultados das atividades de
monitoramento/controle e recuperacdo ambientais deverdo ser apresentados em forma de Relatorios
periodicos.

A equipe de profissionais de Meio Ambiente, cabe a implementacéo e intervencéo, junto a equipe de
obra da CONTRATADA, para que as atividades ambientais/florestais, afetas ao local da obra e
caixas de empréstimos, propostas para prevencdo, correcdo, mitigacdo e compensacdo ambiental,
sejam efetivamente desenvolvidas e registradas.

Para cumprir as exigéncias do Orgéo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito
Federal, tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucdo da
obra de implantacdo da pavimentagéo, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA, no que couber,

as seguintes medidas para cada uma das atividades:

5.1. Instalacdo do Canteiro de Obras e Desmobilizacéo

. O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;

. Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e na
disposicao adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol freatico;

. Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

. O solo orgéanico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microrganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em &rea ndo sujeita a
erosao e re-espalhado apds a desmobilizacéo do canteiro;

. Executar a limpeza total do canteiro/patio ap6s a conclusdo das obras, particularmente das
areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais betuminosos,
tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pelo DER/DF e pelo Orgéo
Ambiental;

. Restaurar o uso original das &reas utilizadas para patio de méaquinas ou instalacBes ao

término das obras.
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Obs: E obrigacdo da CONTRATADA, a obtencdo de todas as autorizacBes, bem como o
licenciamento ambiental, necessarios a instalacdo do Canteiro de Obras.

5.2. Desmatamento e Limpeza do Terreno e Abertura de Caminho de Servigos

. Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operagdes de construcdo e
seguranga do trafego;

. Efetuar a remog&o ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de desmatamento;

. Utilizar o solo organico removido do local da obra como reserva para recuperacao das areas
exploradas para a construcao;

. Implantar os caminhos de servigco e desvios caso necessario, preferencialmente dentro da
faixa de dominio;

. Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas utilizadas para implantagdo dos caminhos de
Servico e desvios;

. Demolir as obras provisorias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a

formacédo de caminhos preferenciais para a dgua.

5.3. Terraplenagem e Caixa de Empréstimo/Bota Espera

. Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego na via existente e
efetuar o controle de velocidade dos caminhGes cagamba;

. Executar permanente aspersdo de dgua nos trechos poeirentos para eliminacao de nuvens de
poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da poluicdo do ar em areas habitadas;

. Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo/bota-espera, estocar o
solo orgénico para a posterior recuperacdo dessas areas, que devera ser disposto em leira e a uma
distancia minima de cinco metros da frente da escavacdo, para que ndo seja utilizado,
indevidamente, durante a operagéo de suavizacao dos taludes;

. Os locais de bota-fora e ou bota-espera deverdo ser indicados pela fiscalizacdo do DER/DF e
deverdo ser recompostos ambientalmente ap0s o depdsito dos materiais;

. Efetuar a recuperacdo das caixas de empréstimo/bota-espera de acordo com as exigéncias do
6rgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes
passos:

Suavizacéo dos taludes (1V: 4H);

Construcgéo de terracos (eventual);

Escarificacdo do fundo da caixa;

Retorno do solo organico;
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. Calagem com po de calcario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK —
formulacédo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

. Plantio de sementes de gramineas (11 kg/ha) consorciadas a leguminosas (5,0 kg/ha),
preferencialmente, no inicio da estacao chuvosa;

. O(s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota fora devera (do) ser
previamente autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela Fiscalizagdo. Para o caso da obra em
questao, o material proveniente das escavacgoes, e que ndo for empregado na obra, devera ser
depositado em area do 3° Distrito Rodoviario, distante, aproximadamente, 4,9 Km;

. O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente
da escavacdo, até o bota fora ou bota espera, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s6 podera ser
executado, excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obras pela
Fiscalizacdo;

. A(s) area(s) de bota-fora / bota-espera ndo podera (ao) modificar o escoamento natural da
agua proveniente da chuva;

. A(s) area(s) de bota-fora / bota-espera devera(do) ser(em) reconformada(s) de modo a

permitir usos alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

5.4. Exploragdo de Ocorréncias de Materiais para Infraestrutura de Pavimento

. Estocar o solo orgénico removido na operacdo de desmatamento e limpeza, para sua
posterior utilizacdo na recuperacdo da area;

. A leira de solo organico devera ser mantida com um afastamento minimo de cinco metros da
frente da escavacgéo para que ndo seja utilizado, indevidamente, durante a suavizagdo dos taludes;

. Tomar cuidados no transporte de solo até a obra e evitar 0 excesso de carregamento dos
caminhdes, cobrindo-se o material com lonas para evitar o pé e a queda de fragmentos na pista;

. Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego na via existente, bem
como controle de velocidade dos caminhdes cagamba entre a jazida e a obra;

. Umedecer por meio de caminhéo pipa, os trechos poeirentos da estrada ndo pavimentada de
acesso a jazida, principalmente nas passagens por areas habitadas;

. Efetuar a recuperacdo da area explorada, de acordo com as exigéncias do 6rgao licenciador e
fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes passos:

Suavizacéo dos taludes (1V: 4H);

Construcéo de terragos;

Escarificacdo do fundo da escavacao;

Retorno do solo organico;
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. Calagem com po de calcéario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK -
formulacédo granulada 4:14:8 (1000 kg/ha) e gradagem com grade aradora;
. Plantio de mudas (15 un/ha) e de sementes de gramineas, consorciadas a leguminosas,

preferencialmente, no inicio da estacdo chuvosa.

Obs.: 0 material terroso a ser empregado nos servicos de terraplenagem, devera ser obtido de
empréstimos junto a prépria faixa de dominio e/ou podera ser obtido junto a cortes que venham a ser

realizados na obra (trincheira).

5.5. Exploracédo de Ocorréncia para Superestrutura do Pavimento - Revestimento

. Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive os de remogGes;

. Depositar os materiais ndo utilizados ou remocgdes em locais adequados. Quando nao
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: disposicdo em local definido
pelo DER/DF, conformar a superficie do local de deposicéo e proceder a recomposicao da cobertura
vegetal da area;

. Todo material oriundo de possivel Fresagem do pavimento existente ou de limpeza devera
ser depositado no 3° Distrito Rodoviario, distante aproximadamente 4,9 km do ponto médio da obra
em quest&o;

. No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas — Decreto n°® 96.044, de 18/05/88 e Portaria n® 291, de 31/05/88, e

. Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas

pelo 6rgdo ambiental e aprovados pelo DER/DF.

Obs.: 1) Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias
publicas pavimentadas ou ndo deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou outro material
que proporcione idéntica vedacdo sujeitando o infrator, no caso do descumprimento, as penas
cominadas no Decreto n° 17.156/96, de 21/02 /96.

2) A ndo observancia de qualquer uma destas recomendacGes anteriores podera acarretar
embargo da obra ou aplicacdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e fiscalizador do meio

ambiente no Distrito Federal.

5.6. Outras Medidas Preventivas/Corretivas/Mitigadoras
. Instruir todos os funcionarios sobre as questfes ambientais basicas da obra, inclusive as

medidas de controle dos impactos ambientais inerentes as respectivas funcoes;
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. Enfatizar aos funcionarios fumantes para nao descartarem “bitucas” de cigarro sobre a
vegetacdo e certificarem-se que as ‘“bitucas” estdo apagadas ao descarta-las, evitando-se a
ocorréncia de incéndios;

. Instruir e orientar os operarios quanto a proibicdo da perseguicdo, caca, captura, apanha ou
morte de animais silvestres, pratica tipificada como crime ambiental, fazendo assim com que a
fauna ndo seja perturbada, porém em caso de encontro com animais silvestres ou peconhentos,
deve-se acionar a Policia Militar atravées do telefone 190, pois essa corporagdo possui uma unidade
especializada no manejo de fauna silvestre — o Batalhdo de Policia Militar Ambiental, assim como
também o IBRAM devem ser comunicados;

. Evitar a geracdo desnecessaria de residuos sélidos;

. Manejar os residuos solidos inevitavelmente gerados para ndo poluir o solo e o ar,
segregando, acondicionando, armazenando e destinando adequadamente 0s rejeitos gerados,
devendo ser orientado como segregar os residuos da construcao civil (separado em suas 4 classes) e
em residuos sélidos urbanos (organicos e secos), de forma a maneja-los de acordo com o seu
enquadramento;

. Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente,
recolher o conteddo dessas lixeiras, armazena-los em “containers” marrom com tampa, que deve ser
mantido fechado até a coleta por caminhdes préprios para transporte, com a carga coberta até o
aterro sanitario, evitando assim a atracdo de animais sinantrOpicos e a geracdo de odores
desagradaveis;

. Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que
necessario, recolher o conteldo dessas lixeiras, armazena-los em containers verde com tampa, que
deve ser mantido fechado e remetido para cooperativas de reciclagem cadastradas no SLU;

. Proceder a destinacdo e transporte dos residuos do Concreto Asfaltico Usinado a Quente -
CAUQ, conforme CONAMA n° 307/2002, os quais deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados ou encaminhados as areas de aterro de residuos da construcéo civil, sendo disposto de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

. Proibir a queima de quaisquer residuos sélidos;

. Efetuar manutences preventivas em toda a frota para manter as maquinas, veiculos e
equipamentos utilizados na obra regularmente revisados, de forma que os seus motores ndo gerem
ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o minimo
necessario de combustivel, bem como nédo haja o vazamento de quaisquer fluidos;

. Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos

cuidados, ndao devendo montar fogueiras, visando evitar a incidéncia de incéndios florestais,
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observando ainda que ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi extinta
para que n&o inicie qualquer foco de incéndio;

. N&o instalar depdsitos de ligante betuminoso préximo a rios, nascentes e campos de
murundus, caso Seja necessario 0 seu armazenamento;

. Limitar a aplicacdo dos produtos quimicos de pavimentacédo ao leito da rodovia, construindo
estruturas de contencdo que evitem o escoamento desses produtos quimicos para rios e areas de
nascente/campos de murundus;

. Utilizar a quantidade de agua necessaria para as atividades da obra, evitando-se o
desperdicio, instruindo os operarios em relacdo ao uso adequado da agua;

. Definir normas de conduta de conducédo de veiculos visando emitir menos ruidos e orientar
0s motoristas de caminhdes, de veiculos e os operadores das maquinas utilizadas na obra acerca da
velocidade méaxima e a pratica de direcdo defensiva, visando evitar a ocorréncia de acidentes, o
atropelamento de animais silvestres e a suspensdo de poeira com o trafego de veiculos;

. Definir normas de condutas para os trabalhadores das obras quando estiverem préximos as
areas naturais consideradas possiveis habitats da fauna;

. Efetuar a limpeza e retirada de instalacdes sanitarias de todos os locais ocupados pelas obras
e areas de apoio, apds seu término;

. Criar e estabelecer uma rotina operacional de reciclagem de residuos gerados pela obra;

. Comunicar previamente as eventuais necessidades de interrupcao do trafego.

6. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

6.1. Remocéo da Cobertura Arbustiva

Compreende o corte e a retirada da vegetacao arbustiva existente sobre o solo de influéncia da obra,
incluindo o seu enleiramento, seguido de exploracdo e utilizacdo adequada. A remocdo e o
transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza, que ndo possui
caracteristicas de material lenhoso, devera ser depositado em local apropriado, na propria obra, ja o
material lenhoso proveniente do desmatamento deve ser cortado em troncos de aproximadamente 1
(um) metro linear e transportado ao 3° Distrito Rodoviario.

Os procedimentos gerais para a execucdo desse servigo, deverdo obedecer as especificacdes
descritas no Plano de Supressdo Vegetal, constante do Relatorio do Inventario Florestal (elaborado
pela Empresa ARIA) a ser fornecido pelo DER/DF.

O material lenhoso inventariado (toras e toretes), o qual sera suprimido mediante Autorizagdo de
Supressdo Vegetal — ASV (a ser emitido pelo Orgdo Ambiental), devera ser encaminhado ao P4tio
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de Estocagem do DER/DF, localizado no 3° Distrito Rodoviario, apés a emissdao do Documento de
Origem Florestal - DOF.

A emissdo do Documento de Origem Vegetal — DOF € de responsabilidade da
DIMAM/SUTEC/DER-DF. O acompanhamento da atividade de supressdo sera orientado pela
equipe de Meio Ambiente da CONTRATADA, devendo ser apresentado a DIMAM/SUTEC/DER-
DF o respectivo Relatorio de Supresséo Vegetal.

6.2. Remocao e Estocagem do Solo Organico

Compreende a retirada camada superficial de solo, que contém matéria organica, nutrientes
minerais e microrganismos, presente nas areas destinadas ao corpo estradal e nas areas de interesse
para movimentacdo de solos. Este material juntamente com os restos da vegetagdo (folhas,
pequenos galhos, capim), devera ser estocado em leiras para utilizagdo, retorno aos pés dos taludes
de aterro, recuperacao de caixas de empréstimo e, se for o caso, na recuperacao de areas degradadas ja
existentes, conforme indicagéo do projeto.

Estas leiras deverdo estar dispostas de forma paralela e distancia minima de dois metros do off-set
do corpo estradal e de cinco metros dos taludes das caixas de empréstimos.

Os procedimentos gerais para esses servigos deverdo obedecer a especificacdo DNIT 104/2009-ES.

O servico sera medido, pela FISCALIZACAO, em (m?) metros quadrados.

6.3. Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a Especificacdo DNIT 108/2009-ES. O material sera
obtido de cortes para implantacdo da Trincheira seré utilizado no corpo do aterro e na camada final
de terraplenagem.

O corpo de aterro, segundo a definicdo da referida Norma, € a parte do aterro situada sobre o terreno
natural até 0,60 m abaixo da cota correspondente ao greide de terraplenagem. O material constituinte
desta camada devera apresentar capacidade de suporte com indice de Suporte Califérnia — ISC >
2,0% e expansibilidade menor ou igual a 4,0%. Ainda, devera apresentar um grau de compactacéo
igual ou superior a 100%, na Energia de Compactacdo Normal.

A camada final, segundo a definicdo da Norma citada acima, é a parte do aterro constituida de
material selecionado com base nos preceitos técnico-econdémicos, situada sobre o corpo de aterro,
com 60 cm de espessura, dividido em trés camadas, com espessura de 20 cm cada e o material
devera ser obtido de da escavagdo da trincheira, conforme indicado em projeto.

O material constituinte desta camada devera apresentar capacidade de suporte com indice de

Suporte California — ISC > 6,0% e expansibilidade menor ou igual a 2,0%. Ainda, devera apresentar
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grau de compactacdo igual ou superior a 100%, na energia de compactacdo intermediaria. Em
relagdo a verificacdo da umidade da referida camada, o teor de umidade presente na mesma podera
apresentar desvio de umidade de, + 2,0% em relacdo a umidade 6tima obtida de compactacdo. Em
hipdtese alguma, serd aceito para fins de liberacdo de camada a utilizacdo do Umidimetro SPEEDY,
devendo ser realizado, em substituicdo, o Ensaio de Umidade pelo Método Expedito da Frigideira
e/ou Método da Estufa. Caso haja a intencdo de utilizar outro método de ensaio, este deve ser
apresentado a GETEC/DITEC para emissdo de andlise e parecer.

A deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada final de subleito, devera
apresentar um valor maximo de 90 centésimos de milimetros.

Caso em determinado trecho ndo seja atingida a deflexdo estipulada, devera ser submetido a DITEC
para avaliacdo, caso a caso.

Nos aterros com altura de até 0,30 m serdo executados servicos de escavacao do subleito e posterior
enchimento com material selecionado de modo a se obter no minimo trés camadas com espessuras
de 20 cm cada, e grau de compactagdo ndo inferior a 100% do Método DNIT 164/2013 ME (Energia
Intermediaria).

As areas de interesse para movimentacao de terra /bota-dentro estdo localizadas dentro da faixa de
dominio, ao longo da rodovia (locais especificos definidos em projeto), e devem obedecer a
especificacdo DNIT 107/2009-ES, bem como no que se refere a sua recuperacao ambiental.

Os taludes de aterro deverdo ser revegetados com grama em mudas ou por meio de
hidrossemeadura, conforme indicado no projeto.

O servico de compactacdo serd medido em volume, em metros cubicos (m3), considerando a

secdo geométrica compactada.

6.4. Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificagdo DNIT 106/2009-ES. O material obtido sera
transportado para utilizacdo em aterro ou depositado em locais (bota-espera) determinados pela
Fiscalizacdo ou conforme projeto de terraplenagem.

Na rodovia, os cortes cujo material apresentar indice de Suporte Califérnia (ISC) menor do que o
ISC do subleito (6,0%) especificado no Projeto (Energia Intermediéria), serdo executados servigos
de escavacdo do subleito e posterior enchimento com material selecionado, de modo a se obter no
minimo trés camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de compactacdo nao inferior a 100% do
Método DNIT 164/2013 ME (Energia Intermediaria).

Os taludes de corte onde ndo houver contengéo deverdo ser revegetados com grama em mudas ou

por meio de hidrossemeadura, conforme indicado no projeto.
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A medicdo dos servigos devera ser efetuada com base no volume geométrico do aterro executado

com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f), assim calculado:

f- _ -l-'!'lr-.u.'.'.l.:.'.l:.'.'rr.-:.'u

Id
& mafure

Onde:

y compactada = é a densidade do solo seco compactado; e

y natural = é a densidade do solo seco natural.

As densidades retro citadas serdo fornecidas pela CONTRATADA, podendo ser conferidas com 0s
valores aferidos pela Diretoria de Tecnologia (DITEC) do DER-DF, mediante solicitacdo da
FISCALIZACAO do DER- DF.

Caso o0 material ndo seja utilizado na confec¢cdo dos aterros, devera ser medido de acordo com a
especificacdo DNIT 106/2009-ES.

Obs.: A solucdo adotada para foi trincheira com escavacgdo a ceu aberto.

Critério de medicdo serd (m?3), medido pelo volume de corte in natura.

6.5. Caixas de Empréstimo/ Bota-Espera

A execucdo das caixas de empréstimo/bota-espera devera obedecer a Especificacdo DNIT 107/2009-
ES e ao que se referem aos cuidados ambientais.

Obs. No caso do presente projeto, foi utilizada para a composicdo das distancias médias de
transporte 0s cortes existentes na prépria obra (escavacdo da Trincheira). A qualquer momento,
durante a obra de implantacéo de viaduto, a FISCALIZAGCAO podera indicar locais de empréstimos
mais proximas, reduzindo, dessa maneira, 0 custo com o transporte deste material.

A medicao sera efetuada no corpo do aterro (m3).

7. SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Serdo realizados servicos para a implantacdo de novas faixa de rolamento, bem como para a
implantacdo da pavimentacdo da readequacdo viaria e da obra de arte especial, em pavimento
flexivel, considerando os projetos fornecidos pelo DER-DF.

Em alguns servigos de pavimentacdo, serd adotada, sem prejuizo das demais especificacoes
atinentes a cada uma das camadas, a avaliacdo das mesmas por meio da Viga Benkelman, de acordo
com o0 método DNER-ME 24/94, que devera apresentar valores inferiores aqueles valores maximos

admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de 90%. O eventual
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retrabalho ou reforco de qualquer camada proveniente do ndo atendimento ao controle ora

especificado ocorrerd as expensas da CONTRATADA.

7.1. Regularizacéo do subleito

Sera executada em toda a extensdo a ser pavimentada, conforme projeto, de acordo com a
especificacdo DNIT 137/2010-ES.

O servico sera medido pela &rea executada (m2).

7.2. Sub-base de Solo Melhorado com Cal

A camada de sub-base da rodovia, sera realizada com a utilizacdo do material oriundo da escavacao
da trincheira e ou na faixa de dominio de DER com adic&o de 2% de cal e devera ter espessura final
esub-base = 10 cm, conforme constante no projeto de pavimentacdo. Devendo ser utilizada, Cal do
tipo calcitica: CH-I, para a mistura do material na pista, a metodologia indicada nos itens 5.4.1,
5.4.2 e 5.4.3 da NORMA DNIT 421/2019 — ES. Para a execuc¢do da camada de sub-base, o material
utilizado deverd apresentar expansdo < 1,0% e valor de ISC > 20%, aferidos pelos seguintes
ensaios: Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013 ME e Ensaio de indice de Suporte
California — ISC — Norma DNIT 172/2016 ME, com energia de compactacao intermediaria (Método
B). A aprovacdo da camada compactada devera apresentar grau de compactacdo de 100% da massa
especifica aparente maxima seca, conforme o ensaio realizado pela Norma DNIT 164/2013 ME,
Método B, respeitado o desvio de umidade de mais ou menos 2,0%, em relacdo a umidade 6tima.
Os critérios de verificacdo do teor de umidade em relacdo aos equipamentos a serem utilizados, sdo
0s mesmos citados anteriormente. A deflexdo recuperavel a ser obtida sobre a superficie acabada da
sub-base, serd de no maximo 80 centésimos de milimetros. Ndo sendo atingida a deflexdo
estipulada em determinada estaca ensaiada, 0s resultados deverdo ser submetidos a
DITEC/SUTECDER-DF para avaliacédo, caso a caso.

O servico sera medido em conformidade com o volume geomeétrico de sub-base executada, em

m3 (metro clbico).

7.3. Base de Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC)

A camada de base sera constituida em Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC), para a
execucdo da mesma devera ser considerada a Especificacdo Tecnica ET-DE-P00/009 — Rev. A —
Julho 2005, do DER-SP, os ensaios de compactacdo devem ser de acordo com o Método DNIT
164/2013-ME (Proctor Intermediario), com grau de compactagdo minimo de 100 %, de maneira a

obter uma espessura final os ensaios, com espessura final ebase = 18,00 cm.
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Em relacdo a verificacdo da umidade da referida camada, o teor de umidade presente na mesma,
poderd apresentar desvio de umidade de — 2,0 % a +1,0 % em relagdo a umidade 6tima obtida de
compactacdo. O traco do material devera ser enquadrado na faixa granulométrica, da Tabela 1, da
referida Especificacao.

A porcentagem em massa de cimento a ser incorporada aos agregados para constituicdo da mistura
deve ser fixada de modo a atender a resisténcia a compressdao simples e a tracdo no ensaio de
compressdo diametral, ambas aos 28 dias, fixadas no projeto da estrutura do pavimento. De acordo
com o Projeto, deve ser atendida a resisténcia de fck = 35 kgf/cm? aos 7 dias, fck = 45 kgf/cm? aos
28 dias e a resisténcia fct,f = 5,5 kgf/cm? aos 28 dias. A propor¢do de cimento da mistura devera
ser confirmada pela CONTRATADA, e aceita mediante a conferéncia da Diretoria de Tecnologia
(DITEC), quando da solicitacdo da FISCALIZACAO.

A deflexd@o recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da base, devera apresentar um valor
méaximo de 70 centésimos de milimetros. Caso em determinado trecho ndo seja atingida a deflexao
estipulada, devera ser submetido a DITEC para avaliagdo, caso a caso.

Quando necessario, a incorporacdo de aditivos deve ser cuidadosamente estudada, e sua dosagem
deve ser feita de maneira racional em laboratorio.

O servico sera medido pelo volume geométrico de base executada, em m3 (metro cubico).

7.3.1. Cura

Sera utilizado para auxiliar no procedimento de cura e deve ser executado imediatamente apds o
término da compactacdo, protegendo contra a evaporacdo da A&gua presente principalmente
superficie da camada de Brita Graduada Tratada com Cimento, por intermédio de banho com
emulsdo asfaltica RR-1C, de acordo com a Especificacdo do DNIT 145/2012-ES e em todos 0s seus
requisitos: materiais, equipamentos, execucdo e controle de qualidade dos materiais empregados,
além das condicgdes de conformidade e de medicdo dos servigos.

A taxa residual devera ser maior ou igual 0,3 I/m2. A emulséo deve ser diluida na proporcéo 1:1
com agua, a fim de garantir a sua uniformidade na distribuicdo. A taxa de aplicacdo de emulsdo
diluida é de 0,6 a 0,8 I/m2. A taxa efetiva serd aquela determinada na obra, e que sera utilizada para
a medicéo do servico.

A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico devera ser fixada conforme item 5.3-d, da Norma
DNIT 145/2012-ES, em funcdo da relagéo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura
que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsao deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94 ou
ABNT NBR 14.950:2003).
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A aplicacdo do RR-1C na obra devera ser realizada por carros distribuidores, conforme item 5.2, da
Norma DNIT 145/2012-ES e ficara condicionada & aprovacdo do produto pela Diretoria de
Tecnologia do DITEC/SUTEC/DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo do érgdo. Apoés a
aplicacdo do ligante, deve ser esperado o escoamento da dgua e evaporacdo em decorréncia da
ruptura.

O servigo sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?). O material
betuminoso seré pago a parte em conformidade com a tabela da ANP.

7.4. Camada Anti-Reflexdo de Trincas (CART) em Tratamento Superficial Duplo (TSD)

A Camada Anti-Reflex&o de Trincas tem a funcdo de conter e postergar as trincas advindas da
camada cimentada (BGTC) subjacente. Serd executada em Tratamento Superficial Duplo — TSD,
formado por duas aplicacdes de ligante asfaltico e duas aplicacdes de agregado mineral, sucessivas
e alternadas.

A referida camada serda executada conforme Especificacdo do DNIT, DNER — ES 399/99,
utilizando como ligante betuminoso, a emulséo asféltica modificada por polimero — RR-1C-E.

Devera ser executada duas camadas de Tratamento Superficial, a primeira camada de tratamento
superficial constituida de uma aplicagdo de ligante betuminoso, taxa de 1,2 a 1,8 I/m2, coberta por

camada de agregado, com taxa variando de 20 a 25 kg/m2, sendo enquadrado na Faixa

Granulométrica “A” e submetida a compressdo. A segunda camada de tratamento superficial sera
constituida de uma aplicacéo de ligante betuminoso, taxa de 0,8 a 1,2 I/m2, coberta por camada de

agregado, com taxa variando de 10 a 12 kg/m2, sendo enquadrado na Faixa Granulométrica “B”, e
submetido a compressao.

O servico sera medido pela FISCALIZACAO em (m2) metro quadrado.

7.5. Pintura de ligagédo
A pintura de ligacdo devera ser aplicada sobre a superficie da base em BGTC (cura) e entre as
camadas do revestimento, ou onde for necessario ou solicitado nesta especificacdo, ou ainda pela
fiscalizacdo do DER/DF, em atendimento a especificacdo DNER 395/99-ES e em todos os seus
requisitos: materiais, equipamentos, execucdo e controle de qualidade dos materiais empregados,
além das condicdes de conformidade e de medicédo dos servigos. O ligante asfaltico ndo deve ser
distribuido com temperatura ambiente inferior a 10°C, em dias de chuva, ou quando a superficie a
ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
O ligante betuminoso a ser aplicado sobre a base cimenticia e entre as camadas do revestimento sera
emulsdo asfaltica RR-1C, conforme Norma DNIT 165/2013-EM, sendo que a taxa residual de 0,3 a
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0,4 I/m2 A emulsdo deve ser diluida na proporcdo 1:1 com é&gua, a fim de garantir a sua
uniformidade na distribuicdo. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida é de 0,6 a 0,8 I/m2. A taxa
efetiva serd aquela determinada na obra, e que serd utilizada para a medicao do servico.

Para a preparacdo da superficie, devera ser realizada a varredura com vassouras mecanicas rotativas
ou jato de ar comprimido. A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico devera ser fixada
conforme item 5.3-d, da Norma DNIT 145/2012-ES, em funcdo da relagdo temperatura X
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.
A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos
“Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

A aplicacdo do RR-1C na obra deverd ser realizada por carros distribuidores, conforme item 5.2, da
Norma DNIT 145/2012-ES e ficard condicionada a aprovacdo do produto pela Diretoria de
Tecnologia do DITEC/SUTEC/DER/DF, mediante solicitacao da Fiscaliza¢do do 6rgao.

Para a execucdo da pintura de ligacdo devera ser observado o item 5.4.1 da Norma DNIT
031/20006-ES.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?). O material

betuminoso sera pago a parte em conformidade com a tabela da ANP.

7.6. Concreto asfaltico usinado a quente (CAUQ)

O concreto asféltico usinado a quente — CAUQ deveré atender as Normas DNIT 031/2006 -ES e
ET-DE P00/027-DER/SP, de materiais, equipamentos, execucdo e controle de qualidade dos
materiais empregados, além das condi¢bes de conformidade e de medi¢édo dos servigos.

A camada de CAUQ devera ter espessura total de 10,0 cm, em conformidade com o projeto de
pavimentacao.

O CAUQ a ser aplicado devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNIT sendo aplicado em duas
camadas de 5 cm devendo atender a especificacdo DNIT 031/2006-ES, com atengdo especial ao
item5.2

A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar um projeto da mistura asfaltica resultante da
confecgdo odo CAUQ a ser executado na obra, em consonancia com as Normas DNIT 031/2006 —ES
e ET-DE-P00/027- DER/SP e, também a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
Este projeto (trago) devera ser submetido a DITEC/SUTEC/DER-DF, mediante solicitagdo da
Fiscalizagdo do orgéo, sendo facultado ao DER/DF o acompanhamento dos ensaios necessarios
para a elaboracdo desse projeto (trago). O traco a ser usado sera determinado em funcdo das fontes
de agregados utilizados na obra, devendo, no entanto, a mistura de materiais estar enquadrada em

faixa especifica a ser proposta pela CONTRATADA e aprovada pelo DER/DF.
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A aplicacdo do CAUQ ficard condicionada a aprovacdo do traco pela Diretoria de Tecnologia
(DITEC) do DER-DF, mediante solicitagdo da FISCALIZACAO do DER-DF. Devera ser usado
como ligante o cimento asfaltico de petréleo (CAP-50/70).

A mistura asfaltica resultante da confeccdo da camada de rolamento executada na obra sera objeto
de andlises especificas do DER/DF e deverad atender aos parametros de projeto relativo a faixa
granulométrica (com um grau de confianca de 85%), porcentagem de vazios, relacdo
betume/vazios, estabilidade e resisténcia a tracdo por compressdo diametral estatica. A deflexdo
recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada de rolamento, devera apresentar um
valor maximo de 45 centésimos de milimetros. Nao sendo atingida a deflexdo estipulada para a
camada, a ocorréncia devera ser submetida a DITEC/SUTEC/DER-DF para avaliagdo, caso a caso.
Caso se verifique espessuras inferiores a 90% do valor especificado em trechos com extensdes
superiores a 100 (cem) metros, devera ser executada nova camada de CAUQ com espessura minima
exequivel sobre o segmento deficiente e as expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera refazer o projeto da mistura asfaltica caso nao seja atendido o item 7.3-d,
da Norma DNIT 031/2006 — ES, o que somente sera possivel de ser verificado apds a execucdo dos
ensaios de Péndulo Britanico e Mancha de Areia.

No momento da execucdo do Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ), especificamente com
relacdo a compactacdo da mistura asfaltica, é proibida a aspersdo de éleo diesel nos pneus rolo
compactador, ou qualquer outro produto misturado a este. Sendo permitida a aspersdo de produto
liquido antiaderente destinado a esta operacdo, existe a possibilidade de aplicacdo de outros
produtos como a finalidade de que a massa asfaltica ndo fique aderida aos pneus dos rolos
compactadores, desde que aprovados previamente pela Fiscalizacdo do DER-DF.

O servico serd medido em tonelada de material aplicado na pista (t), medido pelo volume
determinado pelas sec¢Bes transversais do projeto, e aplicada a densidade da massa fornecida
pela DITEC/SUTEC/DER-DF.

O material betuminoso seré pago a parte, em conformidade com a tabela da ANP,

7.7. Controle Tecnoldgico

Devera ser seguido todo o controle tecnoldgico descrito nas Normas acima supracitadas e vigentes a
época da execucdo da obra, sendo obrigagdo da CONTRATADA o controle tecnologico e facultado
ao DER/DF a realizacao de contra provas do mesmo.

A CONTRATADA deverd apresentar a fiscalizagdo do DER/DF laboratério com todos os
equipamentos necessarios para 0s ensaios, devidamente calibrados (com certificados do
INMETRO/RDC).
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7.7.1. Controle Material Betuminoso (MB)

Para o controle do Material Betuminoso (MB), deverdo ser observadas as seguintes condicdes:

A condicdo essencial € que o MB a ser empregado tenha caracteristicas satisfazendo as
especificaces em vigor no DNIT;

O MB recebido na obra s6 podera ser descarregado no canteiro de servigo se forem preenchidas as
exigéncias dessa especificacao;

Em todo o carregamento de MB que chegar a obra serdo realizados 0s seguintes ensaios, no
laboratério de campo:

. Viscosidade Saybol-Furol (Método MB-582);

. Ponto de Fulgor (DNER-ME 148/85);

- O MB seré aprovado se satisfazer as exigéncias da correspondente Especificacdo em todos 0s
ensaios citados no item (c);

- Se 0 MB apresentar ‘ndo conformidades’, mas se 0s resultados dos ensaios satisfizerem a
seguinte situacdo: os valores absolutos das diferencas entre os valores exigidos e os valores
encontrados forem inferiores a x% dos valores exigidos, sendo:

x = 15% para a “Viscosidade”

x = 10% para ao “Ponto de Fulgor”

entdo, o MB sera “aprovado sob reserva”. Em caso contrdrio o MB serd considerado “nao
aprovado” (NAP);

- se o MB for “aprovado” ou “aprovado sob reserva”, o carregamento correspondente podera ser
descarregado no canteiro de obra. Se o MB for “ndo aprovado”, o carregamento correspondente
devera ser rejeitado, sendo terminantemente proibido seu descarregamento no canteiro;

. Devera ser suspenso o fornecimento do MB de qualquer que seja o fabricante, caso se
verifique:

- mais de 3 carregamentos sucessivos “aprovados sob reserva”;

- se numero N1 de ocorréncias calculadas de “aprovados sob reserva” ultrapassar em 30% ao
nimero N2 de ocorréncias totais de “aprovados” + “aprovados sob reserva”, sendo,

obrigatoriamente, N2 > 17.

7.7.2. Execucéo do Controle do MB
Para o controle da execucédo dos servicos deverdo ser observadas as seguintes condigdes:
. A condicdo essencial é que o servico seja executado de modo a obedecer a taxa de MB

definida na obra e aprovada pela Fiscalizacdo do DER-DF e as demais prescricdes desta
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especificacdo e do projeto;

. Nos 03 (trés) primeiros carregamentos, serd tracada a curva “viscosidade x temperatura”
com 2 pontos (25 e 50°C) e determinada a faixa de temperatura de espalhamento do MB. A seguir, a
cada 03 carregamentos, devera ser novamente determinada e verificada a curva “viscosidade x
temperatura”;

. Devera haver permanentemente um “Fiscal de Pista” para controle das temperaturas do MB
(equipamento e execugéo);

O controle da taxa de ligante sera feito colocando-se uma “bandeja” preparada da seguinte forma:
uma folha de papeldo com aproximadamente 0,50 m x 0,50 m com sua superficie completamente
recoberta com algod&o, colado na mesma, e capaz de absorver integralmente todo o ligante
proveniente do banho do caminhdo distribuidor. A taxa de ligante serd determinada através da
diferenca de peso da “bandeja”, antes e depois da passagem do caminh&o distribuidor, dividida pela
area da mesma. Cada “bandeja” sé sera utilizada uma vez.

Seré feita uma determinacdo a cada 100,00 m, correspondente ao eixo longitudinal do caminh&o.

N > 9 (numero de determinacdes):

1,29*s

X, o =X+ N ~0,68*s
X =X -1297S g egws
. Média Aritmética:
X=YX,/N

. Desvio Padréo:

s=y3(X, - XfIN-1

O servigo sera considerado “aprovado” se:

° Xmax< 1,20 T;

. Xmin> 0,80 T, sendo T a taxa preconizada (em kg/m?).

Seré aprovado, também, se 0 servico tiver a aprovacao da inspe¢édo visual da Fiscalizagdo do DER-
DF, que devera observar principalmente: a qualidade da varredura, a uniformidade de distribuigéo
transversal do ligante e a penetracdo do ligante na base.

O servigo sera considerado “aprovado sob reserva” se atender as exigéncias a seguir e for
necessariamente aprovado pela Fiscalizagdo, em inspegdo visual:

. Xmax< 1,30T

° Xmin> 0,70 T
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Em caso contrario, o servi¢o ¢ considerado “ndo aprovado”.

Os servicos “aprovado” e “aprovado sob reserva” serdo aceitos e os servi¢os “ndo aprovado” nao
serdo aceitos, cabendo a Fiscalizacdo do DER-DF indicar a solugdo (desde o lancamento de areia e
a passagem de rolos nas horas com temperaturas mais elevadas do dia, até ao arrancamento do
banho e execucdo de um novo banho).

Entretanto, se houver mais de 03 (trés) “aprovado sob reserva” consecutivos ou se o nimero N1 de
ocorréncias acumuladas de “aprovado sob reserva” ultrapassar em 30% ao niimero N2 > 17, a partir

dai, sO serdo aceitos os servigos “aprovados”.

7.7.3. Registro do Controle Tecnoldgico do Controle do MB

Os resultados obtidos deverdo ser desenhados em grafico, apresentando nas abscissas o
estaqueamento (ou quilometragem) e nas ordenadas a taxa de ligante asfaltico encontrada;

A Fiscalizacdo do DER-DF elaborard Relatdrios Mensais obrigatoriamente assinados e rubricados
pela CONTRATADA, contendo o gréfico citado e todos os elementos, fatos e acontecimentos

relacionados com a “qualidade da obra”.

8. DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES

Os servicos de drenagem e obras de arte correntes deverdo ser executados conforme Projeto
Executivo a serem elaborados pela CONTRATADA, tendo como referéncia os projetos basico a
serem fornecidos pelo DER-DF, as EspecificacGes para Elaboracdo de Projetos de Sistema de
Drenagem Pluvial — (10/2012); Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT, 2006 e Manual de
Hidrologia Bésica para Estruturas de Drenagem do DNIT, DE 2005, bem como as especificacfes a

sequir:

8.1. Bacias de Infiltracao/Detencao

Bacias de detencao/infiltracdo definem-se como um terreno cercado por taludes que retém as aguas
de chuva até que estas infiltrem através da base e de seus lados. Normalmente sdo escavadas, porém
pode-se utilizar pequenas encostas ja existentes na area.

Com o objetivo de complementar o sistema de drenagem projetado, foi projetada 1 bacia de
detencéo/infiltracdo tendo em vista a impossibilidade de langar em corpo receptor devido a distancia
do local.

Na entrada da bacia de infiltracdo esta prevista a construgdo de uma escada hidraulica e dissipador

de energia, conforme projeto fornecido pelo DER-DF.
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As conformacdes das rampas de acesso a bacia de detencdo/infiltracdo devem apresentar
compactacdo de aterro a 100 % do proctor intermediario e atender os pardmetros de projetos
elaborados pela empresa ARIA Empreendimentos Sustentaveis Ltda. e fornecido pelo DER-DF.

Esse item deve ser medido em m3 (metro cabico).

8.2. Execucdo de Rede

8.2.1. Locagao

Toda locacdo deverd seguir rigorosamente o projeto fornecido pelo DER-DF, salvo nos casos em
que outra rede de infraestrutura ja tenha sido executada no local. Nesta locacdo deverdo ser
cadastradas todas as possiveis interferéncias, quer sejam de redes de infraestrutura ou qualquer
outro obstaculo, com o objetivo de serem procedidos estudos para novo caminhamento, se for o
caso.

Apos a locacdo a CONTRATADA devera calcular as Notas de Servico obedecendo todos os dados do
projeto, no que diz respeito a diametros, declividades e profundidades. Somente apos a liberacao
das Notas de Servico pela FISCALIZACAO, poderdo ser iniciados os trabalhos de escavacdo de
valas.

Antes de iniciar qualquer frente de servico a CONTRATADA deverd solicitar a todas as
concessionarias 0s cadastros de suas redes, para que sejam eliminadas eventuais divergéncias entre
estes e o cadastramento feito quando da locacdo. Qualquer dano causado as redes das

concessionarias sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.2. Escavacao

As escavacOes das redes deverdo ser de acordo com as notas de servigcos que serdo elaboradas pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos de drenagem pluvial e devem obedecer,
rigorosamente, as cotas dos perfis, acrescidas das espessuras do tubo, da bolsa do tubo e do lastro de
brita compactado, ou da espessura da laje inferior, do lastro de concreto magro e do lastro de brita
compactado, quando se tratar de galeria ou canal em concreto armado moldado “in loco”. Estes

acréscimos, em metros (m), deverdo ser conforme o quadro abaixo:

Tabela 1- Quadro de Acréscimo nas Escavacoes

QUADRO DE ACRESCIMOS NAS ESCAVACOES

Diametro dos tubos (mm) 400 | 500 | 600 800 | 1000 | 1200 | 1500
Espessura do tubo (mm) 0,04 | 0,05| 0,06 | 0,08 0,10 | 0,22 | 0,15
Espessura da bolsa do tubo (mm) 0,04 |005| 0,06 { 0,08 | 0,10 | 0,22 | 0,15
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Espessura do lastro de cascalho compactado (m) | 0,05 | 0,05 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20

Acrescimo (m) 0,13 015| 0,22 | 0,26 | 0,35 | 0,39 | 0,50

8.2.3. Processo Mecanico

As escavacOes deverdo ser efetuadas por processo mecanico, salvo nos trechos onde for impossivel
0 emprego de maquina, ou seja, nos casos de interferéncia ou proximidade com outras redes de
infraestrutura ou de redes muito proximas dos postes, ou ainda, por qualquer outro motivo nédo
houver condicbes para 0 emprego de escavagdo mecénica ou solicitacdo por parte da
FISCALIZACAO. Nestes casos, sera permitido o emprego de escavagio manual.

8.2.4. Classificacdo de Material

. Primeira Categoria — compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos
rolados, ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade que
apresentem.

. Segunda Categoria — compreendem 0s materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
inferior a da rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que
obriguem a utilizacdo do maior equipamento de escarificacdo exigido contratualmente; a extracdo

eventualmente podera envolver o uso de explosivos ou processos manuais adequados. Estdo

incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha de volume inferior a 2,00 m3 e os matacdes, ou
pedras de diametros médios compreendidos entre 0,15m e 1,00m.

. Terceira Categoria — compreendem 0s materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a da rocha néo alterada e blocos de rocha com diametros médios superiores a 1,00m, ou
de volume igual ou superior a 2,00m3, cuja extracio e reducdo, a fim de possibilitar o

carregamento, se processem somente com o emprego continuo de explosivos.

8.2.5. Taludes de Valas
As valas das redes em tubos devem ser escavadas em talude 1:3 e escoradas. A escavacdo em talude

1:3 consiste no alargamento de 1,00m em cada lado da vala para cada 3,00m de profundidade.

8.2.6. Largura de Fundo de Vala

As valas deverdo ser escavadas nas larguras discriminadas a seguir, em funcdo do didmetro de rede:
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Tabela 2-Quadro de Largura de Fundo de Valas

QUADRO DE LARGURA DE FUNDO DE VALAS PARA TUBOS OU GALERIAS
Diametro dos Tubos ou Secéo da Galeria (m) Largura do Fundo da Vala (m)
0,40 1,00
0,50 1,20
0,60 1,40
0,80 1,70
1,00 2,00
1,20 2,20
1,50 2,60
1,65x 1,65 3,00
1,80 x 1,80 3,20
2,00 x 2,00 3,40
2,20 x 2,20 3,60
2,40 x 2,40 3,80
2,60 x 2,60 4,00
3,00 x 3,00 4,40

O material escavado deve ser depositado em ambos os lados da vala, se possivel, igualmente
distribuidos e afastados dos lados da mesma a uma distancia superior a 0,50m. Todo material de
granulometria gradda solta deve ser retirado da beira da vala.

Para efeito de medicdo do volume escavado a ser pago, ndo serdo levados em consideracdo
dimensdes maiores adotadas pela CONTRATADA, além das impostas por esta especificacao, salvo
as devidamente autorizadas pela FICALIZACAO em Diéario de Obra. No caso de a CONTRATADA

adotar dimensBes menores, a FICALIZACAO devera pagar o volume real escavado.

8.2.7. Escoramento

Todas as valas escavadas para execugdo de redes, além da escavacdo em talude 1:3, deverdo ser
escoradas. A CONTRATADA é responsavel pela elaboracéo dos projetos de escoramento e da sua
aplicacdo, ou da determinacdo do talude natural do terreno quando necessario. De comum acordo
com a FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera contratar um calculista de renome, especialista
no assunto, para elaboracdo dos projetos. Na elaboragdo dos projetos, o calculista deverd, em

principio, levar em conta que serdo conjuntos de escoramentos para valas com talude 1:3, aplicados
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separadamente um do outro, de dois em dois metros e considerar estronca perdida no fundo da vala.
Caberd a FISCALIZACAO a aprovacio dos projetos de escoramento e sua execugdo. A
FISCALIZACAO s6 devera pagar o servigo de escoramento de vala, num determinado trecho entre
dois pocos de visita, se 0 mesmo for executado conforme o projeto aprovado em toda a extensao do
trecho em consideracao.

A proporgéo que a vala for escavada, o servigo de escoramento devera acompanhar essa escavagao
devendo, portanto, ser executado antes do preparo do fundo da vala. Durante a execucdo do
escoramento, é proibido qualquer outro operario entrar no interior da vala que ndo aqueles que
estiverem trabalhando na sua execucdo. Caso a CONTRATADA ndo disponha de material para
executar o escoramento, a FISCALIZACAO ndo deve permitir o inicio do servico de escavacio da
vala e anotar tal fato no Diario de Obra informando, ainda, que s6 permitira a liberacdo do servigo
de escavacao ap6s a chegada e inspecdo do material necessario.

O escoramento de uma vala deverd permanecer em seu local, até que a execucdo do aterro

compactado alcance a metade da secédo do tubo.

8.2.8. Esgotamento e Bombeamento

Os servicos de escavacdo deverdo incluir obras de protecdo contra infiltracdo de aguas superficiais
procedentes de chuva.

O esgotamento de &gua através de moto-bomba s6 serda pago no caso de obras executadas em
terrenos encharcados, devido a infiltracdo de aguas naturais, quando ndo for possivel iniciar as
escavacdes da rede do seu lancamento final para o seu inicio.

Nos pontos de caminhamento da rede em que ocorrer o afloramento d’agua, o leito de assentamento
dos tubos sera em brita, formando um colchdo de drenagem. No poco de visita a jusante do

afloramento serdo implantados tubos de PVC de 100 mm, interligando o dreno a rede.

8.2.9. Preparo do Leito
Terminada a escavacao, proceder-se-a a limpeza do fundo da vala e a regularizagédo do greide. Todo o
trecho do leito escavado a mais e que levar aterro devera receber uma base de brita compactada cuja

espessura por diametro de rede, que devera ser conforme tabela abaixo:
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Tabela 3 —Quadro de Espessura de Base

QUADRO DE ESPESSURA DA BASE DO LEITO PARA TUBOS OU SECOES DA
GALERIA MOLHADA
Diametro do Tubo ou Se¢do da Galeria Moldada (mm) | Espessura da Base (m)
400 0,05
500 0,05
600 0,10
800 0,10
1000 0,15
1200 0,15
1500 0,20
1650 x 1650 0,20
1800 x 1800 0,20
2000 x 2000 0,20
2200 x 2200 0,20
2400 x 2400 0,20

Toda a compactacdo deverd ser executada por meio manual nos locais onde, a critério da
FISCALIZACAO, seja improprio o uso de compactadores mecanicos. O terreno devera ser
umedecido na umidade Otima determinada para o tipo de solo existente e compactado com grau
nunca inferior a 100% do Proctor Normal para o caso de redes em tubo.

Nos trechos de terreno muito Umido, devera ser executada drenagem através de lastro em brita,
conforme o quadro acima.

ApOs a compactagdo, proceder-se-a ao nivelamento do fundo das valas com aparelho de preciséo
topografica, cujo perfil devera ser das cotas do projeto diminuida da espessura do tubo e somada ao

da bolsa para as redes em tubos.

8.2.10. Tubos de Concreto

Todos os tubos de concreto simples ou armado serdo do tipo ponta e bolsa. Deverédo ser executados
em conformidade com as Normas e Especificagdes Técnicas vigentes no Pais (NBR 6118/82, NBR
7481/82, etc.) e ter resisténcia a compressdo diametral de acordo com a EB-6 e EB-103, conforme
lei n° 4150 de 21/11/62, que fazem parte integrante destas especificacbes. A critério da
FISCALIZACAO podera ser aceito tubos do tipo macho e fémea, desde que no seu assentamento

seja empregado um macaco TIRFOR para junta-los bem e, para efeito de pagamento dos tubos,
71



DER
DF

devera ser pago somente 70% do valor dos tubos ponta e bolsa. Os tubos deverdo apresentar, na sua
parte externa, 0 nome da CONTRATADA, a data de fabricacgéo e a especificacdo de sua classe.

a) Tubos de Concreto Simples

Na fabricacdo dos tubos de concreto simples, devera ser empregado concreto cuja resisténcia aos 28
dias seja igual a 25,0 MPa (Fck 28 dias = 25,0 MPa).

b) Tubos de Concreto Armado

Na fabricacdo dos tubos de concreto armado, devera ser empregado concreto cuja resisténcia aos 28
dias seja igual a 30,0 MPa (Fck 28 dias = 30,0 MPa) e, para a armadura, empregar as telas de aco
CA-60 soldadas. A tela para armadura simples deve ser posicionada proxima do centro da espessura
da parede, de tal maneira que ficard da parte interna uma distancia correspondente a 0,42 de
espessura da parede e com as pontas se justapondo em 35 cm.

A designacdo das telas de aco CA-60 soldadas a serem empregadas na fabricacdo dos tubos estdo
relacionadas no quadro a seguir, onde sdo apresentadas por diametro e classe dos tubos. Neste
quadro ha, também, a indicacdo da espessura da parede do tubo para atingir a classe pretendida.

As telas para os tubos da armadura dupla devem ser posicionadas de tal maneira que uma delas
ficard a 2,5cm da parte externa do tubo e a outra da mesma distancia, mas da parte interna, tendo as
pontas das telas justapondo, também, 35 cm. Se houver a necessidade de empregar uma tela
dobrada em uma das armaduras dos tubos com armadura dupla, devera utilizar internamente uma
tela enrolada sobre si mesma duas vezes e ter as pontas justapondo também 35 cm. Para ter garantia
de que a tela ou telas ficardo bem posicionadas e que ndo sairdo da posicdo aqui determinada,
durante a concretagem, deverdo ser empregadas pastilhas de concreto amarradas nas armaduras.
Durante a fabricacio dos tubos pela CONTRATADA, a FISCALIZACAO devera exigir o controle
tecnoldgico do concreto empregado, através de firma especializada, e verificar se estdo empregando
a tela indicada corretamente.

Aconselha-se 0 emprego de tubos por classe em fungéo do aterro sobre os mesmos, conforme o

quadro a seguir:

Tabela 1 — Quadro p/ emprego de tubos de concreto

QUADRO PARA O EMPREGO DE TUBOS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLES CLASSE
Aterro sobre o tubo menor ou igual a 1,75m C-1
Aterro sobre o tubo maior que 1,75m e menor que 3,00m C-2
CONCRETO ARMADO CLASSE
Aterro sobre o tubo maior ou igual a 3,00m CA-1
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Aterro sobre o tubo maior que 3,00 m e menor ou igual a 6,00 m CA-2
Aterro sobre o tubo maior que 6,00m e menor que 9,00m CA-3
Tabela 2 — Caracteristicas dos Tubos
Classe dos Tubos Diametro dos Espessura das Designacao da
Tubos (mm) Paredes (cm) Tela Ago CA-60
600 6 PB-159
800 8 PB-246
1000 10 PB-283
8.2.10.1.1.1.1 CA-1 PB-113
1200 12
PB-246
PB-159
1500 15
PB-283
600 6 PB-196
800 8 PB-283
1000 12 PB-332
8.2.10.1.1.1.2 CA-2 PB-196
1200 13
PB-332
PB-283
1500 15
2xPB-246
600 8 PB-332
PB-159
800 10
PB-283
PB-196
1000 12
8.2.10.1.1.1.3 CA-3 PB-332
PB-246
1200 15
PB-246
2xPB-396
1500 15
2xPB-396

8.2.11. Assentamento e Rejuntamento de Tubos
A CONTRATADA, antes de transportar para a obra os tubos, deve seleciona-los, retirando do lote

0s tubos que apresentarem defeitos aparentes, pois 0S mesmos para serem aceitos devem estar
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isentos de fraturas, fissuras largas ou profundas, de asperezas na superficie interna e excentricidade.
Para serem transportados, os tubos devem estar devidamente curados.

O assentamento de cada lote s6 podera iniciar apds o exame do lote e da escolha pelo Engenheiro
Fiscal dos tubos para teste, mas com a devida autorizacdo por escrito no Diario de Obra. Lotes de
tubos assentados sem a devida autorizacéo e sem terem sidos submetidos ao ensaio de compressao
diametral, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Caso 0s mesmos sejam recusados
por apresentarem defeitos aparentes ou por ocasido dos ensaios, as substituicoes dos lotes seréo
executadas sem qualquer dnus para a Contratante.

A junta interna entre dois tubos (a ponta e a bolsa) ndo poderd ser superior a 5 mm (cinco
milimetros) e os tubos deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. As
juntas na parte interna serdo rejuntadas, cuidadosamente, alisando-se a argamassa de modo a se
evitar tanto quanto possivel rebarbas e rugosidade que possam alterar o regime de escoamento das
aguas, sendo que para tubos de didmetro igual ou superior a 800 mm o rejuntamento interno devera
ser em toda sua secdo circular. Na parte externa, além de tomadas as juntas, serdo as bolsas
completadas por um colar de se¢do triangular isésceles da mesma argamassa. Ndo poderdo ser
assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou que apresentarem quaisquer
defeitos construtivos que passarem despercebidos pela inspecdo da FISCALIZACAO.

Ap6s o assentamento dos tubos, a FISCALIZAGAO devera conferir o seu alinhamento e verificar
se as juntas ndo estdo superiores a cinco milimetros. Para tanto, basta medir o comprimento do
trecho e contar o nimero de tubos e, do comprimento medido, subtrair o comprimento dos tubos. O
resultado desta subtracdo deverd ser dividido pelo numero de tubos, cujo novo resultado é o
espacamento médio de cada junta.

Nas redes executadas com tubos de didmetro igual ou maior que 800 mm, a FISCALIZACAO

deveréa conferir, também, o rejuntamento interno dos tubos.

8.2.12. Aterro de Valas

O aterro das valas para as redes com 0 emprego de tubos sera executado em duas etapas.

Na primeira etapa, o aterro serd executado até a metade da altura dos tubos, devendo ser
compactado em camadas ndo superiores a 20 cm. Se possivel, devera sempre ser usado 0 mesmo
material da escavagédo, devidamente umedecido, evitando-se a parte com presenca de matéria
organica. A compactacao das camadas nas redes com diametro igual ou menor que 600 mm e nas
camadas iniciais das redes com didmetro igual ou maior que 800 mm deverdo ser executadas com

soquetes manuais de 15 kg de peso e com 100 mm de didmetro. As ultimas camadas dos aterros,
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compactados até a metade da altura do didmetro dos tubos para as redes com diametros igual ou
maior que 800mm, serdo compactadas por meio de compactadores mecanicos.

De um modo geral, a segunda etapa de execucdo dos aterros das valas serd efetuada sem
compactacdo, deixando a sobra amontoada, acima do nivel natural do terreno, com o fim de
compensar futuros abatimentos do aterro, ou espalhada ao redor da vala, de acordo com as
instrucdes da FISCALIZACAO.

Quando da execugéo de redes ao longo ou em travessias das vias existentes ou projetadas, com
programacéo para implantacdo imediata, o aterro acima da metade do didmetro dos tubos devera ser
compactado por meios mecanicos até o nivel do terreno, em toda extensdo da via, sendo que, nas
travessias, a extensdo sera de (L/2)+h a partir do eixo do cruzamento e para cada lado; onde L é
igual ao comprimento do trecho da rede compreendido entre dois pontos de cruzamento com 0s
bordos da pista, e h a profundidade da vala em correspondéncia ao eixo da pista.

A CONTRATADA ¢é totalmente responsavel por eventuais abatimentos que ocorrerem no
pavimento asfaltico, onde a mesma tenha executado aterro de valas. Ocorrendo o abatimento, a
CONTRATADA sera obrigada a refazer o aterro e recompor 0 pavimento sem 6nus para a

Contratante.

8.2.13. Interferéncia com Redes de Outras Concessionarias

Antes de iniciar qualquer frente de servico, a CONTRATADA devera ter solicitado junto as
concessionarias do servico publico cadastro de suas redes. Todos os pedidos de cadastro deverdo ser
registrados no Diario de Obra.

Foi identificada interferéncia entre a rede de alta tensdo existente as margens da rodovia DF-075 e 0
viaduto 9A a ser construido. Nesse sentido, foi realizada consulta junto a CEB, no processo 00113-
00000149/2021-63, para que aquela Companhia apresentasse orientacdes, visando garantir a
viabilidade da obra e seguranca dos usuérios. Consta, previsto no orgamento da obra, custo
estimativo para as intervencOes necessarias, as quais serdo confirmadas e chanceladas, pelo
Executor da Obra, quando da emissdo de resposta Oficial da Companhia Energética de Brasilia —
CEB.

E responsabilidade da CONTRATADA qualquer dano causado as redes pulblicas existentes nas

proximidades ou que cruzem com as redes que ela estiver executando.
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8.2.14. Seguranca do Trabalho

Devera ser observada a Portaria n° 15, de 18 de agosto de 1972, do Ministério do Trabalho e
Previdéncia Social sobre o assunto, cuja parte do Capitulo 111 diz respeito a escavacao de vala, que
esta descrita a seguir:

“CAPITULO III

ESCAVACOES E FUNDACOES

Art. 44

Este Capitulo estabelece medidas de seguranca nos trabalhos de escavacdo realizados nas obras
de construcéo, inclusive trabalhos correlatos, executados, abaixo do nivel do solo, entre outros:
escoramentos de fundagdes, muros de arrimo, vias de acesso e redes de abastecimento.

Art. 45

Antes de iniciar a escavacao, deverdo ser removidos blocos de pedras, arvores e outros elementos
proximos a bordos da superficie a ser escavada.

Art. 46

Deverdo ser escorados muros e edificios vizinhos, redes de abastecimento, tubulagdes, vias de
acesso, vias publicas e, de modo geral, todas as estruturas que possam ser afetadas pela
escavacao.

§ 1° - O escoramento devera ser inspecionado com frequéncia, principalmente apés chuvas ou
outras ocorréncias que aumentem o risco de desabamento.

§ 2° - Quando for necessdrio rebaixar o lengol d’dgua do subsolo, serdo tomadas providéncias
para evitar danos aos prédios vizinhos.

Art. 47

Os taludes das escavacOes de profundidade superior a 1,25m (um metro e vinte e cinco
centimetros), deverdo ser escorados com pranchas metalicas ou de madeira, assegurando
estabilidade, de acordo com a natureza do solo.

§ 1° - Sera dispensada a exigéncia de que trata este artigo, quando o angulo de inclinagéo do
talude for inferior ao angulo do talude natural.

§ 2° - Nas escavagOes profundas, com mais de 2,00m (dois metros) serdo colocadas escadas
seguras, proximas aos locais de trabalho, a fim de permitir em caso de emergéncia, a saida rapida
do pessoal.

Art. 48

Os materiais retirados da escavacdo deverdo ser depositados a distancia superior a 0,50m
(cinquenta centimetros) da borda da superficie escavada.

Art. 49
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O escoramento dos taludes de escavacao devera ser refor¢cado nos locais em que houver maquinas
e equipamentos operando junto as bordas de superficie escavada.

Art. 50

Nas proximidades de escavacdo realizadas em vias publicas e canteiros de obra, deverdo ser
colocados cerca de protecéo e sistema adequado de sinalizacao.

§1°- Os pontos de acesso de veiculos e equipamentos a area de escavacao, deverdo ter sinalizagao
de adverténcia permanente.

§2° - As escavagOes nas vias pUblicas devem ser permanentemente sinalizadas.

Art. 51

O trafego proximo as escavacdes devera ser desviado.

Paragrafo Unico — Quando for impossivel o desvio do trafego, devera ser reduzida a velocidade

dos veiculos.

8.2.15. Reconstituicdo de Calcadas, Meios-Fios, Areas Gramadas e de Particulares
Sempre que forem executadas redes em &reas urbanizadas causando a destruicdo de calgadas,
meios-fios, &reas gramadas e de particulares, a CONTRATADA ficara obrigada a recuperar estes

Servigos.

8.3. Pogos de Visita e Caixas de Passagem

As caixas e 0s pocos de visita cujo didametro do tubo de saida seja menor ou igual a 800 mm, serdo
executados de acordo com as plantas de detalhe de pog¢o de visita e caixa de passagem para redes
<600 mm ou para redes de 800 mm, em alvenaria de blocos de concreto, sendo em concreto armado
pré-moldado as lajes do fundo e da tampa. Para didmetros maiores, serdo executados em concreto
armado de acordo com as plantas de detalhe de poco de visita e caixa de passagem para redes de
1.000, 1.200 e 1.500mm, para aterro menor ou igual a 3,00 metros sobre a laje da tampa.

Os pocos de visita (PV’s) e as caixas de passagem apoiar-Se-d0 sobre uma camada de concreto
magro de 0,05m de espessura executado sobre uma base de brita compactada, de 0,20m de
espessura. As paredes internas, quando em alvenaria, serdo revestidas com argamassa de
cimento/areia no trago 1:3. A concretagem das paredes em concreto armado deve ser executada com
todo o cuidado necessario, para obter faces isentas de defeitos. Em principio, é dispensado o
revestimento destas paredes, mas caso 0 concreto apresente falhas ou brocas devido ao adensamento
mecanico mal executado, a FISCALIZACAO podera recusar o servico ou exigir que os trechos com
defeitos sejam devidamente escarificados e novamente concretados com o emprego de forma e

revestidos.
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As visitas dos pogos serdo executadas com aduelas de concreto vibrado de 0,40m de comprimento
atil e 600 mm de didmetro interno, rejuntado com argamassa de cimento/areia no tragco 1:4. Nas
visitas e no corpo de caixa do pogo, deverdo ser colocados estribos de ferro fundido, espacados de
0,40m um do outro. As visitas dos PV’s localizados em area verde ou sob cal¢ada terdo um tampao
de ferro fundido do tipo T-105, as dos PV’s localizados sob as vias terdo tampdes de ferro fundido,
do tipo T-137.

Os pocos de visitas foram locados no inicio das redes e na interligacdo das mesmas. A distancia
maxima entre pocos de visita foi de 60 metros. As caixas coletoras, possuem a fungédo de coletar as
aguas dos canteiros centrais gramados bem como a funcdo de passagem e inspecdo da rede,
conforme apresentado no projeto elaborado pela empresa ARIA Empreendimentos Sustentaveis
Ltda., fornecido pelo DER-DF.

8.4. Dispositivos Auxiliares

8.4.1. Meio Fio

Serdo implantados meios-fios do tipo MFC-05 com dimensdes e especificadas no projeto executivo
a ser fornecido pelo DER/DF, atendendo a especificacdo DNIT 020/2006 — ES — Drenagem — Meio
fio e guias. Os meios-fios serdo implantados nos locais definidos no projeto, com atencdo especial
aos alinhamentos vertical e horizontal. Os meios-fios deverdo ser escorados com bolas de concreto
de Cimento Portland Fck > 11 MPa, aplicadas nas juntas.

O servicgo sera medido considerando a extensao linear executada, em metros (m).

8.4.2. Boca de Lobo
Serédo utilizadas bocas de lobo do tipo dupla, com grelha de concreto (BLDG), executadas com
rebaixo de cinco centimetros, para melhor direcionar as dguas para o interior das canaletas sob o

passeio, conforme especificagédo ES 030/2004 do DNIT e projeto fornecido pelo DER-DF.

8.4.3. Sarjetas e Valetas

sarjetas e valetas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinados a interceptar os defllvios
que escoados pelo talude ou terrenos marginais podem comprometer a estabilidade dos taludes e a
integridade dos pavimentos.

As valetas serdo revestidas com grama da espécie batatais, sendo realizado o plantio por mudas . As
sarjetas serdo revestidas em concreto. Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado
pelo DER/DF e atendendo a especificagdo DNIT 018/2006 — ES. As sarjeta e valetas serdo medidas
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de acordo com o tipo empregado, pela determinacdo das extensbes efetivamente executadas,

expressas em (m) metros lineares.

8.4.4. Entradas e Descidas d’agua em Taludes

As entradas d’agua sdo os dispositivos que coletam as aguas conduzidas por meios-fios ou sarjetas e
as conduzem as descidas d’agua, em pontos baixos ou em pontos de greide continuo em que a vazao
limite dos dispositivos de conducdo longitudinal é atingida. No caso de pontos baixos, a entrada
d’agua recebe fluxo pelos dois lados e, no caso de greide continuo, apenas do lado de montante.

O concreto a ser utilizado devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia caracteristica
a compressao (FCK min) de 28 dias de 15MPa e devera ser preparado de acordo com a NBR 6118 e
NBR 7187 da ABNT.

Ser4 feita a preparacdo e regularizacdo da superficie de apoio da entrada d’agua utilizando-se
processos manuais e solos locais ou materiais excedentes da pavimentacdo. Os meios-fios ou
sarjeta de aterro serdo prolongados por deflex&o de seus alinhamentos, atendendo ao projeto-tipo
considerado e, quando necessario, serdo instaladas formas laterais. O langamento e espalhamento do
concreto, formando o piso da entrada d’agua, serao executados de forma a ajustar os encaixes com a
descida d’agua previamente executada. Serd concretada a barreira transversal, no caso de entradas
d’4gua em greide continuo. As formas serdo retiradas apos a cura do concreto.

As descidas rapidas em canal retangular de concreto destinam-se a conduzir as dguas canalizadas
pelos meios-fios ou sarjetas através do talude de aterros até o terreno natural. Sdo constituidos por
canais retangulares de concreto, moldados in loco, armadas ou ndo. Sera feito a escavacdo do canal
de assentamento da descida, inclusive dentes de ancoragem, impondo-se um excesso lateral
destinado a instalacdo de formas. Em seguida, seré realizada a compactacgdo da superficie resultante
da escavacao, instalacdo das formas e das armaduras, concretagem a partir de sua porcao inferior,
retirada das formas apds a cura do concreto e complementacdo das laterais com solo local
compactado.

Serdo implantadas nos locais definidos no Projeto Executivo a ser elaborado pela CONTRATADA
e atendendo a especificagdo DNIT 021/2004 — ES.

O concreto a ser utilizado devera ser preparado em betoneira com fator agua/cimento suficiente para
alcancar a trabalhabilidade. O concreto devera ser preparado em quantidade suficiente para seu uso
imediato, ndo se permitindo o lancamento depois de decorrida mais de 1 hora do seu preparo e nem
0 seu retemperamento. Deverdo ser executadas juntas de dilatacdo a intervalos de no méximo 10m,

medidos segundo o talude, preenchendo-se estas juntas com cimento asfaltico.
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Devera ser dada especial atenc¢ao a conexao da descida d’agua com os dispositivos de entrada e com
a sua descarga em caixa coletora ou dissipador de energia.

O controle do acabamento sera feito visualmente e o controle geométrico consistira de medidas a
trena das dimensdes externas das descidas, tomadas aleatoriamente pela FISCALIZACAO do DER-
DF.

O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado pelo rompimento de corpos de prova
a compressao simples, aos sete dias de idade, de acordo com a NBR 6118 da ABNT.

Os servicos serdo aceitos desde que o acabamento seja julgado satisfatorio pela FISCALIZACAO
do DER-DF, as dimensdes externas do dispositivo ndo estejam diferentes das de projeto em mais
que 10% em pontos isolados e a resisténcia a compressdo simples sejam superiores a resisténcia
caracteristica especificada no projeto.

As entradas d’agua serdo medidas pela determinacdo do nimero de unidades executadas de acordo
com o tipo empregado e as descidas d’4dgua pela determinacdo das extensdes efetivamente
executadas expressas em m (metros lineares).

O pagamento serd por preco unitario proposto para cada dispositivo, efetivamente executado.

8.4.5. Dissipador de Energia

Dissipador de energia € um dispositivo que visa promover a reducdo da velocidade de escoamento
nas entradas, saidas ou mesmo ao longo da propria canalizagdo de modo a reduzir os riscos dos
efeitos de erosdo nos préprios dispositivos ou nas areas adjacentes.

Serdo implantadas nos locais definidos no Projeto Executivo a ser elaborado pela CONTRATADA
e atendendo a especificacdo DNIT 022/2006 — ES.

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material, devera ser
dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao minima
(FCK min.), aos 28 dias de 15Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o
prescrito na norma NBR 6118/03, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97.

Os dissipadores de energia também poderéo ser feitos com concreto ciclépico, utilizando-se na sua
confecgdo pedra-de-m&o, com didmetro de 10 a 15 cm, com preenchimento dos vazios com
concreto de cimento. O concreto devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT
NBR 6118/03 e ABNT NBR 7187/03, além de atender o que dispdem as Especificacbes do DNER.
No caso de uso de concreto ciclopico com berco de pedra argamassada ou arrumada, a pedra-de-
mao utilizada devera ser originaria de rocha sa e estavel, apresentando 0s mesmos requisitos
qualitativos exigidos para a pedra britada destinada a confecgdo do concreto. O didmetro da pedra-

de-méao deve se situar na faixa de10 a 15 cm.
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O pagamento sera por preco unitario proposto para cada dispositivo, em unidades.

9. SERVICOS DE SINALIZACAO

O projeto abrange a sinalizacdo horizontal e vertical para rodovia. A sinalizacdo vertical
compreende a instalacdo de placas semi-porticos simples e duplo. A sinalizacdo horizontal
constitui-se de linhas, setas, dizeres e pictogramas pintados no pavimento e de colocacdo de tachas
e tachdes. A execucdo da sinalizacdo devera obedecer ao projeto a ser fornecido pelo DER/DF e
ainda, estar de acordo com os Manuais de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de
Transito (CONTRAN) e especificacdes vigentes no DNIT.

9.1. Sinalizacéo Vertical

CompdBem-se de grupo de sinais destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacéo e educacao.
A implantacdo das placas devera ser executada conforme as instrucdes contidas no Anexo Il do
Caodigo de Tréansito Brasileiro (CTB). As placas deverdo ser diagramadas de acordo com o Manual
de Sinalizacdo Rodoviaria, Volume Ill, do DER-SP, e confeccionadas de acordo com a

especificacdo DNIT 101/09 — ES, com as seguintes particularidades:

9.1.1. Placas Simples

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servicos Rodoviarios elaboradas pelo DNIT, as placas
instaladas na rodovia, deverdo ser de chapa de aco zincado especial, com o minimo de 270 gramas
de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura 1,25
mm, pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350 °C, com tratamento a base de
cromo e pintura com 05 micra de primer epoxi em cada face mais 20 micra de poliéster preto na

face anterior, conforme o tratamento abaixo:

o Imerséo em vapor de tricloroetileno;
. Imersdo em solucéo alcalina;
. Imersdo em solucdo de 6% a 8% de &cido fosforico a 38 °C, lavado em seguida com agua

fria corrente e, apos, quente;

. Tinta base — aplicacdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina
sintética de secagem em estufa a 140 °C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se 0 mesmo
padréo de qualidade); e

. Uma das faces sera pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal.

81



DER
DF

A estrutura de sustentacdo das placas térreas serd com perfil em “L” e em tubo de ago galvanizado
de 2 ¥2" de didmetro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em ago carbono SAE 1008/1020 e submetidos a
galvanizacéo das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).

Obs.: A execucdo da sinalizacdo deveré obedecer ao projeto a ser fornecido pelo DER/DF.

9.1.2. Retrorrefletividade

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que
aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal é obtida utilizando-se peliculas
retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizagéo, aplicadas como fundo do sinal.

As letras, nimeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:

. Montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;

. Impressao em silk-screen, com pasta translicida colorida;

. Aplicacdo de pelicula translucida colorida sobre o fundo branco, com recorte eletrénico da
mensagem.

Nota: Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimensao e cor determinada
no manual do DER-SP, tanto na presenca de luz natural quanto sob refletorizacéo.

O servico de sinalizacao vertical serd& medido conforme a categoria da placa, seja por
unidade(und) ou metros quadrados (m?2).

9.1.3. Fixacédo e Suportes

Fixagdo Simples

Os suportes das placas de sinalizacdo devem ser fixados de modo a manté-las permanentemente na
posicdo apropriada, evitando que balancem com o vento ou que sejam giradas ou deslocadas. As
placas colocadas ao lado ou em projecdo sobre a rodovia devem possuir suportes proprios de
fixacdo: colunas simples; colunas duplas; semiporticos simples ou duplos.

A estrutura das obras de arte pode, também, ser utilizada como suporte para a fixacdo de sinais,
desde que seja observada a altura destinada a passagem dos veiculos e permita o correto
posicionamento dos sinais.

Os suportes serdo contabilizados por unidade (und) conforme a especificacéo das placas.

Porticos e Semi-Porticos
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Os porticos e semi-pdrticos sdo estruturas metalicas para sustentacdo de placas indicativas e painéis
de mensagem variavel, compostos por uma trelica espacial em cantoneiras laminadas, apoiada em
colunas tubulares.

Os semi-porticos podem ser simples ou duplos. A escolha do modelo dos porticos e semi-pdrticos
dependem do vao e dos esforgos atuantes (cargas permanentes, cargas acidentais e do vento). Para
definir o modelo apropriado do produto é preciso conhecer a medida do vao do pértico e/ou semi-
portico, dimens@es, nimero de placas a serem instaladas, local de instalacdo e velocidade bésica do
vento da regido.

Para as fundacbes dos pdrticos deve ser adotada a solugdo em tubuldo curto dimensionado pelo

método Russo, com pardmetros médios de célculo. Os valores considerados foram os seguintes:

. Velocidade média do vento = 35, 40 e 45 m/s; Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes

. Area de exposicdo ao vento em toda a extensio do v&o com altura de 1,5 m;

. Altura da coluna padréo do pértico/semi-porticos igual a 7,8 m;

. Parametros para o solo:

o Angulo de atrito interno do solo: ¢ =30°%

o Constante de reacao horizontal do solo: 1 =2000 kN/m?;

o Coeficiente de recalque horizontal na base: kL = n L / b (sendo, L aprofundidade da
fundacdo e b a base);

J Peso especifico do solo: y = 17 kN/m?;

. Coeficiente de recalque vertical do solo na base: kv = 20000 kN/m3;
o Tensao admissivel do solo na base: cadm = 200 kN/m2.
. Diametro do tubuldo = 1,2 m;

. Concreto fck = 25 MPa;

. Armacdo do tubuldo, em aco CA 50.

o Chumbadores tipo espera com diametro de 25 mm, comprimento com gancho de 135 cm,
guantidade de 12 unidades em um total de 64,8 kg;

. Profundidade e volume de concreto calculado em funcéo dos véos e da &rea de exposicéo ao
vento.

O afastamento a ser mantido do bordo da pista devera ser no minimo de 4,0m ou a 1,5m do
dispositivo de seguranca, e uma altura livre entre o ponto inferior da placa e o nivel do pavimento

de no minimo 6,0m.
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9.2. Sinalizacdo Horizontal

Consiste na execuc¢do de marcas viarias no pavimento da rodovia de acordo com o0s projetos a serem
fornecidos pelo DER-DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir. Os servigos de
sinalizacdo horizontal deverdo ser executados imediatamente apos a liberacao (pela Fiscalizacdo do
DER/DF) dos trechos de pista finalizados e deverdo obedecer a especificacdo DNIT 100/09 — ES,
com as seguintes particularidades:

9.2.1. Pintura de Faixas Inscri¢cbes no Pavimento, Setas e Zebrados

Na rodovia sera empregada material termoplastico na pintura das linhas de bordo e de delineacéo de
faixas, continuas ou tracejadas, nas linhas de retencdo, nas cores branca ou amarela, conforme o
projeto. Sera utilizado material termoplastico tipo “‘spray”, com espessura de 1,5mm, em
conformidade com a norma DNER-EM 372/2000.

A pintura das inscricdes no pavimento, setas e dos zebrados na pista de rolamento da rodovia
devera ser feita com material termoplastico, com microesferas de vidro, mediante a utilizacdo de
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. A espessura Umida da tinta a ser aplicada deve
ser de 0,6 mm. A pintura sera manual, na cor indicada no projeto executivo. Devera ser atendida a
especificacdo DNER - EM 371/97.

9.2.2. Tachas e Tachdes

Tacha € o dispositivo delimitador utilizado para melhorar a percep¢do do condutor quanto aos
limites do espaco destinado ao rolamento e a sua separacdo em faixas de circulacdo, fixada na
superficie do pavimento. Consiste em um corpo resistente aos esfor¢os provocados pelo trafego,
possuindo uma ou duas faces retrorrefletivas, nas cores compativeis com a marca viaria.

O corpo do tachdo deveréa ser de material com alta resisténcia a compressao, cujo dimensionamento
e o tipo de material a ser utilizado para estruturar internamente o tachdo, deverd atender a
especificacdo Complementar n° 06 do DNIT.

O retrorrefletor devera manter a reflexdo durante o periodo de garantia da peca e devera estar
perfeitamente embutido no corpo do tachdo, o retrorrefletor deverd resistir aos impactos
pneumaticos e as condi¢cdes ambientais. O tachdo deverd apresentar, embutido em seu corpo, dois
pinos de fixacdo (cabega de forma arredondada) com superficie rosqueada ou outra forma de
ranhura no sentido transversal, para permitir melhor aderéncia dos pinos no material de fixacdo no

pavimento.
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Deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 14636 - Sinalizacdo horizontal viaria — Tachas
refletivas viarias — Requisitos, e ABNT NBR 15576 - Sinalizagdo horizontal viaria - Tachdes
refletivos viérios - Requisitos e métodos de ensaios.

As tachas refletivas deverdo ter o elemento refletivo do tipo I, e o corpo do tipo B, os tachdes
refletivos deverdo ser do tipo I. Estes elementos serdo implantados conforme previsto no projeto
fornecido pelo DER-DF.

A fixagdo das tachas e tachBes deverdo ser por meio mecanico-quimico.

Para a aplicacdo das tachas e tachdes deverdo ser obedecidos, no que couberem, os itens 4.9
Inspecdo de recebimento, e 5 Amostragem, da Norma ABNT NBR 15576/2015. A empresa
CONTRATADA devera fornecer os laudos dos ensaios preconizados nas Normas acima citadas,
por laboratérios certificados pela ABIPTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES
DE PESQUISA TECNOLOGICA E INOVACAO.

10. OBRAS COMPLEMENTARES

10.1. Barreiras de Concreto (New Jersey)

As barreiras de concreto do Tipo New Jersey sdo dispositivos de protecdo, rigido e continuo,
implantados ao longo das Obra de Arte Especial, com forma, resisténcia e dimensdes capazes de
fazer com que veiculos desgovernados sejam reconduzidos a pista, sem brusca reducdo de
velocidade nem perda de direcdo, causando o minimo de danos ao veiculo, seus ocupantes e ao
préprio dispositivo, de modo que os acidentes ndo sejam agravados por fatores como, por exemplo,
saidas de pista, colisdo com objetos fixos (arvores, postes, pilares) e colisdo frontal com veiculos
trafegando na pista de fluxo oposto.

Para essa obra serdo utilizadas barreiras simples de concreto, armada, moldada em loco, H = 810 +
100 mm, na Obra de Arte Especial, conforme projeto.

Para a execucdo destes dispositivos, algumas recomendacfes sao necessarias:

10.1.1. Juntas

Devem ser feitas juntas de dilatacdo espagadas de 30,0 m, com abertura de 3 cm, a menos que 0
projeto indique outro espagamento.

No caso de barreiras moldadas in loco, devem ser previstas juntas de retracdo do tipo segédo
enfraquecida, a cada 6,00 m, com largura méxima de 10 mm e profundidade de 30 mm a 50 mm,

em todo o contorno do perfil.
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O projeto deve prever que, nos casos de interrupcdo de concretagem, deve ser obrigatoria a
execucéo de juntas de construcdo dotadas de dispositivos de transferéncia de esforgos laterais, a fim

de assegurar a continuidade da armadura.

10.1.2. Concreto

O concreto da barreira deve ter a resisténcia caracteristica a compressao simples (Fck), medida aos
28 dias, igual ou maior que 25 MPa. Os materiais, a execugdo e o controle devem estar de acordo
com as Normas ABNT NBR 12655:2015 e a ABNT NBR 14.931:2004.

10.1.3. Armadura
No caso de barreiras de concreto armado, a armadura deve ser calculada na forma prevista na
Norma ABNT NBR 6118:2014. No caso de obras-de-arte especiais, o calculo deve levar em conta o

engastamento da peca.

10.1.4. Acabamento Superficial e Cura

As superficies de deslizamento da barreira ndo devem apresentar saliéncias ou reentrancias maiores
do que 10 mm, quando verificadas em extensdo de 3 m.

O concreto das barreiras moldadas in loco deve ser curado com emprego de produto de cura
quimica, com taxa minima de aplicacdo igual a 250 ml/m2, logo apds as operacgdes de acabamento
superficial. Admite-se a ado¢do de procedimento equivalente, desde que capaz de evitar a perda de
agua do concreto, sem danificar a superficie recém-executada.

Eventuais defeitos oriundos de execucdo das barreiras, como abatimento de bordas, fissuras,
desnivelamentos, cavidades e depressdes, por exemplo, devem ser corrigidos prontamente pela
CONTRATADA ou refeito em caso de solicitado pela FISCALIZACAO.

Deverdo ser implantadas as barreiras simples de Concreto do tipo New Jersey, conforme projeto
executivo elaborado pela empresa ARIA Empreendimentos Sustentaveis Ltda., fornecido pelo
DER-DF.

As barreiras de concreto devem atender aos requisitos da Norma DNIT 109/2009 — PRO, da Norma
ABNT NBR 14885:2016 e ABNT NBR 6118:2014.

Esse servico sera medido em “m” (metro).
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10.2. Plantio de Gramas

Serd efetuado o plantio de grama em mudas, em todo talude de corte e aterro que nédo tiverem
estrutura de contencdo, bem como nos canteiros centrais apresentados no projeto executivo,
fornecido pelo DER-DF.

Para a execucdo desse servico devem ser atendidos os requisitos apresentados na sequéncia:

. Limpeza do solo com a remocéo de entulho ou solo improprio;

. Escarificagdo e nivelamento do terreno com terra vegetal; para os taludes dos aterros, sera

feita a prévia regularizacdo da superficie com o preenchimento de sulcos de erosdo com o solo

apropriado;

. Calagem e adubacao adequada ao tipo de solo e cobertura vegetal;

. Plantio de grama batatais em mudas,

. Irrigacdo durante o periodo de implantacdo suficiente para manter o solo proximo a

capacidade de campo;

. Conservacgdo e manutengdo do plantio através de replantio, capeamento com terra vegetal e
poda do gramado.

O solo empregado nas atividades citadas devera ser de boa qualidade.

As gramas mudas serdo medidas em metro quadrado (m?) de area efetivamente plantada.

11. OBRA DE ARTE ESPECIAL

Para execucdo da obra a CONTRATADA, devera seguir fielmente aos projetos executivos, a serem
elaborados pela CONTRATADA, tendo como referéncia os projetos béasicos elaborados pela
empresa ARIA Empreendimentos Sustentaveis Ltda., e quaisquer alteracfes realizadas, deverao
constar no diario de obra com a devida justificativa, sendo indispensavel a comunicacdo a
FISCALIZACAO do DER-DF.

11.1. Fundacéo

Para a realizacdo das fundac@es serdo utilizadas estaca HELICE CONTINUA, e ESTACA RAIZ de
didmetros variados, conforme apresentado no projeto basico fornecido pelo DER-DF.

A CONTRATADA deve proceder a locacao das estacas no campo, em atendimento ao projeto e as
eventuais duvidas, ou problemas devem ser resolvidos com a FISCALIZACAO antes do inicio da
implantacdo das estacas.

Sempre que houver duavidas sobre uma estaca, a fiscalizacdo deve exigir a comprovacdo de seu
comportamento. Se essa comprovagdo nao for julgada suficiente e, dependendo da natureza da

duvida, a estaca deve ser substituida, ou apds ter seu comportamento comprovado por prova de
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carga. Todos estes procedimentos ndo acarretam ter 6nus para 0 DER/DF. Deve ser constante a
comparagdo dos comprimentos encontrados na obra, com 0s previstos em projeto.

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam, simultaneamente, as exigéncias
de materiais e de execucdo estabelecidas nesta especificacéo.

As estacas sdo pagas conforme 0s respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos:
transporte, materiais, perdas, abrangendo inclusive a méo-de-obra com encargos sociais, BDI e
equipamentos necessarios aos servigos e outros recursos utilizados na execucgdo dos servicos. Os

blocos de coroamento excluem-se destes, pois devem ser medidos e pagos a parte das estacas.

11.1.1. Estacas Hélice Continuas Monitoradas

Trata-se de estacas “moldadas in-loco”, para servirem como fundag¢des profundas, escavadas por
trado mecanico continuo, servindo como escoramento provisério do proprio furo. Junto ao eixo do
trado encontra-se a tubulacdo, que é utilizada para introducdo do concreto dentro da escavacao
simulténea e gradativamente a retirada do trado. As estacas em questdo deverdo possuir diametro
apresentadas no projeto.

A CONTRATADA deve prever a utilizacdo dos seguintes materiais:

o concreto deve ser bombedvel, com fck > 25 MPa e slump test > 22 + 2 cm e fator
agua/cimento entre 0,53 e 0,56, com consumo minimo de cimento de 350kg/m3;

. 0 tempo de pega do cimento deve ser superior a 3 horas. O agregado maximo a utilizar € o
pedrisco, ndo se permitindo o emprego de po de pedra;

. aco estrutural tipo CA-50 ou CA-25, conforme especificado no projeto.

A CONTRATADA deve prever a utilizacdo dos seguintes equipamentos:

. maquina perfuratriz continua;

. trado mecanico de alto torque;

. bomba de injecéo de concreto;

o computador acoplado ao trado;

. guindaste para icamento da armadura;

. pildo para compressédo da armadura em casos de trecho armado de comprimento maior do
que 8 m.

11.1.2. Estacas Raiz
Trata-se de estacas “moldadas in-loco”, para servirem como fundagdes profundas, executada por
meio de perfuracdo rotativa no trecho em solo, revestida totalmente neste trecho através do tubo

metalico, que assegura a estabilidade das paredes durante a perfuracdo. No trecho em rocha,
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normalmente ha a reducdo do diametro de perfuracdo, sendo a perfuracdo feita a roto percussdo. A
armadura neste tipo de fundacdo profunda é inserida apds a conclusdo da perfuragdo com
revestimento total do furo. As estacas em questdo deverdo possuir didmetro de 410 nominal de
(quarenta) cm.

A contratada deve prever a utilizacdo dos seguintes materiais:

J concreto deve ser bombedavel, com fck > 25 MPa e slump test > 22 + 2 cm e fator
agua/cimento entre 0,53 e 0,56, com consumo minimo de cimento de 350kg/m3;

. o0 tempo de pega do cimento deve ser superior a 3 horas. O agregado maximo a utilizar é o
pedrisco, ndo se permitindo o emprego de pé de pedra;

. aco estrutural tipo CA-50 ou CA-25, conforme especificado no projeto.

A contratada deve prever a utilizagdo dos seguintes equipamentos:

. maquina perfuratriz continua;

. trado mecénico de alto torque;

. bomba de injecéo de concreto;

. computador acoplado ao trado;

. guindaste para icamento da armadura;

. pildo para compressdo da armadura em casos de trecho armado de comprimento maior do
que 8 m.

11.1.3. Procedimentos Executivos de Carater Geral

A CONTRATADA deve proceder a locacdo das estacas no campo em atendimento ao projeto. Em
caso de eventuais duvidas, ou problemas devem ser resolvidos com a fiscalizacdo antes do inicio da
implantacédo das estacas.

Na implantacdo das estacas a contratada deve atender as profundidades previstas no projeto. De
qualquer forma, as alteracfes das profundidades das estacas somente podem ser processadas apos
autorizacdo prévia por parte da fiscalizacdo e da projetista. As cabecas das estacas, caso seja
necessario, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota de arrasamento prevista, ndo
sendo admitida qualquer outra ferramenta para tal servico. Apos a execucdo da estaca, a cabeca
deve ser aparelhada para permitir a adequada ligacdo ao bloco de coroamento, ou as vigas. Para
tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas:

o 0 corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente
com pequena inclinacdo para cima;

o o0 corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando da borda em

direcdo ao centro da estaca;
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. as cabecas das estacas devem ficar normais aos seus proprios eixos.

11.1.4. Procedimentos Executivos de Carater Especifico

A contratada deve executar as estacas em atendimento as se¢des transversais indicadas no projeto e
as especificacGes dos materiais. O dimensionamento das estacas deve ser efetuado em atendimento
as normas NBR 6122:2010 e NBR 6118:2014. O concreto, altamente plastico, deve ser colocado
sob pressdo e através de monitoramento especifico pode-se definir seu volume e pressdo de
colocagio. A medida que o concreto é introduzido sob pressdo no furo, o trado vai sendo erguido
gradativamente de forma a garantir a ndo ocorréncia de solo na massa de concreto. Este
monitoramento, controlado por computador e posicionado na plataforma de operacdo do trado,
torna possivel estabelecer o didmetro especifico da estaca concretada metro a metro. Em condicgdes
normais o diametro efetivo da estaca é de ordem de 15% a 20% superior ao do furo, acarretando aos
volumes adicionais em torno de 20% a 30%, relativamente ao previsto no projeto. O comprimento
limite das estacas é menor que de 27 (vinte e sete) metros, compativel com a extensdo do trado
mecanico em hélice continua. As armaduras somente podem ser colocadas apos a retirada do trado,
tornando dificil a introducdo dessas dentro do concreto, portanto sdo restritas aos metros superiores
das estacas.

11.1.5. Controle de Execucao
A CONTRATADA deve manter registro completo da execucgéo de cada estaca, em duas vias, uma
destinada & FISCALIZACAO. Devem constar neste registro os seguintes elementos:

. numero, a localizacao da estaca e data de execucao;

. dimensdes da estaca;

. cota do terreno no local da execucdo;

o nivel d’agua;

. caracteristicas dos equipamentos de execucao;

o duracgéo de qualquer interrupcdo na execucdo e hora em que ela ocorreu;
o cota final da ponta da estaca;

. cota da cabeca da estaca, antes do arrasamento;

. comprimento do pedaco cortado da estaca, apds o arrasamento na cota de projeto;
. desaprumo e desvio de locacgéo;

. anormalidade de execucéo;

o comprimento real da estaca, abaixo do arrasamento.
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Nio sdo aceitas estacas que ndo tenham sido registradas pela FISCALIZACAO. A
FISCALIZACAO também deve exigir da contratada o fornecimento do boletim de execucio de
cada estaca, contendo datas, volumes parciais, pressdo, profundidades e outros que se deve
encontrar na memoria do computador acoplado ao trado mecénico. Ao final da obra deve ser
emitido relatorio com todos os dados e observacGes processadas, estaca por estaca. Ndo devem ser
recebidas estacas sem 0 respectivo boletim de controle. Sempre que houver ddvidas sobre uma
estaca, a FISCALIZACAO deve exigir a comprovacdo de seu comportamento. Se essa
comprovacdo ndo for julgada suficiente e, dependendo da natureza da ddvida, a estaca deve ser
substituida, ou apds seu comportamento comprovado por prova de carga. Todos estes
procedimentos ndo acarretam ter 6nus para 0 DER/DF.

Em obras com grande numero de estacas, devem ser feitas provas de carga estatica em, no minimo,
em 1% das estacas. As provas de carga devem ter inicio juntamente com o inicio da execucéo das
primeiras estacas de forma a permitir as providéncias cabiveis em tempo habil. Deve ser constante a
comparagdo dos comprimentos encontrados na obra com os previstos em projeto.

A estaca é aceita se 0 concreto apresentar resisténcia caracteristica a compressdo simples,
determinada conforme NBR 12655(6), igual ou superior a 25 MPa, ou a especificada em projeto.

A estaca € aceita desde que:

. sua excentricidade, em relacdo ao projeto, seja de até 10% do diametro do circulo que a
inscreva;
. 0 desaprumo seja no maximo de 1% de inclinacdo, do comprimento total;

Valores diferentes dos estabelecidos devem ser informados a projetista para verificacdo das novas

condicdes.

11.2. Concreto

Para confeccdo do concreto devera ser empregado cimento do tipo CP 11 E40 RS, CP 11l E32 RE
ou CP Il E32 RS, os quais deverdo atender as exigéncias da ABNT NBR 16697:2018 e as
especificacbes de projeto fornecidas pelo DER-DF e elaboradas pela Empresa ARIA
Empreendimentos Sustentaveis.

O concreto devera ter o consumo de cimento de, no minimo, 350kg/m? de concreto e atender as
seguintes resisténcias caracteristicas do concreto a compresséo (projeto):

. Estrutura fck = 30 e 40 MPa, conforme indicacao.

A resisténcia média de dosagem (fcj) determinada pela expresséo:

fcj = fck + 1,65 sd , onde:

e fcj = resisténcia média a compressao do concreto na idade “j” dias;
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e fck = resisténcia caracteristica do concreto a compresséo, especificada no projeto;

e sd = desvio padrdo de dosagem (NBR-6118:2014).

Até que ndo se disponha de resultados para estimativa do desvio padrdo, o calculo da resisténcia de
dosagem serd feito adotando-se desvio padréo de dosagem (sd) igual a:

e 4,0 MPa — quando a medida dos materiais for feita em massa e houver corre¢do do agregado
miudo e de agua em funcéo do teor de umidade dos agregados;

e 55 MPa - quando a medida dos agregados for feita em volume e houver correcdo do agregado
mildo e da 4gua em funcédo do teor de umidade dos agregados.

Adicionalmente, o concreto devera apresentar 0s seguintes requisitos:

e Absorgdo d’agua por imersdo na idade de 28 dias (NBR-9778:2009 < 10%);

e Resistividade elétrica na idade de 90 dias (NBR-9204:2012) 60 kQcm;

e Massa especifica saturada na idade de 28 dias (NBR-9778:2009 de 2300 kg/m?);

e Resisténcia caracteristica na idade de 28 dias (NBR-6118:2014) maior ou igual ao valor de
projeto.

Casos particulares seréo objeto de notas indicativas nos desenhos de projeto.

O concreto empregado sera medido em metros cubicos (m3), considerando-se o volume

efetivamente aplicado, conforme dimensdes previstas em projeto.

11.2.1. Diretrizes para Concretagem

A CONTRATADA devera apresentar o resultado dos ensaios de rompimento, compreensao
axial, demonstrando a resisténcia maxima, ao 7 (sete), 14 (quatorze) e 28 (vinte oito) dias.

Na concretagem, deverdo ser tomados os cuidados necessarios a fim de que sejam minimizados os
efeitos das retragBes térmicas e hidraulicas e de modo a atender as notas indicadas nos desenhos de

projeto.

11.2.1.1. Transporte
O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o local de colocacdo em intervalo de
tempo de no maximo 45 minutos, empregando-se métodos que evitem a segregacdo dos agregados

ou a perda de material, em especial, 0 vazamento de nata de cimento ou argamassa.

11.2.1.2. Langamento

O concreto deve ser langado com técnica que elimine ou reduza significativamente a segregacéo
entre seus componentes, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem & altura de lancamento e a
densidade da armadura. Estes cuidados devem ser majorados quando a altura de queda livre do
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concreto ultrapassar 2,0 m, no caso de pecas estreitas e altas, de modo a evitar a segregacao e falta

de argamassa. Entre os cuidados que podem ser tomados, no todo ou em parte, recomenda-se 0

seguinte:

. Temperatura inicial do concreto no langamento < 25° C;

) Altura maxima da primeira camada: 0,50 m;

. Altura maxima das camadas subsequentes: 1,00 m

. Intervalo de langamento entre camadas: 3 dias

. Emprego de concreto com teor de argamassa e consisténcia adequados, a exemplo de

concreto com caracteristicas para bombeamento;

. Lancamento inicial de argamassa com composicdo igual a da argamassa do concreto
estrutural;
. Uso de dispositivos que conduzam o concreto, minimizando a segregacgéo (funis, calhas e

trombas, por exemplo);

. A operacdo de langamento deve ser continua, de maneira que, uma vez iniciada, ndo sofra
nenhuma interrupcdo, até que todo o volume previsto no plano de concretagem tenha sido
completado.

Eventualmente, em funcdo de condi¢cdes especificas, a Fiscalizacdo poderd vir a autorizar o
lancamento do concreto com temperatura inicial superior a 25°C e, nestas condic¢des, estabelecera
novas diretrizes para o plano de concretagem, envolvendo adaptacdo na altura das camadas e no
intervalo de langamento entre camadas sucessivas.

O concreto deveréa ser colocado o mais perto possivel da sua posicédo final, sem segregacao dos seus
componentes, e deverad preencher todos os cantos de partes irregulares das formas e fundacdes, e
todos os espacos ao redor das armaduras e pecas embutidas.

A descarga devera ser regulada de tal forma a se obter subcamadas adensadas de ndo mais que 0,50
m e também, a se obter um minimo de transporte lateral.

As superficies das camadas que receberdo concreto deverdo ser mantidas na condigdo de limpas,
saturadas e isentas de agua livre. N@o serd permitido molhar-se a superficie nas ultimas 3 horas.
Toda a agua livre devera ser removida antes do langamento do concreto.

Dever-se-a verificar, antes do langamento, que ndo haja, nas formas e armaduras, qualquer tipo de
residuo remanescente da execugdo das formas e colocacéo das armaduras.

Para o transporte e lancamento com equipamento de bombeamento, dever-se-a limitar a perda da
consisténcia (NBR-7223) a 40 mm,

N&o seré permitido o langamento de concreto sobre &gua.
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11.2.1.3. Adensamento

O adensamento do concreto sera efetuado por vibradores de imersdo, com frequéncia minima de
10.000 rpm e agulha com didmetro de 5 a 7 cm. O vibrador deverd trabalhar e ser movimentado
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzido rapidamente e retirado lentamente.

Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si cerca de uma vez € meia 0 seu
raio de acdo.

Devera ser evitada a introducdo da agulha do vibrador junto as formas, bem como o contato
prolongado da agulha dos vibradores com barras da armadura.

Né&o sera permitido o uso do vibrador para espalhamento do concreto.

11.2.1.4. Cura

A cura do concreto devera ser efetuada por umedecimento da superficie, durante 14 dias
consecutivos ou durante 7 dias consecutivos, quando da aplicacdo de produtos de cura previamente
aprovados pela Fiscalizacao.

A critério da Fiscalizacdo a cura Umida podera ser minimizada se a umidade relativa média do

ambiente for no minimo igual a 80%.

11.2.1.5. Juntas

As juntas de construgéo das estruturas de concreto deverdo estar previstas no plano de concretagem,
evitando-se, tanto quanto possivel, juntas acidentais.

Entende-se por junta acidental aquela que ocorre quando, devido a paralisacdo prevista ou
imprevista na concretagem, o cimento do concreto, da Ultima camada langada, tenha iniciado a
pega, ndo permitindo, portanto, que uma nova camada seja lancada e vibrada conjuntamente com
ela.

Essas juntas poderdo ser dispensaveis quando se fizer uso de aditivos retardadores de pega no
preparo da ultima camada e se proteger a superficie de intempéries.

Na retomada da concretagem, e para contribuir a aderéncia entre o concreto novo e o existente, as
superficies da junta deverdo ser tratadas através de jatos d’agua sob pressdo ndo inferior a 20 MPa,
até que seja eliminada a nata superficial de cimento, deixando os grdos miudos parcialmente
expostos.

Alternativamente, poderdo ser aplicados outros processos para a remocdo da nata superficial de
cimento, a saber:

. Apicoamento manual,

o Apicoamento mecanico, com auxilio de rebarbador de agulhas ou martelo pneumatico.
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As superficies tratadas deverdo ser lavadas e mantidas Umidas, porém sem agua livre na superficie,

até o instante da concretagem.

11.2.2. Formas e Escoramento

Formas e escoramentos devem ser removidos de maneira a ndo comprometer a seguranga e o
desempenho em servico da estrutura. As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios da NBR-
7190:1997 e da NBR 8800:2008.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos serdo feitos de forma a evitar possiveis
deformacdes. As formas deverdo ser preparadas de tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do langamento e vibrac6es do concreto, sem sofrer deformagdes, fazendo com
que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

As formas deverdo ser lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberacdo para as
concretagens, ser precedida de aprovacdo pela Fiscalizacao.

As formas serdo medidas em metro quadrado (m?), efetivamente executado na obra.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultante do langcamento e
vibracdo e deverdo ser mantidas rigidamente em posicao.

As formas deverdo ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou de argamassa do
concreto.

O projeto das formas e de suas estruturas de sustentacdo é de responsabilidade da Contratada.

Os prendedores de férma deverdo garantir o seu posicionamento nas diferentes etapas construtivas e
ndo poderdo atravessar a se¢do concretada.

Na ocasido em que o concreto for lancado nas formas, as superficies destas Ultimas deverdo estar
isentas de incrustacfes de argamassa ou outro material estranho. Antes do concreto ser langado, as
superficies das formas deverdo ser untadas com desmoldante, para que, efetivamente, impeca a
adesdo e ndo manche a superficie do concreto. O desmoldante é um agente de desforma que forma
uma fina camada entre o concreto e as férmas, impedindo a aderéncia entre ambos e facilitando a
limpeza e remogédo das formas sem danificar as superficies e arestas do concreto, mantendo sua
aspereza natural.

Ndo sera permitido o uso de Oleo queimado aplicado as formas ou outras substancias que
comprometam o bom aspecto do concreto.

As formas somente poderdo ser removidas depois que o concreto tiver atingido resisténcia
compativel com as condigdes de trabalho, e esta operacdo devera ser realizada sem prejudicar a

estrutura. As formas para pecas aparentes devem ser necessariamente resinadas
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Caso ocorra algum dano na superficie do concreto, quer pela construcdo ou pela remocgédo das
formas, estas serdo reparadas sem Onus para a Contratante

Os escoramentos deverdo ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas com as devidas
folgas de seguranca. As deformidades das pecas estruturais oriundas das falhas nas estruturas
das formas deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA. A Fiscalizacdo do DER/DF podera
solicitar a demolicéo de pecas estruturais com grandes deformagdes.

O escoramento/cimbramento sera medido em metros cubicos (m3), que serd calculado

considerando-se a area de projecéo vertical do tabuleiro multiplicada pela altura real escorada.

11.2.3. Armaduras

As barras e fios de ago deverdo ser colocados de acordo com os desenhos de projeto, obedecendo-se
a classe, categoria, bitola, posicionamento, quantidade, comprimento, dobramento e emendas.

As barras, fios e telas ndo deverdo apresentar fissuras ou esfoliacGes nas posi¢des de dobramento.
Deverdo ser usados dispositivos que mantenham o cobrimento necessario da armadura, conforme
indicado nos desenhos de projeto, tomando-se o cuidado no langamento do concreto para néo
desloca-lo de sua posicao correta.

Os recobrimentos minimos das armaduras deverdo estar de acordo com a NB-6118:2014. O
cobrimento real em qualquer ponto da armadura ndo devera ser inferior a 30 mm. A variacdo do
cobrimento ndo podera ser maior que 5 mm.

Os acos serdo medidos em quilograma (kg) aplicado na obra conforme o projeto.

12. DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA deveré providenciar o livro de Ordem, antes do inicio dos servigos, atendendo o
padrdo determinado pelo contratante, e manté-lo no canteiro de obra. Todas as Ordens de Servigos
ou quaisquer comunicacdes da FISCALIZACAO com a CONTRATADA, ou vice- versa, serdo
registradas no Livro de Ordem (Diario de obra), podendo ainda ser transmitidas por escrito, em
folha de papel oficio devidamente numerada e em duas vias, ficando uma em poder da
CONTRATADA e a outra com a FISCALIZACAO. No encerramento da obra, o livro devera ser
entregue a FISCALIZACAO da obra. No Livro de Ordem deverdo constar as seguintes anotages:

. Preenchimento dos cabecalhos;

o As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

. As consultas & FISCALIZACAO;

o As datas de concluséo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

. Os acidentes corridos na execucao da obra ou servico;
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. As respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucdo da obra e/ou
Servico;

. Medices das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

. Interrupcdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua;

Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

) Efetivo diario de operarios presentes.

. Ainda sobre o livro de Ordem a FISACALIZACAO deve:

. Atestado da veracidade dos registros;

. Juizo formado sobre o andamento da obra/servico, tendo em vista 0s projetos,

especificagcOes, prazos e cronogramas;

. Observacoes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no diério de obra;

. Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para a FISCALIZACAO;

. Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

. Determinacdo de providéncias para cumprimento dos termos do contrato, dos projetos e
especificacoes;

. Aprovacdo das medicdes para o faturamento;

. Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
FISCALIZACAO.

O Livro de Ordem seréa preenchido em 3 (trés) vias, ficando uma com a CONTRATADA e 2 (duas)
com a DER/DF, onde uma sera anexada ao processo e a outra seré entregue & FISCALIZACAO do
DER/DF, que mantera em seus arquivos por um prazo nunca inferior a 5 anos.

A adogéo do Livro de Ordem sera obrigatoria durante a execucdo da obra, conforme Resolucdo
CONFEA n° 1.024/ 2009.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, em vigéncia, para boas

praticas de execugdo do objeto do contrato ficara a cargo da CONTRATADA.

12.1. Obrigages da Contratada

Os itens abaixo serdo de obrigagdo da CONTRATADA:

J Execucéo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER/DF,;

o Todas as liberagdes e registros necessarios junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do DF (CREA-DF), concessionarias e orgaos fiscalizadores;
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. Instalacdo, manutencéo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da area da obra e licenciamento do mesmo junto aos Orgéos competentes;

. Instalacéo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes, no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

. Contratacdo de Engenheiro Pleno para acompanhamento da obra;

. Fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mao de obra, uniformes e

equipamentos de protecéo individual (EPI's).

. Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
. IndenizacgOes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucéo;
. Elaboracéo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, Plano de Gestdo dos Residuos

gerados por ocasido da Obra e Plano de Acdo de Emergéncia (para o caso de ocorréncia/acidente
envolvendo produtos perigosos durante a execucgdo dos trabalhos), os quais deverdo ser submetidos
a aprovacdo da FISCALIZACAO, antes do inicio das obras;

. Controle Geométrico e Tecnoldgico;

o Execucao de Projeto “As Built” conforme o documento “Especificacdo para Elaboracdo do
documento ‘Como Construido/As Built” para obras do DER/DF”, elaborado na Departamento de

Estradas de Rodagem de S&o Paulo.

12.1.1. Projeto As Built

A empresa CONTRATADA devera desenvolver os projetos AsBuilt da Obra de Arte Especial e da
Readequacdo do Sistema Viario, incluindo as fundacGes, a estrutura (calculo estrutural), plano de
execucao dos servicos e demais detalhes que se fizerem necessarios.

Caso a CONTRATADA necessite adotar alguma adaptacdo a concep¢do do projeto executivo,
devera consultar previamente o DER-DF para a continuidade dos trabalhos. As dimensfes das pegas
caso necessitem ser alteradas, deverdo ser devidamente justificadas na memoria de calculo e
demostrado no dimensionamento que estas modificacbes sdo necessarias e viaveis. Os projetos
AsBuilt deverado ser elaborados e apresentados de acordo com as normas vigentes do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT e da ABNT.

Todos os projetos deverdo ser acompanhados de suas respectivas memorias de célculo, que deverdo
ser apresentadas da maneira mais clara possivel, citando as normas utilizadas, memorial descritivo e
justificativo, modelos de calculo, “software” utilizado e seu versionamento, envoltorias, disposi¢des
construtivas e valores adotados.

Todos os desenhos e detalhes de projetos deverdo ser entregues em papel comum, gramatura 90

g/m2, em tamanho Al, ndo sendo aceitos outros formatos.
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Os projetos também deverdo ser entregues em meio digital, no formato DGN, nativo do
MicroStation, versdo 8.0 ou superior, ou DWG por com padrdes e parametrizacGes adotadas pelo
DER-DF, e fornecidos pela CONTRATADA, entregues & SUTEC.

A memoria de célculo e descritiva dos projetos devem ser apresentadas em formato A4. Para
otimizacdo dos projetos de célculo estrutural o DER-DF poderd fornecer o arquivo do projeto
béasico, desde que formalmente solicitado pelo interessado.

O plano de execucédo devera ser apresentado previamente ao DER/DF, antes do inicio da obra, ndo
sendo permitida a execucdo de qualquer etapa da obra sem a anuéncia expressa por parte da
FISCALIZACAO do DER-DF, sob pena de demolicdo da parte construida, as expensas da
CONTRATADA. Sera da responsabilidade da CONTRATADA toda a verificacdo do calculo
estrutural e projeto/detalhnamento, cabendo a0 mesmo as custas/providéncias com o CQP - Controle
de Qualidade de Projeto - se o contratado achar necessario.

De qualquer forma, o DER-DF recomenda que seja entregue o Controle de Qualidade de Projeto
(CQP), a ser elaborado por Engenheiro Civil, sendo este distinto do autor do Projeto Executivo
elaborado pela empresa ARIA Empreendimentos Sustentaveis Ltda, fornecido pelo DER-DF para a
consideracdo da Superintendéncia de Técnica de Engenharia — SUTEC/DER-DF.

O CQP assim apresentados estara sujeito a andlise pelo DER-DF, podendo ser solicitadas

alteracdes, ficando os custos decorrentes destas a cargo da CONTRATADA.

12.2. Seguranca do Trafego Durante a Obra / Desvios e Sinalizacao de Obra

Para a implantacdo desta obra serdo realizados por administracdo direta pelo préprio Departamento
de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF a remocao dos abrigos de 6nibus e meios-
fios, realocacdo das paradas de Onibus, remocdo da sinalizagdo vertical, remocdo de Passarela de
pedestre, demolicdo e retirada de edificacbes na faixa de dominio que interfiram com o projeto,
além da realizacdo do Desvio. Ficard a cargo da CONTRATADA a Sinalizac¢do de Obra do Sistema
Viéario da Obra da Trincheira e do Viaduto do Riacho Fundo I, conforme projeto elaborado pela
empresa ARIA Empreendimento Sustentaveis, a ser fornecido pelo DER-DF.

Desta forma seréo realizados pela CONTRATADA o0s seguintes servigos:

. Implantacdo de Sinalizacdo de Obras dos desvios de trafego;

. Operacionalizacdo dos Desvios de trafego durante a realizacdo da obra.

Devera ser executada a sinalizagao para a execucéo das obras, bem como a operacao de acordo com
a orientacdo da Fiscalizacdo do DER/DF e com o que preconiza o “Manual de Sinaliza¢do de Obras

e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagéo IPR — 738.
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O custo de todos os materiais necessarios bem como da mao de obra deverdo fazer parte das
despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER-DF,
uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependerd da forma de ataque dos servigos pela
CONTRATADA, devendo ser seguidas as instruc@es abaixo:

) Devera ser prevista a devida sinalizacdo para o fechamento das entradas que déo acesso a
rodovia, entradas estas que estejam na extensdo determinada para a execucdo dos Servigos,
garantindo a seguranca dos usuarios na rodovia;

. As placas deverdo ser moveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do
desenvolvimento dos servigos;

. Deverd ser prevista a sinalizagdo noturna.

Especial atengdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos
locais onde ocorrer bloqueio e/ou estrangulamento da faixa de trafego.

A CONTRATADA sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na

obra, em virtude de falhas de seguranca na sinalizacdo de obra.

12.2.1. Construcao do Desvio
Para a realizacdo desta obra serdo realizados por administracdo direta pelo proprio DER-DF o0s
desvios e a sinalizacdo dos mesmos, de modo que ndo cabera a CONTRATADA qualquer

realizacdo neste sentido. Desta forma serdo providenciados pelo DER-DF os seguintes servicos:

. Projeto de desvio de trafego para execucdo das obras;

. Projeto de sinalizacdo dos desvios de trafego;

. Realizacdo da terraplenagem e pavimentacéo dos desvios de trafego;

. Implantacdo da sinalizacdo dos desvios de trafego; e

. Operacionalizagdo dos Desvios de trafego durante a realizagéo da obra.

12.3. Controle Tecnoldgico da Obra

O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execucdo do servico é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que devera realizar em seu laboratorio ou em
laboratorio de sua confianga, 0s ensaios e 0s controles de acordo com as especificaces adotadas.
Todos os resultados de inspecdes do servigo, ensaios e determinacgdes de valores de afericdo devem
ser enviados para a consideracdo da Diretoria de Tecnologia (DITEC) do DER/DF, para andlise,
verificagbes e medicdes que julgar necessarios em contraprova ao apresentado pela
CONTRATADA, se for o caso.
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A CONTRATADA na realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico devera apresentar para
aprovacio do DER/DF- FISCALIZACAO, o portfélio do LABORATORIO com nomes e curriculos
dos componentes da equipe técnica, bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a
realizacdo dos ensaios exigidos para a obra em questdo, com as respectivas certificacdes emitidos
por Centros de Tecnoldgicos de Controle de Qualidade de renome.

A qualquer momento, a FISCALIZACAO podera solicitar a seu critério, a substituicdo imediata da
empresa ou de qualquer membro da equipe do controle tecnoldgico caso este venha a demonstrar
falta de capacidade para a execucdo dos servicos, assim como comportamento incompativel com as
tarefas a serem executadas no campo.

Para a liberagdo dos servigos poderdo ser considerados os resultados dos ensaios executados pelo
laboratorio da CONTRATADA, que podera estar sujeita a confirmacgéo pela DITEC/DER. Havendo
divergéncias entre a comparacdo dos ensaios e do mesmo lote, serdo exigidos novos ensaios do
laboratério da CONTRATADA, e permanecendo a contradi¢cdo dos resultados, ndo ocorrera a
liberagdo do servico. Em caso de incorregdo, a CONTRATADA devera refazer o servigo.

As liberages pelo DER/DF - FISCALIZACAO dos servicos executados nio exime a
CONTRATADA da responsabilidade por problemas que porventura ocorram nos mesmos, dentro
do prazo de responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas as suas expensas.

Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execucéo) referenciados a
obra, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO que, uma vez liberados, devera encaminhé-los a
DITEC.

A realizacdo da medicdo final dos servicos constantes do contrato e a emissdo do respectivo termo
de recebimento provisério da obra ficardo condicionadas a apresentacdo do projeto As Built, bem
Ccomo a anexacao ao processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade, na sua versdo final,
que serd apreciada pela DITEC/SUTEC, onde deverdo constar 0s seguintes itens primordialmente:

. Apreciacdo sobre 0s métodos construtivos adotados na execugdo dos servigos;

o Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnoldgico da obra, quer
seja este feito pela CONTRATADA (terceirizado ou néo) ou pelo DER/DF;

o Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratérios contratados (ou da prépria
CONTRATADA) ou DER/DF;

o Apresentacdo da anélise estatistica dos resultados tendo como base as normas para controle
de qualidade do DNIT ou ABNT; e

o Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producdo ou fabricacdo fora da mesma, como no caso de
cimento, aco, derivados de petrdleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.
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12.4. Equipamento Minimo
A CONTRATADA deveréa apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relacdo completa dos
equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a

quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condicdes de uso.

12.5. Equipe Técnica / Mao de Obra
A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio das obras, uma relacdo completa da méo de
obra a ser utilizada, que devera conter, necessariamente, o nome do profissional, a quantidade e o

padrdo salarial (nimero de salarios-minimos vigentes recebidos), dispondo, de:

° Engenheiro Sénior;

. Engenheiro Pleno;

. Engenheiro de Seguranca do Trabalho;

. Engenheiro Florestal;

. Técnico Ambiental;

. Técnico de Seguranca do Trabalho;

. Encarregado Geral;

. Encarregado, com experiéncia comprovada em Obras de Arte Especiais (OAE);
. Encarregado de Pavimentagao;

. Encarregado de Terraplenagem;

. Encarregado de Turma

. Auxiliar Técnico de Engenharia;

) Auxiliar de Servigo Geral;

. Topdgrafo, com experiéncia comprovada em topografia rodoviaria;

. Laboratorista, com experiéncia comprovada em concreto e aco;

o Operadores, apontador, vigia, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as

frentes de servicos.
Caberad a CONTRATADA a execugdo dos servicos de topografia, tais como locacdo das obras,
reconstituicdo e relocacdo de eixo, nivelamentos e controle geométrico, bem como 0s servicos de

laboratorio.
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12.6. Plano de Ataque dos Servicos
A CONTRATADA deveréa elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos, antes do inicio
das obras, tomando como base o Cronograma Fisico-Financeiro fornecido pelo DER-DF, contendo,

no minimo:

Projeto de sinalizacdo viaria para execucdo das obras;

Frentes de servico;

) Sequéncia executiva;

. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugéo;

. Solucdo técnica a ser adotada para a contengdo do carreamento de solos para 0S Cursos
d'agua;

. Solucdo técnica a ser adotada caso o lencol freatico seja atingido;

Plano de supresséo vegetal (se for o caso);

Plano de gerenciamento dos residuos gerados pela obra;

. Plano de Acdo de Emergéncia — PAE (para o caso de ocorréncia/acidente envolvendo
produtos perigosos durante a execuc¢do dos trabalhos).

O Termo de Referéncia correspondente ao Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos podera
ser adquirido junto & Diretoria de Meio Ambiente (DIMAM/SUTEC/DER-DF).

12.7. Orcamento Base

O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servigos e nas quantidades previstas
para serem executadas, conforme planilhas anexas.

Os critérios de medicdo que, porventura, ndo constem destas especificacdes, encontram-se
disponibilizados no site do DER/DF (www.der.df.gov.br).

12.8. Prazo de Execucdo da Obra

A obra devera ser executada no prazo de 12 (doze) meses consecutivos, cabendo a CONTRATADA
apresentar o respectivo cronograma fisico-financeiro com o tempo e as respectivas etapas de
execucéo ajustadas visando atender as condi¢des para a realizacdo do empreendimento no intervalo

estipulado e submeté-lo a aprovagdo do Executor do Contrato antes do inicio das obras.
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ANEXO VIII - ORCAMENTO ESTIMATIVO

DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

DF
Relatério do Orcamento - Sintético
Setor . GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servicos de Valores expressos em Reais (R$)
Engenharia

Ano : 2020 Data orcamento: 25/06/2021
Orgamento 1020 - BRT SUDOESTE - OAEs 9A e 9D (VIADUTO E TRINCHEIRA), DF-075

Versao . 4 - SEM DESONERACAO (ATUALIZACAO - JAN/2021)

Extenséo : 2,000 Un Data base: 01/01/2021

Tabela de origem

116 - SICRO - JANEIRO_2021 - SEM Desoneragéo

01 - CANTEIRO DE OBRAS

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CphuU417 Implantacéo de Canteiro de Obras (Metodologia Novo SICRO) |19,69| Un 1,000 298.767,22 298.767,22
Total do grupo: 298.767,22

02 - ADMINISTRACAO LOCAL

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1246 Administracdo Local 19,69| Un 1,000 | 1.881.519,92| 1.881.519,92
Total do grupo: 1.881.519,92

03 - PROJETOS EXECUTIVOS

Cédigo Descri¢cédo do Servi¢co BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1270 Elaboracg&o de projeto executivo de drenagem e OAE 19,69 | Un 1,000 143.265,00 143.265,00
Total do grupo: 143.265,00

04 - OBRA DE ARTE ESPECIAL 9A - VIADUTO DE RETORNO

04.01 - INFRAESTRUTURA

04.01.01 - ESTACA RAIZ

Cédigo Descricao do Servigo | BDI|Unid. | Qtde|  Preco Unit. Preco total
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2306066M Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confeccao 19,69 m 1.906,000 246,88 470.553,28

0407819M | Armacgdo em aco CA-50 - preparo e colocagéo 19,69 | Kg 39.610,760 4,29 169.930,16

CPU1687 Fornecimento de aco CA-50, 6,3mm SINAPI -COD. 32 14,30 | Kg 1.833,760 12,81 23.490,46
(Maio/2021)

CPU1688 Fornecimento de ago CA-50, 20,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 37.777,000 12,13 458.235,01
(Maio/2021)

CPU1300 Ensaio PIT de integridade de estacas (Cotagdo-Abril/2021) 14,30| Un 136,000 104,99 14.278,64

CPU1301 Ensaio de Prova de Carga Estética (Cotagdo-Abril/2021) 14,30 | Un 1,000 11.430,00 11.430,00

CPU1302 Ensaio de Prova de Carga Dinamica (Cotag&o-Abril/2021) 14,30 | Un 10,000 3.371,85 33.718,50

2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diametro ou largura | 19,69| Un 136,000 108,06 14.696,16
=80cm

5915433 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo | 19,69 | T 20,520 27,61 566,55
basculante de 6 m3 - carga manual e descarga livre

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm 311,900 0,37 115,40
pavimentada

CPU1391 Taxa de disposi¢éo final de residuos da construcao civil 0,00 T 20,520 12,23 250,95
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

04.01.02 - BLOCOS

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢do em 19,69 | m3 357,600 388,71 139.002,69
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 357,600 34,06 12.179,85
capacidade de 41 m3/h - confec¢@o em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 357,600 3,04 1.087,10

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocacgéo 19,69 | Kg 18.328,000 4,29 78.627,12
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CPU1689 Fornecimento de ago CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 18.201,210 10,52 191.476,72
(Maio/2021)

CPU1687 Fornecimento de ago CA-50, 6,3mm SINAPI -COD. 32 14,30 | Kg 126,790 12,81 1.624,17
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 695,900 94,56 65.804,30
utilizac&o de 2 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada

1106057 Concreto magro - confeccdo em betoneira e lancamento 19,69 | m3 7,600 411,82 3.129,83
manual - areia e brita comerciais

5502161 Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria - 19,69 | m3 347,900 3,45 1.200,25
DMT de 50 a 200 m - caminho de servi¢o pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm 3.705,140 0,37 1.370,90
pavimentada

4915671 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério 19,69 | m3 131,900 16,84 2.221,19

98557M IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 19,69 | m2 695,900 41,11 28.608,44
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

04.01.03 - VIGAS DE TRAVAMENTO DE FUNDACOES

Cédigo Descri¢céo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢do em 19,69 | m3 65,800 388,71 25.577,11
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 65,800 34,06 2.241,14
capacidade de 41 m3/h - confec¢@o em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 65,800 3,04 200,03

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocagdo 19,69 | Kg 4.669,900 4,29 20.033,87

CPU1689 Fornecimento de ago CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 2.820,380 10,52 29.670,39
(Maio/2021)

CPU1690 Fornecimento de agco CA-50, 10,0mm SINAPI -COD. 34 14,30 | Kg 541,600 12,15 6.580,44
(Maio/2021)

CPU1687 Fornecimento de ago CA-50, 6,3mm SINAPI -COD. 32 14,40 | Kg 1.307,920 12,82 16.767,53

(Maio/2021)
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3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 263,300 94,56 24.897,64
utilizacdo de 2 vezes - confeccdo, instalacdo e retirada

1106057 Concreto magro - confeccdo em betoneira e langcamento 19,69 | m3 6,600 411,82 2.718,01
manual - areia e brita comerciais

5502161 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - 19,69 | m3 620,000 3,45 2.139,00
DMT de 50 a 200 m - caminho de servi¢o pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm 6.603,000 0,37 2.443,11
pavimentada

4915671 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério 19,69 | m3 554,100 16,84 9.331,04

98557M IMPERMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 19,69 | m2 263,300 41,11 10.824,26
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

04.02 - MESOESTRUTURA

04.02.01 - ALAS DOS ACESSOS

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢do em 19,69 | m3 5,700 388,71 2.215,64
central dosadora de 40 m3¥/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 5,700 34,06 194,14
capacidade de 41 m3/h - confec¢do em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 19,69 m3 5,700 3,04 17,32

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocacgéo 19,69 | Kg 313,130 4,29 1.343,32

CPU1689 Fornecimento de ago CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 46,690 10,52 491,17
(Maio/2021)

CPU1691 Fornecimento de ago CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 30,240 10,52 318,12
(Maio/2021)

CPU1692 Fornecimento de ago CA-50, 8,0mm SINAPI -COD. 33 14,30 | Kg 236,200 12,89 3.044,61
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 45,600 94,56 4.311,93
utilizac&o de 2 vezes - confeccdo, instalagcéo e retirada

5502161 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - 19,69 | m3 36,300 3,45 125,23

DMT de 50 a 200 m - caminho de servi¢o pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
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5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia 19,69 | TKm 386,600 0,37 143,04
pavimentada

4915671 Reaterro e compactacao com soquete vibratério 19,69 | m3 64,900 16,84 1.092,91

98557M IMPERMEABILIZAQ@O DE SUPERFICIE COM EMULSAO 19,69 | m2 45,600 41,11 1.874,61
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

04.02.02 - CORTINAS LATERAIS

Cédigo Descri¢cdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢do em 19,69 | m3 416,800 388,71 162.014,32
central dosadora de 40 m3¥/h - areia e brita comerciais

1106128 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 416,800 34,06 14.196,20
capacidade de 41 m3/h - confec¢cdo em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 19,69 m3 416,800 3,04 1.267,07

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocagdo 19,69 | Kg 25.134,100 4,29 107.825,28

CPU1688 Fornecimento de aco CA-50, 20,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 4.346,500 12,13 52.723,04
(Maio/2021)

CPU1691 Fornecimento de aco CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 2.363,000 10,52 24.858,76
(Maio/2021)

CPU1690 Fornecimento de agco CA-50, 10,0mm SINAPI -COD. 34 14,30 | Kg 18.424,600 12,15 223.858,89
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 m2 2.764,600 94,56 261.420,57
utilizac&o de 2 vezes - confeccdo, instalagcéo e retirada

5502161 Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria - 19,69 | m3 639,400 3,45 2.205,93
DMT de 50 a 200 m - caminho de servi¢o pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm 6.809,610 0,37 2.519,55
pavimentada

4915671 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério 19,69 | m3 556,000 16,84 9.363,04

98557M IMPERMEABILIZAQL&O DE SUPERFICIE COM EMULSAO 19,69 | m2 245,200 41,11 10.080,17
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

04.02.03 - CORTINAS

Cédigo Descricdo do Servigo | BDI|Unid. | Qtde|  Prego Unit. Preco total




DER

DF

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢éo em 19,69 | m3 66,100 388,71 25.693,73
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocéavel com | 19,69 | m3 66,100 34,06 2.251,36
capacidade de 41 m3/h - confec¢@o em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 66,100 3,04 200,94

0407819M | Armacgdo em aco CA-50 - preparo e colocacgéo 19,69 | Kg 3.333,900 4,29 14.302,43

CPU1688 Fornecimento de aco CA-50, 20,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 429,100 12,13 5.204,98
(Maio/2021)

CPU1691 Fornecimento de ago CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 233,300 10,52 2.454,31
(Maio/2021)

CPU1690 Fornecimento de ago CA-50, 10,0mm SINAPI -COD. 34 14,30 | Kg 2.671,500 12,15 32.458,72
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 m2 484,900 94,56 45.852,14
utilizacdo de 2 vezes - confecc¢do, instalagcéo e retirada

04.02.04 - PILARES

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢do em 19,69 | m3 69,936 388,71 27.184,82
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 69,936 34,06 2.382,02
capacidade de 41 m3/h - confec¢do em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 19,69 m3 69,936 3,04 212,60

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocacgéo 19,69 | Kg 10.445,200 4,29 44.809,90

CPU1688 Fornecimento de ago CA-50, 20,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 7.563,200 12,13 91.741,61
(Maio/2021)

CPU1691 Fornecimento de aco CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 1.890,800 10,52 19.891,21
(Maio/2021)

CPU1687 Fornecimento de ago CA-50, 6,3mm SINAPI -COD. 32 14,40 | Kg 991,200 12,82 12.707,18

(Maio/2021)
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3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 278,720 94,56 26.355,76
utilizacdo de 2 vezes - confeccdo, instalacdo e retirada

04.02.05 - APARELHO DE APOIO

Cédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

0308326 Aparelho de apoio metalico elastomérico multidirecional com 19,69 | Un 4,000 43.547,24 174.188,96
capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalacédo

0308319 Aparelho de apoio metalico elastomérico unidirecional com 19,69 | Un 4,000 52.550,67 210.202,68
capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalacéo

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocagéo 19,69 | Kg 288,000 4,29 1.235,52

CPU1689 Fornecimento de aco CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 22,180 10,52 233,33
(Maio/2021)

CPU1690 Fornecimento de aco CA-50, 10,0mm SINAPI -COD. 34 14,30 | Kg 209,380 12,15 2.543,96
(Maio/2021)

CPU1692 Fornecimento de agco CA-50, 8,0mm SINAPI -COD. 33 14,30 | Kg 56,450 12,89 727,64
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 m2 3,200 94,56 302,59
utilizac&o de 2 vezes - confeccdo, instalagéo e retirada

04.03 - SUPERESTRUTURA

04.03.01 - TABULEIRO DE ACESSOS

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢éo em 19,69 | m3 947,200 388,71 368.186,11
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 947,200 34,06 32.261,63
capacidade de 41 m3/h - confec¢@o em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 947,200 3,04 2.879,48

0407819M Armacao em aco CA-50 - preparo e colocacao 19,69 | Kg | 169.981,290 4,29 729.219,73

CPU1688 Fornecimento de aco CA-50, 20,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 77.482,140 12,13 939.858,35

(Maio/2021)
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CPU1689 Fornecimento de ago CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 92.499,150 10,52 973.091,05
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 1.790,000 94,56 169.262,40
utilizac&o de 2 vezes - confeccdo, instalagcéo e retirada

04.03.02 - JUNTA DE DILATACAO ENTRE TABULEIROS

Cédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1600414 Fresagem de piso de concreto 19,69 | m2 23,720 1,02 24,19

5915433 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhédo | 19,69 T 1,065 27,61 29,40
basculante de 6 m3 - carga manual e descarga livre

5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm 7,790 0,37 2,88
pavimentada

2004514M Corte nas laterais para abertura de canaleta esp. 0,05m 19,69 m 94,880 4,88 463,01

1600989 Demolicao de concreto simples com martelete 19,69 | m3 0,470 278,74 131,00

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm 10,010 0,37 3,70
pavimentada

CPU1391 Taxa de disposicao final de residuos da construcao civil 0,00 T 0,705 12,23 8,62
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

CPU1406 Fornecimento de brita 1 19,69 | m3 1,190 119,24 141,89

CPU1407 Fornecimento de pedrisco 19,69 m3 0,600 155,15 93,09

4805754 Compactacdo manual com soquete vibratério 19,69 | m3 3,580 6,15 22,01

CPU1401 Junta de dilatacdo e vedacao elastomérica, fornecimento de 14,30 | m3 1,190 66.821,11 79.517,12
produtos (NAFUTEKT ou Similar) ABRIL 2021

5213832M | Junta de dilatagdo e vedacdo elastomérica, somente aplicagdo |19,69| m2 23,720 24,62 583,98
(NAFUTEKT ou Similar)

04.03.03 - TRANSVERSINAS

Cédigo Descricdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢do em 19,69 | m3 34,800 388,71 13.527,10
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 34,800 34,06 1.185,28

capacidade de 41 m3/h - confec¢@o em central dosadora de 40
ms/h

111



DER
DF

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 34,800 3,04 105,79

0407819M Armacao em aco CA-50 - preparo e colocacao 19,69 | Kg 1.853,100 4,29 7.949,79

CPU1688 Fornecimento de ago CA-50, 20,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 759,800 12,13 9.216,37
(Maio/2021)

CPU1690 Fornecimento de aco CA-50, 10,0mm SINAPI -COD. 34 14,30 | Kg 1.093,300 12,15 13.283,59
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 266,800 94,56 25.228,60
utilizacdo de 2 vezes - confeccdo, instalacdo e retirada

04.03.04 - LAJES DE TRANSICAO

Cédigo Descrigcdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢do em 19,69 | m3 17,200 388,71 6.685,81
central dosadora de 40 m3¥/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 17,200 34,06 585,83
capacidade de 41 m3/h - confec¢do em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 19,69 m3 17,200 3,04 52,28

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocagdo 19,69 | Kg 2.458,530 4,29 10.547,09

CPU1689 Fornecimento de aco CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 2.458,530 10,52 25.863,73
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 15,100 94,56 1.427,85
utilizacdo de 2 vezes - confeccao, instalagcéo e retirada

04.03.05 - SECAO CAIXA

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢do em 19,69 | m3 606,300 388,71 235.674,87
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 606,300 34,06 20.650,57
capacidade de 41 m3/h - confec¢do em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 606,300 3,04 1.843,15

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocacgéo 19,69 | Kg 61.554,880 4,29 264.070,43
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CPU1693 Fornecimento de aco CA-50, 25,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 21.771,000 12,13 264.082,23
(Maio/2021)

CPU1691 Fornecimento de ago CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 14.185,000 10,52 149.226,20
(Maio/2021)

CPU1690 Fornecimento de aco CA-50, 10,0mm SINAPI -COD. 34 14,30 | Kg 9.938,880 12,15 120.757,39
(Maio/2021)

CPU1692 Fornecimento de ago CA-50, 8,0mm SINAPI -COD. 33 14,30 | Kg 15.660,000 12,89 201.857,40
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 1.891,000 94,56 178.812,96
utilizacdo de 2 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada

4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalacdo | 19,69 | Kg 13.911,000 11,95 166.236,45

4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalacdo | 19,69 | Kg 15.933,000 12,51 199.321,83

4507844M Bainha metdlica redonda D = 85 mm para 15 cordoalhas D = 19,69 m 578,000 80,37 46.453,86
15,2 mm - fornecimento, instalacéo e injecdo de nata de
cimento

4507828M Bainha metdlica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 19,69 m 4.348,000 32,18 139.918,64
12,7 mm - fornecimento, instalacdo e inje¢do de nata de
cimento

CPU1696 Aco CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 (Maio/2021) 14,30 | Kg 386,190 9,56 3.691,97

4507758 Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - |[19,69| Un 40,000 1.146,28 45.851,20
fornecimento e instalacéo

2106235 Escoramento metélico com quadro tubular contraventado - 19,69 | m3 6.109,900 3,00 18.329,70
capacidade de carga até 3,8 /m2 - quadrode 1,0x1,0x1,2m -
utilizac&o de 50 vezes - fornecimento, instalagéo e retirada

4507781 Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 19,69 | Un 304,000 745,99 226.780,96
12,7 mm - fornecimento e instalacédo

4507812 Ancoragem passiva para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = | 19,69 | Un 304,000 70,61 21.465,44
12,7 mm - fornecimento e instalacédo

4011490 Manta sintética para recapeamento asfaltico com geotextil RT - | 19,69 | m2 3.078,000 3,72 11.450,16

09 - fornecimento e aplicacao
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04.03.06 - BARREIRA DE CONCRETO

Cédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢éo em 19,69 | m3 123,500 388,71 48.005,68
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 123,500 34,06 4.206,41
capacidade de 41 m3/h - confec¢@o em central dosadora de 40
ms3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 123,500 3,04 375,44

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocagéo 19,69 | Kg 9.155,000 4,29 39.274,95

CPU1691 Fornecimento de aco CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 9.155,000 10,52 96.310,60
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 889,200 94,56 84.082,75
utilizacdo de 2 vezes - confeccao, instalagcéo e retirada

CPU1400 Cura com aditivo para barreira de concreto 19,69 m2 889,200 2,71 2.409,73

04.03.07 - TRANSVERSINAS SECAO CAIXA

Cédigo Descrigcdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢éo em 19,69 | m3 16,800 388,71 6.530,32
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 16,800 34,06 572,20
capacidade de 41 m3/h - confec¢do em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 16,800 3,04 51,07

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocacgéo 19,69 | Kg 1.757,750 4,29 7.540,74

CPU1693 Fornecimento de ago CA-50, 25,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 733,180 12,13 8.893,47
(Maio/2021)

CPU1688 Fornecimento de ago CA-50, 20,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 233,780 12,13 2.835,75
(Maio/2021)

CPU1691 Fornecimento de aco CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 442,400 10,52 4.654,04
(Maio/2021)

CPU1690 Fornecimento de agco CA-50, 10,0mm SINAPI -COD. 34 14,30 | Kg 348,390 12,15 4.232,93
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 72,000 94,56 6.808,32

utilizac&o de 2 vezes - confeccdo, instalagcéo e retirada
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04.04 - SERVICOS COMPLEMENTARES (OAE-9A)

Cédigo Descri¢cdo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
88493M APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX 19,69 | m2 6.647,200 10,76 71.523,87
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
97063M MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 19,69 | m2 3.194,000 11,28 36.028,32
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES
COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017
CPU1380 ANDAIMES METALICOS PARA PINTURA 19,69 | m2 3.194,000 4,77 15.235,38
3713617M Barreira simples de concreto, ndo armada, moldada no local 19,69 m 66,000 119,80 7.906,80
(perfil New Jersey) - H =810 + 100 mm
CPU1691 Fornecimento de aco CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 254,320 10,52 2.675,44
(Maio/2021)
89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 |19,69| Un 96,000 41,83 4.015,68
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014
89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 19,69| m 467,600 45,14 21.107,46
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Total do grupo: 9.710.856,00
05 - OBRA DE ARTE ESPECIAL OAE 09D - TRINCHEIRA RIACHO FUNDO
05.01 - INFRAESTRUTURA
05.01.01 - ESTACAS ESCAVADAS COM REVESTIMENTO
Cédigo Descri¢céo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
2306074 Estaca hélice continua - confeccéo 19,69 | m3 2.563,460 212,70 545.247,94
2306076M | Armacédo de estaca escavada ou parede diafragma em aco CA- 19,69 | Kg | 193.606,000 4,82 933.180,92
50 com apoio de guindaste - preparo e colocacao
CPU1693 Fornecimento de aco CA-50, 25,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg | 146.855,320 12,13 | 1.781.355,03
(Maio/2021)
CPU1689 Fornecimento de aco CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 19.314,720 10,52 203.190,85

(Maio/2021)
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CPU1692 Fornecimento de ago CA-50, 8,0mm SINAPI -COD. 33 14,30 | Kg 19.339,200 12,89 249.282,28
(Maio/2021)

CpPU1687 Fornecimento de aco CA-50, 6,3mm SINAPI -COD. 32 14,30 | Kg 8.096,760 12,81 103.719,49
(Maio/2021)

CPU1300 Ensaio PIT de integridade de estacas (Cotag&o-Abril/2021) 14,30| Un 255,000 104,99 26.772,45

CPU1301 Ensaio de Prova de Carga Estatica (Cotagdo-Abril/2021) 14,30| Un 2,000 11.430,00 22.860,00

CPU1302 Ensaio de Prova de Carga Dindmica (Cotacao-Abril/2021) 14,30| Un 20,000 3.371,85 67.437,00

1116263 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confec¢do em 19,69 | m3 2.536,000 360,00 912.960,00
central dosadora de 40 m3¥/h - areia e brita comerciais

2306253 Arrasamento de estacas de concreto com didmetro ou largura | 19,69| Un 255,000 108,06 27.555,30
=80cm

5915433 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo | 19,69 T 95,630 27,61 2.640,34
basculante de 6 m3 - carga manual e descarga livre

5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 ms3 - rodovia 19,69 | TKm 1.357,880 0,37 502,41
pavimentada

CPU1391 Taxa de disposi¢éo final de residuos da construcao civil 0,00 T 95,630 12,23 1.169,55
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

05.02 - MESOESTRUTURA

05.02.01 - CONCRETO PROJETADO

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1207715 Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em 19,69 m3 103,110 1.004,22 103.545,12
superficies inclinadas e verticais

05.02.02 - DRENO

Cédigo Descricdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

2003614 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria 19,69 m 276,000 108,63 29.981,88

05.02.03 - LAJE TRINCHEIRA

| Codigo | Descrigdo do Servigo | BDI|Unid. | Qtde|[  Preco Unit. | Preco total |
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1108112 Concreto com 8% de microssilica fck = 30 MPa - confeccdo em | 19,69 | m3 333,700 422,12 140.861,44
central dosadora de 30 m3¥h - areia e brita comerciais

1106128 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 333,700 34,06 11.365,82
capacidade de 41 m3/h - confec¢cdo em central dosadora de 40
ms3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 333,700 3,04 1.014,44

0407819M | Armacgdo em aco CA-50 - preparo e colocacgéo 19,69 | Kg 36.704,900 4,29 157.464,02

CPU1693 Fornecimento de ago CA-50, 25,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 14.681,960 12,13 178.092,17
(Maio/2021)

CPU1688 Fornecimento de aco CA-50, 20,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 11.011,470 12,13 133.569,13
(Maio/2021)

CPU1689 Fornecimento de aco CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 11.011,470 10,52 115.840,66
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 m2 59,700 94,56 5.645,23
utilizac&o de 2 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada

1106057 Concreto magro - confec¢cdo em betoneira e langamento 19,69 m3 111,200 411,82 45.794,38
manual - areia e brita comerciais

05.02.04 - BARREIRA DE CONCRETO TRINCHEIRA

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confec¢éo em 19,69 | m3 127,600 388,71 49.599,39
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 127,600 34,06 4.346,05
capacidade de 41 m3/h - confec¢do em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 19,69 m3 127,600 3,04 387,90

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocacgéo 19,69 | Kg 9.568,100 4,29 41.047,14

CPU1691 Fornecimento de aco CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 9.568,100 10,52 100.656,41
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 918,500 94,56 86.853,36

utilizacdo de 2 vezes - confecc¢do, instalacéo e retirada

05.03 - SUPERESTRUTURA
05.03.01 - TABULEIRO
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Cédigo Descri¢cdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1108112 Concreto com 8% de microssilica fck = 30 MPa - confeccdo em | 19,69 | m3 677,500 422,12 285.986,30
central dosadora de 30 m3¥h - areia e brita comerciais

1106128 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 677,500 34,06 23.075,65
capacidade de 41 m3/h - confeccdo em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 677,500 3,04 2.059,60

0407819M Armacao em aco CA-50 - preparo e colocacao 19,69 | Kg 73.335,500 4,29 314.609,29

CPU1694 Fornecimento de aco CA-50, 32,0mm SINAPI -COD. 43057 14,30 | Kg 63.132,300 13,32 840.922,23
(Maio/2021)

CPU1689 Fornecimento de aco CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 10.203,200 10,52 107.337,66
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 49,800 94,56 4.709,08
utilizacdo de 2 vezes - confecc¢do, instalagcéo e retirada

05.03.02 - LAJE DE TRANSICAO

Cédigo Descri¢céo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1116263 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confec¢éo em 19,69 | m3 184,200 360,00 66.312,00
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 184,200 34,06 6.273,85
capacidade de 41 m3/h - confec¢do em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 19,69 m3 184,200 3,04 559,96

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocacgéo 19,69 | Kg 27.556,000 4,29 118.215,24

CPU1689 Fornecimento de aco CA-50, 16,0mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 27.556,000 10,52 289.889,12
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 96,000 94,56 9.077,76
utilizac&o de 2 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada

05.03.03 - BARREIRA DE CONCRETO SOBRE OS TABULEIROS 1,2e 3

Cédigo | Descrigdo do Servigo | BDI|Unid. | Qtde|  Preco Unit. Preco total
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1108113 Concreto com 8% de microssilica fck = 35 MPa - confeccdo em | 19,69 | m3 26,800 442,27 11.852,83
central dosadora de 30 m3¥h - areia e brita comerciais

1106128 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 26,800 34,06 912,80
capacidade de 41 m3/h - confeccdo em central dosadora de 40
m3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 26,800 3,04 81,47

0407819M Armacao em aco CA-50 - preparo e colocacao 19,69 | Kg 2.001,000 4,29 8.584,29

CPU1691 Fornecimento de ago CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 2.001,000 10,52 21.050,52
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 192,600 94,56 18.212,25
utilizac&o de 2 vezes - confeccdo, instalagéo e retirada

05.03.04 - JUNTA DE DILATACAO ENTRE TABULEIROS

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1600414 Fresagem de piso de concreto 19,69 | m2 14,000 1,02 14,28

5915433 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo | 19,69 | T 0,630 27,61 17,39
basculante de 6 m3 - carga manual e descarga livre

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm 8,950 0,37 3,31
pavimentada

2004514M Corte nas laterais para abertura de canaleta esp. 0,05m 19,69 m 28,000 4,88 136,64

1600989 Demolicao de concreto simples com martelete 19,69 | m3 0,280 278,74 78,04

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm 8,950 0,37 3,31
pavimentada

CPU1391 Taxa de disposi¢éo final de residuos da construcao civil 0,00 T 0,420 12,23 5,13
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

CPU1406 Fornecimento de brita 1 19,69 | m3 0,700 119,24 83,46

CPuU1407 Fornecimento de pedrisco 19,69 | m3 0,350 155,15 54,30

4805754 Compactacdo manual com soquete vibratério 19,69 | m3 2,100 6,15 12,91

CPU1401 Junta de dilatacdo e vedacao elastomérica, fornecimento de 14,30 | m3 0,700 66.821,11 46.774,77
produtos (NAFUTEKT ou Similar) ABRIL 2021

5213832M | Junta de dilatacdo e vedacédo elastomérica, somente aplicacdo |19,69| m2 14,000 24,62 344,68

(NAFUTEKT ou Similar)
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05.03.05 - VIGA DE COROAMENTO

Cédigo Descri¢cdo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

1108112 Concreto com 8% de microssilica fck = 30 MPa - confeccdo em | 19,69 | m3 283,464 422,12 119.655,82
central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais

1106128 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com |19,69| m3 283,464 34,06 9.654,78
capacidade de 41 m3/h - confeccdo em central dosadora de 40
ms3/h

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 19,69 | m3 283,464 3,04 861,73

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocagéo 19,69 | Kg 15.892,900 4,29 68.180,54

CPU1688 Fornecimento de aco CA-50, 20,0mm SINAPI -COD. 43056 14,30 | Kg 9.571,300 12,13 116.099,86
(Maio/2021)

CPU1690 Fornecimento de ago CA-50, 10,0mm SINAPI -COD. 34 14,30 | Kg 6.321,600 12,15 76.807,44
(Maio/2021)

3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,69 | m2 236,220 94,56 22.336,96
utilizacdo de 2 vezes - confeccdo, instalacdo e retirada

05.04 - SERVICOS COMPLEMENTARES (OAE 9D)

05.04.01 - PINTURA DA ESTRUTURA

Cédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

88493M APLICA(;AO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX 19,69 | m2 2.752,000 10,76 29.611,52
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Total do grupo: 8.704.396,87

06 - TERRAPLENAGEM

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem |19,69| m2 13.172,590 0,33 4.346,95
do material de limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m

5501702 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m 19,69 | Un 10,000 62,47 624,70

5502161 Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria - 19,69 | m3 9.678,860 3,45 33.392,06

DMT de 50 a 200 m - caminho de servi¢o pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
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5502163 Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria - 19,69 | m3 7.913,990 3,99 31.576,82
DMT de 400 a 600 m - caminho de servico pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3

5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia 19,69 | TKm | 14.518,290 0,37 5.371,76
pavimentada

5503041 Compactacéao de aterros a 100% do Proctor intermediario 19,69 | m3 6.099,840 6,40 39.038,97

5502978 Compactacéao de aterros a 100% do Proctor normal 19,69 | m3 231,350 3,75 867,56

4011209 Regularizagcéo do subleito 19,69 | m2 10.769,100 0,83 8.938,35

Total do grupo: 124.157,17

07 - PAVIMENTACAO

07.01 - DEMOLICAO DE PAVIMENTO EXISTENTE

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4915667 Remocédo mecanizada de revestimento asfaltico 19,69 | m3 42,810 9,79 419,10

5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm 911,850 0,37 337,38
pavimentada

CPU1391 Taxa de disposi¢éo final de residuos da construcao civil 0,00 T 64,220 12,23 785,41
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

07.02 - CONCRETO ASFALTICO

Cédigo Descri¢céo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1969 T 2.088,577 184,22 384.757,65

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia 19,69 | TKm | 29.657,790 0,37 10.973,38
pavimentada

CPU1111 Aquisicéo e fornecimento de CAP 50/70 (ABRIL/2021) 1430 T 104,428 3.796,70 396.481,78

CPU1112 Transporte de CAP 50/70 (734Km) 1430 T 104,428 446,53 46.630,23

07.03 - PINTURA DE LIGACAO

Cédigo Descricdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4011353 Pintura de ligagéo 19,69 | m2 17.453,708 0,19 3.316,20

CPU1109 Aquisicao e fornecimento de emulsdo RR1-C (ABRIL/2021) 1430 T 8,730 2.694,80 23.525,60

CPU1110 Transporte de emulsdo RR1-C (417Km) 1430 T 8,730 278,53 2.431,56
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07.04 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD

Cédigo Descri¢cdo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
4011376 Tratamento superficial duplo com emulsdo com polimero - brita | 19,69 | m2 8.726,850 4,34 37.874,52
comercial
CPU1257 Aquisicéo e fornecimento de emulsdo RR1-C-E (ABRIL/2021) |14,30| T 8,730 3.623,12 31.629,83
CPU1261 Transporte de emulsdo RR1-C-E (6,00Km) 1430 T 8,730 58,55 511,14
07.05 - BASE
Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
4011278 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com | 19,69 | m3 1.624,217 236,99 384.923,18
brita comercial
5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 ms3 - rodovia 19,69 | TKm | 50.740,540 0,37 18.773,99
pavimentada
4011353 Pintura de ligag&o 19,69 | m2 8.726,850 0,19 1.658,10
CPU1109 Aquisicéo e fornecimento de emulsdo RR1-C (ABRIL/2021) 14,30 4,360 2.694,80 11.749,32
CPU1110 Transporte de emulsdo RR1-C (417Km) 14,30 4,360 278,53 1.214,39
07.06 - SUB-BASE
Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
5502136 Escavacédo, carga e transporte de material de 12 categoria - 19,69 m3 950,798 3,97 3.774,66
DMT de 200 a 400 m - caminho de servico em revestimento
primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m3
4011287M Sub-base de solo melhorado com 2% de cal e mistura na pista |19,69| m3 950,798 31,21 29.674,40
com material de jazida
Total do grupo: 1.391.441,82
08 - SINALIZACAO
08.01 - SINALIZACAO VERTICAL
Cédigo Descri¢cédo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
5213364 Remocéo de placa de sinalizacéo 19,69 | m2 40,550 16,36 663,39
5213442 Fornecimento e implantacao de placa de regulamentagcédo em 19,69| Un 3,000 434,48 1.303,44

aco D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
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5213446 Fornecimento e implantacao de placa de regulamentacdo em 19,69| Un 1,000 455,42 455,42
aco, R1 lado 0,414 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

5213466 Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em ago, |19,69| Un 1,000 541,03 541,03
lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

5213571 Fornecimento e implantacéo de placa em ago - pelicula | + llI 19,69 | m2 161,350 408,56 65.921,15

5213580M | Semiportico metdlico com véo de 3,8 m, vento de 35 m/s, area |19,69| Un 2,000 22.546,59 45.093,18
de exposicao de até 5,7 m2, tensdo admissivel solo > 200
kN/m2 - areia extraida e brita produzida

5213632M | Semiportico duplo metalico com vao de 2 x 3,8 m, vento de 35 |19,69| Un 1,000 36.606,98 36.606,98
m/s, area de exposicao de até 2 x 5,7 m2, tensdo admissivel
solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais

5213633M Semiportico duplo metélico com vao de 2 x 4,9 m, ventode 35 |19,69| Un 1,000 37.001,61 37.001,61
m/s, area de exposicao de até 2 x 7,35 m2, tensdo admissivel
solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais

0407819M | Armagdo em aco CA-50 - preparo e colocagéo 19,69 | Kg 1.022,640 4,29 4.387,12

CPU1691 Fornecimento de ago CA-50, 12,5mm SINAPI -COD. 43055 14,30 | Kg 1.022,640 10,52 10.758,17
(Maio/2021)

5213853 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado 19,69 | Un 3,000 387,99 1.163,97
para placa de regulamentacédo - D = 1,00 m

5213857 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado 19,69| Un 1,000 329,08 329,08
para placa de regulamentacéo - R1 - lado de 0,414 m

5213865 Fornecimento e implantacdo de suporte metéalico galvanizado 19,69| Un 1,000 397,68 397,68
para placa de adverténcia - lado de 1,00 m

CPU1283 Fornecimento e implantacdo de placaem a¢o - 0,60 x 1,00 m - |19,69| Un 2,000 431,31 862,62
pelicula retrorrefletiva tipo | + |

CPU1281 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado 19,69 | Un 6,000 1.366,99 8.201,94

CPU1280 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado 19,69 | Un 2,000 418,20 836,40
para placa de ponto de énibus

08.02 - SINALIZACAO HORIZONTAL

Cédigo | Descrigdo do Servigo | BDI|Unid. Qtde|[  Preco Unit. Preco total
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5213836 Balizador conico refletivo em polietileno semiflexivel de 114 x 19,69| Un 156,000 33,52 5.229,12
11 x 40 cm - utilizacéo de 5 vezes

5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por asperséo - 19,69 | m2 267,240 61,36 16.397,84
espessura de 1,5 mm

5213362 Tachao refletivo em pléastico injetado - bidirecional - 19,69| Un 294,000 76,01 22.346,94
fornecimento e colocacéo

5213408 Pintura de faixa - termoplastico por asperséo - espessura de 19,69 | m2 983,580 50,36 49.533,08
1,5mm

Total do grupo: 308.030,16

09 - OBRAS COMPLEMENTARES

Cédigo Descrigcdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4413200 Plantio de grama comercial em placas 19,69 | m2 4.226,870 10,32 43.621,29

3713607 Ancoragem de defensa semimaleével dupla - fornecimento e 19,69| m 48,000 610,49 29.303,52
implantag&o

3713606 Defensa semimaleével dupla - fornecimento e implantagéo 19,69 m 48,000 547,29 26.269,92

3713902 Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de 19,69 | Un 2,000 21.305,14 42.610,28
contengdo TL3 para defensa metalica - fornecimento e
implantag&o

Total do grupo: 141.805,01

10 - DRENAGEM

Cédigo Descricdo do Servigo BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

2003768M Assentamento de tubo moldado na obra D = 60 cm CA-1 - junta | 19,69 | m 580,210 111,46 64.670,20
rigida - areia e brita comerciais

2003385 Entrada para descida d'4gua - EDA 01 - areia e brita 19,69| Un 14,000 53,36 747,04
comerciais

2003389 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia e brita 19,69 m 3,600 235,23 846,82
comerciais

2003451 Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mao 19,69| Un 1,000 432,18 432,18
comerciais

2003618M Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais 19,69| Un 12,000 783,29 9.399,48

2003682M Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais 19,69 | Un 6,000 1.986,56 11.919,36
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2003694M Poco de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais 19,69| Un 6,000 2.320,02 13.920,12
2003706M Poco de visita - PVI 15 - areia e brita comerciais 19,69 | Un 1,000 2.670,48 2.670,48
0407820M | Armacgdo em aco CA-60 - preparo e colocacéo 19,69 | Kg 2.597,540 3,83 9.948,57
CPU1695 Fornecimento de aco CA-60, SINAPI -COD. 43059 (Maio/2021) | 14,30| Kg 2.597,540 11,48 29.819,75
2003714M | Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita 19,69| Un 3,000 1.298,67 3.896,01
comerciais
2003716M Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita 19,69 | Un 3,000 1.521,58 4.564,74
comerciais
2003718M Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita 19,69 | Un 3,000 1.738,65 5.215,95
comerciais
2003722M Chaminé dos pocos de visita - CPV 05 - areia e brita 19,69 | Un 2,000 2.178,59 4.357,18
comerciais
2003726M Chaminé dos pocos de visita - CPV 07 - areia e brita 19,69 | Un 2,000 2.618,57 5.237,14
comerciais
0407819M | Armagéo em aco CA-50 - preparo e colocagéo 19,69 | Kg 70,200 4,29 301,15
CPU1687 Fornecimento de ago CA-50, 6,3mm SINAPI -COD. 32 14,30 | Kg 70,200 12,81 899,26
(Maio/2021)
4805757 Escavacdo mecénica de vala em material de 12 categoria 19,69 | m3 127,770 5,02 641,40
4915671 Reaterro e compactacao com soquete vibratorio 19,69 m3 151,620 16,84 2.553,28
93367M REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 19,69 m3 92,930 16,51 1.534,27
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/
POTENCIA: 111 HP), LARGURADE 1,5A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA
EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
5501706 Escavacdo mecénica com retroescavadeira em material de 12 | 19,69 | m3 217,000 5,02 1.089,34
categoria
Total do grupo: 174.663,72
Total: | 22.878.902,89
Total geral do orgamento: | 22.878.902,89
Setor : GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servigos de Valores expressos em Reais (R$)
Engenharia
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Ano . 2020

Orcamento : 1020 - BRT SUDOESTE - OAEs 9A e 9D (VIADUTO E TRINCHEIRA), DF-075
Versao : 4 - SEM DESONERACAO (ATUALIZACAO - JAN/2021)

Extensao : 2,000 Un

Tabela de origem : 116 - SICRO - JANEIRO_2021 - SEM Desoneracdo

Data orcamento: 25/06/2021

Data base: 01/01/2021

Descricéo do grupo Total do grupo Preco/Un
CANTEIRO DE OBRAS 298.767,22 149.383,61
ADMINISTRACAO LOCAL 1.881.519,92 940.759,96
PROJETOS EXECUTIVOS 143.265,00 71.632,50
OBRA DE ARTE ESPECIAL 9A - VIADUTO DE RETORNO 9.710.856,00 | 4.855.428,00
OBRA DE ARTE ESPECIAL OAE 09D - TRINCHEIRA RIACHO FUNDO 8.704.396,87 | 4.352.198,43
TERRAPLENAGEM 124.157,17 62.078,58
PAVIMENTACAO 1.391.441,82 695.720,91
SINALIZA(;/:\O 308.030,16 154.015,08
OBRAS COMPLEMENTARES 141.805,01 70.902,50
DRENAGEM 174.663,72 87.331,86
Total geral 22.878.902,89 | 11.439.451,43

SCONet - Sistema de Custos e Orgcamentos

DERDF
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ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 28/06/2021 - 09:48
DF
Relatério do Cronograma
Setor : GEORC - Geréncia de Or¢camento de Obras e Servi¢cos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orgamento 1020-4/2020 Data orcamento: 25/06/2021
Descricéo : BRT SUDOESTE - OAEs 9A e 9D (VIADUTO E TRINCHEIRA), DF-075
Verséo . 4 - SEM DESONERACAO (ATUALIZACAO - JAN/2021)
Extensao . 2,000 Un Data base: 01/01/2021
Prazo da obra . 360 dias
30 60 90 120 150 180
Item do Cronograma
Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$)

e O PE 89,00| 265.902,82 1,00 2.987,67 1,00 2.987,67 1,00 2.987,67 1,00 2.987,67 1,00 2.987,68
PONINISTRAGRO 833| 156.730,60 833| 156.730,60 833| 156.730,60 834|  156.918,76 834| 156.91876 834| 156.918,79
PROJETOS
EXECUTIVOS 100,00 |  143.265,00
OBRA DE ARTE
ESPECIAL 9A -
VIADUTO DE 15,00 | 1.456.628,40 15,00 | 1.456.628,40 15,00 | 1.456.628,40 15,00 | 1.456.628,40 20,00 | 1.942.171,20
RETORNO
OBRA DE ARTE
ESPECIAL OAE 09D -
TRINCHEIRA RIACHO 15,00 | 1.305.659,53 20,00 | 1.740.879,37 20,00 | 1.740.879,38
FUNDO
TERRAPLENAGEM 30,00 37.247,15 70,00 86.910,02
PAVIMENTAGAO 25,00 347.860,45 25,00 347.860,45 50,00 695.720,92
SINALIZACAO
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OBRAS

COMPLEMENTARES

DRENAGEM

Desembolso Mensal

2,64

603.145,58

7,44

1.703.256,70

8,59

1.964.207,13

14,29

3.270.054,81

17,72

4.053.135,11

16,80

3.842.957,00

Desembolso
Acumulado

2,64

603.145,59

10,08

2.306.402,29

18,67

4.270.609,42

32,96

7.540.664,24

50,67

11.593.799,36

67,47

15.436.756,37

Item do Cronograma

210

240

270

300

330

360

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

CANTEIRO DE
OBRAS

1,00

2.987,67

1,00

2.987,67

1,00

2.987,67

1,00

2.987,67

1,00

2.987,67

1,00

2.987,70

ADMINISTRACAO
LOCAL

8,34

156.918,76

8,33

156.730,60

8,33

156.730,60

8,33

156.730,60

8,33

156.730,60

8,33

156.730,68

PROJETOS
EXECUTIVOS

OBRA DE ARTE
ESPECIAL 9A -
VIADUTO DE
RETORNO

10,00

971.085,60

10,00

971.085,60

OBRA DE ARTE
ESPECIAL OAE 09D -
TRINCHEIRA RIACHO
FUNDO

30,00

2.611.319,06

15,00

1.305.659,54

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTACAO

SINALIZACAO

50,00

154.015,08

50,00

154.015,08

OBRAS
COMPLEMENTARES

30,00

42.541,50

30,00

42.541,50

40,00

56.722,01

DRENAGEM

70,00

122.264,60

30,00

52.399,12

Desembolso Mensal

16,36

3.742.311,09

10,65

2.436.463,41

1,42

324.524,38

1,11

254.658,90

1,62

370.455,36

1,37

313.733,42

Desembolso
Acumulado

83,83

19.179.067,46

94,48

21.615.530,87

95,90

21.940.055,26

97,01

22.194.714,16

98,63

22.565.169,53

100,00

22.878.902,89

Item do Cronograma

Custo(R$)

Percent.(%)

CANTEIRO DE
OBRAS

298.767,22

100,00

ADMINISTRACAO
LOCAL

1.881.519,92

100,00

PROJETOS
EXECUTIVOS

143.265,00

100,00
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OBRA DE ARTE

ESPECIAL 9A -

VIADUTO DE 9.710.856,00 100,00
RETORNO

OBRA DE ARTE

ESPECIAL OAE 09D -

TRINCHEIRA RIACHO 8.704.396,87 100,00
FUNDO

TERRAPLENAGEM 124.157,17 100,00
PAVIMENTACAO 1.391.441,82 100,00
SINALIZACAO 308.030,16 100,00
OBRAS

COMPLEMENTARES 141.805,01 100,00
DRENAGEM 174.663,72 100,00
Desembolso Mensal

Desembolso 22.878.902,89 100,00
Acumulado

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF
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ANEXO X — MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N°

CONTRATO N° 120
CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI FAZEM O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E

OBJETIVANDO A
,NA FORMA ABAIXO.
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF,
sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante

denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral,
, € situada a

- Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob o n°

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem

firmar o presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as

seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de n°
/ , devidamente homologado por em / / :
as fls. __ do processo epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a :

conforme especificagdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato sera executado de forma , SOb 0 regime de , segundo o
disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
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Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato, deverdo ser observadas as especificacdes
constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente

de transcricéo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES
Fica a Contratada responsavel pelas obrigacbes relacionadas no  Edital de

n° / , € na proposta aceita pela Administracdo e por

quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o
pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais,
decorrentes da prestacao de servicos.

5.1. Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, as condicGes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas e apresentadas por ocasido da licitacéo.

5.2. Integra o presente Contrato o Edital de n.c / , Anexos e

EspecificacBes, bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcricao.
5.3. Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de conformidade com a legislacéo

vigente, Normas Técnicas ABNT e Codigo de EdificacBes do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ):

procedente do Orcamento do DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei

Orcamentéaria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correra a conta da seguinte Dotagcdo Orcamentaria:
I — Unidade Orcamentaria:

Il — Programa de Trabalho:

Il — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1. O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de
Empenho n° / , emitida em , Sob 0 evento n° , ha
modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
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Os precos unitarios, por item de execucdo, sdo os resultantes da aplicacdo do coeficiente “K” de

proposto sobre os custos indicados no or¢camento sintético estimativo do DER (fls.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de ( ) do valor deste Contrato, ora efetivada conforme previsao constante no

Ato convocatério, serd ao final do contrato restituida em até 30 (trinta) dias, ap0s requerida ao
Diretor Geral do DER/DF.
9.1. Nao serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos refor¢os e multas, no caso de rescisdo do

Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo
ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de Execucdo pela
SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Gnica do GDF.

10.1. O DER/DF pagaré a Contratada pelos servicos efetivamente executados, 0s precos integrantes
da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que
0s precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos de
acordo com as condicdes previstas no Edital, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos
trabalhos contratados e executados.

10.2. A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de 28.02.86, do CONFEA.

10.3. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os prec¢os seréo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipotese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, 0s mesmos serdo reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, de
14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviérias, da Fundacgao
Getulio Vargas.

10.3.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste, serd a
data de elaboracao do or¢amento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura para viger até / /

11.1. O prazo para execucdo dos servigos é de ( ) dias, devendo expirar-se em
/ /
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser processada mediante celebracdo de Termo Aditivo,

com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificagdo do objeto.

12.1. A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacéo
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotacfes orcamentarias, suplementares,

até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracdo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do presente contrato serd recebido, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e
formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em caréter provisorio, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscaliza¢do, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
Contratada;

Il - Em caréter definitivo, por um servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais;

13.1. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos,

consoante Artigo 618 do Cadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF responderd pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos servigos, de qualquer outra inadimpléncia,
a Contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber,
garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21
de junho de 1993.

15.1. No caso de multas, observar-se-a o disposto no Artigo 15 do Decreto n° 20.453, de 28 de julho
de 1999.
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15.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a Contratada pela sua diferenca, que podera ser descontada de pagamentos eventualmente devidos

pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestacdo escrita de
uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrup¢do do curso normal

da execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelacédo judicial ou
extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem
as hipoteses enumeradas nos Incisos | a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993.

17.1. Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I, fica 0 DER/DF autorizado a adotar as

providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera recurso na forma do disposto no Artigo
109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na
forma da legislagcdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servigo, designard um Executor para o
Contrato, que desempenhara as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo Orcamentaria,

Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel Técnico pela obra objeto do presente Contrato o

Eng°
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, informacbes e condi¢Ges locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficécia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pelo DER/DF, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o registro do instrumento pela
Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
Para as quest0es decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se

0 presente, que lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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