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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS
DF-001 (EPCT) — IMPLANTACAO DO PAVIMENTO DA RODOVIA. TRECHO: DF-430 ATE

A ENTRADA MORADA DOS PASSAROS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna publico
que as dez horas do dia trinta e um de julho de 2018, na Sala da Comissdo Julgadora
Permanente, Edificio Sede, no Setor de Administracdo Municipal, Bloco "C", Térreo, fara realizar
licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de Concorréncia, sob a forma de empreitada por preco
unitério, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execucdo das obras objeto deste Edital, de
conformidade com o que consta no Processo SEI n° 00113-019098/2018-48, mediante as condig¢des
constantes deste Edital sob a regéncia da Lei n. 8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera realizada no

primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitacdo tem por objeto a contratagdo no regime de empreitada por

preco unitario, a execucdao das obras de implantagdo do pavimento da rodovia distrital DF-001
(EPCT), no trecho compreendido o entroncamento da DF-430 até o entroncamento com o Nucleo
Rural Morada dos Passaros, com extensao aproximada em pista simples de 8.250,00 m, incluindo os
servigos de drenagem, sinalizacdo vertical e horizontal e condicionantes ambientais, tudo de acordo
com as especificacdes nos anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 19.792.281,49 (dezenove
milhdes, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e nove

centavos).

11 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Poderé participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que satisfaca as

condi¢des do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato
Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia. Ndo poderéo
participar desta Concorréncia:

a) consorcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao;
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b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta
Administracéo;

C) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com
suspensdo do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da
declaracéo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitagdo.

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do
Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do
Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato
convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada ou
representante legal de outra licitante.

2.2. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da documentacao e
proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacdo e/ou
desclassificacéo.

2.3. - A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia Gtil anterior a data fixada para a realizacdo da
licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior.

2.4. - A impugnacédo perante o0 DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia Gtil anterior a data fixada para a realizacdo da
licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias Uteis.

111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS
3.1. - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste
Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAGCAO e sua PROPOSTA em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados & COMISSAO JULGADORA

PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e

visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres:
CONCORRENCIA N°002/2018 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTACAO e
CONCORRENCIA N°002/2018 - ENVELOPE N. 02 — PROPOSTA.

3.2. - As licitantes deverdo apresentar 0s documentos estritamente necessarios, evitando
supérfluos, e/ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de cOpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que

absolutamente legiveis.
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3.3.1 - Na hipotese de cOpia sem autenticacdo, a propria Comissdo, na fase de
habilitagdo, a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO, devera conter, sob pena de

inabilitacdo, em sua unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e atendendo as seguintes
exigéncias:

3.4.1. - Habilitag&o Juridica:

3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo dos seus administradores.

a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidacdo respectiva.

3.4.1.3. - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

3.4.1.4. — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pafs, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitag4o relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto licitado.

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deveréo
apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de Débitos
para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa quanto a
Divida Ativa da Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrativos pela Secretaria da Receita
Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, outra equivalente, na forma da Lei e
nos termos do Artigo 193 do Cddigo Tributario Nacional.

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (CND do INSS e CRS do FGTYS).
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3.4.2.6. - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site
www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei n° 12.440, de 07/07/2011.

3.4.3. - Habilitacao relativa a qualificacdo técnica:

3.4.3.1 — Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa
tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is) técnico(s). Para o
vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Distrito Federal, sera exigido o visto do CREA-DF.

3.4.3.2 - Declaragdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica do
Anexo |, deverdo, obrigatoriamente, constar da Certidao de que trata o item 3.4.3.1.;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsavel Técnico devera ser
detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.4.;

c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais
de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.3.3. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a
execucdo das obras. Devera ser apresentada, juntamente com a relacdo de maquinas e equipamentos,
declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que 0s mesmos estardo em disponibilidade para execucdo do

objeto deste ato convocatdrio. A relacdo devera conter no minimo:

Caminhdo basculante com capacidade minima de 14 m3 e poténcia de 323 kw

Caminh&o tanque com capacidade minima 6.000 |

Rolo compactador pé de carneiro, vibratorio, autopropelido, com poténcia minima de 82
kw e massade 11,6 t

Motoniveladora com poténcia minima - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido com poténcia minima 85kw e massa de 27 t

Carregadeira de pneus com capacidade minima de 3,3 m3 e poténcia de 213 kW

Trator de esteiras com lamina com poténcia minima de 259 kW

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras com poténcia minima de 82 kW

Rolo compactador liso autopropelido vibratério com poténcia minima de 97 kw e massa de
111t-

Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagcamba com capacidade minima de 1,5 m? - 110
kW

Caminhdao distribuidor de asfalto com poténcia minima de 150 kW

Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW

Retroescavadeira de pneus com poténcia minima de 58 kW

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade minima de 30.000 |

Caminhdo carroceria com capacidade minina de 5 t e poténcia de 115 kW

Trator de esteiras com ld&mina com poténcia minima 112 kW
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3.4.3.4. — Comprovacdo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da licitante ter(em)
executado, a qualquer tempo, servicos de obras rodoviérias (ou de obras similares), compativeis com o
objeto desta licitacdo, através de certiddo(Ges) e/ou atestado(s), que englobem todos os itens listados a
seguir, em nome do proprio RT, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA/CAU, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que

deverdo estar explicitadas conforme a seguir:

Experiéncia requerida na execucdo dos servicos abaixo, para o Engenheiro / Arquiteto
detentor de atestado e ART/RRT.

- 1 - Pavimentacao
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente incluindo espalhamento e compactacéo.
- Base ou Sub-base de brita graduada.
- Base ou sub-base de solo estabilizando granulometricamente.

- Compactacgdo de aterros.
3.4.3.5. - Comprovacdo da Licitante ter executado, a qualquer tempo, servicos

compativeis com 0 objeto desta licitacdo, através de certiddes e/ou atestados, com indicacdo da(s)
ART’s do(s) contrato(s) relativo a execugdo da(s) obra(s) atestada(s), em nome da prépria Licitante,
fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA
ICAU. E permitida a apresentacdo de diferentes atestados de capacidade técnica para cada um dos
diferentes servicos, sem, no entanto, admitir-se a soma de quantidades em diferentes atestados com

vista a alcancar as respectivas quantidades minimas exigidas a seguir:

Item Unidade | Quantidade
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento
e compactagéo t 10.675,640
Base ou sub-base de brita graduada m3 9.160,710
Base ou sub-base se solo estabilizado granulometricamente m3 18.481,050
Compactacdo de aterros m3 67.013,130

3.4.4. - Habilitacdo quanto a qualificagdo econdmico-financeira:

3.4.4.1. — balanco patrimonial e demonstragdes contébeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados
h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo ocorrida
no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.
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Observagéo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstragdes

contébeis assim apresentados:

1 -publicados em Diéario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por cédpia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou
4 - por copia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de

Encerramento.

a)

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao

das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo
o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,

devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

a) ILG= AC+RLP >1,00

PC + PNC
b) ILC=_AC >1,00
PC
c)GE= PC+PNC<1,00
PL

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
¢) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo
f) PC = Passivo Circulante

g) PNC = Passivo Nao Circulante

h) PL = Patriménio Liquido

balanco;
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d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia de

Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necessdria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

3.4.4.2. - Certiddao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica.

3.4.5. — Declaracgdo expressa de:

a) estar ciente das condicGes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagdes complementares
solicitados pelo DER/DF.

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificacdes fornecidas pelo
DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas
para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacéo de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacdo do DER/DF, sem 6nus de
mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a obra,
decorrentes de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a
execugdo da mesma.

3.4.6. - Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na situacédo
prevista nas alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. — Declaragdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicéo.
(Anexo 1)

3.4.8. - Comprovante da condigdo de representante legal da licitante, ou, procuragéo
publica ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no Art. 654 do Cddigo
Civil Brasileiro.

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante,
ficando porém o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo
licitatorio.

3.4.9. - Certiddes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90 (noventa)
dias a partir da data de sua emisséo.

3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso Ill da Lei de Licitagdes no valor de R$
197.622,00 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais). A garantia podera ser
recolhida na Conta Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) — Agéncia 0146 — C/C n° 835.109-2
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(\Valores em Custddia), ou em outra modalidade prevista no § 1° do artigo 56 da Lei n° 8.666/93,
devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitagdo, na forma disposta no
artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

3.4.11. — Declaracéo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que um dos
Responsaveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com
conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informacdes e condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes, objeto da licitagéo.

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita podera

englobar em um Gnico documento, todos os lotes visitados.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta deveréa ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo I,

em Unica via, datilografada ou impressa eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros,
rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n° 02, mencionando:

a) 0 nimero da Concorréncia;

b) o nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo
igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s precos unitarios constantes
das planilhas de orcamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos os casos, inclusive
quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preco dos servigos;

f) o prazo de execuc¢do das obras, ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
e Monitoramento Ambiental - 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos.

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
da entrega dos envelopes da licitacao.

3.5.1. — Ndo sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de
sua proposta. A planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-DF (Anexo V), incidindo
sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta sera acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisério em
etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”, devidamente assinado

por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.
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3.5.3. - A licitante vencedora devera no momento da assinatura do contrato, apresentar
o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto durante a execucao
da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. — Declaracéo formal de que todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre
0s servicos deverao estar incluidos nos precos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, os Cronogramas e 0s Anexos deverdo conter folhas
numeradas seqliencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a ultima de cada via e rubricadas
as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel Técnico
indicado na relacéo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou outro meio idoneo que identifique
a firma e o assinante.

3.5.6. Serdo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com 0S
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato, condi¢des estas necessarias especificadas no ato convocatorio da licitagéo.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexeqliveis, no caso de licitacBes de menor preco para obras e servicos e engenharia, as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (Setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglienta por cento)

do valor orcado pela Administracgdo, ou

- valor orgcado pela administracéo.

c¢) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima,
sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da
correspondente proposta.

3.5.7. Do Empate Ficto — As microempresas e empresas de pegueno que comprovem

esta condicdo poderdo fazer uso do beneficio no art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

a) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006.

b) Entende-se por empate, aquelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas € empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores ao melhor

preco.
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c) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, ocorrendo o
empate, proceder-se-a da seguinte forma:

cl) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, sera
convocada, pelo Presidente da CJP, para apresentar proposta de preco, ja ajustada, inferior aquela
considerada vencedora, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis ap6s comunicagdo formal do resultado
ao interessado, sob pena de precluséo.

c2) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma prevista no subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipdtese do § 1o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmo direito.

¢3) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no 8 1o do art. 44 da Lei
Complementar no 123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderé apresentar melhor oferta.

c4) na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei
Complementar no 123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do certame sera
convocada para encaminhar proposta.

c5) o disposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

d) Apos aplicacdo da Lei Complementar 123/2006, havendo empate entre duas ou mais
propostas, sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual os licitantes envolvidos serdo convocados.

e) O tratamento favorecido e diferenciado ndo poderéa ser aplicado em favor de entidade
que, em decorréncia do valor da licitacdo a que estiver concorrendo, venha a auferir faturamento que
acarrete o seu desenquadramento da condi¢do de microempresa, conforme disposto no artigo 24 da Lei
Distrital n® 4.611/2011 e no 8§ 2° do artigo 2° do Decreto Distrital n® 35.592/2014.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
4.1 - A abertura da DOCUMENTAGCAO e PROPOSTA, seré feita no dia, hora e local

previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos

obedecerem a seguinte ordem:
a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da
Comissao, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de

entrega;
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b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTA, nenhum
outro documento seré recebido;

C) ap0s a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitagdo, implicard na imediata inabilitac&o;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-4 devolvido os segundo envelopes,
fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que ndo tenha havido recurso ou
apos sua denegacéo;

f) na hipotese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerdo
fechados em poder da Comissao, apos rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos e
seus conteudos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipo6tese de recurso, convocada
para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Serd inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer

documento exigido neste Edital.

V- DO JULGAMENTO

5.1. — No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus

Anexos, sera procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-a vencedora(s)
a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item
1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000
(hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera o valor
por extenso;

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a
conforme dispGe o paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.
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VI -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, sera publicado no

D.0.D.F,, constituindo-se em intimacao para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissao Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do artigo
109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF,
através do Presidente da Comisséo Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, serd homologado nos termos do Inciso VI, Artigo 43 da
Lei 8.666/93.

VIl - DA DOTACAO
7.1. - A despesa correra a conta do Projeto DER 26.782.6216-5745-0003 — Execucéo
de Pavimentacdo Asfaltica, Natureza da despesa: 44.90.51, fonte: 248 — Exercicio 2018. Fonte: CIDE
— Exercicio 2019.

VIl - DO CONTRATO

8.1 - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-a a adjudicataria para assinatura

do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados do recebimento da convocacéo.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, as contratada com sede ou domicilio no Distrito
Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 0s pagamentos serdo
feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de
Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o numero da conta corrente e agéncia onde deseja
receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF n° 35,
pag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenha(m) filial ou representacdo no
Distrito Federal podera, indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 32.767/2011.

8.2. — A licitante vencedora para assinar o contrato, devera apresentar documentacao,
comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais betuminosos necessarios para
execucao da obra, devidamente licenciada nos 6rgaos de meio ambiente.

8.3 - O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicara na
perda do direito a contratacdo, sujeitando-a & multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta,

conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
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8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, 0s servigos so poderdo ter continuidade se
expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo 65 da
Lei 8.666/93.

8.5. — Em periodo inferior a 01 (um) ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo
com artigo 28, da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipotese prevista no art. 65, Il, “d” da Lei n. 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, 0s mesmos poderdo ser reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, de
14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias, da Fundacédo
Getulio Vargas. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste sera a
data de apresentacdo da proposta de pregos, desde que o contrato seja assinado no prazo de sua validade.

8.6 - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Leli
8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenizacéo de
qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital.

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do
Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo
com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolucdo n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.

8.8. — Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica,
item 3.4.3.2 do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condi¢do de vinculo com a empresa
licitante, na assinatura do contrato, em uma das seguintes condi¢es:

a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislacdo civil, ou;

b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou copia do Registro
de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA,

para o sOcio ou proprietario.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQ E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo das obras serd de 180 (cento e oitenta) dias

consecutivos no maximo e Monitoramento Ambiental - 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos,
contados do dia de recebimento da Instrucéo de Servicos.
9.2 - A Instrucdo de Servigos serd expedida na data da assinatura do contrato, e neste

mesmo dia entregue ao contratado.
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9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execu¢do da obra, cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o0 custo e o andamento dos servicos se desenvolvem de
acordo com a ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do

contrato, do projeto, do orcamento, com as normas e especificacfes de servicos do DER-DF;

b) efetuar as medicgOes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento,
glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo

ao objeto do contrato e a quaisquer outras davidas inerentes a execucdo dos servigos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servicos, visando 0s respectivos
laudos;

e) atestar o bom estado de conservacdo das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos

pertinentes a obra, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a sua conclusao;

g) propor a suspensdo das obras e servi¢cos, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucéao sob pena
de responsabilidade por eventual extin¢éo do contrato.

9.4. — As relacdes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por

intermédio da fiscalizacéo.

9.5. - A CONTRATADA néo podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des do
contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacdes e métodos
citados.

9.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496,
de 07/12/77,

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realiza¢do da obra;

c) fornecer instalacdes adequadas a fiscalizacgéo;
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d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local
indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado de conservagédo durante toda a

obra. Os titulos das placas serdo determinados pela fiscalizagéo.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribuigdes sociais, que incidam ou venham

a incidir sobre o objeto contratado;
g) fornecer o Livro de Ordem de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, inclusive em relacdo ao prego, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites
indicados no Art. 65, s 1° da lei 8.666/93;

1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza

da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do objeto licitado, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizagdo do DER-DF;
K) atender as determinacgdes expressa da fiscalizagdo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execuc¢do do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas competentes,
habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou atividade, registrado

de acordo com a legislacdo vigente ter registro em carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucao da obra;
0) para liberacdo da medi¢do final, a contratada devera apresentar o ”AS BUIT”

conforme padréo adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Livro de Ordem de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA,
rubricado por ela e pela fiscalizacdo diariamente, serd unico e deverad registrar, além dos fatos
ocorridos na obra, todas as solicitaces e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas

justificativas.

X - DA GARANTIA
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10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto a contratagéo.
10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. caucdo em dinheiro;
b. caucdo em titulos da divida publica;
c. carta de fianca bancéria, sendo indispensavel expressa rendncia, pelo fiador, aos
beneficios do artigo 827, do Cddigo Civil de 2002; e
d. seguro garantia.
10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta)
dias ap6s o recebimento definitivo dos servigcos, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.

XI - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a

contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida
prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos | a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o
disposto no Decreto 26.851/2006 e alteracdes posteriores.

11.3 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a4 o
disposto no Decreto 26.851/2006 e alteragdes posteriores.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execucao dos servicos
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que correspondera a
até 30 (trinta) dias de atraso;

I1) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de servicos,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em
carater excepcional, e a critério do érgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos I e 11 deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracdo, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na concluséo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto prazo de entrega.

11.4 - O valor da multa serd descontado de eventuais pagamentos devidos pelo
DER/DF ou cobrado judicialmente.
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X1l - DO PAGAMENTO
12.1. - O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93,

podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo ATESTADO DE
EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Ginica do GDF.

12.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido de alguma
forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a data final do periodo
de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacdo sera feita, tendo
como base a variacdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente aos dias
de atraso.

12.3 seréo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacGes financeiras e
penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacfes de pagamentos.

12.4. - O DER/DF pagara a contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos
0s custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos de acordo com as condigOes previstas neste
Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo aos trabalhos
contratados e executados.

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de
comprovacgdo de pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos
sociais relativas ao més imediatamente anterior.

12.6. - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo da
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucéo n. 425, de 18.12.98, do CONFEA e
apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

12.7. - Para liquidacdo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢es Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de
30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,

fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

Il — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentagdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida
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pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, em plena validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverd apresenta,
também, prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade

com a Fazenda do Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X1 -DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. - Os servicos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e

formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato seré recebido por:

| - responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da contratada,
em caréater provisorio;

Il - servidor ou comiss@o, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em
até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacao do objeto aos termos contratuais, em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estadgio de observacdo para
comprovacdo da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com os projetos, especificacdes e
dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposi¢cdo do meio ambiente (reurbanizacéo).

13.2. - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Cadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

13.3. - A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizacdo da obra, bem como o "AS BUILT"
contendo eventuais modifica¢des havidas no projeto basico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas

vias, meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo | - Declaracéo de Responsabilidade Técnica;
* Anexo Il — Carta Proposta de Precos;
*Anexo 111 — Modelo — Declaragdo Empregador Pessoa Juridica;
* Anexo IV - Termo de Referéncia para execucao da obra;
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*Anexo V - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;

*Anexo VI — Cronograma Financeiro;

*Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos
os termos, clausulas e condicOes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Concorréncia
nas hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou reclamacéo de
qualquer espécie.

14.4. - Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por intermédio
de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) facilitar-lhes o acesso
a qualquer dia e hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e acatando recomendacdes e
restricoes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o
afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucao dos trabalhos,
bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condicBes de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada em
3.4 somente poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por profissionais devidamente
habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente identificados e
protegidos com equipamentos de protecdo individual, bem como observar todas as normas de higiene
e seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos
contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacdes
Trabalhista, Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de indenizacao
por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condigdes que a
incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciara sinalizacdo diuturna adequada para execucao de obra,
responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficécia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de
junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu
descumprimento. O modelo padréo das placas sera obtido na GEPRO/SUENGE.

14.9. - Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissao Julgadora

Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.
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14.10. - O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos da

Geréncia de Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, térreo do Edificio Sede do DER/DF,

situado_no_SAM, Bloco ""C'", pelo prazo de 05 (cinco) dias Uteis, independentemente de sua

publicacdo em érgdo da imprensa oficial.

14.11. - Os interessados que tiverem duavidas, de cardter legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios
atraves do(s) telefone(s) (61)3111-5600/5601/5602/5603, e-mails: gelic@der.df.gov.br ou
dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no endere¢co mencionado no item 14.10, no horario de 08:00
as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 2% a 62 feira.

14.12. — CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscricdo Estadual: 07.329.525/001-

78.
14.13 — O edital podera ser retirado no site www.der.df.gov.br ou na Geréncia de
Licitacdo do DER-DF, localizada no edificio Sede do DER-DF — SAM, Bloco “C”, 1° andar, mediante

pagamento de taxa — copia.

14.14. - Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria
de Combate a Corrupcéo, no telefone 0800-6449060.

Brasilia, 28 de junho de 2018.
Célia Maria Siqueira Leal
Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO |
AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S)
SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO
OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO
COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE
COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO
DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE
PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO I

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Obijeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Concorréncia n°

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de
precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissdes que venham a ser verificados na sua preparacao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta
Empresa acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a
qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicGes estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢ de ---------- R (__virgula_ ) a ser
aplicado sobre os precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais
aplicados e servigos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor
estimado do ISS compreendido no preco proposto € de RS$...........cccccveveeneenee. PR ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K” estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo das obras, inclusive as despesas
com materiais, mao-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de desenhos e projetos, seguros
em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista,
previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e completa das obras civis e das obras
complementares, conforme projetos e especificacdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢cos, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servi¢os contratados. Estes
servigos/materiais terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatorio da Planilha de Precos
e Servicos do DER-DF. Para servicos ndo constantes da Planilha de Precos e Servi¢os do DER-DF, os
custos unitarios serdo especificados e orgados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo
com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nos
proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢des do Edital e que temos pleno conhecimento
do local das obras.
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O prazo de execucao total das obras ¢ de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de abertura da licitagdo.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital, bem
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliacdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servigos, comprometendo-
nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o
exija a fiscalizagdo do DER-DF.

Na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacfes e instrucdes da fiscalizacgdo do DER-DF, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa,
nesta licitacdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas
aliquotas definidas na legislacdo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor or¢ado pelo DER-DF
neste processo licitatorio, incidird sobre os demais itens de obras, materiais ou servigos constantes das
planilhas do Anexo V.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111

Modelo de Declaracado de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXI11
do art. 7° da Constituicdo Federal

Ref,: (identificacdo da licitagéo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV — TERMO DE REFERENCIA

Om20>

Rodovia: DF-001 (E
Subtrecho: Entr.DF

MAIO DE 2018
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Quadro Resumo da Obra

Obra Implantacdo de Pavimentacdo de Rodovia Distrital
Rodovia DF-001 (EPCT)
Trecho DF-430 até Entrada Morada dos Passaros

- Terraplenagem

- Camada de sub-base
- Camada de base
Servicos a serem | I BT
- Pintura de ligagdo

executados
- Camada de CBUQ
- Servicos de drenagem
- Sinalizacado horizontal e vertical
- Condicionantes ambientais (passagem de fauna, ....)
Prazo de Obra - 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
Execucio Monitoramento Ambiental - 720 (setecentos e vinte) dias

consecutivos

- Pista Simples: 02 pistas com: 01 faixa de rolamento em
Largura cada sentido, contendo 3,50 m de largura cada faixa,
acostamento em ambos os sentidos, com 2,50 m de
largura em cada sentido;

Extensio - Pista Simples e Acostamento: 8.250,00 m (aproximado,
em cada sentido)

Valor daobra | R¢$19.762.281,49

B.D.I. 20,74 % (sem desonerac&o)

Data base do

Novembro / 2017
orgcamento
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1. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificacbes, 0s quantitativos e 0 orgcamento com vistas a licitacdo e execucdo das obras de
implantacdo do pavimento da rodovia distrital DF-001 (EPCT), no trecho compreendido o
entroncamento da DF-430 até o entroncamento com o Nucleo Rural Morada dos Péssaros,
com extensdo aproximada em pista simples de 8.250,00 m, abrangendo, os servigos de
drenagem, sinalizagdo horizontal e vertical e condicionantes ambientais.

DF-001 (EPCT) - TRECHO 01
SECAC TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTACAO

ESTACAS 0+000 A 8+200
3 P4
{_3. FAIXA DE ROLAMENTO FALXA DE ROLAMENTO 9
[}
= ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO '™
0.25 25 | 3.5 | 35 I 2,5 .25

REVESTIMENTO 5 cm
CAP 50/70 - FAIXA B (CAMADA DE ROLAMENTO)

REVESTIMENTO 5 cm
CAP 50/70 - FAIXA B (CAMADA DE BINDER)

BASE 16 cm
1SC=80%

SUB-BASE 30 cm
15C=20%

Figura 01: Secgdo Transversal Tipo da Pavimentagdo da DF-001
Fonte: Projeto de Pavimentagdo — DER/DF

2. ESPECIFICACOES

Os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de pavimentacdo realizado pela
equipe da Superintendéncia Técnica (SUTEC) do DER/DF (constante no processo), as
Especificacdes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT, as Normas Tecnicas da ABNT, bem
como as orientacfes da Fiscalizacdo deste Departamento. As especificagdes contidas neste
Termo de Referéncia substituem, onde houver divergéncia, aquelas previstas em projetos

fornecidos e/ou outras descritas acima.
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O local onde esta inserida a referida rodovia distrital trata-se de uma area rural com Volume

Médio Diario (VMD) de 705 veiculos, de acordo com a contagem veicular realizada pela
Superintendéncia de Transito (SUTRAN).

2.1 CUIDADOS AMBIENTAIS

A execucdo de obras rodoviarias pode apresentar inimeros impactos sobre 0 meio ambiente,
como desmatamentos, perda da biodiversidade, a alteracdo do sistema natural de drenagem e a
degradacéo do solo.

E para cumprir as exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no
Distrito Federal, tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados durante a
execucdo da obra de implantagdo da pavimentacdo, deverdo ser adotadas pela

CONTRATADA as seguintes medidas para cada uma das atividades:

2.1.0 Instalacdo do Canteiro de Obras e Desmobilizacéo
o O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;

o Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de Oleo combustivel e
lubrificante e na disposicdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o

lencol fredtico;
o Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

o O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais
e microorganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em éarea nao

sujeita a erosdo e reespalhado ap6s a desmobilizacdo do canteiro;

o Executar a limpeza total do canteiro/patio apos a concluséo das obras, particularmente
das areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais
betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pelo
DER/DF e pelo Orgdo Ambiental;

o Restaurar 0 uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao

término das obras.
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2.1.1 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servigos

o Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operacdes de construgdo

e seguranca do trafego;

o Efetuar a remogdo ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de
desmatamento;
o Utilizar o solo orgénico removido do local da obra como reserva para recuperagéo das

areas exploradas para a construcéo;

o Implantar os caminhos de servico e desvios ( se necessario), preferencialmente, dentro

da faixa de dominio;

o Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas desmatadas para implantacdo dos

caminhos de servico e desvios;

o Demolir as obras provisorias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a

formacdo de caminhos preferenciais para a agua.

2.1.2 Terraplenagem e Caixa de Empréstimo / Bota-espera

o Executar uma eficiente sinaliza¢do na obra para a protecdo do trafego na via existente

e efetuar o controle de velocidade dos caminhdes cacamba;

o Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminacdo de
nuvens de poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da poluicdo do ar em &reas
habitadas;

o Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo/bota-espera, estocar
0 solo organico para a posterior recuperacao dessas areas, que devera ser disposto em leira e a
uma distancia minima de cinco metros da frente da escavacdo, para que nao seja utilizado,

indevidamente, durante a operagéo de suavizacao dos taludes;

o Os locais de bota-fora deverdo ser indicados pela fiscalizacdo do DER/DF e deverdo

ser recompostos ambientalmente ap6s o deposito dos materiais;

o Efetuar a recuperagdo das caixas de empréstimo/ bota-espera de acordo com as
exigéncias do orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal,
obedecendo aos seguintes passos:
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Suavizagéo dos taludes (1V: 4H);

Construcdo de terracos (eventual);
Escarificacdo do fundo da caixa;
Retorno do solo orgénico;

Calagem com po de calcério (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK

— formulacdo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

Plantio de sementes de gramineas (brachiaria humidicola— 11 kg/ha) consorciadas a

leguminosas (guandu/leocena — 5,0 kg/ha), preferencialmente, no inicio da esta¢do chuvosa;

o O(s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota fora devera (do) ser

previamente autorizados pelo Orgédo Ambiental e pela Fiscalizagdo;

o O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente
proveniente da escavacdo, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s6 podera ser
executado, excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obra pela

Fiscalizacéo;

o A(s) érea(s) de bota-fora ndo poderd (40) modificar o escoamento natural da agua

proveniente da chuva;

o A(s) area(s) de bota-fora devera(do) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos

alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

2.1.3 Medidas Preventivas/Corretivas/Mitigadoras — PCA/PRAD

Este subitem trata das medidas de protecdo ambiental de natureza preventiva, corretiva,
mitigadora e compensatdria elencadas no Parecer Técnico — Pavimentacdo - LI SEI-GDF n°
2/2018-IBRAM/PRESI/SULAM (processo SEI n° 00391-00001774/2018-01) que viabiliza,

com ressalva, a emisséo da Licenca de Instalacdo para o empreendimento.

2.1.3.0 Medidas Preventivas

1 — Instruir todos os funcionarios sobre as questGes ambientais basicas da obra, inclusive as

medidas de controle dos impactos ambientais inerentes as respectivas funcoes;
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2 — Enfatizar aos funcionarios fumantes para ndo descartarem “bitucas” de cigarro sobre a

vegetacdo e certificarem-se que as “bitucas” estdo apagadas ao descarta-las, evitando-se a
ocorréncia de incéndios;

3 — Instruir e orientar os operarios quanto a proibicdo da persegui¢do, caca, captura, apanha
ou morte de animais silvestres, pratica tipificada como crime ambiental, fazendo assim com
que a fauna ndo seja perturbada, porém em caso de encontro com animais silvestres ou
peconhentos, deve-se acionar a Policia Militar através do telefone 190, pois essa corporacdo
possui uma unidade especializada no manejo de fauna silvestre — o Batalhdo de Policia Militar
Ambiental, assim como também o ICMBio e 0 IBRAM devem ser comunicados;

4 — Instalar o canteiro de obras dentro da faixa de dominio da rodovia — Area de Influéncia
Direta — AID, em local distante dos campos de murundus e, preferencialmente, onde o solo ja
esteja exposto as intempéries ou, a0 menos, onde a cobertura vegetal nativa ja tenha sido
alterada, seja formada por camada herbéacea exdtica ao Cerrado e ndo haja necessidade de
abater arvores, sendo sugerida a instalagdo préxima as intersecdes com as rodovias DF-170,
DF-220 e DF-430;

5 — Prever, no canteiro de obras, a instalacdo de contéiner do tipo banheiro/vestiario, contendo
reservatorio proprio para os dejetos. Ndo sera permitida a construcdo de fossa(s) séptica(s);

6 — Esgotar periodicamente os efluentes sanitarios gerados para evitar o extravasamento desse
poluente e a geracdo de odores, ou seja, quando a capacidade de armazenamento estiver
préxima ao limite, dando como destinacao ao efluente a Estacdo de Tratamento de Esgoto —
ETE indicada pela CAESB,;

7 — Utilizar banheiros quimicos na frente de obras, que devem estar em locais de facil acesso,
seguro e em até 150 metros de distancia do posto de trabalho, conforme estabelece a Norma
Regulamentadora — NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego;

8 — Evitar a geracao desnecessaria de residuos solidos;

9 — Manejar os residuos sélidos inevitavelmente gerados para ndo poluir o solo e o ar,
segregando, acondicionando, armazenando e destinando adequadamente os rejeitos gerados,
devendo ser orientado como segregar os residuos da construcao civil (separado em suas 4
classes) e em residuos sélidos urbanos (organicos e secos), de forma a maneja-los de acordo
com o seu enquadramento;

10 — Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente,

recolher o contetdo dessas lixeiras, armazena-los em container marrom com tampa, que deve
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ser mantido fechado até a coleta por caminh@es proprios para transporte, com a carga coberta

até o aterro sanitario, evitando assim a atracdo de animais sinantropicos e a geracao de odores
desagradaveis;

11 — Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que
necessario, recolher o contetido dessas lixeiras, armazena-los em container verde com tampa,
que deve ser mantido fechado e remetidos para cooperativas de reciclagem cadastradas no
SLU;

12 — Segregar os residuos da construcdo civil em rejeitos da classe A compostos por solo de
escavacoes, cortes e terraplenagem, para acondiciona-los em montes ou leiras proximos ao
local de geracdo, protegidos do efeito dos ventos, de forma a serem reutilizados na obra;

13 — Segregar os residuos da construcao civil em rejeitos da classe A compostos por restos de
concreto e pavimento asfaltico, que devem ser acondicionados em cacambas estacionarias e
recolhidos para a Unidade de Recebimento de Entulho — URE, antigo Aterro Controlado do
Joquei, localizado na Cidade Estrutural, conforme Resolugdo CORC n° 01, de 1° de novembro
de 2017 e previsto na Licenca Ambiental Simplificada SEI-GDF n° 4/2018 -
IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC, emitida em nome do SLU para a operacdo daquela
Unidade;

14 — Segregar os residuos da construcéo civil em rejeitos da classe B compostos por materiais
reciclaveis, como metais, papéis, madeiras e plasticos, que podem ser acondicionados em
cacambas estacionarias e remetidos para cooperativas de reciclagem cadastradas no SLU;

15 — Segregar os residuos da construcdo civil em rejeitos da classe D compostos por tintas,
solventes e outros produtos quimicos aplicados na obra, os quais devem ser acondicionados
em bombonas plésticas (residuos liquidos) ou em cagambas (embalagens/recipientes) para
entrega a empresas especializadas em descarte de residuos perigosos;

16 — Proibir a queima de quaisquer residuos solidos;

17 — Aspergir agua no solo para manter umidas as superficies sem pavimento e evitar a
suspensdo de poeira na atmosfera, assim como nos montes de agregados e na camada de top
soil estocada;

18 — Efetuar manutencgdes preventivas em toda a frota para manter as maquinas, veiculos e
equipamentos utilizados na obra regularmente revisados, de forma que os seus motores ndo
gerem ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o

minimo necessario de combustivel, bem como ndo haja o vazamento de quaisquer fluidos;
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19 — A manutencdo, lavagem ou limpeza das maquinas, equipamentos, veiculos e tratores da

CONTRATADA, bem como as operacdes de abastecimento e lubrificacdo de todas as
maquinas e equipamentos utilizados na obra ndo poderdo ser realizadas, em qualquer
hipétese, no canteiro de obras ou em &reas ao longo de todo o trecho onde ocorrera a obra.
Caso haja a necessidade de utilizagdo de “melosas” nas frentes de servigo, estas deverdo
receber licenciamento proprio para a realizacdo das atividades fins (a ser providenciado pela
CONTRATADA);

20 — Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos
cuidados, ndo devendo montar fogueiras, visando evitar a incidéncia de incéndios florestais,
observando ainda gque ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi
extinta para que ndo inicie qualquer foco de incéndio;

21 — N&o instalar depositos de ligante betuminoso préximo aos campos de murundus, caso
seja necessario o seu armazenamento;

22 — Dotar de valetas o local de depdsitos de ligante betuminoso para captar eventuais
derrames acidentais e interligd-las a uma caixa de contencdo, caso Sseja necessario o
armazenamento dessa substancia;

23 — Implantar barreiras de contencdo durante a aplicacdo do imprimante para evitar o
escoamento desse agente poluente para fora da Area Diretamente Afetada - ADA, , para nio
atingir o seu leito. Essas barreiras podem ser faixas (leiras) de areia seca, terra, vermiculita ou
qualquer outro material inerte.

Essas medidas preventivas sdo precaucOes adotadas para evitar/mitigar danos ao meio
ambiente, mas é preciso considerar que a atividade de imprimacdo por se tratar de manuseio
de produto tdxico (mistura de hidrocarbonetos) deve-se observar as precaucfes pessoais.

24 — Executar as obras nos trechos de murundus durante a estacéo seca;

25 — Evitar alteragdes nos campos de murundus e preservar as suas caracteristicas naturais
durante a execucgdo das obras viarias;

26 — Utilizar a quantidade de &gua necessaria para as atividades da obra, evitando-se o
desperdicio, instruindo os operarios em relagdo ao uso adequado da agua;

27 — Orientar os motoristas de caminhdes, de veiculos e os operadores das maquinas
utilizadas na obra acerca da velocidade méaxima e a préatica de diregdo defensiva, visando
evitar a ocorréncia de acidentes, o atropelamento de animais silvestres e a suspensao de poeira

com o trafego de veiculos;
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28 — Quando existir arvore no local previsto para implantacéo da sinalizacéo, desloca-la para

a posicao mais proxima possivel daquele projetado, sem prejuizo da emissao da mensagem,
evitando o corte desnecessario da arvore;

29 — Limitar a retirada da cobertura vegetal, especialmente as &rvores, somente nos trechos
demarcados da Area Diretamente Afetada — ADA para evitar o corte desnecessario da
cobertura vegetal e a exposicao do solo as intempéries;

30 — Retirar a vegetacdo de forma gradativa, segmentando a obra em trechos visando evitar a

exposicao prolongada do solo as intempéries.

2.1.3.1 Medidas Corretivas

1 — Utilizar a camada de solo organico (top soil) extraida e estocada como substrato na
reposicdo da cobertura vegetal das areas degradadas;

2 — Promover o imediato descarte dos residuos organicos que estiverem gerando mau cheiro
ou atraindo animais sinantrdpicos, dando-lhe destinacdo final ao aterro sanitéario, para onde
deve ser transportado em caminhdes que mantenham a carga coberta;

3 — Esgotar os efluentes sanitarios sempre que estiverem gerando mau cheiro ou quando a
capacidade de armazenamento ultrapassar seu limite, dando-lhe como destinacdo a ETE
indicada pela CAESB,;

4 — Combater focos de queimada que surjam na Area Diretamente Afetada — ADA e acionar
imediatamente o Corpo de Bombeiro por meio do telefone 193 para prosseguir com a acdo de
extincdo do fogo, retirando imediatamente as fontes de combustivel (toda frota e, em especial,
0 caminhdo comboio) e afastar todos os trabalhadores das obras de qualquer area de risco;

5 — Remediar o derramamento de combustiveis e lubrificantes no solo, extinguindo a causa e
cobrindo o poluente com solo estéril, areia ou serragem, remover o solo contaminado com
auxilio de pa, armazena-lo em bombona identificada com o simbolo de residuo perigoso,
remeter esse recipiente para destinacdo apropriada através de empresas cadastradas e
licenciadas junto ao SLU e ao IBRAM, e comunicar o IBRAM acerca do incidente;

6 — Remediar o derramamento de combustiveis e lubrificantes na dgua, extinguindo a causa e
contendo o poluente com uso de material apropriado (espumas de absorgédo), remover o
contaminante, armazena-lo em bombona identificada com o simbolo de residuo perigoso,

remeter o recipiente com material contaminado para tratamento (separacdo em sistema de
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agua e oleo — SAO) e simultaneamente a ocorréncia do sinistro, comunicar o IBRAM, a

ADASA e 0s usuarios da agua acerca do incidente;
7 — Comunicar o BPMA/PMDF13 (fone 190) em caso de atropelamento de animais
silvestres, para que se providencie o devido tratamento e a remocéo do animal,

8 — Comunicar o DER para retirada de carcacas de animais mortos por atropelamento.

2.1.3.2 Medidas Mitigadoras

1 — Retirar os abrigos da fauna da ADA, removendo-se ninhos e tocas encontradas antes de
promover a supressdo das arvores e desses habitats;

2 — Resgatar plantulas da area a ser suprimida para producdo de mudas que possam ser
utilizadas em planos de recuperacdo ou de enriquecimento de areas circunvizinhas;

3 — Implantar os caminhos de servicos, preferencialmente, na margem da rodovia DF-001
oposta ao Parque Nacional de Brasilia, dentro da faixa de dominio e o mais proximo da via
em pavimentagéo;

4 — Remover e armazenar a camada organica do solo ou top soil, no perfil de 20 a 30
centimetros e estoca-la em leiras ou montes com até 1,5 metros de altura, protegidas do efeito
dos ventos, para uso como substrato na reposicao da cobertura vegetal das areas degradadas;

5 — Incorporar o residuo vegetal ao solo ou top soil no processo de recuperacdo das areas
degradadas;

6 — Estocar todo o material lenhoso aproveitavel, proveniente do abate de arvores, em leiras a
jusante da rodovia e transporta-lo para o Patio de Estocagem do Parque Rodoviario do
DER/DF (quando da emisséo do correspondente Documento de Origem Florestal — DOF);

7 — Aspergir 4gua no solo durante a obra para diminuir a suspensdo de particulas na
atmosfera, assim como nos montes de agregados, no top soil estocado e nos locais onde haja
movimentacédo de solo (cortes, aterros e escavagoes);

8 — Usar mascara semifacial PFF-2, protetor auricular e 6culos, conforme a atividade, o local
de servico e os impactos correlatos, de forma que o uso adequado dos equipamentos de
protecdo individual — EPI possa conter as particulas suspensas no ar, abafar ruidos acima dos
niveis permitidos e proteger os olhos, evitando assim a incidéncia de doencas respiratorias,
auditivas e oftalmoldgicas nos operarios;

9 — Expor o subsolo pelo menor tempo para evitar a sua instabilidade e a contaminacao por

poluentes;
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10 — Utilizar materiais de origem mineral (areia, brita, cimento e outros minerais) apenas de

fornecedores que estejam com as licengas ambientais vigentes;

11 — Executar a terraplenagem em consonancia com o relevo natural e as correcdes
topogréficas que deve anular ou minimizar os efeitos negativos do escoamento superficial das
aguas pluviais ao tempo em que deve compor com a paisagem natural, criando obstaculos que
propiciem melhorar a taxa de infiltracdo, diminuir o escoamento superficial, a erosividade, a
erodibilidade e elevar a recarga dos aquiferos;

12 — A CONTRATADA devera requerer junto a ADASA a outorga de uso de recursos
hidricos para captacdo de agua superficial por meio de caminhdo pipa, com a finalidade de
aplicar nos usos ndo potaveis da obra, como a aspersdo nos trechos sujeitos a suspensao de
poeira, preparo do solo, dos agregados para a pavimentacdo e a construcdo dos sistemas de
drenagem pluvial, lavagem das maquinas pesadas, entre outros;

15 — Utilizar somente madeira beneficiada na obra e ndo utilizar, em qualquer hipétese,
madeira extraida da vegetacdo da Area de Influéncia Direta — AID ou da Area de Influéncia
Indireta - All;

16 — Utilizar madeira certificada na obra, proveniente de fornecedores licenciados em relacéo
aos aspectos florestal e ambiental;

17 — Retirar 0 escoramento e cimbramento dando-lhe destinacdo para reuso ou como residuo
vegetal;

18 — A equipe de supervisdo ambiental das obras devera informar o Executor sempre que
houver necessidade de acionar o 5° Distrito Rodoviario para rocar a vegetacdo marginal da
rodovia DF-001 para melhorar a visibilidade dos condutores e reduzir a atratividade para as
aves que tém na vegetacdo graminea fonte de alimento e abrigo, evitando que esses e outros
animais se aproximem da faixa de rolamento;

19 — Construir acessos alternativos nos trechos onde a obra interfira com o acesso as
propriedades rurais;

20 — Utilizar produtos quimicos certificados na pavimentacdo e sinalizacdo da rodovia DF-
001, de forma a causar 0 menor impacto ambiental e permanecer por maior tempo;

21 — Comunicar previamente as eventuais necessidades de interrupcéo do trafego.
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2.1.3.3 Outras Medidas Complementares

Exigéncias relativas as medidas de controle ambiental complementares a serem observadas
pelo DER/DF e pela empresa executora das obras (Fase de Instalagéo), a saber:

A) Medidas de controle para instalacdo de canteiro de obras

- Apresentar anteriormente ao inicio da obra ao IBAMA, informacbes sobre a escolha
definitiva do local de implantagdo do canteiro de obras e a respectiva descri¢do detalhada das
medidas mitigadoras propostas pela empresa executora das obras, compreendendo:

indicacdo da construcdo e montagem das estruturas necessarias;

layout geral do canteiro de obras, indicando, por exemplo, escritorio, sanitarios,
oficina, almoxarifado, depdsito de produtos quimicos, tanque de combustivel, refeitério,

ambulatorio, dentre outros;
numero de trabalhadores das obras a serem alocados;

quantitativo e porte dos veiculos, tratores, maquinas e equipamentos a serem

utilizados;
sistema de sinalizagdo/informacdao das areas pertinentes no canteiro de obras;

sistema de drenagem superficial, previsdo de manutencdo e limpeza periddica das

areas do canteiro;

sistema de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, fornecimento de energia

elétrica e prestacdo de servigos de telefonia/internet;

sistema de gestdo de residuos sélidos e efluentes liquidos, procedimentos de controle,

forma de coleta e disposicgéo final;

previsdo da data de desmobilizacdo do canteiro de obras descrevendo como procedera
com a recuperacdo da area, como remocao de pisos, areas concretadas, entulhos em geral,
restos das estruturas e de instalagdes temporarias, estoques de material excedente ou

inutilizado, regularizacdo da topografia, drenagem superficial e cobertura vegetal.

B) Medidas de controle para reducdo do desconforto e acidentes na fase de obras
- Reforcar a sinalizagdo de seguranga nas proximidades de entroncamentos para dar acesso as

areas urbanas e aglomerados rurais;
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- Adotar como premissa que as obras rodovidrias tendem a alterar, de modo geral, o cotidiano

das pessoas, da comunidade e dos usuérios da rodovia, provocando impactos desconfortaveis
durante o periodo de sua construgdo. O aumento do trafego de veiculos, tratores, maquinas e
equipamentos, as a¢les de interrupcdo do tréfego, a introducdo de desvios e a implantacéo de
acessos, acarretam transtornos e potencializam os riscos de acidentes, configurando alguns
dos fatores de desconforto pelos quais os usuarios e moradores, inevitavelmente, terdo que
conviver durante o periodo de obras. Para tanto, a sinalizacéo provisoria na fase de obras deve
ser executada, tendo por finalidade orientar, regulamentar e advertir os usuérios da rodovia,
de forma a tornar o segmento em obras mais seguro, objetivando melhorar as condicGes de
fluidez e seguranca na circulacdo de veiculos, bem como a seguranca dos usuarios e dos
trabalhadores das obras. Assim, o trafego é disciplinado por meio do emprego de dispositivos

de sinalizacdo preventiva e indicativa durante o periodo de obras, tais como:

Sinalizacdo vertical — cumpre a funcdo de informar as obrigacOes, limitagdes,
proibicgdes ou restrigdes que regulam o trecho anormal da via, assim como, adverte e indica 0s

caminhos alternativos para transpor o segmento anormal.

Dispositivos de seguranca — utilizados como alternava ou complementando a
sinalizacdo vertical, quais sdo luzes intermitentes, painéis com seta luminosa, cones, bandeira,

barreiras e/ou acessorios de seguranca individual.

C) Medidas de controle para uso de material fonte para as obras

- Utilizar para as obras de pavimentacdo asfaltica da DF-001 somente material de areas fonte
autorizadas ou licenciadas legalmente.

A atividade de extracdo mineral no Brasil é regulada principalmente pelo Cédigo de Minas,
estabelecido pelo Decreto-lei n® 27, de 28 de fevereiro de 1967 e alteragGes posteriores. As
obras rodoviarias, com base nas modifica¢des introduzidas no Art. 3°, §1° do Decreto-lei n°
227/1967 pela Lei n® 9.314/1996, foram excluidos das implica¢cdes do Cadigo constituindo os
trabalhos de movimentacgéo de terras e de desmonte de materiais in natura necessarios para a
abertura de vias de transporte, obras de terraplenagem e de edificagbes, com a condicdo de
que ndo haja comercializagdo das terras e dos materiais resultantes dos trabalhos, ficando seu
aproveitamento restrito a propria obra.

O entendimento da obra viaria como atividade publica com necessidades especiais de

aproveitamento de substancias minerais, como € o caso do Art. 2° do Cédigo de Mineragéo,
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que diferencia quanto aos regimes de aproveitamento por concessdo, autorizagéo,

licenciamento, permissdo ou monopolizacdo e Paragrafo Unico (conforme acrescentado pela
Lei n® 9.827/1999) exclui os 6rgdos da administracdo direta e autarquica da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, da aplicacdo destes regimes, sendo-lhes
permitida a extracdo de substancias minerais de emprego imediato na construgdo civil,
definidas em Portaria do Ministério de Minas e Energia, para uso exclusivo em obras publicas
por eles executadas diretamente, respeitados os direitos minerarios em vigor nas areas onde
devam ser executadas as obras e vedada a comercializacéo.

No PCA foi indicada como area fonte de material as Pedreiras Rio do Sal e Aguas Lindas,
ambas localizadas no estado de Goids, ressaltando-se para registro que o Empreendedor deve
ficar ciente que o material a ser utilizado nas obras devera estar licenciado ambientalmente.

D) Medidas de protecdo para o controle de processos erosivos e assoreamento das drenagens

- Observar na execugéo das obras, as medidas relacionadas abaixo:

Conter a formagdo de processos erosivos, carreamento de solidos e assoreamento

sobre a rede de drenagem;

Observar a execucdo dos projetos com orientacbes e procedimentos para

movimentacédo de solo e estabilizacdo das areas de solo exposto;
Evitar acdes de movimentacdo de solo, mesmo que minima, em periodos chuvosos;

Monitorar a formacao de situacdes e locais com suscetiveis a formacao de processos

erosivos para evitar a geracdo de danos maiores;

Adotar medidas de controle provisorio e a¢les preventivas para areas propensas a

processos erosivos ou de desestabilizacdo decorrente da pavimentagéo;

Acompanhar de forma rotineira as atividades que visam implementar as medidas

mitigadoras de processos erosivos;

Controlar a execucgéo de obras de drenagem e limpeza das obras provisorias, evitando

a formacéo de caminhos preferenciais para a agua;

Executar a construcdo das valetas de protecdo, trincheiras de infiltragdo, bacias de

contencao e caixas de sedimentacao;
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Implementar a recuperacao de cobertura vegetal em areas desprovidas de vegetacao e

com solo exposto;

Implantar o projeto de drenagem - estruturas dissipadoras de energia de aguas pluviais

em saidas de bueiros;
Implantar o projeto de drenagem - bacias de sedimentacao;
Recuperar areas propensas a desencadear processos erosivos;

E) Medidas de protecdo para evitar impactos socio-econdémicos
- Criar um efetivo canal de comunicacéo entre o0 Empreendedor e a sociedade local, de modo
a facilitar que todas as acOes previstas nas fases de implantagcéo e operacdo do projeto sejam
transparentes e de conhecimento da populacéo;
- Priorizar, sempre que possivel, a capacitacao e contratacdo de mao de obra local;
- Atuar na forma de parceria com 0s 6rgdos de governo o respeito quanto ao cumprimento da
lei de parcelamento do solo na &rea de influéncia da rodovia;
- Priorizar a contratacdo e uso dos servigos, comércio e insumos locais, desde que viavel
economicamente ao empreendimento;
- Implementar, na fase de instalacdo, os cuidados basicos de sinaliza¢do de transito para que
ndo se ofereca riscos aos trabalhadores das obras, bem como aos usuarios da rodovia
(pedestres, moradores e motoristas);
- Observar que a sinalizacdo, na fase de instalacdo das obras, devera estar de acordo com
normas e procedimentos técnicos pertinentes a seguranca de todos 0s usudrios da rodovia;
- Planejar e normatizar os horarios de transporte de pessoal, materiais e equipamentos;
- Garantir a manutencéo constante da sinalizacdo, que envolve a limpeza e/ou substituicdo de
placas danificadas, na fase de instalacdo das obras, para que permaneca em 6timo estado;
- Regularizar os acessos vicinais a rodovia com intervengdes que promovam seguranga, como
por exemplo, a sinalizacdo adequada;
- Fechar os acessos que ndo sejam passiveis de regularizagéo;
- Viabilizar informacgdes adequadas a comunidade e aos usuarios sobre as alteragdes nas
condicBes de acessos vicinais & rodovia, por meio de placas a serem afixadas ao longo da
rodovia;
- Incrementar acdes de fiscalizacdo para que novos acessos ndo sejam criados sem autorizacao
prévia do 6rgao gestor;
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- Viabilizar informacdes adequadas a comunidade e aos usuarios sobre as alteragdes nas

condicdes de acessos vicinais a rodovia;

- Reforcar a sinalizacdo de seguranca nas proximidades de entroncamentos para dar acesso as
areas urbanas e aglomerados rurais;

- Construir acessos alternativos nos trechos onde a obra interfira com o acesso as propriedades
rurais;

- No caso de paralisacdo da obra, o empreendedor devera informar oficialmente ao IBRAM,
esclarecendo as raz@es e informando, se possivel, a previsdo de retorno;

- Caso haja qualquer alteracdo no empreendimento, comunicar ao IBRAM e apresentar dados
e informacOes justificavas, acompanhados dos novos projetos a serem analisados para
manifestacdo com vistas a aprovacéo.

F) Medidas especificas de protecdo da fauna

Trata-se de um conjunto de medidas especificas de protecdo a serem implantadas em razéao
das obras, dada a condicdo locacional e ambiental da DF-001, notadamente envolvendo o
Parque Nacional de Brasilia, a APA de Cafuringa, a APA da Bacia do rio Descoberto e a APA
do Planalto Central.

Conforme orientacdo do PCA, a Superintendéncia Técnica (SUTEC) do DER/DF realizou
visitas a campo para adaptar o projeto de engenharia da rodovia as medidas de mitigacdo que
impactam a fauna. As visitas a campo foram realizadas por uma equipe multidisciplinar
envolvendo engenheiros civis, bidlogo e profissionais da area do desenho. Essas adaptacdes
foram no sentido de aumentar a eficAcia dessas medidas, jA& que a equipe técnica de
engenharia possui informacdes mais detalhadas sobre a topografia e particularidades do lencol
fredtico da area.

As medidas de protecdo da fauna orientadas pelo PCA, com as adaptacOes realizadas pela
SUTEC, quando se fez necessario, sdo listadas abaixo:

- Instalar diversas passagens de fauna secas, em bueiros tubulares e celulares de concreto,
constituidos por linhas triplas, duplas ou simples, com diferentes dimensdes para possibilitar a
travessia de animais de diferentes portes, sem que os predadores utilizem desses dispositivos
de passagem como armadilha para as suas presas, fato que pode prejudicar a sua eficiéncia e
funcionalidade. Alguns dos pontos sugeridos pelo PCA foram realocados. Essas mudancas

foram motivadas pelo fato de algumas passagens estarem direcionando 0s animais para
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residéncias que margeiam a pista. O croqui com as localizagGes georreferenciadas dos

diferentes tipos de passagens esta representado em mapas anexos a esse documento;

- Instalar tuneis para anfibios e répteis com o formato retangular; com o posicionamento mais
proximo a superficie da estrada; dotados de aberturas para entrada de luz. As superficies
desses tuneis serdo preferencialmente recobertas por solo, para reter mais umidade que as
estruturas de metal ou concreto. A localizacao desse tipo de passagem foi redefinida levando-
se em consideracao os pontos mais baixos do terreno, onde ocorre um maior acumulo de agua
por um maior periodo do ano. Essas &reas Umidas sdo os ambientes preferidos dos anfibios. O
croqui com as localizagcBes georreferenciadas desses tlneis estd representado em mapas
anexos a esse documento;

- Instalar dispositivo metalico, cilindrico, pintado nas cores branco e vermelho, utilizado para
induzir as aves a elevar a altura de voo nas proximidades com rodovias e evitar colisdes com
veiculos., nos hotspots de atropelamento de aves, conforme o monitoramento da fauna
indicar. Os mastros devem ser fixados no solo, ter a altura minima de 5 metros acima da
superficie, estarem distantes entre si em 2,5 metros e sejam instalados em grupos de 10
mastros;

- Instalar cercas direcionais, com 0 minimo de 100 metros de extensdo de cada lado da entrada
das passagens de fauna, visando guiar 0s animais até as estruturas de passagem de fauna. Mas,
esclarecemos que no projeto da obra houve necessidade de adequar o posicionamento dessas
cercas no sentido de representar melhor as especificidades do local onde serdo instaladas. A
intencdo dessa adequacdo é desviar o maximo possivel essas cercas de obstaculos, como;
casas, estradas perpendiculares, entre outros;

- Rogar sistematicamente a vegetacdo nas margens da rodovia para facilitar a visdo dos
motoristas e afugentar a fauna pela indisponibilidade de locais para se abrigar/alimentar;

- Monitorar de forma sistematica o atropelamento da fauna silvestre no trecho a pavimentar;

- Instalar sonorizadores, redutores de velocidade (quebra molas, barreiras eletronicas e
radares), principalmente nos trechos que atravessam o Parque Nacional de Brasilia e 0s
campos de murundus. Conforme indicar o monitoramento sistematico e de acordo com as
especificagdes indicadas no PCA ou em outros documentos técnicos aprovados pelo ICMBIO,
serdo implantadas outras medidas mitigadoras nos trechos com maior indice de
atropelamentos (caminhos preferenciais dos animais silvestres),

- Avaliar a eficicia das medidas mitigadoras instaladas para eventuais ajustes ou alteracées;
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- Comunicar imediatamente ao IBRAM a ocorréncia de qualquer acidente envolvendo

manuseio e/ou transporte de produtos perigosos durante a implantacéo da obra.
2.2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

2.2.0 Remogéo da Cobertura Arbustiva

Compreende o corte e a retirada da vegetagao arbustiva existente sobre o solo de influéncia da
obra, incluindo o seu enleiramento, seguido de exploracdo e utilizacdo adequada, a qual
permanecera em local apropriado, na propria obra. O material lenhoso proveniente do
desmatamento deve ser cortado em troncos de aproximadamente 1 (um) metro linear e

transportado ao 2° DR.

2.2.1 Remocao e Estocagem do Solo Organico

Compreende a retirada de camada superficial de solo, que contém matéria organica, nutrientes
minerais e microorganismos, presente nas areas destinadas ao corpo estradal e empréstimos.
Este material juntamente com os restos da vegetacdo (citada no item anterior), devera ser
estocado em leiras para utilizacdo, retorno aos pés dos taludes de aterro, recuperacdo de
caixas de empréstimo e, se for o caso, na recuperacdo de areas degradadas ja existentes.

Estas leiras deverdo estar dispostas de forma paralela e distancia minima de 2,0m (dois
metros) do off-set do corpo estradal e de 5,0m (cinco metros) dos taludes das caixas de
empréstimos.

Os procedimentos gerais para esses servicos deverdo obedecer a especificacio DNIT
104/2009-ES.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?).

2.2.2 Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a especificagdo DNIT 108/2009-ES. O material
sera obtido de cortes e/ou de caixas de empréstimo/bota-espera, conforme indicado em
projeto, e compactado com grau minimo de 100% do método DNER-ME 129/94 (energia
normal), sendo as Gltimas trés camadas, com espessura de 20 cm cada, compactadas com grau
minimo de 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria).

Nos aterros com altura de até 0,30 m serdo executados servicos de escavacdo do subleito e
posterior enchimento com material selecionado de modo a se obter no minimo trés camadas

46



CC - 002/2018
com espessuras de 20 cm cada, e grau de compactacdo ndo inferior a 100% do método

DNER-ME 129/94 ( energia intermediaria).

As caixas de empréstimo/bota-espera deverdao ser localizadas, preferencialmente, dentro da
faixa de dominio ao longo da rodovia, ou em locais especificos definidos em projeto e
obedecer a especificagdo DNIT 107/2009-ES, bem como no que se refere a sua recuperago
ambiental.

Os taludes de aterro deverdo ser revegetados com grama batatais em placa ou por meio de
hidrossemeadura, conforme indicado no projeto.

O servico de compactacdo ser4d medido em volume, em metros cubicos (m3),

considerando a secdo geométrica compactada.

2.2.3 Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificacdo DNIT 106/2009-ES. O material obtido
sera transportado para utilizacdo em aterro ou depositado em locais (bota-fora) determinados
pela Fiscalizagdo ou conforme projeto de terraplenagem. Os bota-foras deverdo ser
recuperados, ambientalmente, conforme especificado.

Nos cortes cujo material apresentar CBR menor que 8% (energia normal), serdo executados
servigos de escavacdo do subleito e posterior enchimento com material selecionado, de modo
a se obter no minimo trés camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de compactacdo nao
inferior a 100% do método DNER-ME 129/94 ( energia intermediéria).

Os taludes de corte deverdo ser revegetados com grama batatais em placa ou por meio de
hidrosemeadura, conforme indicado no projeto.

A medicdo dos servicos devera ser efetuada com base no volume geométrico do aterro

executado com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f), assim calculado:

Jcompactada

gnatu ral

Onde:
g compactada é a densidade do solo seco compactado; e

g natural é a densidade do solo seco natural.
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As densidades retro citadas serdo fornecidas pela Diretoria de Tecnologia (DITEC) do

DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo do DER/DF.
Caso 0 material ndo seja utilizado na confecgédo dos aterros devera ser medido de acordo com
a especificagdo DNIT 106/2009-ES.

O critério de medicgdo sera pelo volume de corte in natura, em metros cubicos (m3).

2.2.4 Caixas de Empréstimo/ bota-espera

A execucdo das caixas de empréstimo/bota-espera deverd obedecer a Especificacdo DNIT
107/2009-ES e ao que se referem os cuidados ambientais descritos anteriormente.

A medicdo seré efetuada no corpo do aterro conforme descrito no item anterior.

2.2.5 Remocao de Revestimento Existente

Antes do inicio da execucdo da rotatoria de acesso a DF-430, devera ser realizada a remocéo
mecanizada de revestimento betuminoso (espessura de 5 cm) existente no local por meio de

motoniveladora , para a realizagdo do corpo do aterro e camada final de terraplenagem.

2.3 SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Serdo realizados servicos de pavimentacdo para a implantacdo de faixas de rolamento e
acostamento.

Em alguns servicos de pavimentacdo, sera adotada, sem prejuizo das demais especificacdes
atinentes a cada uma das camadas, a avaliagdo das mesmas por meio da Viga Benkelman, de
acordo com o método DNER-ME 24/94, que devera apresentar valores inferiores aqueles
valores maximos admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de
90%. O eventual retrabalho ou reforgo de qualquer camada provenientes do ndo atendimento
ao controle ora especificado ocorrera as expensas da CONTRATADA.

2.3.0 Implantacédo do Pavimento

Todo pavimento a ser implantado serd executado em pavimento flexivel, considerando os

projetos fornecidos pelo DER/DF e as especificagdes abaixo, no que couber.

2.3.0.0 Subleito: corpo de aterro e camada final

O corpo de aterro, segundo a definicdo da Norma DNIT 108/2009-ES, é a parte do aterro
situada sobre o terreno natural até 0,60 m abaixo da cota correspondente ao greide de
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terraplenagem. O material constituinte desta camada deveré apresentar capacidade de suporte

com Indice de Suporte Califérnia — ISC > 2,0% e expansibilidade menor ou igual a 4,0%.
Ainda, devera apresentar um grau de compactacdo igual ou superior a 100%, na energia de
compactacao normal.

Em relacdo a verificagdo da umidade da referida camada, o teor de umidade presente na
mesma, podera apresentar desvio de umidade de + 3,0%, em relacdo a umidade 6tima obtida
de compactacdo. Em hipotese alguma, sera aceito para fins de liberacdo de camada a
utilizacdo do Umidimetro SPEEDY, devendo ser realizado, em substitui¢cdo, o Ensaio de
Umidade pelo Método Expedito da Frigideira e/ou Método da Estufa. Caso haja a intencdo de
utilizar outro método de ensaio, este deve ser apresentado a GETEC/DITEC para emissdo de
analise e parecer.

A camada final, segundo a definicdo da Norma DNIT 108/2009-ES, é a parte do aterro
constituida de material selecionado, com base em preceitos técnico-econémicos, com 60 cm
de espessura, assentada sobre o corpo de aterro ou sobre o terreno remanescente de um corte e
cuja superficie € definida pelo greide de terraplenagem. O material constituinte desta camada
devera apresentar capacidade de suporte com indice de Suporte California — ISC > 8,0% e
expansibilidade menor ou igual a 2,0%. Ainda, devera apresentar grau de compactacdo igual
ou superior a 100%, na energia de compactacdo intermediaria. Em relacdo a verificacdo da
umidade da referida camada, o teor de umidade presente na mesma podera apresentar desvio
de umidade de, £ 2,0% em relacdo a umidade 6tima obtida de compactacdo. Os critérios
quanto a verificacdo do teor de umidade em campo, em relacdo aos métodos a serem
utilizados, séo 0s mesmos citados anteriormente.

A deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada final de subleito,
deveréa apresentar um valor maximo de 95 centésimos de milimetros.

Caso em determinado trecho nédo seja atingida a deflexdo estiputada, devera ser submetido a
DITEC para avaliagdo, caso a caso.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?).

2.3.0.1 Substituicdo de material

Em ensaios de nivel d’agua realizados pela equipe da GETEC/DITEC, foi constatada a

presenca de lencol freatico aflorado, proxima a estaca 6+000, apresentando em alguns locais,
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agua na superficie do corpo estradal e, também, a 45 cm abaixo da cota do greide existente na

rodovia.

Apobs verificacdo das condicionantes ambientais existentes para o local, a solugdo encontrada
pela GETEC/DITEC, a fim de permitir o assentamento do aterro compactado controlado, é a
substituicdo de 40 cm do material existente (solo), por material britado (rach&o), para servir
como base para o assentamento do aterro, iniciando na estaca 5+900 até a estaca 6+100,
totalizando uma extens&o de 200 m.

Com relacdo a substituicdo de material onde os ensaios laboratoriais de pesquisa de subleito
apontaram capacidade de suporte com ISC < 8,0%, serd realizada a substitui¢do desse
material em 60 cm de espessura abaixo do greide projetado para a referida rodovia, com base
no estaqueamento do Projeto Geométrico.

O material escavado devera ser utilizado em camadas de corpo de aterro.

Salienta-se que no momento da execugdo de tais servicos de substituicdo de material, o
Executor do Contrato e a equipe de fiscalizacdo do DER/DF deverdo realizar as liberagdes
dos referidos trechos no local, pois, os furos de sondagem sdo espacados de cerca de 100 a
200 m, conforme prevé a 1S-206 e o Manual de Pavimentacdo — DNIT, podendo acarretar

variacBes com relacéo a extensédo do trecho.

2.3.0.2 Sub-base

A camada de sub-base seré realizada por meio da utilizacdo do material localizado na faixa de
dominio de DER e devera ter espessura final esyp-nase = 30 cm, conforme constante no projeto
de pavimentagdo, ISC maior que 20% e expansdo < 1,0%, por intermédio dos seguintes
ensaios: Ensaio de Compactacdo — Norma DNER-ME 129/94 (Método B) (energia
modificada) e Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com
a energia do ensaio de Compactagdo (Método B). Na pista, a camada para obter aprovagao
devera ser compactada até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 100%
da massa especifica aparente maxima seca, do ensaio realizado pela Norma DNER-ME
129/94, Método B. Para isto, levando em consideracdo o desvio de umidade de, mais ou
menos 2,0%, em relacdo a umidade 6tima obtida de compactacdo. A deflexd@o recuperavel, a
ser obtida sobre a superficie acabada da sub-base, sera de no maximo 85 centésimos de

milimetros.
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Caso em determinado trecho ndo seja atingida a deflexdo estipulada, devera ser submetido a

DITEC para avaliacéo, caso a caso.
O servico sera medido pelo volume geométrico da sub-base executada, em metros

cubicos (m3).

2.3.0.3 Base de brita graduada simples (BGS)

Serd constituida de brita graduada, com espessura final epase Bcs = 16 cm, estabilizada
granulometricamente, com CBR minimo ISC > 100%, compactado com grau minimo de
100% pelo método DNER-ME 129/94 (Método C) (energia modificada) (massa especifica
aparente seca correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima seca), e
atendendo ao contido na especificacdo ET-DEP00/008 — Rev. A — Julho/2005 — DER/SP. A
deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da base, devera apresentar um
valor méximo de 75 centésimos de milimetros.

Caso em determinado trecho ndo seja atingida a deflexdo estiputada, devera ser submetido a
DITEC para avaliagdo, caso a caso.

O servico sera medido pelo volume determinado pelas se¢@es transversais do projeto, em
metros cubicos (m3).

Os precos de aquisicdo e transporte da brita até a usina ja estdo incluidos neste item. O
transporte do material usinado até a pista é pago a parte.

2.3.0.4 Imprimacéo

Sobre a superficie de base acabada e devidamente liberada pelo DER/DF, sera processado o
espargimento de emulcdo asféltica tipo EAI, em conformidade com a norma DNIT 165/2013-
EM, bem como qualquer outro parametro descrito na Norma DNIT 144/2014-ES, a qual
devera ser seguida em sua totalide, com taxa de aplicacdo estimada de 1,6 I/m2. A taxa real a
ser utilizada devera ser determinada experimentalmente na obra, conforme constante no
item 5.1-b), da Norma DNIT 144/2014-ES e devera ser utilizada essa taxa para a
medicao do servico.

Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido. Imediatamente apds a aplicacdo do produto, 0 mesmo
devera realizada cobertura com agregados finos (tipo areia ou po de pedra), os quais deverao

ser "paleados” e espalhados a rodo de forma uniforme.
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A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em

funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para o espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento do asfalto diluido CM-30 ¢ de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” e para a
emulsdo EAI de 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (NBR 14.491/2007).

A aplicacdo da EAI na obra devera ser realizada por caminhdes distribuidores, conforme item
5.2, da Norma DNIT 144/2014-ES e ficara condicionada a aprovacdo da taxa de aplicacdo
pela Diretoria de Tecnologia do DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizagdo do 6rgéo.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?).

O preco do material betuminoso é pago a parte, conforme tabela da ANP.

2.3.0.5 Pintura de ligacao

A pintura de ligacdo a ser aplicada sobre a superficie imprimada ou entre as camadas de
revestimento e onde for solicitado nesta especificacdo ou pela fiscalizacdo do DER/DF devera
atender a especificacdo DNIT 145/2012-ES e em todos 0s seus requisitos: materiais,
equipamentos, execucdo e controle de qualidade dos materiais empregados, além das
condicdes de conformidade e de medicao dos servicos.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10°C, em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de
umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado serd a emulsdo asfaltica tipo RR-1C, conforme Norma
DNIT 165/2013-EM, sendo que a taxa residual é de 0,3 a 0,4 I/m2. A emulsdo deve ser diluida
na propor¢do 1:1 com &gua, a fim de garantir a uniformidade na distribuicdo. A taxa de
aplicacdo de emulsdo diluida é de 0,8 a 1,0 I/m2. A taxa efetiva é aquela determinada na
obra e deverd ser utilizada essa taxa para a medi¢do do servico.

Para a preparacdo da superficie, deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido. A temperatura da aplicacédo do ligante asfaltico devera ser
fixada conforme item 5.3-d, da Norma DNIT 145/2012-ES, em funcdo da relacdo temperatura
X viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulséo deve estar entre
20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).
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Para a execuc¢do da pintura de ligacdo sobre a impramcéo devera ser observado o item 5.4.1

da Norma DNIT 031/20006-ES.

A aplicacdo do RR-1C na obra devera ser realizada por carros distribuidores, conforme item
5.2, da Norma DNIT 145/2012-ES e ficar4 condicionada a aprovacdo do produto pela
Diretoria de Tecnologia do DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscaliza¢do do 6rgao.

Apdbs a aplicacdo do ligante, deve ser esperado 0 escoamento da agua e evaporacdo em
decorréncia da ruptura.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?).

O material betuminoso sera pago a parte em conformidade com a tabela da ANP.

2.3.0.6 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)

O concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ devera atender as Normas DNIT 031/2006
—ES e ET-DE-P00/027-DER/SP, tais como: materiais, equipamentos, execu¢do e controle de
qualidade dos materiais empregados, além das condi¢6es de conformidade e de medicdo dos
Servigos.

A camada de CBUQ devera ser aplicada nas espessuras indicadas no projeto de
pavimentacao elaborado pela equipe da DITEC, assim indicados:

- Aplicagdo em 02 camadas de 5,00 cm de CBUQ faixa "B (Binder) para pistas de
rolamento epista = 10,00 cm e 01 camada de 5,00 cm para o0 acostamento e,cost = 5,00 cm.
A faixa de projeto da mistura, a ser proposta pela CONTRATADA e determinada em funcgéo
dos agregados que serdo utilizados na obra e tendo como ligante o Cimento Asfaltico de
Petréleo CAP-30/45, devera estar enquadrada na faixa “B” da especificagdo DNIT 031/2006 —
ES e faixa “II” da ET-DE-P00/027-DER/SP, como também, informar a faixa de temperatura
de compactacdo a ser utilizada em obra de maneira que o CAP apresente viscosidade na faixa
de 125 a 155 segundos “Saybolt-Furol” ou 0,28 + 0,03 Pa.s (Brookfield), devendo ter a
aprovacdo da DITEC do DER-DF, antes da sua aplicag&o.

A temperatura do CAP no momento da mistura dos agregados deverd ser tal que sua
viscosidade esteja situada entre 75 a 150 “Saybolt-Furol” (preferencialmente, entre 75 a 95),
ndo devendo ser inferior a 107 °C nem superior a 177 °C.

A CONTRATADA deverd obrigatoriamente apresentar um projeto da mistura asfaltica
resultante da confeccdo do CBUQ a ser executado na obra, em consonancia com as Normas
DNIT 031/2006 -ES e ET-DE-P00/027-DER/SP e, também, a respectiva Anotacdo de
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Responsabilidade Técnica (ART). Tal projeto devera ser submetido & DITEC/DER-DF, bem

como devera ser facultado ao DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizagdo do 6rgédo, o
acompanhamento dos ensaios necessarios para a elaboracao desse projeto.

A deflex@o recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada de Binder, devera
apresentar um valor méaximo de 65 centésimos de milimetros e, na camada de rolamento, 55
centésimos de milimetros.

Caso em determinado trecho nédo seja atingida a deflexdo estiputada, devera ser submetido a
DITEC para avaliagdo, caso a caso.

Caso se verifique espessuras inferiores a 90% do valor especificado em trechos com extensoes
superiores a 100m, devera ser executada nova camada de CBUQ com espessura minima
exequivel sobre o segmento deficiente, as expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera refazer o projeto da mistura asfaltica caso ndo seja atendido o item
7.3-d, da Norma DNIT 031/2006 — ES, o qual somente é pssivel verificar ap6s a execucao dos
ensaios de Péndulo Britanico e Mancha de Areia, descritos nesse subitem.

Ressalta-se, ainda, que € proibida a utilizacdo de 6leo diesel nos rolos de pneus de pressdo
variavel, devendo ser utilizado produto adequado que ndo agrida a mistura asfaltica e 0 meio
ambiente.

O servico serd medido pelo volume (em tonelada) de material aplicado na pista (t),
medido pelo volume determinado pelas secGes transversais do projeto, aplicada a densidade
da massa fornecida pela DITEC.

O material betuminoso sera pago a parte, em conformidade com a tabela da ANP.

2.3.1 Controle Tecnoldgico

Devera ser seguido todo o controle tecnoldgico descrito nas Normas acimas supracitadas e
vigentes a época da execucdo da obra, sendo obrigacio da CONTRATADA o controle
tecnoldgico e facultado ao DER/DF a realizacdo de contra provas do mesmo.

A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo do DER/DF laboratorio com todos os
equipamentos necessarios para os ensaios, devidamente calibrados (com certificados do
INMETRO/RDC).

2.3.1.0 Controle Material Betuminoso (MB)

Para o controle do Material Betuminoso (MB), deverdo ser observadas as seguintescondicdes:
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A condig&o essencial é que 0 MB a ser empregado tenha caracteristicas satisfazendo as

especificacbes em vigor no DNIT;

O MB recebido na obra sé podera ser descarregado no canteiro de servigo se forem

preenchidas as exigéncias dessa especificacao;

Em todo o carregamento de MB que chegar a obra serdo realizados os seguintes

ensaios, no laboratorio de campo:
Viscosidade Saybol-Furol (Método MB-582);
Ponto de Fulgor (DNER-ME 148/85);

0 MB seré aprovado se satisfazer as exigéncias da correspondente Especificacdo em

todos os ensaios citados no item (c);

se o MB apresentar ‘nao conformidades’, mas se os resultados dos ensaios
satisfizerem a seguinte situacdo: os valores absolutos das diferencas entre os valores exigidos

e os valores encontrados forem inferiores a x% dos valores exigidos, sendo:
x = 15% para a “Viscosidade”
x = 10% para ao “Ponto de Fulgor”

entdo, o MB serd “aprovado sob reserva” . Em caso contrario o MB serd considerado

“ndo aprovado” (NAP);

se 0 MB for “aprovado” ou “aprovado sob reserva”, o carregamento correspondente
podera ser descarregado no canteiro de obra. Se o MB for “ndo aprovado”, o carregamento
correspondente devera ser rejeitado, sendo terminantemente proibido seu descarregamento no

canteiro;

deveré ser suspenso o fornecimento do MB de qualquer que seja o fabricante, caso se

verifique:
mais de 3 carregamentos sucessivos “aprovados sob reserva”;

se nimero N; de ocorréncias calculadas de “aprovados sob reserva” ultrapassar em
30% ao numero N, de ocorréncias totais de “aprovados” + “aprovados sob reserva”, sendo,

obrigatoriamente, N, > 17.
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2.3.1.1 Execucéo do Controle do MB

Para o controle da execucdo dos servicos deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

A condic¢do essencial € que o servico seja executado de modo a obedecer a taxa de MB
definida na obra e aprovada pela Fiscalizacdo do DER-DF e as demais prescri¢cbes desta

especificacdo e do projeto;

Nos 03 (trés) primeiros carregamentos, serd tracada a curva “viscosidade x
temperatura” com 2 pontos (25 e 50°C) e determinada a faixa de temperatura de espalhamento
do MB. A seguir, a cada 03 carregamentos, devera ser novamente determinada e verificada a

curva “viscosidade x temperatura”;

Devera haver permanentemente um “Fiscal de Pista” para controle das temperaturas

do MB (equipamento e execugao);

O controle da taxa de ligante serd feito colocando-se uma “bandeja” preparada da
sequinte forma: uma folha de papeldo com aproximadamente 0,50 m x 0,50 m com sua
superficie completamente recoberta com algoddo, colado na mesma, e capaz de absorver
integralmente todo o ligante proveniente do banho do caminhdo distribuidor. A taxa de ligante
serd determinada através da diferenga de peso da “bandeja”, antes e depois da passagem do
caminhdo distribuidor, dividida pela &rea da mesma. Cada “bandeja” s6 sera utilizada uma

VEZ.

Serd feita uma determinacdo a cada 100,00 m, correspondente ao eixo longitudinal do
caminh&o.

N > 9 (nimero de determinaces):

_ *
X =X +122975 o 6gxs
JN
J— *
X =X -1297S g 6gxs
JIN
o Média Aritmética:
X=%XX;/N
o Desvio Padréo:
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s=y2(X, - Xf /N -1
O servigo sera considerado “aprovado” se:

Xmax< 1,20 T

Xmin= 0,80 T, sendo T a taxa preconizada (em kg/m?).

Seré aprovado, também, se o servico tiver a aprovacdo da inspec¢do visual da Fiscaliza¢do do
DER-DF, que devera observar principalmente: a qualidade da varredura, a uniformidade de
distribuicdo transversal do ligante e a penetracdo do ligante na base.

O servigo sera considerado “aprovado sob reserva” se atender as exigéncias a seguir e for
necessariamente aprovado pela Fiscalizagdo, em inspecao visual:

Kmax< 1,30T

Xmin> 0,70 T

Em caso contrario, o servigo ¢ considerado “ndo aprovado”.

Os servigos “aprovado” e “aprovado sob reserva” serdo aceitos € os servigcos “nao
aprovado” nao serdo aceitos, cabendo a Fiscalizagdo do DER-DF indicar a solucdo (desde o
lancamento de areia e a passagem de rolos nas horas com temperaturas mais elevadas do dia,

até ao arrancamento do banho e execucdo de um novo banho).

Entretanto, se houver mais de 03 (trés) “aprovado sob reserva” consecutivos ou se 0 numero
N; de ocorréncias acumuladas de “aprovado sob reserva” ultrapassar em 30% ao nimero N >

17, a partir dai, so serdo aceitos os servicos “aprovados”.

2.3.1.2 Registro do Controle Tecnoldgico do Controle do MB

Os resultados obtidos deverdo ser desenhados em grafico, apresentando nas abscissas

0 estagqueamento (ou quilometragem) e nas ordenadas a taxa de ligante asfaltico encontrada;

A Fiscaliza¢do do DER-DF elaboraré Relatorios Mensais obrigatoriamente assinados e
rubricados pela CONTRATADA, contendo o gréfico citado e todos os elementos, fatos e

acontecimentos relacionados com a “qualidade da obra”.

2.4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES

Os servicos de drenagem e obras de arte correntes deverdo ser executados conforme projetos a
serem fornecidos pelo DER/DF e as especificagfes do DNIT. Para cumprir as exigéncias do

Orgéo Licenciador e Fiscalizador do Meio Ambiente no Distrito Federal (IBRAM), tendo em
57



CC - 002/2018
vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a obra, deverdo ser adotadas

pela CONTRATADA as seguintes medidas, a seguir:

2.4.0 Entradas e Descidas D’Agua

As entradas d’agua sdo os dispositivos que coletam as aguas conduzidas geralmente por
meios-fios ou sarjetas ¢ as conduzem as descidas d’agua ou demais dispositivos, em pontos
baixos ou em pontos de greide continuo em que a vazao limite dos dispositivos de conducéo
longitudinal é atingida. No caso de pontos baixos, a entrada d’agua recebe fluxo pelos dois
lados e, no caso de greide continuo, apenas do lado de montante.

As descidas rapidas em canal retangular de concreto destinam-se a conduzir as éaguas
canalizadas pelos meiosfios ou sarjetas por meio do talude de aterros até o terreno natural.
Sao constituidas por canais retangulares de concreto, moldados “in loco”, armadas ou nio.
Seréa feita a escavacdo do canal de assentamento da descida, inclusive dentes de ancoragem,
impondo-se um excesso lateral destinado a instalagdo de formas. Em seguida, seré realizada a
compactacdo da superficie resultante da escavacdo, instalacdo das formas e das armaduras,
concretagem a partir de sua porcao inferior, retirada das formas apds a cura do concreto e
complementacdo das laterais com solo local compactado.

Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado pelo DER/DF e atendendo a
especificacdo DNIT 021/2004 — ES. O controle do acabamento sera feito visualmente e o
controle geométrico consistira de medidas em trena das dimensBes externas das descidas,
tomadas aleatoriamente pela FISCALIZACAO do DER/DF. O controle tecnoldgico do
concreto empregado sera realizado pelo rompimento de corpos de prova a compressao
simples, aos 07 (sete) dias de idade, de acordo com a NBR 6118 da ABNT.

Os servicos serdo aceitos desde que o acabamento seja julgado satisfatorio pela
FISCALIZACAO do DER/DF, as dimensdes externas do dispositivo ndo estejam diferentes
das de projeto em mais que 10% em pontos isolados e a resisténcia a compressédo simples seja
superior a resisténcia caracteristica especificada no projeto. As entradas d’agua serdo medidas
pela determinacéo do nimero de unidades executadas de acordo com o tipo empregado.

O pagamento serd por preco unitario proposto para cada dispositivo, 0 qual devera
remunerar toda a méo de obra, ferramentas, encargos e, eventualmente, escavagao e
compactacdo, materiais e transportes necessarios a completa execucdo do dispositivo,

inclusive eventuais juntas de dilatagéo.
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2.4.1 Sarjetas e Valetas

As sarjetas e valetas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinados a interceptar os
defluvios que escoados pelo talude ou terrenos marginais podem comprometer a estabilidade
dos taludes e a integridade dos pavimentos.

As valetas serdo revestidas com grama pensacola, sendo realizado o plantio porsemeadura. As
sarjetas serdo revestidas em concreto. Serdo implantadas nos locais definidos no projeto
elaborado pelo DER/DF e atendendo a especificagdo DNIT 018/2006 — ES. As sarjeta e
valetas serdo medidas de acordo com o tipo empregado, pela determinacdo das extensoes
efetivamente executadas,expressas em (m) metros lineares.

O pagamento sera por preco unitario do metro linear, executado em conformidade com

0 projeto.

2.4.2 Dissipador de Energia

Dispositivo que visa promover a reducdo da velocidade de escoamento nas entradas, saidas ou
mesmo ao longo da prdpria canalizagdo, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosdo nos
préprios dispositivos ou nas areas adjacentes. Serdo implantados nos locais definidos no
projeto elaborado pelo DER/DF e atendendo a especificagdo DNIT 022/2006 — ES.

O pagamento sera por preco unitario proposto para cada dispositivo, em unidades.

2.4.3 Caixa Coletora

Dispositivo construido nas extremidades dos bueiros de forma a permitir a captacdo e
transferéncia dos deflavio, conduzindo-os superficialmente para as canalizacdes a serem
construidas em nivel inferior(ao da captacdo) garantindo ao bueiro o recobrimento necessario.
Serdo implantados nos locais definidos no projeto elaborado pelo DER/DF e atendendo a
especificacdo DNIT 026/2004 — ES.

O pagamento serd por preco unitario proposto para cada dispositivo, em unidades.

2.4.4 Bueiro Simples Tubular de Concreto

Dispositivo destinado a conduzir para locais de desague seguro as aguas captadas por
dispositivos de drenagem superficial cuja vazdo admissivel ja tenha sido atingida pela
descarga de projeto. Os tubos de concreto armado deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas

no projeto; serdo de encaixe, tipo ponta e bolsa e deverdo seguir as exigéncias da norma
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NNBR 9794 — “TUBO DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR PARA

AGUAS PLUVIAIS”.

Antes da execucao do bueiro, o terreno deve ser preparado, mediante conformacéo do subleito
de acordo com as cotas de projeto. O assentamento dos bueiros deve ser executado com o
maximo cuidado, sobre bercos de concreto (fck> 15 MPa), conforme projeto. O rejuntamento
sera feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. O aterramento dos bueiros e galerias
deverd ser executado cuidadosamente, compactado a 100% da massa especifica aparente
maxima seca do Proctor Intermediario, de modo a garantir apoio lateral uniforme em toda a
altura do tubo, sem danifica-lo. O controle sera realizado por meio da verificacdo topogréfica
de cotas, alinhamento, dimensdes e locacdo, além da aceitacao dos tubos de concreto.

Os bueiros acabados serdo medidos por metro linear (m), executados em conformidade
com o projeto. Serdo implantados nos locais definidos no projeto elaborado pela
GEPRO/DER-DF e atendendo a especificacdo ES DNIT 023/2006.

2.4.5 Bueiro Simples Celular de Concreto

Bueiros celulares obras de arte correntes,de porte razoavel, e em geral, correspondem a cursos
d'agua permanentes. Por razbes construtivas e estruturais sdo construidos em secdes
geometricamente definidas, na forma de retangulos ou quadrados, podendo ser de células
Unicas ou multiplas, separadas por septos verticais.

Os bueiros celulares, quer se tratem de obras moldados in loco ou pré-moldados, abrangem
estruturas de concreto armado cujo projeto devera atender as diretrizes e as normas NBR
6118/80 e NBR 7187/87.

Estdo sendo utilizados neste projeto para garantir também a passagem de fauna.

Os bueiros celulares e/ou passagens de fauna acabados serdo medidos por metro linear
(m), executados em conformidade com o projeto. Serdo implantados nos locais definidos no
projeto elaborado pela GEPRO/DER-DF e atendendo a especificacdo ES DNIT 025/2004.

2.4.6 Limpeza e Desobstrucéo de Bueiro

Foram considerados os servigcos de limpeza e desobstrugdo de dois bueiros existentes na
rodovia DF-001, conforme detalhado no projeto executivo a ser fornecido pelo DER/DF,
atendendo, a especificacdo DNIT 028/2004 — ES — Drenagem — Limpeza e desobstrucédo de

dispositivos de drenagem.
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O servico sera medido pela determinacao do volume efetivamente removido em m3.

Este servico considera a remuneracdo de médo-de-obra, encargos, equipamentos, ferramentas,

transportes e eventuais necessarios a execucao.

2.4.7 Meio Fio

Seréo implantados meio fios do tipo MFC 01 e 05 com dimensdes especificadas no projeto
executivo a ser fornecido pelo DER/DF, atendendo a especificacdo DNIT 020/2006 — ES —
Drenagem — Meio fio e guias.

O servico serd medido considerando a extensdo linear executada, em metros (m).

2.4.8 Interferéncia com Redes de Outras Concessionarias

Antes de iniciar qualquer frente de servico, a CONTRATADA devera ter solicitado junto as
concessionarias de servigo publicos, o cadastro de suas redes. Todos os pedidos de cadastro
deverdo ser registrados no Diario de Obra. E responsabilidade da CONTRATADA qualquer

dano causado as redes publicas existentes nas proximidades durante a execucao da obra.

2.5 SERVICOS DE SINALIZACAO

O projeto abrange a sinalizacdo vertical de adverténcia e indicativa de educacdo para o
usuario da rodovia. A sinalizacdo vertical compreende a instalacdo de placas, porticos e
totens. A sinalizagdo horizontal constitui-se de linhas, setas, dizeres e pictogramas pintados no
pavimento. A execucdo da sinalizacdo devera obedecer ao projeto a ser fornecido pelo
DER/DF e, ainda, estar de acordo com os Manuais de Sinalizacdo de Transito do Conselho
Nacional de Transito (CONTRAN), Manual de Sinalizacdo Urbana — Espaco Cicloviario
(CET/SP) e especificacOes vigentes no DNIT.

2.5.0 Sinalizacdo Horizontal

Consiste na execucdo de marcas viarias no pavimento de acordo com 0s projetos a serem
fornecidos pelo DERDF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir. Os
servigos de sinalizacdo horizontal deverdo ser executados imediatamente apés a liberacdo
(pela Fiscalizagdo do DER/DF) dos trechos de pista finalizados e deverdo obedecer a

especificacdo DNIT 100/09 — ES, com as seguintes particularidades:
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2.5.0.0 Pintura de Faixas Inscri¢Ges no Pavimento, Setas e Zebrados

Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua.

Na RODOVIA serd empregada material termoplastico na pintura das linhas de bordo e de
delineacdo de faixas, continuas ou tracejadas, nas linhas de retencdo, nas cores branca ou
amarela, conforme o projeto. Sera utilizado material termopléstico tipo “spray”, com
espessura de 1,5mm, em conformidade com a norma DNER-EM 372/2000.

A pintura das inscri¢gdes no pavimento, setas e dos zebrados na pista de rolamento da rodovia
devera ser feita com material termoplastico, com microesferas de vidro, mediante a utilizacao
de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. A espessura Umida da tinta a ser
aplicada deve ser de 0,6 mm. A pintura sera manual, na cor indicada no projeto executivo.
Devera ser atendida a especificagdo DNER - EM 371/97.

2.5.0.1 Tachas e Tachdes

Deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 14636 - Sinalizacdo horizontal viaria —
Tachas refletivas viarias — Requisitos, e ABNT NBR 15576 - Sinalizacdo horizontal viaria -
Tachdes refletivos viarios - Requisitos e métodos de ensaios.

As tachas refletivas deverdo ter o elemento refletivo do tipo I, e o corpo do tipo B, os tachdes
refletivos deverdo ser do tipo I. Estes elementos serdo implantados conforme previsto no
projeto fornecido pelo DER-DF.

A fixacgdo das tachas e tachfes deverdo ser por meio mecanico-quimico.

Para a aplicacdo das tachas e tachdes deverdo ser obedecidos, no que couberem, os itens 4.9
Inspecdo de recebimento, e 5 Amostragem, da Norma ABNT NBR 15576/2015. A empresa
CONTRATADA devera fornecer os laudos dos ensaios preconizados nas Normas acima
citadas, por laboratérios certificados pela ABIPTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLOGICA E INOVACAO.

2.5.0.2 Faixas de Pedestre

Para as legendas e inscrigdes no pavimento, devera ser usado o laminado elastoplastico, de
modo a apresentar efeitos visuais eficazes para a sinalizacdo horizontal.

O material deve ser fornecido na cor branca de acordo com as exigéncias do projeto
executivo. Deve ser resistente as intempéries e ser fixado ao piso por meio de um aderente
liquido préprio, fornecido na quantidade necesséria e capaz de realizar uma perfeita soldadura

da superficie da faixa ao solo.
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O servigo deve ser executado em conformidade com a Especificacdo Técnica ET-SH-03

(pelicula pré-fabricada para sinalizacdo horizontal), elaborada pela CET, do municipio de S&o

Paulo, complementada pelas seguintes especificacdes:
ET-SH-09 — Execucdo de Sinalizacdo Horizontal com pelicula pré-fabricada;

ASTM E 303 — Measuring surface frictional properties using the british pendulum

tester.

O laminado elastoplastico deve possuir caracteristicas retrorefletivas e antiderrapantes, além

das apresentadas na tabela seguinte:

CARACTERISTICAS

- O material pode ser fornecido na cor solicitada, para as diferentes
or
finalidades de uso na sinalizacdo horizontal.

O material é fornecido em faixas de até 50,0 cm de largura em rolos.
Medidas Também podem ser fornecidos em setas, numeros, simbolos ou letras, ja

cortadas na forma solicitada.

O adesivo é fornecido na quantidade suficiente para a metragem de
laminado a ser instalado. A soldadura é obtida pela distribuicdo uniforme
Adesivo de adesivo sobre ambas as superficies (pavimento e laminado). Depois de
colado, sua aderéncia é perfeita, ndo podendo ser retirado por tracdo ou

efeitos atmosféricos.

- O material ndo sofre qualquer modificacdo pelo efeito dos agentes
Estabilidade - . ) ; )
atmosféricos e das perdas de lubrificantes e gasolina, depois de aplicado.

O material resiste eficazmente ao atrito, assegurando uma duragao superior
Consumo a trés anos com trafego superior a 20.000 veiculos/dia, em condicbes de

pavimentagdo adequada.
Conformacao O material é flexivel, elastico e plastico para acompanhar as asperezas do
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solo e resistir aos impactos de sua utilizacdo. A 20° C, podera ser possivel

reaplicar o material sobre si mesmo, com um angulo de 180°, sem roturas

nem rachaduras superficiais aparentes.

Na faixa elastoplastica pré-formada, a refletorizacdo resulta da mistura de
Refletorizagdo  microesferas de vidro, de granulometria do tipo DROPON e VISIBID, na

proporcao de aproximadamente 33%.
Remocéo A espessura do material ndo deve ser inferior a 1,5 mm.

O material pode ser removido com prévio calentamento, com chama de
Espessura . - ) L
gas, sem danificar o piso sobre o qual esta aplicado.

O material aplicado manualmente com seu respectivo adesivo deve aderir instantaneamente
ao pavimento, desde que a temperatura ambiente seja superior a 15° C. A superficie para se
aplicar o produto devera estar limpa e seca. O piso podera ser liberado ao trénsito
imediatamente ap0s a aplicacéo do produto.

O material deve ser antiderrapante, tanto em condi¢des de pavimento seco como molhado e
possuir coeficiente de atrito minimo de 45 (medicdo feita com o péndulo SRT do Road
ResearchLaboratory, Londres, U.K). O material ndo deve absorver impurezas de superficie,
sendo auto-limpante na presenca de chuva.

O servico de sinalizacdo horizontal (manual e/ou mecéanica) serd medido por area pintada

(sinalizada), em metros quadrados (m2).

2.5.1 Sinalizagdo Vertical

Compdem-se de grupo de sinais destinados & regulamentacdo, adverténcia, informacéo e
educacdo. A implantacdo das placas devera ser executada conforme as instrugdes contidas no
Anexo Il do Cddigo de Transito Brasileiro (CTB). As placas deverdo ser diagramadas de
acordo com o Manual de Sinalizagdo Rodoviaria, Volume 111, do DER-SP, e confeccionadas

de acordo com a especificagdo DNIT 101/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2.5.1.0 Placas Simples (Sistema Viario Lindeiro)

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servi¢os Rodoviarios elaboradas pelo DNIT, as placas

deverdo ser de chapa de aco zincado especial, com o minimo de 270 gramas de zinco por
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metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura 1,25 mm,

pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350 °C, com tratamento a base de
cromo e pintura com 05 micra de primer epoxi em cada face mais 20 micra de poliéster preto

na face anterior, conforme o tratamento abaixo:
Imerséo em vapor de tricloroetileno;
Imersdo em solucéo alcalina;

Imersdo em solucdo de 6% a 8% de acido fosférico a 38 °C, lavado em seguida com

agua fria corrente e, ap0s, quente;

Tinta base — aplicagdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina
sintética de secagem em estufa a 140 °C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se o

mesmo padrdo de qualidade); e

Uma das faces sera pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo
111 (ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentacdo das placas térreas sera com perfil em “L” e em tubo de ago
galvanizado de 2 %2" de diametro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a
galvanizacdo das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).

O servico de sinalizacao vertical sera medido pela area da placa de sinalizacdo acabada,
em metros quadrados (m2).

Obs: A execucdo da sinalizacdo deveréa obedecer ao projeto a ser fornecido pelo DER/DF.
Retrorrefletividade

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que
aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal é obtida utilizando-se peliculas
retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizacéo, aplicadas como fundo do sinal.

As letras, numeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:
Montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;

Impressdo em silk-screen, com pasta transltcida colorida;
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Aplicacdo de pelicula translicida colorida sobre o fundo branco, com recorte

eletrébnico da mensagem.

Nota: Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimensdo e cor
determinada no manual do DER-SP, tanto na presenca de luz natural quanto sob
refletorizacéo.

2.5.1.1 Fixacao e Suportes

Os suportes das placas de sinalizacdo devem ser fixados de modo a manté-las
permanentemente na posi¢cdo apropriada, evitando que balancem com o vento ou que sejam
giradas ou deslocadas. As placas colocadas ao lado ou em projecdo sobre a rodovia devem

possuir suportes proprios de fixacdo: colunas simples; colunas duplas e porticos.

2.5.1.2 Pérticos

Estrutura de fixacdo de placas de sinalizacao vertical aérea, ou painel de mensagem variavel,
composta por dois pilares metalicos fixados aos blocos de fundacdo, tendo uma viga, podendo
conter passadi¢co para manutencdo e limpeza e escada de acesso. O afastamento da face
externa do pilar até a borda externa do acostamento deve ter no minimo um metro e meio,
sempre protegido por dispositivoi de seguranca devidamente ancorado e projetado para
impedir que um veiculo atinja a estrutura. O tipo de portico a ser aplicado esta detalhado no
projeto de sinalizacéo a ser fornecido pelo DER/DF.

2.6 DISPOSITIVOS PARA PASSAGEM E PROTECAO DE FAUNA

Foram projetados dispositivos especificos para passagem de fauna. As passagens de fauna séo
estruturas que permitem o deslocamento dos animais de uma area a outra, sem passar pela

faixa de rolagem de uma estrada, reduzindo as chances de atropelamentos.

2.6.0 Tubo DEFoFo

Serd utilizado para promover a passagem de fauna para pequenos animais em substitui¢do ao
tubo metélico apontado no Relatério de Projeto Ambiental (RT_VD_DF001-096104 E-
PA_018).

O servico sera medido considerando o comprimeto executado em metros lineares (m)
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2.6.1 Tuneis para Anfibios e Repteis

S4o0 usados pela herpetofauna e também por pequenos mamiferos. E em formato retangular;
posicionado mais proximo a superficie da estrada; dotado de aberturas para entrada de luz;
sua superficie devera ser recoberta por solo, para reter mais umidade. Deverd ser
confeccionada em concreto; conforme projeto a ser disponibilizado pelo DER/DF atendendo
as recomendagbes constantes do Plano de Recuperacio de Areas Degradadas — PRAD,
elaborado para a obra de pavimentacdo da rodovia DF-001 (IA_VD_DF001-096104 E-
AM_018).

O servico sera medido considerando o comprimeto executado em metros lineares (m).

2.6.2 Alambrado Direcionador de Fauna

O alambrado tem a finalidade de direcionar a fauna para que os animais facam a travessia sob
a rodovia utilizando as passagens projetadas diminuindo-se riscos de danos fisicos tanto para
0s veiculos e seus passageiros como para 0s animais.

O alambrado é formado de tubo e arame galvanizado com arame farpado na parte superior.
Suas caracteristicas e medidas seguem as exigéncias do 6rgdo ambiental IBRAM-DF e esta
detalhado no Projeto Tipo realizado pelo DER/DF.

O servico sera medido considerando o comprimeto executado em metros lineares (m).

2.7 PAISAGISMO / AMBIENTAL

Compreendem os servicos relacionados a seguranca e ao conforto dos usuarios, bem como

aqueles ligados aos tratamentos ambientais e paisagisticos das areas de influéncia das obras.

2.7.0 Compensacéo Florestal

Com o intuito de atender as medidas compensatorias estabelecidas no Parecer Tecnico,
emitido pelo IBRAM, assim como descritas no Relatério do Projeto Ambiental
(RT_VD_DF001-096104_E-PA _018), elaborado pela DIMAM, o plano de compensagédo
florestal, que tem como premissa contribuir com a reposicio da vegetacio na Area de
Influéncia Indireta - All, a partir do quantitativo de mudas nativas do bioma Cerrado
resultante da supressdao de 1.149 individuos arboéreos (fonte: IA_VD DF001-096104 E-
AM_018).
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A érea sugerida para o plantio das 34.470 mudas (calculadas como compensacdo florestal

devida pela implantacdo do empreendimento) possui aproximadamente 23.000 m2. Ela esta
inserida em zona de recuperacdo, de acordo com o Plano de Manejo do Parque Nacional de
Brasilia/1996, constante no site eletrébnico do ICMBio. Todo o processo de plantio e
monitoramento das mudas devera seguir o Relatério do Projeto de Paisagismo elaborado pelo
DER/DF (RT_VD_DF001-096104_B-PG_018)

2.7.1 Recuperacao de Areas Degradadas

A execucdo desse servico deve seguir orientacdes contidas no Manual de Vegetagdo
Rodoviaria Vol. 1 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT. Essa
técnica consta recomendada no Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas — PRAD,
elaborado para a obra de pavimentacdo da rodovia DF-001 (IA_VD_DF001-096104 E-
AM 018), bem como estabelecido no Parecer Técnico — Pavimentacdo - LI SEI-GDF n°
2/2018-IBRAM/PRESI/SULAM (IA_VD_DF001-096104_B-L1_018).

Os locais indicados para revegetacdo de graminea sdo: taludes, Item 9.1 PCA/PRAD; bacias
de detencdo, Item 6.2.2.a PCA/PRAD; areas com solo exposto (MP_VD_DF001-096104 B-
PG_018) e demais locais em que se fizer necessario o plantio de grama conforme o Projeto de
Paisagismo (DE_VD_DF001-096104 E-PG 018) e o Relatério do Projeto de Paisagismo
(RT_VD_DF001-096104 B-PG_018).

2.7.2 Plantio de Mudas

Os projetos-tipo foram elaborados conforme a Publicacdo IPR-173 do DNIT e traz modelos
de plantios de vegetacdo arbdrea em pontos especificos ao longo da faixa de dominio da
rodovia (conforme estabelecidos no Parecer Técnico — Pavimentacdo — LI SEI-GDF n°
2/2018-IBRAM/PRESI/SULAM (IA_VD_DF001-096104 B-LI_018). A execucdo desses
plantios deve obedecer as normativas referentes as espécies adequadas e aos maddulos
propostos que estdo estabelecidos no Relatorio do Projeto de Paisagismo (RT_VD_DF001-
096104_B-PG_018).

Os Estudos Ambientais em que estdo baseados 0s projetos ambientais e de paisagismo
englobam a rodovia DF-001 entre as rodovias DF-170 e DF-430, ou seja, contemplam uma

area maior do que a especificada neste Termo de Referéncia DISPOSICOES GERAIS
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2.8 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Os itens abaixo serdo de obrigacdo da CONTRATADA:

Todas as liberacGes e registros necessarios junto ao CREA-DF, concessionarias e

orgédos fiscalizadores;
Controle Geométrico e Tecnoldgico;

Instalacdo, manutencdo e demolicéo do canteiro da obra conforme projeto apresentado

pelo DER/DF, bem como a garantia da seguranca permanente da area da obra;

Elaboracdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servigos, que devera ser submetido
a aprovacdo do Executor do Contrato, antes do inicio das obras (ver item 3.7);

Execucao da placa da obra de acordo com o padrdo fornecido pelo DER/DF;

Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz

respeito a higiene e a seguranca do trabalho;

Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes e

equipamentos de protecéo individual (EPI);
Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
IndenizacGes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucéo;

Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servico ndo especificado, mas que
seja necessario para a perfeita e completa execucdo da obra, objeto do presente documento;

Todas as demoli¢cdes necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais

interferéncias.

2.9 SEGURANCA DO TRAFEGO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA

Devera ser executada a sinalizacdo para a execucdo das obras, bem como a operacdo de
acordo com a orientagdo da Fiscalizagdo do DER/DF e com 0 que preconiza o “Manual de
Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagéo IPR — 738.

A operacdo de desvio e remanejamento de trafego dar-se-a4 por meio de Caminho de Servico
que sera realizado na area destinada a implantacdo da ciclovia, com sitema “PARE e SIGA”,

em trechos de 1,0 km, por meio da preparacéo do subleito.
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O custo de todos 0s materiais necessarios bem como da mao de obra deverdo fazer parte das

despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo
DER-DF, uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servigos

pela CONTRATADA, devendo ser seguidas as instrucdes abaixo:

Devera ser prevista a devida sinalizacdo para o fechamento das entradas que dao
acesso a rodovia, entradas estas que estejam na extensdo determinada para a execucdo dos

servicos, garantindo a seguranca dos usuarios na rodovia;

As placas deverdo ser mdveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do

desenvolvimento dos servigos;
Devera ser prevista a sinalizacdo noturna.

Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
obra e nos locais onde ocorrer bloqueio e/ou estrangulamento da faixa de trafego. A
CONTRATADA sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra

na obra, em virtude de falhas de seguranca.

2.10 CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA

O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execucdo do servico é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que deveré realizar, em seu laboratorio ou em
laboratério de sua confianca, os ensaios e 0s controles de acordo com as especificacdes
adotadas.

O laboratério do DER/DF, localizado na DITEC, é responsavel pelo acompanhamento, por
inspecdes do servigo e por determinagOes de valores de aferigdo, cabendo-lhe fazer ensaios,
verificacOes e medicdes, que julgar necessarios.

A CONTRATADA para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico deverd apresentar,
para aprovacdo do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos componentes da
equipe técnica, bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a realizacdo dos
ensaios exigidos para a obra em questao.

A qualquer momento, a Fiscalizacdo do DER/DF poderé solicitar, a seu critério, a substituicdo
imediata da empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico, caso venham
a demonstrar falta de capacidade para a execucdo dos servicos, assim como comportamento

incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.
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A liberacdo do servigo poderd ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo

laboratério da CONTRATADA, o qual estara sujeito a confirmacdo pelo laboratério do
DER/DF, que poderad exigir novo ensaio do laboratério da CONTRATADA. Em caso de
incorrecdo, a CONTRATADA devera refazer o servico. As liberagcBes pelo DER/DF dos
servigos executados ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por problemas que
porventura ocorram nos servicos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a mesma
corrigir as falhas, as suas expensas.

Os resultados do controle tecnolégico (controle do material e controle da execucéo),
referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo que por
sua vez deverd encaminha-los a DITEC/DER-DF.

A realizacdo da medicao final dos servicos constantes do contrato e a emissdo do respectivo
termo de recebimento provisério da obra ficardo condicionados a apresentacdo e anexacao ao
processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade, na sua versdo final, que sera
emitido pela CONTRATADA e aprovado pela DITEC/SUTEC, onde deverdo constar os

seguintes itens primordialmente:
Apreciacdo sobre os métodos construtivos adotados na execucao dos Servicos;

Apreciacao sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnoldgico da obra,
quer seja este feito pela CONTRATADA (terceirizado ou nédo) ou pelo DER/DF;

Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratérios contratados (ou da propria
CONTRATADA) ou DER/DF;

Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para
controle de qualidade do DNIT ou ABNT; e

Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producdo ou fabricagdo fora da mesma, como no caso de

cimento, aco, derivados de petroleo, tubos, elementos pre-fabricados, etc.

2.11 EQUIPE TECNICA/MAO DE OBRA

A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da
equipe tecnica/méo-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo, quantidade e

0 padrdo salarial, dispondo no minimo de:
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Arqueologo

Bidlogo

Engenheiro Ambiental
Engenheiro Florestal

Geologo

Técnico em Meio Ambiente
Engenheiro Supervisor
Apontador

Auxiliar Administrativo (Almoxarife)
Auxiliar de Laboratério
Auxiliar de Topografia
Auxiliar Técnico

Encarregado de Pavimentagdo
Encarregado de Terraplenagem
Laboratorista

Topdgrafo

2.12 MAO DE OBRA

As empresas licitantes deverdo apresentar a relacdo completa da méo de obra a ser utilizada
na execucdo dos servicos devendo conter, necessariamente, a qualificagédo do profissional, a

quantidade e o padrdo salarial em salarios minimos vigentes.

2.13 EQUIPAMENTO MINIMO

As empresas licitantes deverdo apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem
utilizados na execucdo e controle tecnoldgico das obras devendo conter, necessariamente, o

tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condic¢des de uso.
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2.14 PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos, antes do

inicio das obras, contendo, no minimo:

) esquema de desvios e remanejamento de trafego: deverd ser elaborado Caminho de
Servigo que serd realizado na area destinada a implantagdo da ciclovia, com sitema “PARE e

SIGA”, em trechos de 1,0 km, por meio da preparagdo do subleito;
a) projeto de sinalizacdo viaria para execucao das obras;

b) frentes de servico;

C) sequéncia executiva;
d) cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao;
e) solucdo técnica a ser adotada para a contencdo do carreamento de solos para 0s cursos

d'agua (se for o caso);

f) solucdo técnica a ser adotada caso o lencol freatico seja atingido;
9) plano de supressao vegetal (se for o caso);

h) plano de gerenciamento dos residuos gerados pela obra;

O Termo de Referéncia correspondente ao Plano de Gerenciamento dos Residuos Solidos
podera ser adquirido junto a Diretoria de Meio Ambiente (DIMAM/SUTEC/DER-DF).

3. ORCAMENTO BASE

O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servi¢cos e nas quantidades

previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas.

4. PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

A obra deverd ser executada num periodo de cento e oitenta (180) dias consecutivos e 0
monitoramento do plantio no prazo de 720 (setecentos e vinte) dias.

A CONTRATADA devera prever o inicio da obra em periodo favoravel com as condic¢Ges
climaticas predominantes no DF, de maneira a evitar ultrapassar o prazo de execugdo da

presente obra (180 dias).

73



CC - 002/2018
O cronograma de execucdo apresentado em anexo, devera ser reformulado pela empresa

CONTRATADA, adequando-o ao periodo de execucdo e submeté-lo a aprovagdo do Executor

do Contrato antes do inicio das obras.
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ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMATIVO

DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito
DF Federal

Relatério do Orgamento - Sintético

Valores expressos em Reais (R$)

Setor GEORC - Geréncia de Orgamento de
Obras e Servicos de Engenharia
Ano 2018
Orcamento 917 - Implantacdo do Pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT)
Trecho DF-430 até Entrada Morada dos Passaros
Verséo 3 - Alteracéo de Servigos (Ciclovia)
Extensédo 8,250 km

Tabela de origem

975 - Tabela SICRO Nov/2017 - Nao desonerada

Data orcamento: 07/06/2018

Data base: 01/11/2017

01 - IMPLANTAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Cad. Sist. Caddigo Descrigdo do Servico Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total
358 CPU293 |Implantacéo de canteiro de obras Un 1,000 | 118.550,54 118.550,54
(Equacéo matematica - Metodologia
SICRO)
Total do grupo: 118.550,54
02 - ADMINISTRACAO LOCAL
02.01 - Geréncia Técnica/Administrativa
Céd. Sist. Cédigo Descricéo do Servico Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
125 CPU241 | Auxiliar Administrativo (Almoxarife) més 6,000 4.809,06 28.854,36
(SICRO-P9806) 1un
131 CPU238 | Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 1un més 6,000 4.588,16 27.528,96
135 CPU233 | Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) | més 3,000| 26.131,32 78.393,96
- 0,5/dia
02.02 - Geréncia Ambiental (Exigéncia IBRAM)
Céd. Sist. Cédigo Descricéo do Servico Unid Qtde | Preco Unit. Preco total
169 CPU289 | Arquedlogo (analogo hiélogo) -0,5/dia més 4,500 12.995,12 58.478,04
(Periodo Terraplanagem)
165 CPU286 |Biodlogo (CRBIO4) - 0,5/dia més 3,000| 12.995,12 38.985,36
160 CPU282 | Engenheiro ambiental(CAGED-MTE) - | més 3,000| 11.326,23 33.978,69
0,5/dia
158 CPU280 |Engenheiro Florestal (CAGED-MTE) - més 3,000 | 18.048,00 54.144,00
0,5/dia
162 CPU284 | Geodlogo (SINGEOMG) - 0,5/dia més 3,000 | 18.409,75 55.229,25
480 CPU316 | Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un | més 6,000 8.445,99 50.675,94
02.03 - Equipe de Producédo de Terraplanagem
Cad. Sist. Caédigo Descri¢cdo do Servigo Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
166 CPU287 |Encarregado de terraplenagem més 9,000 8.737,06 78.633,54
(SICRO-P9884) 0,5/dia
02.04 - Equipe de Produg¢do de Pavimentacao
Cad. Sist. Cddigo Descrigcdo do Servico Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
170 CPU290 |Encarregado de Pavimentacéo 0,5/dia | més 6,000 8.737,06 52.422,36
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02.05 - Equipe de Topografia

Cad. Sist. Caédigo Descrigcdo do Servigo Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total

129 CPU243 | Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) | més 18,000 3.831,61 68.968,98
3un

145 CPU242 | Topdgrafo (SICRO-P9949) 1un més 6,000 5.776,79 34.660,74

02.06 - Equipe de Medicina e Seguranca do Trabalho

Cad. Sist. Caédigo Descrigdo do Servigo Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total

379 CPU298 | Técnico em Seguranga do Trabalho més 3,000| 6.536,10 19.608,30
lun

02.07 - Frente de Servico Terraplanagem

Caod. Sist. Caodigo Descricdo do Servigo Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

123 CPU246 | Apontador (SICRO-P9804) 0,5/dia més 9,000 4.958,75 44.628,75

381 CPU299 |Encarregado de turma 0,5/dia més 9,000 5.499,44 49.494,96

02.08 - Frente de Servi¢co Pavimentacao

Cad. Sist. Caddigo Descrigdo do Servico Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total

123 CPU246 | Apontador (SICRO-P9804) 0,5/dia més 6,000 4.958,75 29.752,50

381 CPU299 | Encarregado de turma 0,5/dia més 6,000 5.499,44 32.996,64

02.09 - Laboratério de Solos

Cad. Sist. Caddigo Descrigdo do Servico Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total

127 CPU245 | Auxiliar de Laboratorio (SICRO-P9833) | més 15,000 3.980,41 59.706,15
2un

137 CPU244 | Laboratorista (SICRO-P9858) 1un més 7,500 6.343,34 47.575,05

02.10 - Laboratério de Pavimento e Asfalto

Caod. Sist. Caodigo Descricdo do Servigo Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

127 CPU245 | Auxiliar de Laboratorio (SICRO-P9833) | més 6,000 3.980,41 23.882,46
2un

137 CPU244 | Laboratorista (SICRO-P9858) 1un més 4,500 6.343,34 28.545,03

02.11 - Manutencéao de Canteiro de Obra

Caod. Sist. Caodigo Descricdo do Servigo Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

359 CPU294 | Manutencéo de canteiro de obras més 10,000 4.998,70 49.987,00

02.12 - Despesas diversas e Manutencgéo

Céd. Sist. Cédigo Descrigcéo do Servico Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

481 CPU317 |Despesas diversas més 1,000| 78.405,44 78.405,44

Total do grupo: 1.125.536,46

03 - TERRAPLENAGEM (Rodovia)

Cad. Sist. Caédigo Descri¢cdo do Servigo Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

360 5502987 | Aterro com material de 3% categoria m3 1.040,000 142,34 148.033,60
utilizando material comercial

199 5503041 |Compactacéo de aterros a 100% do m3 95.252,850 5,95 566.754,45
Proctor intermediario

205 5502978 | Compactacéo de aterros a 100% do m3 38.773,410 3,44 133.380,53

Proctor normal
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370

5502136

Escavacao, carga e transporte de
material de 12 categoria - DMT de 200
a 400 m - caminho de servico em
revestimento primario - com
escavadeira e caminh&o basculante de
14 m3

m3

940,000 5,69

5.348,60

374

5502137

Escavagao, carga e transporte de
material de 12 categoria - DMT de 400
a 600 m - caminho de servico em
revestimento primario - com
escavadeira e caminhdo basculante de
14 m3

m3

1.100,000 6,33

6.963,00

373

5502135

Escavacdao, carga e transporte de
material de 12 categoria - DMT de 50 a
200 m - caminho de servico em
revestimento primario - com
escavadeira e caminhdo basculante de
14 m3

m3

5.473,400 5,33

29.173,22

193

5501710

Escavagao, carga e transporte em
material de 12 categoria - DMT de 50 m

m3

39.218,180 1,89

74.122,36

189

5502985

Limpeza mecanizada da camada
vegetal

m2

50.178,690 0,45

22.580,41

361

4915667

Remocado mecanizada de revestimento
betuminoso

m3

233,305 4,67

1.089,53

385

5915320

Transporte com caminh&o basculante
de 14 m3 - rodovia com revestimento
primario

TKm

139,700 0,79

110,36

386

5915321

Transporte com caminh&o basculante
de 14 m3 - rodovia pavimentada

TKm

4.864,510 0,61

2.967,35

04 - PAVIMENTAGAO (Rodovia)

Total do grupo:

990.523,41

Cad. Sist.

Caédigo

Descri¢cdo do Servigo

Unid.

Qtde | Prego Unit.

Preco total

217

4011276

Base ou sub-base de brita graduada
com brita comercial

m3

18.321,410 168,79

3.092.470,79

472

4915700

Combate a exsudacdo - areia
comercial (Areia Paleada)

m2

112.056,040 0,85

95.247,63

227

4011459

Concreto asfaltico - faixa B - areia e
brita comerciais

21.351,270 155,22

3.314.144,12

208

4011352

Imprimagédo com emulsédo asféltica

m2

112.056,040 0,26

29.134,57

212

4011353

Pintura de ligacao

m2

182.136,630 0,22

40.070,05

206

4011209

Regularizacdo do subleito

m2

125.834,200 0,85

106.959,07

213

4011227

Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura com
material de jazida

m3

36.962,090 5,45

201.443,39

385

5915320

Transporte com caminh&o basculante
de 14 m3 - rodovia com revestimento
primario

TKm

270.057,580 0,79

213.345,48

385

5915320

Transporte com caminhao basculante
de 14 m? - rodovia com revestimento

TKm

143.053,510 0,79

113.012,27
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primario

386 5915321 | Transporte com caminhdo basculante | TKm | 730.213,430 0,61 445.430,19
de 14 m3 - rodovia pavimentada

386 5915321 | Transporte com caminhédo basculante | TKm |1.378.502,890 0,61 840.886,76
de 14 m3 - rodovia pavimentada

Total do grupo: | 8.492.144,32

05 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSO (Rodovia)

Cad. Sist. Caédigo Descrigcdo do Servigo Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total

246 CPU212 |Emulsao Asfaltica para imprimacéo T 179,290 2.286,56 409.957,34
(EAI) - ANP ABRIL DE 2018

242 CPU210 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de T 1.281,080 2.410,10| 3.087.530,90
Petroleo CAP-50/70 - ANP ABRIL 2018

244 CPU211 |Fornecimento de Emulséo Asfaltica de T 91,070 1.823,52 166.067,96
Ruptura Rapida RR-1C- ANP ABRIL
DE 2018

05.01 - Transporte de Materiais Betuminosos

Cad. Sist. Caddigo Descrigdo do Servico Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total

387 CPU302 | Transporte de cimento asfaltico CAP T 1.281,080 436,88 559.678,23
50/70 DMT=727 Km

389 CPU304 | Transporte de emulsado asfaltica para T 179,290 274,27 49.173,86
servigo de imprimacao (EAI) DMT=416
Km

388 CPU303 | Transporte de emulsado asfaltica RR-1C | T 91,070 274,27 24.977,76
DMT=416 Km

Total do grupo: 4.297.386,05

06 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (Rodovia)

Cad. Sist. Caédigo Descri¢cdo do Servigo Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total

297 0804385 |Boca BSTC D =0,80 m - esconsidade Un 2,000 1.681,12 3.362,24
0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

356 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - un 6,000 2.318,20 13.909,20
com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais

309 0804025 |Corpo de BSTC D =0,60 m PA3 - m 61,100 343,95 21.015,34
areia, brita e pedra de méo comerciais

286 0804033 | Corpo de BSTC D =0,80 m PA3 - m 101,500 586,88 59.568,32
areia, brita e pedra de méo comerciais

308 4915713 | Desobstrugéo de bueiro m3 24,400 56,67 1.382,74

355 2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia | Un 3,000 1.737,30 5.211,90
e pedra de mdo comerciais

335 2003385 |Entrada para descida d'agua - EDA0O1 | Un 3,000 44,44 133,32
- areia e brita comerciais

336 2003387 |Entrada para descida d'agua - EDA 02 | Un 6,000 54,77 328,62
- areia e brita comerciais

304 4805756 | Escavacdao manual reaterro e m3 244,600 43,91 10.740,38
compactagdo em material de 12
categoria
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302 4805757 | Escavacdo mecéanica de vala em m3 285,200 6,78 1.933,65
material de 12 categoria

334 2003369 | Meio fio de concreto - MFC 01 - areiae | m 476,200 94,15 44.834,23
brita comerciais - forma de madeira

483 2003377 | Meio fio de concreto - MFC 05 - areiae | m 2.852,000 56,31 160.596,12
brita comerciais - forma de madeira

333 2003353 | Sarjeta de canteiro central de concreto m 208,100 53,04 11.037,62
- SCC 03 - areia e brita comerciais

319 2003305 |Valeta de protecdo de cortes com m 2.378,000 41,63 98.996,14
revestimento vegetal - VPC 02

Total do grupo: 433.049,82

07 - SINALIZACAO (Rodovia)

07.01 - Horizontal

Caod. Sist. Caodigo Descricdo do Servigo Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

1 5213408 | Pintura de faixa - termoplastico por m2 3.941,000 44,93 177.069,13
aspersao - espessura de 1,5 mm

16 5214003 | Pintura de setas e zebrados - m2 53,200 54,96 2.923,87
termoplastico por aspersao - espessura
de 1,5 mm

17 5213360 | Tacha refletiva bidirecional - Un 1.433,000 21,73 31.139,09
fornecimento e colocagéo

24 5213359 | Tacha refletiva monodirecional - Un 645,000 16,48 10.629,60
fornecimento e colocacgéo

27 5213362 | Tachdo refletivo bidirecional - Un 1.371,000 49,49 67.850,79
fornecimento e colocacgéo

07.02 - Vertical

Cad. Sist. Caédigo Descri¢cdo do Servigo Unid. Qtde | Precgo Unit. Preco total

92 5213466 | Fornecimento e implantacdo de placa Un 30,000 788,72 23.661,60
de adverténcia em aco, lado de 1,00 m
- pelicula retrorrefletiva tipo | e S

94 5213473 | Fornecimento e implantagcéo de placa un 14,000 279,01 3.906,14
de marco quilométrico em aco - 0,70 x
1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | +
11

30 5213442 | Fornecimento e implantacdo de placa Un 52,000 625,43 32.522,36
de regulamentacédo em aco D = 1,00 m
- pelicula retrorrefletiva tipo | e S

86 5213458 | Fornecimento e implantagdo de placa Un 8,000 754,19 6.033,52
de regulamentacé@o em fibra, R1 lado
0,414 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e
Sl

103 5213571 | Fornecimento e implantacdo de placa m2 40,900 378,66 15.487,19
em aco - pelicula | + 11I

484 5213483 | Fornecimento e implantacao de placa m2 36,000 561,32 20.207,52
em aluminio, espessura de 1,5 mm,
modulada, aérea - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Il

102 5213867 |Fornecimento e implantacdo de suporte | Un 14,000 296,15 4.146,10

metalico galvanizado para marco
guilométrico
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93

5213865

Fornecimento e implantagéo de suporte
metalico galvanizado para placa de
adverténcia - lado de 1,00 m

Un

30,000

346,34

10.390,20

55

5213853

Fornecimento e implantacao de suporte
metalico galvanizado para placa de
regulamentacdo - D =1,00 m

Un

52,000

340,36

17.698,72

91

5213857

Fornecimento e implantagéo de suporte
metalico galvanizado para placa de
regulamentacédo - R1 - lado de 0,414 m

Un

8,000

286,97

2.295,76

104

5213869

Fornecimento e implantagéo de suporte
metalico galvanizado para placas - 3,00
X 1,50 m

Un

16,000

1.169,82

18.717,12

511

5213649

Pértico metalico com vao de 15,9 m,
vento de 35 m/s, area de exposicéo de
até 23,85 m?, tensao admissivel solo >
200 kN/mz - areia e brita comerciais

Un

1,000

47.239,04

47.239,04

08 - OBRAS COMPLEMENTARES

Total do grupo:

491.917,75

Cod. Sist.

Caodigo

Descricdo do Servigo

Unid.

Qtde

Preco Unit.

Preco total

256

3713605

Ancoragem de defensa semi-maleéavel
simples - fornecimento e implantagéo

168,000

298,14

50.087,52

252

3713604

Defensa semi-maleavel simples -
fornecimento e implantacao

2.344,000

256,36

600.907,84

09 - MEIO AMBIENTE (Passagem de fauna)

Total do grupo:

650.995,36

Cad. Sist.

Caédigo

Descri¢cdo do Servigo

Unid.

Qtde

Preco Unit.

Preco total

280

0705225

Boca BSCC 1,50 x 1,50 m -
esconsidade 0° - areia e brita
comerciais

Un

4,000

9.223,30

36.893,20

301

0804061

Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade
0° - areia e brita comerciais - alas retas

Un

4,000

339,03

1.356,12

297

0804385

Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade
0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

Un

4,000

1.681,12

6.724,48

364

CPU295

Cerca de passagem de fauna com tela
de alambrado sobre mureta de blocos
de concreto - H = 20cm - mourdes de
concreto a cada 2,5m e esticador a
cada 50m (SICRO ADAPTADO)

2.022,000

64,37

130.156,14

257

0705169

Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado
no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m
- areia e brita comerciais

52,400

1.757,93

92.115,53

298

0804017

Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 -
areia, brita e pedra de méo comerciais

58,610

244,29

14.317,83

286

0804033

Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 -
areia, brita e pedra de méo comerciais

55,330

586,88

32.472,07

304

4805756

Escavagao manual reaterro e
compactacdo em material de 12
categoria

m3

764,100

43,91

33.551,63
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302 4805757 | Escavacdo mecéanica de vala em m3 1.207,200 6,78 8.184,81
material de 12 categoria
510 CPU321 |Fornecimento de tubo PVC DEFOFO, m 49,000 287,01 14.063,49
DN 300 mm (SINAPI 9827)
429 0804025 | Galeria de concreto armado 500mm x m 36,100 1.068,46 38.571,40
M 500mm - areia e brita comerciais
Total do grupo: 408.406,70
10 - MEIO AMBIENTE (Paisagismo e Area de Degradac&o)
Cad. Sist. Caédigo Descrigcdo do Servigo Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total
391 4813200 |Gramagem em placas tipo Batatais m2 27.445,000 11,39 312.598,55
M
423 1600413 |Limpeza manual do terreno - capina, m2 68.509,000 6,04 413.794,36
raspagem e limpeza (Coroamento)
414 4413989 | Plantio de mudas arb6reas com porte un 36.346,000 27,99 | 1.017.324,54
M de 60 cm em covas de 0,45 x 0,45 x
0,45 m
477 4413993 | Revegetacdo a lanco de sementes de m2 238.030,000 1,18 280.875,40
M gramas batatais
10.01 - Supresséo de Arvores
Cad. Sist. Caddigo Descrigdo do Servico Unid. Qtde | Prego Unit. Preco total
424 CPU305 |Corte, recorte e remocao de arvores Un 150,000 348,06 52.209,00
inclusive raizes didmetro >15<30cm
(Tabela FDE)
427 CPU306 |Corte, recorte e remocao de arvores Un 20,000 371,11 7.422,20
inclusive raizes diametro >30<60 cm
(Tabela FDE - 01.01.014 M)
428 CPU307 | Corte, recorte e remogéao de arvores un 991,000 237,16 235.025,56
inclusive raizes didmetro >5<15 cm
(Tabela FDE)
294 5914599 | Transporte com caminhdo carroceria TKm 523,920 1,38 723,00
com guindauto de 20 t.m - rodovia
com revestimento primario
295 5914614 | Transporte com caminhdo carroceria TKm 1.700,830 1,13 1.921,93
com guindauto de 20 t.m - rodovia
pavimentada
Total do grupo: 2.321.894,54
11 - MONITORAMENTO REPLANTIO 1° ANO (20%)
Céd. Sist. Cédigo Descrigcéo do Servico Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
423 1600413 |Limpeza manual do terreno - capina, m2 13.701,970 6,04 82.759,89
raspagem e limpeza (Coroamento)
414 4413989 | Plantio de mudas arboreas com porte Un 7.269,000 27,99 203.459,31
M de 60 cm em covas de 0,45 x 0,45 x
0,45 m
172 CPU292 | Técnico em Meio Ambiente (SICRO- més 0,200 8.445,99 1.689,19
P9897) 1un
Total do grupo: 287.908,39
12 - MONITORAMENTO REPLANTIO 2° ANO (10%)
Céd. Sist. Codigo | Descrigéo do Servigo | Unid. | Qtde | Preco Unit. | Prego total |
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423 1600413 |Limpeza manual do terreno - capina, m2 6.850,980 6,04 41.379,91
raspagem e limpeza (Coroamento)
414 4413989 | Plantio de mudas arbéreas com porte Un 3.635,000 27,99 101.743,65
M de 60 cm em covas de 0,45 x 0,45 x
0,45 m
172 CPU292 | Técnico em Meio Ambiente (SICRO- més 0,100 8.445,99 844,59
P9897) 1un
Total do grupo: 143.968,15
Total: | 19.762.281,49
Total geral do orgcamento: | 19.762.281,49
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Setor
Orcamento
Descricao
Versdo
Trecho
Extenséo
Prazo da obra

GEORC - Geréncia de Orgcamento de Obras e Servigos de Engenharia
917-3/2018

ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Implantagéo do Pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT)
3 - Alteragao de Servigos (Ciclovia)

DF-430 até Entrada Morada dos Passaros
8,250 km

720 dias

Valores expressos em Reais (R$)
Data orcamento: 07/06/2018

Data base; 01/11/2017

Item do Cronograma

30

60

90

150

180

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

IMPLANTACAO DO
CANTEIRO DE
OBRAS

100,00

118.550,54

ADMINISTRAGCAO
LOCAL

0,60

6.753,21

10,80

121.557,93

39,38

443.236,25

18,78

211.375,74

25,71

289.375,42

4,73

53.237,91

TERRAPLENAGEM
(Rodovia)

50,00

495.261,70

25,00

247.630,85

25,00

247.630,86

FORNECIMENTO DE
MATERIAIS
BETUMINOSO
(Rodovia)

50,00

2.148.693,02

25,00

1.074.346,51

25,00

1.074.346,52

DRENAGEM E
OBRAS DE ARTE
CORRENTES
(Rodovia)

25,00

108.262,45

25,00

108.262,45

25,00

108.262,45

25,00

108.262,47

SINALIZACAO
(Rodovia)

75,00

368.938,31

25,00

122.979,44

OBRAS
COMPLEMENTARES

75,00

488.246,52

25,00

162.748,84

MEIO AMBIENTE
(Passagem de fauna)

75,00

306.305,02

25,00

102.101,68

PAVIMENTAGAO
(Rodovia)

50,00

4.246.072,16

25,00

2.123.036,08

25,00

2.123.036,08
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MEIO AMBIENTE
(Paisagismo e Area de
Degradagao)

40,00

928.757,81

40,00

928.757,81

20,00

464.378,92

MONITORAMENTO
REPLANTIO 1° ANO
(20%)

MONITORAMENTO
REPLANTIO 2° ANO
(10%)

Desembolso Mensal

0,63

125.303,75

9,37

1.851.882,48

41,62

8.224.754,24

19,05

3.764.651,64

24,88

4.916.584,21

2,26

447.228,60

Desembolso
Acumulado

0,63

125.303,76

10,00

1.977.186,24

51,62

10.201.940,48

70,67

13.966.592,13

95,55

18.883.176,34

97,81

19.330.404,95

Item do Cronograma

210

240

270

300

330

360

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

IMPLANTACAO DO
CANTEIRO DE
OBRAS

ADMINISTRAGCAO
LOCAL

TERRAPLENAGEM
(Rodovia)

FORNECIMENTO DE
MATERIAIS
BETUMINOSO
(Rodovia)

DRENAGEM E
OBRAS DE ARTE
CORRENTES
(Rodovia)

SINALIZACAO
(Rodovia)

OBRAS
COMPLEMENTARES

MEIO AMBIENTE
(Passagem de fauna)

PAVIMENTAGAO
(Rodovia)
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MEIO AMBIENTE
(Paisagismo e Area de
Degradagao)

MONITORAMENTO
REPLANTIO 1° ANO
(20%)

100,00

287.908,39

MONITORAMENTO
REPLANTIO 2° ANO
(10%)

Desembolso Mensal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,46

287.908,39

Desembolso
Acumulado

97,81

19.330.404,95

97,81

19.330.404,95

97,81

19.330.404,95

97,81

19.330.404,95

97,81

19.330.404,95

99,27

19.618.313,34

Item do Cronograma

390

420

450

480

510

540

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

IMPLANTACAO DO
CANTEIRO DE
OBRAS

ADMINISTRAGCAO
LOCAL

TERRAPLENAGEM
(Rodovia)

FORNECIMENTO DE
MATERIAIS
BETUMINOSO
(Rodovia)

DRENAGEM E
OBRAS DE ARTE
CORRENTES
(Rodovia)

SINALIZACAO
(Rodovia)

OBRAS
COMPLEMENTARES

MEIO AMBIENTE
(Passagem de fauna)

PAVIMENTAGAO
(Rodovia)
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MEIO AMBIENTE
(Paisagismo e Area de
Degradagao)

MONITORAMENTO
REPLANTIO 1° ANO
(20%)

MONITORAMENTO
REPLANTIO 2° ANO
(10%)

Desembolso Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253%?&320 99,27 | 19.618.313,34 99,27 | 19.618.313,34 99,27 | 19.618.313,34 99,27 19.618.313,34 99,27 | 19.618.313,34 99,27 | 19.618.313,34
570 600 630 660 690 720

Item do Cronograma

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

Percent.(%)

Valor(R$)

IMPLANTACAO DO
CANTEIRO DE
OBRAS

ADMINISTRAGCAO
LOCAL

TERRAPLENAGEM
(Rodovia)

FORNECIMENTO DE
MATERIAIS
BETUMINOSO
(Rodovia)

DRENAGEM E
OBRAS DE ARTE
CORRENTES
(Rodovia)

SINALIZACAO
(Rodovia)

OBRAS
COMPLEMENTARES

MEIO AMBIENTE
(Passagem de fauna)

PAVIMENTAGAO
(Rodovia)
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MEIO AMBIENTE
(Paisagismo e Area de
Degradagao)

MONITORAMENTO
REPLANTIO 1° ANO
(20%)

MONITORAMENTO
REPLANTIO 2° ANO
(10%)

100,00

143.968,15

Desembolso Mensal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,73

143.968,18

Desembolso
Acumulado

99,27

19.618.313,34

99,27

19.618.313,34

99,27

19.618.313,34

99,27

19.618.313,34

99,27

19.618.313,34

100,00

19.762.281,49

Item do Cronograma

Custo(R$)

Percent.(%)

IMPLANTACAO DO
CANTEIRO DE
OBRAS

118.550,54

100,00

ADMINISTRACAO
LOCAL

1.125.536,46

100,00

TERRAPLENAGEM
(Rodovia)

990.523,41

100,00

FORNECIMENTO DE
MATERIAIS
BETUMINOSO
(Rodovia)

4.297.386,05

100,00

DRENAGEM E
OBRAS DE ARTE
CORRENTES
(Rodovia)

433.049,82

100,00

SINALIZACAO
(Rodovia)

491.917,75

100,00

OBRAS
COMPLEMENTARES

650.995,36

100,00

MEIO AMBIENTE
(Passagem de fauna)

408.406,70

100,00

PAVIMENTAGAO
(Rodovia)

8.492.144,32

100,00
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MEIO AMBIENTE
(Paisagismo e Area de
Degradacéo)

2.321.894,54

100,00

MONITORAMENTO
REPLANTIO 1° ANO
(20%)

287.908,39

100,00

MONITORAMENTO
REPLANTIO 2° ANO
(10%)

143.968,15

100,00

Desembolso Mensal

Desembolso
Acumulado

19.762.281,49

100,00
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

PROCURADORIA JURIDICA

PROCESSO N°

CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI
FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF E OBJETIVANDO A

,NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o
n°® 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu

Diretor Geral, , e
situada a - Brasilia-DF,
inscrita no CNPJ sob o n° , doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por ,

conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a

regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO
O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital

de n® / , devidamente homologado por

em / / ,as fls. __ do processo epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a

conforme especificagcdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
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O Contrato sera executado de forma , sob o

regime de , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAQOES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato,
deverdo ser observadas as especificacdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas

Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcricéo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES
Fica a Contratada responsavel pelas obrigacGes

relacionadas no Edital de n° / , € na proposta aceita

pela Administracdo e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de servigos.

51- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a
execucdo do Contrato, as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por
ocasido da licitacdo.

52- Integra o presente Contrato o Edital de n.c

/ , Anexos e Especificacbes, bem como a proposta da Contratada,

independentemente de transcricao.
53- Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de
conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Cddigo de EdificacBes do

Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$
( ), procedente do Orgcamento do DER/DF

para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Or¢camentaria Anual.
CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO
A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:
| — Unidade Orcamentaria:
Il — Programa de Trabalho:
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I11 — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de
( ), conforme Nota de Empenho n° / , emitida em
, Sob 0 evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os pregos unitarios, por item de execucdo, Sd0 0S
resultantes da aplicagdo do coeficiente “K” de proposto sobre os custos indicados

no orgamento sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de ( ) do valor deste Contrato, ora

efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatério, sera ao final do contrato
restituida em até 30 (trinta) dias, ap0os requerida ao Diretor Geral do DER/DF.
9.1- Ndo serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos

reforcos e multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”,
“c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de
expedicdo do Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A,
via conta Unica do GDF.
10.1 - O DER/DF pagard & Contratada  pelos  servicos
efetivamente executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia
de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os pregos unitarios incluem todos o0s
custos diretos e indiretos para a execucgdo dos servigos de acordo com as condicOes previstas
no Edital, constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
10.2 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolugéo n.° 307, de
28.02.86, do CONFEA.
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10.3 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipdteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua
assinatura para viger até / /

111 - O prazo para execucdo dos servicos € de
( ) dias, devendo expirar-se em / /

5. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser processada mediante
celebracdo de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a

modificagédo do objeto.

12.1 - A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de
preco, compensacao ou penalizacdo financeira, prevista no Contrato, bem como o0 empenho de
dotagdes orcamentarias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracao

de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do presente contrato sera recebido, apés efetuada
a limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em carater provisério, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada;

Il - Em caréater definitivo, por um servidor ou comissao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decorridos 90 (noventa) dias,

comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais;
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13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade

civil pela seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética

profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel

nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos
servicos, de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades
previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15
do Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia

prestada, além da perda desta, responderda a Contratada pela sua diferenca, que podera ser

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO

O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo,
bastando, para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60

(sessenta) dias, sem interrupc¢do do curso normal da execucgdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-a de pleno direito a rescisao do Contrato,
independentemente de interpelagcdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipdteses enumeradas nos Incisos
I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
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17.1 - Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I,

fica o DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste,

cabera recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o DER/DF,
decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na forma da legislacdo pertinente, podendo,

quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servigo, designara um
Executor para o Contrato, que desempenhara as atribuicdes previstas nas Normas de

Execucao Orcamentaria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel

Técnico pela obra objeto do presente Contrato 0 Eng°

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes técnicos,

informacdes e condicOes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo
resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més
seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, ap6s o que

devera ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Para as questfes decorrentes deste contrato fica eleito o
Foro da Capital da Republica.

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e
validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado
pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:
Pela CONTRATADA:
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